



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE

IL DIRETTORE

- VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;
- VISTO il contratto repertorio n. 318/2021 prot. n. 17439 del 27/01/2021 con il quale, all’esito della procedura di gara disposta con provvedimento del Direttore Generale n. 9748/2019 prot. n. 316854 del 12/12/2019, l’Università di Bologna ha affidato l’appalto della fornitura di un **Sistema di mungitura robotizzata per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie** (DIMEVET) alla ditta/società Nutriservice S.r.l., con sede in San Paolo (BS), Via dello Strone 8B, per un importo della fase principale del servizio pari a € 255.548,53 IVA esclusa;
- VISTO in particolare, l’art. 5 dell’anzidetto contratto, rubricato “*OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO*”, che prevede “*(...) l’Università, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto*”;
- CONSIDERATO che il contratto in parola è in corso di esecuzione;
- VISTA la Relazione tecnico-descrittiva redatta dal RUP Dott.ssa Maria Carmela Cucurachi (Prot. n. 21289 del 23/12/2021) nella quale, in sintesi, si dà atto che nel corso dell’esecuzione del contratto sono emerse particolari situazioni ed esigenze tecniche che rendono opportuna un’integrazione della fornitura, rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico e dal contratto, e la necessità di affidarne la gestione allo stesso operatore economico, per la particolare sinergia con quanto già fornito e installato;
- VISTO che nell’anzidetta Relazione viene valutato necessario di attivare, ai sensi dell’art. 106 c. 12, una variante in aumento al contratto nel rispetto del c.d. “quinto d’obbligo” per integrazione delle forniture strettamente collegate all’oggetto del contratto, ma non compresi nel presente appalto, per un importo complessivo pari a € 29.526,00 + IVA;
- VISTO l’articolo 106, c. 12, del Codice dei contratti pubblici, che legittima la stazione appaltante a chiedere all’affidatario, qualora in corso di esecuzione si rendano necessarie, una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza

di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, che l'appaltatore è tenuto a eseguire alle stesse condizioni del contratto originario;

VERIFICATO che la spesa complessiva in esame, pari ad € 36.021,72 (IVA compresa) trova copertura

- ~ per Euro 8.000,00 dai fondi del Dipartimento assegnati alla stalla per l'anno 2021, Vincolo 5935/2021 Progetto DID_DIMEVET_2021 Responsabile Prof. Bettini;
- ~ per Euro 28.021,72 dai fondi da economie di progetto, Vincolo 29134/2021 Progetto ECOFORMIGO Responsabile Prof. Formigoni.

DECRETA

- di approvare la soprarichiamata Relazione tecnico-descrittiva del RUP, che si allega al presente provvedimento sì a farne parte integrale e sostanziale;
- di approvare la spesa riferita alle predette variazioni in aumento entro il quinto, che trovano copertura:
 - per Euro 8.000,00 dai fondi del Dipartimento assegnati alla stalla per l'anno 2021, Vincolo 5935/2021 Progetto DID_DIMEVET_2021 Responsabile Prof. Bettini;
 - per Euro 28.021,72 dai fondi da economie di progetto, Vincolo 29134/2021 Progetto ECOFORMIGO Responsabile Prof. Formigoni.

Allegati:

- Relazione RUP

IL DIRETTORE

Prof. Giuliano Bettini

(firmato digitalmente)

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna.

Nota in originale conservata presso DIMEVET

Pubblicato sul profilo del Committente il _____