



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
AREA APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

**OGGETTO: RIFACIMENTO DELLA CABINA DI CONSEGNA IN MEDIA TENSIONE E NUOVA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE CON GRUPPO ELETTROGENO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI VETERINARIA SITO IN VIA TOLARA DI SOPRA, 30 AD OZZANO (BO) - CIG: 83409967A4 - CUP: J73H19000470005 – STIPULA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO**

### IL DIRIGENTE

- VISTO** il contratto, Rep. n. 10386/2020 Prot. n. 316184, stipulato in data 28.12.2020 con l'Impresa TECNOELETTRA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede legale in ALTAMURA, cap 70022, Prov. BARI, Via VASTO, n. 14, C.F./P.I. n. 05490250726, avente ad oggetto i lavori di "Rifacimento della cabina di ricezione in media tensione e nuova realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione con gruppo elettrogeno, presso il Dipartimento di Veterinaria sito in Ozzano Emilia (BO)", CIG: 83409967A4;
- VISTA** la determina a contrarre AUTC, Rep. n. 1353/2021, Prot. n. 236413 del 28.09.2021, con la quale sono stati approvati tra l'altro:
- il quadro economico della modifica contrattuale n. 1 senza aumento di spesa per un importo complessivo di € 1.560.000,00 (iva e somme a disposizioni comprese);
  - i lavori aggiuntivi, comprendenti la variante in corso d'opera n. 1, pari ad € 275.492,25, (oneri di sicurezza compresi), oltre iva di legge, da affidare mediante atto aggiuntivo a firma dell'Impresa aggiudicataria e del Dirigente competente;
  - il nuovo importo contrattuale dei lavori, che ammonta ad € 1.116.480,88 (oneri di sicurezza compresi), oltre iva di legge, che troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico-finanziario, come di seguito indicato: UA.A.AMM.AUTC - Progetto: EA\_CABINE\_OZZ - Voce Coan: CA.EA.01.02 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI;
- PRESO ATTO** dei motivi che hanno reso necessaria l'approvazione della perizia di variante, esplicitati dal Responsabile Unico del Procedimento nella relazione tecnica, Prot. n. 229941 del 20.09.2021, allegata al sopra citato provvedimento dirigenziale;



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
AREA APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

- PRESO ATTO** che sono decorsi 30 giorni dall'avvio della verifica di ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 17 L. 68/1999 e che l'impresa, con comunicazione trasmessa con e-mail del giorno 26.10.2021, ha auto-dichiarato di essere in regola rispetto agli obblighi previsti dalla normativa sopra citata;
- ACCERTATO** l'esito positivo delle verifiche in capo all'Appaltatore sul possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria, tecnico e organizzativa, previsti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni;
- VISTI** il D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, l'art. 106 comma 1, lett. b); il D.Lgs. 159/2011; la Legge 168/89;
- VISTO** l'art. 32 dello Statuto di Ateneo;
- VISTI** i provvedimenti del Direttore Generale rep. 274, prot. n. 9802 del 19 gennaio 2021 e rep. n. 490, prot. n. 15738 del 26 gennaio 2021

**DISPONE**

La stipula dell'atto aggiuntivo al contratto, Rep. n. 10386/2020 Prot. n. 316184 del 28.12.2020 con l'Impresa TECNOELETTRA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede legale in Altamura, cap 70022, Prov. Bari, Via Vasto, n. 14, C.F./P.I. n. 05490250726 e l'approvazione del testo contrattuale allegato.

*Firmato digitalmente*  
**IL DIRIGENTE**  
dell'Area Appalti e Approvvigionamenti  
Dott. Francesco Cavazzana