

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNADIPARTIMENTO
DI PSICOLOGIA
"RENZO CANESTRARI"

DETERMINA DI INTEGRAZIONE, EX ART. 120, COMMA 1, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, DEL CONTRATTO, DI CUI AL DOCUMENTO DI STIPULA MEPA n. NG5836142, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/TINTEGGIATURA ORDINARIA DI VARI UFFICI E SPAZI COMUNI, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA "RENZO CANESTRARI" - UNIVERSITA' DI BOLOGNA- CIG: B96A0A51C9

LA DIRETTRICE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei contratti pubblici", e, in particolare, l'art. 120, comma 1, lett. b), rubricato "Modifica dei contratti in corso di esecuzione";

VISTA la determina di affidamento n. 85/2025, prot. n. 3613 del 04-12-2025, con cui si è disposto di procedere all'affidamento, mediante Trattativa Diretta su MePA n. 5836142, del servizio di manutenzione/tinteggiatura ordinaria di vari uffici e spazi comuni, del Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari" - Università di Bologna, alla Società Bauteco srl a socio unico, con sede legale in via Cerodolo, 16 - 40138 BOLOGNA (BO) P.IVA/C.F. 02519191205;

VISTO il documento di stipula Mepa n. NG5836142, generato il 09/12/2025 e documento "Condizioni particolari di contratto che integrano le condizioni generali di contratto MEPA" con cui è stata affidata la fornitura del servizio su menzionato, alla Società Bauteco srl a socio unico, per un importo complessivo di affidamento pari ad euro 13.200,00 (euro tredicimiladuecento/00), oltre iva nella misura di legge;

VISTA la relazione Rup, prot. n. 248 del 27-01-2026, formulata ai sensi dell'art 120, comma 13) del D.Lgs. n. 36/2023, a norma del quale: "[...] *le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante [...]*", da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale veniva rappresentata la necessità di implementare il servizio di "manutenzione/tinteggiatura ordinaria di vari uffici e spazi comuni del Dipartimento di Psicologia 'Renzo Canestrari' – Università di Bologna" mediante l'estensione degli interventi a un ulteriore spazio dipartimentale, ubicato presso l'immobile di Viale Carlo Berti Pichat n. 5, piano primo, individuato nell'allegata planimetria con la sigla "935 WP01-27", per tutte le motivazioni nella medesima dettagliatamente esplicitate e qui integralmente richiamate;

VISTA la nota prot. n. 235 del 27-01-2026, con la quale è stata trasmessa alla società su menzionata la **richiesta di integrazione del preventivo** di spesa per il servizio di tinteggiatura/manutenzione per l'ulteriore spazio del Dipartimento, collocato presso l'immobile di Viale Carlo Berti Pichat, 5, piano primo e specificatamente individuato nell'allegata planimetria con la sigla "935 WP01- 27";

VISTO il preventivo integrativo di spesa, presentato dalla Società Bauteco srl a socio unico, del 27-01-2026, prot. n. 240, per un importo complessivo pari ad **€ 1.142,00 (euro millecentoquarantadue/00)**, oltre IVA nella misura di legge, comprensivi dei costi della sicurezza dell'Operatore economico, relativo all'affidamento del servizio integrativo di manutenzione/tinteggiatura ordinaria di vari uffici e spazi comuni, del Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari" da eseguirsi presso lo spazio individuato nell'allegata planimetria con la sigla "935 WP01- 27";

RITENUTO, quindi, di dover provvedere al soddisfacimento della suddetta richiesta di fornitura di servizio che risulta supplementare a quanto previsto in contratto e determinata da sopravvenute necessità, per come compiutamente specificate nella citata relazione Rup;



VISTO l'art. 120, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui "[...] i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: [...] b. per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi; [...]";

RITENUTO che il contratto di fornitura di cui al documento di stipula Mepa n. NG5836142, generato il 09/12/2025, ancora in corso di esecuzione, possa essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, mediante variante in corso d'opera, senza alterare la natura generale del contratto;

VISTO il successivo comma 2 dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui "nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. [...]";

CONSIDERATO che l'importo di variazione contrattuale stimato non eccede il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale, come riportato nella relazione RUP prot. n. 248 del 27-01-2026;

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare, integrandolo, il contratto di cui al documento di stipula Mepa n. NG5836142, generato il 09/12/2025, in essere con la società Bauteco srl a socio unico, al fine di affidare alla medesima l'ulteriore fornitura del servizio di manutenzione/tinteggiatura dello spazio del Dipartimento, collocato presso l'immobile di Viale Carlo Berti Pichat, 5, primo piano, specificatamente individuato nell'allegata planimetria con la sigla "935 WP01- 27", aumentando, conseguentemente, l'importo del contratto originariamente quantificato in € 13.200,00 (euro *tredicimiladuecento/00*) oltre IVA nella misura di legge, di ulteriori € 1.142,00 (euro *millecentoquarantadue/00*), oltre IVA;

VERIFICATA la disponibilità dei fondi necessari sul fondo: BUDGET DOTAZIONE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTI 2026;

DATO ATTO in fine che, per mero errore materiale, nella documentazione di affidamento, risulta quale spazio/ufficio, già oggetto del servizio di tinteggiatura/manutenzione di cui al documento di stipula Mepa n. NG5836142, lo spazio, indicato nella planimetria n. 445 di via Filippo Re, 10, con la sigla "WP02-08" anziché lo spazio "WP02-02";

DETERMINA

- di dichiarare le premesse parte integrante sostanziale della presente determinazione;
- di apportare la variazione contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), e comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ex art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (ossia mediante integrazione del buono d'ordine già emesso n. 95 del 15/12/2025);
- di variare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), e comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, il valore del contratto originario, di cui al documento di stipula Mepa n. NG5836142, generato il 09/12/2025, stipulato con la società Bauteco srl a socio unico, per complessivi € 1.142,00 (euro *millecentoquarantadue/00*), IVA esclusa, rideterminando l'importo complessivo del contratto in € 14.342,00 (euro *quattordicimilatrecentoquarantadue/00*), oltre IVA nella misura di legge;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO
DI PSICOLOGIA
"RENZO CANESTRARI"

- di autorizzare e imputare la relativa spesa sul fondo: "BUDGET DOTAZIONE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTI 2026";
- per tutta le motivazioni esplicitate in premessa, di sostituire le planimetrie *ALLEGATO A) PLANIMETRIA_445 - Via Filippo Re, 10 e ALLEGATO A) PLANIMETRIA 935 - Viale Carlo Berti Pichat, 5*, in precedenza allegate alla documentazione di affidamento, con le **corrette planimetrie di cui al documento allegato alla presente, denominato "PLANIMETRIE_445 _ Via Filippo Re e 935 _ Viale Carlo Berti Pichat"**.

ALLEGATI:

- 1)_ relazione RUP prot. n. 248 del 27-01-2026;
- 2)_ preventivo integrativo di spesa prot. n.240 del 27-01-2026;
- 3)_ PLANIMETRIE_445 _ Via Filippo Re e 935 _ Viale Carlo Berti Pichat.

La Direttrice
Prof.ssa Elvira Cicognani*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii