CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Manutenzione straordinaria pavimentazione esterna posta lungo le uscite di sicurezza aule - Comparto Berti Pichat 6/2 Bologna

NR.	DESCRIZIONE tempistica per rifacimento pavimentazione dietro aule Berti Pichat 6	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4	
		SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3	SETTIMANA 4	SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3	SETTIMANA 4	SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3	SETTIMANA 4	SETTIMANA 1	SETTIMANA 2
1	ALLESTIMENTO CANTIERE														
2	RIMOZIONE LATTONERIE														
3	DEMOLIZIONE PAVIMENTO E SOTTOFONDO														
4	RIMOZIONE GUAINA														
5	DEMOLIZIONE INTONACO														
6	RIMOZIONE CONTROSOFFITTO														
7	IMPERMEABILIZZAZIONI E RASATURE														
8	SCARICHI E FOGNATURE														
9	INTONACI ESTERNI														
10	TINTEGGIATURE ESTERNE														
11	MASSETTI														
12	PAVIMENTI														
13	LATTONERIE														
14	CONTROSOFFITTO														
15	INTONACI INTERNI														
16	TINTEGGIATURE INTERNE														
17	DISALLESTIMENTO CANTIERE														