ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA TECNICA, EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ

DETERMINA A CONTRARRE

LA DIRIGENTE

Oggetto: OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI LABORATORI DI INGEGNERIA VIA U. TERRACINI N° 24/26 E 34, BOLOGNA – CIG: 869466695B CUP J31H14000100001

Impresa aggiudicataria/esecutrice: EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. (P.I./C.F. 00228000675), sede legale in Viale Duca Degli Abruzzi 40 Montorio Al Vomano (TE)

Contratto originario: Rep. n. 192048 rep. n. 6010/2021 - in data 03/08/2021

Importo aggiudicazione: € 1.321.470,07 (oneri sicurezza compresi ed IVA di legge esclusa)

CIG: 869466695B CUP J31H14000100001

Finanziamento intervento: UA.A.AMM.ATES – Cod. Prog. EA2017_LABINGEGNERIA_CIOFFI - voce COAN CA.EA.01.02 – Immobilizzazioni materiali.

Modifica contrattuale n. 02 per lavori di miglioria in aumento e diminuzione ex Art. 106 comma 2 lett. b) e comma 12 del D. LGS. del D.Lgs. 50/2016 a mezzo atto di sottomissione con aumento dell'importo contrattuale all'interno del quadro economico originario con concordamento nuovi prezzi.

RICHIAMATO il provvedimento del dirigente dell'Area Edilizia e Sostenibilità Repertorio n. 507/2021 Prot n. 86144 del 07/04/2021, è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/2016, espletata mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, avente oggetto "opere di adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza e miglioramento sismico dei laboratori di ingegneria via U. Terracini 24/26 e 34, Bologna" aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per un importo complessivo dell'affidamento, pari ad € 1.748.900,05 di cui € 104.052,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

RICHIAMATO il provvedimento del Dirigente AUTC, rep. n. 4343/2021 prot. n. 158375 del 01/07/2021, con il quale l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ha proceduto all'aggiudicazione dell'appalto per i lavori di "opere di adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza e miglioramento sismico dei laboratori di ingegneria via U. Terracini 24/26 e 34, Bologna", all'Impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. per l'importo complessivo di € 1.321.470,07 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 104.052,93 , oltre IVA come per legge; in data 30/07/2021 l'aggiudicazione è divenuta

efficace

RICHIAMATO il contratto rep. n. 6010/2021 prot. n. 192048 del 03/08/2021, con cui si è proceduto all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto all'impresa appaltatrice EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. (C.F. 00228000675) con sede legale in Viale Duca Degli Abruzzi 40 Montorio Al Vomano (TE), per l'importo complessivo di € 1.321.470,07 comprensivo degli oneri per la sicurezza (pari ad € 104.052,93), oltre IVA come per legge

RICHIAMATA la modifica contrattuale n. 1 per lavori di Variante in corso d'opera approvata dalla Amministrazione con atto di sottomissione, prot. n. 164047 rep. n. 7199 in data 19/06/2023, in cui si sono dovute variare le condizioni previste nel contratto con un aumento dell'importo lavori di euro 190.474,98 IVA esclusa con conferma dell'importo degli oneri della sicurezza già inseriti nel contratto originario. Il nuovo importo lavori è di euro 1.741.687,39€, e gli oneri della sicurezza senza variazioni rispetto al contratto principale è di 104.052,93€

Gli oneri della sicurezza aggiuntivi non sono presenti in quanto verranno contabilizzati a SAL finale.

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori sono emerse ulteriori specifiche esigenze, comportanti necessarie modifiche/integrazioni in aumento ed in diminuzione ai lavori medesimi e quindi al contratto originario, in particolare per lavori di miglioria di cui all'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, (fattispecie "modificazioni al contratto fino al 15% del valore iniziale del contratto lavori") con un aumento di € 29.219,89 e una diminuzione di € 28.912,03 nella categoria OG01 per un importo aggiuntivo complessivo di € 307,86 pari allo 0,02% dell'importo contrattuale (iva esclusa).

ACCERTATO che la somma della modifica contrattuale di cui sopra ammonta ad **€** 307,86 oltre IVA al 22% comporta un aumento dell'importo contrattuale pari al 0,02%, nel limite **del quinto** dell'importo del contratto, come previsto dal disposto di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 8, comma 4 del D.M. 49/2018, nonché **del 50%** del valore del contratto iniziale ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

ACQUISITA la Relazione Tecnica del Direttore dei Lavori Ing. Andrea Brighenti e del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Arch. Maria Pandolfo, del 16/05/2023, allegate alla presente determina a contrarre (ALLEGATO N. 1 e 2) ed illustrative di tutte le modificazioni/integrazioni sopra citate con relative motivazioni**;**

ACQUISITO il **Quadro Economico,** sottoscritto e certificato dal Rup, rimodulato a seguito della **modifica contrattuale n. 02** oggetto di esame in questa sede, che si allega alla presente determina All. 3)

RICHIAMATE le competenze dirigenziali della Dirigente ATES;

VISTI in particolare l'art. 106 comma 2 lett. B), comma 12, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 8, comma 4 del D.M. 49/2018 che disciplinano e legittimano la modifica del contratto, nonché la restante normativa sopra citata;

DISPONE

DI APPROVARE:

1) la **modifica contrattuale** n. 02 di cui all'oggetto, per lavori di miglioria (di cui all'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016), con aumento di spesa all'interno del Quadro Economico originario del quale si conferma l'importo totale di € 2.516.825,24 (Iva e Somme a disposizione comprese);
2) i lavori un aumento di € 29.219,89 e una diminuzione di € 28.912,03 nella categoria OG01 per un importo aggiuntivo complessivo di € 307,86 pari al 0,02% dell'importo contrattuale (iva esclusa) (comprensivi di oneri per misure di sicurezza pari € 0,00 poiché già assolti nell'importo del contratto originario) oltre € 67,73 (IVA 22%) per un totale complessivo di € 375,59 da affidare mediante Atto di sottomissione a firma dell'Impresa appaltatrice EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. (C.F. 00228000675) con sede legale in Viale Duca Degli Abruzzi 40 Montorio Al Vomano (TE), e del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Maria Pandolfo, in servizio presso l'Area Edilizia e Sostenibilità dell'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna;
3) **il nuovo importo contrattuale** dei lavori che ammonta ad € 1.848.612,92 (comprensivi di oneri per la sicurezza) oltre € 406.694,84 (IVA 22%), per un totale complessivo di € 2.255.307,76 che troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico finanziario, come di seguito indicato:
   UA.A.AMM.ATES – Cod. Prog. EA2017_LABINGEGNERIA_CIOFFI
   voce COAN CA.EA.01.02 – Immobilizzazioni materiali;
4) **il nuovo Quadro Economico di spesa a seguito della modifica contrattuale n. 02**, di cui sopra, che resta invariato nel totale, pari ad € 2.516.825,24 (Iva e somme a disposizione comprese).

DISPONE, INOLTRE:

A) la comunicazione della modifica contrattuale n. 02, per lavori di miglioria di cui all'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ANAC, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 50/2016

B) di comunicare la modifica contrattuale n. 02 da parte del RUP all'Osservatorio Lavori Pubblici di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016, entro trenta giorni dall'approvazione della stessa da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

C) di pubblicare la modifica contrattuale n. 02 sul profilo di committente della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Aree interessate: AUTC – APAP – ARAG

ALLEGATI:

N. 1 Relazione Tecnica della DL

N. 2 Relazione Tecnica del RUP

N. 3 Q.E. post modifica contrattuale n. 02

La Dirigente

Dott.ssa Evarita D'Archivio

(firmato digitalmente)