
Cronoprogramma
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Fase preliminare
(entro 50 gg da avvio fornitura)

Invio documentazione tecnica CAM 
DNSH (10 gg)

Verifica e accettazione 
documentazione tecnica (10 gg)

Eventuale integrazione 
documentazione tecnica, se 
richiesta (10 gg)

Validazione procedura subappalto 
(40 gg)

Realizzazione massetto
(da 30 gg antecedenti l’inizio 
dell’installazione)

Rimozione pavimento, cassamatta
e colata (30 gg)

Fine installazione pedane
(258 gg da avvio fornitura)

Consegna pedane (250 gg da avvio 
fornitura)

fissaggio binari, installazione 
pedane, rimontaggio pavimento
(8 gg)

Collaudo e formazione (entro 
45 gg da fine installazione)

1o giorno formazione (15 gg)

2o Giorno formazione (30 gg) 

Collaudo (45 gg)
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Max 250 gg
Consegna materiale – Inizio installazione

Regolare esecuzione e emissione fattura


	Diapositiva 1

