
1 ALLESTIMENTO CANTIERE

2 RIMOZIONE LATTONERIE

3 DEMOLIZIONE PAVIMENTO E SOTTOFONDO

4 RIMOZIONE GUAINA

5 DEMOLIZIONE INTONACO

6 RIMOZIONE CONTROSOFFITTO

7 IMPERMEABILIZZAZIONI E RASATURE

8 SCARICHI E FOGNATURE

9 INTONACI ESTERNI

10 TINTEGGIATURE ESTERNE

11 MASSETTI

12 PAVIMENTI

13 LATTONERIE

14 CONTROSOFFITTO

15 INTONACI INTERNI

16 TINTEGGIATURE INTERNE

17 DISALLESTIMENTO CANTIERE
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MESE 2

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Manutenzione straordinaria pavimentazione esterna posta lungo le uscite di sicurezza aule - Comparto Berti Pichat 6/2 Bologna

DESCRIZIONE tempistica per rifacimento 
pavimentazione dietro aule Berti Pichat 6

NR. MESE 1


