
 

    

SETTORE APPALTI ED ESECUZIONE 
RESPONSABILE: DOTT.SSA GRAZIA PIGNATELLI 
Largo Trombetti n. 3 | 40126 Bologna |email: ates.contratti@unibo.it | pec: scriviunibo@pec.unibo.it   

Visto la Responsabile del Settore Appalti ed Esecuzione 
Dott.ssa Grazia Pignatelli 

 
      Visto la Delegata del Dirigente Ates 
      Arch. Anna Vecchi 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

LA DIRIGENTE AD INTERIM ATES 

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INSEDIAMENTO UNIVERSITARIO AREA EX LAZZARETTO 

- BERTALIA – VIA TERRACINI - BOLOGNA (BO). 

Impresa aggiudicataria: Consorzio Stabile MEDIL soc. cons. per azioni (C.F. e P.IVA: 01483060628), Via Vittorio 

Veneto n. 29 – 82100 Benevento (BN). 

Contratto originario: Rep. n. 9206/2020 del 29/07/2020 

Importo contratto: € 33.439.169,17 comprensivo degli oneri della sicurezza di € 989.339,75 IVA 10% esclusa. 

CUP: J37B16000490003 - CIG: 7404224EEC 

Modifica n. 1 Atto di sottomissione: determina a contrarre Rep. n. 1021/2022 - Prot. n. 171083 del 26/07/2022 

- atto di sottomissione Rep. n. 11369 Prot. n. 219838 del 26/09/2022 - nuovo importo contrattuale pari a € 

37.044.771,88 (di cui € 1.098.863,45 per oneri di sicurezza), oltre IVA al 10% - nuovo Quadro Economico pari a 

€ 47.133.655,57 (IVA e somme a disposizione comprese). 

Finanziamento intervento: 

UA.A.AMM.ATES  

Cod. Prog.: EA2016_LAZZARETTO_TORTORELLA 

voce COAN: CA.EA.01.02 – Immobilizzazioni materiali 

Modifica contrattuale n. 02 per lavori di variante in corso d’opera in aumento e diminuzione di cui all’art. 106, 

comma 1, lett. c), comma 12 e per migliorie in aumento e in diminuzione ex Art. 106 comma 2 lett. a) e b) e 

comma 12 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo atto di sottomissione con aumento dell’importo contrattuale all’interno 

del quadro economico aggiornato in sede di 1° modifica contrattuale. 

 

RICHIAMATO l’Accordo stipulato nel 2014 tra l’Ateneo e il Comune di Bologna, ai sensi dell’art. 15 

della L. 241/1990 e s.m.i., finalizzato a definire le modalità operative e i corrispondenti 

impegni delle parti in ordine alla realizzazione degli interventi dell’Alma Mater 
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Studiorum nel comparto Bertalia-Lazzaretto e alla contestuale realizzazione delle opere 

di urbanizzazione a fronte di corresponsione di contributo finanziario al Comune di 

Bologna; 

RICHIAMATO il progetto originario esecutivo dei lavori, approvato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 28/11/2017 secondo il quadro economico originario di gara riportato nell’Allegato 

N. 1; 

RICHIAMATO il provvedimento del Dirigente dell’Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità (ATES), Rep. n. 

8109/2019 Prot. n. 257067 del 22/10/2019, con il quale l’Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna ha proceduto all’aggiudicazione dell’appalto per i lavori di 

realizzazione del nuovo insediamento universitario Area ex Lazzaretto - Bertalia - Via 

Terracini - Bologna, all’impresa Consorzio Stabile MEDIL soc. cons. per azioni (C.F. e 

P.IVA: 01483060628), Via Veneto n. 29 – 82100 Benevento (BN) per l’importo 

complessivo di € 33.439.169,17 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA come 

per legge; in data 8.07.2020 l’aggiudicazione è divenuta efficace; 

RICHIAMATO il contratto Repertorio n. 9206 – in data 29/07/2020, con cui si è proceduto 

all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, all’impresa Consorzio Stabile MEDIL soc. 

cons. per azioni (C.F. e P.IVA: 01483060628), Via Veneto n. 29 – 82100 Benevento (BN) 

per l’importo complessivo di € 33.439.169,17 comprensivo degli oneri per la sicurezza, 

oltre IVA come per legge; 

RICHIAMATA  la consegna parziale dei lavori avvenuta in data 22/09/2020; 

RICHIAMATO  il verbale sospensione parziale dei lavori, per redazione variante n.01 in data 

10/03/2021; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021 con cui le Opere di 

urbanizzazione relative al comparto Bertalia-Lazzaretto (originariamente riconducibili 

ad un autonomo intervento edilizio, inserito in Elenco Annuale dei lavori nel 2021- CUP: 

J354B1800060000): 

- sono state approvate per un importo di € 3.857.967,00 oltre IVA di legge, per un totale 

complessivo pari ad € 4.320.922,97; 

- sono state ricomprese, sia per esigenze di organicità realizzativa degli edifici e delle 

opere di urbanizzazione che per ottimizzazione dei tempi di realizzazione, all’interno del 
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medesimo Progetto; 

- saranno affidate, ribassate dell’8,13%, all’appaltatore in cantiere, per un importo di € 

3.544.314,29 oltre IVA di legge, per un totale complessivo pari ad € 3.975.904,99;  

RICHIAMATA la determina a contrarre Rep. n. 1021/2022 Prot. n. 171083 del 26/07/2022 e il 

conseguente atto aggiuntivo Rep. n. 11369 Prot. n. 219838 del 26/09/2022 con cui si è 

proceduto a formalizzare la modifica contrattuale n. 1 per lavori aggiuntivi di cui all’art. 

106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 con importo contrattuale aggiornato in 

aumento pari a € 37.044.771,88 (di cui € 1.098.863,45 per oneri di sicurezza compresi) 

e importo del Quadro Economico aggiornato in aumento pari a € 47.133.655,57; 

VISTO il raffronto dei quadri economici di spesa dei progetti precedenti, nel periodo compreso 

tra la fase di gara e quello della modifica contrattuale n. 01 sopra citata (ALL. n.  1);  

RICHIAMATO  il verbale ripresa parziale dei lavori, in data 26/10/2022; 

RICHIAMATO  il verbale di sospensione parziale dei lavori relativo alla insula C, dovuta ad 

abbassamento parziale anomalo del terreno di fondazione, avvenuta in data 

12/02/2024; 

CONSIDERATO  che nel corso delle lavorazioni eseguite in cantiere, si è proceduto, ai sensi della 

normativa di riferimento, alla compensazione per caro materiali dei prezzi, per un 

importo complessivo di € 672.012,66 di cui € 304.613,89 somma stanziata in aggiunta al 

quadro economico, con provvedimento dirigenziale Rep. n. 1881 Prot. n. 79384 del 

19/03/2024. Tale riconoscimento di caro materiali, ai sensi di legge, ha comportato 

l’aggiornamento del quadro economico di spesa del progetto; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/05/2024 con cui si è proceduto ad 

incrementare di € 2.200.000,00 il precedente quadro economico, per un importo 

aggiornato pari ad € 53.625.764,45 (IVA compresa); 

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori sono emerse ulteriori specifiche esigenze, comportanti 

necessarie modifiche/integrazioni ai lavori medesimi e quindi al contratto originario, in 

particolare per lavorazioni in aumento e in diminuzione scaturenti: 

- da circostanze impreviste e imprevedibili inquadrabili come variante in corso d’opera 

ex Art. 106 comma 1, lett. c) e comma 12 del D. Lgs.50/2016) per un importo totale 

complessivo in aumento di € 668.674,59 (IVA esclusa); 
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- da migliorie ex Art. 106 comma 2 lett. a) e b) e comma 12, del D. Lgs. 50/2016) disposte 

dal Direttore dei Lavori per un importo complessivo in aumento pari ad € 113.735,36 

(IVA esclusa); 

- gli oneri della sicurezza restano invariati rispetto a quelli originariamente previsti in 

contratto, come successivamente integrati con Atto di sottomissione N. 1; 

L’importo complessivo della modifica in aumento pari a € 782.409,95 (IVA esclusa) è 

composto dagli elementi sopra citati e dettagliatamente indicati in aumento e in 

diminuzione delle categorie nel successivo schema di riepilogo: 

 

Descrizione Contratto variante Delta

Opere in c.a. platea di 

fondazione 
0,00 € 986 894,39 €

63 775,08 €

275 148,72 €

47 863,26 €

395 622,89 €

-3 259 434,31 € 4 041 844,26 € 782 409,95 €

< 15% importo contrattuale

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO INSEDIAMENTO UNIVERSITARIO AREA EX 

LAZZARETTO-BERTALIA- VIA TERRACINI BOLOGNA

PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - INSULA B - C - QUADRO COMPARATIVO

Art. 106 comma 2 

lett. A e B

Totale

€ 668 674,59

€ 113 735,36

€ 782 409,95

Art. 106 comma 1 

lettera C

Art. 106 

comma 2 

lett. A e B

Art. 106 

comma 1 

lettera C

Art. 106 

comma 1 

lettera C

Art. 106 

comma 2 

lett. A e B

Art. 106 

comma 1 

lettera C

Insula C

Talella riepilogativa di sintesi

< 10% importo contrattuale

OS21

OG1

Insula B

Categorie

OG1 Movimenti terra

OG1 Rinterro

OS21 Pali

OS21

Strutture portanti in ca -675 845,33 €

0,00 €
68 714,39 € 68 714,39 €

-1 494 812,27 € 1 178 823,90 € -315 988,37 €

65 872,10 €

OG1 311 049,06 €

Riserva n.3 0,00 € 209 276,62 € 209 276,62 €

0,00 €

Accorciamento corpo G 0,00 € 72 128,00 €

Oper in c.a. -6 255,90 € 0,00 €

-89 775,39 € 293 025,25 € 203 249,86 €

OG1
Sostituzione cemento 

bianco
-992 745,42 € 837 358,82 € -155 386,60 €

38 242,00 €

OS21 Jet Grouting 0,00 € 239 527,04 € 239 527,04 €

OS21

Totale variante

OG1 Jet Grouting 0,00 € 56 896,39 € 56 896,39 €

OG1 Jet Grouting 0,00 € 60 957,46 € 60 957,46 €

Jet Grouting 0,00 € 38 242,00 €
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Non sono previsti oneri della sicurezza aggiuntivi. 

CONSIDERATO che per le modifiche sopra indicate sono stati concordati N. 32 nuovi prezzi ai quali è 

stato applicato il ribasso offerto in sede di aggiudicazione del contratto originario del 

8,13% e che le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto 

medesimo; 

ACCERTATO che l’importo della modifica contrattuale di cui sopra ammonta ad € 782.409,95 oltre 

IVA al 10% e comporta un aumento dell’importo contrattuale nel limite del quinto 

dell’importo del contratto, come previsto dal disposto di cui all’art. 106, comma 12 del 

D.Lgs. 50/2016 e all’ art. 8, comma 4 del D.M. 49/2018, nonché del 50% del valore del 

contratto iniziale ai sensi dell’art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

ACQUISITE le Relazioni Tecniche del Direttore Lavori Ing. Roberto Pirazzi e del Responsabile Unico 

del Progetto (RUP), Arch. Maria Pandolfo illustrative di tutte le 

modificazioni/integrazioni sopra citate con relative motivazioni allegate alla presente 

determina a contrarre (ALL. N. 2 e N. 3); 

VISTI il Quadro Economico complessivo di spesa del progetto, a seguito della modifica 

contrattuale n. 02, allegato alla presente determina (ALL. N. 4) ed il relativo quadro 

riepilogativo singole lavorazioni (in più ed in meno) relative alla modifica stessa in 

esame in questa sede (ALL. N. 5); 

RICHIAMATO il parere favorevole del Comitato Tecnico del 11/07/2024; 

RICHIAMATE le competenze dirigenziali della Dirigente ATES; 

VISTI in particolare l’art. 106, comma 1 lett. C), comma 2 lett. A e B), comma 12, comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016 e l’art. 8, comma 4 del D.M. 49/2018 che disciplinano e legittimano la 

modifica del contratto, nonché la restante normativa sopra citata;  

DISPONE  

DI APPROVARE: 

1) la modifica contrattuale n. 02 di cui all’oggetto, per lavori di variante in corso d’opera di cui all’art. 

106, comma 1, lett. c), comma 2 lett. a) e b) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, con aumento di spesa 

all’interno dell’ultimo Quadro Economico così come rimodulato alla luce della suddetta delibera del 
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Consiglio di Amministrazione del 28/05/2024 e del quale si conferma l’aggiornato importo totale di € 

53.625.764,45 (IVA e somme a disposizione comprese); 

2) i lavori aggiuntivi a seguito della modifica contrattuale n. 02, per variante in corso d’opera e per 

migliorie, pari ad € 782.409,95 (IVA esclusa), da affidare mediante Atto di sottomissione a firma 

dell’Impresa appaltatrice Consorzio Stabile MEDIL soc. cons. per azioni (C.F. e P.IVA: 01483060628), 

Via Veneto n. 29 – 82100 Benevento (BN) e del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Maria 

Pandolfo, in servizio presso l’Area Edilizia e Sostenibilità dell’Alma Mater Studiorum – Università degli 

Studi di Bologna; 

3) il nuovo importo contrattuale dei lavori che ammonta ad € 38.499.194,49 (comprensivi, oltrechè degli 

oneri per la sicurezza, anche degli adeguamenti prezzi già corrisposti all’appaltatore) oltre a IVA di 

legge, che troverà copertura finanziaria all’interno del quadro economico finanziario, come di seguito 

indicato: 

UA.A.AMM.ATES  

Cod. Prog.: EA2016_LAZZARETTO_TORTORELLA 

Voce COAN: CA.EA. 01.02 - Immobilizzazioni materiali 

4) il nuovo Quadro Economico di spesa a seguito della modifica contrattuale n. 02, d’importo pari ad € 

53.625.764,45 (IVA e somme a disposizione comprese), all’interno dell’ultimo Quadro Economico, così 

come rimodulato ed aggiornato alla luce della delibera del Consiglio di Amministrazione sopra citata. 

Il Quadro economico di spesa del progetto, a seguito della modifica contrattuale n. 02, risulta 

pertanto, quello ad oggi definitivo e comprendente tutte la variazioni economiche ad oggi 

intervenute. 

 

Aree interessate: ATES – APAP – ARAG  

 

 

 La DIRIGENTE AD INTERIM ATES 

Dott.ssa Sabrina Luccarini 

(firmato digitalmente) 
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ALLEGATO N. 1: Raffronto Quadri economici di progetto dalla fase di gara alla perizia di variante n. 01 

ALLEGATO N. 2: Relazione RUP 

ALLEGATO N.3: Relazione D.L. 

ALLEGATO N. 4: Q.E. post modifica contrattuale n. 02 

ALLEGATO N. 5: Quadro riepilogativo modifica contrattuale n. 02 
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