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Oggetto:  OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E 

MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI 

LABORATORI DI INGEGNERIA VIA U. TERRACINI 24/26 E 34, BOLOGNA. 

Ticket 17688 EA 2021 Cup: J31H14000100001– CIG: 869466695B 

Autorizzazione all’estensione del subappalto in favore dell’impresa GBE S.R.L. 

GLOBAL BUILDING ENGINEERING 

 

                 LA DIRIGENTE 
 

VISTO il contratto Repertorio n. 6010/2021 Prot n. 192048 del 03/08/2021stipulato con l’operatore 

economico EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. (C.F. 00228000675) con sede legale in 

VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 40 MONTORIO AL VOMANO (TE);  

 

VISTA la disposizione dirigenziale Repertorio n. 4681/2022 Prot n. 166535 del 21/07/2022 con la 

quale è stata autorizzata l’impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L ad affidare in 

subappalto “posa di piastre e realizzazione di opere in cemento armato”, come meglio 

specificato nel contratto di subappalto, per l’importo presunto di € 98.000,00 di cui € 2.940,00 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) per la durata rientrante nel 

termine contrattualmente previsto, a favore dell’impresa GBE S.R.L. GLOBAL BUILDING 

ENGINEERING con sede in CONTRADA SAN GIORGIO 28, 66030 - Treglio, (CH)- C.F. 

e Partita I.V.A. n 02661750691; 

 

VISTA la disposizione dirigenziale Repertorio n. 1526/2023, Prot n. 63577 del 09/03/2023 con la 

quale è stata autorizzata l’impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L ad affidare 

l’estensione del subappalto all’impresa GBE S.R.L. GLOBAL BUILDING ENGINEERING 

per l’importo presunto di € 52.000,00 di cui € 2.000,00 arrivando quindi ad un totale di € 

150.000,00 di cui € 4.940,00 per oneri di sicurezza (IVA esclusa); 

 

VISTA la richiesta dell’appaltatore EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. Prot n. 184190 del 

06/07/2023 di essere autorizzato ad incrementare, l’importo del contratto di subappalto 

stipulato con l’impresa GBE S.R.L. GLOBAL BUILDING ENGINEERING per l’importo 

presunto di € 45.000,00 di cui € 1.000,00 arrivando quindi ad un totale di € 195.000,00 di cui 

€ 5.940,00 per oneri di sicurezza (IVA esclusa); 

 

ESAMINATA la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione all’incremento ed in 

particolare l’integrazione al contratto originario di subappalto: 

 

CONSTATATO che il Durc del subappaltatore risulta in regola alla data del 06/07/2023 e con 

scadenza il 24/10/2023;  

 

PRESO ATTO della verifica effettuata dall’impresa aggiudicataria EDILCOSTRUZIONI GROUP 

S.R.L., circa l’idoneità tecnico professionale dell’impresa subappaltatrice GBE S.R.L. 

GLOBAL BUILDING ENGINEERING, ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

VISTI gli artt. 48, 75 e 76 DPR n. 445/00; 
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VISTO l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO l’art. 3 L. 136/2010 e ss. mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.; 

 

 

AUTORIZZA 

 

L’estensione dell’autorizzazione al subappalto di cui al provvedimento Repertorio n. 4681/2022 Prot 

n. 166535 del 21/07/2022 e repertorio n. 1526/2023, prot. n. 63577 del 09/03/2023 fino ad un totale 

di € 195.000,00 di cui € 5.940,00 per oneri di sicurezza (IVA esclusa). 

L’autorizzazione sarà revocata: 

 

1. in caso di controllo con esito negativo sulle dichiarazioni sostitutive rese; 

2. in caso di mancata conferma dell’idoneità tecnico professionale del subappaltatore da parte 

del RUP, ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs.81/2008. 

Il Responsabile del Procedimento effettuerà le necessarie verifiche previste dall’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016. 

L’appaltatore è tenuto ad effettuare i successivi adempimenti previsti dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016, 

nonché quelli relativi all’art. 3 L. 136/2010 s.m.i.  

     

               

          La dirigente Ates 
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