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Diagramma di Gantt 150
Allestimento cantiere 22 H
recinzione mobile (transenne, nastro segnaletico) 2/2 #
impianto elettrico e di terra da impianto della committenza 11 H
macchine varie di cantiere 171 i
allestimento di ponte metallico su ruote 0/0
delimitazione lavori 22 -
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 717 —
Rinterro di scavo con mezzo meccanico 4/4 —
Pavimentazioni esterne 717 —
Demolizione di tramezzi 2/2 -
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 7/8 —
Rimozione di apparecchi idro-sanitari 2/2 -
Rimozione di impianti 8/8 —
Divisori in laterizio 5/5 —
Posa in opera di elementi metallici 2/2 -
Intonaco interno tradizionale manuale 0/0
Impianto idrico sanitario 11/11 —
Adduzione e scarico acque (1) 5/5 —
massetti di pendenza 6/7 _
Posa delle apparecchiature igieniche 0/0
Montaggio controsoffitti metallici 13/14 _
Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 0/0
pavimenti di varia natura 12/12 _
Realizzazione di rivestimenti 5/5 _
Montaggio infissi interni in legno 6/7 _
montaggio infissi interni in metallo 6/6 —
Montaggio infissi esterni in metallo 7/7 —
Timpianto elettrico interno 22/22 _
impianto di terra interno agli edifici 4/4 m
Impianto di climatizzazione completo 43/43
Montaggio canali 6/6 “
posa tub! ﬂess!b!l! / . 6/6
posa tubi flessibili ed opere prefabbricate
Smobilizzo cantiere 2/2
recinzione mobile (transenne, nastro segnaletico) 2/2
impianto elettrico e di terra da impianto della committenza 2/2
macchine varie di cantiere 2/2
allestimento di ponte metallico su ruote 0/0




