Prot. n. 0137867 del 20/05/2024 - Determina a contrame 735/2024

SCHEMA DI CONTRATTO

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’'ESECUZIONE DEI LAVORI
FINALIZZATI ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE ARCHITETTONICA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA
SEDE CENTRALE - PALAZZO POGGI — BOLOGNA

CUP J37H21004500005 - CIG B1BD4B71D3

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
tra
Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna, (C.F. 80007010376) (P.IVA n.01131710376), con sede legale
in Bologna Via Zamboni n. 33, in persona di Paola Mandelli, nata a ...... [| R , Dirigente dell'Alma Mater
Studiorum Universita di Bologna, la quale interviene non in proprio bensi in rappresentanza della medesima,
ai sensi dell'art. 36 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., ed autorizzata alla stipula del presente con provvedimenti
del Direttore Generale, Rep. n. 274/2021, Prot. n. 9802 del 19/01/2021 e Rep. n. 8054/2022, Prot. n. 387024
del 15/12/2022, rispettivamente di attribuzione delle competenze all’Area Appalti e Approvvigionamenti e
di conferimento dell’incarico dirigenziale di detta Area, domiciliata per la carica presso I'Alma Mater Studio-

rum Universita di Bologna, Via Zamboni n. 33, di seguito denominata “Universita”

e

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

- il Sig. woveeverenne. [T 1 (o I F ] ,inqualita di coeeeeeeieeeee dell'impresa
.............. , CODICE FISCALE ......cccccoeeveemcveieeseeceeeeeieeeenee,, PARTITA IVA...........cceeeeeenee, CON sede legale in

- il Sig. vevveeveriernnns NAto @ wooveceeereeieveien e, ,inqualita di e, dell'impresa
.............. , CODICE FISCALE ....cccoevvevveievevrcececisinieseneenees, PUAVA v, CON sede  legale in
................................. allavia .......cccceeveieveeneneenenn, che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio........e.. , in
................................. , Repertorio n°.......ccceeeeveeeee.. in data ..., tra essa e le seguenti imprese
mandanti:

IMPresa -1 .o, CODICE FISCALE ......ccoeuvueenee. SPAVA ,

IMPresa - 2 vt CODICE FISCALE .......ccuuuuenee. SPAVA . ,

(di seguito denominato anche “Appaltatore” e, unitamente all’Universita, le “Parti”);

PREMESSO CHE
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- con decisione di contrarre Rep. ............. , Prot. n. ... , adottata dalla Dirigente Area Appalti e
Approvvigionamenti, I’Alma Mater Studiorum — Universita di Bologna ha indetto una procedura aperta, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 71 e dell’art. 44, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023 per I'affidamento
dell’intervento oggetto del presente contratto, mediante bando trasmesso all’ ufficio delle Pubblicazioni ufficiali
dell’Unione Europea il 29/09/2023, pubblicato sulla G.U.U.E - n....... del........ , sulla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici dell’ANAC tramite la Piattaforma per la pubblicita a valore legale degli avvisi e degli esiti
di gara in data ......... e sul profilo del committente Gare di appalto e di vendita — Universita di Bologna

(unibo.it) in data......;

- all’esito delle operazioni di gara, giusta verbale Rep....Prot......del..... della Commissione giudicatrice, e

risultata economicamente pil vantaggiosa I'offerta presentata da.......... ,

- la verifica sul possesso dei requisiti di legge in capo all’Appaltatore ha dato esito positivo;

- con provvedimento Rep. .............. , Prot. n. .............., della Dirigente Area Appalti e Approvvigionamenti, e
stata disposta I'aggiudicazione in favore della societa/RT.......per I'importo di £€......... (euro........... ) oltre oneri
previdenziali e IVA ove dovuti;

- (in caso di consorzio) il consorzio aggiudicatario ha assegnato I'esecuzione dei lavori all'impresa
........................ , ad esso associata, con sede in .....eeeeeeeveens(ceeener), Videeoiioiiveiereeeeeceereeeenn PO IVALL .
cosi come comunicato dallo stesso consorzio con nota del ..................... agli atti dell'Universita;

- I'Appaltatore ha presentato le seguenti polizze [...] acquisite agli atti della Stazione Appaltante;

- 'appalto € finanziato.........cccoeuuue.

TUTTO CIO PREMESSO

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il rapporto contrattuale & disciplinato dalle norme del D. Lgs. 36/2023 e, per quanto compatibile, dalle norme
del Codice civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti
gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali.

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di
norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente,
fermo restando che, in tal caso, I’Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte
all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rap-

porto contrattuale.

ART. 2 — VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Siintendono parte integrante del Contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti relativi
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alla gara per I'affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione appaltante:
a) tuttii modelli e gli elaborati di progetto — definitivo;

b) il cronoprogramma;

c) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

d) i Capitolati speciali di appalto I'offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore;

e) le polizze di garanzia.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente Appalto ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori finalizzati
alla rifunzionalizzazione architettonica ed adeguamento antincendio della Sede Centrale — Palazzo Poggi sito
in Bologna, come meglio specificato nel progetto definitivo a base di gara, nel presente schema di contratto

e negli elaborati progettuali posti a base di gara.

ART. 4 — PROGETTAZIONE ESECUTIVA
La progettazione definitiva posta a base di gara, integrata dall’offerta tecnica dell’Appaltatore e dalle osser-
vazioni dei verificatori, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, nonché
per I'esecuzione dei lavori.
La progettazione esecutiva verra eseguita dallo staff tecnico dell’Appaltatore OPPURE da............ , in qualita di
mandante del RT OPPURE da.......... , progettisti qualificati e indicati dall’Appaltatore nell’offerta presentata in
gara ai sensi dell’art.44 comma 3 D. Lgs 36/2023.
Nel progetto esecutivo dovranno essere sviluppate le soluzioni migliorative proposte in sede di gara e dovra
esserne data esplicita evidenza nella relativa relazione illustrativa che dovra anche dare evidenza del recepi-
mento delle osservazioni dei verificatori e della rispondenza alle condizioni richieste dagli enti.
L'Appaltatore accetta che il progetto esecutivo, rimarra di proprieta dell’Universita, per effetto della sua ap-
provazione. L'Universita avra facolta di utilizzarlo nel proprio interesse o di affidarne I'esecuzione, in caso di
mancato rispetto dei termini contrattuali da parte dell’ Appaltatore, ad altro soggetto esecutore senza onere
alcuno per I'Universita stessa, fuorché il pagamento del progetto esecutivo alle condizioni derivanti dall’of-
ferta economica formulata in sede di gara dall’Appaltatore.
Il progetto esecutivo € approvato dalla Universita, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il ter-
mine di 15 (quindici) giorni dall’avvenuta validazione da parte del RUP.
Per la verifica del progetto esecutivo si rimanda all’art. 6 del Capitolato speciale d’Appalto-Progettazione

esecutiva.

ART. 5 - IMPORTO E CATEGORIE PROGETTAZIONE E LAVORI
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per lavori;

per costi della sicurezza;

L'importo & cosi ripartito:

Progettazione esecutiva

quale corrispettivo per servizi di progettazione;

per costi della manodopera.

%, ammonta a €

Spese/oneri Spese/oneri
ID Compensi a base di al netto del ribasso Oneri Sicurezza Totali
opere gara offerto
E.22 0,00
IA.03 0,00
1A.01 0,00
Lavori
Importi Importi
Categoria P . al netto del ribasso | Oneri Sicurezza Totali
a base di gara
offerto
0S30
0s7
0s3
0G2
0s6

ART. 6 — CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il Contratto e stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 32 dell’allegato I.7 del Codice dei contratti,

per cui I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti

contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di

detti lavori.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richia-

mati e specificati nel presente schema di contratto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che,

se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle

singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i
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lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati; sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri
derivanti da eventuali richieste di suolo pubblico (marche da bollo, oneri e tasse derivanti), cartellonistica di
cantiere e tutti gli oneri derivanti per la pratica di denuncia INAIL (Ex ISPESL) per i nuovi impianti meccanici.
Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico
dell'Universita, nella misura vigente al momento del pagamento che verra indicata dall'Universita su richiesta

dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

ART. 7 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE
Nel corrispettivo sono comprese le spese per la redazione del progetto esecutivo nonché le spese per I'esple-
tamento delle pratiche fino all’ottenimento dei certificati e delle autorizzazioni degli Enti preposti.
Nessun altro compenso, al di fuori di quello su indicato, sara riconosciuto all’Appaltatore per tutte le attivita
che formano oggetto dell’incarico.
Se la progettazione esecutiva € eseguita dallo staff tecnico dell’Appaltatore il pagamento dei corrispettivi &
effettuato a favore dell’Appaltatore.
Se la progettazione esecutiva & eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell’ Appaltatore,
ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi
e effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione della fattura da parte di questi.
Il RUP verificato il servizio effettuato, rilascia il certificato di verifica di conformita dello stesso.
Il pagamento del corrispettivo e effettuato in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’avvenuta approvazione
del progetto da parte della Universita e ottenute le necessarie autorizzazioni per I'avvio dei lavori.
Il pagamento e subordinato alle verifiche di regolarita contributiva ed agli accertamenti di cui all’art. 48 bis
del D.P.R. 602/1973 secondo le modalita previste dal D.M. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze.

ART. 8 - ANTICIPAZIONE
E riconosciuta all’Appaltatore I'anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, esclusivamente per la
quota dei lavori, che verra corrisposta entro 15 giorni dalla consegna effettiva dei lavori.
L’anticipazione verra scomputata proporzionalmente sugli importi degli stati di avanzamento dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione & condizionata alla costituzione di garanzia fideiussoria o bancaria ai sensi
degli art. 125, comma 1 e art. 106, comma 3 del D. Lgs 36/2023. L'importo della garanzia viene gradualmente
ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da

parte dell’Universita.

ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO PER | LAVORI
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Nel corso dell’esecuzione sono riconosciuti all’Appaltatore pagamenti in acconto per il corrispettivo dei la-
vori:

— in base a certificati rilasciati ogni volta che il credito dell’'Impresa raggiunga I'importo di € 250.000
(euro duecentocinquantamila) al netto delle ritenute di garanzia da calcolarsi a termini delle vigenti
disposizioni di legge e regolamenti e compatibilmente con le disponibilita di cassa.

La somma ammessa al pagamento e costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione
di cui al precedente comma:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale pari al ...;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella Tabella di cui all’articolo 5;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione
previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 11 comma 6 del D. Lgs 36/2023, da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti;

e) al netto del recupero dell'anticipazione.

L'emissione dell'ultimo certificato potra avvenire per I'importo effettivo dell'ultimo stato di avanzamento al
netto delle ritenute di cui sopra.

Ogni pagamento & subordinato alle condizioni di cui al successivo articolo 11.

ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO PER | LAVORI

La rata di saldo, successiva alla redazione e sottoscrizione/accettazione del conto finale, comprensiva delle
ritenute di cui all’art. 9, lett. c), al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando,
& pagata entro 90 (novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa
presentazione di regolare fattura fiscale.

Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verra compilato entro 90 giorni dal certificato
attestante I'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I’Appaltatore presenti apposita garanzia ai
sensi dell'art. 117, comma 9 del D. Lgs 36/2023 da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al Decreto del

Ministero delle Attivita Produttive D.M 193/2022 da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente.

ART. 11 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum — Universita di Bologna, Via Zamboni n. 33 —
Bologna (Codice Fiscale 80007010376 — P.IVA 0113170376), Codice univoco Ufficio IPA GGUH1P.
Ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment, in base al quale I'IVA sara versata
direttamente all’Erario e non pagata all'Impresa, a cui verra pertanto erogato il corrispettivo indicato in fat-

tura al netto dell’'IVA.
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La fattura dovra essere emessa, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del D.M. 23 gennaio 2015, con
I’'annotazione “scissione dei pagamenti”, nonché relativi CIG e CUP.

Ai sensi dell’art. 125, comma 7 del D. Lgs 36/2023 il certificato di pagamento sara emesso dal responsabile
del progetto non oltre 7 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori, fatta
salva I'acquisizione del DURC in corso di validita. Dopo I’'emissione del certificato di pagamento |'appaltatore
potra emettere la relativa fattura. Il pagamento avverra, con I'emissione del mandato, entro 30 dall’adozione

del SAL.

ART. 12 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L'appaltatore assume, a pena di nullita assoluta, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
L. 136/2010 e s.m.i.

Tutti i documenti di spesa dovranno contenere I'indicazione del CIG e del CUP.

L’Aggiudicatario deve comunicare all’Universita, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del
conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale
nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato,
per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tem-
pestivamente notificata all’Universita, la quale non assume responsabilita per i pagamenti eseguiti ad istituto
non piu autorizzato a riscuotere.

Il contratto si risolvera di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni, relative alla commessa in
oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane, del bonifico bancario o

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

ART. 13 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Responsabile Unico del Progetto e I'Ing. Claudio Gentili, dipendente dell’Universita e in servizio presso I'Area

Tecnica, Edilizia e Sostenibilita.

ART. 14 - DIREZIONE LAVORI
Per I’esecuzione dei lavori € individuato il Direttore Lavori nella persona dell’Arch. Massimo Mattioli secondo

il disposto dell’art. 114 del D. Lgs 36/2023.

ART. 15 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L'avvio del servizio di progettazione esecutiva e disciplinato dall’art 3 del Capitolato Speciale d’Appalto-Pro-
gettazione esecutiva.
L’Appaltatore/il progettista dovra apportare tutte le modifiche, integrazioni e aggiornamenti progettuali ri-

chiesti in fase di verifica preventiva e validazione del progetto o dagli Enti preposti al rilascio dei pareri,
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autorizzazioni o nulla osta comunque denominati, consegnando i nuovi elaborati progettuali entro il termine

perentorio assegnatogli, senza che cid costituisca motivo per dare adito alla richiesta di maggiori compensi

| lavori devono essere iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo.

Il Direttore dei Lavori comunichera con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire,
ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il contraente non
si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la Stazione
Appaltante ha facolta di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data
per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo
verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori

| lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Univer-
sita, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle di-

sposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

L’Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati al link Codice etico e di com-

portamento — Universita di Bologna (unibo.it).

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento I’Universita applica, ai sensi dell’art. 126 del
D. Lgs 36/2023, per ogni violazione una penale diimporto compreso tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille dell’am-

montare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravita della violazione.

ART. 16 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L'Appaltatore esegue in proprio i lavori: il contratto non puod essere ceduto a pena di nullita.
E ammesso il ricorso al subappalto secondo le modalita e nei termini stabiliti dall’art. 119 del D. Lgs 36/2023.
Non puo essere affidata in subappalto I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché
la prevalente esecuzione delle medesime. In particolare, relativamente alla categoria prevalente sara pre-

cluso I'affidamento in misura maggioritaria a terzi della relativa esecuzione.

o SUBAP-
: Lavorazioni PALTO
SOA o
%
05 30 Implantl mte'rr'\l eIettr|.C|., Felefomu, 49,99%
radiotelefonici e televisivi
0s 7 F|r1'|ture di qpere generali di natura 100%
edile e tecnica
05 3 Implan'Fl idrico- sanitario, cucine, la- 100%
vanderie
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Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ai sensi

0G2 delle disposizioni in materia di beni 100%
culturali e ambientali
Finiture di opere generali in mate-

0S6 riali lignei, plastici, metallici e ve- 100%

trosi

L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni relative alla progettazione al fine di preservare la qua-

lita del servizio intellettuale proposto in sede di offerta.

Previa autorizzazione dell'Universita & ammesso |'affidamento in subappalto per I'esecuzione dei lavori o
delle parti di opera indicate dall’Appaltatore all’atto di presentazione dell’offerta, secondo le vigenti dispo-
sizioni normative.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Universita dell’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In ogni caso I’Appaltatore sara responsabile, nei confronti dell’Universita, del rispetto da parte degli eventuali
subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Appaltatore € obbligato a rispettare in forza
del presente schema di contratto.

Le lavorazioni oggetto del presente appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto (cd. subappalto “a cascata”), in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza
di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e pil in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu
intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio

di infiltrazioni criminali.

ART. 17 - TEMPO UTILE PER PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
L'appalto ha la durata di 1030 giorni naturali e consecutivi cosi suddivisi:

— 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva decorrenti dalla data di
sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione delle prestazioni da parte del RUP. Entro tale ter-
mine 'appaltatore dovra acquisire eventuali autorizzazioni, laddove necessarie a seguito delle pro-
poste presentate in gara;

— 910 (novecentodieci) giorni naturali e consecutivi per I'esecuzione dei lavori decorrenti dalla data di
sottoscrizione del verbale di consegna da parte del RUP, dopo I'approvazione formale del progetto
esecutivo. L'ultimazione dei lavori avviene a seguito della redazione del certificato di ultimazione dei
lavori.

In caso di mancato rispetto di detto termine e dei termini di consegna parziali previsti nel Capitolato Speciale,

troveranno applicazione le penali di cui all’art. 27 del presente contratto.
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ART. 18 — VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI
Entro 10 giorni I'Appaltatore deve documentare e comunicare all’Universita qualsiasi modificazione o tra-
sformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica pena la sospensione dei pagamenti.
Nei casi previsi dall’art. 120, comma 6, lett. d) del D. Lgs 36/2023 e dall’art. 6 dell’Allegato 11.14 del D. Lgs

36/2023 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ART. 19 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE E REVISIONE PREZZI
Nessuna modifica, nonché variante potra essere introdotta dall’Appaltatore, se non autorizzate dal Re-
sponsabile Unico del Progetto e preventivamente approvate dall’Universita, nel rispetto comunque di
quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs 36/2023.
Ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D. Lgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la
stazione appaltante puo imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal
caso l'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Si applica la revisione prezzi, nei casi di aumento e/o diminuzione di quest’ultimi e sempre che non si appor-
tino modifiche che alterino la natura generale de contratto, come disciplinata dall’art. 60, comma 2 del D.
Lgs 36/2023. Tali revisioni si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determi-
nano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’'importo
complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da

eseguire.

ART. 20 — SOSPENSIONE
Trovano applicazione I'art. 121 del D. Lgs 36/2023 e I'art. 8 dell’Allegato 11.14 del D. Lgs 36/2023. Il risarci-
mento del danno, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui
ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del codice & quantificato sulla base dei criteri di cui all’art. 8 dell’Allegato

11.14 del D. Lgs 36/2023.

ART. 21 — RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D. Lgs 159/2011 I'Universita puo
recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito dall’art. 123 del D. Lgs 36/2023 e

dall’Allegato 11.14, art. 11 del D. Lgs 36/2023.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Universita risolve il contratto, nei casi e con le modalita previste dall’art. 122 del D. Lgs 36/2023 e dall’art.

10 dell’Allegato 11.14 del D. Lgs 36/2023 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
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L'Universita procede, inoltre, automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 15 del presente schema di contratto,
ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 119 del D. Lgs 36/2023;

- perdita dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 94 del D. Lgs 36/2023 e requisiti di qualifica-
zione di cui all’art. 100 del D. Lgs 36/2023;

- inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione;

- qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti
dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010;

- violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito Obblighi di comportamento — Univer-

sita di Bologna (unibo.it).

- qualora 'ammontare delle penali applicate, previste all’art. 26 del contratto, superi complessiva-
mente il 10% dell’'importo contrattuale.

Inoltre, come previsto dal Capitolato Speciale in relazione all’articolo “Consegna dei lavori”, I'Universita si
riserva la facolta di risolvere il contratto qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel
giorno fissato per la consegna, ai sensi art. 3, comma 3 dell’Allegato 11.14 del D. Lgs 36/2023.
Ogni contestazione in merito alla legittimita del provvedimento della risoluzione del contratto non potra es-
sere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare I'adempimento dell'obbligo di consegnare im-
mediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.
L'Appaltatore dovra in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare

dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

ART. 23 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
| controlli e le verifiche eseguite dall’Universita nel corso dell'appalto non escludono la responsabilita dell'Ap-
paltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determi-

nano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’Universita.

ART. 24 - COLLAUDO
L’Universita nomina il collaudatore, il quale effettua le operazioni di collaudo e trasmette i relativi documenti
all’Universita entro sei mesi dalla data di ultimazione dell’opera. Il collaudatore provvede altresi a emettere
il certificato di collaudo. Sono inoltre eseguiti in corso d’opera i collaudi tecnico-specialistici.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d’opera, escluso unicamente I'ono-
rario dell'organo di collaudo che sara corrisposto dall’Universita.

Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo, I’Appaltatore si obbliga a
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mantenere in perfetto stato le opere eseguite e ad effettuare a proprie spese, a perfetta regola d’arte, le
riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerita, in modo
da consentire I'uso regolare dell’opera da parte dell'Universita.

Qualora I'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, I'Universita ha
diritto di far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese.
Fino a collaudo, I’Appaltatore & I'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente
provocato sia all’Universita sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

Gli eventuali atti di reclamo dei crediti sono comunicati dall’Universita all’Appaltatore che si obbliga a non
pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di
aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato
reclamo.

Aisensi dell’art. 125, comma 5 del D. Lgs 36/2023, all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita,
e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il Rup rilascia il certificato di pagamento,
fatta salva I'acquisizione del DURC in corso di validita. Il relativo pagamento sara effettuato entro i successivi
30 giorni.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, se-

condo comma, del Codice civile.

ART. 25 GARANZIA DEFINITIVA
Aisensidell’art. 117 del D. Lgs 36/2023 a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto I'Appaltatore
ha prodotto garanzia fideiussoria per I'esecuzione dell’appalto, conforme agli Schemi tipo e con le modalita
di cui al DM 16/09/2022 n. 193, N. weoevvveveereee. , rilasciata da ..occeveveverenne, R | OO UOURURRRRRO o =Y g ¥ o

importo garantito pariad € ........ , acquisita in originale digitale.

ART. 26 - COPERTURE ASSICURATIVE
Progettazione
Ai fini della progettazione I’Appaltatore/il progettista ha presentato alla Stazione Appaltante una polizza per
la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilita civile professionale), di cui all’art. 117,
comma 12 del D. Lgs 36/2023, per un massimale di €.......cccocccevevrvereerrnenens intestata a.........., rilasciata da......... in
data......... avente n...............Tale polizza copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni progettuali, che

determinino a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Polizze CAR e RCT

Aisensidell’art. 117, comma 10 del D. Lgs 36/2023 |’ Appaltatore € obbligato a costituire entro 10 giorni prima
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della consegna dei lavori apposita polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, che deve
prevedere alla Sezione A (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia
di manutenzione):
- Partita 1 - Opere: 100% dell’'importo contrattuale comprensivo dell’'IVA, decurtato I'importo relativo al ser-
vizio di progettazione (art.117 comma 1 e art.106 comma 11 D. Lgs 36/2023);
- Partita 2 — Opere e impianti preesistenti: € 1.500.000,00
- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: 10% della somma della partita 1;
e alla Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilita civile durante I’'esecuzione delle opere):
- Massimale/sinistro non inferiore a € 5.000.000,00.
La copertura assicurativa (RCT) dovra essere indipendente (cioe non “a secondo rischio”) da altre coperture
che I'appaltatore avesse gia in corso.
La suddetta copertura assicurativa (RCT) deve essere integrata delle seguenti estensioni:

a) danni a cose dovuti a vibrazioni;

b) danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di so-

stegno in genere;

¢) danni a cavi e condutture sotterranee;

d) danni a terzi da inquinamento accidentale;

e) danni derivanti da eventi naturale e forza maggiore (terremoto, alluvioni, allagamenti, eventi atmo-

sferici, ecc.);

3 . o . / . " zio:

g) danni da polvere;

1 i leolo:

j) danni causati da atti di terzi (compreso vandalici, terrorismo, sabotaggio, furto);

k) dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere.
Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate e mantenute in vigore per
tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione.
Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Universita e devono essere consegnate all’Univer-
sita, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative quietanze di pagamento.
E fatta salva comunque la responsabilita dell’Appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.
L’'Appaltatore si obbliga a produrre, altresi, copia della polizza RCO (Responsabilita Civile verso prestatori di
lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve rispettare i seguenti massimali:
Polizza RCT/O generale dell’Appaltatore:

Sezione RCT (Responsabilita Civile verso Terzi):
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Massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00

Sezione RCO (Responsabilita Civile Operatori) verso prestatori di lavoro:

Massimale per sinistro € 5.000.000,00 con il sotto limite per persona di € 2.500.000.00.

In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo I'Universita non procedera alla consegna
dei lavori.

La mancata produzione diidonea copertura assicurativa costituisce altresi ipotesi di risoluzione del contratto,

fatto salvo il diritto dell’Universita al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 27 - PENALI PER IL RITARDO
L’'Appaltatore non pud mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’opera, attribuendone la causa, in tutto
o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’Universita, ad altri lavori o forniture, se
esso Appaltatore non avra denunciato tempestivamente e per iscritto all’Universita il ritardo ascrivibile a
queste ditte o imprese, affinché I’Universita stessa possa farne contestazione.
In ogni caso, I’Appaltatore non puo mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e con-
tinuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera, dovuto a:

1) il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per I'approvvigionamento dell’energia
elettrica e dell’acqua;

2) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I’Appaltatore ritenesse di effettuare per I'esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;

3) l'elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in relazione alla propria or-
ganizzazione, ai propri mezzi d’'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre
all’approvazione del Direttore dei lavori;

4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini
dell’approvazione del subappalto che I'Universita deve effettuare entro il termine di legge;

5) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli
impianti;

6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ri-
tardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per I'espletamento degli ulteriori adempimenti
a carico dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto.

Nel caso di ritardo nell’ultimazione dell’opera si applica una penale pari all’l (uno) per mille dell'importo
contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo non giustificato, fatto salvo il diritto dell’Univer-
sita al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo.

La penale é dedotta dall'importo degli acconti o dello stato finale.

Qualora I'importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, I’'Universita avvia la procedura per la
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risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 21 del presente Schema di contratto.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in
esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte
le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al
trattamento dei dati del fornitore da parte dell’Alma Mater Studiorum — Universita di Bologna & pubblicata

alla pagina Informazioni sul trattamento dei dati personali — Universita di Bologna (unibo.it). L'informativa

dell’appaltatore per i Clienti e reperibile alla pagina web

In relazione alle attivita di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le parti si danno
reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell’ambito delle attivita ad essa assegnate, quali autonomi
titolari del trattamento dei dati personali.

Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia (Regola-
mento (UE) 2016/679 e D. Lgs 196/2993 ss.mm.ii.) e di aver informato e raccolto, laddove previsto dalla
normativa vigente, specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla con-

troparte.

ART. 29 - CONTROVERSIE
Le controversie tra I'Universita e I'Appaltatore, insorte durante |'esecuzione dei lavori e sino al termine del
contratto, saranno definite a norma dell’art. 210 del D. Lgs 36/2023.
Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie sono deferite alla competente

Autorita giudiziaria, Foro di Bologna.

ART. 30 - SPESE DI CONTRATTO
L'imposta di bollo & a carico dell’Appaltatore che ha provveduto mediante modello F24 ELIDE.
Il presente Contratto é redatto in modalita elettronica ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D. Lgs 36/2023 e

sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e corredata da marca temporale a norma di

legge.

Per I’Appaltatore (Firma digitale — Il Legale rappresentante — dott. ...)

Per Alma Mater Studiorum — Universita di Bologna (Firma digitale — La Dirigente — dott.ssa Paola Mandelli)
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