



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
TECNICA, EDILIZIA
E SOSTENIBILITÀ

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI TECNICI DA LABORATORIO PER LE ESIGENZE DEL “COMPLESSO NAVILE” DELL’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - VIA GOBETTI 93/2, BOLOGNA (BO) (cup J37d1800088001 – cig 819151298A)

Autorizzazione alla stipula di un contratto integrativo ai sensi dell’art. 106 co.1 lett. a) del D.lgs 50/2023. Cup atto integrativo J34D22001340005

IL DIRIGENTE

VISTO il contratto Prot. n° 98901/2021 del 22/04/2021 avente ad oggetto un accordo quadro per la fornitura e posa in opera di arredi tecnici da laboratorio per le esigenze del “COMPLESSO NAVILE” stipulato con l’operatore economico Momo Line s.r.l. (C.F. 01569270638, P.I. 02701341212), con sede legale in Casandrino (NA) via Circumvallazione Esterna, n. 12;

CONSIDERATO che l’**art 8 co 2 lett a del suddetto contratto** prevede che: *“l’Università si riserva la facoltà di aumentare l’importo massimo di spesa disponibile, sia durante la fase principale sia durante la proroga del contratto, per un importo massimo di € 1.700.000 IVA esclusa così suddiviso: € 700.000,00 per ampliamento della fornitura oggetto del contratto ed € 1.000.000,00 per eventuali forniture aggiuntive.”*

DATO ATTO che in data 10/11/2023 è stato stipulato l’atto integrativo n.1 al contratto principale Repertorio 14735/2023 Protocollo 332858/2023 dell’importo di € 403.200 di cui 700 € per oneri interferenziali (IVA esclusa);

VISTA la proposta del RUP Arch. Anna Vecchi di stipulare un secondo atto integrativo dell’importo di € 596.800,00 (IVA esclusa) di cui 1.040,00 € per oneri interferenziali al fine di dare proseguire nella fornitura e posa finalizzata all’ammodernamento delle grandi attrezzature scientifiche entro i termini imposti per il programma di Linea C del bando MUR ex D.M. 1274 del 10/12/2021, nell’ambito del quale l’Università di Bologna ha presentato la candidatura e ottenuto il finanziamento con decreto MUR n. 144 del 16/03/2023 per un progetto unitario (CUP J34D22001340005) che prevede l’acquisto anche di **arredi scientifici** di una parte dei laboratori del Distretto Navile;

DATO ATTO che la modifica proposta è stata prevista e quantificata nell’ambito degli atti gara iniziali ed integra, pertanto, l’ipotesi di cui all’art. 106 co.1 lett. a) del D.lgs 50/2023;

ACQUISITA la Relazione Tecnica del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), allegata alla presente Determina a contrarre illustrativa di tutte le modificazioni/integrazioni sopra citate con relative motivazioni, da cui si evince che:

- la fornitura aggiuntiva, rientrerà all’interno della fase principale del contratto della durata di **60 mesi**, avviata il giorno **10 marzo 2021**;
- l’atto integrativo sarà disciplinato dalle medesime condizioni del contratto principale;

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA – AREA TECNICA, EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ

LARGO TROMBETTI,3 - 40126 BOLOGNA - ITALIA - TEL. +39 051 2099042 - FAX +39 051 2086050

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: scriviniibo@pec.unibo.it



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
TECNICA, EDILIZIA
E SOSTENIBILITÀ

PRESO ATTO del quadro economico allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA la copertura del quadro economico per un importo pari ad € **740.032,00** € sul budget ATES – UA.A.AMM.ATES Progetto: ARREDI_NAVILE_LINEAC Voce Coan: CA.EA.01.02 - Immobilizzazioni materiali;

VISTO lo schema di contratto integrativo allegato alla presente determina;

APPROVA

ARTICOLO 1 – il quadro economico quale atto parte integrante e sostanziale;

ARTICOLO 2 – la copertura del quadro economico per un importo pari ad € 740.032,00 € sul budget ATES – UA.A.AMM.ATES Progetto: ARREDI_NAVILE_LINEAC Voce Coan: CA.EA.01.02 - Immobilizzazioni materiali;

ARTICOLO 3 – Lo schema di contratto.

DISPONE

ARTICOLO 4 – l'autorizzazione alla stipula di un contratto integrativo ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. a) del D.lgs 50/2023 al contratto Prot. n° 98901/2021 del 22/04/2021 avente ad oggetto un accordo quadro per la fornitura e posa in opera di arredi tecnici da laboratorio per le esigenze del "COMPLESSO NAVILE" stipulato con l'operatore economico Momo Line s.r.l. (C.F. 01569270638, P.I. 02701341212), con sede legale in Casandrino (NA) via Circumvallazione Esterna, n. 12, di € 596.800,00 (IVA esclusa) di cui 1.040,00 € di oneri interferenziali (IVA esclusa), ai medesimi patti e condizioni del contratto principale.

ARTICOLO 5 – La pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

AREA TECNICA, EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ

Il dirigente

(Arch. Francesco Mancini)