



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
TECNICA, EDILIZIA
E SOSTENIBILITÀ



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PADIGLIONI SAULI E SAFFI PRESSO IL CAMPUS UNIVERSIATRIO DI FORLÌ - EA 2020 - CUP: J62F15000140001- CIG: 8059031AC2.

Autorizzazione all'estensione del cottimo in favore dell'impresa Paradisi Roberto.

IL DIRIGENTE

VISTO il provvedimento del Direttore Generale Rep. n. 4942/2024 - Prot. n. 237706 del 27/08/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di funzione dirigenziale dell'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità (ATES), con decorrenza dal 16.09.2024 al 31.12.2027;

VISTO il contratto Rep. n. 10385/2020 Prot n. 316182 del 28/12/2020 stipulato con Monacelli Franco Costruzioni Edili srl – CAR società cooperativa (RTI) - P.IVA: 02051320543 -, con sede a Gubbio (PG) in via Matteotti n. 9/1;

VISTA la modifica contrattuale n. 01 per lavori di miglioria e di variante in corso d'opera di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 stipulata a mezzo di atto di sottomissione Rep. n. 1420/2023 Prot. n. 57797 del 3/03/2023 con aumento dell'importo contrattuale e senza aumento del quadro economico originario, con l'appaltatore Monacelli Franco Costruzioni Edili srl – CAR soc. coop. (RTI) - P.IVA: 02051320543 -, con sede a Gubbio (PG) in via Matteotti n. 9/1;

VISTO il provvedimento dirigenziale Rep. n. 840/2024 Prot. n. 28707 del 2/02/2024 con cui è stata autorizzata l'impresa Monacelli Franco Costruzioni Edili srl – CAR soc. coop. (RTI) ad affidare in cottimo la "Posa in opera di intonaco a base di calce", nell'ambito dei Lavori di recupero e risanamento conservativo del Padiglione Sauli-Saffi presso il Campus universitario di Forlì, come meglio specificato nel contratto di cottimo, per l'importo presunto di € 15.000,00 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata rientrante nel termine contrattualmente previsto, a favore dell'impresa Paradisi Roberto con sede in Gubbio (PG), via XX Settembre n. 85 – C.F.: PRDRRT72B28E256K – P.IVA: 02899340547;

VISTA l'istanza di estensione del cottimo a favore dell'impresa Paradisi Roberto, pervenuta con nota pec Prot. n. 269778 del 12/09/2024, integrata con successiva pec Prot. n. 288814 del 25/09/2024, per la "Posa in opera di intonaco a base di calce", nell'ambito dei lavori di cui in oggetto, per l'importo presunto di € 4.000,00 (comprensivi degli oneri della sicurezza), arrivando quindi ad un totale di € 19.000,00 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza (IVA esclusa);

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Geom. Ivan Nisi (subentrato al precedente RUP, Ing. Enrico Benagli, a far data dal 1 luglio 2024), nominato con Provvedimento dirigenziale Rep. n. 3717/2024 Prot. n. 168791 del 18/06/2024, con mail del 06/11/2024, ha espresso parere positivo all'autorizzazione al subappalto;

ESAMINATA la documentazione allegata alla richiesta di estensione del cottimo ed in particolare l'integrazione al contratto originario di cottimo;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
TECNICA, EDILIZIA
E SOSTENIBILITÀ



CONSIDERATO che le attività che si intendono dare in cottimo rientrano tra quelle indicate nella dichiarazione di subappalto presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta;

CONSIDERATO che sulla base dell'autodichiarazione sostitutiva il suddetto operatore economico Paradisi Roberto risulta in possesso dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione all'estensione del cottimo;

CONSTATATO che l'impresa Paradisi Roberto risulta in regola, alla data del presente provvedimento (DURC in scadenza il 20/11/2024), con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva);

CONSIDERATO che, in ogni caso, gli uffici hanno avviato i controlli, ai sensi dell'art. 71, DPR N. 445/00, sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese;

PRESO ATTO della verifica effettuata dall'impresa affidataria dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa cottimista Paradisi Roberto, ai sensi dell'art. 90 e dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTI gli artt. 48, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00;

VISTO l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 3 L. 136/2010 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.;

AUTORIZZA

L'estensione al cottimo a favore dell'impresa Paradisi Roberto, pervenuta con nota pec Prot. n. 269778 del 12/09/2024, integrata con successiva pec Prot. n. 288814 del 25/09/2024, per la "Posa in opera di intonaco a base di calce", nell'ambito dei lavori di cui in oggetto, per l'importo presunto di € 4.000,00 (comprensivi degli oneri della sicurezza), arrivando quindi ad un totale di € 19.000,00 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza (IVA esclusa).

L'autorizzazione sarà revocata:

1. in caso di controllo con esito negativo sulle dichiarazioni sostitutive rese;
2. in caso di mancata conferma dell'idoneità tecnico professionale del subappaltatore da parte del RUP, ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs.81/2008.

II DIRIGENTE ATES
Arch. Francesco Mancini



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
TECNICA, EDILIZIA
E SOSTENIBILITÀ

