



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA NEL
COMPLESSO DI VIA FILIPPO RE - VIA FILIPPO RE - BOLOGNA

Ticket: 23110

Quadro A - Lavori

	Descrizione	Categoria	Tipo	Importo	IVA
A1	OPERE EDILI E STRUTTURALI	OG01-Edifici civili e industriali	a corpo	€ 1.340.000,00	10%
A2	IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI	OG11-Impianti tecnologici	a corpo	€ 1.100.000,00	10%
	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dai piani (non soggetti a ribasso)		a corpo	€ 110.693,30	10%
Totale Quadro A			a corpo	€ 2.550.693,30	

Quadro B - Somme a disposizione

	Descrizione	Note	Tipologia	Importo	IVA
B1	Imprevisti	(max 5% dell'importo a base d'asta)		€ 35.709,09	10%
B2	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	(max 5% dell'importo a base d'asta)		€ 120.000,00	22%
B12	Forniture		Forniture	€ 231.000,00	22%
B4	Allacciamenti a pubblici servizi			€ 60.000,00	22%
B5	Servizi		Servizi	€ 10.000,00	22%
B6	Spese tecniche al netto degli oneri previdenziali (coord. sicurezza in fase di esecuzione, direz. lavori, contabilità, collaudo etc.).	Attenzione: non indicare l'importo per progettisti e coordinatore sicurezza in fase di progettazione quando l'incarico è già stato affidato precedentemente ed ha già una sua copertura finanziaria	Serv. Ing. e architettura	€ 150.000,00	22%
B8	Oneri previdenziali sulle spese tecniche	Inserire importo dei contributi		€ 6.000,00	22%
	Incentivo			€ 51.013,87	
	Arrotondamento		1.000 €		€ 3,50
Totale IVA sez. A				€ 255.069,33	
Totale IVA sez. B				€ 130.510,91	
Totale IVA sez. A+B				€ 385.580,24	
Totale quadro B				€ 612.709,09	
Totale quadro economico (A+B)				€ 3.163.402,39	
Importo totale QE				€ 3.600.000,00	

Il responsabile unico
del procedimento

Roberto Battistini