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ALMA MATER, STUDIORUM
UNIVERSITA DI BOLOGNA

AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO STUDIO

IL DIRIGENTE
dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio - ABIS

il decreto legislativo n. 50 del 2016 - “Codice dei contratti pubblici”;

il contratto rep. n. 5659/2020, prot. n. 191580 del 18/09/2020, con il quale, all’esito della
procedura di gara disposta con provvedimento del Direttore Generale rep. n. 6859/2019
Prot n. 203225 del 11/09/2019 I’Universita di Bologna ha affidato la fornitura e I'installazione
di un sistema integrato con tecnologia RFID e servizi connessi da destinarsi alla Biblioteca
Giuridica “Antonio Cicu” dell’Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna CIG 8244020C82
- CUP J36C18001540001, a ISNG srl (C.F. e P.I. 03301500249) con sede legale in via Crosaron,
18 — c/o Soave Center — 37047 San Bonifacio (VR), per un importo della fase principale del
servizio paria € 119.117,26 (I.V.A. esclusa);

che, in particolare, I'art. 5 dell’anzidetto contratto, rubricato “OPZIONI E VARIAZIONI DEL
CONTRATTO”, prevede che “L’Universita puo introdurre quelle modifiche al contratto che a
suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i
limiti stabiliti dall’art. 106 di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, ai sensi del co. 12
del medesimo articolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
I’'Universita puo imporre all’Appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del
contratto”;

che il contratto in parola € in corso di esecuzione;

la richiesta di disponibilita al Contraente inviata dal RUP il 15/02/2021 tramite PEC, prot.
34076 e la risposta di ISNG srl via PEC, prot. 3550 del 16/02/2021, che si & resa disponibile ad
accogliere tale richiesta di variante in aumento;

la Relazione tecnico-descrittiva redatta dal RUP dott.sa Mirella Mazzucchi nella quale, in
sintesi, si da atto che le esigenze aggiuntive si sono manifestate al fine di garantire una piu
completa copertura del patrimonio librario della biblioteca con il sistema integrato con
tecnologia Rfid e una migliore fruizione dei servizi oggetto dell’appalto;

che nell’anzidetta Relazione viene valutato necessario di attivare, ai sensi dell’articolo 106
comma 12, una variante in aumento al contratto nel rispetto del c.d. “quinto d’obbligo” per
un importo complessivo pari a € 11.246,00 + IVA.

I'articolo 106, c. 12, del Codice dei contratti pubblici, che legittima la stazione appaltante a
chiedere all’affidatario, qualora in corso di esecuzione si rendano necessarie, una variazione
in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto
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del prezzo complessivo previsto dal contratto, che I'appaltatore € tenuto a eseguire alle
stesse condizioni del contratto originario;

Verificato che la spesa complessiva in esame, pari ad € 11.246,00 + IVA, trova copertura nel budget
2021 di ABIS Voce Coan CA.EA.01.02.02.02.02 Altre attrezzature sulla UA. A, AMM.ABIS — ABIS
- AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO STUDIO

DETERMINA

- diapprovare la soprarichiamata Relazione tecnica del RUP, che si allega al presente provvedimento
si a farne parte integrale e sostanziale;

- diapprovare la spesa riferita alle predette variazioni in aumento di quinto, che trovano copertura nel
budget 2021 di ABIS Voce Coan CA.EA.01.02.02.02.02 Altre attrezzature sulla UA.A.AMM.ABIS

f.to digitalmente
Il dirigente
Dott. Michele Menna
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