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REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE IN DUE EDIFICI DEL DISTRETTO
CAMPUS DELLA ROMAGNA, “HANGAR” (CE 6540) E “EX ENAV” (CE 6444) A FORLI

CUP: J34D23001650001 - CiG: B406F89D79

IMPRESA: INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L (codice fiscale e P. IVA 03386020402)

DETERMINA A CONTRARRE: Rep. n. 1564/2024 - Prot. 332380 del 25/10/2024

AGGIUDICAZIONE: Provvedimento dirigenziale Rep. n. 1316/2025 - Prot. n. 59373 del 24/02/2025

CONTRATTO: Rep. n. 3568/2025 - Prot. n. 103087 del 01/04/2025

IMPORTO CONTRATTO: L'importo del contratto, al netto delle eventuali opzioni di ampliamento previste dal

contratto, ammonta ad € 226.230,37 (diconsi Euro DuecentoVentiSeimilaDuecentoTrenta/37) IVA esclusa,
cosi suddivisi: A. € 193.759,66 (diconsi Euro CentoNovantaTremilaSettecentoCinquantaNove/66) IVA esclusa,
in riferimento all'esecuzione della fornitura e installazione; B. € 4.816,55 (diconsi Euro
QuattromilaOttocentoSedici/55) IVA esclusa, in riferimento all’esecuzione del servizio accessorio di
manutenzione, per una decorrenza triennale; C. € 26.902,30 (diconsi Euro VentiseimilaNovecentoDue/30) IVA
esclusa quali oneri di sicurezza per le attivita di installazione, non soggetti a ribasso di gara; D. € 751,86 (diconsi
euro SettecentoCinquantuno/86) IVA esclusa per oneri della sicurezza originati dalla valutazione dei rischi da
interferenza di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, riferiti all’attivita di manutenzione, per una decorrenza
triennale, non soggetti a ribasso di gara.

INIZIO LAVORI: 03/04/2025

DURATA DEI LAVORI: 2 mesi
Modifica contrattuale n. 1 di cui all’art.120 comma 3 lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023) e comma 1 lett. b) del D.

LGS. 36/2023 a mezzo di atto di sottomissione con aumento dell'importo contrattuale all’interno del quadro

economico originario.

IL DIRIGENTE

VISTO il provvedimento del Direttore Generale, Rep. n. 5873/2024 - prot. n. 306200 del 07/10/2024
con il quale & stata attribuita all’Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilita la competenza alla gestione
del procedimento di affidamento e stipula, mediante indizione di gara nell’ambito sistema
dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura e posa in opera di
impianti e beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per |'efficienza energetica

gestito da Consip SPA, per I'affidamento del seguente appalto specifico Realizzazione di impianti
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VISTO

RICHIAMATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

ACCERTATO

fotovoltaici da installare in due edifici del Distretto Campus della Romagna, “Hangar” (codice
edificio n. 6540) e “ex enav” (codice edificio n. 6444) a Forli, nell’ambito del Sistema dinamico
di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura e posa in opera di impianti e beni
per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per I'efficienza energetica, nonché la delega

al Dirigente Ates all’adozione della relativa decisione a contrarre;

il provvedimento del Direttore Generale, Rep. n. 4942/2024 - prot. n. 237706 del 27/08/2024,
con il quale e stato conferito al sottoscritto I'incarico di funzione dirigenziale dell’Area Tecnica,

Edilizia e Sostenibilita (ATES), con decorrenza dal 16/09/2024 al 31/12/2027;

il contratto Rep. n. 3568/2025 - Prot. n. 103087 del 01/04/2025, stipulato con l'impresa
INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L (codice fiscale e P. IVA 03386020402), per un importo di €
226.230,37 (diconsi Euro DuecentoVentiSeimilaDuecentoTrenta/37) IVA esclusa, cosi
suddivisi:

A. € 193.759,66 (diconsi Euro CentoNovantaTremilaSettecentoCinquantaNove/66) IVA
esclusa, in riferimento all’esecuzione della fornitura e installazione;

B. € 4.816,55 (diconsi Euro QuattromilaOttocentoSedici/55) IVA esclusa, in riferimento
all’esecuzione del servizio accessorio di manutenzione, per una decorrenza triennale;

C. €26.902,30 (diconsi Euro VentiseimilaNovecentoDue/30) IVA esclusa quali oneri di sicurezza
per le attivita di installazione, non soggetti a ribasso di gara;

D. € 751,86 (diconsi euro SettecentoCinquantuno/86) IVA esclusa per oneri della sicurezza
originati dalla valutazione dei rischi da interferenza di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, riferiti
all’attivita di manutenzione, per una decorrenza triennale, non soggetti a ribasso di gara;

che durante il corso dell’appalto sono emerse ulteriori specifiche esigenze, comportanti
modifiche de minimis, ovvero al di sotto dei valori di soglia fissati all’art. 14 e del 15 per cento
del valore iniziale del contratto ex Art. 120 comma 3 lett. a) e b) del D. LGS.36/2023, per
lavorazioni in diminuzione ed in aumento per un importo complessivo pari a - € 10.564,58 (IVA
esclusa al netto del ribasso di gara);

altresi, che durante il corso dell’appalto sono emerse ulteriori specifiche esigenze, comportanti
modifiche ai costi della sicurezza, ai sensi dell’art. 120 commal, lett. b) del d.lgs. 36/2023, per
prestazioni supplementari non comprese nell’appalto iniziale in aumento per un importo
complessivo pari a € 15.100,00 (IVA esclusa senza ribasso in quanto costi per la sicurezza);

che la modifica contrattuale di cui sopra di importo totale pari a € 4.535,43 (€ 15.100,00 - €
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10.564,58) non altera la natura generale del contratto e rientra nel limite del quinto
dell'importo del contratto, come previsto dal disposto di cui all’art. 120, comma 9 del D.Lgs.
36/2023, nonché del 50% del valore del contratto iniziale ai sensi dell’art. 120, comma 2 del

D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATO che I'importo complessivo della modifica al contratto, sopracitata dal punto di vista finanziario,

comporta un aumento del contratto con importo attualizzato ad € 230.765,80 all'interno del
Quadro Economico originario che rimane invariato nel suo importo di € 823.241,21 (lva e

Somme a disposizione comprese);

VISTA I’esigenza rappresentata dal RUP Ing. Francesca Cioffi nella seduta del comitato tecnico
del 30/05/2025 in merito alla modifica contrattuale sopra indicata;

ACQUISITA la Relazione Tecnica del Rup Ing. Francesca Cioffi el DEC Ing. Francesca Bartolini, illustrativa di
tutte le modificazioni/integrazioni sopra citate con relative motivazioni e con la quale si attesta
la presenza dei requisiti necessari di legge, allegata alla presente determina a contrarre (ALL.
N. 1);

CONSIDERATO il Quadro Economico della modifica contrattuale n. 01 allegato alla presente determina (ALL
N. 2);

RICHIAMATE le competenze del Dirigente ATES;

VISTO in particolare I'art. 120, del D.Lgs. 36/2023 che disciplina e legittima la modifica del contratto;

DISPONE
DI APPROVARE:

1) la modifica contrattuale n. 01 di cui all’'oggetto, di cui all’art. 120 comma 3 lett. a) e b) e comma 1 lett.
b), del D.Lgs. 36/2023, con aumento di spesa all'interno del Quadro Economico originario di € 823.241,21
(lva e somme a disposizione comprese);

2) le prestazioni aggiuntive a seguito della modifica del contratto, pari ad € 4.535,43 (IVA esclusa) da affidare
mediante Atto di sottomissione a firma di INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L (codice fiscale e P. IVA
03386020402) e del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesca Cioffi, in servizio presso I'Area
Tecnica Edilizia e Sostenibilita dell’Alma Mater Studiorum — Universita degli Studi di Bologna;

3) il nuovo importo contrattuale dei lavori che ammonta ad € 230.765,80 (comprensivi di oneri per la
sicurezza) oltre IVA, che trovera copertura finanziaria all'interno del quadro economico finanziario, come
di seguito indicato: a valere sul budget ATES - UA.AAAMM.ATES - Progetto contabile
FOTOVOLTAICO_ROMAGNA — Voce Coan CA.EA.01.02 — Immobilizzazioni materiali;

4) il nuovo Quadro Economico di spesa a seguito della modifica contrattuale n. 01, di cui sopra, rimane
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invariato nel totale.

Estensore: Grazia Pignatelli

Il Dirigente dell’Area ATES
Arch. Francesco Mancini

(firmato digitalmente)
Allegati:

Relazione Rup/DI;
Calcolo Variante;
Quadro economico;

Bozza atto di sottomissione.
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