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REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE IN DUE EDIFICI DEL DISTRETTO CAMPUS DELLA
ROMAGNA, “HANGAR"” (CE 6540) E “EX ENAV” (CE 6444) A FORLI

CUP: J34D23001650001 - CIG: B406F89D79

IMPRESA: INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L (codice fiscale e P. IVA 03386020402)

DETERMINA A CONTRARRE: Rep. n. 1564/2024 - Prot. 332380 del 25/10/2024

AGGIUDICAZIONE: Provvedimento dirigenziale Rep. n. 1316/2025 - Prot. n. 59373 del 24/02/2025

CONTRATTO: Rep. n. 3568/2025 - Prot. n. 103087 del 01/04/2025

IMPORTO CONTRATTO: L'importo del contratto, al netto delle eventuali opzioni di ampliamento previste dal contratto,

ammonta ad € 226.230,37 (diconsi Euro DuecentoVentiSeimilaDuecentoTrenta/37) IVA esclusa, cosi suddivisi: A. €
193.759,66 (diconsi Euro CentoNovantaTremilaSettecentoCinquantaNove/66) IVA esclusa, in riferimento all’esecuzione
della fornitura e installazione; B. € 4.816,55 (diconsi Euro QuattromilaOttocentoSedici/55) IVA esclusa, in riferimento
all’esecuzione del servizio accessorio di manutenzione, per una decorrenza triennale; C. € 26.902,30 (diconsi Euro
VentiseimilaNovecentoDue/30) IVA esclusa quali oneri di sicurezza per le attivita di installazione, non soggetti a ribasso
di gara; D. € 751,86 (diconsi euro SettecentoCinquantuno/86) IVA esclusa per oneri della sicurezza originati dalla
valutazione dei rischi da interferenza di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, riferiti all’attivita di manutenzione, per una
decorrenza triennale, non soggetti a ribasso di gara.

INIZIO LAVORI: 03/04/2025

DURATA DEI LAVORI: 2 mesi

MODIFICA CONTRATTUALE N. 01 IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE
DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 3568/2025, PROT. N. 103087 DEL 01/04/2025
RELAZIONE TECNICA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE AVALLATA DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

INTRODUZIONE

In data 07/10/2024, con il provvedimento del Direttore Generale, Rep. n. 5873/2024 - prot. n. 306200 del
07/10/2024 & stata attribuita all’Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilita la competenza alla gestione del procedimento
di affidamento e stipula, mediante indizione di gara nell’ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica
amministrazione per la fornitura e posa in opera di impianti e beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili
e per l'efficienza energetica gestito da Consip SPA, per I'affidamento del seguente appalto specifico Realizzazione
di impianti fotovoltaici da installare in due edifici del Distretto Campus della Romagna, “Hangar” (codice edificio
n. 6540) e “ex enav” (codice edificio n. 6444) a Forli’, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della
pubblica amministrazione per la fornitura e posa in opera di impianti e beni per la produzione di energia da fonti
rinnovabili e per I'efficienza energetica, nonché la delega al Dirigente Ates all’adozione della relativa decisione a
contrarre.

In data 10/10/2024 con la determina a contrarre repertorio n. 1564/2024 - Protocollo n. 332380 del 25/10/2024,
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e stata disposta I'indizione di un appalto specifico sul Sistema Dinamico di Acquisizione di Consip S.p.a. (SDAPA)
“Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica” per la fornitura di impianti fotovoltaici da installare in due edifici del
distretto Campus della Romagna, “Hangar” (CE 6540) e “Ex ENAV” (CE 6444) a Forli, da aggiudicarsi in base al
criterio del prezzo piu basso, per un importo pari ad € 557.190,71 (di cui € 27.654,16 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 79.132,09 per costi della manodopera non soggetti a ribasso), IVA esclusa, e per un valore

complessivo dell’appalto, comprensivo di ogni eventuale opzione, pari ad € 761.345,39 IVA esclusa.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE NEGLI EDIFICI DEL
DISTRETTO CAMPUS DELLA ROMAGNA FORLI 2 SITI: HANGAR FORLI (CODICE PAL N.
6540)- EX ENAV FORLI (CODICE PAL N.6444)

Ticket: 57432 CUP: J34D23001650001 CIG:
Repertorio: Protocollo: Data Prot.:
Quadro A - Forniture
Descrizione Categoria Tipo Importo VA
Al Fornitura di beni a COrpo & a misura 529.536,55€ 22%

| Oneri per I'attuazione delle mizure di sicurezza previste dai piani {non soggetti a ribasso) a corpo e a misura

€27854,16 22% |

Ilmporta totale netto a corpo e a misura 557.190,71 € ‘
| Incentivo £€11.143.81 |
Quadro B - Somme a disposizione
Descrizione MNote Tipologia Importo VA
B3 Spese tecniche al netio degli oneri Attenzione: non indicare l'imporio per Serv.Ing. e 40.000,00€ 22%
previdenziali (coord. sicurezza in fase di progetiisti e coordinatore sicurezza in fase architetiura
esecuzione, direz. lavori, contabilita, di progettazione quando lincarice & gia
collaudo etc.). stato affidato precedentemente ed ha gia
una sua coperiura finanziaria
B4 Oneri previdenziali sulle spese tecniche Inserire importo dei contributi 1.60000€ 22%
BS Aliro Opzione Quinto d'obbligo fino a un Forniture GE.862B9€ 22%
massimo del 12% dellimporte a base di
gara
Totale VA quadro A 122.58196 €
Totale IVA sez. B 2386184 €
Totale IVA sez. A+B 146.443,80 €
Totale quadro B 108.462,89 €
Totale quadro economico (A+B) 665.653,60 €
Ilmporto totale QE 823.241,21 €
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In data 24/02/2025 con provvedimento Dirigenziale Rep. N. 1316/2025 — Prot. N. 59373 del 24/02/2025 ¢ stata
disposta I'aggiudicazione a favore dell’'operatore economico INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L. (codice fiscale e P.

IVA 03386020402), con sede legale in Via Chiabrera 34/D 47924 Rimini (RN), per un ribasso del 62,50%.

In data 01/04/2025 é Stato firmato il Contratto Rep. N. 3568//2025 — Prot. N. 103087/2025 del 01/04/2025 tra
I'ALMA MATER STUDIORUM — UNIVERSITA’ DI BOLOGNA e I'lmpresa INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L. (codice
fiscale e P. IVA 03386020402), con sede legale in Via Chiabrera 34/D 47924 Rimini (RN).

QUADRO ECONOMICO POST GARA

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE NEGLI EDIFICI DEL
DISTRETTO CAMPUS DELLA ROMAGNA FORLI 2 SITI: HANGAR FORLI (CODICE PALN.
6340)- EX ENAV FORLI (CODICE PAL N 6444) POST

Ticket 57432 CUP: J24D23001550001 ClG:
Reperorio: Protocaollo: Drata Prot.:
Quadro A - Forniture

Descrizione Categoria Tipo Importo A
Al Farnitura di benl 3 COMpa 2 @ miswa 198.576.21€ 22%
| Oner per Fatuazions delle misure d slcurezza previste dal planl (non soggett a nbassa) 3 cOrpo 2 @ miswa 7ES4IEE  22% |
Ilmpurtn totale netto a Corpo & 3 misura 226230 3T € |
| Incentivo 114381 € |
Cuadro B - Somme a disposizione

Descrizions Mot Tipologia Importo VA
B3  Spese tecniche al neto degll oned Attenzione: non Indicare impodto per Serv. Ing. & 40000008 22%

previdenziall (coond. slcurezza In fase @ progettistl @ coondinators SICUrezza In fase archiietira

esecuzions, direz. lavor, coniaiita,
COollaudo ete. .

B4  Oned previdenziall sulls spess tacnicha

dl progetiazions quando lncarico & gla
£iat mdato precedentaments ed a3 gia
UN3 SU3 coDEnura fnanziana

Insafine Imporo del contibul

160000 22%

BS Ao Opzione Quino dobbligo ind a un Fomiiure B5.862,89 € 2T%
massimo del 12% delimponio a base d
gara
B& AR Ribasso dl gara 33096034 € 22%
Tolale IVA quadro A 45.770,69€
Totale VA sez. B BE.BT3 A1 E
Totale IVA sez. A+B 146.443,80 €
Totale quadro B 43042323 €
Totale quadro economico (A+B) 865.653.80 €
Ilmpurto totale QE 823241 M £
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PREMESSE

La presente proposta di modificazione al contratto, in aumento e in diminuzione, da redigersi ai sensi dell’art. 120
del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., viene redatta a seguito di alcune circostanze emerse durante 'esecuzione della
fornitura per la “Realizzazione di impianti fotovoltaici da installare in due edifici del Distretto Campus della
Romagna, “Hangar” (CE 6540) e “Ex ENAV” (CE 6444) a Forli”, tali da rendere necessaria la modifica del contratto
originario comprendente modifiche al contratto (entro il 10% dell'importo contrattuale art. 120 comma 3 lett. a)
e b) del D. Lgs. 36/2023), forniture e lavori supplementari (art. 120 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023).

DESCRIZIONE GENERALE MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA CONTRATTUALE
(in aumento e in diminuzione)

A. Modifiche al contratto: art. 120 comma 3 lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023)
Modifiche al contratto inferiori alle soglie di rilevanza europea e inferiori al 10% del valore iniziale del contratto.

In diminuzione: -€ 78.649,47

1) Fornitura e posa di modulo fotovoltaico da 550Wp, con relative strutture di supporto e quadri di interfaccia
e inverter trifase da 20 kW, da 27,6 kW e da 50 kW: i pannelli con potenzialita 550 Wp non risultano piu
disponibili nel mercato all’atto dell’acquisto in quanto la tecnologia si & evoluta e al momento i prodotti
commercializzati risultano piu performanti, pertanto si ritiene opportuno sostituire i pannelli previsti da
progetto e la relativa componentistica, quadri ed inverter per fornirne e posarne altri piu performanti e di piu

facile reperibilita.
NP.E31 - NP.EO8 - NP.EO9 - D07.001.051.1 - D07.001.051.m - D07.001.056.a
In aumento: € 68.084,90

2) Fornitura e posa di modulo fotovoltaico da 595 Wp, con relative strutture di supporto e inverter trifase da
65 kW e 123 kW: i pannelli con potenzialita 595 Wp risultano piu performanti e piu facilmente reperibili,
pertanto, se ne ritiene opportuno I'acquisto per garantire I'ultimazione dell’opera nei tempi stabiliti. E stato
poi ridotto il numero dei pannelli da installare sia nell’edificio Hangar, al fine di garantire i requisiti
antincendio rispetto alle prossime attivita che stanno per essere realizzate nel Laboratorio di ricerca, sia
nell’edificio ex Enav per garantire il soddisfacimento dei requisiti di interesse aeronautico. La modifica della
tipologia di pannello comporta la sostituzione della relativa componentistica e inverter.

NP.E08.01 - NP.E09.01 - NP.E31.01 - NP.E40.01 - NP.E50.01
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Totale delle opere in aumento e in diminuzione per modifiche al contratto art. 120 comma 5 modifiche non

sostanziali e comma 7 lettera a): - € 10.564,58 (IVA esclusa al netto del ribasso di gara) pari al -4.67%

dell’importo contrattuale.

1)

2)

3)

4)

Modifiche al contratto: art. 120 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 - MODIFICA COSTI DELLA SICUREZZA
Modifiche per la sopravvenuta necessita di fornitura e lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale.

Realizzazione di linea vita sulla cabina elettrica dell’edificio denominato Ex ENAV (CE 6444), inclusi gancio
scala e scala per I’accesso alla copertura della cabina stessa: per semplificare le operazioni di manutenzione
futura e preferibile prevedere la realizzazione di una linea vita definitiva al posto di altri tipi di opere

provvisionali.

NP.SIC.001

Fornitura e posa di parapetto provvisorio sulla cabina elettrica dell’edificio denominato Ex ENAV (CE
6444), fornitura e posa di parapetto permanente sulla zona di sbarco della copertura dell’edificio
denominato Ex ENAV (CE 6444): per consentire il montaggio della linea vita definitiva & necessario
prevedere delle protezioni provvisorie delle zone con pericolo di caduta; pertanto, in corrispondenza del
perimetro della copertura saranno installati dei parapetti di sicurezza. Nella zona di sbarco della copertura
dell’edificio Ex Enav e opportuno prevedere la realizzazione di un parapetto definitivo a protezione della
terrazza in cui & presente una zona a rischio di caduta anche se non risulta prossima all’area di lavoro.

NP.SIC.002

Struttura metallica per il supporto di inverter e quadri di stringa da posizionare in copertura dell’edificio
denominato Hangar (CE 6540), ripristino guaina e relazione tecnica strutturale:

per proteggere i quadri e gli inverter che, se collocati direttamente a muro risultano aderenti al piano
pavimentato, si € ritenuto opportuno sollevarli con una struttura di supporto da collocare in prossimita dello
sbarco in copertura che consenta una piu agevole manutenzione e permetta di creare una struttura a
protezione dai rischi di caduta verso il vuoto.

NP.SIC.003

Intervento di disinfestazione vespe sulla copertura dell’edificio denominato Ex ENAV (CE 6444:

a seguito di sopralluogo, in occasione di verifica della disponibilita delle aree, in corrispondenza della
copertura si e rilevato che all’interno delle scalette di accesso e di passaggio alle varie porzioni sono presenti
diverse vespe che entrano ed escono dai fori realizzati per zincare I’acciaio; &€ opportuno, prima di procedere
con le lavorazioni, prevedere una disinfestazione e sigillare i suddetti fori.

NP.SIC.004
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Totale delle opere in aumento per sopravvenuta necessita art. 120 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023: €
15.100,00 (IVA esclusa senza ribasso in quanto costi per la sicurezza) pari al 6,67% dell'importo contrattuale.

Si specifica che I’affidamento tramite prestazioni supplementari permette di ridurre i rischi presenti all’interno
del cantiere.

CASISTICHE DI LEGGE DELLA PROPOSTA DI MODIFICAZIONE CONTRATTUALE

La proposta di modificazioni, in aumento ed in diminuzione, al contratto Rep. n. 3568/2025, Prot. n. 103087
del 01/04/2025 sopra descritte, & da redigersi ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Le casistiche di legge sono da correlarsi a:

> maodifiche al contratto ai sensi dell’art. 120 comma 3 lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023.
Modifiche al contratto con valore della modifica al di sotto della soglia di cui all'articolo 14 D.Lgs. 36/2023 e del
10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di forniture, modifiche in aumento e in diminuzione

» fornitura e lavori supplementari dell’art. 120 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023.
Modifiche per la sopravvenuta necessita di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto
iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.
Si specifica che I'affidamento tramite prestazioni supplementari permette di azzerare eventuali e potenziali
interferenze tra operatori differenti economici costretti ad operare sulle medesime aree; inoltre rendono
I'intervento unico e si ottimizzano i tempi di realizzazione.

DESCRIZIONE IMPORTI DELLA MODIFICA CONTRATTUALE

Totale complessivo, composto dagli elementi sopra citati e di seguito riepilogati:

A) Modifiche al contratto ai sensi dell’art. 120 comma 3 lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023.
Modifiche al contratto in aumento e in diminuzione: - € 10.564,58 (IVA esclusa al netto del ribasso di gara) pari
al -4.67% dell’importo contrattuale.

B) Modifiche al contratto per fornitura e lavori supplementari
Modifiche in aumento per sopravvenuta necessita art. 120 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023: € 15.100,00
(IVA esclusa senza ribasso in quanto costi per la sicurezza) pari al 6,67% dell’importo contrattuale.

TOTALE =- € 10.564,58 + € 15.100,00 = € 4.535,43

ONERI DELLA SICUREZZA

All'interno della suddetta variante in corso d’opera, sono dell’ordine del 5% dell'importo e sono ricompresi nella
voce di spesa.

COSTI DELLA SICUREZZA
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All'interno della suddetta variante in corso d’opera, sono presenti voci relative ai maggiori costi della sicurezza
pari a € 15.100,00. Tali lavorazioni non sono soggette a ribasso.

Le lavorazioni oggetto di modifica sono aggiornate al prezzario Regionale vigente o con analisi prezzi attuale.

Non sono stati fatti adeguamenti prezzi per le opere oggetto di modifica.

NUOVO QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico della modifica, in aumento ed in diminuzione, restera invariato ed ammontera
complessivamente ad € 823.241,21 con un importo contrattuale aumentato di € 4.535,43 (IVA esclusa gia
comprensivo dello sconto di gara). L'importo contrattuale aggiornato sara quindi pari a € 226.230,37 + €
4.535,43 = € 230.765,80 (IVA esclusa).

TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

A seguito delle lavorazioni in aumento ed in diminuzione introdotte con il presente atto, il nuovo termine di
ultimazione lavori subira variazioni di 25 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori.

CONCLUSIONI

Considerato quanto esposto e verificato:

- la sussistenza della modificazione n.1 al Contratto Rep. n. 3568/2025, Prot. n. 103087 del 01/04/2025;

- che il quadro economico originario, rimodulato a seguito della presente modifica, non subisce variazioni nel
suo ammontare;

- che alla proposta delle modifiche contrattuali sopra descritte e relative motivazioni, secondo il disposto di cui
di cui all’art. 35 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, sono stati seguiti da parte del Direttore dell’esecuzione
del contratto, Ing. Francesca Bartolini, gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui
all’articolo 120 del D. Lgs. 36/2023,

| sottoscritti, Responsabile Unico del Progetto, Ing. Francesca Cioffi e il Direttore dell’esecuzione, Ing. Francesca
Bartolini, sottopongono per approvazione al Dirigente dell’Area Tecnica Edilizia e Sostenibilita, Arch. Francesco
Mancini, la richiesta alla predisposizione della modificazione contrattuale n.01 sopra descritta.

IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ing. Francesca Bartolini Ing. Francesca Cioffi
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
ALLEGATI:

1) Elenco delle voci oggetto di variante, delle quantita, dei prezzi unitari e degli importi comprensivi di sconto
di gara
N.B.: Le lavorazioni oggetto di modifica sono aggiornate al prezzario Regionale vigente o con analisi prezzi

attuale. Non sono stati fatti adeguamenti prezzi per le opere oggetto di modifica

2) Quadro Economico di spesa a seguito della variante n. 01.
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