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REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE IN DUE EDIFICI DEL DISTRETTO 

CAMPUS DELLA ROMAGNA, “HANGAR” (CE 6540) E “EX ENAV” (CE 6444) A FORLI’ 

 

CUP: J34D23001650001 – CIG: B406F89D79 

 

IMPRESA: INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L (codice fiscale e P. IVA 03386020402) 

DETERMINA A CONTRARRE: Rep. n. 1564/2024 - Prot. 332380 del 25/10/2024 

AGGIUDICAZIONE: Provvedimento dirigenziale Rep. n. 1316/2025 - Prot. n. 59373 del 24/02/2025  

CONTRATTO: Rep. n. 3568/2025 - Prot. n. 103087 del 01/04/2025 

IMPORTO CONTRATTO: L’importo del contratto, al netto delle eventuali opzioni di ampliamento previste dal 

contratto, ammonta ad € 226.230,37 (diconsi Euro DuecentoVentiSeimilaDuecentoTrenta/37) IVA esclusa, 

così suddivisi: A. € 193.759,66 (diconsi Euro CentoNovantaTremilaSettecentoCinquantaNove/66) IVA esclusa, 

in riferimento all’esecuzione della fornitura e installazione; B. € 4.816,55 (diconsi Euro 

QuattromilaOttocentoSedici/55) IVA esclusa, in riferimento all’esecuzione del servizio accessorio di 

manutenzione, per una decorrenza triennale; C. € 26.902,30 (diconsi Euro VentiseimilaNovecentoDue/30) IVA 

esclusa quali oneri di sicurezza per le attività di installazione, non soggetti a ribasso di gara; D. € 751,86 (diconsi 

euro SettecentoCinquantuno/86) IVA esclusa per oneri della sicurezza originati dalla valutazione dei rischi da 

interferenza di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, riferiti all’attività di manutenzione, per una decorrenza 

triennale, non soggetti a ribasso di gara. 

INIZIO LAVORI: 03/04/2025 

DURATA DEI LAVORI: 2 mesi  

Modifica contrattuale n. 1 di cui all’art.120 comma 3 lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023) e comma 1 lett. b) del D. 

LGS. 36/2023 a mezzo di atto di sottomissione con aumento dell’importo contrattuale all’interno del quadro 

economico originario. 

 

 

               IL DIRIGENTE 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale, Rep. n. 5873/2024 - prot. n. 306200 del  07/10/2024 

con il quale è stata attribuita all’Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità la competenza alla gestione 

del procedimento di affidamento e stipula, mediante indizione di gara nell’ambito sistema 

dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura e posa in opera di 

impianti e beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica 

gestito da Consip SPA, per l’affidamento del seguente appalto specifico Realizzazione di impianti 
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fotovoltaici da installare in due edifici del Distretto Campus della Romagna, “Hangar” (codice 

edificio n. 6540) e “ex enav” (codice edificio n. 6444) a Forlì, nell’ambito del Sistema dinamico 

di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura e posa in opera di impianti e beni 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica, nonché la delega 

al Dirigente Ates all’adozione della relativa decisione a contrarre; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale, Rep. n. 4942/2024 - prot. n. 237706 del 27/08/2024, 

con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di funzione dirigenziale dell’Area Tecnica, 

Edilizia e Sostenibilità (ATES), con decorrenza dal 16/09/2024 al 31/12/2027; 

RICHIAMATO il contratto Rep. n. 3568/2025 - Prot. n. 103087 del 01/04/2025, stipulato con l’impresa 

INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L (codice fiscale e P. IVA 03386020402), per un importo di € 

226.230,37 (diconsi Euro DuecentoVentiSeimilaDuecentoTrenta/37) IVA esclusa, così 

suddivisi:  

A. € 193.759,66 (diconsi Euro CentoNovantaTremilaSettecentoCinquantaNove/66) IVA 

esclusa, in riferimento all’esecuzione della fornitura e installazione;  

B. € 4.816,55 (diconsi Euro QuattromilaOttocentoSedici/55) IVA esclusa, in riferimento 

all’esecuzione del servizio accessorio di manutenzione, per una decorrenza triennale;  

C. € 26.902,30 (diconsi Euro VentiseimilaNovecentoDue/30) IVA esclusa quali oneri di sicurezza 

per le attività di installazione, non soggetti a ribasso di gara;  

D. € 751,86 (diconsi euro SettecentoCinquantuno/86) IVA esclusa per oneri della sicurezza 

originati dalla valutazione dei rischi da interferenza di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, riferiti 

all’attività di manutenzione, per una decorrenza triennale, non soggetti a ribasso di gara; 

CONSIDERATO che durante il corso dell’appalto sono emerse ulteriori specifiche esigenze, comportanti 

modifiche de minimis, ovvero al di sotto dei valori di soglia fissati all’art. 14 e del 15 per cento 

del valore iniziale del contratto ex Art. 120 comma 3 lett. a) e b) del D. LGS.36/2023, per 

lavorazioni in diminuzione ed in aumento per un importo complessivo pari a - € 10.564,58 (IVA 

esclusa al netto del ribasso di gara); 

CONSIDERATO altresì, che durante il corso dell’appalto sono emerse ulteriori specifiche esigenze, comportanti 

modifiche ai costi della sicurezza, ai sensi dell’art. 120 comma1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, per 

prestazioni supplementari non comprese nell’appalto iniziale in aumento per un importo 

complessivo pari a € 15.100,00 (IVA esclusa senza ribasso in quanto costi per la sicurezza); 

ACCERTATO che la modifica contrattuale di cui sopra di importo totale pari a € 4.535,43 (€ 15.100,00 - € 
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10.564,58) non altera la natura generale del contratto e rientra nel limite del quinto 

dell’importo del contratto, come previsto dal disposto di cui all’art. 120, comma 9 del D.Lgs. 

36/2023, nonché del 50% del valore del contratto iniziale ai sensi dell’art. 120, comma 2 del 

D.Lgs. 36/2023; 

VERIFICATO che l’importo complessivo della modifica al contratto, sopracitata dal punto di vista finanziario, 

comporta un aumento del contratto con importo attualizzato ad € 230.765,80 all’interno del 

Quadro Economico originario che rimane invariato nel suo importo di € 823.241,21 (Iva e 

Somme a disposizione comprese); 

VISTA  l’esigenza rappresentata dal RUP Ing. Francesca Cioffi nella seduta del comitato tecnico 

del 30/05/2025 in merito alla modifica contrattuale sopra indicata; 

ACQUISITA la Relazione Tecnica del Rup Ing. Francesca Cioffi el DEC Ing. Francesca Bartolini, illustrativa di 

tutte le modificazioni/integrazioni sopra citate con relative motivazioni e con la quale si attesta 

la presenza dei requisiti necessari di legge, allegata alla presente determina a contrarre (ALL. 

N. 1); 

CONSIDERATO il Quadro Economico della modifica contrattuale n. 01 allegato alla presente determina (ALL 

N. 2); 

RICHIAMATE le competenze del Dirigente ATES; 

VISTO in particolare l’art. 120, del D.Lgs. 36/2023 che disciplina e legittima la modifica del contratto; 

DISPONE  

DI APPROVARE: 

1) la modifica contrattuale n. 01 di cui all’oggetto, di cui all’art. 120 comma 3 lett. a) e b) e comma 1 lett. 

b), del D.Lgs. 36/2023, con aumento di spesa all’interno del Quadro Economico originario di € 823.241,21 

(Iva e somme a disposizione comprese); 

2) le prestazioni aggiuntive a seguito della modifica del contratto, pari ad € 4.535,43 (IVA esclusa) da affidare 

mediante Atto di sottomissione a firma di INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L (codice fiscale e P. IVA 

03386020402) e del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesca Cioffi, in servizio presso l’Area 

Tecnica Edilizia e Sostenibilità dell’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna; 

3) il nuovo importo contrattuale dei lavori che ammonta ad € 230.765,80 (comprensivi di oneri per la 

sicurezza) oltre IVA, che troverà copertura finanziaria all’interno del quadro economico finanziario, come 

di seguito indicato: a valere sul budget ATES – UA.A.AMM.ATES – Progetto contabile 

FOTOVOLTAICO_ROMAGNA – Voce Coan CA.EA.01.02 – Immobilizzazioni materiali; 

4) il nuovo Quadro Economico di spesa a seguito della modifica contrattuale n. 01, di cui sopra, rimane 
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invariato nel totale. 

 

 

Estensore: Grazia Pignatelli 

 

 

Il Dirigente dell’Area ATES 

      Arch. Francesco Mancini 

      (firmato digitalmente)  

Allegati: 

Relazione Rup/Dl; 

Calcolo Variante; 

Quadro economico; 

Bozza atto di sottomissione. 
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