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A seguito di richieste di chiarimenti da parte delle Imprese interessate alla procedura in oggetto, 
questa Università, ai sensi del bando di gara, rende disponibili a tutti i potenziali concorrenti le 
seguenti precisazioni agli atti di gara. 
 
Quesito: 
Con riferimento a: 
Avviso di integrazione e rettifica n.3 del 04/07/2011. 
“ Ai fini dell’offerta, la WBS può limitarsi alle attività che dovranno essere sviluppate nei primi 
sei mesi decorrenti dalla data di firma del contratto (fase di mobilitazione)”; 
 
Allegato H – disposizioni sul contenuto delle offerte tecniche ed economiche – sub e. B.3.1 
cronoprogramma. 
“il cronoprogramma dei lavori dovrà essere basato sul sistema WBS e dovrà riportare le scadenze 
della realizzazione al 100% di ogni attività in cui è stata proposta la suddivisione dell’opera 
(WBE) … “; 
 
Alla luce della suddetta rettifica è accettato un crono programma non basato sul sistema WBS?   
 
Risposta: 
Con riferimento al quesito in oggetto, richiesta chiarimenti riguardante il sistema WBS e il 
cronoprogramma, acquisite le valutazioni tecniche, si comunica la seguente precisazione:  
non è derogabile il sistema WBS e nemmeno il crono programma basato su esso. 
Infatti, le WBE che il concorrente è tenuto ad elaborare non sono altro che pacchetti di lavorazioni 
che possono essere facilmente utilizzati per stabilire un crono programma. 
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