


PROGRAMMA  DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI
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# lavorazioni con 4 operai
# lavorazioni con 3 operai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

# lavorazioni con 2 operai Settimana

DESCRIZIONE LAVORI 1373

FASE
1 0 Allestimento cantiere 30

2 0 Allestimento ponteggio 50

3 0 Montaggio parapetti 20

4 0 Rimozione impianti esistenti 40

4 5 smontaggio e rimontaggio grigliato sala corsi 20

5 0 Demolizione di pareti interne 60

5 0 Demolizione di pareti esterne 50

6 0 Scala 60

6 5 Pareti interne 70

6 9 Pareti esterne 256

6 9 Rimozione grigliato scannafosso 10

7 0 Lattonerie 30

7 5 Fabbro (grigliati, parapetti, corrimano) 23

8 0 Assistenza agli impianti 83

9 0 Pavimenti, rivestimenti e battiscopa 100

1 0 0 Serramenti 130

1 1 0 Impianti meccanici 90

1 2 0 Impianti antincendio 100

1 3 0 Impianti elettrici 138

1 4 0 impianti idrosanitari 90

1 5 0 controsoffitti 180

1 6 2 Montaggio pavimeti esterni 128

1 6 0 Tinteggiature 80

1 7 0 Arredi e allestimenti 30

1 8 0 Smontaggio cantiere 10

k= 2,5

diagramma di GANTT pag. 1


