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lavorazioni con 4 operai
#| |lavorazioni con 3 operai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20,
#| |lavorazioni con 2 operai Settimana

DESCRIZIONE LAVORI 1373

FASE
10 Allestimento cantiere 30
‘ 2‘ 0‘ ‘ ‘ ‘Allestimento ponteggio 50
‘ 3‘ 0‘ ‘ ‘ ‘Monta io parapetti 20
‘ 4‘ 0‘ ‘ ‘ ‘Rimozione' 40
‘ 4‘ 5‘ ‘ ‘ ‘smontaggioerimonta io grigliato sala corsi 20
‘ 5‘ 0‘ ‘ ‘ ‘Demolizione di pareti interne 60
‘ 5‘ 0‘ ‘ ‘ ‘Demolizione di pareti esterne 50
‘ 6‘ 0‘ ‘ ‘ ‘Scala 60
‘ 6‘ 5‘ ‘ ‘ ‘Pareti interne 70
‘ 6‘ 9‘ ‘ ‘ ‘Pareti esterne 256
‘ 6‘ 9‘ ‘ ‘ ‘Rimozione grigliato scannafosso 10
‘ 7‘ 0‘ ‘ ‘ ‘Lattonerie 30
‘ 7‘ 5‘ ‘ ‘ ‘Fabbro (grigliati, parapetti, corrimano) 23
‘ 8‘ 0‘ ‘ ‘ ‘Assistenzaagli impianti 83
‘ 9‘ 0‘ ‘ ‘ ‘Pavimenti,rivestimentiebattiscopa 100
1‘ 0‘ 0‘ ‘ ‘ ‘Serramenti 130
1‘ 1‘ 0‘ ‘ ‘ ‘Impianti meccanici 90
1‘ 2‘ 0‘ ‘ ‘ ‘Impianti antincendio 100
1‘ 3‘ 0‘ ‘ ‘ ‘Impianti elettrici 138
1‘ 4‘ 0‘ ‘ ‘ ‘impianti idrosanitari 90
1‘ 5‘ 0‘ ‘ ‘ ‘controsofﬁtti 180
1‘ 6‘ 2‘ ‘ ‘ ‘Monta io pavimeti esterni 128
1‘ 6‘ 0‘ ‘ ‘ ‘Tinte iature 80
1‘ 7‘ 0‘ ‘ ‘ ‘Arredie 30
1‘ 8‘ 0‘ ‘ ‘ ‘Smonta io cantiere 10
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