AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

Lavori di restauro e risanamento conservativo

complesso Rocca di Bertinoro, ex seminario

vescovile via Frangipane n 2. Bertinoro (FC)
CUP J64H16001090005

PROPRIETA' EDIFICIO
SEMINARIO VESCOVILE DI BERTINORO

CODICE EDIFICIO N. CODICE PROGETTO (PAL) N. TICKET N.
361 29505 29505

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA
Dott.ssa. Evarita D’Archivio

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DEI LAVOR]
Ing. Claudio Gentili Arch. Rossella Tassinari

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO Arch. Roberto Pistolesi
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI Ing. Gianni Bandini
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI Ing. Gianni Bandini
PROGETTO OPERE STRUTTURALI Ing. Gianni Bandini

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

Arch. Roberto Pistolesi

Arch. Rossella Tassinari

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE [] DEFINITIVO [] ESECUTIVO [X] AS-BULT []
OGGETTO TAVOLA SCALA N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI
24
CRONOPROGRAMMA DATA TAVOLA N°

PE-h-CRN
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11. MODALITA ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE
11.1. CRONOPROGRAMMA
Nr. Nome Fase\Descrizione Durata | Progress. Annualita di riferimentio
Diagramma di Gantt

1 | Allestimento cantiere 2/2 2/120 -
2 Ponteggio metallico fisso e puntellature 3/3 5/120 -
3 | Demolizione di murature a mano 4/4 9/120 |
4 Rimozione di infissi interni ed esterni 1/1 020 | 0
5 | Demolizione di massetto 2/2 12/120 11
6 Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 2/2 14/120 [ ]
7 | Demolizione di intonaco esterno 2/2 16/120 . 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
8 Scavi di sbancamento a controllo archeologico (a mano o con piccolo 3/3 19/120 ||

mez. .
9 Scavi a sezione obbligata a mano a controllo archeologico/ Scavi a 2/2 21/120 |

sezion. .
10 Impermeabilizzazione fondazioni con guaina bituminosa 2/2 2120 | m i
1 Impermeabilizzazione fondazioni con fogli plastici 1/1 24/120
12 Impermeabilizzazione fondazioni con fogli bentonitici 2/2 26/120
13 Massetto in conglomerato cementizio (magro di pulizia in 11 27/120

sottofondazione)
14 | Platea di fondazione in cls. armato/ Platea di fondazione in cls. 2/2 29/120

armato
15 | Pareti contro terra in cls armato (locale tecnico interrato) 3/3 32/120
16 | Solaio in cemento armato a soletta piena 2/2 35/120
17 | Massetto in cls. per pavimenti a colla 1/1 36/120
18 | Restauro murature portanti 4/4 40/120
19 | Drenaggio parete con geocomposito 2/2 42/120
20 | Rinterro a macchina ed a mano 1/1 43/120
21 Stuccatura dei giunti delle murature 4/4 47/120
22 | Stuccatura dei giunti delle murature 4/4 51/120
23 Trasporto e smaltimento materiali da scavi o shancamenti 11 52/120
24 | Intonaco deumidificante interno ed esterno 3/3 55/120
25 | Posa in opera di copertine in pietra 2/2 57/120
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116/120 Nome Fase\Descrizione Durata| Progress.
26 | Opere in ferro per collegamento strutture./ Opere in ferro per 1/1 58/120 |
col legamento. .
27 | Montaggio di manufatti in acciaio vari o elementi metallici 5/5 63/120 ]
(Passerel la+par. ..
28 Posa in opera di rivestimenti esterni in legno 3/3 66/120
Y Fosa tiraronal per plilastri metallicl 3/ 9 oY/ 14V
3U | Keallzzazione dl scala esterna metallica 2/2 11/129
31 | Intonaco di calce idraulica naturale 1/1 72/120
32 | Montaggio infissi esterni in metallo 11 73/120
33 | Massetto in conglomerato cementizio 11 74/120
34 | Posa in opera di banchine e soglie 1/1 75/120
35 Posa in opera di banchine e soglie passarella 1/1 76/120
36 | Intonaco di calce idraulica naturale (spallette) 1/1 77/120 i
3/ Montaggio di manutatti i1n acciaio elementi metallici (Adeguamento 3/3 80/120 |
montant. .
$8 | rormazione scavo e posa pozzeTtl dl ISpezione 2/ 82/ 12V
39 | Posa falsi telai per infissi interni ed esterni 1/1 83/120
40 | Montaggio infissi esterni in legno 11 84/120
4 Tinteggiatura pareti esterne 3/3 87/120 [ |
42 Formazione di tracce e tori, posa di canalizzazionl e successiva 171 yas120 | |
chiusura
43 | Impianth elstiriag di terra e speciali interni al fabbricato/ 11/11 105/120 HEE N[
44 | Implanto Idrico sanitario /1 116/120 EEEE
45| Smobilizzo cantiere 4/4 120/120

Sicurezza Cantieri




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

Sicurezza Cantieri



