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11.1. CRONOPROGRAMMA 

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Progress. 
Annualità di riferimentio 

    

 Diagramma di Gantt   
   

1 Allestimento cantiere 2/2 2/120 

2 Ponteggio metallico fisso e puntellature 3/3 5/120 

3 Demolizione di murature a mano 4/4 9/120 

4 Rimozione di infissi interni ed esterni 1/1 10/120 

5 Demolizione di massetto 2/2 12/120 

6 Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 2/2 14/120 

7 Demolizione di intonaco esterno 2/2 16/120 

8 
Scavi di sbancamento a controllo archeologico (a mano o con piccolo 

mez.. 

3/3 19/120 

9 
Scavi a sezione obbligata a mano a controllo archeologico/ Scavi a 

sezion.. 

2/2 21/120 

10 Impermeabilizzazione fondazioni con guaina bituminosa 2/2 23/120 
  

11 Impermeabilizzazione fondazioni con fogli plastici 1/1 24/120  
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 
 
 

 

12 Impermeabilizzazione fondazioni con fogli bentonitici 2/2 26/120 

13 Massetto in conglomerato cementizio (magro di pulizia in 

sottofondazione) 

1/1 27/120 

14 
Platea di fondazione in cls. armato/ Platea di fondazione in cls. 

armato 

2/2 29/120 

15 Pareti contro terra in cls armato (locale tecnico interrato) 3/3 32/120 

16 Solaio in cemento armato a soletta piena 2/2 35/120 

17 Massetto in cls. per pavimenti a colla 1/1 36/120 

18 Restauro murature portanti 4/4 40/120 

19 Drenaggio parete con geocomposito 2/2 42/120 

20 Rinterro a macchina ed a mano 1/1 43/120 

21 Stuccatura dei giunti delle murature 4/4 47/120 

 
22 

 
Stuccatura dei giunti delle murature 

 
4/4 

 
51/120 

23 Trasporto e smaltimento materiali da scavi o sbancamenti 1/1 52/120 

24 Intonaco deumidificante interno ed esterno 3/3 55/120 

 

 
 

    25 Posa in opera di copertine in pietra 2/2 57/120 
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43 Impianti elettrico, di terra e speciali interni al fabbricato/ 11/11 

12/12/2022 

 

 

45 Smobilizzo cantiere 2/2 30/12/2022 

 

 

 

 

 

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Progress. 
  

26 
Opere in ferro per collegamento strutture./ Opere in ferro per 

collegamento.. 

1/1 58/120 

     

27 Montaggio di manufatti in acciaio vari o elementi metallici 

(Passerella+par... 

5/5 63/120 

     

28 Posa in opera di rivestimenti esterni in legno 3/3 66/120 

     
      

 
  

         

29 Posa tirafondi per pilastri metallici 3/3 69/120      

      

 
  

         

30 Realizzazione di scala esterna metallica 2/2 71/120      

31 Intonaco di calce idraulica naturale 1/1 72/120 

     

32 Montaggio infissi esterni in metallo 1/1 73/120 

     

33 Massetto in conglomerato cementizio 1/1 74/120 

     

34 Posa in opera di banchine e soglie 1/1 75/120 

     

35 Posa in opera di banchine e soglie passarella 1/1 76/120 

     

36 Intonaco di calce idraulica naturale (spallette) 1/1 77/120 

     
       

 
 

37 Montaggio di manufatti in acciaio elementi metallici(Adeguamento 3/3 80/120 
   

 

 

 montant..        
       

 
 

         

38 Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione 2/2 82/120      

39 Posa falsi telai per infissi interni ed esterni 1/1 83/120 

     

40 Montaggio infissi esterni in legno 1/1 84/120 

     

41 Tinteggiatura pareti esterne 3/3 87/120 

     
       

 
 

42 Formazione di tracce e fori, posa di canalizzazioni e successiva 7/7 94/120 
   

 

 

 
chiusura 

       
       

 
 

         

         

 
Impianto elettrico ... 

       
       

 
 

         

44 Impianto idrico sanitario 11/11         
        

 
         

         

         

        
 

      

         

         

         

         

 

105/120 

116/120 

116/120 

120/120 4/4 
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