




N. Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SANTA CRISTINA

1 accantieramento
2 scollegamento smontaggio e rimozione impianti elettrici
3 scollegamento smontaggio e rimozione impianti meccanici
4 posa nuovi impianti meccanici
5 posa nuovi impianti elettrici - QE e collegamenti
6 avviamenti e tarature
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