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Studio TI s.r.l. Legenda:
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Descrizione attività cardine Giorni

OPERE EDILI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 11

REALIZZAZIONE DELLE PARTIZIONI VERRTICALI E 

ORIZZONTALI

20

RIPRESE DELLA PAVIMENTAZIONE

10

TINTEGGIATURE

21

MESSA IN OPERA DELLE CAMERE FREDDE

15

INFFISSI

8

IMPIANTI MECCANICI

INSTALLAZIONE UTA ED ESTRATTORI 7

RETI AERAULICHE COPERTURA 7

RETI AERAULICHE VERTICALI 15

RETI AERAULICHE PIANO PRIMO 66

INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE 7

RETI IDRONICHE COPERTURA 7

COLLEGAMENTI IDRAULICI INTERNI 60

IMPIANTO IRDICO SANITARIO 7

GAS TECNICI DISTRIBUZIONI ESTERNE 7

GAS TECNICI DISTRIBUZIONI INTERNE 7

GAS TECNICI ALLACCIAMENTO CAPPE 5

SCARICO 10

IMPIANTO VRV CAMERE FREDDE 7

PROGRAMMAZIONE BMS 20

IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI

COLLEGAMENTI CABINA-QUADRO GENERALE 15

QUADRI ELETTRICI 15

POSA CAVI E LINEE DI DISTRIBUZIONE 20

ALIMENTAZIONE MACCHINE COPERTURA 7

PUNTI PRESE E COMANDI 30

INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO 10

ALIMENTAZIONE CAMERE FREDDE 7

ILLUIMINAZIONE INTERNA 15

INSTALLAZIONE UPS 7

ARREDI

INSTALLAZIONE CAPPE E ARREDI TECNICI 15

COLLAUDI

COLLAUDO 4

COLLAUDO SISTEMA DI REGOLAZIONE 2

REDAZIONE ELABORATI AS BUILT 4

ATTIVITA'

FANO MARINE CENTER

MESE 6MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5
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