



AREA EDILIZIA E LOGISTICA

PROGETTO NUOVO BARICENTRO REALIZZAZIONE STUDENTATO E RELATIVI SERVIZI PER GLI STUDENTI BOLOGNA

sito in via Belmeloro 8/2-8/3 e in via San Giacomo 11

PROPRIETA' EDIFICIO
ALMA MATER STUDIORUM

FABBRICATO N.
701-718-729

TICKET N.
29520

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. MARIA PANDOLFO

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO

arch. ANNA VECCHI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

per. ind. GIORGIO MORARA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

per. ind. MARCO MIGANI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

ing. GIORGIA PREDARI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

geom. DINA UCCELLI

ASSISTENZA TECNICA
PER ELABORAZIONI GRAFICHE

MAIN MANEGEMENT E
INGEGNERIA SRL

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE ☐ DEFINITIVO ☐ ESECUTIVO ☒ AS-BUILT ☐

OGGETTO TAVOLA

QUADRO ECONOMICO

SCALA

DATA

11/10/2019

REV.

DATA

TAVOLA N°

DG_04_QE

Progetto Nuovo Baricentro: Realizzazione Studentato (57 p.a.) e relativi servizi per gli studenti

IMPORTO PIANO TRIENNALE			€ 6.051.909,69
A1	Lavori edili e strutturali	OG2	€ 2.855.907,04
	Impianti meccanici	OS28	€ 782.878,70
	Impianti elettrici	OS30	€ 793.212,76
A2	Oneri per la sicurezza		155.121,50 €
A	Sommano lavori a base di gara		€ 4.587.120,00

Somme a disposizione:

B1	Imprevisti e opere in economia (IVA inclusa)		€ 458.712,00
B2	Attrezzature didattico scientifiche (IVA esclusa)		€ 56.065,57
B3	Arredi (IVA esclusa)		€ 56.065,57
B4	Lavori accessori (IVA inclusa)		€ 0,00
B5	Spese Tecniche (IVA e oneri esclusi)		€ 269.356,00
B6	Incentivi		€ 68.806,80
B7	IVA (punto A)		€ 458.712,00
B8	IVA (punto B2+B3)		€ 24.668,85
B9	Oneri per spese tecniche (4% punto B5)		€ 10.774,24
B10	IVA per spese tecniche (22% punto B5+B9)		€ 61.628,65
B	Sommano somme a disposizione		€ 1.464.789,69
C	TOTALE (A+B)		€ 6.051.909,69