

Progetto Esecutivo

**REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI DI RICERCA PRESSO IL FANO MARINE CENTER - FANO**

Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU attraverso il Ministero dell'Università e della Ricerca italiano nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "Campioni nazionali di R&S" su alcune key enabling technologies" - Avviso D. D. 3138 del 12/16/2021 rettificato con D.D. 3175 del 18/12/2021 - Bando CN - BIODIV "National Biodiversity Future Center" - Codice proposta CN00000033 - CUP J33C22001190001, finanziato con Decreto n. 1034 del 17/06/2022.

CODICE EDIFICIO 245 CUP J33C22001190001 TICKET 57935 TITOLO GIURIDICO IMMOBILE Proprietà Demanio Marittimo		AREA TECNICA, EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ  RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO arch. FEDERICO FOSCHI DIPENDENTE UNIBO - ATES (FIRMATO DIGITALMENTE)  DIRETTORE DEI LAVORI geom. ALESSANDRO CARAPIA DIPENDENTE UNIBO - ATES (FIRMATO DIGITALMENTE)		IMMAGINE RAPPRESENTATIVA DEL PROGETTO 	
PROGETTO ARCHITETTONICO geom. ALESSANDRO CARAPIA DIPENDENTE UNIBO - ATES			DIRETTORE OPERATIVO OPERE EDILI		
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI ing. LORENZO GENESTRETI  collaboratore Ing. ELIA RENZI			DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI MECCANICI ing. LORENZO GENESTRETI		
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI p.i. MIRCO MAGNANI			DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI p.i. MIRCO MAGNANI		
PROGETTO IMPIANTI IDRICI ing. LUCA MELUCCI			DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI IDRICI ing. LUCA MELUCCI		
PROGETTO PREVENZIONE INCENDIO ing. ENRICO RICCI			TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ing. ANDREA PAGANELLI		
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE arch. MASSIMO CHIARABINI			COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE arch. MASSIMO CHIARABINI		
REV	DATA	OGGETTO TAVOLA			
00	Novembre 2024	CRONOPROGRAMMA			
		SCALA	N. progressivo EE	NOME TAVOLA	
		-	05	PE_DG_05	

FANO MARINE CENTER

Studio TI s.r.l.      Legenda:      ATTIVITA'

Descrizione attività cardine	Giorni	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6
OPERE EDILI							
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	11						
REALIZZAZIONE DELLE PARTIZIONI VERTICALI E ORIZZONTALI	20						
RIPRESE DELLA PAVIMENTAZIONE	10						
TINTEGGIATURE	21						
MESSA IN OPERA DELLE CAMERE FREDEE	15						
INFISSI	8						
IMPIANTI MECCANICI							
INSTALLAZIONE UTA ED ESTRATTORI	7						
RETI AERALLUCHE COPERTURA	7						
RETI AERALLUCHE VERTICALI	15						
RETI AERALLUCHE PIANO PRIMO	66						
INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE	7						
RETI IDRONICHE COPERTURA	7						
COLLEGAMENTI IDRAULICI INTERNI	60						
IMPIANTO IDRICO SANITARIO	7						
GAS TECNICI DISTRIBUZIONI ESTERNE	7						
GAS TECNICI DISTRIBUZIONI INTERNE	7						
GAS TECNICI ALLACCIAMENTO CAPPE	5						
SCARICO	10						
IMPIANTO VIVV CAMERE FREDEE	7						
PROGRAMMAZIONE BMS	20						
IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI							
COLLEGAMENTI CABINA-QUADRO GENERALE	15						
QUADRI ELETTRICI	15						
POSA CAVI E LINEE DI DISTRIBUZIONE	20						
ALIMENTAZIONE MACCHINE COPERTURA	7						
PUNTI PRESE E COMANDI	30						
INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO	10						
ALIMENTAZIONE CAMERE FREDEE	7						
ILLUMINAZIONE INTERNA	15						
INSTALLAZIONE UPS	7						
ARREDI							
INSTALLAZIONE CAPPE E ARREDI TECNICI	15						
COLLAUDI							
COLLAUDO	4						
COLLAUDO SISTEMA DI REGOLAZIONE	2						
REDAZIONE ELABORATI AS BUILT	4						