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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 101/121 02/09/2019

2 Allestimento cantiere 1/1 02/09/2019

3 Bonifica da ordigni bellici 2/2 03/09/2019

4 Ponteggio metallico fisso e puntellature 2/2 05/09/2019

5 Demolizione di murature a mano 4/4 09/09/2019

6 Rimozione di infissi interni ed esterni 1/1 13/09/2019

7 Demolizione di massetto 2/2 13/09/2019

8 Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 2/2 17/09/2019

9 Demolizione di intonaco esterno 2/2 19/09/2019

10 Scavi di sbancamento a controllo archeologico (a mano o con piccolo mez... 3/3 23/09/2019

11 Scavi a sezione obbligata a mano a controllo archeologico/ Scavi a sezion... 2/2 26/09/2019

12 Impermeabilizzazione fondazioni con guaina bituminosa 2/2 30/09/2019

13 Impermeabilizzazione fondazioni con fogli plastici 1/1 02/10/2019

14 Impermeabilizzazione fondazioni con fogli bentonitici 2/2 03/10/2019

15 Massetto in conglomerato cementizio (magro di pulizia in sottofondazione) 1/1 07/10/2019

16 Platea di fondazione in cls. armato/ Platea di fondazione in cls. armato 2/2 08/10/2019

17 Pareti contro terra in cls armato (locale tecnico interrato) 3/3 10/10/2019

18 Solaio in cemento armato a soletta piena 2/2 15/10/2019

19 Massetto in cls. per pavimenti a colla 1/1 17/10/2019

20 Restauro murature portanti 4/4 18/10/2019

21 Drenaggio parete con geocomposito 2/2 24/10/2019

22 Rinterro a macchina ed a mano 1/1 25/10/2019

23 Stuccatura dei giunti delle murature 4/4 28/10/2019

24 Trasporto e smaltimento materiali da scavi o sbancamenti 1/1 04/11/2019

25 Intonaco deumidificante interno ed esterno 3/3 05/11/2019

26 Posa in opera di copertine in pietra 2/2 06/11/2019

SET OTT NOV DIC
2019
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

27 Opere in ferro per collegamento strutture./ Opere in ferro per collegamento... 1/1 08/11/2019

28 Montaggio di manufatti in acciaio vari o elementi metallici (Passerella+par... 5/5 11/11/2019

29 Posa in opera di rivestimenti esterni in legno 3/3 18/11/2019

30 Posa tirafondi per pilastri metallici 3/3 18/11/2019

31 Realizzazione di scala esterna metallica 2/2 21/11/2019

32 Intonaco di calce idraulica naturale 1/1 25/11/2019

33 Montaggio infissi esterni in metallo 1/1 26/11/2019

34 Massetto in conglomerato cementizio 1/1 27/11/2019

35 Posa in opera di banchine e soglie 1/1 28/11/2019

36 Posa in opera di banchine e soglie passarella 1/1 28/11/2019

37 Intonaco di calce idraulica naturale (spallette) 1/1 28/11/2019

38 Montaggio di manufatti in acciaio elementi metallici(Adeguamento montant... 3/3 29/11/2019

39 Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione 2/2 04/12/2019

40 Posa falsi telai per infissi interni ed esterni 1/1 06/12/2019

41 Montaggio infissi esterni in legno 1/1 06/12/2019

42 Tinteggiatura pareti esterne 3/3 09/12/2019

43 Formazione di tracce e fori, posa di canalizzazioni e successiva chiusura 7/7 12/12/2019

44 Impianti elettrico, di terra e speciali interni al fabbricato/ Impianto elettrico ... 11/11 12/12/2019

45 Impianto idrico sanitario 11/11 12/12/2019

46 Smobilizzo cantiere 2/2 30/12/2019

SET OTT NOV DIC
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