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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

11. MODALITA ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

11.1. CRONOPROGRAMMA

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio SET oTT 2019 NGV DIC

1 |Diagramma di Gantt 101/121 | 02/09/2019 |F J‘ ‘L :

2 | Allestimento cantiere 11 | ozoosrore |l A T T
5 ontea s v v
4 | Ponteggio metallico fisso e puntellature 2/2 05/09/2019 [ | : : :

5 | oemizons amaure amar ) O R S S S
6 | Rimozione di infissi interni ed esterni /1 | 13/09/2019 | | |

7 | oenszone smasser
8 Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 2/2 17/09/2019 [ ] : : :

9 Demolizione di intonaco esterno 22 1e002019 | | i 77777 j: 77777777777777777 :r 77777777777777777 i 77777777777777777
10 | Scavi di sbancamento a controllo archeologico (a mano o con piccolo mez.. 3/3 230019 | i N 7: - :7 77777777777777777 : 77777777777777777
11 | Scavi a sezione obbligata a mano a controllo archeologico/ Scavi a sezion...| 2/2 260002009 | | ii j: 77777777777777777 :r 77777777777777777 i 77777777777777777
12 | Impermeabilizzazione fondazioni con guaina bituminosa 22 soloerore | 7-7 - :7 77777777777777777 : 77777777777777777
13 | Impermeabilizzazione fondazioni con fogli plastici 1/1 o2noro19 | ﬂ: i 7777777777777777 :r 77777777777777777 i 77777777777777777
14 | Impermeabilizzazione fondazioni con fogli bentonitici 2/2 03/10/2019 S 7: 7i7 - :7 77777777777777777 : 77777777777777777
15 | Massetto in conglomerato cementizio (magro di pulizia in sottofondazione) 11 o7zmorote | ﬂ: o i 7777777777777 :r 77777777777777777 i 77777777777777777
16 | Platea di fondazione in cls. armato/ Platea di fondazione in cls. armato 22 08/10/2019 - 7: o 7.7 - :7 77777777777777777 : 77777777777777777
17 | Pareti contro terra in cls armato (locale tecnico interrato) 3/3 wmorote | ﬂ: 77777 iii 777777777 :ﬁ 77777777777777777 i 77777777777777777
18 | Solaio in cemento armato a soletta piena 2/2 15/10/2019 S 7: 77777777 i - :7 77777777777777777 : 77777777777777777
19 | Massetto in cls. per pavimenti a colla 1/1 orote | ﬂ: 777777777 T :ﬁ 77777777777777777 i 77777777777777777
20 | Restauro murature portanti 4/4 18/10/2019 7777777777777777?777777777i7i7777:7 77777777777777777 : 77777777777777777
21 | Drenaggio parete con geocomposito 2/2 2an0r2019 | ﬂ: 7777777777777 ii N :k 77777777777777777 i 77777777777777777
22 | Rinterro a macchina ed a mano 1/1 25/10/2019 7777777777777777?77777777777777.777:7 77777777777777777 : 77777777777777777
23 | Stuccatura dei giunti delle murature 4/4 2gnoroe | ﬂ: 777777777777777 ik 77777777777777777 i 77777777777777777
24 | Trasporto e smaltimento materiali da scavi o shancamenti 11 04/11/2019 - 7: S :7 7i 777777777777777 : 77777777777777777
25 | Intonaco deumidificante interno ed esterno 3/3 osii01e| 4: 77777777777777777 :F : 7i 77777777777777 i 77777777777777777
26 | Posain opera di copertine in pietra 2/2 06/11/2019 7777777777777777177777777777777777:7777. 77777777777777 : 77777777777777777
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio SET oTT 20‘19 NGV DIC
27 | Opere in ferro per collegamento strutture./ Opere in ferro per collegamento..| 1/1 08/11/2019 J ;L [] i
28 | Montaggio di manufatti in acciaio vari o elementi metallici (Passerella+par... 5/5 wnweoe| } 77777777777777777 } 77777 i 777777777 } 77777777777777777
29| oss per esiment i o N ) S S S S B
30 | Posa tirafondi per pilastri metallici 3/3 18/11/2019 : : [ | :
S E———
32 | Intonaco di calce idraulica naturale 1/1 25/11/2019 : : [ | :
5| vonaggois s n el
34 | Massetto in conglomerato cementizio 1/1 27/11/2019 : : [ | :
35 | Posain opera di banchine e soglie 1/1 28019 j: 77777777777777777 :r 777777777777777 i 73 77777777777777777
36 | Posain opera di banchine e soglie passarella 1/1 28/11/2019 S 7: - :7 777777777777777 i 7: 77777777777777777
37 | Intonaco di calce idraulica naturale (spallette) 11 8010 | j: 77777777777777777 :r 777777777777777 i 73 77777777777777777
38 | Montaggio di manufatti in acciaio elementi metallici(Adeguamento montant..| 3/3 29/11/2019 - 7: S :7 7777777777777777 [ | 7: i 777777777777777
39 | Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione 2/2 oanzrote | ﬂ: 77777777777777777 :r 77777777777777777 i : 7.7 77777777777777
40 | Posa falsi telai per infissi interni ed esterni 1/1 06/12/2019 S 7: - :7 77777777777777777 : 77777777777777777
41 | Montaggio infissi esterni in legno 11 osizio0 | ﬂ: 77777777777777777 :r 77777777777777777 i 77777777777777777
42 | Tinteggiatura pareti esterne 3/3 09/12/2019 7777777777777777?77777777777777777:7 77777777777777777 :77777-7 77777777777
43 | Formazione di tracce e fori, posa di canalizzazioni e successiva chiusura 7 1mepoe | ﬂ: 77777777777777777 :ﬁ 77777777777777777 i 777777 7.7 i 777777
44 | Impianti elettrico, di terra e speciali interni al fabbricato/ Impianto elettrico ... | 11/11 | 12/12/2019 S 7: - :7 77777777777777777 : 777777 7.7 iﬁ i 7.7 :
45 | Impianto idrico sanitario w | 1nepoe| ﬂ: 77777777777777777 :ﬁ 77777777777777777 i 777777 7.7 iﬁ i 7.7 :
46 | Smobilizzo cantiere 2/2 30/12/2019 7777777777777777?77777777777777777:7 77777777777777777 :77777777777777777.
””””””””
e S
””””””””
e S
””””””””
e S
Legenda:

-

Intero cantiere
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Proprieta della fase
Produzione Impresa esecutrice
B ©
g e 2 5 o
# Nome Descrizione Data inizio Data fine gg | Area cantiere 8 g8 o E S
g g | 8 | 2®7
=
S = 'g
Bonifica da ordigni Bonifica da ordigni
3 o i 03/09/2019 | 04/09/2019 | 2 | [ | 1 0 0 0
4 P-ontegglo metallico P.ontegglo metallico 05/09/2019 | 06/09/2019 ) _ 1 4 4 0
fisso e puntellature fisso e puntellature
Demolizione di Demolizione di 6
> murature a mano murature a mano 09/09/2019 | 12/09/2019 4 _ 1 4 4 m;/g
Rimozione di infissi Rimozione di infissi 40
6 13/09/2019 | 13/09/2019 1 1 4 4
interni ed esterni interni ed esterni /03/ 103/ _ n./gg
Demolizione di 30
7 o Demolizione di massetto | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 2 | [N | 1 3 3 M:/g
Rimozione di opere Rimozione di opere in
8 | inferro (ringhiere, | 9O APE | 17/09/2019 | 18/09/2019 | 2 B 4 4 0
ecc)
Demolizione di Demolizione di intonaco 100
9 intonaco esterno esterno 19/09/2019 | 20/09/2019 2 _ 1 3 3 M:/g
Scavi di
sbancamento a 5
controllo Scavi di sbancamento
10 archeologico (a per interni a mano 23/09/2019 | 25/09/2019 3 _ 1 > > mc/g
mano o con piccolo &
mezzo meccanico)
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Scavi a sezione
obbligata a manoa | Scavi a sezione obbligata >
11 26/09/2019 | 27/09/2019 | 2 | [ mc/g
controllo a mano
archeologico &
Impermeabilizzazion Impermeabilizzazione 30
12 e fondazioni con fondazioni con guaina 30/09/2019 | 01/10/2019 2 _ maq/g
guaina bituminosa bituminosa g
Impermeabilizzazion Impermeabilizzazione 50
13 e fondazioni con fondazioni con fogli 02/10/2019 | 02/10/2019 1 _ maq/g
fogli plastici plastici g
Impermeabilizzazion Impermeabilizzazione 20
14 e fondazioni con fondazioni con fogli 03/10/2019 | 04/10/2019 2 _ maq/g
fogli bentonitici bentonitici g
Massetto in Massetto in
conglomerato conglomerato 25
15 | cementizio (magro di cementizio (magro di 07/10/2019 | 07/10/2019 1 _ Ma/g
pulizia in pulizia in g
sottofondazione) sottofondazione)
3,5
Platea di fondazione Platea di fondazione in !
16 in cls. armato cls. armato 08/10/2019 | 09/10/2019 2 _ m;/g
Pareti contro terrain | Pareti contro terrain cls
17 cls armato (locale armato (locale tecnico | 10/10/2019 | 14/10/2019 3 _ 0
tecnico interrato) interrato)
Solaio in cemento Solaio in cemento 8
18 | armatoasoletta | 000 e | 15/10/2019 | 16/10/2019 | 2 e Ma/g
piena g
Massetto in cls. per Massetto in cls. per 25
3 pavimenti a colla pavimenti a colla 17/10/2019 | 17/10/2019 1 _ mg/g
Restauro murature Restauro murature
20 18/10/2019 | 23/10/2019 4 0
portanti portanti /10/ /10/ _
Drenaggio parete Drenaggio parete con
21 24/10/2019 | 25/10/2019 2 0
con geocomposito geocomposito /10/ /10/ _
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400
Rinterro a macchina Rinterro a macchina ed
22 SN 2 e 25/10/2019 | 25/10/2019 | 1 | [ m;/g
Stuccatura dei giunti Stuccatura dei giunti 16
23 delle murature delle murature 28/10/2019 | 31/10/2019 4 _ mg/g
Trasporto e .
smaltimento Trasporto e smaltimento
24 | e e materiali dascavio | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 1 e 0
. sbancamenti
sbancamenti
Intonaco Intonaco deumidificante 16
25 | deumidificante e oo "€ | 05/11/2019 | 07/11/2019 | 3 e ma/g
interno ed esterno g
Posa in opera di Posa in opera di 40
26 N Opere n opere 06/11/2019 | 07/11/2019 | 2 | [ Mi/g
copertine in pietra copertine in pietra g
Opere in ferro per
Opere in ferro per collegamento strutture, 300
27 collegamento architravi e telai in 08/11/2019 | 08/11/2019 1 _ K
strutture. acciaio per irrigidimento &
vani
Montaggio di
manufatti in acciaio Montaggio di manufatti
vari o elementi in acciaio vari o 180
28 metallici elementi metallici 11/11/2019 | 15/11/2019 > _ kg/gg
(Passerella+parapetti (Passerella+parapetti)
)
Posa in opera di Posa in opera di
29 rivestimenti esterni rivestimenti esterni in 18/11/2019 | 20/11/2019 3 _ 0
in legno legno
Posa tirafondi per Posa tirafondi per
30 18/11/2019 | 20/11/2019 3 0
pilastri metallici pilastri metallici /11/ /11/ _
Realizzazione di scala Realizzazione di scala 500
31 esterna metallica esterna metallica 21/11/2019 | 22/11/2019 2 _ Kg/gg
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16
Intonaco di calce Intonaco di calce
32 idraulica naturale idraulica naturale 25/11/2019 | 25/11/2019 1 _ mg/g
Montaggio infissi Montaggio infissi esterni 18
33 88 e8 26/11/2019 | 26/11/2019 | 1 | [N Ma/g
esterni in metallo in metallo g
Massetto in Massetto in 25
34 conglomerato conglomerato 27/11/2019 | 27/11/2019 1 _ Ma/g
cementizio cementizio g
Posa in opera di Posa in opera di 8
35 banchine e soglie banchine e soglie 28/11/2019 | 28/11/2019 1 _ mg/g
Posa in opera di Posa in opera di 8
36 banchine e soglie banchine e soglie 28/11/2019 | 28/11/2019 1 _ maq/g
passarella passarella g
Intonaco di calce Intonaco di calce 16
37 idraulica naturale idraulica naturale 28/11/2019 | 28/11/2019 1 _ maq/g
(spallette) (spallette) g
Montaggio di
manufatti in acciaio Montaggio di manufatti
elementi in acciaio elementi
metallici(Adeguamen | metallici(Adeguamento 180
38 to montanti montanti parapetto 29/11/2019 | 03/12/2019 3 _ kg/gg
parapetto della della passarella
passarella esistente+pilastrini)
esistente+pilastrini)
Formazione scavo e Formazione scavo e
39 posa pozzetti di posa pozzetti di 04/12/2019 | 05/12/2019 | 2 | [ 0
ispezione ispezione
Posa falsi telai per Posa falsi telai per infissi 8
40 mﬁss; SI:(;crer::]I ed gt 06/12/2019 | 06/12/2019 | 1 | [N e
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m Montaggio infissi Montaggio infissi esterni 06/12/2019 | 06/12/2019 1 _ Mlqs/g
esterni in legno in legno g
Tinteggiatura pareti Tinteggiatura pareti 25
42 gelatura p gelatura p 09/12/2019 | 11/12/2019 | 3 | [ Ma/g
esterne esterne g
Formazione di tracce Formazione di tracce e 100
e fori, posa di fori, posa di
43 canalizzazioni e canalizzazioni e 12/12/2019 | 20/12/2019 7 _ mi/g
successiva chiusura successiva chiusura &
Impianti elettrico, di Impianto elettrico e di 60
44 | teraespecali | TBSNO T | 12/12/2019 | 28/12/2019 | 11 e mi/g
interni al fabbricato g
Impianto idrico . - _—
a5 o Impianto idrico sanitario | 12/12/2019 | 28/12/2019 | 11 | [N 0
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