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Impianti elettrici

Cronoprogramma dei lavori

prog.

ATTIVITA'

settimana 01

settimana 02

settimana 03

settimana 04

settimana 05

settimana 06

settimana 07

settimana 08

settimana 09

settimana 10

settimana 11

settimana 12

N

Accantieramento e opere per la sicurezza

Demolizioni locale attuale laboratorio e creazione vano porta

Realizzazione di pavimentazione e cunicoli nuovo locale MT /BT

Montaggio porta accesso esterna

Realizzazione schermatura Campi Elettromagnetici locale BT cabina storica

Realizazione di impianto di terra ed impianto illuminazione interna

Installazione box contenimento trasformatori

Installazioni Trasformatori MT / Bt

Installazione quadro MT

10| Installazione quadro QGBT PAR +QGCDZ
11|Allacciamenti linee MT e BT
12|Installazione rifasamento e UPS
13| Messa in servizio nuova cabina Mt /BT e collaudo impianto supervisione _
14| Smantellamento vecchia cabina ,quadro generale e impianti interni
15|Realizzazione opere edili (pavimentazione e cunicoli)
16|Realizzazione impianti interni e canalizzazioni,
17| Predisposizione linne da allungare
18|Spostamento ed allacciamento QBT e QGEN PT e collaudo impianto supervisione
19|Adeguamento Cabina Nuove Aule e collaudo impianto supervisione
20 |realizzazione impianto supervisione cabine
21|Realizzazione schermatura Campi Elettromagnetici locale MT cabina storica
]

22|Prove e collaudi / istruzione del personale

]
23|Posa rack dati e collegamento in fibra ottica alle cabine storica e nuove aule
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