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ALLEGATO "A"

Comune di Bologna
Provincia di BO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di via Filippo Re
- via Filippo Re - Bologna

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna.

CANTIERE: Via Filippo Re, Bologna (BO)

Ravenna, 28/09/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ingegnere Carli Tiziano)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RETTORE PRO TEMPORE UBERTINI FRANCESCO)

ingegnere Carli Tiziano
Via Serchio n.3
48121 Ravenna (RA)
Tel.: 054461020 - Fax: 054461020
E-Mail: tizianocarli@essecistudio.it
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 12 g

Realizzazione della recinzione e degli ac 2 g

Realizzazione di schermatura di cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenz 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantier 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoc 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle cepp 3 g

Realizzazione di impianto di messa a ter 2 g

Realizzazione di impianto di protezione d 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del ca 2 g

Realizzazione di impianto d'illuminazione 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cant 1 g

Strutture in fondazione 101 g

Scavo di sbancamento 3 g

Posa di sabbiella da riempimento esegu 2 g

Getto in calcestruzzo magro 1 g

Realizzazione della carpenteria per le str 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fo 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Realizzazione di vespaio areato con elem 4 g

Strutture in elevazione 35 g

Realizzazione della carpenteria per le str 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per 8 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in c 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per 5 g

Realizzazione di solaio in latero cemento 2 g

Realizzazione di impalcato di protezione 3 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in le 8 g

Montaggio di tavolato in legno lamellare 3 g

Copertura in legno 212 g

Posa di tenuta all'aria 1 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti 2 g

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7
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Nome attività Durata

Impermeabilizzazione di coperture 1 g

Montaggio di scossaline e canali di gron 3 g

Posa di manto di copertura in coppi 2 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazi 1 g

Installazione sistemi di ancoraggio in cop 4 g

Copertura in latero cemento 206 g

Formazione di massetto per coperture 2 g

Posa di barriera al vapore 1 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti 2 g

Montaggio di pannelli prefabbricati in leg 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 1 g

Posa elemento di protezione, drenaggio 2 g

Montaggio di scossaline e canali di gron 3 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazi 1 g

Installazione sistemi di ancoraggio in cop 4 g

Opere edili interne 111 g

Realizzazione di tamponature 3 g

Realizzazione di tramezzature interne 3 g

Formazione di massetto di riempimento 4 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in 4 g

Realizzazione controsoffitti in cartongess 3 g

Formazione intonaci interni (industrializz 7 g

Applicazione interna di pannelli isolanti s 2 g

Formazione di massetto per pavimenti in 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 3 g

Posa di pavimenti per interni in materie p 3 g

Posa di rivestimenti interni 3 g

Impianti 193 g

Assistenze murarie per impianti 5 g

Esecuzione di tracce eseguite a m 2 g

Esecuzione di tracce eseguite con 5 g

Impianti idrico-sanitario 150 g

Realizzazione della rete di distribu 10 g

Montaggio di apparecchi igienico s 2 g

Impianti termici 90 g

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7
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Nome attività Durata

Posa di conduttura per teleriscalda 2 g

Realizzazione della rete di distribu 4 g

Impianti a fonti rinnovabili 8 g

Realizzazione di impianto solare fo 8 g

Impianti antincendio 33 g

Realizzazione della rete idrica e de 3 g

Realizzazione della rete e dei siste 3 g

Realizzazione di impianto audio an 3 g

Impianti per la qualità dell'aria indoor 77 g

Realizzazione di impianto di ventila 8 g

Impianti elettrici 62 g

Realizzazione di impianto elettrico 14 g

Realizzazione di impianto di mess 2 g

Realizzazione di impianto di protez 2 g

Impianti d'illuminazione interna ed es130 g

Realizzazione di impianto di illumin 9 g

Installazione di corpi illuminanti 3 g

Impianti rete dati e fonia 52 g

Realizzazione di impianto di rete d 8 g

Realizzazione di impianto telefonic 8 g

Realizzazione di impianto citofonic 8 g

Posa di reti per allaccio (fuori area di 20 g

Realizzazione della recinzione tem 3 g

Taglio di asfalto di carreggiata stra 3 g

Demolizione di fondazione stradale 3 g

Scavo a sezione obbligata 6 g

Pozzetti di ispezione 3 g

Posa di conduttura idrica in materi 3 g

Posa di cavidotto per rete elettrica 3 g

Rinterro e compattazione di scavo 3 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Formazione di manto di usura e co 3 g

Pulizia di sede stradale 3 g

Rimozione della recinzione tempor 3 g

Posa di transenne per la protezion 1 g

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7
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Nome attività Durata

Posa di cavi elettrici all'interno di c 2 g

Rimozione di transenne per la prot 1 g

Vasche di raccolta acqua bianche 9 g

Scavo di sbancamento 2 g

Risezionamento del profilo del terr 1 g

Protezione delle pareti di scavo 1 g

Realizzazione di parapetto fronte s 1 g

Realizzazione della carpenteria pe 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatur 1 g

Getto in calcestruzzo per le struttu 1 g

Montaggio di strutture prefabbricat 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macch 1 g

Finiture esterne 107 g

Posa in opera di soglie in marmo o pietra 4 g

Formazione intonaci esterni (industrializz 4 g

Montaggio di struttura di sostegno per riv 1 g

Posa di rivestimenti esterni in laterizio 1 g

Posa in opera di serramenti 155 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Montaggio di serramenti interni 2 g

Montaggio di porte interne 2 g

Posa di lucernario 5 g

Montaggio di porte tagliafuoco 2 g

Tinteggiature 55 g

Tinteggiatura di superfici esterne 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 8 g

Sistemazioni esterne 92 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Posa di fossa biologica prefabbricata 1 g

Posa di conduttura fognaria 2 g

Posa di conduttura idrica 2 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Posa di conduttura telefonica 1 g

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7
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Nome attività Durata

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 1 g

Realizzazione della carpenteria per oper 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per 4 g

Getto in calcestruzzo per opere non stru 2 g

Formazione di massetto per pavimentaz 2 g

Posa di pavimenti per esterni 3 g

Realizzazione di muretto in mattoni 1 g

Realizzazione della recinzione e di cance 3 g

Formazione di tappeto erboso 1 g

Messa a dimora di piante 1 g

Installazione di giochi per bambini 1 g

Installazione di portabiciclette 1 g

Installazione di pergolato 1 g

Parcheggio 13 g

Scavo di sbancamento 3 g

Formazione di rilevato stradale 2 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegam 2 g

Formazione di manto di usura 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 180 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7
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