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« 1. PROCEDURE DI CANTIERE

Con riferimento all'intervento relativo alla realizzazione dello studentato in Cesena, c/o I'Area "EX
Zuccherificio Maraldi" in Via G.B. Vico.

Si precisa quanto segue:

1) L'impresa affidataria dei lavori e incaricata alla gestione dell'intero cantiere € Costruzione Orizzonte srl a
tal fine si allega al presente documento la procedura di gestione del cantiere predisposta dall’affidataria
che comprende:

. Procedura di accesso al cantiere
. Piano di emergenza del cantiere
. Procedura di carico e scarico

. Planimetria di cantiere

. Organigramma

Riferimenti principali dell'affidataria: Direttore Tecnico di cantiere - geom. Roberto Ricci cell. 348 6901343.

L'impresa affidataria provvedera alla gestione ed al coordinamento dei lavori di pertinenza siano essi
eseguiti direttamente o da imprese esecutrici e subappaltatrici.

Eventuali esigenze che dovessero sopraggiungere in corso d'opera verranno direttamente gestite in
accordo tra impresa affidataria, Committente, Direzione Lavori e Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori.

2) Le imprese potranno accedere al cantiere solo previa consegna al Responsabile dei lavori ing. Claudio
Gentili della seguente documentazione necessaria ai fini della verifica dell'idoneita tecnico professionale e
dell'aggiornamento della notifica preliminare da trasmettere agli enti competenti.

e Indicare al committente/RL almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della
propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui
all'articolo 97 del D.Lgs.81/08.

» Iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
» Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione di cui all'art. 29, c. 5 del D.Lgs. 81/08
« Documento unico di regolarita contributiva

» Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14
del D.Lgs. 81/08

» Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e casse edili e alla dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti

3) Le imprese prima di iniziare le lavorazioni di rispettiva competenza dovranno consegnare al CSE ing.
Enrico Benagli il Piano operativo di sicurezza relativo allo specifico cantiere contenente le seguenti
informazioni:

* Accettazione del PSC

* nominativo del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere
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Sottoscrizione del POS
Recapiti sede
Recapiti Cantiere

E-mail o fax

O O O O O

Formazione del datore di lavoro

nominativi degli addetti al Primo Soccorso, Antincendio ed evacuazione dei lavoratori e comunque,
alla gestione delle emergenze.

o] Attestati di formazione e aggiornamenti
o] Nomina e accettazione

nominativi dei RLS (aziendale o territoriale) se eletti o designati; con sottoscrizione per avvenuta
consultazione del POS

0] Attestati di formazione
0] Verbale d’incarico
0] Sottoscrizione del POS

nominativo del Medico Competente
0] Lettera di accettazione incarico
0] Sottoscrizione del POS

nominativo del R.S.P.P.

o] Lettera di nomina
o] Attestati di formazione
0] Sottoscrizione del POS

nominativo del direttore tecnico di cantiere e/o del capocantiere per i lavori della ditta

o] Formazione da Dirigente
o] Nomina e Accettazione incarico preposto per il cantiere specifico
o] Formazione da Preposto

specifiche attivita e singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice

numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti del'impresa presenti in cantiere
0 LUL/Unilav

Consegna tesserino riconoscimento

Attestati formazione generica e specifica (Acc. Stato-Regione 2011)

Formazione specifica attrezzature/DPI/Lavorazioni

Consegna, accettazione e formazione DPI

Protocollo sanitario

O O O o o o

Idoneita sanitaria alla mansione
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o] Documentazione in merito all'informazione e formazione ai lavoratori in cantiere
(formazione specifica per il presente cantiere)

specifiche attivita e singole lavorazioni svolte in cantiere da imprese/lavoratori autonomi
subaffidatari

numero e relative qualifiche dei lavoratori autonomi e identificativi delle imprese subaffidatarie
specifiche mansioni inerenti alla sicurezza svolte in cantiere e persone nominate a tale scopo
descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro

elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali, delle macchine e degli
impianti utilizzati in cantiere

o] Targhe/Matricole
o] Certificazioni /Dichiarazioni di conformita
o] Libretti d’'uso e manutenzione (Verifiche)

sostanze e preparati chimici pericolosi: elenco di quelle utilizzate in cantiere e relative schede di
sicurezza oppure dichiarazione del datore di lavoro che le sostanze chimiche utilizzate sono le
stesse dell'impresa appaltante i lavori e che sono presenti in cantiere le schede di sicurezza
oppure dichiarazione del datore di lavoro di non utilizzo

valutazione di esposizione al rumore dei lavoratori
valutazione di esposizione alle vibrazioni dei lavoratori

misure preventive e protettive; integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere (fasi lavorative).

procedure complementari e di dettaglio per la sicurezza, se richieste dal PSC

o] Piano di emergenza gestito dall'affidataria
o] Procedura per I'accesso al cantiere
o] Procedure per I'utilizzo comune attrezzature e servizi

Elenco dei D.P.l. forniti ai lavoratori in cantiere

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA — AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA
VIA SAN SIGISMONDO, 5 - 40126 BOLOGNA - ITALIA - TEL. +39 051 2099028 - PEC: scriviunibo@pec.unibo.it

PAGINA 5DI 11



AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA

. 3. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

. PROGRAMMAZIONE LAVORI

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEILAVORI [ < < < o o < o o

@
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

DESCRIZIONE LAVORI

finiture impianto elettrico

Finiture impianto idraulico

Sistemazione esterna

Sistemazione fogne esterne

Pulizie post cantiere

FASE 2

Arredi

Installazione segnaletica

FASE 1

Consegna arredi di ERGO

I

I

I

I

montaggio presidi antincendio |
I

I

I

collaudi

. 7. INTERFERENZE

. ANALISI DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Dall’analisi della programmazione dei lavori, si analizzano le possibili interferenze che

si potrebbero verificare fra le seguenti lavorazioni:
Fase critica 1
La fase critica 1 é individuata da cronoprogramma quella fase compresa fra il mese 1 e il mese 2 e
interessa le seguenti lavorazioni:

a) Finiture impianto elettrico;

b) Finiture impianto idraulico

c) Sistemazione esterne e fogne

d) Pulizie post cantiere;

e) Arredi (rilievi)

f) Montaggio presidi antincendio

Le lavorazioni si sovrappongono temporalmente ma sono collocate in due aree distinte del cantiere infatti
mentre le opere di sistemazione esterne e fogne sono collocate nell'area esterna a quella di sedime del
fabbricato le pulizie riguardano i locali interni, sara comunque opportuno verificare che:

- le operazioni avvengano in aree separate a distanze tali da non creare interferenze.
- delimitare le aree di intervento.

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA — AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA
VIA SAN SIGISMONDO, 5 - 40126 BOLOGNA - ITALIA - TEL. +39 051 2099028 - PEC: scriviunibo@pec.unibo.it

PAGINA 6DI 11



AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA

utilizzare avvisatori acustici e luminosi per mezzi in movimento, movimentazione controllata (apporre
cartello con velocita massima consentita di 10 km/h).

impedire la presenza di personale in area operativa mezzi e creare un percorso dedicato per chi
accede alle aree interne del cantiere e possibilmente differenziato da quello in cui operano i mezzi;
attuare quanto € previsto dalla procedura relativa all'utilizzo comune di apprestamenti, attrezzature,
impianti, opere provvisionali ecc.

Le misure di tutela aggiuntive a quelle previste per le singole lavorazioni (vedi scheda fasi lavorative)
prevedono:

Nomina di un preposto per squadra di lavoro

Il preposto prima dell'inizio dei lavori della propria squadra verifica lo stato di sicurezza dei luoghi

Il preposto concorda con il capocantiere nominato dall’affidataria ogni spostamento, rimozione,
variazione, modifiche di attrezzature, macchinari, apprestamenti, impianti d’'uso collettivo.

Il capocantiere dispone le modifiche da attuare e provvede ad aggiornare tutte le altre persone delle
modifiche effettuate tramite le procedure predisposte dall'affidataria.

Il preposto prima di passare ad altra area di lavoro assegnata dall'affidataria verifica di non aver
alterato lo stato di sicurezza dei luoghi

Fase critica 2
La fase critica 2 é individuata da cronoprogramma quella fase compresa fra il mese 2 e il mese 3 e
interessa le seguenti lavorazioni:

a) Finiture impianto elettrico;
b) Finiture impianto idraulico
c) Pulizie post cantiere;

d) Arredi;

e) Installazione Segnaletica

Tutte le lavorazioni sono collocate in aree separate del cantiere all'interno dei locali quindi segregabili, e/o
collocate in corrispondenza dei percorsi € opportuno prevedere uno sfasamento spaziale. Prima dell'inizio
delle lavorazioni € comunqgue necessario verificare che:

le operazioni avvengano in aree separate a distanze tali da non creare interferenze.

delimitare le aree di intervento e le zone sottostanti dalla possibile caduta di materiale.

impedire inizio dell'attivita successiva nelle aree prossime a quelle in cui si svolge Iattivita
precedente se non sono state completate tutte le lavorazioni relative a quest’ultima.

garantire la presenza di un coordinatore delle manovre se presenti piu impianti di sollevamento
accatastare gli elementi da porre in opera in modo che risultino stabili e non ostacolino anche le altre
attivita.

utilizzare avvisatori acustici e luminosi per mezzi in movimento, movimentazione controllata (apporre
cartello con velocita massima consentita di 10 km/h).

impedire presenza di personale in area operativa mezzi e impianti di sollevamento, nel caso in cui
non fosse possibile garantire la presenza di un moviere

Nel caso in cui non sia possibile eliminare l'interferenza fra le lavorazioni le due imprese che
operano all'interno della stessa area di lavoro dovranno utilizzare gli stessi DPI dell’altra impresa
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- Attuare quanto & previsto dalla procedura relativa all’'utilizzo comune di apprestamenti, attrezzature,
impianti, opere provvisionali ecc.

Le misure di tutela aggiuntive a quelle previste per le singole lavorazioni (vedi scheda fasi lavorative)
prevedono:
* Nomina di un preposto per squadra di lavoro

» |l preposto prima dell'inizio dei lavori della propria squadra verifica lo stato di sicurezza dei luoghi
(integrita delimitazioni, ecc..)
» Il preposto prima di passare ad altra area di lavoro assegnata dal CSE dovra verificare di non aver

alterato lo stato di sicurezza dei luoghi.

. GESTIONE DELLE INTERFERENZE IN FASE ESECUTIVA

. Oltre alle interferenze fra le singole lavorazioni, saranno valutate in corso d’'opera, le interferenze
fra le diverse imprese e lavoratori autonomi, in modo da poter definire i rischi e le misure interferenziali
atte a ridurli, facendo riferimento ad uno schema di programmazione di dettaglio settimanale, in cui
saranno valutate oltre alla contemporaneita delle ditte e relative lavorazioni in cantiere, anche i rischi
dovuti alla singola lavorazione in funzione dell'area d’interesse, come indicato nella scheda che segue.

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DEI LAVORI

SETTIMANA LAVORATIVA DAL AL
IMPRESA PRESENTE NON LAVORAZIONE | RISCHI DELLA | AREA DI CANTIERE
PRESENTE ESEGUITA LAVORAZIONE INTERESSATA
DALLA
LAVORAZIONE
O |
O |
O |
O |

Esempio di lavorazioni critiche:

Operazioni di montaggio e smontaggio gru.

Lavorazioni eseguite in quota (es. armatura solai, pilastri ...).
Lavori di scavo in trincea e di

Lavorazioni di montaggio o smontaggio prefabbricati pesanti.
Lavori in alveo fluviale.

Lavorazioni in pozzi e sterri.
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Lavorazioni di rimozione amianto.

Montaggio e smontaggio opere provvisionali.

Lavorazioni su superfici a forte pendenza o particolarmente scivolose.

Opere di demolizione (meccanica o mediante esplosivi).

Lavorazioni in prossimita di linee elettriche.

Lavorazioni in presenza di sottoservizi in esercizio.

Lavorazioni che comportano I'utilizzo di materiali o sostanze altamente nocive.

Il CSE
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