CRONOPROGRAMMA

Lavori Consolidamento Statico generale 2° lotto — Padiglione 1 Centro Sportivo Record via del Pilastro n° 8 Bologna

ATTIVITA' Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5
LAVORI EDILI E STRUTTURALI

Allestimento cantiere/istruzione del personale l"l""""""

Demolizioni e Rimozioni N

Carpenteria metallica per travature spaziali NI

Orditura secondaria per copertura e perimetrale RN |

Copertura padiglione IR

Lattoneria NIRRT |

Tamponamento perimetrale TR TR |

Pavimentazione di gioco """""""Il"""l""""
IMPIANTI ELETTRICI |

Rimozione di impianti esistenti riutilizzabili HIHIBHBII \ |

Distribuzione canali e tubazioni interne | ||”|""""""l"""""""" ?

Linee dii collegamento alimentazione | §IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII“IIIIIIIIIIIIIIII |

Impianto iluminotecnico | IIIIIIIIIIlIIIIIIlIIIIIIIIlIIlIIII |

Impianto di emergenza | | """""""" |
IMPIANTI MECCANICI ; |

Rimozione impianti esistenti riutilizzabili NI 1

Impianto di riscaldamento

\

Impianto Aeraulico a servizio dellUTA

FINE CANTIERE

Pulizia e smobilizzo cantiere

prove e collaudi

1di1



