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A) ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE

B) MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGIO

C) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

D) OPERE INTERNE

Realizzazione di murature

Massetti e sottofondi

Realizzazione di cartongessi

Assistenze murarie

Opere da idraulico

Opere da elettricista

Eventuali getti di cls e/o opere in c.a.
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D) OPERE INTERNE

Massetti e sottofondi

Realizzazione di cartongessi

Assistenze murarie

Opere da idraulico

Opere da elettricista

Opere da falegname

Opere da fabbro

Opere nel sottotetto
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D) OPERE INTERNE

Realizzazione di cartongessi

Assistenze murarie

Opere da idraulico

Opere da elettricista

Intonaci e rasature

Posa di infissi esterni

Ascensore interno

B) MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGIO

E) OPERE SULLE FACCIATE E SUL COPERTO

Posa di lattonerie

Posa di elementi accessori sulle facciate

Ripristini delle facciate

F) OPERE ESTERNE

Preparazione del terreno

Posa di cordoli

Realizzazione di pavimentazione esterna

PROBABILE PERIODO DI FERIE

E SOSPENSONE MOMENTANEA DEI 

LAVORI

Gantt 3° Trimestre MAGGIO 2019 GIUGNO 2019 LUGLIO 2019

ATTENZIONE !!! INTERFERENZE NEL TEMPO MA NON NELLO SPAZIO.

OCCORRE SUDDIVIDERE LE AREE DI LAVORO E SEPARARE

FISICAMENTE LE LAVORAZIONI NEI LOCALI.

ATTENZIONE !!! INTERFERENZE NEL TEMPO MA NON NELLO SPAZIO.

OCCORRE SUDDIVIDERE LE AREE DI LAVORO E SEPARARE

FISICAMENTE LE LAVORAZIONI NEI LOCALI.

Gantt 2° Trimestre FEBBRAIO 2019 MARZO 2019 APRILE 2019

DIAGRAMMA DI GANTT FASE: COMPLETAMENTO

Gantt 1° Trimestre NOVEMBRE 2018 DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019
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D) OPERE INTERNE

Realizzazione di cartongessi

Assistenze murarie

Opere da idraulico

Opere da elettricista

Intonaci e rasature

Posa di pavimenti e rivestimenti

Tinteggiature interne

Ascensore interno

E) OPERE SULLE FACCIATE E SUL COPERTO

Posa di lattonerie

Posa di elementi accessori sulle facciate

Ripristini delle facciate

B) MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGIO

F) OPERE ESTERNE

Preparazione del terreno

Posa di cordoli

Realizzazione di pavimentazione esterna

Realizzazione di asfalto

Posa di cancello carrabile/pedonale

G) DISALLESTIMENTO E CONSEGNA CANTIERE

Smontaggio apprestamenti

Pulizia finale

PROBABILE PERIODO DI FERIE

E SOSPENSONE MOMENTANEA DEI 

LAVORI

ATTENZIONE !!! INTERFERENZE NEL TEMPO MA NON NELLO SPAZIO.

OCCORRE SUDDIVIDERE LE AREE DI LAVORO E SEPARARE

FISICAMENTE LE LAVORAZIONI NEI LOCALI.

Gantt 4° Trimestre AGOSTO 2019 SETTEMBRE 2019 OTTOBRE 2019
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