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Geom. Davide Mantovan - Coordinatore della Sicurezza

DIAGRAMMA DI GANTT FASE: COMPLETAMENTO

Gantt 1° Trimestre NOVEMBRE 2018 DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019

LAVORAZIONI 1(2(3|4|5|6|7|8|9|10{11|12(13|14|15|16|17[18(19(20|21|22|23 |24 |25 |26|27|28|29|30 1(2(3|4|5|6|7|8|9|10{11]12(13|14|15[16[17|18(19(20|21|22|23 |24 |25|26|27|28(29(30(31| 1|2 |3 |4 |5|6 |7 |8 |9 |10|11|12(13|14|15|16|17|18(19|20|21|22|23 |24 |25 (26|27 |28 |29

A) ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE

B) MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGIO

C) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

D) OPERE INTERNE

Massetti e sottofondi

Realezazionedi mura LLLll O PROBABILE PERIODO DIFERE
caleasione crmuraitre E SOSPENSONE MOMENTANEA DEI
LAVORI
[T .

Realizzazione di cartongessi

ATTENZIONE !!! INTERFERENZE NEL TEMPO MA NON NELLO SPAZIO.

Assistenze murarie OCCORRE SUDDIVIDERE LE AREE DI LAVORO E SEPARARE

FISICAMENTE LE LAVORAZIONI NEI LOCALI.

Opere da idraulico

Opere da elettricista

Eventuali getti di cls e/o opere in c.a.

Gantt 2° Trimestre FEBBRAIO 2019 MARZO 2019 APRILE 2019

LAVORAZIONI 1(2(3|4|5|6|7|8|9|10{11(12(13|14|15]16(17[18(19|20|21|22|23|24|25|26|27|28 1(2(3|4|5|6|7|8|9|10{11|12|13(14|15|16(17|18[19(20 |21 (22|23 |24 |25|26|27|28(|29(30(31| 1|2 |3 |4|5|6 |7 |8 |9 [10[11[12(13|14|15|16|17|18|19|20|21|22(23|24|25|26 |27 |28 |29

D) OPERE INTERNE

Massetti e sottofondi
Realizzazione di cartongessi I | DR | D | m s s s |

Assistenze murarie

Opere da idraulico

Opere da elettricista

Opere da falegname

Opere da fabbro
Opere nel sottotetto ﬁﬁﬁﬁﬁ#ﬁﬁﬁ%
Gantt 3° Trimestre MAGGIO 2019 GIUGNO 2019 LUGLIO 2019
LAVORAZIONI 1(2(3/4(5|6|7|8|9|10(11[12/13(14[15|16|17[18|19|20|21|22(23|24|25(26(27|28(29(30(31|1 (2|3 |4 |5 |6 |7 |8 |9|10(11|12(13(14|15(16|17|18(19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29 |30 1(2(3|4(5[6|7|8|9|10(11[12/13|14[15/16(17|18|19|20|21|22|23 |24 |25|26 |27 | 28|29

D) OPERE INTERNE

Realizzazione di cartongessi PN | DD | NN | (———

Assistenze murarie

Opere da idraulico

Opere da elettricista

Intonaci e rasature CCrrri  [rrrrf T

Posa di infissi esterni

Ascensore interno

B) MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGIO

E) OPERE SULLE FACCIATE E SUL COPERTO

ATTENZIONE !!! INTERFERENZE NEL TEMPO MA NON NELLO SPAZIO.

Posa di lattonerie OCCORRE SUDDIVIDERE LE AREE DI LAVORO E SEPARARE

FISICAMENTE LE LAVORAZIONI NEI LOCALI.

Posa di elementi accessori sulle facciate

Ripristini delle facciate

F) OPERE ESTERNE

Preparazione del terreno

Posa di cordoli

Realizzazione di pavimentazione esterna
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Geom. Davide Mantovan - Coordinatore della Sicurezza

Gantt 4° Trimestre AGOSTO 2019 SETTEMBRE 2019 OTTOBRE 2019

LAVORAZIONI 1(2(3|4|5|6|7|8|9|10{11|12(13|14|15(16|17|18(19(20|21|22|23 |24 |25 |26|27|28(29(30(31| 1|2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12(13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23 |24 |25 |26 |27 |28|29 |30 1(2(3|4|5|6|7|8|9|10{11]12(13|14(15|16|17[18(19(20|21|22|23 |24 |25|26|27|28|29

D) OPERE INTERNE

Realizzazione di cartongessi

Assistenze murarie

Opere da idraulico Crrrrr1rrrrrrrrrErrrred

Opere da elettricista

Intonaci e rasature .

Posa di pavimenti e rivestimenti CErrr e e T T T

Tinteggiature interne

Ascensore interno

E) OPERE SULLE FACCIATE E SUL COPERTO

PROBABILE PERIODO DI FERIE

Posa di lattonerie E SOSPENSONE MOMENTANEA DEI

LAVORI

Posa di elementi accessori sulle facciate

Ripristini delle facciate

B) MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGIO

F) OPERE ESTERNE

Preparazione del terreno

Posa di cordoli ATTENZIONE !!! INTERFERENZE NEL TEMPO MA NON NELLO SPAZIO.

OCCORRE SUDDIVIDERE LE AREE DI LAVORO E SEPARARE

Realizzazione di pavimentazione esterna FISICAMENTE LE LAVORAZIONI NEI LOCALI.

Realizzazione di asfalto

Posa di cancello carrabile/pedonale

G) DISALLESTIMENTO E CONSEGNA CANTIERE

Smontaggio apprestamenti

Pulizia finale
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