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PROGRAMMA DEI LAVORI

OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICIO Ex CHIESA di S. LUCI A _ Via CASTIGLIONE 36 BOLOGNA

Primo mese Secondo mese Terzo mese Quarto mesq Quintesa Sesto mese
N° Lavorazione 1°) 20| 3| 4°|1° |20 3°|4°|1°|20]3°|4°|1°|2°|3°|4°|21°|2°|3°|4°]|1°]|2°]|3°]|4° NOTE
sett.| sett.| sett.| sett.| sett.|sett.| sett.| sett.| sett.| sett.| sett.| sett.| sett.| sett.| sett.| sett.| sett.|sett.|sett.|sett.|sett.|sett.| sett.| sett.

ALLESTIMENTI

Consegna dei lavori (presunta) 16/12/20200 X

Accantieramento X | X

Smontaggio poltrone Aula Absidale X

Smontaggio poltrone Aula magna X X

Smontaggio traliccio Grande Aula Magna X

XX
x

Smontaggio Argani Sottotetto Aula magna

Montaggio ponteggio Aula Absidale X X X

1
2
3
4
5 |Smontaggio traliccio Piccolo Aula Magna X
6
7
8
9

x
x
x
x
x

Trattamento strutture acciaio Aula Absidale X

10| Trattamento strutture acciaio corridoi laterali &élbsidale X X X X

11]installazione rete protezione lucernari

12]integrazione Impianti elettrici e speciali aula ilade X X [ X |X

13|Smontaggio Ponteggio Aula Absidale X | X

14|Montaggio ponteggio Aula Magna X | X [ X | X

15|Costruzione in officina scala acciaio accessoai@interrato aula magna X X X X X

16|Montaggio scala acciaio accesso al piano inteaata magna X X

17|Modifiche ed integrazione impianti aeraulici edaidlici piani interrati X X X X

18|Modifiche ed integrazione impianti elettrici e sjadiqiani interrati X | X | X

19|Realizzazione compartimentazioni 3° livello sudaaiagna X X X X

20|Smontaggio Impianti cornicione Aula Magna X | X [ X

21|Swuotamento detriti sopra cappelle Aula Magna X X X

22|Montaggio canalizzazioni elettriche sopra cornieion X | X | X |X

23|Distribuzione impianti sopra cornicione x>

24|Realizzazione di compartimentazioni piano interiauta absidale X | X [ X | X

25|Realizzazione di compartimentazioni piano interraita magna X X X X

26|Smontaggio impianti elettrici esistenti piano terhala magna (cappelle) X [ X

27|Modifica ed integrazioni impianti idraulici aula igaa X X X X

28|Modifica ed integrazioni quadri elettrici X | X | X | = = = = = = = = | X>

PROGRAMMA DEI LAVORI
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OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICIO Ex CHIESA di S. LUCI A _ Via CASTIGLIONE 36 BOLOGNA

N°

Lavorazione

Settimo mese

Ottavo mese

Nono mese

Decimo mes¢

Undinesinese

Decimo mese

1°
sett.

20
sett.

3°
sett.

4°
sett.

1°
sett.

20
sett.

3°
sett.

4°
sett.

1°
sett.

20
sett.

3°
sett.

4°
sett.

1°
sett.

20
sett.

3°
sett.

4°
sett.

1°
sett.

20
sett.

3°
sett.

4°
sett.

1°
sett.

20
sett.

3°
sett.

4°
sett.

NOTE

ALLESTIMENTI

23|Distribuzione impianti sopra cornicione

>X

28| Modifica ed integrazioni quadri elettrici

>X

29|Montaggio struttura sostegno proiettori sopra @oni

30|Distribuzione Impianti laterali sala / cappelle

31|Tinteggiatura laterali sala / cappelle

32|Tinteggiatura Aula magna

XX | <

33|Smontaggio Ponteggio Aula Magna

34|Distribuzione impianto elettrico sotto gradinatelaAmagna

35|Realizzazione impianto rilevazione incendi ed ereee@ sottotetto

3

o2}

Installazione corpi illuminanti cornicione

X

3

~

Installazione corpi illuminanti Cappelle Aula Magna

38|Completamento impianti (audio, antincendio, datetsdtrici)

39|Programmazione, tarature impianti e verifiche fanaii

40|Consegna certificazioni dichiarazioni e documenélf

41|Finiture e ritocchi

x| x| XX

42|Pulizia

XX 11 XX

43|Montaggio poltrone

44{Prove e collaudi

XXX

45|Fine lavori e consegna opere

16/12/202])

46|Predisposizione e consegna SCIA VVF

47|Inaugurazione anno accademico

X

X

02_CRON LAV_rev0.xls




