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1 Consegna dei lavori (presunta) X

2 Accantieramento X X
3 Smontaggio poltrone Aula Absidale X
4 Smontaggio poltrone Aula magna X X
5 Smontaggio traliccio Piccolo  Aula Magna X
6 Smontaggio traliccio  Grande Aula Magna X X
7 Smontaggio Argani Sottotetto Aula magna X X
8 Montaggio ponteggio Aula Absidale X X X = = = = = = = = = =
9 Trattamento strutture acciaio Aula Absidale X X X X X X
10 Trattamento strutture acciaio corridoi laterali Aula Absidale X X X X
11 Installazione rete protezione lucernari X X
12 Integrazione Impianti elettrici e speciali aula Absidale X X X X X
13 Smontaggio Ponteggio Aula Absidale X X
14 Montaggio ponteggio Aula Magna X X X X X = = = = = = = = = = =
15 Costruzione in officina scala acciaio accesso al piano interrato aula magna X X X X X
16 Montaggio scala acciaio accesso al piano interrato aula magna X X
17 Modifiche ed integrazione impianti aeraulici ed idraulici piani interrati X X X X
18 Modifiche ed integrazione impianti elettrici e speciali piani interrati X X X
19 Realizzazione compartimentazioni 3° livello sud Aula magna X X X X
20 Smontaggio Impianti cornicione Aula Magna X X X
21 Svuotamento detriti sopra cappelle Aula Magna X X X
22 Montaggio canalizzazioni elettriche sopra cornicione X X X X
23 Distribuzione impianti sopra cornicione X>
24 Realizzazione di compartimentazioni piano interrato aula absidale X X X X
25 Realizzazione di compartimentazioni piano interrato aula magna X X X X
26 Smontaggio impianti elettrici esistenti piano terra  Aula magna (cappelle) X X
27 Modifica ed integrazioni impianti idraulici aula Magna X X X X
28 Modifica ed integrazioni quadri elettrici X X X = = = = = = = = X>

PROGRAMMA DEI LAVORI

OPERE DI ADEGUAMENTO  EDIFICIO Ex CHIESA di S. LUCI A _ Via CASTIGLIONE 36 BOLOGNA

N° Lavorazione
Primo mese Secondo mese Terzo mese Quarto mese Quinto mese Sesto mese
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PROGRAMMA DEI LAVORI
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23 Distribuzione impianti sopra cornicione >X X X X X X
28 Modifica ed integrazioni quadri elettrici >X = = = = = = = = = X =

29 Montaggio struttura sostegno proiettori sopra cornicione X X X
30 Distribuzione Impianti laterali sala / cappelle X X X
31 Tinteggiatura laterali sala / cappelle X X X
32 Tinteggiatura Aula magna X X X X
33 Smontaggio Ponteggio Aula Magna X X
34 Distribuzione impianto elettrico sotto gradinate Aula magna X X X
35 Realizzazione impianto rilevazione incendi ed emergenza sottotetto X X X
36 Installazione corpi illuminanti cornicione X X X
37 Installazione corpi illuminanti Cappelle Aula Magna X X X X X
38 Completamento impianti (audio, antincendio, dati ed elettrici) X X X X
39 Programmazione, tarature impianti e verifiche funzionali X X X
40 Consegna certificazioni dichiarazioni e documenti finali X = = = = X
41 Finiture e ritocchi X X
42 Pulizia X X
43 Montaggio poltrone X X
44 Prove e collaudi X = = = X X
45 Fine lavori e consegna opere X
46 Predisposizione e consegna SCIA VVF X = = = X
47 Inaugurazione anno accademico X X

OPERE DI ADEGUAMENTO  EDIFICIO Ex CHIESA di S. LUCI A _ Via CASTIGLIONE 36 BOLOGNA

N° Lavorazione
Settimo mese Ottavo mese Nono mese Decimo mese Undicesimo mese Decimo mese

NOTE

ALLESTIMENTI  

16/12/2021
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