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prog. ATTIVITA' settimana 01 settimana 02 settimana 03 settimana 04 settimana 05 settimana 06 settimana 07 settimana 08 settimana 09 settimana 10 settimana 11 settimana 12

1 Accantieramento e opere per la sicurezza

2 Demolizioni locale attuale laboratorio e creazione vano porta

3 Realizzazione di pavimentazione e cunicoli nuovo locale MT /BT

4 Montaggio porta accesso esterna

5 Realizzazione schermatura Campi Elettromagnetici locale BT cabina storica

6 Realizazione di impianto di terra ed impianto illuminazione interna

7 Installazione box contenimento trasformatori

8 Installazioni Trasformatori MT / Bt

9 Installazione quadro MT

10 Installazione quadro QGBT PAR +QGCDZ

11 Allacciamenti linee  MT e BT

12 Installazione  rifasamento e UPS

13 Messa in servizio nuova cabina Mt /BT e collaudo impianto supervisione

14 Smantellamento vecchia cabina ,quadro generale e impianti interni

15 Realizzazione opere edili (pavimentazione e cunicoli)

16 Realizzazione impianti interni e canalizzazioni,

17 Predisposizione linne da allungare 

18 Spostamento ed allacciamento QBT e QGEN PT e collaudo impianto supervisione

19 Adeguamento Cabina Nuove Aule e collaudo impianto supervisione

20 realizzazione impianto supervisione cabine 

21 Realizzazione schermatura Campi Elettromagnetici locale MT cabina storica

22 Prove e collaudi / istruzione del personale

23 Posa rack dati e collegamento in fibra ottica alle cabine storica e nuove aule
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