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RESTAURO DEL PORTICO ESTERNO DEL PLESSO SCIENZA DELLA TERRA - MINERALOGIA - GANTT
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[FASET

|PORZIONE SU VIA ZAMBONI - PRIMO TRATTO

|AIIestimento cantiere

|resauro dei piedritti esterni al portico

|restauro delle pareti intertne al portico

|restauro del sistema delle volte

|restauro delle pavimentazioni

|smontaggio ponteggio e stoccaggio per successivo accantieramento

[FASE 2

|[PORZIONE SU VIA ZAMBONI - SECONDO TRATTO

|A|Iestimento cantiere

|resauro dei piedritti esterni al portico

|restauro delle pareti intertne al portico

|restauro del sistema delle volte

|restauro delle pavimentazioni

|smontaggio ponteggio e stoccaggio per successivo accantieramento

[FASE 3

|PORZIONE SU PIAZZA DI PORTA SAN DONATO E PARTE DI VIA IRNERIO

|Allestimento cantiere

|resauro dei piedritti esterni al portico

|restauro delle pareti intertne al portico

|restauro del sistema delle volte

|restauro delle pavimentazioni

|smontaggio ponteggio e stoccaggio per successivo accantieramento

[FASE4

|PORZIONE SU VIA IRNERIO - ULTIMO TRATTO

|A|Iestimento cantiere

|resauro dei piedritti esterni al portico

|restauro delle pareti intertne al portico

|restauro del sistema delle volte

|restauro delle pavimentazioni

|smontaggio ponteggio e pulizia del cantiere






