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descrizione lavorazione
FASE 1 PORZIONE SU VIA ZAMBONI ‐ PRIMO TRATTO

Allestimento cantiere

resauro dei piedritti esterni al portico

restauro delle pareti intertne al portico

restauro del sistema delle volte

restauro delle pavimentazioni

smontaggio ponteggio e stoccaggio per successivo accantieramento

FASE 2 PORZIONE SU VIA ZAMBONI ‐ SECONDO  TRATTO

Allestimento cantiere

resauro dei piedritti esterni al portico

restauro delle pareti intertne al portico

restauro del sistema delle volte

restauro delle pavimentazioni

smontaggio ponteggio e stoccaggio per successivo accantieramento

FASE 3 PORZIONE SU PIAZZA DI PORTA SAN DONATO E PARTE DI VIA IRNERIO

Allestimento cantiere

resauro dei piedritti esterni al portico

restauro delle pareti intertne al portico

restauro del sistema delle volte

restauro delle pavimentazioni

smontaggio ponteggio e stoccaggio per successivo accantieramento

FASE 4 PORZIONE SU  VIA IRNERIO ‐ ULTIMO TRATTO

Allestimento cantiere

resauro dei piedritti esterni al portico

restauro delle pareti intertne al portico

restauro del sistema delle volte

restauro delle pavimentazioni

smontaggio ponteggio e pulizia del cantiere
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