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1. PREMESSA

1.1 GENERALITA’

Nel presente piano sono state definite le misure di tutela e di prevenzione in ottemperanza alle norme di Legge e di
buona tecnica, le misure individuate sono modificate e sviluppate (con I'apporto dei P.0O.S. e qualora si modifichino le
condizioni progettuali) in fase di esecuzione, per migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro e per prevenire ed
eliminare nuove condizioni di rischio.

Le misure di sicurezza e prevenzione individuate nel presente piano sono riferite a rischi interferenziali o aggiuntivi.
Per rischi interferenziali si intendono quelli dovuti alle interferenze tra le lavorazioni, quelli aggiuntivi sono quelli
derivanti da operazioni che, oltre al rischio specifico, risentono di altri fattori aggiuntivi (es. per le attivita di posa tubi
o altro all'interno di uno scavo, il rischio aggiuntivo € determinato da lavorare, posare tubi, all’interno di uno scavo,
che deve essere protetto ad es. con armature, per garantire la sicurezza dei lavoratori che vi andranno ad operare).
Rimangono invece a carico dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio e le relative misure di prevenzione e
protezione inerenti ai rischi specifici, propri delle attivita svolte. L'impresa esecutrice dovra pertanto valutare la
procedura di attuazione di ogni singola attivita specifica, le relative macchine utilizzate e il modo di utilizzo, nonché i
DPI necessari durante la specifica attivita.

Nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.0O.S.) I'impresa esecutrice dovra rispettare quanto indicato nel
presente piano e potra proporre cambiamenti ed osservazioni che saranno valutati dal Coordinatore in fase di
esecuzione.

Il P.O.S. dovra quindi essere articolato in due parti ben distinte e separate:

La prima relativa alle indicazioni determinate dal presente documento di sicurezza e coordinamento, nella quale sara
possibile fare osservazioni o proporre cambiamenti e miglioramenti, in merito alla tecnologia che I'impresa intende
adottare, alle procedure di lavoro e alle macchine utilizzate.

La seconda é invece riferita all’attivita specifica e quindi I'impresa dovra indicare le modalita di esecuzione dei lavori, i
rischi specifici, e le relative misure di prevenzione e protezione che intende adottare.

L'impresa appaltatrice compresi i subappaltatori e i lavoratori autonomi devono tenere conto delle indicazioni e degli
elementi esplicitati nel presente piano che assumono un carattere di obbligatorieta anche per elaborazione del loro
piano operativo di sicurezza.

Le misure tecnico-organizzative previste costituiscono ovviamente un riferimento non esaustivo per il raggiungimento
degli obiettivi di igiene e sicurezza e dovranno essere integrate durante I'esecuzione dei lavori dalle disposizioni
impartite dal CSE e dai dirigenti e preposti responsabili dei lavori di ogni singola impresa ed accompagnate dal
rispetto, da parte di tutto il personale operativo, delle norme di “buona pratica” e dei disposti delle norme tecniche e
legislative vigenti.

Durante I'esecuzione dei lavori il CSE verifica e coordina I'applicazione delle misure di sicurezza da parte delle imprese
contrattiste e dei lavoratori autonomi. | datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad
attuare quanto previsto nel presente piano e nel piano operativo di sicurezza.

In caso di riscontro di gravi o ripetute inosservanze il CSE, previa notifica per iscritto ai soggetti interessati, ha I'obbligo
di segnalare al Committente (o RL) le non conformita riscontrate, proponendo anche la sospensione dei lavori o
I'allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi o la risoluzione del contratto.

In caso di pericolo grave ed imminente, il CSE ha I'obbligo di far sospendere immediatamente i lavori fino alla verifica
dell’avvenuto adempimento alle disposizioni impartite.

Qualora il Committente (o RL) non adotti alcun provvedimento a seguito della segnalazione ricevuta da parte del CSE
senza fornire adeguata motivazione, il CSE ha I'obbligo di segnalare tali inadempienze all’Azienda USL ed alla Direzione
Provinciale del Lavoro competente.
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1.2 OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il PSC viene distribuito a cura del Committente o del RL a tutte le Imprese e lavoratori autonomi invitati a presentare
offerte per I'esecuzione dei lavori.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi mettono a disposizione dei RLS copia del presente
documento e del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.

A seguito della trasmissione verra compilato il documento di avvenuta consegna e accettazione e successivamente
consegnato al Committente o RL e al CSE.

Le Imprese aggiudicatarie d’appalto, in caso di successivo subappalto (autorizzato ai sensi dell’art. 1656 del Codice
Civile), hanno I'obbligo di trasmettere il PSC a tutte le Imprese o lavoratori autonomi restituendo il documento di
avvenuta consegna ed accettazione del contenuto al Committente o RL e al CSE almeno dieci giorni prima dell’inizio
dei lavori.

Il foglio di trasmissione deve essere timbrato e firmato dal Legale Rappresentante di ciascuna impresa subappaltatrice.
Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano Operativo di sicurezza
all'impresa affidataria che provvedera a verificarne la congruenza rispetto al proprio e a trasmetterlo al
Coordinatore per I’esecuzione.

I lavori hanno inizio dopo I’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque
non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Le Imprese ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere hanno I'obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nel
PSC e POS informando tutto il proprio personale coinvolto nelle attivita lavorative.

Copia del presente documento e dei successivi aggiornamenti deve essere conservata in cantiere a disposizione di
tutti i contrattisti e delle Autorita di vigilanza.

Il presente PSC costituisce parte integrante del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 81/08.

| verbali di sopralluogo e di coordinamento costituiscono aggiornamento e integrazione al piano di sicurezza e
coordinamento ed in quanto tali devono essere trasmessi a cura dell’affidataria a tutte le imprese esecutrici e
lavoratori autonomi in subappalto/subaffidamento. La ricevuta di trasmissione deve essere inoltrata al CSE per
opportuna conoscenza.

1.3 AUTORIZZAZIONI E ADEMPIMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI

Contestualmente all’apertura del cantiere dovranno essere presenti e, se necessario, inoltrati agli Organismi
competenti i seguenti adempimenti tecnico-amministrativi relativi agli apprestamenti di cantiere:
e Dichiarazione di conformita al D.M. 37/2008 rilasciata per I'impianto elettrico di cantiere e relativi allegati;
e compito del CSE é verificare la presenza della suindicata documentazione senza tuttavia entrare nel merito
dei contenuti, che non sono di sua competenza;
e Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici di cantiere alla norma di prodotto EN 60439-4 (CEl 17-13/4)
m);
e Verifica dell’avvenuta denuncia all'INAIL ed all’ASL/ARPA dell’impianto di messa a terra e dell’eventuale
impianto di protezione dalla scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/2001;
e Presentazione al Comando dei VVF dell’Esame progetto per le attivita di cantiere soggette a prevenzione
incendi.
e Notifica preliminare inoltrata all’Azienda AUSL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro e al Comune;
e Nomina Coordinatori; Fascicolo tecnico; Piano di sicurezza e coordinamento e Piani operativi di sicurezza
e Denuncia all'INAIL dell'inizio lavori
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1.4 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLE IMPRESE CONTRATTISTE

La seguente documentazione, riportata ai punti A e C, dovra essere prodotta da tutte le Imprese contrattiste (in cui
sussista un rapporto di lavoro subordinato tra un DDL ed almeno un dipendente) operanti in cantiere, mentre i
lavoratori autonomi dovranno fornire la documentazione indicata al punto B.
Tutta la documentazione richiesta per la verifica dell'idoneita tecnico-professionale delle imprese contrattiste,
dovra pervenire al Committente o al RL almeno 10 gg. prima dell’inizio dei lavori ad opera dell'impresa affidataria,
unitamente alla dichiarazione della suddetta quale riscontro di verifica della documentazione di cui al punto Ae B e
all’indicazione dei nominativi di imprese e lavoratori autonomi incaricati.
La data di inizio dei lavori da parte delle singole Imprese contrattiste ed il relativo elenco del personale operativo ed i
nominativi dei Lavoratori autonomi, dovranno essere comunicati al Committente/RL e al CSE prima dell’inizio dei
lavori; durante I'esecuzione dei lavori dovra altresi essere comunicata, con anticipo e per iscritto, qualsiasi variante in
merito all’organico presente in cantiere.
Il subappalto sara regolamentato contrattualmente ai sensi dell’art. 1656 del Codice Civile; ogni subcontrattista, ai fini
del coordinamento della sicurezza, risulta comunque essere un’entita indipendente e svincolata dall’organizzazione
dell’appaltante.
Il POS dovra pertanto essere presentato da ciascuna impresa in quanto tale documento costituisce I'estensione del
documento di valutazione del rischio, ed in quanto tale deve essere munito di data certa o attestata dalla
sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del RLS/RLST per avvenuta consultazione, nonché, ai soli
fini della prova della data certa, dalla sottoscrizione del RSPP e MC ove nominato.
Il POS dell'impresa affidatarie e delle imprese esecutrici dovra essere trasmesso al CSE almeno 15 gg prima
dell’inizio dei lavori a cura dell’affidataria, unitamente alla dichiarazione di ricevuta e di accettazione da parte di
ciascuna impresa del piano di sicurezza e coordinamento e alla verifica da parte dell’'impresa affidataria della
congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio.
Il POS deve essere redatto anche dai datori di lavoro delle imprese a conduzione familiare e deve riportare tutti i punti
previsti dall’Allegato XV, ad esclusione degli obblighi che non si applicano alle imprese familiari (esempio: le imprese
familiari non devono indicare la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione né i nominativi degli
addetti al primo soccorso). (Interpello 3/2015 Ministero del Lavoro).
Non é in alcun caso ammesso, da parte delle Imprese subcontrattiste, sottoscrivere il POS dell’impresa appaltante.
Prima dell’inizio dei lavori dovra pervenire al CSE copia del documento che attesta I’avvenuta trasmissione del PSC
dall’impresa contrattista ai propri subcontrattisti e dai DDL agli RLS di ogni singola impresa.
L'idoneita del POS, necessaria per lo svolgimento dei lavori da parte dell’impresa verra verificata dal CSE prima
dell’ingresso in cantiere e comunicata al Committente/RL e alle imprese.
Imprese e lavoratori autonomi dovranno rendere disponibile presso il cantiere prima dell’inizio dei lavori i documenti
riportati al punto D per quanto di pertinenza.
Si riporta di seguito la documentazione che dovra essere presentata al fine di poter procedere alla verifica
dell’idoneita dell’'impresa.
A. Documentazione da esibire relativa alla verifica dell’idoneita tecnico professionale dell’'impresa
a. Posizioni INPS/INAIL e Cassa Edile, iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto
b. Il documento di valutazione dei rischi munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del
documento da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente.
c¢. Documento unico di regolarita contributiva (DURC)
Dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
e. Dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale

assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili
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f. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 81/08

g. Nel caso di impresa specializzata per I'espletamento delle attivita relative alla bonifica sistematica
dovra trasmettere la documentazione che attesti il possesso di adeguata capacita tecnico-economica,
con riferimento in particolare all’idoneita delle attrezzature e ai brevetti in possesso del personale
impiegato e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa.

h. Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 di macchine,
attrezzature e opere provvisionali

i.  Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

j.  Polizza dell’assicurazione integrativa (RCT/RCO) e rischi coperti dalla medesima

k. Documenti relativi la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso
e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario

Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08
Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08

© = 3

Relazione sugli andamenti degli infortuni e delle malattie professionali dell’ultimo quinquennio o
Registro infortuni relativo almeno agli ultimi cinque anni (non obbligatorio)
p. p. Libro matricola (LUL) dei dipendenti in copia aggiornata o elenco dipendenti riportante il numero di
matricola sottoscritto dal Legale Rappresentate
B. Documentazione da esibire relativa alla verifica dell’idoneita tecnico professionale dei lavoratori autonomi

a. Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto
b. Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
c. Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d. Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria previsti dal D.Lgs. 81/08
e. Documento unico di regolarita contributiva (DURC) di cui al D.M. 24 ottobre 2007
f. un’autodichiarazione in cui si specifica che si tratta di lavoratore autonomo e non di impresa individuale
con dipendenti

C. Siriporta di seguito un elenco relativo ai contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza (POS), che dovra

essere fornito da ogni singola impresa contrattista. Le voci non applicabili non dovranno essere considerate.

a. |datiidentificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

0 il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici
di cantiere;

0 la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;

O i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze di cantiere, del RLS aziendale o territoriale;

0 il nominativo del medico competente;

0 il nominativo del RSPP e copia del diploma di istruzione secondaria superiore (o aver svolto la
funzione professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da 6i mesi alla data del
13 agosto 2003), dell’attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti, attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi,
anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attivita
tecnhico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, attestati
relativi a corsi di aggiornamento)
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0 inominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
0 il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.

b. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice.

c. Ladescrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro.

L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali, delle macchine e degli
impianti utilizzati nel cantiere e relativi libretti di uso e manutenzione.

e. L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza.

f.  L'esito del rapporto di valutazione del rumore.

g. Lindividuazione della misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere; in particolare alle attivita di predisposizione del cantiere (accantieramento,
logistica, installazione macchine, installazione attrezzature, relativi smontaggi, ecc.) ed all’esecuzione dei
lavori.

h. Le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC.

i. Lelenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere.

j. La documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere.

0 Formazione per i Dirigenti di durata pari a 16 ore con aggiornamento quinquennale di durata
paria 6 ore;

0 Formazione generale per tutti i lavoratori di durata pari a 4 ore e sui rischi specifici per tutti i
lavoratori di durata pari a 12 ore (rischio alto), con aggiornamento quinquennale di durata pari a
6 ore;

0 - Specifica abilitazione del personale che utilizza le seguenti attrezzature:

e Gru a torre
¢ Gru mobile
e Gru per autocarro (Autogru) 14 ore
* Piattaforme di lavoro elevabili (Cestello) 10 ore
¢ Macchine movimento terra (escavatori, pale caricatrici frontali...) 12 ore
—  Escavatori idraulici
—  Escavatori a fune
—  Pale caricatrici frontali
— Terne
— Autoribaltabile a cingoli
e Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 14 ore
—  Carrelli semoventi a braccio telescopico
—  Carrelli industriali semoventi
—  Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi
e Trattori 10 ore
* Pompa per calcestruzzo
0 Formazione per i preposti pari a 8 ore e aggiornamento quinquennale di durata pari a 6 ore;
0 Formazione per gli addetti alla prevenzione incendi pari a 4/8/16 ore, con aggiornamento
triennale/quadriennale peri a 6 ore;
0 Formazione per gli addetti al primo soccorso pari a 12 ore con aggiornamento triennale paria 6
ore;
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0 Formazione per RLS di 32 ore, con aggiornamento annuale da 4 o 8 ore in base al numero di
dipendenti
0 Formazione RSPP e ASP secondo I'accordo stato regioni 07/07/2016
k. Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e degli eventuali subappaltatori.
I.  Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi (cronoprogramma).
m. Indicazioni circa i servizi logistici, igienico-sanitari, la viabilita e gli impianti temporanei del cantiere (su
lay-out).
n. Indicazioni sulla natura dei rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche
lavorazioni di cantiere.
o. Indicazioni circa il programma di manutenzione delle macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere ai
sensi del D.Lgs. 359/99.
p. Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi.
g. Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere.
D. Dovranno essere resi disponibili in cantiere, prima dell’inizio dei lavori, i seguenti documenti:

a. Per lavori a distanza inferiore a alla minima prevista per legge da linee elettriche, copia della
comunicazione all’Ente esercente e relativo nulla osta di autorizzazione per I'esecuzione dei lavori
b. Per gli apparecchi di sollevamento con portata maggiore di 200 kg
0 Dichiarazione CE di Conformita della gru
0 Documentazione di prima verifica effettuata dall’Inail o soggetto abilitato (successive ad Asl/Arpa o
soggetti abilitati)
0 Libretto di omologazione EMPI-ISPESL

O Manuale d’uso e manutenzione

O Registro di controllo con annotazione delle verifiche trimestrali delle funi e delle catene e
certificazione CE funi

0 Dichiarazione di corretto montaggio del montatore

0 Dichiarazione d’idoneita del basamento a firma di tecnico abilitato

0 Documentazione del radiocomando installato

0 Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico e dell’impianto di protezione contro le scariche

atmosferiche ovvero dichiarazione di struttura autoprotetta ed evidenza dell'invio agli organi
competenti

0 Ultimo verbale di verifica periodica

c. Procedura di sicurezza predisposta in caso di apparecchi di sollevamento interferenti (se prevista)
Libretto di immatricolazione e verbali di verifiche periodiche annuali (AUSL) per ponti sospesi con argani,
per ponti sviluppabili su carro e autocestello, scale aeree ad inclinazione variabile

e. Libretto di omologazione per gli apparecchi a pressione con serbatoio e capacita superiori a 25 | e
verifiche periodiche annuali (se non esonerati)

f.  Licenza di esercizio per il gruppo elettrogeno (se previsto)

g. verifiche mensili di argani di trazione, di attacco dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati

h. Documentazione relativa ai ponteggi metallici:

O per ogni tipo di ponteggio metallico deve essere presente copia dell’autorizzazione ministeriale
all'uso rilasciata al fabbricante completa di relazione tecnica contenente in particolare gli schemi
tipo di montaggio e le istruzioni per il montaggio, I'impiego e lo smontaggio e prove di carico;

0 disegno esecutivo nel caso di ponteggi conformi agli schemi tipo di cui all’Aut. Min. con l'indicazione
del tipo ponteggio, generalita e firma resp. cantiere, sovraccarichi max per mq di impalcato,
indicazioni di appoggi e ancoraggi;

O per ponteggi realizzati al di fuori degli schemi standard previsti dal costruttore e per tutti i ponteggi
di altezza superiore a 20 m, oltre al disegno esecutivo deve essere presente un progetto di calcolo
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del ponteggio provvisto di firma e generalita del progettista che deve essere un ingegnere o un
architetto abilitato.
O Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi metallici (ex D.Lgs. 235/03)
Documenti di omologazione e/o certificati obbligatori relativi a macchine, attrezzature ed impianti
Libretti d’'uso e manutenzione di tutte le macchine ed attrezzature presenti in cantiere
Certificazioni di conformita e libretti di istruzione e manutenzione per i dispositivi di protezione
individuale
Documentazione sanitaria: vaccinazione antitetanica, idoneita al lavoro del Medico Competente (ove
prevista), protocollo sanitario delle visite, valutazione rischio rumore, relazione del Medico Competente
Certificazione di conformita e denuncia dell'impianto di messa a terra all’ASL (entro 30 gg. dall’inizio
lavori - ogni 2 anni).
Denuncia all’ASL dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (entro 30 gg. dall’inizio
lavori - ogni 2 anni).
Piano di smontaggio dei tralicci interni
Progetto di ancoraggio delle reti anticaduta permanenti alle strutture esistenti
Istanza presentata al comando provinciale dei vigili del fuoco (SCIA) per la presenza di impianti mobili di
distribuzione carburante per i mezzi di cantiere aventi capacita geometrica inferiore a 9 mc in quanto
attivita n. 12/A del DPR 151/2011.

Si allega alla presente un elenco degli adempimenti che le ditte e lavoratori autonomi dovranno attuare prima del loro

accesso al cantiere.

Vedi ALLEGATO VI MODULISTICA E PROCEDURE:

N.01_Verifica Idoneita Committente/RL
N.02_Verifica Idoneita CSE
N.03_Verifica_idoneita_CSE_Formazione
N.04_Attrezzature

N.05_Lavoratori
N.13_ProceduraCovid-19
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2. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA E DELL’ATTIVITA’ DI CANTIERE

Contenuti del capitolo - Identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con I'indirizzo del cantiere, la descrizione
del contesto in cui é collocata I'area di cantiere e una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle
scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche.

2.1 UBICAZIONE DEL CANTIERE e DATI IDENTIFICATIVI
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) viene redatto in conformita al D.Lgs. 81 del 2008 per i lavori di
restauro del portico dell’intero Plesso “Scienza della Terra — Mineralogia”.

Il prospetto principale, su piazza di Porta di Porta S. Donato, ospita l'ingresso al plesso universitario attraverso n.3
grandi portoni con serramenti in stile e si sviluppa per circa 22 ml di lunghezza. Il prospetto su via Zamboni e
composto da n.14 arcate, per una lunghezza totale di 60,60 ml. Il prospetto su via Irnerio € composto da n.10 arcate,
per una lunghezza totale di 41 ml. Tutte le arcate del portico hanno una larghezza di circa 3,00 m e un’altezza di 6,22
m.

Nel suddetto documento sono state definite le misure di tutela e di prevenzione in ottemperanza alle norme di Legge
e di buona tecnica.

Il presente piano sara modificato e sviluppato per migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro o per esaminare ed
eliminare nuove condizioni di rischio, in fase esecutiva e si considerera completo quando sara integrato anche con i
Piani Operativi di Sicurezza (POS), quali piani complementari e di dettaglio esecutivo, redatti dagli appaltatori prima
dell’inizio dei lavori.

Indirizzo del cantiere: Piazza di Porta San Donato, 1 Bologna
Data inizio lavori (presunta): da definire

Durata lavori (presunta): 6 mesi

Nr. imprese contemporaneamente presenti: 1

Numero massimo di lavoratori contemporanei: 5 circa

Numero Uomini Giorno: 445 circa

Importo complessivo dei lavori: € 215.190,00
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2.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATO IL CANTIERE

Il Plesso “Scienza della Terra — Mineralogia”, opera di valore storico-architettonico all'interno del tessuto urbano del
centro storico di Bologna, accessibile da Piazza di Porta San Donato n.1 — via Zamboni e Via Irnerio (Fig.1+Fig.6).
Tavole/Foto/Relazione di riferimento:

Figura 2 — foto aerea
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Figura 3— foto aerea

Figura 4 — foto prospetto su Piazza di Porta San Donato
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Figura 5 — foto prospetto su Via Zamboni

|

Figura 6 — foto prospetto su Via Irnerio
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2.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI,
ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI E TECNOLOGICHE

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) si riferisce alle opere di restauro del portico perimetrale del
Plesso “Scienza della Terra — Mineralogia “ dell’Universita di Bologna.

Al numero civico n.1 di Piazza di Porta S. Donato a Bologna & posizionato I'ingresso del Palazzo, sede del plesso della
Facolta di Scienza della Terra dell’Universita di Bologna e del Museo di Mineralogia “Luigi Bombicci”, finito di edificare
nel 1903. Il palazzo, dalla planimetria ad angolo ottuso, si apre su via Irnerio e su via Zamboni.

Il fabbricato si contraddistingue da un portico perimetrale su tutti e tre i lati, oggetto del seguente intervento di
restauro conservativo.

Il prospetto principale, su piazza di Porta di Porta S. Donato, ospita I'ingresso al plesso universitario attraverso n.3
grandi portoni con serramenti in stile e si sviluppa per circa 22 ml di lunghezza.

Il prospetto su via Zamboni € composto da n.14 arcate, per una lunghezza totale di 60,60 ml. Il prospetto su via Irnerio
€ composto da n.10 arcate, per una lunghezza totale di 41 ml. Tutte le arcate del portico hanno una larghezza di circa
3,00 m e un’altezza di 6,22 m.

2.3.1 Scelte progettuali

Il portico oggetto di intervento puod essere suddiviso nei seguenti elementi architettonici:

Piedritti esterni del portico;

Le pareti interne del portico con i relativi elementi in metallo (grate e griglie);
I sistema delle volte;

Pavimentazioni.

mo 0>

Inoltre il progetto prevede il rifacimento dell’impermeabilizzazione del terrazzo al piano primo, causa
principale del danneggiamento delle volte del sottostante portico.

Il seguente progetto ha come obbiettivo il restauro e il risanamento conservativo del solo portico e degli elementi
architettonici e funzionali ad esso appartenenti.

2.3.2 Scelte architettoniche

Non sono previste modifiche sostanziali sotto il punto di vista architettonico anche in virtu del vincolo dalla
soprintendenza dei beni architettonici.

Saranno pertanto eseguiti esclusivamente interventi di restauro che riguarderanno gli elementi architettonici su

indicati e di seguito descritti:

A - i piedritti esterni del portico sono caratterizzati da :

basamento in pietra arenaria, per una altezza di 85 cm.
rivestimento in mattoni per una altezza di 95 cm.

cornice perimetrale in marmo fiammato di altezza paria 28 cm
porzione rivestita in mattoni

Un capitello con decori

I A

Porzione in mattoni facciavista sotto il marcapiano
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B — pareti interne del portico

Le pareti interne del Portico sono caratterizzate da elementi modulari per ogni campata del portico costituito da :

e 2 paraste/lesene, composte da basamento in pietra arenaria, piedritto e capitello.

e 1 piccola finestra completa di griglia di metallo del piano seminterrato, con rivestimento bugnato in
conglomerato cementizio.

e 1 finestre piano rialzato completo di griglia di metallo, con bancale e cornice perimetrale e capitelli in
conglomerato cementizio.

C - il sistema delle le volte:

Internamente il portico € caratterizzato da volte a vela realizzate in laterizio, intonacate e tinteggiate di colore giallo
ocra. Ogni campata é segnalata da un arco leggermente ribassato rispetto alla volta di colore rosso mattone, ogni arco
ribassato ha una catena di metallo. In tutto sono presenti :

e 14 moduli su via Zamboni

¢ 9 moduli su via Irnerio

e 3 moduli su piazza di Porta S. Donato
e 4 moduli angolari

D — le pavimentazioni:

Le pavimentazioni del portico oggetto di intervento sono realizzate con pavimentazioni cosiddette alla Veneziana.
Ogni campata delle volte del portico sono contraddistinto da un modulo rettangolare a terra con doppia cromia
bianco-rosso.

Ogni modulo della pavimentazione é caratterizzato da un giunto in ottone

2.3.3 Scelte strutturali

Non saranno apportate modifiche sotto il punto di vista strutturale in quanto gli interventi riguardano esclusivamente
opere di restauro.

2.3.4 Scelte tecnologiche
Il progetto prevede le seguenti fasi :

A) INDAGINI DIAGNOSTICHE
Esecuzione di indagini diagnostiche finalizzate alla caratterizzazione dei materiali e alla verifica della presenza di

eventuali trattamenti e/o finiture superficiali sui manufatti lapidei. Prelievo di 4 micro-campioni, da analizzare come
segue:

1. Preparazione di sezioni stratigrafiche con osservazione e documentazione in microscopia ottica per una prima
indagine morfologica e stratigrafica dei campioni;

2. Analisi in microscopia elettronica a scansione (SEM) delle stratigrafie, per osservarne la microstruttura e la micro-
tessitura, ed analisi chimica elementale (EDS) per la caratterizzazione dei pigmenti adoperati nelle realizzazione di
eventuali finiture superficiali;
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3. Analisi in spettroscopia FTIR per la caratterizzazione di sostanze organiche presenti in superficie e ascrivibili ad
eventuali trattamenti superficiali originali e/o di restauro.

B) PROTOCOLLO OPERATIVO
Sviluppo del protocollo operativo, messa in opera delle modalita di intervento secondo i criteri del restauro

conservativo scientifico e prescrizioni della Sovraintendenza.

B1) Interventi conoscitivi e di documentazione

Acquisizione delle informazioni tecniche, storiche e scientifiche per una corretta impostazione progettuale
dell’intervento di restauro. Ci si riferisce, sia al rilevamento delle tecniche esecutive di intervento e delle analisi
conoscitive sullo stato di conservazione, che all’esecuzione dei saggi relativi all'individuazione delle metodologie
appropriate da applicare nelle diverse fasi di intervento.

B2) Opere provvisionali

Predisposizione dell’accantieramento per lo stoccaggio di materiali e attrezzature da utilizzare durante le fasi
operative; delimitazione delle aree di intervento con installazione di barriere rimovibili, installazione di ponteggi
mobili, scale ed attrezzature operative; allacciamento alle utenze elettriche e idriche; predisposizione delle fasi
preliminari di intervento.

B3) Operazioni preliminari (pulitura superficiale e preconsolidamento)

B3a) Rimozione dei depositi superficiali incoerenti da eseguire mediante I'utilizzo di pennellesse e/o spazzole
a setola morbida; rimozione dei depositi parzialmente aderenti (terriccio, prodotti organici inquinanti di
natura antropica, deiezioni animali, infestanti biologici) eseguita con utilizzo di acqua demineralizzata, biocidi,
nebulizzatori, spazzole e spugne. La pulitura preliminare si rende anche necessaria per individuare ulteriori
zone interessate da degrado del substrato e/o aree con cromatismi limitrofi al vandalismo.

B3b) Ricognizione puntuale delle aree sulle quali si ritiene necessario operare con operazioni finalizzate al
preconsolidamento e protezione delle superfici in previsione delle fasi successive di pulitura e restauro. I
ristabilimento parziale della coesione, detto anche “preconsolidamento” viene eseguito nelle aree che
presentano stati di disgregazione, fratturazione o frammentazione del materiale, visibili gia nella fase
conoscitiva iniziale o dopo la rimozione dei depositi incoerenti. Tali operazioni, definite parziali o
temporanee, consentono di conferire al materiale il requisito di solidita minimo a garantire il buon esito degli
interventi successivi di pulitura.

In presenza dei presupposti necessari per |'attivazione delle opere di preconsolidamento si effettuera il ristabilimento
parziale della coesione o la chiusura di fessurazioni, esfoliazioni, scagliature, mediante impregnazione con silicato di
etile o resina acrilica in soluzione per mezzo di siringhe, pennelli, bendaggi, pipette e/o esecuzione di micro stuccature
con malte a base di grassello di calce o leganti e inerti specifici. La scelta del consolidante sara, ad ogni modo,
predisposta dopo la fase conoscitiva della tipologia del materiale da trattare.

B4) Operazioni di pulitura

La fase di pulitura delle superfici imbrattate prevede I'utilizzo di tecniche e prodotti con caratteristiche di
invasivita graduali (rimozione chimica e/o meccanica). Inizialmente si utilizzeranno, nello specifico caso di rimozione
dei graffiti, prodotti costituiti da soluzioni in gel cosiddetti “rimotori antigraffiti”. Questi prodotti sono stati formulati
specificatamente per assolvere a tale funzione e si presentano sotto forma di gel pronto all’'uso a base di solventi
naturali (terpeni) e tensioattivi con Ph neutro; il punto di inflammabilita deve essere inferiore ai 60 gradi. L'operazione
necessita di pil applicazioni ripetute gradualmente fino ad ottenimento della rimozione totale delle vernici; si
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utilizzeranno pennelli, spugne, spazzolini e cotone asciutto per I'assorbimento dei residui di lavorazione. Il lavaggio
prevede I'utilizzo di acqua demineralizzata nebulizzata; 'asciugatura sara eseguita mediante tamponatura con cotone.
| tempi di posa dei rimotori e dei solventi addensati, mediamente 15 minuti, sono relativi alla stabilita delle vernici
imbrattanti, allo stato di conservazione dei materiali e al grado di porosita del supporto che ne determina
I'assorbimento. Nei casi di persistenza dell'imbrattante si utilizzeranno sistemi di pulitura meccanica (microsabbiatura)
con l'utilizzo di inerti specifici a gradazione di durezza della scala Mohs variabile (polvere di nocciolo, carbonato di
calcio, almandite australiana, ecc.) veicolati ad aria con Max. 1/1,5 bar di pressione.

B5) Interferenza visiva del supporto

Nel caso di puliture localizzate su superfici esposte al degrado ambientale si rendera necessario ridurre
I'interferenza visiva dell’area di intervento rispetto alla globalita del manufatto. La variabilita cromatica puo essere
ridotta attraverso interventi di pulitura delle superfici limitrofe. Le applicazioni saranno precedute da prove e
campionature in situ funzionali alla scelta delle metodologie utilizzate per il ristabilimento cromatico delle superfici
trattate. Il progetto prevede il ripristino delle parti d’intonaco, della tinteggiatura e la verifica stabilita delle
decorazioni e delle arti architettoniche aggettanti rispetto alle facciate.

L'intervento, pertanto, si presenta con una finalita conservativa delle superfici architettoniche storico — artistiche,
attraverso la ripresentazione estetica degli insiemi.

L’obiettivo del progetto e sintetizzabile nel ripristino delle ottimali condizioni conservative delle superfici del portico e
del prospetto al piano terra (intonaci, stucchi, paramenti lapidei), includendo, inoltre, la ripresentazione unitaria
dell'insieme, rispettosa delle evidenze storiche, materiali e documentali, finalizzato alla piena godibilita di strutture
architettoniche e spazi.

A - | PIEDRITTI ESTERNI DEL PORTICO.

INTERVENTI PROPOSTI :
In questo ciclo & determinante la fase di pulitura e lavaggio per asportare i depositi superficiali.

1. Applicazione di prodotti specifici antigraffiti (SOLVALL ), nelle tracce di colla, pitture e vernici. Lasciare agire
per 10-15 minuti e idrolavare. Se necessario ripetere il procedimento fino a completa asportazione;

2. Pulitura della superficie con sistema a bassa pressione (0,5 — 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale:
applicazione di PULITORE FC su tutta la colonna per I'asportazione di smog e residui di sporcizia organica.
Lasciare agire per 10-15 minuti e idrolavare. Se necessario ripetere il procedimento fino a completa
asportazione;

3. Risarcimento delle parti mancanti nel mattone con malta a base di cocciopesto (COCCIOANTICO
RASACOCCIO) e eventuale ripristino delle fughe con stuccature localizzate della medesima tipologia e finitura;

4. Sulle superfici in mattone faccia a vista, successivamente alle fasi di pulitura sopra descritte, laddove si
riscontra la presenza di forti fessurazioni, crepe o spaccature del supporto, sono previsti interventi di natura
strutturale attraverso l'esecuzione di cuciture armate mediante l'inserto di barre elicoidali in acciaio
rinforzato, al fine di migliorarne la stabilita strutturale;

5. Ristabilimento cromatico delle superfici trattate;

6. Applicazione sulle porzioni faccia a vista di un prodotto idrorepellente per proteggere il manufatto da acqua
ed inquinanti;

7. Stuccatura con malta specifica nei casi di fessurazioni, fratturazioni e lacune, dei basamenti e dei restanti
componenti dei piedritti. Operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi compresi i saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e granulometria; (strato di profondita con malta idraulica ed
eventuale materiale di riempimento: tra elementi o parti adiacenti);
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8. Nel basamento in arenaria utilizzare protettivo idrorepellente/consolidante di superficie. Anche in questo

caso si potrebbero effettuare consolidamenti di profondita a base di silicato di etile;

9. Per le porzioni dei basamenti in calcestruzzo (5 basamenti presenti sulla porzione di Via Zamboni) & prevista

la ricostruzione con stampi in calcestruzzo delle parti superiori deteriorate;
10. Infine sara applicato Stesura di prodotto antigraffito da applicare con una prima mano a spruzzo ed una
seconda a pennello.

B — PARETI INTERNE DEL PORTICO.

B.1 —Partizioni murarie

INTERVENTI PREVISTI SULLE PARETI :

1.
2.
3.

Battitura dell’intonaco per verificare che non ci siano parti di intonaco ammalorate;

Raschiatura e asportazione delle parti di malta incoerenti;

Successiva pulitura eseguita a mano attraverso spazzolatura o idrolavaggio delle superfici murarie nude, a
seguito dell’asportazione dell'intonaco ammalorato, per la rimozione di parti friabili e sabbiose, compresa la
successiva stuccatura dei giunti.

Applicazione di nuovo intonaco con malta a base di calce che, per natura e traspirabilita risulta coerente con una
logica di recupero conservativo di un immobile storico. Prima della posa del nuovo intonaco € necessario
stendere una mano di fissativo per migliorare I'aderenza;

Raschiatura di tutte le tinteggiature presenti sulle restanti pareti e lesene/pareste del sottoportico con
successiva rasatura delle stesse, previa applicazione di adeguato fissativo utile a migliorare 'aderenza della
nuova tinteggiatura;

Applicazione di pit mani fissativo in presenza di graffiti. Il primer & consigliabile a scopo cautelativo perché in
alcuni casi i graffiti possono creare problemi di riaffioramento);

Applicazione di fondo rasante a base di silicato di potassio a 1-2 mani fino ad ottenere una superficie omogenea
e compatta per un migliore risultato estetico. Il trattamento consente di evitare, nelle fasi successive, discro

mie tipiche delle pitture minerali. Il suo potere riempiente rende anche la superficie esteticamente migliore
mascherando le precedenti stuccature;

Applicazione di 2 mani a pennello di pittura minerale ai silicati di potassio.

B.2. - cornici e bancali delle finestre

INTERVENTI PREVISTI :

Il ciclo di pulitura & sempre il medesimo descritto per il supporto delle pareti interne al portico, con le gia evidenziate

varianti e considerazioni.

Dopo la fase di pulitura saranno effettuate le stuccature e microstuccature delle fessurazioni con l'utilizzo di malte

specifiche compatibili con il materiale presente.

Trattandosi di elementi architettonici costituititi da conglomerato cementizio, si procedera, laddove necessario, con

le fasi di risanamento strutturale e materico (trattamenti al silicato di etile o inserimento di barre di rinforzo nel caso

di elementi pericolanti o particolarmente danneggiati). Seguira il ciclo di finitura attraverso |'applicazione di fissativo

specifico e pitture minerali.
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B.3 - basamento bugnato cementizio del portico.

INTERVENTI PROPOSTI :
Preparazione delle superfici attraverso fasi di pulitura e consolidamento analoghe a quelle delle murature verticali del

sottoportico. Nel caso del rifacimento dell’intonaco del bugnato si potrebbe utilizzare una malta cementizia tipo
“PLASTOCRETE” vista la natura dello stesso. Nella lesena usare “UNO-R” perché il supporto € pit umido.

In questo caso e importante I'applicazione prima dell’idrolavaggio del detergente ECOMARBEC vista la sporcizia
notevole. Ripetere I'operazione nelle aree di persistenza dello sporco.

Dopo la preparazione si procedera con la finitura attraverso la stesura di pitture minerali a seguito di campionature da
predisporre alla visione della D.L..

La fase di applicazione di protettivo antigraffiti sara eseguita con prodotti specifici dopo verifica del prodotto da parte
della D.L..

C-ILSISTEMA DELLE VOLTE.

INTERVENTI PREVISTI :
Il ciclo applicativo & sempre il medesimo descritto per il supporto “B” (Facciate interne al portico).

Maggiore attenzione dovra essere attribuita alla fase di battitura e di rifacimento dell’intonaco con la malta “UNO-R”
che essendo anche molto traspirante la funzione deumidificante ne risultera certamente migliorata.

Sara pertanto eseguita la spicconatura dell’intonaco ammalorato e la successiva rimozione dei depositi superficiali.

Gli stati di degrado dell’'intonaco sono particolarmente evidenti nella porzione di portico in Via Zamboni, per la
presenza del terrazzo soprastante che a causa di inefficienza del proprio sistema di impermeabilizzazione ha causato
problemi di infiltrazioni diffuse.

Tale condizione di degrado ha determinato importanti distacchi dell’intonaco delle 5 volte su via Zamboni. Si rende
quindi necessaria la totale demolizione e rifacimento dell'intonaco con la medesima tecnica precedentemente
descritta relativa alle facciate interne al portico.

Per tutte le restanti superfici voltate & prevista, dopo la verifica della stabilita dei materiali costituenti, € prevista
un’accurata raschiatura delle superfici, asportazione di sali ed impurita, elementi incongrui e risanamento del
supporto laddove necessita.

Per le volte & pertanto prevista la nuova tinteggiatura a base di calce da applicare su tutte le superfici, previa
applicazione del fondo fissativo.

Dovra necessariamente essere eseguito un intervento di ripristino del suddetto terrazzo per evitare future infiltrazioni
e conseguenti ripetuti danneggiamenti delle volte del portico.

D — LE PAVIMENTAZIONI.

INTERVENTI PREVISTI :

L'operazione di pulitura superficiale dei depositi incoerenti sara eseguita attraverso la fase di sgrossatura con
macchina levigatrice, essendo le superfici sono sufficientemente compatte.

Successivamente, dopo accurato lavaggio e rimozione di residui di lavorazione, saranno eseguite le stuccature
localizzate con integrazione di elementi mancanti e consolidamenti con soluzioni a base di silicati di etile fino al
raggiungimento della compattezza funzionale alle lavorazioni successive.

Stesura di stucco epossidico bicomponente da applicare su tutta la superficie precedentemente levigata e risanata
localmente, nei colori predisposti e preventivamente verificati dalla D.L..

Dopo la levigatura occorre sempre effettuare un risciacquo con acqua demineralizzata per eliminare eventuali residui
di lavorazione.
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Nei casi poi interessati da importanti fessurazioni e innalzamento della pavimentazione, sara necessariamente prevista
la demolizione della pavimentazione e relativo sottofondo nelle campate interessate dal fenomeno (campate su via
Via Zamboni come di sequito indicato).

Tale lavorazione comportera I'eliminazione totale dello strato superficiale (semina) e del sottofondo con adeguata
pulitura e aspirazione di elementi incoerenti.

Successivamente sara posato in opera il nuovo sottofondo con rete elettrosaldata per lo spessore di circa 4,5 -5 cm,
atto ad accogliere il nuovo strato superficiale dello spessore di circa 2cm con livello finale complanare alla restante
pavimentazione del portico.

La stessa operazione sara eseguita nelle porzioni di pavimento in particolare stato di degrado, soprattutto nelle aree
adiacenti alle facciate interne.

Nei restanti casi di fessurazioni e distacchi degli strati superficiali dal supporto sara necessario procedere a operazioni
di riadesione attraverso iniezioni di miscele adesive (spesso polimeri acrilici) con grado di fluidita e di viscosita
controllati.
Tali interventi saranno cosi eseguiti:
1. pulitura preliminare ed eliminazione delle porzioni di strato superficiale deteriorato con asportazione
controllata delle porzioni incongrue e preparazione alla posa della nuova porzione di pavimentazione;
2. semina a mano dei granuli di marmo, inglobati mediante rullatura e battitura effettuate con appositi
utensili. La dimensione delle campiture e la granulometria (ossia la grandezza degli inerti) sono elementi
importanti nella diminuzione o aumento del rischio di fessurazioni proprio del seminato;
3. stuccatura, da compiere con materiali compatibili con quelli originari, al fine di otturare il piu
possibile le porosita. Dopo alcuni giorni si procede alla lucidatura con mole a grana fine fino a raggiungere la
finitura scelta.
Tutte le operazioni di integrazione, saranno eseguite nel rispetto dei decori e disegni esistenti (simmetrici e ripetitivi)
a seguito della corretta determinazione della composizione del conglomerato le dimensione dei grani presenti.
Successivamente alle operazioni di integrazione e stuccatura si procedera con la levigatura finale e lucidatura di tutta
la pavimentazione del portico in modo da ottenere una finitura e trattamento uniforme delle superfici.
Queste finali lavorazioni saranno eseguite senza ridurre troppo lo spessore del conglomerato e rischiare quindi
I’eccessiva sollecitazione del manufatto.

Dovra quindi essere controllata periodicamente la finitura superficiale della pavimentazione, particolarmente esposta
all’'usura e ad agenti atmosferici, verificando pertanto I'eventuale formazione, nel tempo, di stadi di degrado
(cavillatura, fessurazioni, disgregazioni, ecc.) che dovranno essere riparati per evitare I'ampliarsi del fenomeno.
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E - RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO AL PIANO PRIMO, CAUSA PRINCIPALE DEL
DANNEGGIAMENTO DELLE VOLTE DEL SOTTOSTANTE PORTICO.

L’intervento consiste nella rimozione dell’attuale manto bituminoso danneggiato con verifica dello stato del massetto
sottostante e relativa rimozione dello spessore minimo per la realizzazione del nuovo sottofondo.

Successivamente sara prevista la sostituzione degli attuali scarichi esistenti con altri scarichi con sezione pil adeguata
per garantire il corretto defluire delle acque meteoriche.

Sara prevista la realizzazione di collegamenti sottotraccia dei due pluviali esistenti con delle nuove canaline innestate
direttamente negli scarichi esistenti. Pertanto dovranno essere posizionati due collettori ispezionabili nei punti di
raccordo.

Sara pertanto posto in opera il nuovo sottofondo e quindi il nuovo manto bituminoso in doppio strato e
adeguatamente sovrapposto e risvoltato perimetralmente. Sempre sul perimetro & previsto l'inserimento di una
scossalina in corrispondenza dello stesso risvolto.

Infine, saranno posizionate delle “soprasoglie” su quelle esistenti, adeguatamente pendenziate, in modo da evitare la
complanarita delle attuali soglie con il nuovo manto bituminoso e le relative infiltrazioni sottostanti.

Le lavorazioni saranno eseguite direttamente utilizzando il ponteggio posizionato sul fronte di via Zamboni e
prevedendo il necessario piano di carico in modo da non interferire con il normale utilizzo dei locali del plesso Scienza
della Terra — Mineralogia e del relativo Museo.
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3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
Contenuti del capitolo - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con I’indicazione dei nominativi

del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia nominato, del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per I'esecuzione con
I'indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi.

3.1 SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

3.1.1 ORGANIGRAMMA
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3.1.2 IDENTIFICAZIONE SOGGETTI

COMMITTENTE

Ragione Sociale/Nominativo

ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

Sede Legale

Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna

RESPONSABILE DEI LAVORI

Nominativo

Arch. Carmen Carrera

Sede Legale

Via Acri, 10 - 40126 Bologna

Recapito telefonico / Fax

051 2099040 — 051 2099092

PROGETTISTA
Nominativo Arch. Marco Colonnelli
Sede Legale Via M. D’Azeglio, 37 - 40123 Bologna

Recapito telefonico / Fax

0510392462 —051 0392464

DIRETTORE DEI LAVORI

Nominativo

Arch. Marco Colonnelli

Sede Legale

Via M. D’Azeglio, 37 - 40123 Bologna

Recapito telefonico / Fax

0510392462 —051 0392464

COORDINATORE DEI LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP)

Nominativo

Arch. Marco Colonnelli

Sede Legale

Via M. D’Azeglio, 37 - 40123 Bologna

Recapito telefonico / Fax

0510392462 —051 0392464

COORDINATORE DEI LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

Nominativo

Arch. Marco Colonnelli

Sede Legale

Via M. D’Azeglio, 37 - 40123 Bologna

Recapito telefonico / Fax

0510392462 —051 0392464
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3.1.3 IDENTIFICAZIONE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI: da aggiornare a cura del CSE

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE AFFIDATARIA
Nominativo NON NOMINATO
Sede Legale

Recapito telefonico / Fax

CAPO CANTIERE AFFIDATARIA

Nominativo NON NOMINATO
Sede Legale

Recapito telefonico / Fax

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE AFFIDATARIA
Nominativo NON NOMINATO
Sede Legale

Recapito telefonico / Fax

RESPONSABILE GESTIONE DELLE EMERGENZE

Nominativo

NON NOMINATO

Sede Legale

Recapito telefonico / Fax

IMPRESA AFFIDATARIA

Ragione Sociale

NON NOMINATO

Attivita svolta

Sede Legale

Recapito telefonico / Fax

Nominativo

Indirizzo

Codice Fiscale

Partita Iva

Nominativo Datore di lavoro

Soggetti incaricati per
I'assolvimento dei compiti ex art.
19 in caso di subappalto

Nominativo:
Mansione:
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IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Ragione Sociale

NON NOMINATO

Attivita svolta

Sede Legale

Recapito telefonico / Fax

Nominativo

Indirizzo

Codice Fiscale

Partita Iva

Nominativo Datore di lavoro

Soggetti incaricati per

I'assolvimento dei compiti ex art.

19 in caso di subappalto

Nominativo:
Mansione:

LAVORATORE AUTONOMO

Ragione Sociale

NON NOMINATO

Attivita svolta

Sede Legale

Recapito telefonico / Fax

L’affidataria dovra dotarsi di un registro di cantiere in cui dovranno essere annotate le imprese e lavoratori autonomi

autorizzati dal CSE all’accesso al cantiere e dovra essere attuata la procedura per I'accesso di visitatori e tecnici al

cantiere.

Vedi ALLEGATO VI:

e N.O6_Gestione Cantiere

e N.O7_RegistroCantiere

e N.08_ProgrammazioneSettimanale

e N.09_Gestione Accessi
e N.13_Procedura Covid
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3.1.4 ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA’ DEI SOGGETTI COINVOLTI AL FINE DELLA COOPERAZIONE E
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE

Committente/ Responsabile Lavori
Soggetto per conto del quale I'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua

realizzazione. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e

alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs 81/2008, in particolare:

a)

b)

al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di

lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Valuta i piani di sicurezza ed il fascicolo tecnico;

Designa il coordinatore per la progettazione;

Designa il coordinatore per |'esecuzione;

Puod svolgere direttamente le funzioni di coordinatore per la progettazione e per |'esecuzione dei
lavori (1);

Comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nomi dei
coordinatori per la progettazione e per I'esecuzione dell’opera;

Puo sostituire i coordinatori per la progettazione e per I'esecuzione dell’opera ()

Verifica I'idoneita tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le
modalita indicate all’allegato XVII del D.Lgs 81/08 e al capitolo 4 del presente documento;

Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, copia della notifica
preliminare, il DURC delle imprese e lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante I'avvenuta
verifica dell’idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori (di cui
all’ALLEGATO XVII) dell’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

Trasmette copia del PSC alle imprese o lavoratori autonomi direttamente incaricati e ne informa il
coordinatore e la ditta capocommessa

Trasmette la notifica preliminare agli organi di vigilanza (AUSL e Direzione Territoriale e Comune).

@ solo se in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/03.

Coordinatore per la progettazione

Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, prima della richiesta di presentazione delle offerte,

dell'esecuzione dei seqguenti compiti:

redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con i contenuti

riportati sull'allegato XV dello stesso decreto;

riportare sul piano di sicurezza e coordinamento la stima analitica dei costi della sicurezza;

valutare, in collaborazione con il progettista, la congruita dell'importo di progetto in relazione all'ammontare

dei costi per la sicurezza;

eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al progettista,

integrazioni da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei costi della sicurezza;

predisporre il Fascicolo con i contenuti definiti dall'allegato XVI allo stesso decreto;
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Coordinatore per I’esecuzione

Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell’esecuzione dei seguenti compiti:

verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento
e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.),
garantendo la frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessita dell'opera e del grado di
affidabilita delle imprese ed assicurando la sua presenza in cantiere nelle fasi di maggiori criticita;
verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di sicurezza e
coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione trasmessa alle
imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al responsabile dei lavori;
verificare l'idoneita dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro coerenza con
guanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento;

adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo;

verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza;

organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi;

verificare |'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare coordinamento
dei Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agli art. 94, 95 e 96 e
alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento) da parte delle imprese e ai lavoratori
autonomi, previa contestazione scritta, e proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o
dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun provvedimento in
merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea giustificazione, le “gravi”
inosservanze all'Azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio;

sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Direttore dei lavori
Il Direttore dei lavori é il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori.
Il Direttore dei lavori provvede a:

dirigere e controllare sotto I'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la
corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;

curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto;

verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarita da parte dell'appaltatore della
documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

dialogare con il coordinatore per |'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze
tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;

non interferire nell'operato del coordinatore per I'esecuzione;

sospendere i lavori su ordine del Committente e dietro segnalazione del coordinatore per |'esecuzione dei
lavori;

consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per I'esecuzione, nel caso in cui
quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando il
coordinatore medesimo non verifichi I'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese interessate.
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Datore di Lavoro dell'impresa affidataria

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e I'organizzazione
dellimpresa, ha la responsabilita dell'impresa stessa ovvero dell’unita produttiva, in quanto titolare dei poteri
decisionali e di spesa

L'impresa affidataria o “impresa principale” risulta essere quella ditta che stipula un contratto d’appalto con il
committente dei lavori ai fini della realizzazione dell’'opera commissionata la cui incidenza sull'importo lavori risulta
essere superiore rispetto a quella degli altri contratti.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria:

verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;

assolve gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, per la verifica
dell’idoneita tecnico professionale si fa riferimento alle modalita di cui all’ALLEGATO XVII.

coordinare gli interventi relativi alle misure generali di tutela in particolare:

— il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

— la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie zone di spostamento o di circolazione;

— le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

— la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli
apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

— la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

— l'adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire
ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

— la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

— le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del
cantiere.

coordinare gli interventi relativi a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di cui all’art.
96 del D.Lgs. 81/08 (vie di circolazione, caduta di oggetti, demolizioni, porte, aerazione,
illuminazione, pavimenti, pareti, finestre, etc.);
verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
I'esecuzione.
corrisponde alle imprese senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza, relativi ai lavori affidati in
subappalto per lo svolgimento delle suddette attivita, comunica al Committente/RL il nominativo del
soggetto, con le specifiche mansioni, incarico per I'assolvimento dei suddetti compiti (i dirigenti e i
preposti devono essere in possesso di adeguata formazione).
pud presentare al coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento
fornisce a imprese e lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate.
trasmette copia del PSC alle imprese o lavoratori autonomi incaricati di svolgere lavorazioni in
cantiere (DLgs 81/08 art. 101)
nomina e garantisce la presenza costante per tutta la durata dei lavori della figura del
Responsabile della gestione della sicurezza che ha il compito di sovrintendere all’esecuzione dei
lavori, controllare il sistema degli accessi al cantiere, ammissione di nuove ditte, effettuare un
coordinamento continuo in cantiere tra i lavoratori delle imprese coinvolte, salvo accordi
preventivi e specifici con il coordinatore per la sicurezza.
Con riferimento alla prevenzione della diffusione del virus covid 19

e Deve distribuire e far applicare la presente istruzione e distribuirne il contenuto

e Deve instaurare un programma di monitoraggio delle condizioni in evoluzione alla
diffusione della malattia sul territorio.
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e In caso di evoluzione delle condizioni generali e territoriali il datore di lavoro deve variare la
propria organizzazione con l'obiettivo di ridurre al massimo le potenziali esposizioni dei
lavoratori al virus anche aumentando i livelli di igiene all’'interno dell’azienda.

Datore di lavoro delle imprese esecutrici

Il Datore di lavoro é il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unita produttiva - intendendosi per tale lo stabilimento o
struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnicofunzionale - abbia la
responsabilita dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Il Datore di lavoro
delle imprese esecutrici provvede in particolare a:

prima dell'inizio dei rispettivi lavori redigere e trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al
Coordinatore per I'esecuzione;
mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima
dell'inizio dei lavori;
prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento, consultare il rappresentante per la sicurezza;
prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento, consultare il
rappresentante per la sicurezza;
designare gli addetti alla gestione dell'emergenza;
partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;
prendere atto dei rilievi del coordinatore per I'esecuzione;
osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;
adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
predisporre I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;
curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;
curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;
curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente;
sottoporre il cantiere a visita semestrale da parte del Medico competente e del Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;
tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
Con riferimento alla prevenzione della diffusione del virus covid 19
— Deve distribuire e far applicare la presente istruzione e distribuirne il contenuto
— Deve instaurare un programma di monitoraggio delle condizioni in evoluzione alla diffusione della
malattia sul territorio.
— In caso di evoluzione delle condizioni generali e territoriali il datore di lavoro deve variare la propria
organizzazione con l'obiettivo di ridurre al massimo le potenziali esposizioni dei lavoratori al virus
anche aumentando i livelli di igiene all’interno dell’azienda.
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Capocantiere e Preposti

Il Preposto e colui che sovrintende il lavoro degli altri, generalmente un operaio specializzato con funzioni di guida
diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo reparto).

Il Capocantiere é il preposto incaricato dall'impresa principale e sovrintende le varie lavorazioni che si
susseguiranno in cantiere.

| Preposti provvedono, secondo le loro attribuzioni e competenze ad essi conferite dal datore di lavoro, a:

e sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle
prescrizioni dei piani di sicurezza e dell'uso dei DPI messi a loro disposizione;

e adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XlII;

e predisporre |'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

e curare la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

e curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;

e curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

e curare che lo stoccaggio e |'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

e  attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;

e verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;

e richiedere I'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;

e informare il pil presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

e segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si
verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

e |l preposto al controllo dei ponteggi, nelle fasi di montaggio e smontaggio, deve necessariamente
partecipare ai corsi di formazione o aggiornamento previsti all’Allegato XXI D.Lgs. 81/2008 e non solo, ma
anche al corso previsto dall’art. 37 (da preposto) dello stesso decreto.

e Coordinare e collaborare con il DT/Capocantiere dell’affidataria e con il responsabile della gestione della
sicurezza dell’affidataria, per tutte le operazioni necessarie per la gestione della sicurezza all’interno del
cantiere.

e esigere, da parte delle proprie maestranze e dalle imprese subcontrattrici/lavoratori autonomi, il rispetto
delle leggi, dei regolamenti e delle procedure aziendali nonché delle misure concordate ai fini della
sicurezza e dell'igiene del lavoro;

e sollecitare alla propria direzione, e se cid delegato, attuare direttamente la sospensione dei lavoratori
delle Imprese subcontrattrici/lavoratori autonomi nei casi in cui siano riscontrate inosservanze di legge o
dei piani di sicurezza.

e |l capocantiere dell’affidataria € responsabile dell’attuazione della procedura di gestione degli accessi al
cantiere predisposta dal Responsabile di gestione della sicurezza.

e Deve vigilare sulla corretta applicazione della procedura di prevenzione della diffusione del covid.
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Direttore tecnico dell'impresa affidataria

Figura incaricata dal datore di lavoro dellimpresa appaltatrice, sovrintende sull’esecuzione dei lavori, controlla
I'operato dei lavoratori ed effettua un coordinamento continuo in cantiere tra i lavoratori delle imprese coinvolte.

| compiti, relativamente alla sicurezza, comprendono:

I’'organizzazione dei lavori e la gestione specifica del cantiere;

il coordinamento delle lavorazioni anche su indicazioni del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori

il rispetto e la verifica delle norme di sicurezza previste e impartite direttamente in cantiere, da parte di

tutti i lavoratori

la trasmissione delle comunicazioni ricevute dal CSE ai singoli lavoratori/imprese coinvolti

segnalazioni immediate al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori del mancato rispetto delle prescrizioni

di sicurezza previste e indicate nel Piano di Sicurezza e/o nei verbali di sopralluogo effettuati in cantiere

(le segnalazioni potranno essere anche verbali ma dovranno essere seguite anche da comunicazioni

scritte)

comunicare con preavviso il nominativo delle ditte che svolgeranno lavorazioni in cantiere al

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sia che queste vengano incaricate dal committente

che da altre ditte coinvolte nelle lavorazioni.

La registrazione delle ditte nel modello “Registro di cantiere” o analogo documento, solo dopo aver

ricevuto comunicazione scritta da parte del Coordinatore per la sicurezza che tale impresa o lavoratore

autonomo puo essere ritenuto idoneo a svolgere le lavorazioni (anche attraverso I'aggiornamento della

notifica preliminare). Dovra essere indicato il nominativo della ditta, del suo responsabile in cantiere,

della ditta appaltante i lavori, le lavorazioni svolte, i riferimenti telefonici e la data di ingresso in cantiere.

Assicurare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza contenute nel PSC e s.m.i.

Pianificare e sovraintendere, nei dettagli operativi, I'opera dei soggetti esecutori, ferma restando

I'autonomia organizzativa e gestionale delle singole imprese / lavoratori autonomi per le pertinenti

lavorazioni

programmazione delle attivita (in funzione della pianificazione dei lavori comunicata dal committente).

In fase di avvio della commessa:

a. esamina il contratto/capitolato d'appalto e i Piani di sicurezza in base alle informazioni ricevute.

b. accerta che i macchinari e le attrezzature da impiegare per |'esecuzione dei lavori siano rispondenti
alle norme di sicurezza.

c. accerta le misure di prevenzione da adottare nelle singole fasi lavorative.

d. accerta che i luoghi di cantiere ed i posti di lavoro siano conformi alle prescrizioni minime di
sicurezza ed igiene descritte dalle attuali normative vigenti.

e. predispone un piano d'informazione sui rischi specifici e sulle modalita operative appropriate da
comunicare alle proprie maestranze in appositi incontri formativi.

f.  valuta con il committente e/o i suoi delegati (con eventuale ispezione dei luoghi) la natura dei rischi
ambientali ed individua e predispone le misure tecniche/organizzative necessarie.

Durante la gestione:

g. applica le misure di sicurezza programmate;

h. assicura che tutto il personale da lui dipendente applichi concretamente le misure di sicurezza
previste;

i. coordina le attivita di lavoro evitando interferenze;

j. sviluppa la propria azione di magistero tecnico, con ordini di servizio, istruzioni, procedure, manuali
operativi, riunioni periodiche ed occasionali;

k. dispone ed esige l'esecuzione di indagini approfondite su ogni incidente o disfunzione che ha
connotati intrinseci di pericolosita ai fini della sicurezza, dell'igiene e del rispetto dell'ambiente;

|.  tiene periodici incontri con gli altri imprenditori eventualmente presenti nell'area di lavoro nonché
con i capi cantiere e gli assistenti dipendenti finalizzando i primi all'armonizzazione e al
miglioramento del coordinamento operativo della sicurezza e i secondi alla verifica dell'attuazione
dei Piani di sicurezza e delle altre attivita inerenti la protezione ambientale;

m. attua ed esige che tutte le funzioni di cantiere sviluppino la loro attivita in modo integrato con gli
obiettivi di sicurezza.
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Il Responsabile della Gestione della sicurezza nominato dal Datore di lavoro dell’affidataria:
1) Verifica gli aspetti documentali:

a.

f.

Verifica la documentazione per Iaccesso dell'impresa esecutrice/lavoratore autonomo la
congruenza del POS della ditta rispetto al proprio, verifica I'idoneita tecnico professionale della
ditta/lavoratore autonomo, se incompleta richiede integrazioni;

trasmette al RL la documentazione per la verifica dell’idoneita tecnico professionale e contributiva
(Art. 90 co.9 lettere a), b) e allegato XVII del D.Lgs.81/08) unitamente all’attestazione di verifica
effettuata dall’affidataria;

trasmette Al CSE il POS della ditta e I'attestazione di verifica della congruenza del POS rispetto a
quello dell’affidataria;

riceve dal RL lattestazione di verifica della documentazione e I'aggiornamento della notifica
preliminare agli enti competenti (tale verifica viene contestualmente trasmessa all’ufficio della DL e
al CSE);

riceve dal CSE I'attestazione di verifica del POS (tale verifica viene trasmessa all’ufficio della DL e al
RL);

affigge la notifica preliminare nella bacheca di ingresso al cantiere

2) Gestisce la sicurezza in cantiere:

a.
b.

Aggiorna il registro delle imprese/lavoratori autonomi sulla base della notifica preliminare

Assicurarsi che i macchinari e le attrezzature in dotazione siano soggetti a regolare attivita di

manutenzione aggiornando il registro delle verifiche e dei controlli di tutte le attrezzature presenti in

cantiere;

Impedisce che ditte, lavoratori autonomi, terzi in genere - che non hanno esplicita autorizzazione nel

senso sopra specificato - operino in cantiere

Accertarsi che le verifiche e i controlli attuati nella fase di avvio su persone, macchine, attrezzature,

impianti e procedure vengano aggiornate e diffuse alle ditte presenti in funzione dell’evoluzione dei

lavori aggiornando di conseguenza anche il layout e il piano di gestione dell’emergenza;

Aggiornare con frequenza bisettimanale il cronoprogramma dei lavori con l'indicazione delle ditte

presenti e con l'indicazione dell’area di lavoro in cui ogni impresa andra ad operare mettendo in

evidenza le possibili interferenze (Allegato N.08_Programmazione_settimanale);

Aggiorna l'archivio di cantiere con tutta la documentazione delle imprese esecutrici e lavoratori

autonomi e la mantiene aggiornata richiedendo alle imprese esecutrici di integrare la

documentazione in scadenza;

Redige le procedure necessarie alla gestione del cantiere in sicurezza:

1. gestione degli accessi; gestione presenze di persone e mezzi; programmazione dei lavori e
gestione delle interferenze fra le aree di lavoro; gestione della logistica in funzione
dell’evoluzione dei lavori (Layout); gestione comune dell’emergenza; verifica dell'applicazione
delle disposizioni e prescrizioni del PSC (Check di autocontrollo: Allegato N.10_Autocontrollo);

2. perl'uso comune apprestamenti, attrezzature, macchine, impianti e opere provvisionali;

Programma la riunione di primo ingresso dell'impresa esecutrice/lavoratore autonomo alla quale

sara presente anche il CSE in occasione della quale I'affidataria:

i verifica la presenza di tutta la documentazione (ITP POS, Verifica ITP e congruenza
affidataria, accettazione PSC, Verifica ITP RL, Verifica POS CSE, Piani di dettaglio, ecc);

ii. verifica che tutte le macchine e le attrezzature da impiegare siano rispondenti alle norme di
sicurezza e dotate dei necessari documenti amministrativi;

iii. Verifica che tutte le sostanze che entrano in cantiere siano rispondenti a quanto dichiarato
nel POS e dotate delle schede necessarie;

iv. Verifica che tutti i lavoratori che entrano in cantiere siano quelli indicati nel POS e che sia
presente la seguente documentazione (idoneita alla mansione del medico competente;
attestati di formazione generica e specifica e la formazione obbligatoria richiesta dalle
norme in funzione del tipo di attrezzatura, mansione, DPI utilizzato; Dispositivi di protezione
individuale; Formazione e formazione in merito ai rischi e alle procedure definite per lo
specifico cantiere);

V. attua la cooperazione, coordinamento e reciproca informazione fra i datori di lavoro:

1. LUaffidataria illustra le modalita di attuazione dei controlli dell’affidataria contenente
indicazione in merito a gestione degli accessi; gestione presenze di persone e mezzi;
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programmazione dei lavori e gestione delle interferenze fra le aree di lavoro; gestione della
logistica in funzione dell’evoluzione dei lavori (Layout); gestione comune dell’emergenza;
verifica dell'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC (Check di autocontrollo:
Allegato N.10_Autocontrollo);

2. Llimpresa esecutrice illustra le Procedure operative specifiche

3. L’affidataria descrive le procedure da seguire per I'uso comune apprestamenti, attrezzature,
macchine, impianti e opere provvisionali (Ponteggi, parapetti, impalcati e ponti a sbalzo;
Impianto elettrico e di terra; Impianti di sollevamento e movimentazione materiale;
Recinzione e delimitazione dell’area di lavoro; Viabilita e Aree di deposito materiali,
sostanze, attrezzature e rifiuti di cantiere; Cassetta di pronto soccorso, Estintori, Segnaletica
di sicurezza);

4. Sulla base della programmazione dei lavori settimanale dell’affidataria si valuta la possibile
interferenza fra le lavorazioni e si definiscono le Prescrizioni operative per lo sfasamento
(temporale, spaziale), le misure di coordinamento per le attivita parzialmente interferenti
(separazione e delimitazione delle aree, tettoie, segnaletica, avvisatori acustici e luminosi,
movimentazione controllata, DPI, ecc.) in caso di interferenza fra le lavorazione.

i. Coordina operativamente le lavorazioni delle varie imprese e lavoratori autonomi secondo le
indicazioni del Coordinatore per |'esecuzione dei lavori

j. ]. Assicura il rispetto delle prescrizioni di sicurezza contenute nel PSC e s.m.i.

k. k. Segnala immediate al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori del mancato rispetto delle
prescrizioni di sicurezza previste e indicate nel Piano di Sicurezza e/o nei verbali di sopralluogo
effettuati in cantiere

I. I Pianifica e sovraintendere I'opera dei soggetti esecutori, ferma restando I'autonomia organizzativa
e gestionale delle singole imprese / lavoratori autonomi per le pertinenti lavorazioni.

m. m. imposta il coordinamento dei piani di attivita del cantiere e delle misure in esso operanti;

n. n. Realizza il piano di informazione e formazione delle maestranze e le iniziative di informazione
specifiche del cantiere e trasmette riscontro al CSE;

0. o. Compila il rapporto infortunio ed eseguire accurata indagine su ogni incidente o disfunzione che
ha connotati intrinseci di pericolosita;

p. p.Indice periodici incontri con i capi squadra, anche finalizzati alla verifica dell'attuazione dei Piani di
sicurezza e delle attivita inerenti alla sicurezza, l'igiene del lavoro e la protezione dell'ambienti e
verifica dell'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC comprese le procedure anti Covid.

Lavoratore

contribuisce, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’ladempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;

utilizza correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto,
nonché i dispositivi di sicurezza;

utilizza in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;

segnala immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi
di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell’lambito delle proprie competenze e possibilita e fatto salvo I'obbligo di
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;

non rimuove o modifica senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

non compie di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

partecipa ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

si sottopone ai controlli sanitari previsti dal presente D.Lgs. 81/2008 o disposti dal medico competente.
espone la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro.
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e Con riferimento alla prevenzione alla diffusione del covid 19:

— Deve rispettare il contenuto della procedura allegata.

— Deve rivolgersi al preposto od al datore di lavoro prontamente in caso avvisi malessere o sintomi
influenzali, chiaramente avendo cura di rimanere lontano in modo sicuro da altre persone.

— Di rispettare tutte le indicazioni fornite, di mantenere le distanze di sicurezza e rispettare le
indicazioni igieniche di sicurezza.

— Rimane presso il proprio domicilio in caso vi siano avvisaglie influenzali, chiamando il medico e
riferendo prontamente al datore di lavoro il proprio stato.

Lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione
Il lavoratore autonomo ha i seguenti obblighi:

- usare le attrezzature in conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;

- usare i DPl in conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;

- adeguarsi alle indicazione di sicurezza del coordinatore per |'esecuzione dei lavori;

- attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento.

- espone la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore.

RLS

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento da
parte del datore di lavoro fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano al datore di lavoro. Il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

Si allega al presente documento la procedura di gestione del cantiere, Allegato IV.

Allegati di riferimento: Allegato N. 07_RegistroCantiere; Allegato N. 08_Programmazione_settimanale.
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4. RELAZIONE CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI CON
RIFERIMENTO ALL’AREA ED ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTERFERENZE
E RELATIVE SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E DI
COORDINAMENTO

Contenuti del capitolo - Relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con
riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze.

4.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI

La ricerca prevenzionale in fase progettuale si basa sul principio universalmente condiviso della riduzione del rischio
alla fonte per eliminazione del potenziale pericolo, per sostituzione di materiali, sostanze, macchine, attrezzature e
modalita operative con altre a minore pericolosita e per riduzione dei tempi di esposizione da parte del personale
operativo.
Viene inoltre affrontata, in questa fase, la problematica relativa alla progettazione degli equipaggiamenti in dotazione
all’opera per la conduzione e manutenzione successiva.
L'iter progettuale prevenzionistico si e basato sui seguenti principi:

a. ottimizzazione delle aree di cantiere, di transito e di evoluzione di mezzi operativi;
scelta di prodotti e materiali atossici o comunque a bassa tossicita e non combustibili;
massimizzazione delle prefabbricazioni e dei preassemblaggi;
valutazione fase per fase dei rischi impliciti nella costruzione e realizzazione dell’opera;
previsione di attivita che comportino bassa emissione acustica, di vibrazioni, di polveri e di gas;
minimizzazione di attivita interferenti;
minimizzazione del numero di Imprese e lavoratori impiegati in cantiere.

I N

4.1.1 METODO DI IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

Per valutazione dei rischi si intende quel processo che partendo dall'identificazione dei pericoli o fattori di rischio dai
quali possa derivare un danno alla salute, cerca di determinare la probabilita di accadimento e I'entita dell'effetto.
Le definizioni di pericolo e di rischio presenti nelle linee guida CEE sono:

PERICOLO: proprieta o qualita intrinseca di una determinata entita (sostanza, attrezzo, metodo) avente
potenzialita di causare danni.

RISCHIO: probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di
esposizione nonché dimensioni possibili del danno stesso.
La stima del rischio si esplica in una valutazione rappresentata dalla identificazione del pericolo o fattore di rischio da
mettere in relazione con i possibili effetti da esso derivanti.
Per quanto concerne la valutazione dei rischi e stata adottata la metodologia che prevede per ogni situazione di
pericolo, I'applicazione dei seguenti indici:

INDICE DI PROBABILITA (P): quantificazione della probabilita che da una situazione di pericolo ne consegua
un danno per i soggetti esposti.

INDICE DI GRAVITA (D o M): quantificazione della magnitudo ovvero della gravita delle conseguenze, per i
soggetti esposti, legate alla degenerazione in danno delle situazioni di pericolo.

INDICE DI RISCHIO (R): definito come il prodotto dell'indice di probabilita (P) per I'indice di gravita (M).
| criteri di quantificazione dei tre indici, definiti secondo una scala semi-qualitativa, sono i seguenti:
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INDICE DI PROBABILITA’ (P)

VALORE | LIVELLO

DEFINIZIONE

1 Improbabile

Non sono noti episodi gia verificatisi.
La mancanza rilevata puo provocare un danno per la concomitanza di piu eventi
poco probabili indipendenti.

2 Poco probabile

Sono noti rarissimi episodi gia verificatisi.
La mancanza rilevata puo provocare un danno solo in circostanze sfortunate di
eventi.

3 Probabile

E noto qualche episodio in cui alla mancanza & di fatto seguito il danno.
La mancanza rilevata pud provocare un danno, anche se non in modo automatico
o diretto.

4 Altamente
probabile

Si sono gia verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Impresa o in
Imprese simili o in situazioni operative simili.

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno
ipotizzato ai lavoratori.

INDICE DI GRAVITA’ (D o M)

VALORE | LIVELLO DEFINIZIONE

1 Lieve Effetti rapidamente reversibili dovuti ad esposizione cronica.
Inabilita rapidamente reversibile dovuta ad infortunio o episodio di esposizione
acuta.

2 Medio Effetti reversibili dovuti ad esposizione cronica.
Inabilita reversibile dovuta ad infortunio o episodio di esposizione acuta.

3 Grave Effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti dovuti ad esposizione cronica.
Effetti di invalidita parziale dovuti ad infortunio o episodio di esposizione acuta.

4 Gravissimo Effetti letali o di invalidita totale dovuti ad esposizione cronica.
Effetti letali o di invalidita totale dovuti ad infortunio o episodio di esposizione
acuta.

INDICE DI RISCHIO (R)
R=PxM

La stima dell’indice di rischio (R) & stata effettuata utilizzando la seguente matrice:

P Improbabile Poco probabile Probabile Altamente probabile
M
Lieve 1 2 3 4
Medio 2 4 6 8
Grave 3 6 9 12
Gravissimo 4 8 12 16
Il valore del rischio viene cosi classificato:
(R)dala3 Trascurabile, pericoli potenziali sufficientemente sotto controllo;
(R)ydadab Lieve, verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo;
(R)da7a8 Alto, effettuare miglioramenti su (P) o su (M);

(R)da9a1le Molto alto, effettuare miglioramenti per ridurre (P) e (M).
La formulazione mostra che gli interventi per eliminare o ridurre il rischio possano riguardare sia P che M.
Conseguentemente si possono effettuare:
1) Azioni di prevenzione: tendenti ad impedire o limitare la probabilita P che I'evento dannoso si verifichi;
2) Azioni di protezione: tendenti a ridurre i danni M derivanti dall'evento.
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Ciascun Datore di Lavoro deve inserire nel Piano Operativo di Sicurezza I'analisi e la valutazione dei rischi cui sono
esposti i propri lavoratori, secondo la metodologia sopra illustrata. Detta analisi e valutazione deve tenere conto
anche dei rischi riportati nelle schede di valutazione rischi presenti nel presente PSC, delle possibili sovrapposizioni ed
interferenze con altre attivita, e dovra rispecchiare I'organizzazione, le metodologie operative, i mezzi e le misure di
prevenzione e di protezione che ogni Datore di Lavoro effettivamente mettera in atto durante I'esecuzione dei lavori.
Al fine di rendere comparabili ed omogenee le valutazioni dei diversi Datori di Lavoro e di poter meglio gestire i vari
Piani Operativi di Sicurezza, & necessario che venga utilizzata da tutti un’unica metodologia che viene di seguito
descritta.

Ogni Impresa esecutrice potra presentare in cantiere, all'impresa affidataria e al Coordinatore per I'Esecuzione dei
Lavori, aggiornamenti e/o integrazioni qualora dovessero modificarsi le condizioni precedentemente prese in esame e
qualora dovesse ritenere di poter meglio garantire la sicurezza in cantiere sulla base della propria esperienza.

4.2 AREA DI CANTIERE
Contenuti del capitolo: Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in
riferimento all’area di cantiere (in funzione dei rischi dovuti alla presenza di eventuali falde; fossati; alvei fluviali;
banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie,
aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e
condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilita; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori;
gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall’alto) relativi:
e alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di linee
aeree e condutture sotterranee;
e all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
— a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,
— alrischio di annegamento;
e agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I’area circostante.
Esplicitando per ogni elemento le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive
richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (tavole e disegni tecnici esplicativi) e le misure di
coordinamento.

Definizioni e termini:

a. scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista
dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire I'eliminazione o la
riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche
costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; si tratta di scelte che prevedono una
progettazione della sicurezza e/o I'utilizzo di risorse materiali e manufatti (baraccamenti, attrezzature,
apprestamenti o mezzi d’opera) le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione
temporale e spaziale dei lavori;

b. procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione, che
consentono di ottemperare alle scelte progettuali, organizzative e di coordinamento disposte dal PSC;

c. apprestamenti: /e opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
in cantiere;

d. attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato
durante il lavoro;

e. misure preventive e protettive: gl/i apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di
protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da
rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute. Le misure preventive sono le scelte strutturali e organizzative
che hanno lo scopo di prevenire I'accadimento di uh evento infortunistico, quelle protettive rappresentano gli
accorgimenti, le disposizioni, le attrezzature e le risorse materiali utilizzate per proteggere |'operatore dal
danno potenziale in genere si parla di apprestamenti, DPC e DPI;

f. prescrizioni operative: /e indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo,
tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla
complessita dell'opera da realizzare.
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4.2.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE E SORGENTI DI RISCHIO DOVUTE A FATTORI ESTERNI VERSO IL
CANTIERE E RELATIVI RISCHI INDOTTI E SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE E MISURE DI COORDINAMENTO CON RIFERIMENTO Al RISCHI DOVUTI ALL’AREA DI
CANTIERE, QUELLI PROVENIENTI DALL’'ESTERNO.

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

1. Rilievo planialtimetrico dell’area di cantiere: dal rilievo planialtimetrico si rileva che non
sono presenti dislivelli fra i piani stradali carrabili e i portici di Piazza di Porta San
Donato, Via Zamboni e Via Irnerio. L’area di cantiere sara pertanto prevista nel cortile
interno al Plesso (vedi immagini con schema di indicazione)

Rischio: P=2 D=2 R=4
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e Misure di Coordinamento: L’affidataria prima dell’inizio dei lavori deve nominare un responsabile degli
accessi che attui la procedura di accesso e deve diffondere alle altre imprese esecutrici/lavoratori autonomi la

suddetta procedura prima dell’accesso al cantiere.

Rischio Residuo: P=1 D=1 R=2

2. Rinvenimento ordigni bellici: non saranno eseguite lavorazioni di scavo.

Scelte progettuali e organizzative
Procedure

Misure preventive e protettive
Tavole e disegni tecnici esplicativi
e  Misure di Coordinamento

3. Situazione relativa allo stato di inquinamento del terreno: non saranno eseguite lavorazioni di scavo.

e Scelte progettuali e organizzative
e Procedure

e  Misure preventive e protettive

e Tavole e disegni tecnici esplicativi
e Misure di Coordinamento

4. Situazione relativa ad eventuali vincoli archeologici, storici, ambientali, ecc..: |l fabbricato Plesso “Scienza della
Terra — Mineralogia “ € un edificio vincolato e classificato dalla Soprintendenza di Bologna quale edificio di valore
storico e artistico.

Rischio: P=1 D=1 R=1

e Scelte progettuali e organizzative: In sede progettuale sono stati inoltrati alla soprintendenza di Bologna gli
elaborati progettuali e le relazioni storiche e tecniche ed & stato acquisito in data 14 Gennaio 2019 il parere

favorevole
e  Procedure
e  Misure preventive e protettive
o Tavole e disegni tecnici esplicativi: Parere soprintendenza
e  Misure di Coordinamento

Rischio Residuo: P=1 D=1 R=2

5. FALDE: non presenti

e Scelte progettuali e organizzative
e Procedure

e  Misure preventive e protettive

e Tavole e disegni tecnici esplicativi
e Misure di Coordinamento

6. FOSSATI: non presenti

e Scelte progettuali e organizzative
e Procedure

e  Misure preventive e protettive

o Tavole e disegni tecnici esplicativi
e  Misure di Coordinamento
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7. ALBERI: le lavorazioni saranno limitate all’area del portico

Scelte progettuali e organizzative
Procedure

Misure preventive e protettive
Tavole e disegni tecnici esplicativi
Misure di Coordinamento

8. ALVEI FLUVIALI e RISCHIO DI ANNEGAMENTO: non presenti

Scelte progettuali e organizzative
Procedure

Misure preventive e protettive
Tavole e disegni tecnici esplicativi
Misure di Coordinamento

9. BANCHINE PORTUALI: non presenti

Scelte progettuali e organizzative
Procedure

Misure preventive e protettive
Tavole e disegni tecnici esplicativi
Misure di Coordinamento

10. MANUFATTI INTERFERENTI: non presenti

Scelte progettuali e organizzative
Procedure

Misure preventive e protettive
Tavole e disegni tecnici esplicativi
Misure di Coordinamento

11. INFRASTRUTTURE: L’area di cantiere € situata all'interno del centro storico di Bologna all’interno di una viabilita
storica caratterizzata da piazza e strade mediamente trafficate.

Rischio: P=1 D=1 R=1

Scelte progettuali e organizzative: L'accesso al cantiere avverra da via Irnerio attraverso mezzi di limitate
dimensioni; & consentita la sosta nella via pubblica ed essendo presente un’area di cantiere su via Irnerio sara
consentito I'accesso e la sosta del mezzo all’'interno della stessa area cosi da non interferire con il traffico
urbano.

Procedure

Misure preventive e protettive

Tavole e disegni tecnici esplicativi: Allegato: Layout di cantiere

Misure di Coordinamento: Attuazione della procedura di accesso al cantiere e rispetto del Layout

Rischio residuo: P=1 D=1 R=1

12. LINEE AEREE:

- Linee elettriche di alta tensione: assenti

- Linee elettriche di bassa tensione: presente
- Linee elettriche di media tensione: presente
- Linee telefoniche: presente

Rischio: P=2 D=2 R=4
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e Scelte progettuali e organizzative: Si ricorda comunque che la distanza minima da linee elettriche costituite
da cavi scoperti & di 5 metri, ogni qualvolta non sia possibile rispettarla vanno adottate idonee misure
preventive al fine di evitare ogni possibile contatto.

e Procedure Prima dell’inizio dei lavori & necessario che I'affidataria provveda ad individuare la posizione della
linea ENEL da 15 KV che alimenta la cabina elettrica,

e Misure preventive e protettive: Mappare i sottoservizi prima dell’inizio dei lavori e comunicarlo al CSE al fine
di poter valutare le possibili interferenze

Rischio residuo: P=2 D=2 R=4

13. Posizionamento delle reti tecnologiche interne ed esterne all’area di cantiere:

a. acquedotto e reti di distribuzione dell’acqua potabile: presente su via Irnerio (verifica a carico
dell'impresa affidataria)
rete fognaria: da verificare (verifica a carico dell'impresa affidataria)

c. rete elettrica (aerea ed interrata): presente su via Irnerio e via Zamboni (verifica a carico dell'impresa
affidataria)

d. linea telefonica: presente su via Irnerio e via Zamboni (verifica a carico dell'impresa affidataria)

e. rete distribuzione gas: da verificare (verifica a carico dell'impresa affidataria)

f. f. altre reti tecnologiche: da verificare (verifica a carico dell'impresa affidataria)

Rischio: P=2 D=2 R=4

e Scelte progettuali e organizzative: Prima dell’inizio dei lavori dell’appalto i servizi che possono interferire con
le lavorazioni dovranno essere preventivamente disattivati a cura dell'impresa affidataria.

e  Procedure: L'affidataria dovra prevedere delle procedure di controllo periodico della segnaletica che ha il
compito di informare i lavoratori in merito ai rischi legati alla riattivazione degli impianti ed ai comportamenti
da tenere e nel caso di manomissione delle protezioni e tenuta a ripristinarle.

e Misure preventive e protettive: Prima dell'inizio dei lavori si chiede all’affidataria di mappare servizi e
sottoservizi e di comunicarlo al CSE in modo che possa valutare le possibili interferenze

o Tavole e disegni tecnici esplicativi

e Misure di Coordinamento: L’affidataria dovra predisporre delle procedure per l'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, impianti e mezzi di protezione collettiva che interessino anche le
protezioni dei sottoservizi ed impianti esistenti.

Rischio residuo: P=1 D=1 R=1

14. VIABILITA’ L’area di cantiere e situata all’interno del centro storico di Bologna all’interno di media viabilita

Rischio: P=2 D=2 R=4

e Scelte progettuali e organizzative: L'accesso all’area di cantiere avverra di via Irnerio attraverso mezzi di
limitate dimensioni, considerate le dimensioni della viabilita & consentita la sosta nella via pubblica ma
essendo presente una area di sosta nell’area di cantiere, i mezzi in arrivo potranno sostarvi senza interferire
con il traffico urbano.

e  Procedure

e  Misure preventive e protettive

e Tavole e disegni tecnici esplicativi: Allegato Layout di cantiere

e Misure di Coordinamento:

Programmare gli approvvigionamenti dei materiali in orari non di punta per la viabilita ordinaria.

Rispettare le disposizioni presenti nella procedura di accesso al cantiere.

Nel caso in cui si rendesse necessario occupare anche temporaneamente la strada per le attivita di carico e
scarico e la movimentazione dei materiali sara necessario richiedere |I'occupazione suolo pubblico per il tempo
necessario e una procedura condivisa fra tutte le imprese e lavoratori autonomi interessati con I'indicazione
della sequenza delle operazioni, della suddivisione dei compiti e della gestione dell’'interferenza con terzi e la
viabilita (delimitazioni, movieri, segnaletica, ecc).

Rischio residuo: P=1 D=1 R=1

MC architettura e design srl - Arch. Marco Colonnelli 42
Via Massimo D’Azeglio 37 BOLOGNA 40123 - tel. 051 0392462 fax 051 0392464 info@marcocolonnelli.it




Progetto di Restauro conservativo portico esterno del Plesso
Scienza della Terra - Mineralogia — Piazza di Porta S. Donato, 1 Bologna
PIANO SI SICUREZZA E COORDINAMENTO

15. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: non presenti

Scelte progettuali e organizzative
Procedure

Misure preventive e protettive
Tavole e disegni tecnici esplicativi
Misure di Coordinamento

16. EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA: Edifici scolastici che si affacciano alla stessa corte interna.

Rischio residuo: P=1 D=1 R=1

Scelte progettuali e organizzative: Decentrare rispetto gli edifici adiacenti prospicienti Le facciate del Plesso
Scienza della Terra — Mineralogia le attivita che comportano al produzione di polveri e rumore. Per la
movimentazione dei materiali prevedere dei sistemi di sollevamento per calarli in basso posizionandoli in
contenitori, evitando I'utilizzo di canali di scarico.

Procedure

Misure preventive e protettive: Applicare ai ponteggi reti a maglia fitta o teli per impedire rispettivamente la
propagazione di polveri/fibre. Lungo il perimetro sara realizzata una recinzione di altezza non inferiore a 2 m.
Applicare la mantovana ai ponteggi lungo il perimetro del fabbricato con pericolo di caduta materiali dall'alto.
Proteggere I'area di lavoro impedendone |'accesso ai residenti ed ai passanti con una recinzione invalicabile e
mantenendo chiusi gli accessi.

Tavole e disegni tecnici esplicativi: Allegato Layout di cantiere

Misure di Coordinamento: L’affidataria dovra predisporre delle procedure per l'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, impianti e mezzi di protezione collettiva per definire le regole per
la realizzazione, manutenzione e gestione.

Rischio residuo: P=1 D=1 R=1

17. ALTRI CANTIERI: Al momento della redazione del piano non sono presenti altri cantieri interferenti con quello
oggetto del presente PSC

Scelte progettuali e organizzative
Procedure

Misure preventive e protettive
Tavole e disegni tecnici esplicativi
Misure di Coordinamento

18. RUMORE L’area é situata all’interno del centro storico di Bologna non si rilevano fonti di rumore prodotte dall’area
circostante verso il cantiere, per che potrebbero essere prodotte dal cantiere si considerano valide le prescrizioni del
punto 16.

Scelte progettuali e organizzative
Procedure

Misure preventive e protettive
Tavole e disegni tecnici esplicativi
Misure di Coordinamento

19. POLVERI, GAS e VAPORI: Al momento della redazione del piano non si rilevano fonti di polveri, gas e vapori
dall’area circostante verso il cantiere per quelle prodotte dal cantiere si fa riferimento alle prescrizioni del punto 16.

Scelte progettuali e organizzative
Procedure

Misure preventive e protettive
Tavole e disegni tecnici esplicativi
Misure di Coordinamento
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20. MICROCLIMA, SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA Le opere saranno svolte perlopiu all’interno del fabbricato non
si ritiene che i lavoratori siano soggetti ad eccessivi sbalzi di temperatura.

Rischio residuo: P=1 D=1 R=1

Scelte progettuali e organizzative:

In caso di condizioni particolarmente avverse quali forte pioggia e vento le operazioni di tiro in quota con
apparecchio di sollevamento deve essere momentaneamente sospesa l'attivita lavorativa fino ad avvenuto
contrordine da parte del capo cantiere. Nel caso di ghiaccio sospendere le attivita in quota in particolare
quelle che prevedono I'utilizzo di ponteggi.

In caso di caldo intenso o alto tasso di umidita prevedere pause di lavoro portarsi in aree ombreggiate, fare
uso di molta acqua ed utilizzare un copricapo. Le lavorazioni non devono essere eseguite senza indumenti
protettivi e creme solari. Attenersi anche alle indicazioni diramate dall’AUSL competente per territorio circa le
modalita di svolgimento dei lavori da parte degli operai in condizioni estive critiche (caldo intenso, umidita
ecc...).

Procedure

Misure preventive e protettive

Tavole e disegni tecnici esplicativi

Misure di Coordinamento

Rischio residuo: P=1 D=1 R=1

21. LAVORI ALL’APERTO: sono previsti esclusivamente lavori all’aperto (facciata e portico) compresi lavori di carico e
scarico e lavori di smaltimento rifiuti

Scelte progettuali e organizzative: Dovranno essere rispettate tutte le misure di sicurezza previste per lavori
su ponteggi all’interno delle delimitazioni dell’area di cantiere pertanto rispettate tutte le prescrizioni del
punti precedenti

Procedure

Misure preventive e protettive

Tavole e disegni tecnici esplicativi

Misure di Coordinamento
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4.3 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

| lavori inizieranno con I'approntamento del cantiere che consistera nell’affissione della necessaria cartellonistica di
cantiere per I'occupazione del suolo pubblico.

Il cantiere si sviluppera in 4 FASI SUCCESSIVE E CONSECUTIVE (vedi allegato: - Layout di cantiere) :

FASE 1 di cantiere:
realizzazione di porzione su Via Zamboni;
- superficie di accantieramento 33,33 m x 6.16 m = circa 205,00 mq;
- chiusura temporanea porta di accesso sotto il portico interessato dai lavori;
- occupazione di porzione di carreggiata con parcheggi per passaggio pedonale;
- realizzazione di ponteggio esterno al portico;
- durata FASE 1 =45 gg

VIA ZAMEBON.I
RECINZIONE DI CANTIERE PASSAGGIO PEDONALE PONTEGGIO

FASE 2 di cantiere:
realizzazione di porzione su Via Zamboni + porzione su Piazza di Porta S. Donato;
- superficie di accantieramento (28.30 m x 6.00 m) + (9.60 m x 6.00 m) = circa 225,00 mq;
- chiusura temporanea porta n.1 di accesso sotto il portico interessato dai lavori;
- occupazione di porzione di carreggiata con parcheggi e pista ciclabile per passaggio pedonale;
- realizzazione di ponteggio esterno al portico;
- durata FASE 2 =45 gg
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FASE 3.a + FASE 3.b di cantiere:
realizzazione di porzione su Piazza di Porta S. Donato + porzione su Via Irnerio;
- superficie di accantieramento (14.20 m x 6.10 m) + (9.50 m x 6.00 m) = circa 144,00 mq;
- chiusura temporanea porta n.2 di accesso sotto il portico interessato dai lavori;
- occupazione di porzione di carreggiata con pista ciclabile per passaggio pedonale;
- realizzazione di ponteggio esterno al portico;
- durata FASE 3a. + FASE 3.b = 45gg

PONTEGGIO ' T @

PASSAGGIO /
PEDONALE

RECINZIONE DI CANTIERE

n.b. la FASE 3.a sara eseguita nei giorni festivi e in modo da consentire e garantire in sicurezza l'accesso
principale dell'lstituto di Mineralogia
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FASE 4.a + FASE 4.b di cantiere:
realizzazione di porzione su Via Irnerio;

- superficie di accantieramento (27.30 m x 6.15 m) + (5.00 m x 6.60 m)

= circa 200,00 mq;

- chiusura temporanea porta n.1 di accesso sotto il portico interessato dai lavori;
- occupazione di porzione di carreggiata con parcheggi per passaggio pedonale;
- realizzazione di ponteggio esterno al portico;
- durata FASE 4.a + FASE 4.b = 45gg

n.b. la FASE 4.b sara eseguita in giorni festivi (fine settimana) in modo da non interferire con gli accessi dei

dipendenti dell'Istituto di Mineralogia dall'ingresso su Via Irnerio
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PER TUTTE LE FASI DI CANTIERE SARA’ PREVISTA UN’AREA DI CANTIERE DELIMITATA E RECINTATA PER IL
POSIZIONAMENTO DEL BAGNO CHIMICO E DELLA BARACCA DI CANTIERE, OLTRE A CONSENTIRE LO STOCCAGGIO E
IL DEPOSITO DEI MATERIALI DI LAVORO E ATTREZZATURE E UNA SOSTA PER MEZZ0O DI MODESTE DIMENSIONI.

Nel layout sono riportate le caratteristiche dell’organizzazione generale del cantiere, nel caso in cui fosse necessario
modificare I’organizzazione per condizioni non prevedibili all’atto della progettazione dovranno essere concordate e
approvate dal Coordinatore dell’Esecuzione e dal Direttore dei Lavori.

L'impresa affidataria ha I’obbligo non solo dell’attuazione degli aspetti organizzativi, ma anche del coordinamento
fra le varie imprese sub contrattiste in merito all’'uso, alla manutenzione e mantenimento in condizioni di sicurezza,
in funzione dell’evoluzione del cantiere, a tal proposito dovra predisporre delle procedure per 'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, impianti e mezzi di protezione collettiva da condividere con tutte le
imprese esecutrici e i lavoratori autonomi e sorvegliare sul rispetto delle disposizioni contenute.

4.3.1 RECINZIONE DI CANTIERE, CON ACCESSI E SEGNALAZIONI
RECINZIONE

L’area di accesso all’area di cantiere & comune a piu attivita ed e delimitata, sebbene sviluppata in n.4 fasi
successive e consecutive durante le quali si svolgeranno le operazioni di:

— ACCANTIERAMENTO

— MONTAGGIO PONTEGGIO

— LAVORAZIONI DI RESTAURO

— SMONTAGGIO PONTEGGIO PER SUCCESSIVO ACCANTIERAMENTO DELLA FASE SUCCESSIVA CHE
PREVEDERA LE MEDESIME LAVORAZIONI

n.b. L’accesso al fabbricato e al cantiere dovra essere corredata da richiami di divieto, pericolo e da cartelli indicatori
che specifichino il comportamento da adottare e deve essere illuminata. L'illuminazione non dovra costituire un
pericolo elettrico, pertanto dovra essere a bassissima tensione di alimentazione, fornita da sorgente autonoma o
tramite trasformatore di sicurezza, o se posta ad un'altezza superiore a 200 centimetri da terra anche a bassa tensione
(220 Volt) ma con idoneo grado d'isolamento e protezione.
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ACCESSI

Il cantiere presenta gli accessi, come individuati nella planimetria (allegato - Layout di cantiere):

L’accesso all’area di cantiere _avviene direttamente da via Irnerio, mentre I'accesso al cantiere durante le successive
fasi, interessando il portico del fabbricato, avviene direttamente da via Zamboni, Piazza di Porta San Donato e da
via Irnerio, attraverso gli accessi posizionati sulla recinzione di delimitazione.

L’accesso degli addetti al cantiere ai rispettivi luoghi di lavoro deve avvenire lungo precorsi predisposti, sicuri e
separati da quelli previsti per i mezzi, in ogni caso 'accesso del personale alle aree operative e subordinato all'impiego
degli appositi DPI.

In corrispondenza dell’ingresso dovra essere posizionata idonea segnaletica di divieto, prescrizione e avvertimento
che informi il personale e terzi in merito ai pericoli, i rischi e la condotta da rispettare nel cantiere.

Tutto il personale delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi compresi fornitori, visitatori e tecnici prima
dell’accesso al cantiere dovranno indossare mascherine a protezione delle vie respiratorie FFP2 o FFP3 e guanti a
protezione dai rischi biologici.

SEGNALAZIONI

Il cartello di cantiere deve essere posizionato all’entrata del cantiere. Deve contenere tutte le indicazioni necessarie a
identificare la tipologia del cantiere, le caratteristiche dei lavori e dei soggetti intervenienti.

| cartelli andranno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto
all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di
un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e
visibile.

Ferme restando le disposizioni del D.Lgs. 81/08, in caso di cattiva illuminazione naturale sara opportuno utilizzare
colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.

Il cartello va rimosso quando non sussiste pil la situazione che ne giustificava la presenza.

L’elenco che segue puo essere modificato dal coordinatore per I'esecuzione al variare delle attivita svolte all’interno di
cantiere e della programmazione.

Collocazione Collocazione

quadn alettrici di cantiere accesso al cantiere e postazioni di
lavoro interessate dalla produzione di

polvere fumi vaporn

accesso al cantiere e postazioni di
lavoro

accesso al cantiere e alle singole
aree di lavoro

zone interessate da argani ed accesso al cantiere
apparecchi di sollevamento

carichi

> PORRR@

accesso al cantiere e postazioni di
lavoro

In accesso all'area di intervento

accesso al cantiere

in prossimita dei posti di lavoro con
Futilizzo di attrezzature che
proiettano schegge

accesso al cantiere

da collocare vicino alle macchine
rumorose

zone interessate da argani ed
apparecchi di sollevamento
canchi

guadro elettrico di cantiere

accesso al cantiere accesso al cantiere

nei pressi di aperture non
segregabili

nei pressi delle atirezzature con
organi in movimento, delle aree di
lavoro con sostanze insudicianti, in
cui si svoigono lavor di verniciatura,

000K O@®O
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coibentazione, democlizione,
rimozione di matenali insudicianti.
accesso al cantiere

nell'area con pericolo di caduta
materiale dall'alto lungo i ponteggi
e ponti di carico

| accesso a cantiere accesso alle zone con pericolo di
caduta dall'alto

VEICOLI
IN
MOVIMENTO
wwie s pmews allingresso del cantiere Lungo i percorsi carrabili
-
Fig il 382

nel locale dove & conservata la nei pressi degli estintori
cassetta di pronto soccorso .
=

Segnaletica per rischio Covid-19

ISTRUZIONI SUL CORRETTO UTILIZZO DEI GUANTI MONOUSO

L'utilizzo dei guanti non sostituisce una corretta igiene delle mani, che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato
con acqua e sapone oppure con un detergente a base di alcool.

Si ricorda inoltre che:

- Siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente.

- Siano anch’essi igienizzati con detergente a base di alcool quando opportuno.

- Non vengano a contatto con bocca naso e occhi.

- Siano eliminati al termine dell’'uso gettandoli negli appositi contenitori.

- Non siano riutilizzati.

Come togliere in modo corretto i guanti monouso

COSA FARE
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ISTRUZIONI SUL CORRETTO UTILIZZO DELLE MASCHERINE

Le mascherine si dividono in riutilizzabili e monouso, e questa informazione & chiaramente indicata nella dicitura
impressa sul dispositivo (la lettera R sta per riutilizzabili, mentre la sigla NR sta per non riutilizzabili).
La maggior parte delle mascherine non é riutilizzabile, né va conservata dopo 'uso, essendo appunto monouso.

Una mascherina monouso ha una durata limitata che varia in base al suo utilizzo e, generalmente, deve essere
sostituita quando si riscontra un’alta resistenza respiratoria. In considerazione del sempre piu difficile reperimento
delle mascherine, in rete sono disponibili alcune istruzioni per “sanificare le mascherine” utilizzando alcol o altri
disinfettanti. A tal proposito, si sconsiglia di effettuare certi trattamenti perché non vi e alcuna prova scientifica della
loro efficacia oltre al possibile rischio di venire in contatto con il virus o deteriorare la mascherina.

Come indossare in modo corretto una mascherina classica

1) PRIMA DI
INDOSSARE LA
MASCHERINA,
LAVATI LE MANI CON
ACQUA E SAPONE O
CON UN
DETERGENTE A
BASE DI ALCOL

3) EVITARE DI
TOCCARE LA
MASCHERINA
MENTRE LA UTILIZZI,
SELATOCCHIE
NECESSARIO
LAVARSI LE MANI
CON ACQUAE
SAPONE O CON UN
DETERGENTE A
BASE DI ALCOOL

5) PER TOGLIERE LA
MASCHERINA,
RIMUOVERLA DA
DIETRO
PRENDENDOLA
DAGLI ELASTICI,
SENZA TOCCARE LA
PARTE ANTERIORE

2)

2) FAR ADERIRE
BENE LA
MASCHERINA AL
VISO COMPRENDO
BOCCA E NASO, E
CON ENTRAMBE LE
MANI SISTEMARE IL
NASELLO AFFINCHE
ADERISCA BENE AL
NASO

4) SOSTITUIRE LA
MASCHERINA
IMMEDIATAMENTE SE
S| AVVERTE
DIFFICOLTA
RESPIRATORIA O SE
LA MASCHERINA
SUBISCE
DANNEGGIAMENTI O
QUANDO DIVENTA
UMIDA

8) GETTARE
IMMEDIATAMENTE LA
MASCHERINA IN
APPOSITO
CONTENITORE
CHIUSO E LAVARE LE
MANI CON ACQUAE
SAPONE O UN
DETERGENTE A BASE
DI ALCOOL

MC architettura e design srl - Arch. Marco Colonnelli 51
Via Massimo D’Azeglio 37 BOLOGNA 40123 - tel. 051 0392462 fax 051 0392464 info@marcocolonnelli.it



Progetto di Restauro conservativo portico esternc del Plesso
Scienza della Terra - Mineralogia — Piazza di Porta S. Donato, 1 Bologna
PIANO SI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Come lavarsi le mani con acqua e sapone

€ Come lavarsi le mani con acqua e sapone?  C[&ii)

-

feee <SS LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

@ Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Bagna le mani con I'acqua applica una quantith di sapone friziona l2 mani palmo
Sufficiante par coprire tutta la cantro palmo
superficia delle mani

g t| | Re
)

Il paimo destro sopra Il palma contro paimo dorso delle dita contro ()
dorso sinistro infracciando le intrecciando le dita tra loro palmo opposto fenendo lé
dita tra loro @ viceversa dita strette tra loro

A

frizione rotazionale Inzione rotazionals, in avanti Risclacqua le mani
del pollice sinéstro stratto nal &d indigtro con le dita della con 'acqua

palmo destro & vicaversa mano destra strette tra loro

nel palmo sinistro ¢ viceversa
asciuga accuratamente con usa la salvietta per chiudere ..una voita asclutte, le tue
una saivietta monouso Wl rubingtto mani S0N0 Sicura.

WORLD ALLIANCE Y00 el i s vt hobes PAIGS, 4 Tl et % World Health
[ PATIENT SAFETY T e g Organization

- - — R e s R e s Rt T T
i P
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Come friziona le mani con soluzione alcolica

£3

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI|
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

-~
®‘/‘ Durata deil'intera procedura: 20-30 secondi

\

Versare nel paimo defla mano una quantita di solunone fratonare le mani palmo
sufficiente per coprire tutta ia superdicie delle mani contro palmo
4

R

il paimo destro sopva i dorso paimo contro pakmo dorso delle dita contro il palmo
sinistro intrecciando Iz dits ira intrecciando le dita tra loro ppposto tenando e dita strette
laro & viceveisa tra loro

o ~

frizione ratamanale del polfice frinone rotanonale, m avanti ed uni volta asciufte, le toe mam
sinistro stretto nel palmo indietro con ke dita della mano S0N0 Sicure
destro @ viceversa destra stretie tra loro nel palmo
Sinistn @ weeversa

WORLD ALLIANCE W el W MRS LT B W L R e et y )’ World Mealth
R —— o the btaiee St Fragraere W far e (et = Anapry s et 4 ! .
PATIENT Organization

e e e e e T R T ettt Lttt Lt 1]
e B T L T L
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AREA DI ISOLAMENTO DA COVID-19

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO

INGRESSO
PERMESSO AD
UNDI=IIASSIMO

PERVOLTA

I VISITATORI ED | FORNITORI SONO PREGATI DI UTILIZZARE IL PRESENTE SERVIZIO IGIENICO

i N
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REGOLE PER IL CANTIERE
COVID-19

e norme e controlli in cantiere
Verifiche ¢ informazioni nellinteresse di tutti
Dwieto diaccessoin  Prima dell! Informare hmiinm Dichiarare al
Cantiers in presenza  in cantiere immedatamente influsrea) mdmdi
o sintorni influeraall  effethuato il controlle il dtore dilaworo aﬁmn
dllbm::m ::‘:'epsloﬁ ¥ aalun tueauhcnmlo
Em i S0pCaggIunt dopo I Tﬁmﬁ
rmmnmm
FEVER TEST
! '\
315
60 HOME -" DISTANCE

Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo

Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone

:nmm Nierte abbraca  Mantenersi Uw! Non scamibvare
almeno ua metro

dimagisti NO OK

3o {84 @@a,fg &
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REGOLE BASE DI SICUREZZA
COVID-19

Le regole base per tutti

Piccoll gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

Lavarsi spessole  Non toccarsi
mrmm «xlu.mo

m %
292 del ula del i Iemhenn
_ "'.M" z‘m\ :olubl base di
idroalcoliche sulle man sulle mani oppure cloro

| comportamenti sanitari a casa

Cosa fare in caso disintomi

HOME CALL
DOCTOR 112
1500

1@ zaja‘JM

£ cbbligatorio nmanere 2 nmamm hcasod emergerzae Non prendere farmaci an-
casainpresenza di febbre, zali o malessere persisten-  aggravamento delle condi-  twirali o antibiotic se non
con temperaturs corporea e stare 3 casae telefonare  zioni di salute telefonare dl  prescritti dal medico
didmeno 375% o alini al proprio medco dibaseyy 112
sintomi nflerzali famvglia, cppure 3 rumero

1500

cncpt QEC o
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DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO
e L’area dilavoro deve essere segnalata e recintata
e Llarecinzione deve essere completa ed efficiente, atta ad impedire I'ingresso di terzi o estranei
e La recinzione deve essere adeguatamente segnalata (divieto di accesso ai non addetti) e visibile anche
nelle ore notturne in caso interessi zone di viabilita (con segnali conformi al CdS)

-

i

/ .\
Periodi non presidiati:

e L’area dilavoro, in particolare nei periodi non presidiati deve essere segnalata e recintata

e | quadri, le macchine o le apparecchiature accessibili o gli impianti non ancora terminati o messi in
sicurezza devono essere disattivati

e La recinzione deve essere adeguatamente segnalata (divieto di accesso ai non addetti) e visibile anche
nelle ore notturne in caso interessi zone di viabilita (con segnali conformi al CdS)

e Lasegnaletica deve rispettare i requisiti minimi stabiliti dal Titolo V del D.Lgs. 81/2008.

Cartelli di DIVIETO di forma
rotonda e pittogramma nero su
fondo bianco; bordo e banda
(verso il basso da sinistra a destra

Vietato fumare Siataanmire Vietato ai pedoni lungo il simbolo con
’

o0 usare fiamme libere
un’inclinazione di 45°) rossi (il

E rosso deve coprire almeno il 35%

della superficie del cartello).

Acqua non potabile Divieto di accesso
Divieto di spegnere alle persone
conacqua non autonzzate

Vietato ai carrelli
[ n
di movimentazione Non toccare
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>

Materiale infiammabile Materiale esplosivo Sostanze velenose

o alta tempefaiura
A A
@ x A

Sostanze corrosive Sostanze iritanti Canchi sospesi

Carrelli di Tensione elettrica Pericolo generico
movimentazione pericolosa

Cartelli di AVWERTIMENTO

di forma triangolare e
pittogramma nero su fondo
giallo; bordo nero (il giallo deve
coprire almeno il 50% della
superficie del cartello).

@OV

prima categoria

seconda categoria

terza categoria

D00

200
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Percarso / Lscita emergerza

3 B

Direzione da seguine
{ Segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono )

Pronto soccorso Barella Doceia di sicurezza Lavaggio
degli occhi

Telefono per salataggio
& pronto S0CCorso

i

Telefono per

Lancia antincendio Estintore . : : .
interventi antincendio

<>

Direzione da seguire
{ Cartelli da aggiungere a quelli che precedono )

Cartelli di SALVATAGGIO

di forma quadrata o rettangolare
e pittogramma bianco su fondo
verde (il verde deve coprire
almeno il 50% della superficie del
cartello).

Cartelli per le ATTREZZATURE
ANTINCENDIO di forma quadrata
o rettangolare e pittogramma
bianco su fondo rosso (il rosso
deve coprire almeno il 50% della
superficie del cartello).
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SEGNALAZIONI PER | MANOVRATORI DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

SIGNIFICATO

INIZIO
Attenzione
Presa di
comando

ALT
Interruzione.
Fine del
movimento

FINE
delle operazioni

SOLLEVARE

ABBASSARE

DISTANZA

VERTICALE

AVANZARE

Le due braccia sono aperte in senso
orizzontale,
le palme delle mani rivolte in avanti

Il braccio destro é teso verso |'alto, con
la palma della mano destra rivolta in
avanti.

Le due mani sono giunte all’altezza del

petto

Il braccio destro, teso verso |'alto, con
la palma della mano destra rivolta in
avanti, descrive lentamente un cerchio

Il braccio destro, teso verso il basso,
con la palma della mano destra rivolta
verso || corpo, descrive lentamente un
cerchio

Le mani indicano la distanza

Entrambe le braccia sono riplegate, le
palme delle mani rivolte all'indietro; ali
avambracci compiono moviment: lenti in
direzione del corpo

FIGURA

-

&

\

—

/

~

/

%

A

i
b
i
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SIGNIFICATO DESCRIZIONE FIGURA

RETROCEDERE Entrambe le braccia piegate, le
palme delle mani rivolte in avanti; gli
avambracci compiono movimenti lenti
che s'allontanano dal corpo

A DESTRA Il braccio destro, teso pil 0 meno lungo

rispetto al I'orizzontale, con la palma della mano

segnalatore destra rivolta verso il basso, compie
piccoli movimenti lenti nella direzione

A SINISTRA Il braccio sinistro, teso piu 0 meno in

rispetto al orizzontale, con la palma della mano
segnalatore sinistra rivolta verso il basso, compie

piccoli movimenti lenti nella direzione

DISTANZA Le mani indicano la distanza
ORIZZONTALE

PERICOLO Entrambe le braccia tese verso |'alto; le
Alt o arrestodi = palme delle mani rivolte in avanti
emergenza

E DT J &

MOVIMENTO | gesti convenzionali utilizzati per
RAPIDO indicare | movimenti sono effettuati con
maggiore rapidita

MOVIMENTO | gesti convenzionali utilizzati per
LENTO indicare i movimenti sono effettuati
molto lentamente
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4.3.2 SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

Tutti i box e baraccamenti temporanei di cantiere (spogliatoi, uffici, refettori, locali di riposo, magazzini, ecc.)
devono essere predisposti nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 81/08 e del “Regolamento Comunale di Igiene” ai quali
si rimanda per la definizione delle caratteristiche minime richieste.

Tutti i box devono essere collegati all'impianto di terra del cantiere e devono disporre di un impianto elettrico
rispondente ai requisiti delle norme CEl 64-8.

Il definitivo posizionamento di tali strutture entro I’area di cantiere sara definito successivamente di concerto tra il
CSE e I'impresa affidataria.
La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e
delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalita e di ergonomia per la tutela e I'igiene dei lavoratori, e di chiunque
acceda legittimamente ai locali stessi.
I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione
fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.
Dovranno essere a disposizione dei lavoratori:
e Spogliatoio
— devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati
durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.
— devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i
propri indumenti durante il tempo di lavoro.
e  Servizi igienici (gabinetti e lavabi)
— o devono essere dotati di un sistema di scarico nel rispetto della normativa vigente. Nel caso cid non
sia possibile occorre predisporre servizi igienico-sanitari di tipo chimico.
— o devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
— o ilocali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi
detergenti e per asciugarsi.
— 0 Servizio igienico per i fornitori sara messo a disposizione della committenza e individuato con
apposita segnaletica
e Locale diriparo dalle intemperie
e Locale refettorio — mensa qualora i lavoratori non dispongano di buoni pasto per pubblici esercizi
limitrofi ovvero non consumino direttamente i pasti nelle proprie abitazioni
e - E’vietato consumare pasti direttamente nel cantiere, al di fuori del locale mensa
| locali saranno messi a disposizione della Committenza a carico dell’affidataria & I'allestimento degli arredi necessari
per il personale come armadietti, tavoli, sedie, ecc.
Per I'esecuzione dei lavori in oggetto del Piano di Sicurezza & ipotizzata una presenza simultanea massima di 10
lavoratori.
Pertanto, per garantire i seguenti servizi igienico/assistenziali:
— Acqua potabile e quella necessaria per I'igiene personale per ogni lavoratore
— 1lavandino ogni 5 lavoratori
— 1 gabinetto ogni 10 lavoratori
— 1 doccia ogni 10 lavoratori
siano predisposti almeno:
— n° 3 lavabi coperti
— n° 2 serviziigienici
— n°2docce
Dovra essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantita sufficiente sia per uso potabile che per uso igienico.
Nell'immagine che segue é riportata 'ubicazione dei locali messi a disposizione dalla committenza

Locale Covid: ¢ il locale in cui verra collocata la persona sintomatica in caso di Covid-19 (messo a disposizione della
committenza)
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4.3.3 VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE

La viabilita e costituita dalla capacita di movimentazione, agevole e sicura, fornita dalle vie di circolazione, dai
passaggi, dalle rampe, dai viottoli e dalle scale, per le persone, attrezzature e mezzi di trasporto utilizzati.

Per evitare rischi di caduta, scivolamenti e contusioni, le vie di transito di cantiere devono essere tenute sgombre
da materiale che puo costituire intralcio alla normale circolazione delle persone.

Per quello che riguarda i veicoli, solo quelli utilizzati per I’esecuzione dei lavori ed il trasporto dei materiali potranno
accedere alle aree operative.

Ogni macchina deve essere assegnata ad un conduttore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla
particolare natura del mezzo e delle operazioni da eseguire.

Tutti i veicoli e mezzi utilizzati all'interno delle aree di lavoro devono ottemperare alle disposizioni di legge
applicabili.

Ogni alternativa proposta dalla ditta appaltatrice verra esaminata/concordata con il coordinatore per I'esecuzione
dei lavori dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

e Qualora i passaggi siano destinati al transito delle persone e dei veicoli, la loro larghezza sia valutata al fine
consentire il passaggio contemporaneo delle une e degli altri

e  Siano segnalati i pericoli derivanti dalla contemporanea presenza di veicoli e persone, con cartellonistica di
avvertimento per gli uni e gli altri

e  Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi siano illuminati con luce naturale o artificiale in modo da
assicurare una sufficiente visibilita

e Per consentire I'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta di un
carico sospeso, il passaggio deve essere tempestivamente preannunciato con segnalazione acustica, vocale o
gestuale

e Lungo le vie di transito non siano depositati materiali che possono costituire pericolo per i lavoratori,
accatastamenti disordinati ecc.

e La resistenza del terreno, la natura e la pendenza delle pareti sovrastanti o sottostanti la via di transito
devono essere adeguate ai carichi e alle operazioni che si dovranno svolgere, I'impresa appaltatrice dovra,
una volta effettuata tale valutazione, predisporre eventuali misure di protezione

e Le caratteristiche di passerelle, andatoie ecc., sia conforme alle caratteristiche del transito (persone, materiali
ecc.);

— la larghezza non sara inferiore a 60 cm (passaggio solo di lavoratori) e 120 cm (passaggio anche di
materiali)

— Pendenza non superiore al 50%

— Listelli trasversali antiscivolo a distanza non maggiore di un passo d’'uomo (carico)

—  Provviste di parapetti e fermapiede sui lati verso il vuoto indipendentemente dall’altezza della passerella

e Mantenere le seguenti distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non
protette o non sufficientemente protette

Un (kV) Distanza minima consentita (m)
<=1 3
10 3,5
15 3,5
132 5
220 7
380 7
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4.3.4 PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA NELL’AREA DI LINEE
AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

L'impresa affidataria avra I'onere di proteggere anche le linee elettriche in bassa tensione a conduttori protetti
(isolata) e tutto le linee telecom ecc. con tubo corrugato rosso o similare contro il rischio di danneggiamento.

4.3.5 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA E GAS

All'atto dell'impostazione del cantiere devono essere predisposti tutti gli impianti tecnologici temporanei necessari
all’effettuazione in sicurezza dei lavori.

In particolare devono essere realizzati gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, la rete di terra e I'eventuale
impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Il collegamento a terra deve essere assicurato per tutti gli impianti e gli utensili elettrici che non sono del tipo a doppio
isolamento, per le strutture metalliche che possono risultare in tensione in caso di guasto o per le opere provvisionali
metalliche di tipo non mobile nei casi previsti dalle norme CEI 64-8.

La valutazione relativa al grado di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere fatta in particolare per le
strutture di altezza rilevante secondo I'apposita linea guida CEI.

Al termine del turno di lavoro curare che I'alimentazione elettrica e idrica sia disattivata.

Impianto elettrico di cantiere

Il collegamento delle attrezzature elettriche necessarie per le lavorazioni sara effettuato tramite I'allacciamento
elettrico dell’attivita preesistente. Sara preventivamente valutato se potra essere adeguato al carico massimo
assorbibile e alle condizioni operative prevedibili a cura del committente o dell'impresa appaltatrice, in particolare
I'efficienza dell'impianto di messa a terra e protezione contro sovraccorrenti. Eventuali necessita diverse che
dovessero sorgere con il progredire dei lavori saranno valutate anche al fine di adeguare la fornitura e I'impianto
elettrico.

Da questo punto partira la linea che alimenta il quadro generale con summontato un interruttore generale
magnetotermico opportunamente tarato contro le sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti), che alimenta le linee
dell'impianto di cantiere, ognuna delle quali deve essere protetta da un interruttore differenziale (1d<0.3- 0.5°).
Completeranno l'impianto eventuali quadri secondari e quadretti di piano.

Tutti i quadri elettrici di cantieri devono essere conformi alla norma CElI EN 60439-4 (CEl 17-13/4) con grado di
protezione minimo IP43 (IP44 secondo la Guida CEl 64-17 fasc. n. 5492). La rispondenza alla norma di un quadro di
cantiere (ASC) e verificata tramite I'applicazione sul quadro di una targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore
e marchio di fabbrica dell'ASC, la designazione del tipo o numero d'identificazione; EN 60439-4, la natura e il valore
nominale della corrente; le tensioni di funzionamento di impiego e nominale. Ogni quadro deve avere un dispositivo
per l'interruttore di emergenza, se il quadro non e chiudibile a chiave pud assolvere a tale scopo l'interruttore
generale di quadro.

Le linee devono essere costituite:

- per posa mobile, con cavi del tipo HO7RN-F o di tipo equivalente ai fini della resistenza all'acqua e all'abrasione, in
ogni caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici (transito di persone e mezzi, movimentazione
carichi a mezzo di gru e autogru);

llluminazione di cantiere

In cantiere deve essere garantito un livello di illuminamento non inferiore a 30 lux, ottenuta tramite:

— lampade o proiettori alimentati a 220 V direttamente dalla rete (grado di protezione IP55);

— lampade a bassissima tensione di sicurezza (obbligatorie nei luoghi conduttori ristretti) tramite trasformatore di
sicurezza;

— lampade a sorgente autonoma (segnalazione di cantiere e nei luoghi conduttori ristretti). *

Per i cantieri la tensione limite di contatto (UL) e limitata a 25V c.a. e 60V c.c.. Pertanto in un cantiere caratterizzato da

un impianto TT (senza propria cabina di trasformazione), la protezione dai contatti indiretti sara realizzata con una

resistenza dell'impianto di terra di valore massimo pari a Rt=25/I, dove | & il valore in ampere della corrente di

intervento in 5 secondi del dispositivo di protezione.
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Adempimenti:

E' esclusivo compito dell'installatore dell'impianto rilasciare al committente (impresa edile), la dichiarazione di
conformita (DM 37/08).
La dichiarazione di conformita deve essere corredata degli allegati obbligatori, tra cui lo schema dell'impianto (o il
progetto). Il datore di lavoro (dell’affidataria), entro 30 gg dalla messa in esercizio dell'impianto invia la dichiarazione
di conformita all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. La dichiarazione di conformita equivale a tutti gli effetti
ad omologazione dell'impianto, il datore di lavoro € tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché
a far sottoporre lo stesso a verifica periodica. Per accertare lo stato di efficienza dell'impianto di terra devono essere
effettuate, con periodicita biennale, verifiche periodiche da parte dell'Azienda USL, dall'ARPA competente
territorialmente, o tramite organismi individuati dal Ministero delle Attivita Produttive.
Tutte le baracche, come del resto le macchine elettriche di tipo fisso (sega circolare, quadri e sottoquadri, etc.),
dovranno essere collegate all'impianto di messa a terra del cantiere, il quale sara unico per tutto il cantiere e
corredato della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA, da parte del tecnico installatore (DM 37/08).
Prescrizioni:
e L’'impianto sia realizzato a regola d’arte da parte di ditta abilitata (richiedere apposita dichiarazione di
conformita dall’installatore)
e L'impianto dovra essere dotato di protezioni da sovraccarichi e sovratensioni e contro contatti diretti e
indiretti (particolare attenzione a che tutte le linee siano protette da differenziali ad alta sensibilita)
e | quadri da installare siano di tipo ASC o a sicurezza equivalente con indicazione dei circuiti comandati e i cavi
di tipo HO7RN-F o a sicurezza equivalente
e  Progettare l'impianto di cantiere tenendo conto della potenza massima assorbita dalle attrezzature
presumibilmente presenti e adattare I'impianto in caso di utilizzi piu intensivi non previsti
e Controllare il sistema di messa a terra presente.
e Collegare a terra gli impianti in luoghi normalmente molto umidi o in prossimita di grandi masse metalliche e
gli utensili portatili non dotati di doppio isolamento
e Tutti gli utensili e/o attrezzature elettriche devono essere in buono stato e tale situazione va
preventivamente verificata prima dell’utilizzo, ove possibile utilizzare materiale e attrezzature elettrici dotati
di marchio di qualita (IMQ o simili).
e |l grado di isolamento delle prese a spina tenga conto delle condizioni ambientali (almeno IP44, se sono
soggette a getti d’acqua, devono avere un grado di protezione IP67)
e Progettare le vie di passaggio delle linee, via via con il proseguo dei lavori, in modo che non subiscano
schiacciamenti o danneggiamenti
e | conduttori flessibili per derivazioni provvisorie o per Il'alimentazione di apparecchi mobili devono avere
rivestimento isolante resistente ad usura meccanica
e | cavi elettrici non devono subire torsioni o schiacciamenti
e  Proteggere adeguatamente eventuali tratti di cavo stesi lungo le vie di passaggio
e  Controllare che gli utensili portatili siano collegati a terra o provvisti di doppio isolamento
e  Prima di procedere alle lavorazioni controllare il buono stato di tutta I'attrezzatura elettrica

Il calcolo della potenza necessaria sara dato dalla somma di tutte le energie richieste moltiplicata per un
coefficiente di contemporaneita (minore di 1) che tenga conto di tutti gli apparecchi che possono essere attivati
contemporaneamente.

Vedi scheda: rischi comuni - rischio elettrico.
Vedi scheda: Organizzazione di cantiere - Viabilita

Prima di ogni operazione con pericolo di contatto con linee aeree, preesistenti o installate successivamente nel
cantiere o con linee sotterranee, verranno prese adeguate precauzioni a cura dell'impresa che sta eseguendo le
operazioni in questione (isolamento linee aeree con comunicazione all’ente fornitore; disattivazione impianti
sotterranei o loro protezione).
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4.3.6 IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
In occasione dell’installazione delle attrezzature di cantiere non € previsto il montaggio di masse metalliche.
4.3.7 IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

La protezione contro i contatti indiretti potra essere assicurata:
— mediante sorgente di energia SELV e PELV (tensione nominale =50V c.a. e 120 V c.c.);
— mediante impianto di terra coordinato con interruttore differenziale idoneo*;
— mediante componenti elettrici di classe Il o con isolamento equivalente;
—  per mezzo di luoghi non conduttori;
—  per separazione elettrica.

Ponteggio

E’ da escludersi che il ponteggio in questione possa essere una massa in quanto non fa parte di alcun apparecchio
elettrico (utilizzatore od altro).

In proposito si ricorda (CEl 64-8 par. 23.2) che “una parte conduttrice che puo andare in tensione solo perché é in
contatto con una massa, non e da considerarsi una massa”.

Tutti gli utensili che vengono utilizzati sui ponteggi, qualora non siano addirittura a doppio isolamento, debbono per
costruzione essere comunque dotati di conduttore di protezione delle rispettive masse;

il ponteggio pertanto nei loro confronti si comporta come la parte conduttrice di cui sopra.

Per essere una massa estranea occorre invece verificare che il valore della Resistenza di terra del ponteggio sia
inferiore a 200 Ohm.

Cio lo si pud comunemente verificare con una misura fra questo e I'impianto di terra del cantiere, utilizzando un
comune strumento per la misura dei dispersori di terra.

Soltanto in quest’ultimo caso il ponteggio in questione, risultando una massa estranea, necessita obbligatoriamente
del collegamento all'impianto di terra del cantiere.

RESISTENZA VERSO
TERRA <200

{

VA ESEGUITO IL
COLLEGAMENTO A
TERRA

Collegamento equipotenziale

Baracca di cantiere
Non é prevista l'installazione di una baracca di cantiere saranno messi a disposizione i locali della committenza sia per
il posizionamento delle attrezzature minute che per i servizi igienico assistenziali, spogliatoi, servizi igienici, uffici ecc..

Con il D.P.R. 462 del 22 Ottobre 2001, e stata definita la procedura per la denuncia di installazione dei dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi.

In particolare il decreto prevede che la messa in esercizio dell'impianto di messa a terra venga effettuata dopo la
verifica eseguita dall’'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita, entro 30 giorni dalla messa in esercizio
dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita all’ASL territorialmente competenti.
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4.3.8 OPERE PROVVISIONALI COMUNI, PARAPETTI PROTEZIONI DELLE ZONE CON PERICOLO DI CADUTA

Prescrizioni:

La base del ponteggio deve essere adeguatamente delimitata e segnalato mediante il divieto di accesso ai
non addetti ai lavori.

Nei punti di attraversamento del ponteggio, nella direzione trasversale allo sviluppo, non dovranno essere
lasciati varchi liberi fra il ponteggio e la struttura ad esempio attraverso il posizionamento di mensole interne
sulle quali posizionare tavoloni oppure inserendo il parapetto a livello del solaio con tavola fermapiede.

La ditta dovra farsi carico di fornire i calcoli relativi alla tenuta degli ancoraggi ed i calcoli del ponteggio
(qualora difforme dall’installazione indicata nel libretto di uso e montaggio da parte di ingegnere o architetto
abilitato.) in ogni caso qualora il parapetto del ponteggio funga da protezione contro la caduta dall’alto deve
essere trasmesso allo scrivente quanto indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e della Politiche
sociali del 27/08/2010 Prot. 15 /VI/0017810/MA001.A007.

Qualora la distanza del ponteggio dalla facciata sia superiore a 20 cm deve essere prevista la posa di
parapetti, corrente intermedio e tavola fermapiede.

Le aree sottostanti i lavori, le aree con pericolo di caduta dall’alto di materiale e di persone devono essere
delimitate e segnalate contro il rischio nei confronti di persone nell’area sottostante.

La scala che immette al primo piano del ponteggio deve essere in ogni caso rimossa durante le pause di
lavoro e fine turno lavorativo e i punti di accesso al ponteggio dal fabbricato devono essere interdetti ai non
addetti ai lavori.

Durante la fase di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio devono solo essere presenti operai
che hanno svolto apposito corso di formazione per ponteggista e preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08. Deve
essere vietato I'accesso ai non autorizzati. Le aree di lavoro devono essere segnalate e delimitate.

Gli operai dovranno, prima di procedere all'installazione, aver ricevuto copia del PIMUS ed attenersi
scrupolosamente alle sue indicazioni.

Il preposto del PIMUS dovra vigilare sul corretto adempimento e sull’utilizzo dell'imbragatura di sicurezza e
relativi accessori e dovra effettuare tutte le verifiche di sua competenza.

1. PARAPETTI
| parapetti devono essere costituiti da materiali di buona qualita e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata
dei lavori. Perché il parapetto sia regolare occorre che sia costituito da:

due correnti che non distino fra loro pit di 60 cm di cui il piu alto sia posto ad una altezza minima di mt 1,00
dal piano di calpestio e da una tavola fermapiede aderente al piano di camminamento, alta non meno di cm
20, che non lasci uno spazio libero con il corrente sovrastante maggiore di cm 60.

il corrente intermedio pud essere soppresso ma allora la tavola fermapiede aderente al piano di
camminamento deve essere d'altezza tale da non lasciare uno spazio vuoto, fra se ed il mancorrente
superiore, maggiore di cm 60;

I'altezza del corrente superiore dal piano di camminamento deve comunque essere pari almeno mt 1.00.

| correnti e tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi. Il parapetto
con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell'impalcato. Se il lato del ponteggio adiacente alla
costruzione dista da essa piu di 20 cm va costruito il parapetto con fermapiede, sempre che non sia possibile realizzare
a regola d'arte un piano di calpestio esterno a sbalzo verso la costruzione stessa.

E' inoltre obbligatorio:

ai bordi delle solette a piu di mt 2.00 d'altezza.

ai bordi degli scavi alti piu di m 2

nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia quando si
superino i m 2 di dislivello.

Muri, pareti piene, ringhiere, grigliati, ecc. sono considerati equivalenti a parapetti se garantiscono un grado di
sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiore a quelle del parapetto stesso.

La luce netta passaggio dei parapetti di copertura deve essere scelta in funzione della pendenza del tetto in accordo
con la norma UNI EN 13374/04.
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SISTEMI PARAPETTO CLASSE A

Per coperture aventi max 10° di pendenza (18%).

Descrizione prove che il sistemo parapetto completo deve sostenere per oftenere la marcatura con la norma EN 13374,

e N
altezza minima 1m

{dal piano di ealpastin)

e . spazio libero max 470mm

(non deve passare una sfera da 470mm di diametro)

: 4 luce inferiore max 20mm
min 150mm (non deve passare una sfera da 20mm di diametro
(parapiede) { tra la copertura ed il primo corrente)

==

| y

2. TAVOLATI:
| vani nei solaio dovranno essere adeguatamente protetti contro il rischio di caduta nel vuoto con assoni di legno di
idoneo spessore non inferiore a 5 cm, adeguatamente fissati.

& CyERE
I

o ——— - e < - . —
- . |} ? )
1 "#"| ._--_

| max cm. 180 |

Occorre coprire solidamente, o prevedere regolari parapetti, per le aperture nei solai, nelle volte, nel suolo, nei
pavimenti e nelle piattaforme di lavoro. Quando si ricorra alla copertura con tavole in legno queste devono essere
solidamente fissate ed avere resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio di ponti di servizio. Se la copertura
e realizzata con materiali diversi dal legno deve essere assicurata una portata almeno pari a quella del
pavimento/terreno/piattaforma circostante. Deve essere prestata particolare cura ad evitare pericoli d'inciampo. Se
attraverso le aperture passano materiali o persone, un lato del parapetto di protezione puo essere costituito da una
barriera mobile non asportabile da aprire soltanto per il tempo necessario alle operazioni. Le aree sottostanti i vani
dovranno essere interdette al passaggio di qualsiasi persona per il pericolo di caduta dall’alto con apposizione di
cartelli di divieto di accesso ai non addetti ai lavori.
In corrispondenza delle zone con pericolo di caduta (dislivello maggiore a 2 m) & necessario che il capo cantiere o il
preposto verifichino secondo la procedura relativa all’utilizzo comune di servizi e attrezzature che siano presenti
parapetti regolamentari fissati ai montanti , oppure che siano presenti i ponteggi che svolgano anche la funzione di
parapetto o sistemi equivalenti (reti anticaduta) e che le aree sottostanti i lavori siano delimitate al fine di impedire
accessi da parte di persone estranee ai lavori.
Gli operai dovranno oltre ad attenersi alle indicazioni del capo cantiere che seguano attentamente le seguenti
precauzioni:

— non gettare né lanciare attrezzature e materiale

— non saltare

— impiegare sempre scarpe antinfortunistiche, casco, indumenti da lavoro e guanti, imbracature ed accessori

qguando previsto durante la fase di utilizzo del ponteggio
— non depositare materiale in prossimita del perimetro del piano, vicino ai vani, cavedi e aperture del solaio e
sui ponteggi;
— verificare che le aree sottostanti i lavori siano delimitati e che sia impedito I'accesso ai non addetti ai lavori.
— durante i lavori e fatto assoluto divieto di mangiare, bere alcolici e superalcolici.
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3. RETI ANTICADUTA
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre all’interno dei lucernai:

Secondo UNI EN 15057, il sistema di protezione permanente deve riuscire a trattenere un corpo molle del peso di 50
kg lasciato cadere sulla rete da un’altezza minima di 1,2 m.
e La rete deve essere ancorata alla struttura portante e I'ancoraggio deve essere verificato da un ingegnere
strutturista.
e | produttori di reti forniranno il proprio schema di montaggio ma la verifica ai carichi statici e dinamici deve
essere effettuata da un tecnico abilitato: una relazione di calcolo strutturale, timbrata e firmata.
e Le reti devono essere sottoposte ad un esame di laboratorio annuale (invio ad un laboratorio dei
filicampione);
e La stabilita della struttura portante deve essere garantita e dimostrabile in qualsiasi momento;
e Le reti devono essere fissate in punti distanti al massimo 2,5 m |'uno dall'altro e i “punti di fissaggio devono
essere in grado di sostenere almeno un carico di 6 kN” (chilonewton);
e Ladistanza orizzontale tra le reti e le parti fisse della costruzione non deve essere in nessun punto superiore a
30 cm;
e lereti devono essere controllate prima di ogni utilizzo;
e |a sospensione deve avvenire per lo piu con fissaggi in fune doppia con la corda lungo il bordo e la fune di
fissaggio deve essere avvolta almeno una volta attorno alla corda di bordo;
e per il montaggio delle reti di sicurezza sono consentiti anche morsetti o viti ad anello indicanti il carico
massimo ammesso;
e ¢ consigliabile non avvolgere le funi di fissaggio attorno a spigoli vivi;
o larete deve essere abbastanza tesa da non subire una deformazione di oltre due metri in seguito alla caduta.
Per montare le reti & bene operare dal basso piuttosto che dalla zona sovrastante ad esempio utilizzando una
piattaforma di lavoro mobile elevabile (telescopica o a pantografo) e prima di procedere al montaggio € necessario
delimitare la zona sottostante, interdirla e segnalarla con la cartellonistica di sicurezza che informi in merito ai rischi
presenti.

4.3.9 COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PER LA RECIPROCA INFORMAZIONE FRA DATORI DI LAVORO COMPRESI |
LAVORATORI AUTONOMI

| datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno provvedere alla informazione formazione dei propri lavoratori in
merito ai contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza che verra redatto dalle
imprese esecutrici dei lavori.

Tutte le comunicazioni trasmesse dal CSE all’affidataria devono essere da questa inoltrate a tutte le imprese e i
lavoratori autonomi coinvolti.

Il coordinatore per I'esecuzione deve essere preventivamente informato sulle imprese e/o lavoratori autonomi
chiamati ad operare in cantiere sia da parte delle impresa affidataria sia da parte della Committenza ai sensi del D.Lgs.
81/08. Il loro accesso & subordinato alle verifiche, previste per Legge, in capo al CSE ed imposti dai dettami di cui al
.Lgs. 81/08.

In occasione dell’ingresso di una nuova ditta il coordinatore organizzera una riunione di coordinamento fra il datori
di lavoro della ditta e I'affidataria, ed eventualmente se la particolarita della lavorazione lo richiede (lavorazione
critica o interferente) anche con le altre impese e lavoratori autonomi presenti in cantiere, in modo da favorire la
cooperazione e il coordinamento delle attivita e la loro reciproca informazione, a conclusione dell’incontro sara
stilato un verbale sottoscritto dai presenti e diffuso a tutte le ditte e lavoratori autonomi a cura dell’affidataria.
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4.3.10 EVENTUALI MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA MATERIALI

L'impresa dovra coordinare la fase di fornitura e stoccaggio del materiale nel cantiere da parte dei fornitori ed imprese
in subappalto. A tal proposito I'affidataria dovra predisporre una procedura necessaria per informare i fornitori in
merito ai rischi legati al cantiere ed alla condotta da osservare per cantiere.

In particolare I'accesso di mezzi con finalita esclusive di fornitura di materiali, esclusa qualsiasi attivita di lavoro che
non sia il carico e lo scarico, € ammessa alle seguenti condizioni:

I'accesso deve avvenire dietro ordine del Capo Cantiere o suo sostituto incaricato e deve svolgersi con il
controllo diretto personale del direttore di cantiere o di un preposto incaricato, che sovrintende per tutta la
durata delle operazioni di carico/ scarico alle movimentazioni dei mezzi, ed alle attivita dei lavoratori.

| trasportatori non devono per nessun motivo partecipare alle operazioni di lavoro, devono restare nelle
immediate vicinanze del veicolo senza recarsi nelle posizioni di lavoro o in altre posizioni all'interno del
cantiere. Si ricorda che i trasportatori, nel caso abbiano necessita di scendere dal mezzo (ad esempio per
aprire il portellone, ecc.) dovranno indossare i DPI minimi richiesti (casco, scarpe antinfortunistiche e
giubbetto ad alta visibilita).

4.3.11 DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE
Non sono previsti impianti fissi di cantiere. Per la dislocazione degli impianti di cantiere si rimanda al layout.

4.3.12 DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO

Il materiale occorrente per la lavorazione deve essere sistemato in apposite aree in modo da non creare pericoli per
la circolazione delle persone e dei mezzi.

Siano approntate opportune opere di difesa contro la caduta di gravi (interdizione o segnalazione) in
particolare sopra le postazioni fisse di lavoro ove sussista tale pericolo

Segregazione della zona con pericolo di caduta oggetti mediante barriere (impalcati, mantovane, reti, ecc.) o
altre opere di separazione nelle zone con pericolo di caduta materiali.

| posti di lavoro fissi che si trovano in zone di pericolo caduta gravi siano idoneamente protette con tettoia
alta non piu di 3 metri dal suolo

Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire o
segnalare la permanenza ed il transito sotto i carichi.

Verificare la resistenza del ponteggio in relazione alla presenza di argani di sollevamento (controllare il
libretto)

Affissione di idonea segnaletica quando vi siano specifici e ulteriori rischi

Dovra essere interdetto il passaggio sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo e scale aeree quando non ci siano altre
protezioni per evitare le conseguenze delle cadute accidentali dei gravi.

Durante i lavori di sollevamento del materiale in cantiere, il personale dovra utilizzare idonei funi/catene e
ganci (verifica trimestrale), delimitare e segnalare le aree di lavoro, procedere al posizionamento degli
stabilizzatori prevedendo tavolato da inserire sotto il piede dello stabilizzatore e previa verifica della portata
del terreno e/o presenza di sottoservizi nell’area di intervento, non sovraccaricare oltre il limite di portata
dell’autogru, accertarsi che il carico sia ben legato e fissato in modo da non cadere a terra, portarsi a debita
distanza di sicurezza durante il sollevamento e la discesa, avvicinarsi al carico quando lo stesso si trovi a meno
di 1,5 mt dal piano di calpestio.

Nell’uso dell’argano a bandiera, prevedere il raddoppio del montante del ponteggio e che lo stesso abbia le
certificazioni previste per legge. (verifica annuale apparecchio di sollevamento sopra i 200 kg) verificare il
cavo di sollevamento e che il gancio ed il cavo abbia avuto la verifica trimestrale prevista per Legge, verificare
la resistenza del ponteggio in relazione alla presenza di argani di sollevamento (controllare il libretto),
Durante la salita e discesa, assicurarsi che il carico sia ben vincolato, correttamente imbragato ed allontanarsi
dall’area sottostante immediatamente prevedendo la sua delimitazione, a quel punto procedere al
sollevamento, non portarsi mai sotto il carico durante il tiro in quota (abbassamento e sollevamento), a fine
turno lavorativo sganciare I'alimentazione dell’argano e porlo all'interno del camminamento del ponteggio
verificando che non vi sia il pericolo di caduta.

L’affidataria dovra definire una procedura di dettaglio condivisa con gli operatori direttamente interessati per il
carico e scarico da mezzi operativi.
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4.3.13 ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO DI MATERIALI E RIFIUTI

Deposito attrezzature
La zona di installazione dei mezzi pesanti deve essere idonea a sostenerne il peso (da verificare a cura dell'impresa
proprietaria o comunque che ne commissiona I'installazione e il montaggio)
Prima di scaricare e mettere in funzione le attrezzature ed eseguire le lavorazioni si valuta:
e |ostato del terreno
¢ |’eventuale modifica della viabilita di cantiere a tutela dei lavoratori
e la congruenza degli allacciamenti alle attrezzature
e la presenza e idoneita delle opere provvisionali
e la presenza di eventuali zone con pericoli di caduta materiali
e la presenza di lavorazioni interferenti e la modifica del programma di lavoro in caso di rischi trasversali non
minimizzabili (cfr schede di fase)

4.3.14 ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D’INCENDIO E DI ESPLOSIONE

In caso di utilizzo di saldatrice con cannello assiacetilenico, le bombole dovranno essere:

e messe lontano dal luogo di lavoro, evitando luoghi di passaggio e locali di ridotte dimensioni

e poste su carrelli o in mancanza di questi fissate a pareti o sostenute mediante catene o cravatte

e se contengono acetilene devono essere mantenute in posizione verticale o poco inclinata

e Le ogive delle bombole devono avere colore conforma alla normativa vigente (arancione per I'acetilene o
bianca per I'ossigeno)

e avere la valvola protetta dall'apposito cappuccio metallico, quando non & applicato il riduttore di pressione

e non essere esposte a sorgenti di calore (ad esempio il sole) o al gelo; se si dovesse congelare le bombole
vanno scongelate con stracci caldi o acqua calda e mai indirizzando una fiamma diretta o un'eccessiva
guantita di calore

e  protette contro danneggiamenti fisici (urti) o chimici (corrosione)

e Omologate, verificate e predisposte per I'utilizzo

Si riporta in allegato il lay-out del progetto di cantiere riportante gli apprestamenti logistici di base, lay-out definitivo
sara realizzato dall’affidataria in collaborazione con il CSE e dovra riportare la posizione, la quantita e la natura dei
materiali inflammabili come ad esempio vernici, solventi, collanti e bombole per saldatura.
Il lay-out definitivo realizzato in collaborazione con I'impresa affidataria dovra contenere inoltre:

e recinzione di cantiere ed accessi pedonali e carrabili;

e posizione box e servizi di cantiere;

e viabilita di cantiere;

e aree stoccaggio materiali di costruzione;

e aree stoccaggio materiali di risulta;

e aree stoccaggio materiali / prodotti pericolosi;

e posizione dei quadri elettrici;

e  posizione impianti fissi di cantiere (silos, gru, centrale betonaggio, ecc.);

e aree di sosta e carico/scarico automezzi;

e percorsi delle linee degli impianti tecnologici e punti di sezionamento;

e aree di interferenza extra cantiere (ed eventuali segregazioni);

e estintori e presidi antincendio;

e presidi di primo soccorso e di emergenza;

e telefono di emergenza;

e  puntidiraduno;

e altre informazioni rilevanti ai fini della sicurezza.
Il layout di cantiere dovra essere sempre aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori e condiviso con il CSE e le
altre imprese e secutrici e i lavoratori autonomi presenti in cantiere cio permettera di monitorare continuamente gli
spazi a disposizione nel caso di variazioni in corso d’opera delle attivitd e/o delle modalita di lavoro. Il layout
aggiornato deve essere esposto in bacheca. Elaborato di Riferimento: Allegato Layout di cantiere
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4.3.15 TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL’ATTIVITA’ DI CANTIERE

Al fine di non esporre a rischi i visitatori ed i passanti occorre predisporre i seguenti apprestamenti di sicurezza:

delimitazione dell’area di cantiere con adeguata recinzione;

apposizione del cartello di divieto di transito e accesso ai non addetti ai lavori;

predisposizione di tutte le aree di stoccaggio dei materiali per la realizzazione dell’'opera all'interno del
cantiere;

delimitazione e segnalazione delle aree di sosta ed evoluzione dei mezzi che dovranno operare;

presenza durante le operazioni che prevedono I'impiego od il transito di mezzi e materiali di personale
dell'impresa esecutrice dei lavori che possa segnalare adeguatamente eventuali pericoli ed assistere le
persone in transito;

limitazione, per quanto possibile, delle lavorazioni rumorose ed esecuzione delle medesime nel rispetto dei
limiti di inquinamento acustico previsti dalla Legge 447/91 e da altra normativa applicabile ed esclusivamente
negli orari consentiti in modo tale da minimizzare il disagio per le persone che abitano, lavorano o transitano
nelle adiacenze del cantiere.

L’affidataria dovra predisporre una procedura di accesso ai non addetti ai lavori (es. visitatori, tecnici) che li informi in
merito ai rischi del cantiere e alla condotta da osservare per non pregiudicare la propria sicurezza e del personale in

cantiere.

Tavole/Foto/Relazione di riferimento: Procedura 09_Gestione_accessi

4.3.16 ASPETTI COMPORTAMENTALI

Il comportamento inadeguato di un singolo lavoratore pud compromettere la propria e I'altrui sicurezza, pertanto le
maestranze, devono rispettare i seguenti principi fondamentali:

Osservare le misure di sicurezza gia predisposte dal datore di lavoro.

Usare con la dovuta cura i dispositivi di sicurezza e tutti i mezzi di protezione predisposti.

Segnalare tempestivamente al preposto alla sicurezza del cantiere le eventuali deficienze o anomalie dei
dispositivi e dei mezzi di protezione, nonché tutte le altre condizioni che potrebbero compromettere la
sicurezza individuale o collettiva, adoperandosi nell’ambito della rispettiva competenza ad eliminare o
guanto meno a ridurre le eventuali deficienze.

Non rimuovere o modificare, senza la preventiva autorizzazione del preposto alla sicurezza del cantiere,
dispositivi o altri mezzi di protezione.

Non eseguire, di propria iniziativa, operazioni o manovre che possano compromettere la propria o altrui
sicurezza.

L'uso di apparecchiature elettriche, di macchine o impianti deve essere riservato esclusivamente a personale
appositamente specializzato.

Osservare le norme di circolazione interna e I'apposita segnaletica di circolazione interna.

L'uso degli automezzi € esclusivamente riservato a personale competente e regolarmente autorizzato;
qualsiasi (eventuale) veicolo all’'interno del cantiere deve procedere con velocita moderata e con tutte le
cautele che il cantiere richiede.

Non lasciare mai sui pavimenti e passaggi materiali che possano ostacolare la libera circolazione.

Non utilizzare attrezzature di proprieta di altre ditte presenti in cantiere, se non dopo averne ricevuto
formale autorizzazione dal responsabile della ditta stessa, previa verifica della rispondenza delle stesse alle
norme di sicurezza e previa autorizzazione del responsabile della propria ditta.

Seguire le indicazioni contenute nel piano di sicurezza.

Coordinarsi con le altre ditte presenti in cantiere, con la committenza o ditta appaltatrice nell’esecuzione di
lavori pericolosi

Dotare i propri addetti di cartellino di riconoscimento visibile, con il nominativo dell’azienda e della persona.

I'ottimizzazione delle aree di deposito e transito di cantiere sara raggiungibile mediante la realizzazione di un Lay-out
dettagliato, come riportato in Allegato, ma soprattutto tramite un continuo aggiornamento dello stesso che
permettera di monitorare continuamente gli spazi a disposizione nel caso di variazioni in corso d’opera delle attivita
e/o delle modalita di lavoro.
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4.4 LAVORAZIONI

Contenuti del capitolo: Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in
riferimento alle lavorazioni, suddividendo le singole lavorazioni in fasi di lavoro e in sottofasi di lavoro, ed effettua
I’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai
seguenti rischi:

Esplicitando per ogni elemento le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive
richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (tavole e disegni tecnici esplicativi) e le misure di
coordinamento.

4.4.1 SORGENTI DI RISCHIO DOVUTI ALLE LAVORAZIONI DI CANTIERE E RELATIVI RISCHI

I rischi concreti individuati in riferimento all’area di cantiere VERSO L’AREA CIRCOSTANTE sono i seguenti:
e Incendi e/o esplosioni connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
e Investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
e Scivolamenti, cadute a livello
e (Caduta dall’alto di materiale e/o attrezzature e persone
e Movimentazione manuale dei carichi
e Esposizione a rumore
e Contatto con parti in tensione, elettrocuzione
e  Shalzi eccessivi di temperatura
e Urti, colpi, impatti e compressioni
e Polveri, gas e vapori
e Uso di sostanze chimiche.

Tali sorgenti potranno dar luogo ai seguenti rischi concreti:
e Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni, perforazioni
e Annegamento
e Contatto con parti in tensione, elettrocuzione
e  Getti, schizzi da liquidi o materiali
e Incendie/o esplosioni connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
e Investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
e Ribaltamento, Seppellimento e sprofondamenti
e Instabilita delle pareti
e Scivolamenti, cadute a livello
e Caduta dall’alto, Caduta di materiale e/o attrezzature dall’alto, Caduta di persone dall’alto
e  Movimentazione manuale dei carichi
e Urti, colpi, impatti e compressioni
e Ustioni
e Esposizione a radiazioni non ionizzanti (es. saldature...)
e Esposizione/contatto con prodotti chimici
e Esposizione ad agenti biologici
e  Esposizione a rumore
e  Esposizione a vibrazioni
e Inalazione di polveri, gas e vapori
e Microclima, sbalzi eccessivi di temperatura

Si riportano nella tabella sottostante le attivita e fasi lavorative principali previste per I'esecuzione dell’opera

oggetto del presente PSC.

Per le schede delle fasi lavorative specifiche fare riferimento ai Piani Operativi di Sicurezza delle singole imprese
coinvolte considerati quali piani complementari e di dettaglio del presente Piano.
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Tali schede definiscono le norme generali di sicurezza da rispettare e non possono in alcun modo sostituire le analisi di
rischio e le procedure di sicurezza contenute nei POS che le Imprese esecutrici dovranno fornire prima dell’inizio dei
lavori.
Ai sensi della legislazione vigente, ogni singola impresa o lavoratore autonomo rimane completamente responsabile
delle proprie attivita, che dovranno essere dettagliate ed analizzate nei rispettivi POS.
La suddivisione in fasi lavorative secondo la distribuzione temporale di queste, consente di ottenere un elevato grado
di precisione nell’analisi dei rischi. In tal modo infatti & possibile analizzare le singole attivita lavorative previste nel
programma dei lavori, individuando i rischi relativi alle procedure, alle attrezzature ed alle sostanze utilizzate.
In riferimento alla classificazione gerarchica che porta a suddividere il programma dei lavori in fasi, attivita e
lavorazioni, viene riportata di seguito la suddivisione in fasi lavorative e singole attivita, rimandando all’analisi di
rischio I'identificazione di eventuali lavorazioni per le attivita che lo richiedono.
Ogni fase individuata verra analizzata singolarmente nelle sezioni successive.
Si riporta I'analisi dei rischi (svolta secondo la metodologia descritta) al fine di ottenere un'identificazione completa e
puntuale.
Le analisi di rischio delle singole attivita comprendono i seguenti punti:

e identificazione di pericoli e rischi

e valutazione delle criticita di rischio

e  principali misure di prevenzione e protezione da attuare

e richiami a successive schede ove necessario

e Infine sono indicate le misure di tutela previste per un’efficace mitigazione dei rischi analizzati.
Nella scheda di ciascuna fase sono riportate le misure di tutela volte a minimizzare i rischi ritenuti piu gravi.
Altri rischi, che possono ugualmente portare a conseguenze non sottovalutabili, hanno genesi direttamente connessa
all’utilizzo di attrezzature, manipolazione di sostanze, mancato utilizzo di DPI ecc..
Alcune delle lavorazioni analizzate hanno una problematica pil vasta e a volte difficilmente prevedibile in sede di
stesura del presente documento; tali argomenti sono eventualmente richiamati nelle schede delle lavorazioni e rischi
comuni e trasversali.
Il complesso delle misure di tutela si deve intendere principalmente individuato da quanto indicato direttamente nella
scheda della fase; le necessarie specificazioni hanno sede piu consona (anche al fine di rendere maggiormente fruibile
il presente piano di sicurezza) nelle schede di attrezzature, sostanze, lavorazioni, DPI.
In ogni caso, tutte le parti che compongono il presente documento si intendono richiamate in qualunque fase si
utilizzi una determinata attrezzatura, sostanza, o si effettui una data lavorazione.
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FASE 1

ATTIVITA’

Misure generali

Movimentazione materiali e attrezzature

Allestimento cantiere

Delimitazione aree di lavoro

Esecuzione impianti di cantiere

Montaggio puntelli

Montaggio ponteggio metallico

Demolizioni / Rimozioni

Rimozione elementi deteriorati

smontaggio e rimozione eventuali impianti

Rimozione macerie in corrispondenza delle volte e delle facciate

Restauri Operazioni di restauro delle facciate del portico, delle colonne, delle volte,
delle facciate del sottoportico e delle pavimentazioni
Intonaci Esecuzione intonaco di risarcimento dove necessario

Tinteggiature

Tinteggiature e finiture

Smontaggio cantiere

Smontaggio ponteggio metallico

Smantellamento cantiere e preparazione alla fase successiva

FASE 2

ATTIVITA’

Movimentazione materiali e attrezzature

Allestimento cantiere

Delimitazione aree di lavoro

Esecuzione impianti di cantiere

Montaggio puntelli

Montaggio ponteggio metallico

Demolizioni / Rimozioni

Rimozione elementi deteriorati

smontaggio e rimozione eventuali impianti

Rimozione macerie in corrispondenza delle volte e delle facciate

Restauri Operazioni di restauro delle facciate del portico, delle colonne, delle volte,
delle facciate del sottoportico e delle pavimentazioni
Intonaci Esecuzione intonaco di risarcimento dove necessario

Tinteggiature

Tinteggiature e finiture

Smontaggio cantiere

Smontaggio ponteggio metallico

Smantellamento cantiere e preparazione alla fase successiva

FASE 3a + 3b

ATTIVITA’

Movimentazione materiali e attrezzature

Allestimento cantiere

Delimitazione aree di lavoro

Esecuzione impianti di cantiere

Montaggio puntelli

Montaggio ponteggio metallico

Demolizioni / Rimozioni

Rimozione elementi deteriorati

smontaggio e rimozione eventuali impianti

Rimozione macerie in corrispondenza delle volte e delle facciate

Restauri Operazioni di restauro delle facciate del portico, delle colonne, delle volte,
delle facciate del sottoportico e delle pavimentazioni
Intonaci Esecuzione intonaco di risarcimento dove necessario

Tinteggiature

Tinteggiature e finiture

Smontaggio cantiere

Smontaggio ponteggio metallico

Smantellamento cantiere e preparazione alla fase successiva
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FASE 4a + 4b ATTIVITA’

Movimentazione materiali e attrezzature

Allestimento cantiere Delimitazione aree di lavoro

Esecuzione impianti di cantiere

Montaggio puntelli

Montaggio ponteggio metallico

Demolizioni / Rimozioni Rimozione elementi deteriorati

smontaggio e rimozione eventuali impianti

Rimozione macerie in corrispondenza delle volte e delle facciate

Restauri Operazioni di restauro delle facciate del portico, delle colonne, delle volte,
delle facciate del sottoportico e delle pavimentazioni

Intonaci Esecuzione intonaco di risarcimento dove necessario

Tinteggiature Tinteggiature e finiture

Smontaggio cantiere Smontaggio ponteggio metallico

Smantellamento cantiere e dell’area di cantiere

4.5 RISCHI SPECIFICI E TRASVERSALI ALLE LAVORAZIONI

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,
qguando la complessita dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua I'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a
quelli specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti
elementi:

Incendi e/o esplosioni connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
Caduta dall’alto di materiale e/o attrezzature e persone

Elettrocuzione;

Rumore;

Uso di sostanze chimiche.

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

Ribaltamento, Scivolamenti, cadute a livello

Movimentazione manuale dei carichi

Urti, colpi, impatti e compressioni

Polveri, gas e vapori
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4.6 ELENCO DElI MEZZI, DELLE MACCHINE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI UTENSILI IMPIEGATI DURANTE
L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Le macchine che verranno impiegate nell’esecuzione dei lavori dovranno essere conformi ai disposti del DPR 459/96
se commercializzate posteriormente all’entrata in vigore del suddetto decreto oppure conformi (e dotate di auto-
dichiarazione di conformita redatta dal singolo DDL) alla legislazione ed alla normativa tecnica previgente (Norme
ENPI, Norme UNI, D.Lgs. 81/08, ecc.) se messe in servizio antecedentemente all’entrata in vigore del DPR 459/96.
Tutte le macchine devono essere dotate di libretto di uso e manutenzione, regolarmente manutenzionate e dotate di
tutte le protezioni per gli operatori, previste dalle norme applicabili. Per nessuna ragione le protezioni di sicurezza
possono essere rimosse. Le macchine ed apparecchiature, quando previsto dalla legislazione vigente, devono essere
corredate da libretto di omologazione e verbale di verifica periodica, effettuata dall’Organismo preposto, in corso di
validita. Tutte le macchine, mezzi e attrezzature devono essere prowvisti di targa (o equivalente) indicante il
nominativo del proprietario. Mezzi, macchine, attrezzature, utensili, dispositivi di protezione devono essere
accuratamente verificati prima della messa in servizio e, quotidianamente, prima dell'impiego. Il montaggio,
I'installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere effettuate solamente da personale
specificamente abilitato ed autorizzato. Al termine del turno lavorativo tutte le macchine e attrezzature dovranno
essere nuovamente controllate e messe in sicurezza prevedendo che il successivo impiego delle medesime possa
essere fatto anche da altro personale non a conoscenza di eventuali problematiche che potessero in qualche modo
diminuire lo standard di sicurezza.

Su richiesta, ogni singola impresa dovra mettere a disposizione del CSE il proprio piano di manutenzione.

Le attrezzature indicate nel seguito possono essere presenti nei vari luoghi di lavoro, utilizzate da diverse ditte /
lavoratori autonomi. Effettuare il coordinamento previsto per |'utilizzo delle stesse verificandone I'idoneita in sé e in
relazione alle lavorazioni da eseguire per quanto anche di competenza di ogni singola ditta utilizzatrice / lavoratore
autonomo.

Nelle attivita lavorative oggetto del presente PSC saranno impiegate presumibilmente le seguenti macchine ed
attrezzature:

Attrezzature o utensili manuali
Attrezzature o macchine elettriche
Scale portatili

Mezzi e veicoli

Flessibile

Trapano

Avvitatore

Inchiodatrice

Sega circolare

Filettatrice

Piegatubi

Compressore - Attrezzature a pressione
Saldatura elettrica

Saldatura/Taglio ossiacetilenico
Tagliaferro e Piegaferro

Cannello a gas

Martello elettrico

Ponteggio fisso

Ponte su ruote

Impianti di sollevamento

Carrelli elevatori

Sistemi di imbracaggio, funi e catene
Argano montato sui ponteggi
Braccio di sollevamento su autocarro
Autocestello

Carotatrice
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Per le schede delle attrezzature specifiche fare riferimento ai Piani Operativi di Sicurezza delle singole imprese

coinvolte considerati quali piani complementari e di dettaglio del presente Piano.

ATTREZZATURA

INTERVENTI/PERIODICITA’

Scale aeree ad inclinazione variabile

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

Verifica biennale

Ponti sospesi e relativi argani

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450
(m x giri/min.)

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450
(m x giri/min.)

Verifica triennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele
esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm

Verifica annuale

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Verifica annuale

Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne

Verifica biennale

Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo
mobile o trasferibile, con modalita di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo
mobile o trasferibile, con modalita di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10
anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo
mobile o trasferibile, con modalita di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo
fisso, con modalita di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico,
portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo
fisso, con modalita di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico,
portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo
fisso, con modalita di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo
fisso, con modalita di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche triennali

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi
classificati in Il e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla |
alla 1V, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi
dall'acqua.

Verifica di funzionamento:
biennale

Verifica di integrita:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi
classificati in | e Il categoria.

Verifica di funzionamento:
quadriennale

Verifica di integrita:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori
e liquidi surriscaldati classificati nella I, Il e Ill categoria

Verifica di funzionamento:
quinquennale

Verifica di integrita:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi
classificati nella I, Il e Ill categoria

Verifica di funzionamento:
quinquennale

Verifica di integrita:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi
appartenentialla I, Il e Ill categoria.

Verifica di funzionamento:
quinguennale

Verifica di integrita:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi
contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in Il e
IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla
lallalv

Verifica di funzionamento:
triennale

Verifica di integrita:
decennale
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Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi
contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in 1 e Il
categoria

Verifica di funzionamento:
quadriennale

Verifica di integrita:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor
d'acqua.

Verifica di funzionamento:
biennale

Visita interna: biennale
Verifica di integrita:

decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e | Verifica di integrita:
liquidi surriscaldati classificati nella Ill categoria, aventi TS < 350 °C decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e
liquidi surriscaldati classificati nella Ill categoria, aventi TS > 350 °C

Verifica di funzionamento:
quinguennale
Verifica di
decennale

integrita:

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore
alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialita globale dei focolai
superiore a 116 kW

Verifica quinquennale
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4.7 MATERIALI E SOSTANZE PERICOLOSE IMPIEGATE DURANTE | LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente PSC verranno impiegate o saranno presenti in cantiere le
seguenti sostanze chimiche per le quali sara necessario conservare in cantiere le schede di sicurezza.

Tutti i contenitori o involucri di materiali potenzialmente pericolosi devono essere dotati di etichettatura di sicurezza a
norma di legge.

| pericoli per la salute derivano da:
e possibile inalazione di prodotti chimici
e possibile contatto cutaneo di sostanze intossicanti o corrosive
e possibile contatto con occhi di sostanze intossicanti o corrosive
e ingestione accidentale, in questo caso vi sono i pericoli maggiori

Misure di tutela relative alla detenzione:

e Le aree adibite a deposito siano mantenute aerate

e |’areasiainterdetta ai non addetti con apposita cartellonistica

e Appositi segnali di pericolo, prescrizione, obbligo, funzionali alle tipologia di rischio delle sostanze detenute
(cfr. schede di sicurezza), siano apposti nei pressi

e Sj eviti di stoccare i prodotti chimici a contatto diretto con superfici calde, fonti di innesco o esposti alla luce
solare diretta

e  Sui contenitori / fusti / condutture ecc. di agenti chimici siano apposti in modo visibile la segnaletica /
etichettatura di sicurezza in modo tale da identificare chiaramente la natura del contenuto e gli eventuali
rischi connessi

e Siano predisposti idonei bacini di contenimento o sistemi equivalenti per evitare spandimenti dei prodotti
(per quantita non minime, in caso di presenza contingente di ingenti quantita di liquidi o materiali che
possano creare spandimenti)

e | contenitori, fusti e simili siano mantenuti in buono stato di conservazione, regolarmente verificati con
particolare riferimento all’ermeticita della chiusura e dell'involucro e sostituiti ove non garantiscano le
condizioni di sicurezza

e Contenitori / aree / attrezzature siano regolarmente sorvegliati e manutenzionati e sottoposti a verifiche
periodiche secondo le norme di buona tecnica e le normative applicabili

e Utilizzare / detenere / trasportare solo le quantita strettamente necessarie alle lavorazioni

e  Utilizzare metodi di lavoro appropriati che garantiscono la sicurezza sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi secondo le istruzioni del produttore nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici

Misure di tutela relative all'impiego

e Prima di eseguire operazioni pericolose, avvertire chi lavora vicino affinché prenda le necessarie precauzioni

e Avvisare sempre il superiore in caso di incidenti o condizioni di non sicurezza

e Mantenere aggiornate e disponibili le schede di sicurezza delle sostanze chimiche e informare i lavoratori
circa i contenuti e i precetti indicate delle stesse

e Preferire prodotti e sostanze chimiche a bassa tossicita o nocivita; sia effettuata una valutazione preventiva
delle sostanze / preparati pericolosi mirata alla selezione dei prodotti con minor pericolosita possibile, in
particolare per effetti tossici, irreversibili o maggiormente pericolosi

e | locali ove si svolgono lavorazioni con prodotti pericolosi (vd. frasi di rischio nelle schede di sicurezza) siano
dotati di idoneo sistemi di aspirazione generale/localizzato

e L'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Cfr. schede di sicurezza e schede informative) sia
oggetto di formazione e informazione agli addetti e segnalato da apposita cartellonistica

e Non mescolare mai prodotti chimici diversi salvo ove non specificato nelle istruzioni d’uso

e Non travasare mai prodotti chimici in contenitori anonimi

e  Prima dell’utilizzo leggere attentamente le istruzioni e |'etichetta dei contenitori

e  Evitare le ingestioni, inalazioni dirette, contatti con al cute e gli occhi, operare in ambiente aerato: utilizzare
dispositivi di protezione e abbigliamento che prevengano tali contatti, anche accidentali

e  Utilizzare i prodotti solo per gli scopi per i quali sono stati progettati

e In caso di versamento sugli indumenti, toglierli e lavare abbondantemente la superficie esposta
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Chiudere ermeticamente i contenitori dopo I'utilizzo

Igienizzare le mani e le parti contaminate, compresi gli indumenti e dispositivi di protezione (ove non
monouso) dopo I'utilizzo di sostanze chimiche

Manipolare con cura le sostanze evitando inalazioni dirette

Non utilizzare o depositare prodotti inflammabili nei pressi di sorgenti di innesco

Valutare sempre eventuali incompatibilita fra le sostanze (cfr. schede di sicurezza, schede informative) e
provvedere a che non vi siano contatti accidentali

Utilizzare contenitori, per il trasporto, idonei all’'uso

Se si utilizzano contenitori per sostanze diverse, bonificarli accuratamente prima di introdurre sostanze
diverse da quelle precedentemente contenute, i contenitori devono comunque prevedere la corretta
etichettatura secondo le norme vigenti

Per rischi e relative misure di tutela di sostanze specifiche consultare le schede di sicurezza e schede
informative

Utilizzare:

maschere idonee per prodotti nocivi, tossici, irritanti, sensibilizzanti per le vie respiratorie;

guanti idonei per prodotti corrosivi, nocivi, tossici, irritanti, sensibilizzanti per la cute;

occhiali per prodotti corrosivi, nocivi, tossici, irritanti, sensibilizzanti per gli occhi;

abbigliamento coprente idoneo per prodotti corrosivi, nocivi, tossici, irritanti, sensibilizzanti per la cute.

Rifiuti e residui di sostanze chimiche

| rifiuti contenenti prodotti chimici siano stoccati in area appositamente dedicata e smaltiti secondo la
normativa vigente

Residui di prodotti chimici non vanno gettati insieme agli altri rifiuti se non dopo essersi accertati che non
possano dar luogo a reazioni esotermiche o producenti vapori nocivi

Sostanze tossiche o nocive e le sostanze organiche in genere devono essere neutralizzate, se possibile, e
quindi raccolte in appositi contenitori, che dovranno essere prelevati, e smaltite con specifici criteri secondo
guanto previsto dalle vigenti normative sui rifiuti

All’interno del cantiere potrebbero essere utilizzate i seguenti prodotti chimici:

Vernici

Solventi

Sigillanti

Adesivi e colle
Prodotti per pulizia
Polveri inerti

| danni per la salute possono essere:

esposizione temporanea ad alte concentrazioni:
— effetti nocivi per I'apparato respiratorio, pelle e occhi
— effetti nocivi su organi interni
— effetti acuti al SNC e irritativi a cute e mucose
esposizione cronica a basse concentrazioni:
— effetti irritativi per 'apparato respiratorio, pelle e occhi
— allergie
— patologie al sistema nervoso
—  effetti nocivi in genere

e incendio
Si valuta:
Rischio: p=2 D=3 R=6
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Misure di tutela

Preferire prodotti a bassa tossicita o nocivita; sia effettuata una valutazione preventiva delle sostanze /
preparati pericolosi mirata alla selezione dei prodotti con minor pericolosita possibile, in particolare per
effetti tossici, irreversibili o maggiormente pericolosi

Non eccedere nelle dosi e concentrazioni consigliate dal produttore

Utilizzare i prodotti solo per gli usi, le superfici e gli ambienti indicati nelle istruzioni

Preferibilmente operare all’aperto, nel caso di lavorazioni in locali chiusi prima di cominciare aerare i locali e
mantenerli tali

Non respirare direttamente le esalazioni

Utilizzare mascherine / semimaschere di protezione contro polveri, esalazioni compresi areosol liquidi e
vapori organici da indossare, in particolare, in ambienti angusti, ove non vi sia la possibilita contingente di
aerare e comunque durante I'utilizzo di prodotti con caratteristiche sensibilizzanti, irritanti, nocive o tossiche
per le vie respiratorie (operazioni di manutenzione o utilizzo contingente di tali prodotti)

Utilizzare guanti in PVC o di analoga protezione — conformi a EN 374 per resistenza ad agenti chimici
sensibilizzanti, irritanti, nocivi, tossici per la cute, specifici con caratteristiche antiacido o anticorrosione per
utilizzo di prodotti corrosivi o che provocano ustioni (operazioni di manutenzione o utilizzo contingente di tali
prodotti); i guanti dovranno coprire sufficientemente gli avambracci, in particolare durante l'utilizzo di
prodotti nocivi, tossici o corrosivi per la cute (operazioni di manutenzione o utilizzo contingente di tali
prodotti)

Utilizzare occhiali ove vi sia pericolo contingente di schizzi e comunque con prodotti corrosivi, irritanti, nocivi
o tossici per gli occhi (operazioni di manutenzione o utilizzo contingente di tali prodotti)

Utilizzare idoneo abbigliamento coprente, in particolare nell’utilizzo di sostanze corrosive e pericolose per la
cute (operazioni di manutenzione o utilizzo contingente di tali prodotti)

Utilizzare i prodotti senza contatto diretto con la cute

Non mescolare o porre a contatto prodotti diversi salvo ove non sia specificamente indicato nelle condizioni
d’uso (schede di sicurezza o schede di utilizzo)

Idratare abbondantemente la pelle delle mani con apposite creme

In caso di versamenti o spandimenti, indossare guanti e mascherine, aerare il pil possibile I'ambiente e
bonificare immediatamente rispettando la normativa vigente in materia di rifiuti

Rispettare i precetti indicati nelle schede di sicurezza, in particolare per quanto attiene alle necessita di
utilizzare dispositivi di protezione e modalita di manipolazione e uso.

Non utilizzare propellenti o prodotti infiammabili nei pressi di sorgenti di innesco

Preferire prodotti esenti da benzolo, toluene e xilene, isocianati

Mantenere chiusi i recipienti

Non mangiare, né bere, né fumare durante I'impiego

Utilizzare aspirazioni localizzate o apparecchi a respirazione assistita per applicazioni in ambienti angusti ove
non vi sia la possibilita di aerare

Dopo I'utilizzo lavarsi le mani prima con detergente e poi con acqua, non utilizzare mai solventi

Cambiare gli indumenti contaminati

Eseguire, ove possibile, le lavorazioni “polverose” a umido e comunque indossare apposite mascherine
antipolvere: demolizioni, movimentazione di malte cementizie, taglio laterizi o simili

Utilizzo delle maschere antipolvere con particolare riferimento all’utilizzo di utensili quali flessibile, martello
elettrico, scanalatrice, sega elettrica e per pavimenti e laterizi e comunque in tutte le lavorazioni ove vi sia la
produzioni di polveri, compresa la manipolazioni di malte cementizie

Svuotare lentamente i sacchi di prodotti in polvere

Limitare il numero degli addetti esposti organizzando le lavorazioni contemporanee e limitrofe

Preferire mezzi meccanici per la movimentazione di malte e prodotti in polvere

Accertarsi preventivamente all’inizio delle lavorazioni che non vi siano materiali contenenti amianto. Nel caso
occorre evitare assolutamente I'esposizione e contattare ditta specializzata per lo smaltimento

Mantenere depositati i materiali in luoghi aerati e ventilati

Mantenere depositati i materiali lontano da fonti di innesco

Le operazioni in ambienti angusti con utilizzo di prodotti tossici o nocivi per le vie respiratorie devono essere
eseguite con l'ausilio di un collega in posizione di sicurezza
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e La presenza di solventi e pigmenti nelle vernici comunemente utilizzate, rende il contatto con esse, o
I'aspirazione dei loro vapori, particolarmente pericoloso.

e | solventi presenti come, ad esempio, benzolo, stirolo, xilolo, aldeide formica, eteri, chetoni, oltre alla
tossicita dipendente naturalmente dalla concentrazione presente, generano irritazioni e sensibilizazioni (o, in
alcuni tessuti organici, fenomeni di accumulo) all'apparato respiratorio, ai reni, al fegato, agli occhi, al sistema
nervoso. | pigmenti, inoltre (ad esempio metalli come il cromo, il cadmio, piombo), in aggiunta ai rischi gia
menzionati, sono potenzialmente cancerogeni.

e  Privilegiare I'utilizzo di vernici e solventi meno nocivi rispetto a vernici con alto contenuto di solventi:

— vernici ad acqua

— vernici poliuretaniche con basso contenuto di monomero isocianatico (TDI, HDI, PDI)

— solventi con il TLV miscela elevato

—  colle urea - formaldeide a basso contenuto di formaldeide libera (< 0,1%)

— pigmenti esenti da cromato di piombo e cromato di zinco

— usare acetone come solvente per la pulizia delle macchine, evitando I'impiego di cloruro di
metilene(diclorometano, sospetto cancerogeno)

e Nella scelta delle vernici da utilizzare saranno utilizzati prodotti esenti da benzolo (massimo 1%), che non
contengono quantita di toluolo e xilolo superiori al 4,5% e che rechino chiara indicazione di tali valori
percentuali sulle etichetta del prodotto.

e QOperare con adeguata ventilazione generale

e Durante le operazioni lavorative effettuate in ambienti chiusi, si provvedera ad aerare adeguatamente tali
ambienti predisponendo, in quelli in cui piu difficoltoso risultera il ricambio d'aria, aspirazioni localizzate.

e  Gli addetti a tali lavorazioni saranno dotati di adeguati DPI, come guanti impermeabili, respiratori con filtro
idoneo (ad es. carbone attivo) e di occhiali.

e A tali lavoratori, inoltre, sara ordinato di evitare inutili spargimenti di materiale e di tenere ben chiusi i
recipienti dei prodotti non immediatamente utilizzati.

e Preparare le vernici, effettuare i travasi, pulire gli utensili di applicazione delle vernici solo in sito apposito
dotato di aspirazione (salvo operazioni estemporanee e non sistematiche, all’aperto, da compiere comunque
con maschere di protezione con filtro specifico)

e Le resine poliuretaniche, talvolta presenti nei prodotti sigillanti, sono potenzialmente in grado di provocare
irritazioni e/o forme di allergia (riniti, asma, ecc.) alle vie aeree superiori.

e Sul cantiere saranno utilizzate solo le resine poliuretaniche che abbiano un contenuto di isocianati inferiore
allo 0,1%.

e Operare in ambiente aerato

e Gli operai addetti all'utilizzo di sigillanti contenti resine poliuretaniche dovranno far uso dei respiratori
personali con filtro a carbone attivo, messi a loro disposizioni; ove possibile sara preferito I'uso di aspirazioni
localizzate.

e Mantenere nelle zone di lavoro il quantitativo strettamente necessario per le lavorazioni in contenitori ben
chiusi

e Non avvicinare fonti di innesco

e Le poveri di gesso, di calce, di silicati, pur non contenendo fibre di amianto o silice libera (< 1%), sono
largamente presenti in talune lavorazioni come demolizioni, tagli eseguiti ad alta velocita, preparazione di
intonaci, e possono creare nei lavoratori difficolta di respirazione, irritazioni ed allergie. | lavoratori esposti
all'inalazione delle polveri inerti dovranno utilizzare le maschere per polveri in loro dotazione. Le
convenientemente i materiali interessati; ove possibile, inoltre, si provvedera ad introdurre impianti di
aspirazione localizzata con abbattimento delle polveri raccolte.

e Durante l'uso di oli minerali ventilare I'ambiente di lavoro, utilizzare guanti protettivi. Tenere i contenitori
sigillati in luogo asciutto.

Si valuta:
Rischio Residuo: P=1 D=2 R=2
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4.8 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E MISURE DI
COORDINAMENTO CON RIFERIMENTO Al RISCHI DOVUTI ALLE LAVORAZIONI

LAVORAZIONI: tutte
a. Lavori in prossimita di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione

Rischio: P=2 D=3 R=6

- Scelte progettuali e organizzative:

Verificare preliminarmente che le movimentazioni e il transito dei mezzi (comprensivi di carichi e accessori) possano
essere effettuate o avvenire a distanze inferiore di quelle di sicurezza previste dal D.Lgs 81/08 da linee elettriche o
servizi pericolosi astenendosi dal procedere qualora siano presenti e non ancora protetti — in caso di presenza devono
essere messi preliminarmente in sicurezza con richiesta all’'Ente di competenza

- Procedure: Vedi capitoli 5 e 6 del presente documento.

- Tavole e disegni tecnici esplicativi: Layout di cantiere

- Misure di Coordinamento: Vedi punti 4.9 e successivi del presente documento

Rischio residuo: P=1 D=2 R=2

LAVORAZIONI: tutte
a. Rischio da investimento di veicoli circolanti nell’area di cantiere

Rischio: P=2 D=3 R=6

- Scelte progettuali e organizzative:

- Per accedere ai luoghi di lavoro, I'impresa appaltatrice predisporra una viabilita distante dalle aree di cantiere a dai
luoghi di lavoro con presenza di pericoli di caduta di oggetti dall’alto o con aperture nel terreno non adeguatamente
protette;

- ’accesso pedonale sara distinto da quello carrabile

- I movimento e lavoro dei mezzi deve avvenire lungo vie e aree preordinate e segnalate che consentano il passaggio
in sicurezza dei pedoni e il lavoro, transito dei mezzi, che non espongano i veicoli al transito in zone pericolose, instabili
0 a contatto con strutture. Durante le manovre dei mezzi (soprattutto in caso di scarsa visibilita o retromarcia) e
necessaria la presenza di un coordinatore delle manovra a terra che disponga il passaggio in sicurezza evitando che i
pedoni possano trovarsi a contatto con i mezzi o che gli stessi si avvicinino a strutture o zone pericolose.

- | mezzi devono precedere a velocita minima (a passo d’uomo)

- Non devono essere presenti addetti nel raggio di azione di macchine operatrici / veicoli — Prima di iniziare le
movimentazioni deve essere attivata una specifica ricognizione — I'area deve essere interdetta

- Le postazioni di lavoro devono essere protette dalla caduta di materiali

- Gli autisti o addetti che non partecipano alle operazioni di movimentazione devono sostare in area predisposta e
segnalata dal capocantiere

- Le aree di sosta, lavoro o manovra dei mezzi o macchine operatrici devono essere segnalate e interdette

- Se i mezzi hanno necessita di circolare su strada pubblica devono essere provvisti delle autorizzazioni / omologazioni
e dotazioni previste dalla normativa vigente

- | percorsi pedonali devono essere delimitati su entrambi i lati e segnalati con la cartellonistica stradale e di sicurezza

- Misure preventive protettive:

- Gli ambienti ed i passaggi siano illuminati con luce naturale / artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilita
- il passaggio di carichi sospesi deve essere tempestivamente preannunciato con segnalazione acustica/vocale/gestuale
per consentire |'allontanamento delle persone esposte al pericolo dell'eventuale caduta di tale carico

- Lungo le vie di transito non siano depositati materiali che possono costituire pericolo per i lavoratori, accatastamenti
disordinati ecc.

- idonea segnaletica di carichi sospesi

- 'operatore addetto alla movimentazione dei carichi deve segnalare la sua posizione

- Gli addetti esposti a pericolo di caduta dall’alto di materiali devono utilizzare elmetto di protezione certificato

- la larghezza non sia inferiore a 60 cm (passaggio solo di lavoratori) e 1,20 (passaggio anche di materiali)

- Se il dislivello delle vie di transito verso il vuoto supera i due metri si predispongano idonei parapetti
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- Procedure: Vedi capitoli 5 e 6 del presente documento.
- Tavole e disegni tecnici esplicativi: Layout di cantiere
- Misure di Coordinamento: Vedi punti 4.9 e successivi del presente documento

Rischio residuo: P=2 D=2 R=4

LAVORAZIONI: rimozione macerie presenti all’interno delle volte
Rischi derivanti da estese demolizioni e manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
a. definite in progetto

Rischio: P=3 D=4 R=12

- Scelte progettuali e organizzative

All'interno delle volte sono presenti dei materiali di risulta di lavorazioni precedenti che sono stati lasciati in sito.
Sentito il Responsabile dei lavori, € stato appurato che i suddetti materiali non hanno la funzione di contenimento
delle forze instabilizzanti (spingenti) delle volte pertanto possono essere rimossi senza creare problemi di stabilita, ma
per procedere € necessario operare passando dalle parti calpestabili della struttura pertanto si dovra procedere
fornendo delle procedure di dettaglio che comprendano almeno le seguenti cautele:

- Prima dell'inizio dei lavori si verifica che siano state scollegate le utenze, i servizi e I'eventuale presenza di impianti
tecnologici

- Prima dell’inizio delle lavorazioni segnalare le zone non calpestabili di portata non adeguata, all’'interno delle volte,
nel caso in cui risulti necessario accedere alla zona di sottotetto non calpestabile sara necessario progettare a cura di
tecnico abilitato e allestire delle passerelle pedonabili complete di parapetto di larghezza e di portata adeguate al peso
delle persone e attrezzature che deve sostenere

- Durante le attivita, la presenza di persone nelle zone pericolose é ridotta all'indispensabile e, qualora operino gruppi
di lavoratori, si esplica un'attenta attivita di coordinamento in loco a cura del responsabile di cantiere affinché non si
verifichino interferenze pericolose.

- La zona adiacente e sottostante alle lavorazioni € opportunamente delimitata con appositi sbarramenti e sono essere
vietati il transito e la sosta. Si devono apporre, nelle zone interessate, idonee segnalazioni di pericolo

- | lavori procedono con cautela e con ordine, dall'alto verso il basso, e sono condotti in maniera da non pregiudicare la
stabilita delle strutture portanti o di collegamento

- Il materiale rimosso non deve essere gettato, ma calato a terra che idonee attrezzature di sollevamento (argani)
evitando accatastamenti su parti della struttura di portata non nota e sulle opere provvisionali allestite in cantiere, a
meno che non siano state progettate allo scopo.

- Nel caso in cui I'allontanamento dei materiali sia effettuato utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, con
imboccatura anticaduta per 'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocita d’uscita dei materiali. La parte
inferiore del canale, comunque, non dovra superare |'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. | detriti potranno essere
accatastati temporaneamente nell’area di cantiere specificatamente destinata alla scopo o convogliati direttamente
nel cassone di un autocarro. | materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovra essere
movimentanti con mezzi idonei al fine di scongiurare lesioni dorso lombari ai lavoratori.

- Evitare la produzione delle polveri, essendo in ambienti interni difficilmente arieggiabili e dove non & possibile
utilizzare acqua per I'abbattimento

- Misure preventive protettive

- Le persone devono essere allontanate preventivamente e non essere presenti nelle zone con potenziale pericolo, che
devono essere segnalate e delimitate

- Procedure

- Tavole e disegni tecnici esplicativi

- Misure di Coordinamento: Tale lavorazione presuppone l'interdizione delle zone sottostanti che possono essere
interessate da crolli. Tali aree dovranno essere delimitate e segnalate prima dell’inizio della lavorazione

Rischio residuo: P=2 D=2 R=4

LAVORAZIONI: Lavori che comportano movimentazione carichi, ecc.
a. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

Rischio: P=2 D=1 R=2

- Scelte progettuali e organizzative:
- In presenza di vento forte e precipitazioni (neve o ghiaccio) sospendere le lavorazioni indicate;
- Si deve prevedere uno svolgimento dell’attivita lavorativa all’aperto per periodi brevi all’inizio e poi per periodi
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gradualmente crescenti. Il passaggio dallo stato non acclimatato a quello acclimatato dovrebbe avvenire
gradualmente.

- Programmare i lavori con maggior fatica fisica in orari con temperature piu favorevoli, preferendo I'orario mattutino
e preserale.

- Adattare gli orari di lavoro in modo di non lavorare durante le ore pil calde (per esempio anticipando I'inizio dei
lavori al mattino)

- Ridurre gli sforzi fisici individuali, prevedendo la buona ripartizione dello sforzo fisico tra i lavoratori, anche attraverso
la rotazione del personale.

- Deve essere presente acqua in cantiere potabile, bevande idro-saline e acqua per il rinfrescamento dei lavoratori nei
periodi di pausa. E’ importante consumare acqua prima di avvertire la sete e frequentemente durante il turno di
lavoro, evitando le bevande ghiacciate ed integrando con bevande idro-saline se si suda molto.

- L'organizzazione del lavoro deve prevedere pause in un luogo il piu possibile fresco o in aree ombreggiate con durata
variabile in rapporto alle condizioni climatiche e allo sforzo fisico richiesto dal lavoro.

- Non assumere alcolici e sostanze stupefacenti, evitare pasti abbondanti in pausa pranzo e non lavorare in luoghi
isolati senza aver preventivamente informato i colleghi o il datore di lavoro

- Procedure:

In caso di malore da colpo di calore:

- Chiamare il 118!

- Chiamare subito un incaricato di Primo Soccorso presente in cantiere

- Posizionare il lavoratore all’'ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea

- Slacciare o togliere gli abiti

- Fare spugnature con acqua fresca su fronte, nuca ed estremita

- Ventilare il lavoratore

- Solo se la persona & cosciente far bere acqua, ancor meglio se una soluzione salina, ogni 15 minuti a piccole quantita

- Mantenere la persona in assoluto riposo.

- Tavole e disegni tecnici esplicativi

- Misure di Coordinamento: Vedi punti 4.9 e successivi del presente documento

Rischio residuo: P=1 D=1 R=1

LAVORAZIONI: tutte
a. Rischio di elettrocuzione

Rischio: P=3 D=3 R=9

- Scelte progettuali e organizzative:

- Sia effettuata la comunicazione relativa all'impianto di messa a terra e, periodicamente, effettuare la verifica di tale
impianto secondo le periodicita di legge

- U'impianto sia adeguato alla regola d’arte (norme CEl o equivalenti con particolari specifici secondo la classificazione
elettrica delle varie aree), dotato di protezioni da sovraccarichi e sovratensioni, eventuali interventi siano effettuati
tramite ditta abilitata con conseguente rilascio delle certificazioni di legge

- L'interruttore generale di cantiere abbia con corrente nominale adeguata alla potenza installata e potere
d'interruzione conforme alla regola d’arte, dotato poi di dispositivo differenziale ad alta sensibilita

- 'impianto deve essere compatibile con la potenza massima assorbita dalle attrezzature

- Siano presenti interruttori magnetotermici con corrente nominale adeguata al conduttore da proteggere

- Siano presenti interruttori differenziali coordinati con I'impianto di messa a terra

- Interrompere |'alimentazione elettrica nelle porzioni di impianto, utilizzatori e attrezzature quando gli stessi non sono
utilizzati o funzionanti; privilegiare in ogni caso interruzioni onnipolari

Adottare la segnaletica in particolare:

- L'interruttore elettrico generale dell'impianto sia identificato da apposito cartello

- Presso i principali quadri elettrici siano apposti cartelli segnalanti "Pericolo di folgorazione" e "Divieto di spegnere
incendi con acqua"

- | sezionatori all'interno dei quadri elettrici siano identificati chiaramente con etichette

- La posizione dei pozzetti dell'impianto di messa di terra sia segnalata con appositi cartelli

- Misure preventive e protettive

Segnaletica:

- L'interruttore elettrico generale dell'impianto sia identificato da apposito cartello
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- Presso i principali quadri elettrici siano apposti cartelli segnalanti "Pericolo di folgorazione" e "Divieto di spegnere
incendi con acqua"

- | sezionatori all'interno dei quadri elettrici siano identificati chiaramente con etichette

Manutenzione:

- Per tutte le nuove installazioni o modifiche degli impianti, affidarsi a ditte abilitate e richiedere le certificazioni di
legge

- Mantenere in efficienza, per quanto di competenza, il sistema di protezione contro i contatti indiretti (interruttore
differenziale ad alta sensibilita e impianto di terra)

- Eseguire la regolare manutenzione delle attrezzature e degli impianti elettrici, in particolare del loro impianto di
protezione contro i contatti indiretti e diretti

- la manutenzione ordinaria e straordinaria e affidata a personale qualificato; il personale non addetto abbia esplicito
divieto di intervento. In ogni caso le manutenzioni e gli interventi che espongano a pericoli di elettrocuzione, con
accesso a parti che possono essere in tensione (prese a muro, apparecchi) siano eseguiti in assenza di tensione

- Pulizia generale dei quadri e dei componenti elettrici

- Controllo del buon funzionamento meccanico degli interruttori e sezionatori

- Verifica di efficienza di lampade e dispositivi di protezione (differenziali, sezionatori, impianto di terra)

- Per le macchine sono vietate operazioni di pulizia prima di aver scollegato I'alimentazione elettrica;

salvo procedure specifiche e documentate indicate dal costruttore che non inducano rischi per gli operatori

- Controllare periodicamente lo stato d’uso dei cavi d’alimentazione; se necessario sostituirli

- Prima di effettuare la pulizia delle apparecchiature elettriche staccare fisicamente la relativa alimentazione, facendo
presa sulla spina (non sul cavo) oppure con interruttore a monte

- Non effettuare manutenzioni, sostituzioni o altri interventi se non espressamente autorizzati dal datore di lavoro o
dal preposto

- | componenti elettrici non devono venire a contatto con acqua; durante le operazioni di pulizia limitrofe non usare
guantita improprie d’acqua o prodotti di pulizia e in ogni caso staccare I'alimentazione elettrica di macchine e utensili
e controllare prima della successiva messa in servizio che non vi siano parti umide o bagnate

- Tutti i punti di illuminazione accessibili devono essere provvisti di lampadina oppure disattivati rimuovendo la spina
di alimentazione o il collegamento elettrico

Gestione e Utilizzo:

- | quadri siano di tipo ASC o a sicurezza equivalente con indicazione dei circuiti comandati e i cavi di tipo HO7RN-F o a
sicurezza equivalente

- Utilizzare macchine, attrezzature che rispettano le norme di prevenzione e protezione contro il rischio elettrico
(contatti diretti e indiretti)

- Seguire scrupolosamente le indicazioni del libretto d’istruzioni delle apparecchiature elettriche

- Posizionare le attrezzature in modo che i cavi elettrici non subiscano torsioni o schiacciamenti

pericolosi, evitando altresi che sugli stessi siano appoggiati materiali vari o siano a contatto con fonti di calore

- Nel dotarsi di nuove attrezzature, preferire quelle con marchi di qualita e sicurezza

- Utilizzare prolunghe e spine a norma: se & necessario sostituirle, rivolgersi a personale qualificato

- Particolare attenzione va posta all’utilizzo di cavi di sezione idonea in rapporto alla lunghezza e potenza assorbita
dall’utilizzatore, un deficit potrebbe causare pericolosi surriscaldamenti

- Evitare il piu possibile I'utilizzo delle prese multiple, in ogni caso le prese multiple devono

- essere costruite a regola d’arte e portare impresso il marchio del costruttore e le caratteristiche elettrice (in
particolare la massima potenza di utilizzo)

- essere sistemate in posizione stabile, ad almeno 10 cm dalla pavimentazione

- essere utilizzate rispettando il limite di potenza, verificando che la somma delle potenze dei singoli dispositivi
collegati non ecceda il valore indicato

- essere collegate a prese di alimentazioni di potenza compatibile (uguale o superiore) a quella della presa multipla

- Non ostruire con materiali le apertura di aerazione delle macchine elettriche

- Non toccare interruttori, prese, gruppo termico, attrezzature con parti del corpo bagnate o con piedi nudi

- Non utilizzare utensili elettrici in vicinanza di eventuali recipienti d’acqua o altre attivita comportanti I'uso di liquidi

- Controllare la tensione indicata sulle apparecchiature prima di collegarle ad una presa

- Eventuali derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, devono essere costruite ed utilizzate in
modo che, per nessuna ragione, una spina maschio che non sia inserita nella propria sede (femmina) possa risultare
sotto tensione

- Il grado di protezione degli apparecchi elettrici sia compatibile con l'utilizzo e I'ambiente d’uso secondo le
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classificazione CEl (almeno IP44, presso ambienti o zone umide o bagnate IP67)

- Mantenere sempre in perfetto stato di conservazione e chiusi i pannelli a chiusura di contatti elettrici

- Nel caso di utilizzo anche breve di prolunghe o cavi avvolgibili, queste vanno completamente svolti e, comunque, tutti
i cavi elettrici non devono essere arrotolati

- Non lavorare su parti in tensione

- Ogni linea di alimentazione abbia a monte interruttori onnipolari e comunque adeguati alla normativa tecnica CEl

- Non lavare con getti d’acqua le apparecchiature che non siano state appositamente progettate

Emergenze:

- Non spegnere eventuali principi di incendio con acqua, ma staccare immediatamente I'alimentazione; se necessario,
usare |'estintore

- Segnalare immediatamente la presenza di fili elettrici scoperti, usurati o qualunque altra situazione possa produrre
pericolo di folgorazione

- Se, in caso di infortunio, una persona & attraversata da corrente elettrica, non toccarla direttamente ma staccare
immediatamente |'alimentazione - La manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere affidata a personale
qualificato; il personale non addetto ha esplicito divieto di intervento Attrezzature elettriche

- Controlli preliminari e periodici degli elementi elettrici

- Le attrezzature di potenza superiore a 1000W siano provviste a monte di interruttore onnipolari

- Verificare, prima dell'inizio del lavoro e alla fine della giornata, I'efficienza dell'impianto elettrico effettuando un
controllo a vista sull'integrita dei collegamenti

- Gli apparecchi elettrici devono riportare l'indicazione della tensione, dell'intensita, del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per I'uso

- Gli apparecchi elettrici devono preferibilmente disporre di un isolamento supplementare che viene definito doppio
isolamento. Con doppio isolamento non devono essere collegati a terra; il grado di protezione degli apparecchi elettrici
non deve essere inferiore a IP 44; per avere la sicurezza che il materiale elettrico sia costruito a regola d'arte secondo
le norme CEl € buona norma acquistare apparecchiature approvate dall'lMQ o dotate di un altro marchio rilasciato da
organismi autorizzati di altri Paesi

- In mancanza di doppio isolamento I'utensile deve essere efficacemente provvisto di collegamento a terra

- Gli utensili elettrici portatili utilizzati per lavori all'aperto non siano alimentati con tensione superiore a 220V verso
terra

- Se mentre si lavora con l'utensile "scatta" l'interruttore differenziale identificare il problema ricorrendo a personale
specializzato e/o sostituire l'utensile

- In ambienti umidi / polverosi / soggetti a sollecitazioni meccaniche tutte le attrezzature abbiano grado di protezione
IP adeguato

Cavo di alimentazione

- La disposizione dei cavi deve essere tale che questi non possano intralciare i posti di lavoro, i passaggi e non possano
diventare oggetto di danneggiamento

- Venga ridotto al minimo lo sviluppo libero del cavo mediante I'uso di tenditori, avvolgicavo o altri strumenti
equivalenti

- Evitare che i cavi urtino contro spigoli vivi in quanto lo sfregamento del cavo pud provocare spellamenti
dell'isolamento e quindi creare le condizioni di rischio di elettrocuzione

- Non usare mai la piattina o cavi non conformi per prolunghe o cavi di alimentazione

- | conduttori flessibili per derivazioni provvisorie o per I'alimentazione di apparecchi mobili devono avere rivestimento
isolante resistente ad usura meccanica

Presa di corrente e spina di derivazione

- Le prese e le spine siano idonee all’'uso, conformi alle norme CEIl 17, CEl 23-12 e le giunzioni di prolunghe appoggino
su superfici asciutte

- Occorre controllare che le prese e le spine di corrente non siano danneggiate

- Prima di effettuare l'allacciamento ai quadri occorre verificare che l'interruttore a monte della presa di corrente sia
"aperto" (tolta tensione alla rete).

- Qualora una spina non entri in una presa non si devono predisporre collegamenti volanti con pezzetti di legno o simili
infissi nella presa per sostenere il cavo

- In ambienti umidi / polverosi / soggetti a sollecitazioni meccaniche tutti gli elementi elettrici abbiano grado di
protezione IP adeguato

Luoghi conduttori ristretti (all'interno delle volte e sotto le gradonate)

- Sono luoghi delimitati da superfici metalliche o comunque conduttrici ed in buon collegamento elettrico con il
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terreno, nel quale una persona ha una elevata probabilita di venire a contatto con tali superfici ed e limitata la
possibilita di interrompere tale contatto.

- Al fine di proteggere adeguatamente da eventuali contatti diretti & fatto obbligo I'impiego della bassissima tensione
di sicurezza (BTS), di barriere o involucri aventi grado di protezione non inferiore a IP 2x oppure di un efficace
isolamento (500V c.a.).

- La protezione dai contatti indiretti & realizzata tramite:

- alimentazione di apparecchi mobili o utensili portatili mediante:

- bassissima tensione di sicurezza (BTS)

- separazione elettrica (TST)

- Gli apparecchi devono essere preferibilmente di classe Il, se gli apparecchi sono di classe | & richiesto un
collegamento equipotenziale supplementare tra le masse degli apparecchi e le masse estranee del luogo conduttore
ristretto.

- alimentazione di lampade portatili mediante:

- bassissima tensione di sicurezza (BTS)

- alimentazione di apparecchi trasportabili e fissi mediante:

- bassissima tensione di sicurezza (BTS)

- separazione elettrica (TST)

- interruzione automatica dell'alimentazione (collegamento equipotenziale supplementare

tra le masse degli apparecchi e le masse estranee del luogo conduttore ristretto).

- | trasformatori di sicurezza (BTS) e quelli d'isolamento (TST) devono essere situati al di fuori del luogo conduttore
ristretto.

- Procedure: Vedi capitoli 5 e 6 del presente documento.

- Tavole e disegni tecnici esplicativi: Layout di cantiere

- Misure di Coordinamento: L’affidataria dovra predisporre una procedura per |'utilizzo comune dell'impianto elettrico
di cantiere in cui andra indicato come utilizzare in sicurezza I'impianto da parte delle imprese utilizzatici e chi ¢ il
responsabile non solo dell’esecuzione ma anche dei controlli manutentivi periodici. Vedi punti 4.9 e successivi del
presente documento.

Rischio residuo: P=2 D=2 R=4

LAVORAZIONI: tagli, demolizioni; ecc.
a. Rischio da rumore

Rischio: P=2 D=3 R=6

- Scelte progettuali e organizzative: Limitare negli orari consentiti alle operazioni di demolizione che comportano
I’emissione di rumore e rispettare gli orari di sospensione delle attivita rumorose dalle 13.00 alle 15.00 previste dal
Regolamento comunale delle attivita rumorose temporanee del Comune di Bologna.

- Misure preventive e protettive

- Eliminare per quanto possibile il rischio alla fonte o comunque ridurlo al minimo, anche mediante le seguenti misure
di tutela. Le seguenti misure sono da applicare anche in relazioni a compiti e/o mansioni svolte in modo saltuario o
esterne al normale ciclo lavorativo.

- Regolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature / impianti, con particolare riferimento alle
situazioni nelle quali malfunzionamenti od obsolescenze portano ad emissioni sonore maggiori (utensili danneggiati o
usurati ecc.)

- Limitare l'utilizzo di attrezzature rumorose al minimo indispensabile; a parita di attrezzature preferire quelle con
minore rumore emesso

- Minimizzare i tempi di esposizione mediante opportuna organizzazione del lavoro, turni e pause appropriate

- Organizzazione delle lavorazioni e delle fasi di lavoro in modo che il numero di addetti esposti sia il minore possibile,
cooperando anche con eventuali terzi, ove necessario

- Preferire in fase di acquisto di nuove attrezzature quelle con il minimo rumore emesso, anche consultando le banche
dati, i dati forniti dai costruttori e la letteratura scientifica

- Mantenere comunque l'esposizione al di sotto dei “valori limite” indicati dalla normativa, considerando anche
I’evoluzione delle attivita, luoghi e attrezzature

- Durante eventuali periodi d’utilizzo d’attrezzature rumorose per tempi non brevi, si limita la presenza di lavoratori al
solo personale necessario, istruendo i lavoratori e organizzando le contingenti operazioni in modo da non far risultare
necessaria la presenza di lavoratori non direttamente addetti alle lavorazioni rumorose
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- Posizionamento di attrezzature rumorose in posizione decentrata rispetto ai lavoratori

- Struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro adeguata alla minimizzazione dell’esposizione al rumore

- Qualora si pervenisse a esposizioni con livelli maggiori dei valori superiori di azione i lavoratori devono essere
sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere formalizzato e applicato un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore

- In caso vi siano lavorazioni limitrofe con emissioni sonore gravose nei pressi della zona delle operazioni del personale,
si predispongano idonee contromisure quali:

- organizzazione dei turni e periodi di lavoro in modo da minimizzare l'interferenza

- predisposizione di opportune separazioni

- utilizzo di dispositivi di protezione individuale per 'udito

- rispettare la eventuale segnaletica presente

- Dispositivi di protezione individuale:

- In caso di attrezzature / impianti o comunque sorgenti con emissioni superiori a 85 dBA, anche in ordine a
manutenzioni o interventi al di fuori del normale ciclo lavorativo, utilizzare i dispositivi di protezione individuale per
I"'udito secondo il livello di emissione

- | DPI devono comunque essere a disposizione per lavoratori esposti a livelli maggiori dei valori inferiori di azione

- Controllare il livello sonoro emesso nella documentazione a disposizione prima di utilizzare I'attrezzatura, per
indossare eventuali DPI

- Formazione e informazione del personale:

- Circa i risultai ed il significato della valutazione del rischio rumore ed eventuali misure di tutela

- In caso di attrezzature / impianti o comunque sorgenti con emissioni superiori a 80 dBA, anche in ordine a
manutenzioni o interventi al di fuori del normale ciclo lavorativo, i lavoratori siano informati e formati in relazione ai
rischi provenienti dall’esposizione al rumore, corretto uso dei dispositivi di protezione

- Rischi derivanti dall’esposizione al rumore

- Utilizzo corretto d’attrezzature / impianti

- Funzione dei mezzi individuali di protezione, circostanze in cui ne & previsto I'uso e modalita di corretto utilizzo

- Tavole e disegni tecnici esplicativi

- Misure di Coordinamento: Vedi punti 4.9 e successivi del presente documento

1]
N
=

n
N

Rischio residuo: P=1 D

LAVORAZIONI: demolizioni, rimozioni, ripristini, ecc
a. Rischio da inalazione di polveri

Rischio: P=2 D=2 R=4

- Scelte progettuali e organizzative:

- Posizionare delle reti di nylon per contenere polveri e macerie;

- Tavole e disegni tecnici esplicativi

- Misure di Coordinamento: Vedi punti 4.9 e successivi del presente documento

Rischio residuo: P=1 D=1 R=2

LAVORAZIONI: tutte
a. Lavori di movimentazione materiali:

Rischio: P=2 D=3 R=6

- Scelte progettuali e organizzative:

- Predisporre una zona di superficie libera e resistente, recintata, segnalata e interdetta ai non addetti per la
movimentazione dei materiali

- In nessun caso le operazioni di movimentazione possono iniziare o proseguire con persone nel raggio di potenziale
caduta dei carichi

- Il manovratore deve essere esperto, formato e mantenere il carico in vista

- | carichi devono essere correttamente imbracati e fissati in modo da non potersi ribaltare, ruotare o cadere — le
imbracature devono essere adeguatamente fissate e omologate — Il preposto o responsabile di cantiere del soggetto
utilizzatore e manovratore verifica la conformita e sicurezza dei sistemi di imbracatura

- Gli ausili e impianti di sollevamento devono essere omologati, manutenzionati e verificati, di portata compatibile con
il carico

Essendo presenti in cantiere pilu ditte che collaborano alle operazioni di carico e scarico dei materiali al loro arrivo in
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cantiere, al loro posizionamento o al semplice trasporto e deposito in diverse zone del cantiere, si specifica che le
operazioni di carico e scarico dovranno essere eseguite in modo tale che I'operatore della gru/camiongru/autogru e
I'imbracatore o colui che riceve il carico, siano sistemati in posizione visibile fra di loro al fine di poter utilizzare i
segnali convenzionali (Allegato XXXII, D.lgs. 81108)

Durante le operazioni di scarico e carico del materiale da automezzo si prevedono le seguenti categorie di attori
coinvolti Autisti automezzo, Imbracatore, Gruista, Capocantiere.

- Procedure:

- All'arrivo dell'automezzo, il suo ingresso in cantiere deve essere autorizzato dal capocantiere, affinché identifichi il
suo posizionamento in un'area di cantiere in cui non vi sono ostacoli o possibilita di interferenza fra le operazioni di
carico-scarico e le normali lavorazioni di cantiere (divieto di passaggio con il braccio gru al di sopra di persone, ecc). Il
capocantiere decidera anche in accordo con il gruista se esistano le condizioni meteorologiche per effettuare le
operazioni, che vanno sospese in caso di forte vento, forte pioggia, nebbia, neve, ecc.

Il capocantiere:

1. fa posizionare l'autista del mezzo in un'area al di fuori dal raggio di azione della gru/autogru fino al termine delle
operazioni;

2. verifica che gli imbracatori indossino i DPI (casco, scarpe, guanti e gilet ad alta visibilita.)

3. concorda con gruista e imbracatori chi e I'imbracatore di riferimento"”, dove va collocato il materiale scaricato, e chi
"riceve" il materia le scaricato. L' imbracatore di riferimento deve essere persona istruita sulle modalita di carico e
scarico e sulla gestione degli accessori di sollevamento;

L'imbracatore:

- I'imbracatore verifica che sul cassone ove avverra il carico o lo scarico del materiale siano presenti le sponde e/o i
dispositivi collettivi anticaduta in dotazione del mezzo nelle loro posizioni di utilizzo, in alternativa I'operatore nel caso
in cui debba salire sul carico o in prossimita dello stesso dovra assicurarsi con DPI a caduta impedita fissato a punto
sicuro e certificato.

- l'imbracatore di riferimento si posizionera in modo da poter essere in costante contatto visivo con il gruista e con chi
ricevera il carico. In casi in cui la distanza tra l'imbracatura e il gruista sia eccessiva essi verranno dotati di apposita
radio;

- sara solo l'imbracatore di riferimento a dare il via al gruista che resta in attesa di conferma. Il gruista conferma quindi
la bonta dell'operazione. Solo I'imbracatore (o gli imbracatori) possono segnalare al gruista |'avvicinamento del gancio
munito dell'idoneo accessorio di sollevamento (cassone per materiale sfuso, brache o fasce per materiale sviluppato in
lunghezza, forca per materiale imballato, ecc);

- I'imbracatore di riferimento controlla lo stato generale della braca (o simili) e del gancio;

- se il carico & contenuto in cassone o forca, 'imbracatore deve collocarsi dalla parte opposta al senso di rotazione
della gru; se invece si tratta di carichi di tipo "tubolare" o comunque di forma allungata,

onde evitare rischi dovuti a sbilanciamenti nell'eventuale sfilamento del carico, l'imbracatore prima di dare il segnale
di via al gruista deve posizionarsi in una posizione di sicurezza da valutare a seconda delle dimensioni e della forma del
carico (minimo 3 metri nella zona opposta al senso di rotazione della gru); nel caso di fasci di materiale tubolare
unitario a sollevamento singolo, quali pali, fasci di tondini gia reggettati ecc., I'imbracatore prima di effettuare la presa
del carico deve obbligatoriamente servirsi dei cunei distanziatori per posizionare le stracche di imbracatura.

- In ogni caso, prima dell'allontanamento, I'imbracatore di riferimento controlla la stabilita e il bilanciamento del carico
prima del sollevamento in quota tramite un "leggero" tiro del gruista, facendo innalzare il carico lentamente e soltanto
di poco. Il carico sospeso non va guidato con le mani ma con funi o ganci; non va spinto ma solo tirato, evitando di
sostarvi sotto.

- In caso di presenza di due o piu imbracatori essi dovranno posizionarsi dallo stesso lato dell'imbracatore di
riferimento ovvero scendere su sua indicazione e il gruista potra effettuare la manovra soltanto quando egli dara il
segnale.

Per la realizzazione dell'imbracatura:

1) | ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della
loro portata massima ammissibile;

2) Le estremita libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura
0 morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli o dei fili elementari.

3) In base alla tipologia del materiale da caricare/scaricare si dovra utilizzare idoneo accessorio di sollevamento
(cassone per materiale sfuso, brache o fasce per materiale sviluppato in lunghezza, forca per materiale imballato, ecc);
- Il gruista effettuera il trasporto fin al punto di riferimento concordato dove sara situato I'addetto indicato dal
capocantiere come disimbracatore, che indichera sempre tramite i segnali gestuali sopra riportati il punto esatto dove
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scaricare e fornire le indicazioni a sgancio avvenuto per il rientro del carrello.

- Al termine dell'utilizzo della gru e/o della giornata lavorativa, i gruisti, in primo luogo, ed il capocantiere, in secondo
luogo, al fine di evitare accidentali collisioni dovranno controllare che non siano stati lasciati carichi sospesi quali
attrezzature, cassoni o altro.

- Misure preventive e protettive

- utilizzare massimamente gli ausili manuali o meccanizzati a disposizione

- effettuare spostamento di piccoli carichi: massimo 20 Kg per le donne e 30 Kg per gli uomini (tali valori si riducono a
15 kg e 20 kg rispettivamente per donne e uomini minorenni); se necessario richiedere I'aiuto di un collega

- le caratteristiche della movimentazione non devono comunque presentare caratteristiche

ergonomiche (distanze del carico, dislocazione, frequenze del compito, angoli di torsione e simili) tali da indurre rischi
per la salute, fermi restando i limiti di legge

- preferire operazioni di spinta a quelle di traino

- richiedere I'aiuto di colleghi per carichi pesanti o ingombranti

- nel sollevare pesi piegare sempre le gambe e non la schiena

- nel trasporto, tenere i pesi il pil possibile vicino al corpo

- mantenere sempre la schiena eretta il piu possibile, piegando le gambe nelle operazioni di sollevamento

- effettuare movimenti lenti e coordinati, non effettuare strappi

- non ruotare il tronco durante il sollevamento e il trasporto dei carichi

- se possibile suddividere i carichi su entrambe le braccia per distribuire il peso uniformemente

- privilegiare il numero degli spostamenti a scapito del peso di ciascun carico

- sistemare i carichi in modo che siano i piu pesanti ad occupare le posizioni piu basse

- la sistemazione dei materiali non costituisca pericolo e non costringa a movimenti potenzialmente dannosi con
movimentazione in posizioni incongrue

- Valutare preliminarmente il rischio e pianificare le conseguenti misure di tutela, organizzando passaggi, vie di
transito, passerelle, dislivelli ecc. in modo da minimizzare il rischio a carico degli operatori.

- Tavole e disegni tecnici esplicativi: Layout di cantiere

- Misure di Coordinamento: Considerata la criticita della lavorazione attenersi alle presenti indicazioni o predisporre
una procedura specifica per il carico e lo scarico dei mezzi operativi che dovra essere condivisa con tutte le imprese
esecutrici e lavoratori autonomi presenti in cantiere previa approvazione del CSE. Vedi punti 4.9 e successivi del
presente documento

Rischio residuo: P=2 D=2 R=4

LAVORAZIONI: tutte

Rischi biologici da Corona Virus

All’atto della redazione del presente documento si & verificato lo sviluppo non prevedibile di un Visus

denominato Covid-19 le cui conseguenze al momento non risultano prevedibili, ma che con le presenti
a. misure si intende prevenire e contenerne la diffusione all’interno del cantiere.

Rischio: P=3 D=3 R=9

- Procedure: Modulo 13 Procedura di gestione rischio Covid

- Misure preventive e protettive:

Tra le misure da adottare rientrano quelle indicate dal Ministero della Salute, dai vari DPCM, dall’OMS e dalle
varie ordinanze Regionali, cio vale a dire:

o sanificazioni periodica degli ambienti di lavoro, delle attrezzature.

o pulizia giornaliera degli ambienti.

o lavarsi frequentemente le mani;

o evitare gli assembramenti;

o evitare i contratti sotto il metro di distanza;

o misurazione della temperatura corporea;

o copertura di bocca e naso, con mascherine o altri sistemi;

o utilizzo di guanti monouso;

o Dopo I'utilizzo di un fazzoletto buttarlo;

o Smaltire correttamente le mascherine, i guanti ed i fazzoletti, in appositi contenitori definiti ed individuati a tal scopo
o comunque come rifiuto indifferenziato;

o In caso di sintomi influenzali rimanere a casa e contattare il proprio medico di base o uno dei numeri di
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o emergenza. Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di

necessita, é attivo il numero di pubblica utilita 1500 del Ministero della Salute.

o Opuscoli e poster informativi nelle aree comuni.

- Procedure: si rimanda Modulo 13 Procedura di gestione Covid-19

| preposti delle singole squadre dovranno verificare I’attuazione delle suddette misure anche tramite I'istituzione del
comitato di cantiere

- Tavole e disegni tecnici esplicativi:
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0 Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

T LUAVA LE MANI CON ACOUA £ SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENT!, SCEGL! LA SOLUZIONE ALCOLICA!

@ Durats dell nter) procedura 48 80 seconds
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() ClEmn

Come Irizionare le mani con la soluzione alcolica?

USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER LIGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACOUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

®' Durata deil intera procedura 20-30 secondi
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- Misure di Coordinamento:

Compito dell’affidataria sara garantire I'attuazione e la diffusione fra le diverse imprese/lavoratori autonomi
subappaltatori e non delle informative per evitare la diffusione del virus all’interno del cantiere attraverso la
diffusione del Modulo 13 Procedura Gestione Covid, dell’aggiornamento della stessa in funzione
dell’introduzione delle nuove disposizioni normative e dell’evoluzione della situazione di rischio biologico
attuale.

Rischio residuo: P=2 D=3 R=6
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4.9 LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

4.9.1 ANALISI DELLE FASI CRITICHE E PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LO SFASAMENTO DELLE LAVORAZIONI
INTERFERENTI

In questa sezione vengono descritte sinteticamente le diverse fasi lavorative necessarie alla realizzazione dell’opera.
Per ciascuna fase viene quindi rappresentata la sua pianificazione temporale su un calendario, e tramite

colori/motivi diversi, viene evidenziato il numero di lavoratori coinvolti nella specifica lavorazione suddividendo le
lavorazioni in tre gruppi:

- Lavori che coinvolgono piu di tre operai

- Lavori che coinvolgono due o tre operai

- Lavori effettuati da un solo operaio

Questo tipo di diagramma (GANTT) permette una facile lettura della successione delle fasi di lavoro e soprattutto,
permette di evidenziare in modo semplice ed immediato le fasi critiche, quelle cioe che si sovrappongono
temporalmente e che interessano piu lavoratori contemporaneamente.

Una informazione piu dettagliata sul numero di lavoratori che vengono coinvolti contemporaneamente durante le
varie fasi di lavoro viene rappresentata dai numeri che compaiono alla fine dell’elenco delle fasi, in corrispondenza di
ogni casella (2 caselle rappresentano 1 settimana) e che rappresenta la criticita delle lavorazioni: piu alto e il valore,
maggiore € il numero di lavoratori che in quel periodo sono presenti contemporaneamente in cantiere e quindi
necessitano di una adeguata coordinazione.

Tale valore rappresenta la somma di tutte le lavorazioni che si sovrappongono in quel periodo lavorativo e viene
calcolato, considerando come “peso” per ogni lavorazione la seguente tabella:

TIPO DI LAVORO “PESO” DELLA LAVORAZIONE
Lavoro che coinvolge pil di tre operai 3
Lavoro che coinvolge due o tre operai 2
Lavoro che coinvolge un solo operaio 1

Da ogni cifra si puo quindi valutare la criticita del periodo in questione, e di conseguenza prevedere per ciascuno di
guesti opportune azioni di coordinamento.

Naturalmente valori di criticita da 1 a 2 indicano la presenza in cantiere di qualche lavoratore impiegato su un numero
limitatissimo di lavorazioni. In questi casi normalmente non vengono indicate azioni di coordinamento particolari.
Siamo in presenza di basso rischio di interferenza.

Valori di criticita da 3 a 5 indicano la presenza in cantiere di diversi operai impiegati in un numero di lavorazioni
distinte che puo essere anche consistente (fino a 5 diverse fasi lavorative). Le azioni di coordinamento in questi casi
devono essere presenti (anche verbalmente) dai diretti interessati alle lavorazioni o dai loro preposti per poter far
fronte alle possibili sovrapposizioni di lavoro e quindi a tutti i rischi connessi. Il rischio considerato & medio.

Valori superiori a 5, indicano un numero consistente di lavoratori che contemporaneamente operano in cantiere e il
numero di lavorazioni € normalmente alto: & il caso tipico di imprese distinte che contemporaneamente si trovano a
lavorare in cantiere nello stesso arco di tempo.

Siamo in presenza quindi di alto rischio di interferenza tra le lavorazioni, quindi queste fasi necessitano di adeguate
azioni di coordinamento che vengono in seguito indicate ed illustrate.

Naturalmente il diagramma rappresenta una indicazione di massima delle lavorazioni, e quindi indicativo solo
dell’landamento generale delle lavorazioni e non delle specifiche attivita nel loro dettaglio. In particolare dal
diagramma si dovranno ricavare indicazioni utili per individuare le precedenze tra le lavorazioni che dovranno essere
effettuate e indicazioni sulle interferenze tra le varie fasi lavorative (comprendenti ditte diverse ed anche tra
lavorazioni che saranno effettuate dalla stessa impresa)

Data la molteplicita delle variabili in discussione, slittamenti, cambi di programma, ecc.. sono all’ordine del giorno in
cantiere, quindi le attivita che seguono, potranno, durante il corso dei lavori subire slittamenti o variazioni. Queste
modifiche verranno preventivamente concordate con il coordinatore, il quale provvedera a ripianificare i lavori
secondo le nuove indicazioni e vincoli subentrati in corso d’opera, in modo da minimizzare le interferenze e preparare
adeguate misure di coordinamento per le nuove fasi critiche che si potrebbero venire a creare dopo la modifica del
diagramma.
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4.9.2 CONTEMPORANEITA’ E COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ E FASI LAVORATIVE POTENZIALMENTE INTERFERENTI

Si cerchera di avere il minor numero di imprese contemporaneamente presenti in cantiere al fine di ridurre il numero
di persone presenti e per avere il minor numero di attivita svolte contemporaneamente in cantiere (eseguite da
Imprese diverse) e tra loro incompatibili o comunque che possano in qualche modo interferire pericolosamente con il
normale svolgersi dei lavori. Nel caso in cui non sia possibile procedere con sfasamenti di carattere temporale delle
lavorazioni, saranno attuati sfasamenti di carattere spaziale, creando aree di lavoro separate e non interferenti al fine
di minimizzare i rischi indotti fra le lavorazioni.

Nella definizione delle procedure di coordinamento si tiene conto, in particolare, della successione e della
sovrapposizione di attivita e lavorazioni tra loro non compatibili e della presenza simultanea di piu imprese o
lavoratori autonomi operanti in postazioni di lavoro interferenti o impegnati in attivita tra loro incompatibili.

Il cronoprogramma riportato all’Allegato Xl evidenzia le attivita previste e la loro collocazione (e sovrapposizione)
temporale.

Gli aggiornamenti del programma lavori verranno verbalizzati durante i sopralluoghi o modificati preventivamente
durante le riunioni di coordinamento con le imprese e il Direttore dei Lavori.

Oltre alla corretta pianificazione temporale dei lavori, gia nella prima fase di progettazione, occorrera poi provvedere
affinché siano rispettati i programmi stabiliti in tale fase preliminare.

L’analisi delle sequenze e delle sovrapposizioni va effettuata contemplando inevitabili “finestre” di slittamento e
variabilita dovute ad eventi non pianificabili (ritardo nella consegna dei materiali, rallentamenti produttivi non
precedentemente pianificabili, cause esterne al cantiere, ecc.).

Eventuali sovrapposizioni di attivita dovute a slittamenti del programma tempi dovranno essere compensate
implementando azioni di coordinamento, coinvolgendo tutte le figure impegnate nell’esecuzione dell’opera.

Non si segnala alla data odierna la presenza di gru in altri cantieri limitrofi che abbia un raggio d’azione sovrapposto a
quella utilizzata nel cantiere in cui il presente Piano di Sicurezza fa riferimento, ma, se durante I'arco temporale dei
lavori si riscontrasse una interferenza si procedera secondo quanto prescritto all’Allegato XIV.

Il CSE convochera, ogniqualvolta la situazione lo richiedesse, una riunione di coordinamento in cui verranno impartite
chiare direttive affinché ogni impresa contrattista possa operare in sicurezza.

Durante lo svolgimento dei lavori & prevedibile I'interazione di piu imprese specializzate in settori diversi; il problema
si rendera particolarmente evidente per alcuni lavorazioni (vedi gantt).

Compito del coordinatore per I'esecuzione dei lavori sara quello di concentrare maggiormente I'attenzione sulle fasi
lavorative di cui sopra, presiedendo il coordinamento fra i lavoratori delle diverse imprese e vigilando sul rispetto delle
norme di sicurezza del presente piano.

In occasione delle riunioni di coordinamento nel caso in cui dalla programmazione dei lavori risultassero presenti
lavorazioni interferenti verranno dettate le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale e temporale, le misure
preventive e protettive, i dispositivi di protezione collettiva e individuale da adottare (separazione e delimitazione
delle aree, tettoie, segnaletica, avvisatori acustici e luminosi, movimentazione controllata, DPI, ecc.).

Relativamente alla potenziale sovrapposizione di attivita incompatibili tra loro si segnala quanto segue:

e ilavori in luoghi sopraelevati, quali montaggio di scale e passerelle, impianto elettrico, di illuminazione, ecc.
saranno organizzati e coordinati in modo che non siano presenti persone nella zona sottostante. Se durante
I'esecuzione di lavori in altezza fossero presenti persone nella zona sottostante, i lavori saranno
immediatamente interrotti;

e  per accedere ai luoghi di lavoro, I'impresa appaltatrice predisporra una viabilita che non interessi i luoghi di
lavoro con presenza di pericoli di caduta di oggetti dall’alto;

e i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, I'esecuzione di operazioni con utilizzo di
sostanze chimiche non si svolgeranno contemporaneamente ad altre attivita ed inoltre si svolgeranno
adottando tutte le misure necessarie ad eliminare il rischio: aspirazione delle polveri e dei fumi di saldatura,
schermi per le operazioni di saldatura, comunicazione alle altre ditte del tipo di prodotto da utilizzarsi e delle
misure di sicurezza da adottare;

e ogniimpresa o lavoratore autonomo prima di abbandonare anche temporaneamente il luogo di lavoro dovra
provvedere alla messa in sicurezza della propria area operativa. In particolare occorrera prestare particolare
attenzione: alla presenza di tutti i parapetti delle opere provvisionali e delle passerelle esistenti, alla chiusura
di tutti i grigliati, alla corretta sistemazione della segnaletica di sicurezza, alla presenza di materiali non
sistemati in modo stabile e sicuro, alla chiusura di tutte le aperture presenti nelle pavimentazioni. Nel caso in
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cui alcune situazioni non potessero essere sanate, I'impresa esecutrice provvedera a posizionare una idonea
segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il problema e né dara immediata informazione al Direttore dei
Lavori e al CSE. Preliminarmente all’inizio dei lavori si provvedera a nominare un responsabile di cantiere con
il compito di controllare quanto previsto finora, il responsabile di cantiere sara individuato nel responsabile di
una delle imprese presenti in cantiere;

e ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo (ivi compresi i subappaltatori) utilizzera la propria
attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i propri presidi antincendio;

e ¢’ vietato utilizzare attrezzature e macchine di proprieta del Committente o di altre imprese che svolgano
lavori non compresi all’interno del presente appalto;

e [|'utilizzo anche a titolo gratuito di attrezzature di proprieta di altre imprese o lavoratori autonomi, che
concorreranno alla realizzazione della presente opera, sara preventivamente concordato tra le imprese
mediante richiesta scritta. In tale verbale dovra risultare evidente |'oggetto del comodato ed i controlli
effettuati per dimostrare che I'attrezzatura al momento della consegna era a norma e tale restera
nell’utilizzo. Il verbale di comodato sara siglato dai responsabili delle imprese interessate, inserito all'interno
della documentazione di cantiere e fornito in copia al CSE.

e Le lavorazioni potranno iniziare solo dopo la piena disponibilita dei servizi igienico-assistenziali.

e In particolare e prevista la sospensione delle lavorazioni eventuali e non strettamente connesse e necessarie,
presenti nell’area di azione di sollevamento materiali, montaggio opere provvisionali

e Sara effettuato un coordinamento ed una eventuale alterazione delle tempistiche di lavorazione con
riduzione al minimo degli esposti, quando si presentino rischi elettrici, da rumore, da esposizione a sostanze
chimiche.

e Le prescrizioni tecniche inerenti la sicurezza dovranno essere:

- poste in essere da chi esegue/allestisce/monta o effettua la lavorazione/montaggio pertinenti;

- verificate da chi utilizza/accede

- assicurate dal Responsabile della gestione del cantiere
Qualunque variazione alle procedure di lavoro definite nel PSC e nei verbali di coordinamento ad integrazione del
piano dovranno essere approvate dal CSE.

Montaggio e smontaggio ponteggi

| lavoratori incaricati di eseguire il montaggio/smontaggio si trovano in una condizione di maggior rischio in quanto i
ponti risultano ancora incompleti e/o sprovvisti di parapetti e la costruzione non ancora completa & priva delle idonee
protezioni contro la caduta verso il vuoto, risulta fondamentale organizzare i lavori in modo da ridurre al minimo
indispensabile questa fase (montaggio/smontaggio).

Si prescrive quindi che il ponteggio deve essere mantenuto, altre lavorazioni permettendo, fino al completamento di
tutte le fasi. In questo modo il ponteggio verra allestito e smontato una sola volta durante tutto I'arco delle
lavorazioni, riducendo cosi i pericoli sopra indicati.

Se, per motivi non prevedibili al momento del progetto del Piano di Sicurezza, non potra essere mantenuta |'opera
provvisionale idoneamente allestita fino al completamento delle suddette lavorazioni, dovranno essere predisposte
opere di protezione alternative (su indicazione del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori) prima di eseguire lo
smontaggio del ponte.

La fase di smontaggio del ponteggio non permette la contemporaneita con altre lavorazioni che interessino la stessa
facciata o la sua prossimita.

4.9.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| Lavoratori si prendono cura dei DPI, li mantengano in efficienza e segnalano eventuali deficit al Responsabile di
Cantiere dell’azienda.

| DPI devono presentare condizioni di corretta ergonomia ed efficienza — efficacia delle protezioni su tutti i soggetti
destinatari dell’utilizzo. Il Datore di lavoro ed i preposti verificano che i DPI siano marcati CE, corrispondano alla
tipologia / classificazione congruente al rischio e che proteggano efficacemente ogni singolo lavoratore prima di
avviarne 'utilizzo.
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Prescrizioni operative - DPI da utilizzare per I'accesso ai luoghi di lavoro: indipendentemente dal tipo di lavoro svolto
dalle ditte e lavoratori autonomi presenti in cantiere, sara necessario che all’atto dell’accesso siano dotati almeno dei
seguenti DPI:

Guanti di protezione meccanica e biologica
Elmetto di sicurezza

Tuta o indumenti da lavoro

Scarpe di sicurezza

Mascherina chirurgica

Protezione del corpo

Tuta o indumenti da lavoro - non facilmente combustibili con caratteristiche antimpigliamento secondo la EN
510. Non utilizzare comunque catenine, braccialetti o simili; se i capelli sono lunghi utilizzare cuffie o legarli.
Indumenti ad alta visibilita — nelle operazioni contigue a traffico stradale o a mezzi in movimento — categoria
minima Il

Tuta in Tyvec per chi attua la procedura di Covid- 19 (addetto alla misurazione della temperatura, addetto
all’assistenza di persona sintomatica, pulizie)

Tuta da lavoro / indumenti per lavori elettrici: a protezione contro il rischio da arco elettrico - EN 531; EN
50286 (CEI 11-57); IEC 61482-1; IEC 61477, prENV 50354.

Indumenti antitaglio (EN 381)— nelle operazioni con attrezzature taglienti (sega a catena e simili) — tessuto
imbottito la cui particolare stratificene a contato con azione di fibre sintetiche arresta, nel momento del
contatto, il movimento della lama dentata.

Indumenti antipolvere.

Protezione degli arti superiori

Guanti di protezione con adeguata resistenza meccanica per la manipolazione di materiali o attrezzature che
presentano il pericolo di tagli / abrasioni / contusioni (EN 420; EN 388)

Guanti di protezione contro le vibrazioni da utilizzare con strumenti vibranti

Guanti di protezione specifica antitaglio nell’utilizzo di attrezzature taglienti

Guanti di protezione specifici per lavori con esposizione a rischio di folgorazione di classe adeguata al lavoro
(tensione: cat 00 — 500V; cat. 0 1000 V; cat. 1 7500; cat. 2 17000 V) da eseguire (EN 60903) con pompe di
prova (eseguire la prova secondo le istruzioni della nota informativa)

Guanti con proprieta impermeabile ad agenti chimici da utilizzare secondo le schede di sicurezza dei prodotti
Guanti in nitrile per contatto con sostanze biologiche

Protezione degli arti inferiori

Scarpe antinfortunistiche con protezione meccanica per limitare i danni in caso di caduta materiali sugli arti
inferiori (EN 345) demolizioni, montaggio e smontaggio di armature, su tetti; — con suola antiscivolo tipo S2P
Scarpe / stivaletti (lavori elettrici) specifici per lavori con a rischio di folgorazione (EN 344, CEI-EN 50321)
Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;

Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;

Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;

Ginocchiere per lavori di montaggio di pavimentazioni.

Protezione del tronco e dell'addome

Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di
metallo fuso, ecc.);

Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;

Cintura di sicurezza del tronco.

Protezione del capo

Elmetto dielettrico per lavori elettrici (EN 397)
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Protezione della vista e del viso

e Occhiali e Visiere di protezione contro la proiezione di schegge o frammenti, nell’utilizzo di utensili, durante la
pulizia dei residui di lavorazione, raccolta materiali e rifiuti, pulizie in genere— EN 166

e Occhiali e Visiere con protezione contro il contatto con agenti chimici secondo le schede di sicurezza dei
prodotti utilizzati, nell’'uso di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti, detergenti corrosivi, nell'impiego di pompe
a getto liquido

e Visiere di protezione (EN 166, 170) - lavori elettrici

e Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).

e Schermi facciali

Protezione delle vie respiratorie
e Maschera di protezione contro le polveri tipo FFP2 utilizzo con macchine e utensili che producono residui, in
luoghi con presenza di polvere,
e Maschere di protezione nell’utilizzo di sostanze chimiche secondo le schede di sicurezza dei prodotti Utilizzati

Protezione dell’udito

e Palline e tappi per le orecchie.

e Caschi (comprendenti I'apparato auricolare).

e  Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria.
Da utilizzare durante lo svolgimento di lavori che implicano I'uso e lo svolgimento di lavorazioni nei pressi di utensili
pneumatici e lavorazione del legname.

Protezione dalle cadute

e Imbracature completa di protezione (EN 361, EN 353 dispositivi di tipo guidato, EN 363 dispositivi di arresto
caduta) con controllo approfondito prima di ogni utilizzo e comunque una volta all’anno

e Imbracature di protezione con cintura di posizionamento (EN 361 - EN 358 - Dispositivi di protezione
individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture di
posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro) — solo per postazioni fisse,
senza alcuna possibilita di caduta

e Imbracature di trattenuta e anticaduta — con caratteristiche specifiche antitaglio e cesoiamento nell’utilizzo di
attrezzature taglienti

e Sistemi di ancoraggio conformi alla normativa tecnica

e  Sistemi di collegamento con dissipatori o sistemi equivalenti di assorbimento cadute

Deve essere rispettato il seguente criterio generale:

e Deve essere preferita, ove tecnicamente possibile e compatibile con la lavorazione, la protezione a “caduta
impedita” — il lavoratore non puo oltrepassare il ciglio di caduta ed e trattenuto in zona protetta

e |l sistema anticaduta deve consentire al lavoratore che cade di non urtare il piano di appoggio con franco di
sicurezza di un metro (valutando il massimo allungamento del sistema anticaduta, compreso eventuale
assorbitore di energia, allungamento dispositivi retrattili, frecce dei sostegni, bordi, spigoli e simili);

e La caduta libera (cioe prima che intervenga un eventuale assorbitore di energia, ove presente) non puo
eccedere gli 1.5 m - 4 metri in caso di utilizzo di sistemi con frenatura / assorbitore di energia montaggio,
smontaggio ponteggi)

Sistemi di recupero per operazioni in spazi confinati
e Imbracature di ritenzione e sistemi di recupero per le operazioni presso spazi confinati — UNI EN 341 — UNI EN
1496 - UNI EN 795 — UNI EN 498 ??fare scheda di emergenza??
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4.9.4 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DEL CRONOPROGRAMMA

Il presente PSC dovra essere aggiornato, revisionandolo o integrandolo, con disposizioni aggiuntive ogni qualvolta il
CSE ne ravveda la necessita.

Cio puo avvenire nel caso subentrino variazioni di qualsiasi natura (scopo del lavoro, Imprese esecutrici, macchine di
cantiere, sostanze e materiali impiegati, organizzazione dei lavori, ecc.) che alterino in qualche modo quanto previsto
nel PSC preliminarmente all’inizio dei lavori.

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

E’ inoltre responsabilita di tutti preposti operativi fornire direttamente ai lavoratori le istruzioni necessarie al
raggiungimento del massimo livello per quanto concerne l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Qualora in fase di realizzazione si rendesse necessario modificare il programma, € cura dell'impresa affidataria
informare il coordinatore in fase di esecuzione affinché possa determinare le eventuali interferenze tra le fasi
lavorative e individuare le misure di prevenzione e protezione, nonché di coordinamento delle attivita, al fine di
ridurre al minimo il rischio di infortuni ed incidenti legati a una errata valutazione tra le diverse imprese.

Elaborati di riferimento: Allegato IV Cronoprogramma

4.10 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE E MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

L'impresa principale ha il compito di garantire I'attuazione e di coordinare I'utilizzo comune degli apprestamenti di
cantiere che potranno essere utilizzati anche dalle altre imprese, subappaltatori, e lavoratori autonomi.
L'utilizzo promiscuo di apprestamenti, attrezzature, impianti o opere provvisionali deve prevedere:

e Comunicazione e richiesta di autorizzazione alle figure responsabili di cantiere e al CSE di tale forma di utilizzo

e Esame preliminare delle condizioni di sicurezza

e  Operatori formati e addestrati all’utilizzo

e Rispetto delle prescrizioni di sicurezza di utilizzo, anche stabilite specificamente dal costruttore, con
disponibilita della relativa documentazione

e Coordinamento operativo con i responsabili operativi sul cantiere durante I'utilizzo

| soggetti/imprese utilizzatrici di macchine, attrezzature o opere provvisionali predisposte da terzi ovvero luoghi di
lavoro organizzati, gestiti o predisposti da terzi devono verificare preventivamente il rispetto delle norme e procedure
di sicurezza:

e  Preventivamente all’utilizzo di una macchina, attrezzatura o impianto deve essere accertato il rispetto dei
presidi e delle norme di sicurezza, segnatamente per corretti collegamenti e alimentazioni, presenza ed
efficienza dispositivi di protezione di organi in movimento, integrita e protezione comandi, protezione della
postazione di lavoro, disponibilita di adeguati accessori o ausili per le operazioni da svolgere, presenza delle
evidenze e verifiche di legge

e  Preventivamente all’utilizzo di un’opera provvisionale deve essere accertato il rispetto dei presidi e delle
norme di sicurezza, segnatamente per la protezione dalla caduta, la stabilita e integrita degli elementi, il
montaggio completo

e  Preventivamente all’accesso ai vari luoghi o postazioni di lavoro deve essere accertata la protezione contro i
rischi di caduta degli operatori, la corretta accessibilita, la protezione da proiezioni o cadute di materiali

In mancanza di riscontri positivi non e possibile procedere alle operazioni e occorre segnalare al preposto i
deficit riscontrati.
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4.10.1 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI

L'impresa principale, predispone i principali apprestamenti di cantiere che potranno essere utilizzati anche dalle altre
imprese, subappaltatori, e lavoratori autonomi.

| principali apprestamenti di cantiere che si prevede possano essere utilizzati da tutte le imprese ed i lavoratori
autonomi sono i seguenti:

e baraccamenti di cantiere,

e  serviziigienici,

e spogliatoi,

o refettorio

e presidiigienico sanitari,

e recinzione di cantiere,

e opere provvisionali quali ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle.
Occorre fare una distinzione tra I'utilizzo degli apprestamenti quali baracche e quelli riferibili alle opere provvisionali.
Per quanto attiene ai primi possono essere utilizzati dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi, con le
modalita individuate dal coordinatore in fase di esecuzione e dall'impresa principale, che ne gestisce la corretta
funzionalita ed efficienza. In ogni caso il coordinatore in fase esecutiva convoca una riunione prima dell’inizio dei
lavori e informa i vari responsabili di cantiere delle modalita di utilizzo delle baracche di uso comune ed in particolare
delle misure relative ai presidi sanitari.

Per quanto attiene invece alle misure di coordinamento relative alle opere provvisionali si stabilisce quanto segue:

e |e opere provvisionali devono essere mantenute in perfetta efficienza e funzionalita fino alla fine

dell’intervento o fino a che non si & provveduto alla posa in opera delle protezioni definitive;

e eventuali modifiche alle opere provvisionali devono essere concordate con |'impresa realizzatrice che rimane

la responsabile della buona esecuzione dell’opera;

e ¢ fatto divieto di nascondere, spostare e rendere non facilmente leggibile la segnaletica relativa all’opera

provvisionale;

e ogni modifica ad un’opera provvisionale deve essere fatta solo se vengono adottati i sistemi sostitutivi di

sicurezza per mantenere comunque il grado iniziale di protezione dell’opera.
In ogni caso il coordinatore in fase di esecuzione ha il compito di promuovere e disciplinare queste attivita di
coordinamento, stabilendo, nel caso di attivita contemporanee, le modalita di utilizzazione, tramite apposite riunioni
convocate con le imprese interessate prima dell'inizio delle lavorazioni. In sede di riunione devono essere
programmate sia la durata delle varie azioni che le modalita al fine di consentire il corretto utilizzo degli
apprestamenti di cantiere.

4.10.2 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI CANTIERE

L'impresa principale, vincitrice dell’appalto, realizza gli impianti fissi di cantiere e verifica secondo un calendario,
concordato con il coordinatore in fase esecuzione, I'efficienza degli stessi. Gli impianti di cantiere possono utilizzati
anche dalle altre imprese, subappaltatori, e lavoratori autonomi.
Le attrezzature e gli impianti di cantiere che si prevede possano essere utilizzati da tutte le imprese ed i lavoratori
autonomi sono le seguenti:

e impianti di sollevamento,

e impianti elettrici di cantiere,

e impianto di terra di cantiere,

Le attrezzature e gli impianti di cantiere cosi individuati, e quelli che si riterra opportuno inserire secondo la tecnologia
adottata per la costruzione, possono essere utilizzati dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi con le
modalita individuate dal coordinatore in fase di esecuzione e dall'impresa principale, che ne gestisce la corretta
funzionalita ed efficienza. L'impresa principale dovra nominare un responsabile della gestione delle attrezzature di uso
comune al quale occorre fare sempre riferimento prima di procedere all’utilizzo. In ogni caso il coordinatore in fase
esecutiva convoca una riunione prima dell’inizio dei lavori e informa i vari responsabili di cantiere delle modalita di
utilizzo delle attrezzature ed impianti di uso comune. In ogni caso il coordinatore in fase di esecuzione ha il compito di
promuovere e disciplinare queste attivita di coordinamento, stabilendo, nel caso di attivita contemporanee, le
modalita di utilizzazione, tramite apposite riunioni convocate con le imprese interessate prima dell’inizio delle
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lavorazioni. In sede di riunione devono essere programmate sia la durata delle varie azioni che le modalita al fine di
consentire il corretto utilizzo delle attrezzature e impianti di cantiere.
L'impresa principale o I'impresa proprietaria dell’attrezzatura in uso comune garantisce I'efficienza e il grado di
sicurezza dell’attrezzatura per tutta la durata del cantiere.
L'attrezzatura di uso comune deve essere utilizzata secondo quanto previsto dalle procedure di corretto utilizzo e in
rispetto di quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione.
Dopo ogni utilizzo I'attrezzatura deve essere lasciata nelle medesime condizioni di efficienza e sicurezza iniziali.
L'uso delle attrezzature, oltre ad essere sempre preventivamente concordato, deve essere effettuato solo se
I'utilizzatore dimostra di avere le capacita e la corretta formazione all’'uso della specifica attrezzatura.
Devono essere rispettati i tempi e le modalita di utilizzo.
Possono essere utilizzate macchine o attrezzature diverse o ulteriori rispetto a quanto indicato nel presente
documento nel rispetto dei seguenti:
e  Esame preliminare delle condizioni di sicurezza
e  Operatori formati e addestrati all’utilizzo
e Rispetto delle prescrizioni di sicurezza di utilizzo, anche stabilite specificamente dal costruttore, con
disponibilita della relativa documentazione
e Inserimento della valutazione dei rischi e procedure di sicurezza nel POS
e Le operazioni possono avere luogo solo dopo autorizzazione del CSE, anche attraverso I'esame della
documentazione e del POS
e Coordinamento operativo con i responsabili operativi sul cantiere durante I'utilizzo
e La comunicazione tra i lavoratori, anche facenti capo a soggetti diversi, che possono collaborare o le cui
attivita possono interferire, deve essere sempre assicurata e chiara, anche attraverso sistemi o dispositivi
tecnici. | codici di comunicazione, compresi quelli gestuali, devono essere portati a conoscenza dei lavoratori
interessati dai rispettivi responsabili e dal responsabile generale di cantiere

4.10.3 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DI INFRASTRUTTURE

L'impresa principale, vincitrice dell’appalto realizza le infrastrutture di cantiere e ne assicura l'efficienza. Le
infrastrutture di cantiere sono utilizzate anche dalle altre imprese, subappaltatori, e lavoratori autonomi.
Per infrastrutture di cantiere di uso comune si intendono:

e laviabilita principale di cantiere per mezzi meccanici,

e ipercorsi pedonali,

e parcheggio personale di cantiere,

e |e aree di deposito materiali,

e |e aree di deposito attrezzature,

e le aree di carico e scarico,

o |e aree di deposito materiali di risulta e rifiuti,

e aree di deposito materiali pericolosi.
La viabilita di cantiere e il posizionamento delle aree di stoccaggio sono state individuate nei capitoli precedenti,
saranno di seguito fornite le indicazioni di uso comune di tali infrastrutture.
L'impresa principale assicura, attraverso la nomina di un referente, che le vie di comunicazione veicolari e pedonali sia
mantenute pulite (non presenza di fango o sassi) libere e mai ostruite da depositi temporanei di materiali ed
attrezzature. Il medesimo referente sara incaricato anche di verificare periodicamente lo stato di praticabilita e delle
aree di stoccaggio con particolare cura al corretto accatastamento dei materiali.
In particolare si segnala che deve essere mantenuta libera la discesa della scala di emergenza provvisoria esterna della
torre libraria.
Ogni impresa é responsabile dei propri depositi, ma deve prendere accordi con il referente nominato sulle modalita, i
tempi e gli spazi di utilizzo delle aree di deposito e di carico e scarico.
Il coordinatore in fase di esecuzione ha il compito di promuovere e disciplinare queste attivita di coordinamento,
stabilendo le modalita di utilizzazione in accordo con il referente dell'impresa principale, tramite apposita riunione
convocata con le imprese interessate prima dell’inizio delle lavorazioni.
Anche gli accessi di cantiere devono essere mantenuti, alla stregua delle vie di comunicazione in buono stato, cosi
come la segnaletica di viabilita.
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| mezzi che trasportano materiali o attrezzature devono essere dotati di dispositivi di sicurezza in retromarcia e
devono essere eventualmente puliti prima di ritornare nelle strade pubbliche.

4.10.4 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

L'impresa principale, vincitrice dell’appalto predispone i mezzi ed i servizi di protezione collettiva di cantiere che sono
utilizzati anche dalle altre imprese, subappaltatori, e lavoratori autonomi.
| principali mezzi ed i servizi di protezione collettiva di cantiere che si prevede possano essere utilizzati da tutte le
imprese ed i lavoratori autonomi sono i seguenti:

e segnaletica di sicurezza,

e  attrezzature per primo soccorso,

e mezzi estinguenti (estintori a polvere),

e servizi di gestione delle emergenze,

e avvisatori acustici.
Il coordinatore in fase di esecuzione ha il compito di promuovere e disciplinare queste attivita di coordinamento,
fornendo le informazioni utili di ubicazione e modalita di gestione, tramite apposita riunione convocata con le imprese
interessate prima dell’inizio delle lavorazioni.
E di fondamentale importanza che le procedure di emergenza siano note a tutto il personale di cantiere e che sia
curata dalle varie imprese la formazione ed informazione di eventuale nuovo personale lavorante.

MC architettura e design srl - Arch. Marco Colonnelli 104
Via Massimo D’Azeglio 37 BOLOGNA 40123 - tel. 051 0392462 fax 051 0392464 info@marcocolonnelli.it




Progetto di Restauro conservativo portico esterno del Plesso
Scienza della Terra - Mineralogia — Piazza di Porta S. Donato, 1 Bologna
PIANO SI SICUREZZA E COORDINAMENTO

4.11 MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO E RECIPROCA INFORMAZIONE
4.11.1 COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

La presenza contemporanea in cantiere di pil Imprese contrattiste operanti in aree di lavoro limitrofe e/o interferenti
con metodologie operative disomogenee comporta la necessita per il CSE di svolgere una continua attivita di
coordinamento al fine di ottimizzare le risorse e minimizzare le problematiche connesse alla sovrapposizione di
attivita potenzialmente incompatibili.
Ove possibile si cerchera sempre di svolgere attivita lavorative temporalmente sovrapposte ma spazialmente distinte,
in maniera tale da non intercorrere nel pericolo di attivita di cantiere potenzialmente interferenti e rischiose.
In caso di manifesta incompatibilita operativa sara compito del CSE bloccare una o piu attivita.
Istruzioni di lavoro potranno essere impartite dal CSE sia verbalmente sia utilizzando i verbali di sopralluogo.
Durante il corso del progetto in funzione delle problematiche riscontrate e dello stato d’avanzamento dei lavori,
potranno essere organizzate differenti tipologie di riunioni di coordinamento.
Tali riunioni organizzate e condotte dal CSE (o da un suo assistente) potranno avere periodicita predefinita o essere
organizzate a fronte di singoli eventi in previsione di specifiche attivita.
Sono previste le seguenti tipologie di riunioni e sopralluoghi:

— riunione preliminare all’inizio dei lavori

— riunione di ingresso di nuova impresa esecutrice e lavoratore autonomo

— riunione per lavori ad alto rischio

— riunione a seguito di infortunio

— sopralluogo in cantiere per la verifica dell’applicazione del PSC e POS

Tutti gli incontri citati verteranno sui vari aspetti comunque inerenti la sicurezza dei lavoratori e saranno verbalizzati.

Riunione preliminare all’inizio dei lavori

QUANDO S| SVOLGE

- All'assegnazione del contratto (o alla consegna dei lavori).

CHI VI PARTECIPA

- Il CSE o un suo assistente.

- Rappresentanti del Committente.

- 'affidataria

COSA VIENE DISCUSSO

- Principi generali di gestione della sicurezza di progetto.

- Standard applicabili.

- Documenti gestionali ed operativi applicabili e/o da predisporre.

- Programma lavori.

- Frazionamento dell’appalto.

Riunione di ingresso di nuova impresa esecutrice e lavoratore autonomo

QUANDO SI SVOLGE

- All'atto del primo ingresso in cantiere.

CHI VI PARTECIPA

- Il CSE o un suo assistente.

- ’affidataria

- Le Imprese, i Lavoratori autonomi ed i visitatori all’atto del primo ingresso in cantiere.

COSA VIENE DISCUSSO

- Verifica della presenza della documentazione in cantiere (ITP, POS, attestazioni di verifica)

- Verifica della rispondenza delle attrezzature, sostanze e personale indicato nel POS con quanto presente in cantiere

- lllustrazione delle procedure cooperazione, coordinamento e reciproca informazione fra i datori di lavoro redisposte
dall’affidataria (procedure di gestione dell’emergenza, di utilizzo comune di servizi e attrezzature, ecc.....)

- Procedure di lavoro della ditta e valutazione delle possibili interferenze con altre lavorazioni
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Riunione per lavori ad alto rischio

QUANDO SI SVOLGE

- Prima e dopo attivita particolari ad alto rischio.

CHI VI PARTECIPA

- Il CSE o un suo assistente.

- ’affidataria

- Il personale (tecnici, operativi, ecc.) direttamente coinvolto nelle attivita.

COSA VIENE DISCUSSO

- Prima dell’attivita: il riesame generale delle procedure operative, di coordinamento, di emergenza.

- Dopo I'attivita: I'analisi di quanto si e svolto; analisi e discussione di eventuali problematiche insorte
durante le attivita.

Riunione per ricostruzione infortunio

QUANDO SI SVOLGE

- Dopo I'accadimento di infortuni, incidenti e mancati incidenti.

CHI VI PARTECIPA

- Il CSE o un suo assistente.

- Tutto il personale coinvolto o potenzialmente interessato ad essere coinvolto in un evento simile.

COSA VIENE DISCUSSO

- ’analisi dell’accaduto.

- La revisione delle procedure operative.

- I nuovi DPI e/o DPC da adottare.

- La definizione di tutto quanto puo essere necessario ad evitare il ripetersi dell’evento.

Sopralluogo in cantiere per la verifica dell’applicazione del PSC e POS

QUANDO SI SVOLGE

- A discrezione del CSE

CHI VI PARTECIPA

- I CSE o un suo assistente.

- 'affidataria

COSA VIENE DISCUSSO

- Verifica dello stato di applicazione del PSC e del POS

- Chiusura non conformita rilevate in occasione dell’ultimo sopralluogo

- Verifica del cronoprogramma dei lavori

Le riunioni di ingresso saranno organizzate in base al programma di inizio attivita fornito
dall’affidataria.
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4.11.2 MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE

Preliminarmente all’inizio dei lavori il Datore di Lavoro dovra verificare la formazione e I'informazione ricevuta dai
propri lavoratori sincerandosi che i contenuti siano commisurati a quanto emerso dalla valutazione dei rischi
effettuata relativamente alle loro specifiche mansioni, e devono riguardare, come minimo:
e pericoli e rischi associati alle mansioni che essi svolgono e relative procedure di prevenzione e protezione con
particolare riguardo alle sostanze manipolate, alle macchine e attrezzature impiegate e all’ambiente di lavoro
(lavoro in quota, in ambiente confinato, ecc.);
e elementi generali di igiene e sicurezza relativamente al complessivo contesto lavorativo.

In occasione di particolari situazioni contingenti, nel caso sussistano particolari problematiche di coordinamento dei
lavori o nel caso la prassi lavorativa subisca varianti di qualsiasi natura (utilizzo di nuove procedure, impiego di nuove
sostanze, postazioni di lavoro non usuali, ecc.) i responsabili delle Imprese dovranno provvedere ad organizzare, prima
dell’inizio dei lavori, uno specifico incontro formativo/informativo con tutti i lavoratori coinvolti.

Occorre inoltre verificare (ed eventualmente predisporre prima dell’inizio dei lavori) la formazione e I'addestramento
dei lavoratori chiamati a fare parte delle squadre di primo soccorso.

L’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere disponibile anche presso il cantiere.

4.11.3 CONSULTAZIONE RLS

| datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei loro Rappresentanti per la Sicurezza copia del
Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio del lavori.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici consulteranno i propri rappresentanti per la sicurezza e forniranno loro
eventuali chiarimenti sul contenuto del Piano di Sicurezza e Coordinamento o sulle variazioni apportate prima di
accettarne il contenuto.

Il rappresentante per la sicurezza puo formulare proposte in merito ed € consultato preventivamente anche per la
redazione del Piano Operativo di Sicurezza.

Il CSE:
e Verifica I'avvenuta consultazione per la documentazione della sicurezza (PSC e POS);
e  Puorichiedere la presenza del RLS alle riunioni di coordinamento;
e Puo richiedere che particolari trasmissioni siano controfirmate, per presa visione/conoscenza, dal
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

4.12 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Pronto soccorso, antincendio evacuazione

Contenuti del capitolo - L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, con l'indicazione dei riferimenti
telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi.

1) SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO

La planimetria di riferimento, allegata al presente PSC, € la Tavola Layout di cantiere.

L'impresa affidataria mette a disposizione una adeguata cassetta di pronto soccorso corredata di quanto sufficiente
per garantire un primo medicamento in caso di infortunio. E compito dell’impresa affidataria verificare con periodicita
il contenuto della cassetta di pronto soccorso, sostituire i medicinali scaduti e ripristinare quelli utilizzati a tal fine &
necessario nominare un preposto che si occupi di verificare periodicamente il contenuto.

Le imprese intervenienti devono garantire la formazione di primo soccorso e comunicare i nominativi delle persone
formate al coordinatore in fase di esecuzione.

In occasione dell’ingresso di una nuova impresa esecutrice e lavoratore autonomo I'affidataria fornisce anche le
indicazioni sul coordinamento in fase di emergenza per infortunio o malore.
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1.a) PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE
Qualora si verifichi un infortunio, incidente o malore occorre che il personale formato per il primo soccorso intervenga
immediatamente e presti la prima opera di soccorso, valuti la gravita dell’infortunio ed agisca di conseguenza. Deve
essere avvisato immediatamente il responsabile di cantiere che valutera congiuntamente al personale formato la
gravita dell'infortunio o malore.
Nel caso di infortunio lieve il personale formato per I'intervento di primo soccorso provvede a fornire le medicazioni
necessarie tramite I'utilizzo della cassetta di pronto soccorso e sotto la continua supervisione del capo cantiere. Caso
per caso sara fatta la valutazione e se ritenuto necessario I'infortunato sara accompagnato per un controllo presso il
pronto soccorso pil vicino.
In caso di infortunio grave o che si ritenga tale o per interventi specifici occorre intervenire immediatamente
avvisando il responsabile di cantiere e il personale formato per il primo soccorso, il responsabile di cantiere o un suo
delegato contatta immediatamente il pronto intervento (118) mentre il personale formato per il primo soccorso
fornisce assistenza all'infortunato in attesa dell’intervento dell’autoambulanza.
La comunicazione al servizio di emergenza sanitario (118) deve essere articolata nel seguente modo:

e indirizzo del cantiere

e indicazioni sull’accaduto e la presunta gravita dell’infortunio o malore

e o stato dell'infortunato.

L'EMERGENZA SANITARIA PIU’ VICINA AL CANTIERE E’ IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI BOLOGNA
Policlinico Sant'Orsola Malpighi

TELEFONO 051 2141111

IL TELEFONO DELL’EMERGENZA SANITARIAE’ IL 118

Quando si utilizzano le medicine e le attrezzature della cassetta di pronto soccorso, avvisare il responsabile per
ripristinare la dotazione esaurita.

1.b) PROCEDURA DA SEGUIRE A SEGUITO DI INFORTUNIO O MALORE

Dell’avvenuto infortunio o malore devono essere informati tempestivamente il coordinatore in fase di esecuzione e la
direzione lavori.
Il responsabile di cantiere predispone un rapporto scritto, controfirmato dal datore di lavoro, da inviare in giornata al
committente, al coordinatore in fase di esecuzione e alla direzione lavori.

— Il rapporto deve contenere i seguenti dati:

— la gravita dell'incidente e lo stato dell’infortunato,

— identificazione e mansioni dell’infortunato,

— I’esatta dinamica dell’infortunio e I'individuazione delle cause che lo hanno prodotto,

— il luogo esatto dell’accadimento,

— il giorno e I'ora in cui & avvenuto l'incidente,

— le misure intraprese per l'intervento di emergenza,

— aquanto comunicato agli organi preposti per legge.
L'Impresa affidataria dovra predisporre una procedura di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione e dovra
darne comunicazione ad ogni impresa e lavoratore autonomo che entra in cantiere. La procedura deve essere
trasmessa anche al Coordinatore in fase di esecuzione.
Un piano di emergenza ed evacuazione dovra essere affisso in vari punti del cantiere, a cura dell'impresa
affidataria, con i vari percorsi di esodo, ed aggiornato a seconda delle varie fasi costruttive.
Gli aggiornamenti dovranno essere trasmessi dall’affidataria alle imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere
in modo che il piano possa essere illustrato ai lavoratori, evidenza di quanto indicato dovra essere trasmessa al CSE.
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2) SERVIZIO ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
2.a) PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO ED EVACUAZIONE
Qualora si verifichi una situazione di emergenza incendio o evacuazione occorre che il personale formato per
I'emergenza intervenga immediatamente e comunque chiunque verifica I'esistenza di una situazione a rischio incendio
deve dare l'allarme.
Nel caso di incendio di ridotte dimensioni deve essere allertato il personale formato ed il capo cantiere e si deve
intervenire tempestivamente con gli estintori a disposizione per far cessare il principio di incendio sul nascere.
Spostare repentinamente materiali o attrezzature che possono essere facilmente infiammabili dalla zona
dell'incendio.
| caso invece di evento calamitoso o incendio di notevoli dimensioni o comunque non facile da estinguere con
I'intervento degli estintori, devono essere contattati immediatamente i Vigili del fuoco (115) e dato l'allarme di
emergenza ed evacuazione. Il personale si allontana, seguendo le vie d’esodo, in modo disciplinato e veloce senza
creare delle situazioni di panico. Della situazione di pericolo & necessario informare tempestivamente gli occupanti
degli edifici limitrofi, qualora la situazione lo richieda.
La comunicazione ai vigili del fuoco (115) deve essere articolata nel seguente modo:

e indirizzo del cantiere:

e indicazioni sull’accaduto e la presunta gravita dell’'incendio,

e informazioni di massima sulla disposizione del cantiere e di eventuali zone a rischio.
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IL TELEFONO DEI VIGILI DEL FUOCO E’ IL 115

In ogni caso dell'incendio o situazione di emergenza devono essere avvisati ed opportunamente informati sia la
direzione lavori che il coordinatore in fase di progettazione.

L'Impresa affidataria dovra predisporre una procedura di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione e dovra
darne comunicazione ad ogni impresa e lavoratore autonomo che entra in cantiere. La procedura deve essere
trasmessa anche al Coordinatore in fase di esecuzione.

Un piano di emergenza ed evacuazione dovra essere affisso in vari punti del cantiere, a cura dell'impresa
affidataria, con i vari percorsi di esodo, ed aggiornato a seconda delle varie fasi costruttive.

3) CONTENUTI DEL PIANO D’EMERGENZA e PROCEDURE
L'impresa affidataria deve redigere e mantenere aggiornato il piano di emergenza, che deve essere consegnato e
condiviso con tutte le imprese esecutrici e lavoratori autonomi che operano in cantiere.
A tal fine le varie imprese esecutrici dovranno segnalarle le lavorazioni che presentano un rischio specifico di
incendio e le misure adottate per la prevenzione.
Ogni impresa presente in cantiere, dovra avere una propria squadra d’emergenza, composta da almeno due
addetti, formati all’attuazione delle procedure contenute nel piano d’emergenza, che dovranno essere attuate
sotto il coordinamento e il diretto controllo dell’impresa affidataria.
E’ compito dei singoli datori di lavoro delle varie imprese I'individuazione del personale incaricato di attuare le
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza.
Al fine di consentire un controllo in tempo reale in merito alla presenza in cantiere degli addetti alla gestione
dell’emergenza, I'affidataria dovra registrare quotidianamente tutte le persone presenti in cantiere ed evidenziare
quelle formate addette alla gestione dell’emergenza.
| lavoratori "incaricati“ devono essere adeguatamente formati, e tale formazione deve essere comprovata da
idoneo attestato di frequenza a corso il cui programma sia conforme ai contenuti previsti dalla legge
Il documento del ”"Piano di Emergenza” deve essere portato a conoscenza di tutto il personale presente in cantiere.
Nel piano d’emergenza devono essere esplicitate le azioni da intraprendere in caso di incendio o di emergenza per:

— limitare le conseguenze per il personale nonché danni all’ambiente ed al cantiere;

— consentire |'evacuazione dal luogo di lavoro in condizioni di sicurezza, prevedendo tutti i possibili tipi di

emergenze che possono manifestarsi nel cantiere;
— garantire I'intervento dei soccorritori.

Obiettivi del Piano di emergenza
Il piano di emergenza deve conseguire i seguenti obiettivi:
— evitare che l'attivazione di un piano di emergenza, a causa di un incidente, possa provocare ulteriori
emergenze di altro tipo;
— prevenire o limitare pericoli alle persone, internamente ed esternamente al cantiere;
— prevenire o limitare danni ambientali nelle zone immediatamente limitrofe al cantiere;
— organizzare contromisure tecniche per I'eventualita di emergenza di ogni tipo;
— coordinare gli interventi del personale di cantiere a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i
comportamenti e le azioni che ogni persona presente deve attuare per salvaguardare la propria
— incolumita e, nei limiti del possibile, per limitare i danni alle strutture ed agli impianti;
— stabilire le priorita d’intervento: soccorso alle persone, messa in sicurezza degli impianti, attivazione degli
impianti finalizzati a contenere e ridurre le emergenze;
— intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;
— coordinare I'intervento interno con quello di eventuali mezzi esterni;
— individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere I'attivita, la vita e la funzionalita del cantiere;
— definire esattamente i compiti di ognuno all’interno del cantiere durante la fase di pericolo;
— registrare razionalmente tutti i casi di incidenti avvenuti.
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3.A) Contenuti del Piano di emergenza

Il piano di emergenza deve avere almeno i seguenti contenuti:
— le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
— le procedure per I'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre
persone presenti;
— le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili dei Fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro
arrivo;
— specifiche misure per assistere le persone disabili;
— individuazione ed identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare
I'attuazione delle procedure previste.
Per la stesura del piano di emergenza tenere in considerazione almeno i seguenti aspetti:
— le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
— il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
— ilavoratori esposti a rischi particolari;
— il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per I'evacuazione (addetti
alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
— modalita e il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Il piano di emergenza deve contenere le seguenti istruzioni scritte:
— idoveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza
antincendio;
— idoveri del personale cui sono affidate particolari responsabilita in caso di incendio;
— iprovvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
— le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
— le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
— le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria
assistenza durante l'intervento.
Il piano include anche una planimetria, che dovra essere periodicamente aggiornata in funzione dell’evoluzione dei
lavori, nella quale siano riportati:
— le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
— iltipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
— l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica e gas se presente.

Aggiornamento del Piano di emergenza
Il piano di emergenza deve essere aggiornato periodicamente, sia in caso di necessita sia in caso di variazioni.
Il piano deve essere verificato periodicamente (annualmente) anche con esercitazioni.

Compiti e doveri degli incaricati per la lotta antincendio, per I’evacuazione e ’emergenza

Gli incaricati devono attuare le azioni che si rendano necessarie in caso di incendio o di emergenza antincendio.

In cantiere deve essere sempre presente almeno due incaricati alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza:
guesto comporta la necessita di organizzare il personale in cantiere in funzione delle formazioni ricevute. Il nominativo
dei lavoratori incaricati deve essere sempre aggiornato e devono essere

contattabili in caso di emergenza, predisporre nella cartellonistica di cantiere I'elenco dei lavoratori e il recapito di
cellulare.

Provvedimenti necessari per I'informazione sulle procedure di divulgazione del Piano

Deve essere data la massima divulgazione del piano di emergenza alle persone incaricate delle azioni da
intraprendere, predisporre una procedura per la consegna e l|'aggiornamento del piano a fasi predefinite
dell’evoluzione del cantiere.

Le istruzioni scritte contenenti le procedure di emergenza devono essere affisse nei posti di maggior frequentazione
che riportino planimetrie e le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio e consegnate
a tutti gli addetti del cantiere (se necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere);

Il piano di emergenza ¢ utile prima che capiti 'emergenza e non durante la stessa, pertanto deve essere conosciuto e
studiato prima; durante I’'emergenza puo al limite essere consultato.
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Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d’incendio, emergenza, rischio grave e immediato

Per consentire una lotta antincendio adeguata deve essere predisposto in cantiere un sistema di protezioni attive
costituito essenzialmente dalla dotazione di estintori in numero adeguato alla sua estensione ed alla numerosita e
dislocazione dei luoghi in cui I'incendio pud avviarsi e propagarsi (per esempio vanno posizionati immediatamente
prossimi ai posti di lavoro ove vengono eseguite saldature, sfiammature, smerigliature od altre operazioni similari).

Di seguito sono presentate alcune ipotesi di possibili scenari incidentali all’interno del cantiere, evidenziando
schematicamente le procedure d’intervento, I'affidataria potra apportare le modifiche che ritiene opportune in
funzione dell’evoluzione dei lavori e delle lavorazioni, e rischi effettivamente presenti concordandole
preventivamente con il CSE.

e Scenario Incidentale 1: Incendio di materiale combustibile (materie plastiche, carta e cartone per imballi, legno
dei bancali, ecc.) o infiammabile.
Di seguito vengono illustrate le azioni da intraprendere nel caso in cui si dovesse fronteggiare un incendio.

— contattare 'addetto alle comunicazioni posizionato in postazione presidiata (es. baracca uffici di cantiere)

— l'addetto alle comunicazioni deve contattare gli incaricati aziendali per la lotta antincendio (es.: contattandoli
al telefono cellulare in loro dotazione)

— gli incaricati aziendali intervengono con altri estintori, previa adozione delle precauzioni al fine di limitare
rischi maggiori, quale I'interruzione dell’alimentazione elettrica in tutta la zona di intervento;

— circoscrivono le fiamme;

— se lasituazione & sotto controllo viene dato il cessato allarme.

— se l'incendio non & estinto & necessario allontanare i lavoratori dall’area di lavoro e contestualmente
I’addetto alle comunicazioni avvisa i Vigili del Fuoco;

— il responsabile del cantiere definisce |'evacuazione (segnalazione acustica o avvertimento a voce,
coinvolgendo il rappresentante dei lavoratori ed i vari responsabili di reparto);

— il personale abbandona il posto di lavoro;

— gliincaricati per I'emergenza sorvegliano la corretta evacuazione del personale, riuniscono il personale presso
il punto di raccolta: a questo punto fanno I'appello;

— un incaricato procura una copia del piano di emergenza con le planimetrie: una planimetria sara a
disposizione dei Vigili del Fuoco al loro arrivo;

— unincaricato si pone presso |'accesso stradale per attendere i Vigili del Fuoco, per informarli della situazione.

e Scenario Incidentale 2: Versamento di liquido infammabile senza incendio (per esempio olio lubrificante,
emulsionante)
All'interno dei reparti di lavorazione e possibile che quantita di olio o di altro liquido inflammabile, anche se minime,
possano essere versate (normalmente I'olio presente & stoccato in fusti metallici, depositati entro un bacino di
contenimento).
— Il lavoratore che deve fronteggiare un tale scenario incidentale ha il compito di avvisare gli addetti
all’emergenza tramite I'addetto alle comunicazioni;
— intervengono gli incaricati aziendali, dotati di estintore, i quali arginano le perdite con materiali assorbenti ed
inerti (stracci, sabbia, ecc.) e chiudono il tappo cercando di ridurre il versamento del liquido;
Come in tutti i casi in cui un’emergenza risultasse difficile da fronteggiare, creando seri pericoli alla salute del
personale, un incaricato fa evacuare i lavoratori, contatta ed attende I'arrivo dei Vigili del Fuoco, secondo quanto
indicato nello scenariol.
Nel caso in cui le sostanze coinvolte nell’'incendio possano costituire un pericolo per la popolazione e I'ambiente deve
essere allertata I'autorita sanitaria competente e la pubblica emergenza.
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e Scenario Incidentale 3: Incendio di quadro elettrico o di macchinario

Nel caso in cui un lavoratore dovesse fronteggiare un incendio di un quadro elettrico non utilizzare acqua o liquidi
schiumogeni, ma, previo avvertimento degli incaricati aziendali, togliere tensione a monte del quadro.

Nel caso in cui si dovesse verificare un principio d’incendio di un quadro elettrico o di un macchinario ogni dipendente,
che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata, ha il compito di avvertire immediatamente |'addetto alle
comunicazioni che allerta gli addetti all’emergenza, i quali:

— tolgono tensione al quadro o al macchinario agendo sull’interruttore generale a monte dello stesso;

— intervengono con estintori portatili idonei all'intervento su apparecchiature elettriche sotto tensione (per
guesta situazione specifica sono da preferirsi estintori a CO2 o a polvere) in funzione dell’entita dell’incendio:
durante l'intervento e possibile soffocare le fiamme anche con stracci, coperte o sabbia, allontanando
eventualmente il materiale combustibile presente nelle immediate vicinanze.

E’ di fondamentale importanza non intervenire con acqua o liquidi schiumogeni prima di aver tolto I'elettricita.

e Scenario Incidentale 4: Fuga di gas
— Interrompere immediatamente |'erogazione di gas tramite la valvola generale
— Spegnere le fiamme libere, sigarette e qualsiasi altra fonte d’innesco (saldatrici, utensili che provocano
scintille e utensili elettrici in genere)
— Aprire immediatamente tutte le finestre, porte e aperture verso I'esterno
— Disattivare I'interruttore generale dell’energia elettrica solo se esterno al locale e non effettuare nessun’altra
operazione elettrica
—  Far scattare 'ordine d’evacuazione / allarme, attraverso comunicazione vocale (non attraverso apparecchi
elettrici ecc.) e abbandonare I'edificio (vedi le procedure d’evacuazione in caso d’incendio)
— Verificare, con molta cautela, che all'interno del locale non siano rimaste bloccate persone
— Presidiare gli accessi, impedendo I'accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni d’emergenza
— Verificare se vi sono cause accertabili di fughe di gas (rubinetti gas aperti, visibile rottura di tubazioni ecc.)
Se non si & in grado di eliminare la causa della perdita:
— Telefonare dall’esterno dei locali all’Azienda del Gas
— Telefonare dall’esterno dei locali ai Vigili del Fuoco
Fine Emergenza
— Lasciare ventilare il locale fino a che non si percepisca piu I'odore del gas
— Dichiarare la fine dell’emergenza

e Scenario Incidentale 5: Allagamento
Nel caso in cui si dovesse presentare un allagamento dovuto ad esempio all’esondazione del fiume Savio o ad una
forte perdita di acqua € necessario avvisare gli addetti all’emergenza.
A questo punto intervengono gli incaricati aziendali, i quali devono:
— interrompere immediatamente I'erogazione dell’acqua dal contatore esterno, se dovuta all’acquedotto;
— aprire l'interruttore elettrico generale e non effettuare nessuna altra operazione elettrica;
— fare evacuare ordinatamente il personale non addetto all’emergenza seguendo le vie di fuga segnalate;
— presidiare I'ingresso impedendo I'accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza;
— verificare se vi sono cause accertabili della perdita di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazione,
ecc.).
— Se non si riesce ad eliminare la causa della perdita € necessario telefonare dall’Azienda dell’acqua e ai Vigili
del Fuoco;
Al termine della perdita di acqua:
— drenare I'acqua;
— assorbire con segatura e stracci;
— verificare che il pavimento sia asciutto e non scivoloso;
— verificare che I'lacqua non abbia raggiunto quadri, apparecchi elettrici e scatole di completamento delle
relative attivita di manutenzione;
— dichiarare la fine dell’emergenza;
— riprendere le normali attivita lavorative.
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e Scenario Incidentale 6: Pronto soccorso in caso d’incendio alle persone

Stendere a terra la persona incendiata e coprirla con coperte o indumenti (al limite rotolare per terra allo
scopo di soffocare le flamme). Non tentare di togliere le parti di indumenti che si sono attaccati alla pelle
dell'infortunato, non rimuovere i vestiti bruciati e non rompere le vesciche.

Non applicare lozioni o pomate. Ricoprire la parte ustionata con garza sterile asciutta.

Effettuare le chiamate di soccorso.

Se I'infortunato non ha perso conoscenza ed € in grado di inghiottire gli si pud dare dell’acqua nella quale
siano stati disciolti del bicarbonato e del sale da cucina contenuti nelle bustine in dotazione presenti nella
cassetta di primo soccorso.

Nel caso in cui linfortunato dovesse vomitare €& necessario interrompere immediatamente la
somministrazione del liquido.

Trasferire senza indugio la persona infortunata all’ospedale.

- Scenario Incidentale 7: Intervento per I'infortunio in caso d’incendio
Attuare le procedure di Pronto Soccorso che qui si riassumono:

intervenire immediatamente togliendo tensione e fermando il macchinario con il pulsante di emergenza o
con l'interruttore generale;

avvisare gli incaricati del Pronto Soccorso;

avvisare la Croce Rossa (o I'Elisoccorso, se necessario);

cercare di capire il tipo di ferita o il danno fisico alla persona;

interrogare la persona, se cosciente, sulla parte colpita ed il tipo di danno;

agire secondo il tipo di ferita o malore;

un incaricato si pone presso I'accesso stradale per attendere 'ambulanza ed indirizzarla al luogo dove si trova
I'infortunato.

- Scenario Incidentale 8: Emergenza Terremoto se ci si trova in luogo chiuso
Si avverte la scossa

Mantenere la calma e sospendere le attivita lavorative
Allontanarsi dalle finestre, porte, vetri in genere, balconi e terrazze, opere provvisionali
Restare all’interno dei locali, riparati vicino alle strutture portanti o sotto un riparo robusto

Dopo la prima scossa

Abbandonare I'edificio (vedi le procedure d’evacuazione in caso d’incendio); non precipitarsi
disordinatamente all’esterno, non utilizzare ausili meccanici / elettrici di discesa

Porre in sicurezza le macchine e le attrezzature e materiali inflammabili

Chiudere I'adduzione del combustibile (ove presente)

Disattivare l'interruttore generale dell’energia elettrica

Chiudere il rubinetto generale dell’acqua

Verificare che all'interno dei locali non siano rimaste bloccate persone; in caso contrario avvertire
immediatamente i Vigili del Fuoco

Verificare che non vi siano persone ferite; in caso contrario avvertire immediatamente il Pronto Soccorso

Fine Emergenza: Prima di riprendere le attivita lavorative ispezionare con cautela i locali, verificando I'assenza di
lesioni strutturali, di fughe di combustibile, di principi d’incendio, di versamenti di liquidi pericolosi, di danni alle
macchine, apparecchi, quadri e linee di distribuzione elettrica, di carichi instabili. Se necessario, far effettuare da
personale competente interventi di ripristino, eventualmente chiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco, dell’Unita
Sanitaria Locale, dell’azienda elettrica, dell’azienda del gas e dell’azienda dell’acqua
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3.B) PROCEDURE PER L’EVACUAZIONE

La decisione di attivare la procedura d’evacuazione pud comportare rischi per i lavoratori, occorre pertanto analizzare
i vari aspetti connessi con I'esodo.

La procedura di evacuazione deve essere attuata in tutti i casi di pericolo generale e grave come:

incendio grave;

—  pericolo di crollo di strutture;

terremoto;

allagamento, alluvione.

Normalmente la decisione di attuare I'evacuazione deve essere presa dal Responsabile del cantiere o da persona
individuata dal datore di lavoro per tale scopo, in concordanza con I'addetto per 'emergenza ed il Rappresentante dei
lavoratori.

e ISTRUZIONI PER CHI EMETTE L’ALLARME (PERSONALE INCARICATO)

La procedura per emettere I'allarme dovra essere definita in funzione della dimensione del cantiere, dal momento che
I'avviso deve essere udibile in corrispondenza di tutte le aree in cui sono presenti lavoratori, nel caso specifico &
opportuno prevedere un sistema di allarme sonoro (sirene, avvisatori acustici, campane, fischietti, clacson o sorgenti
sonore attivate manualmente, etc. avvisi acustici che devono chiaramente udirsi

al di sopra dei rumori in tutte le aree ed essere chiaramente identificati come allarme incendio).

e ISTRUZIONI PER IL PERSONALE CHE DEVE EVACUARE IL POSTO DI LAVORO (LAVORATORI)

La prima condizione & quella di mantenersi calmi e non farsi prendere dal panico (nel caso in cui il pericolo sia
evidente e grave, non perdere tempo nel tentativo di portare in salvo effetti personali, o documenti aziendali).

Prima di abbandonare il posto di lavoro, a meno che non esista un pericolo grave ed immediato, € necessario:

— sospendere le lavorazioni con formazioni di fiamme libere o che producano scintille;

— chiudere i barattoli od i recipienti di solventi, oli, grassi, ecc.;

— fermare il proprio macchinario in posizione di sicurezza;

— depositare il carico in modo che non possa creare pericolo o intralcio: i carrellisti o comunque coloro che
effettuano la movimentazione dei carichi devono portare il mezzo all’esterno oppure in un luogo in cui non
possa creare intralcio;

— depositare il carico (per coloro che usano gru e simili) in un luogo in cui non possa creare pericolo o intralcio:
portare il carrello con il gancio in posizione di lontananza dai luoghi di passaggio e dalle attrezzature
d’emergenza e togliere tensione all’apparecchio.

Modalita di uscita:
— seguire le vie d’esodo pil brevi e piu sicure verso |'esterno;
— non usare ascensori e montacarichi, per nessun motivo (servirsi solo delle scale);
— camminare accucciati e respirare lentamente nel caso in cui dovesse esserci del fumo;
— non correre in presenza di piani inclinati in discesa;
— dirigersi ordinatamente e velocemente verso |'uscita di sicurezza piu vicina o verso quella indicata da uno dei
membri della squadra d’emergenza e della segnaletica di cantiere;
— non accalcarsi nei punti stretti e nelle porte;
— ilavoratori incaricati assistono le persone a mobilita ridotta o con visibilita o udito menomato;
— raggiungere i luoghi sicuri presso i punti di raccolta assegnati;
— non sostare in aree dove sono installati mezzi d’emergenza e mezzi antincendio;
— non sostare in aree dove possono circolare i mezzi d’emergenza (ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco, ecc.).
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Gli incaricati per 'emergenza assicurano e sovrintendono il corretto svolgimento delle operazioni:

— sorvegliano la corretta evacuazione del personale;

— siaccertano che nessuna persona abbia problemi a raggiungere 'uscita;

— assistono le persone disabili e si accertano che raggiungano il punto di raccolta;

— siaccertano della funzionalita delle uscite d’emergenza;

— riuniscono il personale presso il punto di raccolta;

— fanno I'appello del personale per accertare che tutti abbiano raggiunto I'esterno. Al fine di fare I'appello sara
necessario conservare in cantiere un registro in cui riportare i nominativi di tutti i lavoratori delle ditte
quotidianamente presenti.

Tutto il personale raccolto deve restare nelle aree prestabilite fino al termine dell’emergenza o fino a nuovo ordine da
parte della squadra d’emergenza.

e  ASSISTENZA DURANTE L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEI SOCCORRITORI

Il personale appositamente incaricato dell’assistenza ai Vigili del Fuoco e ai soccorritori:
— attende i soccorritori presso I'ingresso principale;
— apreil cancello principale e gli accessi secondari (se utili);
— guida i soccorritori all'interno dell’attivita;
— fornisce ai soccorritori le informazioni utili;
— fornisce ai soccorritori la planimetria del piano di emergenza.

3.C) RICHIESTA DI INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEI SOCCORSI
e ISTRUZIONI PER LA CHIAMATA (PERSONALE INCARICATO)

All’atto della chiamata specificare in modo particolareggiato:
— idati del cantiere, I'indirizzo ed il relativo numero di telefono;
— chi sta effettuando la chiamata (presentazione con nome, cognome e qualifica aziendale);
— come fare a raggiungere il luogo;
— dire brevemente cosa sta succedendo.
In caso di incendio specificare anche:
— il tipo e la quantita di materiale interessato;
— se esistono sostanze pericolose o altri rischi (ad esempio serbatoi di combustibile, linee elettriche ad alta
tensione, ecc.);
— che tipo di impianto antincendio esiste.
In caso di infortunio specificare anche:
— la tipologia di infortunio accaduto (ad esempio caduta dall’alto, investimento, scossa elettrica a 220 o 380
volt, ecc.);
— sela persona infortunata e cosciente o meno, se ha (visibili) emorragie o fratture di arti.

ENTI ESTERNI TELEFONO
VIGILI DEL FUOCO 115
ELISOCCORSO — EMERGENZA SANITARIA 118
CROCE ROSSA — PRONTO SOCCORSO OSPEDALE 118
POLIZIA 113
CARABINIERI 112
RESPONSABILI AZIENDALI COGNOME E NOME
Titolare, direzione generale

RSPP

Incaricati prevenzione incendi

Incaricati per pronto soccorso
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Individuazione delle persone incaricate per effettuare, sovrintendere e controllare I’attuazione delle procedure

Nominativo Nominativo in Compito o incarico Situazione d’emergenza
incaricato e sua assenza e assegnato Evacuazione Incendio | Infortunio
recapito recapito

Fare la telefonata
d’emergenza e presidiare
la postazione telefonica

Togliere la corrente
elettrica

Spostare eventuali
materiali pericolosi

Guidare i soccorsi esterni
e assisterli durante
I'intervento

Vigilare e assistere
I’evacuazione
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e |LDOPO EMERGENZA

Accertamento delle cause d’incendio o dell’emergenza

L'incaricato della lotta antincendio e lincaricato per I'emergenza devono tenere in giusta considerazione la
conservazione delle prove atte ad accertare le cause dell’incidente.

Occorre quindi lasciare tracce (appunti, rapporti immediati, cronologia degli eventi, componenti interni o esterni che
sono intervenuti, ecc.) per accertare le cause che hanno provocato I'emergenza.

Al termine dell’emergenza € necessario eseguire un’indagine per raccogliere tutte le informazioni, atte a prendere i
provvedimenti necessari ad evitare il ripetersi dell’incidente e in ogni caso € necessario informare il Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione e il Direttore dei Lavori.

Gestione del dopo emergenza
E’ necessario accertarsi che I'emergenza sia effettivamente conclusa (esempio: I'incendio sia completamente estinto).
Nessun lavoro pu0 essere ripreso se non dopo un accurato esame di tutta I'area e degli impianti coinvolti
nell’incidente.
Le azioni da intraprendere dopo un’emergenza sono:

— sorvegliare I'area e gli impianti coinvolti, per garantire la conclusione dell’emergenza;

— verificare che il reintegro sia completo;

— sostituire gli estintori utilizzati;

— indagare sulle cause dell’incidente;

— individuare le persone e le cose danneggiate (interne ed esterne al cantiere);

— eseguire la stima dei danni, diretti e indiretti;

— prendere idonei provvedimenti, tecnici ed organizzativi, per evitare il ripetersi dell'evento.

3.D) PLANIMETRIA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA
Planimetrie in scala adeguata del cantiere in cui sono indicati la posizione dei seguenti elementi:
— estintori con numerazione e tipo (da posizionare in prossimita delle aree di deposito di materiali inflammabili
e quelle dei rifiuti, in prossimita delle lavorazioni a rischio come saldatura e alla impermeabilizzazione a caldo
e comunque tutte quelle lavorazioni che utilizzano la fiamma libera, del deposito carburante, del quadro
elettrico principale, ecc)
— materiale di pronto soccorso;
— posto telefonico per chiamate d’emergenza;
— vie e percorsi d’esodo, uscite di sicurezza (dovranno essere sempre percorribili, pulite e libere da
eventuali materiali);
— punto di raccolta in caso d’evacuazione: individuato nell’accesso del cantiere lato via Zamboni e Via
Irnerio
— Il'luogo sicuro & individuato nella corte dell’edificio
In ogni caso all'interno dell’edificio dovranno sempre essere lasciati, durante ogni fase lavorativa, dei percorsi brevi e
senza ostacoli che permettano a tutti i lavoratori di raggiungere un luogo sicuro.
— interruttore generale dell’energia elettrica;
— cancelli di ingresso al cantiere, recinzioni, strade interne e percorsi pedonali esterni, aree praticabili dai
veicoli, pendenze del terreno e dislivelli, vegetazione esterna ed ostacoli, orientamento (nord), scala
grafica.

Presidi di primo soccorso

Dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori da parte delle imprese classificate appartenenti al gruppo A e B
dal D.Lgs.81/08:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente
accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale.

Contenuto della cassetta di pronto Soccorso (D.Lgs.81/08) :

e guanti monouso in vinile o in lattice (alcune paia)

e Visiera paraschizzi
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e n°1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi

e n°1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5%

e n°10 compresse di garze sterili 10x10 in buste singole

e n°10 compresse di garze sterili 18x40 in buste singole

e n°5 pinzette sterili monouso

e n°1 confezioni di cotone idrofilo

e n°lrete elastica di misura media

e n°2 confezioni di cerotti pronti per I'uso, di varie misure
e n°2rotoli di benda orlata alta cm. 10

e n°2rotoli di cerotto altocm. 2,5

e n°1 paio diforbici

e n°5 lacci emostatici

e n°2 confezione di ghiaccio pronto per 'uso

e  Coperta isotermica monouso

e n°1termometro

e sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

e [struzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Il materiale deve essere mantenuto in buono stato di pulizia, ripristinato dopo ogni utilizzo, conservato in una cassetta
lavabile (contrassegnata con la croce rossa o verde), facilmente visibile ed accessibile a chiunque, posta nella baracca
di cantiere dove eseguire le medicazioni e attendere eventuali soccorsi e nelle aree indicate in planimetria.

Tavole/Foto/Relazione di riferimento: Planimetria per la gestione dell’emergenza
Allegati di riferimento: Modulo per la chiamata
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4.13 CRONOPROGRAMMA

Contenuti del capitolo - La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell’'opera lo
richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché I’entita presunta del cantiere
espressa in uomini-giorno;

Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il
cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente Regolamento, prende esclusivamente in considerazione le
problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni
previsto dall’articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Allegati di riferimento: Cronoprogramma
4.14 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Fra i costi per la sicurezza sono inclusi:

— gli apprestamenti previsti nel PSC (Ponteggi, Trabattelli, Ponti su cavalletti, Impalcati, Parapetti, Andatoie,
Passerelle, Armature pareti di scavo, Gabinetti, Locali per lavarsi, Spogliatoi, Refettori, Locali di
ricovero/riposo, Dormitori, Camere di medicazione, Infermerie, Recinzioni di cantiere);

— le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC
per lavorazioni interferenti;

— gliimpianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti
di evacuazione fumi;

— i mezzi e servizi di protezione collettiva (Segnaletica di sicurezza, Avvisatori acustici, Attrezzature per il primo
soccorso, llluminazione di emergenza, Mezzi estinguenti, Servizi di gestione delle emergenze);

— le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

— gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;

— le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva (Riunioni di coordinamento, Riunioni di informazione).

Non sono computabili come costi per la sicurezza: Centrali betonaggio, Impianti betonaggio, Betoniere, Gru, Autogru,
Argani, Elevatori, Macchiane movimento terra, Macchine movimento terra speciali e derivate, Seghe circolari,
Piegaferri, Impianti elettrici di cantiere, Impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, Impianti
fognari, Viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici, Percorsi pedonali, Aree deposito materiali, Attrezzature e
rifiuti di cantiere

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le spese qui appresso indicati che si intendono interamente
compensati negli importi contrattuali in relazione alle attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati di cui al DPR 177/11 e s.m.i.:

1) nel caso in cui I'impresa decida di ricorrere a subappalti (imprese esecutrici o lavoratori autonomi), gli stessi
dovranno essere autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi dell’art. 2 comma 2
del sopracitato Decreto, e s.m.i.;

2) per la informazione, formazione, addestramento, visite mediche delle maestranze che lo stesso potra individuare
per svolgere attivita lavorative all’'interno di tali ambienti di lavoro. Si ritengono inoltre a carico dell’appaltatore tutte
le spese necessarie per il possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro
idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e
avvenuta effettuazione delle attivita di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e
attrezzature, se non diversamente previsto nella stima di oneri del PSC (oneri per attivita interferenti);

3) per la redazione di tutte le pratiche e specifiche procedure operative e la loro applicazione, nonché per
I'espletamento delle Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (art. 3 del
DPR177/11).

Dall’analisi condotta per il cantiere in oggetto, i costi imputabili alla sicurezza e quindi non soggetti a ribassi sono
quantificabili in

€7.478,63 + IVA (si riporta in Allegato V il dettaglio analitico)
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5. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC

Contenuti del capitolo - Tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome
dellimpresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

e Piano per la gestione delle emergenze di tipo comune gestito e redatto dall’affidataria, approvato dal CSE e
condiviso con tutte le imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere;

e Schema dell’'organizzazione (LAYOUT) di cantiere aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori;

e Organigramma di cantiere dell’affidataria con specificato il nominativo della persona incaricata allo
svolgimento del ruolo di Responsabile alla gestione della sicurezza (vedi allegati VI) e dell’attuazione di
quanto indicato nella procedura di Gestione del cantiere con il compito di verificare la documentazione dei
subappaltatori per la sicurezza e dell’applicazione delle procedure della sicurezza in cantiere) gestione per
la definizione di nomina e mansioni delle persone preposte alla gestione della

e Registro di cantiere in cui indicare quotidianamente le persone presenti in cantiere, se addetti alla gestione
dell’emergenza e se ricoprono incarico di preposto;

e Procedura di carico e scarico dei mezzi operativi;

e Procedura per le lavorazioni di carico e scarico che interessano la viabilita e il suolo pubblico (occupazione
suolo, delimitazione aree, regolamentazione del traffico con movieri, definizione dei ruoli degli incaricati
all’aggancio, sgancio dei carichi, dei movimentatori, ecc);

e Procedura di controllo periodico della pianificazione e coordinamento della sicurezza, dell’organizzazione
di cantiere, per 'uso comune dei servizi igienico assistenziali, delle opere infrastrutturali e sottoservizi,
degli impianti elettrici di cantiere, degli scavi, protezioni per i lavori in quota e delle aperture nei solai,
pareti, scale, delle macchine e attrezzature, dei dispositivi di protezione individuale;

e Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS);

e Progetto della linea vita valutando anche I'accessibilita da parte degli operatori

e Schemi di montaggio dei sottoponti e delle reti in corrispondenza dei locali privi di sottotetto praticabile

e  Procedura di Gestione degli accessi;

e Procedura di Gestione presenze di persone e mezzi;

e Procedura di Programmazione dei lavori e gestione delle interferenze fra le aree di lavoro;

e Procedura di Gestione e aggiornamento dell’archivio comune (POS e ITP ditte, sostanze, attrezzature e
mezzi, impianti elettrici e di sollevamento);

e Procedura di Gestione cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi.

e  Progetto e calcolo degli ancoraggi delle reti anticaduta poste nei lucernai a cura di un tecnico abilitato

e  Procedure di lavoro dettagliate nel caso in cui riguardino:

0 Lavorazioni di montaggio delle reti nei lucernai
0 Lavorazioni di smontaggio e calo a terra dei tralicci metallici e relative carrucole di movimentazione
posti all’interno della navata centrale.

0 Lavori all'interno di spazi confinati sotto le gradinate e all’interno delle volte
0 Lavorazioni di rimozione delle macerie dalle volte
0 Montaggio e smontaggio opere provvisionali.
0 Lavorazioni su superfici a forte pendenza o particolarmente scivolose.
0 Lavorazioni in prossimita di linee elettriche.
0 lLavorazioniin presenza di sottoservizi in esercizio.
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6. TAVOLE ESPLICATIVE DI PROGETTO RELATIVE AGLI ASPETTI DELLA SICUREZZA

Contenuti del capitolo - Tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una
planimetria e, ove la particolarita dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle
caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se gia redatta.

PLANIMETRIA E UN PROFILO ALTIMETRICO CON LA DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL
TERRENO.
e LAYOUT DI CANTIERE

7. ALLEGATI

IV. CRONOPROGRAMMA - DIAGRAMMA DI GANTT
V. COSTI DELLA SICUREZZA

VI. PROCEDURE E MODULISTICA

N.01_Verifica Idoneita Committente/RL
N.02_Verifica Idoneita CSE
N.03_Verifica_idoneita_CSE_Formazione
N.0O4_Attrezzature

N.O5_Lavoratori

N.06_Gestione Cantiere
N.07_RegistroCantiere
N.08_ProgrammazioneSettimanale
N.09_Gestione Accessi
N.12_ModuloChiamataSoccorsi
N.13_ProceduraCovid-19

(o]
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ALLEGATO IV
CRONOPROGRAMMA
DIAGRAMMA DI GANTT
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ALLEGATO V
COSTI DELLA SICUREZZA
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CODICE DESCRIZIONE

U.M.

% Mdo

Qta

Tempi

Totale

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

FO1|.10. | 043d | triangolare, lato 350 mm

cad.

0,46

€22,08

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

FO1|.10. | 044h | 700 x 500 mm

cad.

0,89

€42,72

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Digs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

FO1|.10. |045d | 700 x 500 mm

cad.

0,89

€42,72

utilizzo mensile:

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di

FO1]|.10. |49 monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:

FO1|.10.|049d | 400 x 500 mm

cad.

0,55

€ 26,40

mensile:

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

FO1|.10. | 051f | 500 x 700 mm

cad.

0,89

€42,72

FO1|.10.|52 fissaggio

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di
cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di

cad.

23,94

18

35

€837,90

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO

FO1|.23.|137 |mensile

Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione
laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini,
fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo
gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo di utilizzo

cad.

1,99

10

€119,40

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI

FO1|.25.|145 | meccanici; costo di utilizzo mensile

Occhiale di protezione a stanghette, monolente in
policarbonato con protezioni laterali e
sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette
regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio
trattate UV. Adatto per lavori di montaggio e

cad.

1,54

€55,44
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Occhiale di protezione a mascherina, monolente in
acetato antiappannante con telaio in pvc con
sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio.
Adatto per lavori a contatto con soluzioni chimiche;
FO1|.25.| 148 | costo di utilizzo mensile cad. 1,55 6 6 € 55,80

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO

Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso
140 g, idonea per ambienti con moderata
rumorosita, conforme alla norma EN 352.1, con
riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 24
FO1|.26.| 150 |dB; costo di utilizzo mensile cad. 1,03 6 6 € 37,08

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE

Maschera panoramica, a norma UNI EN 136,
bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con
fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti
e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di
inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e
con due gruppi valvolari di espirazione dotati di
precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di
FO1|.27.| 157 | utilizzo mensile:

FO1|.27.|157a | in gomma sintetica cad. 2,83 6 6| €101,88

FO1|.27.|157b | in gomma siliconica cad. 3,25 6 6| €117,00

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1
(per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale
costituita da due elastici in gomma e linguetta
FO1|.27.| 164 |stringinaso; costo di utilizzo mensile cad. 0,49 6 6 €17,64

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI

Guanti in filato leggero, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a
FO1|.28.|178 |categoria):

FO1|.28.|178d |in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc cad. | 1,45 6 6 €52,20

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI

Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con
tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera
traspirante, suola di usura in PU compatto
antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo
flessibile in materiale composito, puntale con
membrana traspirante, amagnetico, anallergico e
anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di
FO1|.29.|186 | parti metalliche; costo di utilizzo mensile:

FO1|.29.|186b | alta cad. | 8,99 6 6| €323,64
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DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E
DALLA PIOGGIA
Indumento antifreddo, ignifugo, antistatico,
impermeabile e antiacido certificato secondo la EN
1149, EN 531, EN 343, EN 13034 tipo 6, composto
nella parte esterna dal 98% di poliammide e dal 2%
di fibra conduttiva, spalmato interamente in PU,
fodera interna costituita in cotone con imbottitura
FO1|.31.|206 |ignifuga; costo di utilizzo mensile:
FO1 |.31.|206a | tuta cad. | 32,59 3 3| €293,31
FO1 |.31.|206b | giubbetto cad. | 18,55 3 3| €166,95
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Imbracatura anticaduta con cintura di
posizionamento incorporata, taglia unica regolabile,
ancoraggio dorsale e sternale e due laterali,
certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo
FO1|.32.|212 | mensile:
FO1|.32.|212a | peso 1100 g cad. | 1,25 6 6 € 45,00
cordino di ancoraggio regolabile con moschettone,
FO1|.32.|212b | peso 1600 g cad. | 1,87 5 6 €56,10
PRESIDI SANITARI
Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici
e farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo
FO1 |.33.|233 | comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
FO1 |.33.|233b | dimensioni 34 x 18 x 46 cm cad. | 4,53 1 6 €27,18
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la
FO1|.34.|236 |durata deilavori:
sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari
FO1|.34.|236b | per gestioni primo soccorso ed emergenze cad. | 36,4 6 1| €218,40
ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore,
FO1|.35.|238 |per oradi effettivo servizio h 37,22 79| 30 1/€1.116,60
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PROCEDURA COVID

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S
(per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale
costituita da due elastici in gomma e linguetta
FO1|.79.|45 stringinaso; costo di utilizzo mensile:

FO1|.79.|45a |normale cad. 2,48 6 6 € 89,28
FO1|.82.|10 Guanti ambidestro monouso, interno polverato:
FO1|.82.|10c |[in nitrile blu spessore 0,12 mm cad. | 0,15 10 6 €9,00

Tuta antistatica in Tyvek, cerniera di chiusura con
patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e
caviglie con elastico, senza tasche, certificata tipo

FO1|.88.|5 5,6, lll categoria cad. 7,7 10 6| €462,00
Termometro frontale a infrarossi, senza contatto,
omologato CE cad. |88,19 1 1 € 88,19

Procedura per la lettura della temperatura
quotidiana, eseguita da Preposto dell'Impresa,
(Specializzato edile), da eseguirsi ogni mattina,
prima dell'ingresso negli edifici oggetto di lavoro.
addetto alla misurazione della temperatura h/mese | h 37 6 6|€1.332,00

Oneri per la sanificazione giornaliera e ogni
qualvolta si renda necessario prima dell'uso, di
locali di lavoro, parti comuni, servizi igienici. Nella
voce sono compresi la soluzione di ipoclorito di
sodio al 15%(normalmente in commercio) da diluire
al 1%, come da indicazioni contenute nella Circolare
del Ministero della Salute n. 5443 . Sono compresi
altresi i materiali di consumo quali dispenser, secchi

o altro e i guanti di protezione per |'operatore. cad. 70 4 6 | €1.680,00
‘ ‘ | TOTALE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | €7.478,63
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ALLEGATO VI
PROCEDURE E MODULISTICA
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ALLEGATO VI

MODULO 01 VERIFICA IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

Oggetto: Controllo della documentazione per la verifica dell’idoneita tecnico professionale dell’impresa
esecutrice/lavoratore autonomo relativa al cantiere

Spett.le Affidataria,
in ottemperanza alla normativa di sicurezza, si riporta I'analisi della documentazione necessaria per l'accesso in
cantiere dell'impresa esecutrice/lavoratore autonomo

Documentazione per la verifica dell’idoneita tecnico professionale dei | SI NO N.A.*¥ | INT* Note
lavoratori autonomi

Iscrizione alla C.C.I.LA.A. con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto

O
O
O
O

Specifica documentazione attestante la conformita alle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo di
macchine, attrezzature e opere provvisionali

Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

Attestati inerenti la propria formazione e la relativa
idoneita sanitaria previsti dal D.Lgs. 81/08

o|o0oi;E 4d
Oo|0oi;E 4d
o|o0o;E 4d
Oo|0O|;g Od

Documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007

Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che
si trovano ad operare nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati e rispetto dei relativi requisiti
(DPR 177/11).

O a O O

GIUDIZIO DI IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE

1 IDONEO [J NON IDONEO
La documentazione e completa; la ditta puo La documentazione e incompleta; la ditta prima di
accedere al cantiere accedere al cantiere deve integrare la documentazione

contrassegnata (casella NO o INT.) con le specifiche
indicate nel campo “Note”

Documentazione per la verifica dell’idoneita tecnico professionale Sl NO N.A.* | INT* Note
delle imprese

Indicare al committente/RL almeno il nominativo del
soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa,
con le specifiche mansioni, incaricati per I'assolvimento dei
compiti di cui all’articolo 97 del D.Lgs.81/08.

Iscrizione alla C.C.ILA.A. con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto

Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione di
cui all’art. 29, c. 5 del D.Lgs. 81/08

Documento unico di regolarita contributiva

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08

Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei

Oo| oo o) o
Oo| oo o) o
Oo| oo o) O
o oo o)od
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lavoratori effettuate a INPS, INAIL e casse edili e alla
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che
si trovano ad operare nel settore degli ambienti sospetti di 0O O 0O O
inquinamento o confinati e rispetto dei relativi requisiti
(DPR 177/11).

GIUDIZIO DI IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE

1 IDONEO [0 NON IDONEO
La documentazione € completa; la ditta puo La documentazione € incompleta; la ditta prima di
accedere al cantiere accedere al cantiere deve integrare la documentazione

contrassegnata (casella NO o INT.) con le specifiche
indicate nel campo “Note”

Distinti saluti
Bologna,

IIR.L.
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ALLEGATO VI
MODULO 2 VERIFICA IDONEITA’ DEL POS

Cantiere:

Committente della ditta: e_mail:

In ottemperanza alla normativa di sicurezza, inviamo in allegato I'analisi della documentazione necessaria per

I’accesso in cantiere dell'impresa esecutrice

CHECK di controllo della documentazione richiesta Sl NO N.A.*¥ | INT* Note
Piano operativo di sicurezza | O | O
Ricevuta e Accettazione del PSC | O | O
Verifica di congruenza del POS rispetto a quello dell’affidataria | O | O
Denuncia di nuovo lavoro presso I'INAIL | O | O
CHECK di controllo dei contenuti minimi del P.O.S. Sl NO N.A.*¥ | INT* Note
1 nominativo del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici O

della sede legale e degli uffici di cantiere
- Sottoscrizione del POS

- Recapiti sede

- Recapiti Cantiere

- E-mail o fax

- Formazione del datore di lavoro

2 nominativi degli addetti al Primo Soccorso, Antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e comunque, alla gestione delle
emergenze.

- Attestati di formazione e aggiornamenti

- Nomina e accettazione

3 nominativi dei RLS (aziendale o territoriale) se eletti o designati;
con sottoscrizione per avvenuta consultazione del POS

- Attestati di formazione

- Verbale d’incarico

- Sottoscrizione del POS

4 nominativo del Medico Competente
- Lettera di accettazione incarico
- Sottoscrizione del POS

5 nominativo del R.S.P.P. (con sottoscrizione del P.0.S.)
- Lettera di nomina

- Attestati di formazione

- Sottoscrizione del POS

6 nominativo del direttore tecnico di cantiere e/o del capocantiere
per i lavori della ditta

- Formazione da Dirigente

- Nomina e Accettazione incarico preposto per il cantiere

ol oo oo Oo|gooogooooooo o oo o (ogoool d
ol oo oo o|gooogoooooo o oo o ogooo) d
O| O |O| O |Of O |Ojo|ojo|ojojojo|o|go] o (ool o |gOogoo) o |z
Ol o |Oo] o0 O|Ooooogooooooo o oo o o oogoooo

specifico
- Formazione da Preposto
7 specifiche attivita e singole lavorazioni svolte in cantiere
dall'impresa esecutrice
8 numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti
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dell'impresa presenti in cantiere

- Documento identita del lavoratore O O O O
- Consegna tesserino riconoscimento O O O O
- Attestati formazione generica e specifica (Acc. Stato-Regione O 0 O O
2011)
- UNILAV | O | O
- Formazione specifica attrezzature/DPI/Lavorazioni O O O O
- Consegna, accettazione e formazione DPI O O O O
- Protocollo sanitario O O ] O
- Idoneita sanitaria alla mansione O O ] O
- Documentazione in merito all'informazione e formazione ai
lavoratori in cantiere (formazione specifica per il presente Od O Od O
cantiere)

9 specifiche attivita e singole lavorazioni svolte in cantiere da
. . . . . | O | O
imprese/lavoratori autonomi subaffidatari

10 numero e relative qualifiche dei lavoratori autonomi e
. e ) . . O O O O
identificativi delle imprese subaffidatarie

11 specifiche mansioni inerenti alla sicurezza svolte in cantiere e 0O O 0O O
persone nominate a tale scopo

12 desc.r|2|on'e (}iell'att|V|ta di cantiere, delle modalita organizzative 0 O 0O O
e dei turni di lavoro

13 | elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere 0O O 0O O
provvisionali, delle macchine e degli impianti utilizzati in cantiere
- Targhe/Matricole | O | O
- Certificazioni /Dichiarazioni di conformita O O | O
- Libretti d’uso e manutenzione (Verifiche) | O O O

14 | sostanze e preparati chimici pericolosi: elenco di quelle utilizzate
in cantiere e relative schede di sicurezza oppure dichiarazione del
datore di lavoro che le sostanze chimiche utilizzate sono le stesse O O 0O O
dell'impresa appaltante i lavori e che sono presenti in cantiere le
schede di sicurezza oppure dichiarazione del datore di lavoro di
non utilizzo

15 | valutazione di esposizione al rumore dei lavoratori O O O O

16 | valutazione di esposizione alle vibrazioni dei lavoratori Od O O O

17 misure preventive e protettive; integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere (fasi lavorative). | O O O
Indicazione delle lavorazioni a rischio incendio (sostanze, fiamme
libere, ecc)

18 p'ro?edure complementari e di dettaglio per la sicurezza, se 0O O 0O O
richieste dal PSC
- Piano di emergenza gestito dall’affidataria Od O Od O
- Procedura per I'accesso al cantiere O O O O
- Procedure per I'utilizzo comune attrezzature e servizil O O O O
- Procedure di autocontrollo in cantiere dell’affidataria. O O O O
- Procedure di coordinamento relative alla lavorazione 0O O O O
- Procedure relative a lavorazioni specifiche 0O O 0O O
- Piano di demolizione O O O O
- Piano di smaltimento amianto O O O O
- Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio (con 0O O 0O O

schema/progetto)
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- Piano di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati O O O O
- Piano di lavoro in spazi confinati O O O O
19 | elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori in cantiere O O O O
GIUDIZIO D’IDONEITA DEL P.O.S.
] IDONEO [J IDONEO CON PRESCRIZIONI [0 NON IDONEO
Il POS risulta completo; la Il POS é parzialmente completo; Il POS & incompleto; la ditta prima di
ditta puo la ditta pu0 accedere al cantiere ma deve | accedere al cantiere deve integrare la
accedere al cantiere integrare la documentazione documentazione contrassegnata
contrassegnata (casella NO o INT.) conle | (casella NO o INT.) con le specifiche
specifiche indicate nel campo “Note”. indicate nel campo “Note”
N.A.*:Non applicabile
INT.*:Integrare
Note:
Bologna, In attesa di un Vs. riscontro, distinti saluti.
Il CSE

1 Le procedure relative all’utilizzo comune di attrezzature e servizi riguardano impianti, attrezzature, apprestamenti e
opere provvisionali in particolare impianti elettrici, infrastrutture quali servizi igienico assistenziali, viabilita, percorsi,
attrezzature come le centrali di betonaggio, gru e autogru, macchine operatrici, opere provvisionali e mezzi e servizi di
protezione collettiva quali ponteggi, trabattelli, impalcati, parapetti, segnaletica di sicurezza, avvisatoti acustici,
cassette di pronto soccorso, estintori, illuminazione d’emergenza, funzione di pronto soccorso e gestione
dell’emergenza).
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ALLEGATO VI
MODULO 3 VERIFICA IDONEITA’ FORMAZIONE

Nominativo Lavoratore:

Durata Durata
. . Rif. Ente corso corso Frequenza *
Oggetto Tipologia Normativo Accr. Base agg agg (anni) Sl NO | NA Note
(ore) (ore)
uso PLE con .
ATTREZZATURE stabilizzatori ASR 2012 > 8 4 > 0o =
Uso PLE senza .
ATTREZZATURE stabilizzatori ASR 2012 > 8 4 > 0o -
Uso PLE con e senza .
ATTREZZATURE stabilizzatori ASR 2012 st 10 4 3 = = =
uso .
ATTREZZATURE Gru su autocarro ASR 2012 si 12 4 5 O O |
uUso Gru a torre .
ATTREZZATURE rotazione alta ASR 2012 > 12 4 > 0o O
uso Gru a torre .
ATTREZZATURE rotazione bassa | "or 2012 > 12 4 > 0o =
Uso Gru a torre
ATTREZZATURE rotazione alta e ASR 2012 si 14 4 5 O O O
bassa
uso Carrelli elevatori .
ATTREZZATURE industriali ASR 2012 st 12 4 3
uso Carrelli a braccio .
ATTREZZATURE telescopico ASR 2012 3t 12 4 3
USO Carrelli a braccio
ATTREZZATURE telescopl'co ASR 2012 si 12 4 5 | O O
rotativi
uso Carrelli - tutti i tipi ASR 2012 si 16 4 5 O O |
ATTREZZATURE P
uso Gru mobili - base ASR 2012 si 14 4 5 | O O
ATTREZZATURE
uso Gru Mobili - .
ATTREZZATURE falcone ASR 2012 > 8 4 > 0o =
uso Trattori agricoli a .
ATTREZZATURE ruote ASR 2012 > 8 4 > 0o U
uso Trattori agricoli a .
ATTREZZATURE cingoli ASR 2012 3t 8 4 3 oo =
Uso Trattori agricoli a
ATTREZZATURE ru?te ea ASR 2012 si 13 4 5 O O |
cingoli
uso Escavatoriidraulici | ASR 2012 si 10 4 5 | O O
ATTREZZATURE
uso Escavatori a fune ASR 2012 si 10 4 5 O O O
ATTREZZATURE
uso Caricatori frontali .
ATTREZZATURE (pale) ASR 2012 Si 10 4 5 O O O
uso .
ATTREZZATURE Terne ASR 2012 si 10 4 5 | O O
uso Autoribaltabili a .
ATTREZZATURE cingoli ASR 2012 3t 10 4 > O | O =
USO Escavatori idraulici,
ATTREZZATURE . terr.1e, . ASR 2012 si 16 4 5 (| O O
caricatori frontali
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uso Pompe per .
ATTREZZATURE calcestruzzo ASR 2012 3t 14 4 > OO o
AMBIENTI DPR
CONFINATI 177/2011 no n-p n-p n-p oo} O
DPI ANTICADUTA bt i17 Art no n.p n.p n.p o | o O
ADDETTO PRIMO . Digs
SOCCORSO Aziende Gruppo A 388/03 no 16 6 3 O O O
ADDETTO PRIMO Aziende Gruppo B- Dlgs
SOCCORSO C 388/03 no 12 4 3 oo o
ADDETTO Aziende rischio bM
ANTINCENDIO basso 10/ oz/ 199 no 4 2 3 OO o
ADDETTO Aziende rischio bM
ANTINCENDIO medio 10/02/199 no 8 3 3 oo o
ADDETTO Aziende rischio bM
ANTINCENDIO elevato 10/ 02/ 199 no 16 8 3 oo =
ADDETTI LAVORQ | @voratori-sito DL81-
SU FUNI naturale e Allegato21 | ° 32 8 3 oo o
artificiale
ADDETTI LAVORO _ _ DL81- _
SU FUN| Lavoratori - alberi Allegato 21 si 32 8 5 O O Od
ADDETTI LAVORO Preposto (da DL 81 - .
SU FUNI aggiungere) Allegato 21 3t 8 4 3 O O o
MONTAGGIO Lavoratore DL 81 - .
PONTEGGI Allegato 21 3t 28 4 3 oo o
SEGNALETICA _ DI 4 marzo .
STRADALE Lavoratori 2013 si 8 3 4 O O O
SEGNALETICA . DL81- .
STRADALE Preposti Allegato 21 3t 12 3 4 oo o
FORMAZIONE Formazione ASR
LAVORATORI generale 221/2011 no 4 no n-p oo o
FORMAZIONE Form. Specifica - ASR
LAVORATORI Rischio Basso 221/2011 no 4 6 3 oo o
LAVORATORI : 221/2011
Medio
FORMAZIONE Form. Specifica - ASR
LAVORATORI Rischio Alto 221/2011 no 12 6 3 oo o
FORMAZIONE ASR
PREPOSTI 221/2011 no 8 6 > OO =
FORMAZIONE ASR
PREPOSTI 221/2011 no 16 6 3 oo =
RLS Corso base bL 217 Art no 32 n.p n.p O O O
Agg aziende da 15
RLS as0 bt §17 Art no n.p 4 1 O O |
lavoratori
aziende con piu di DL 81 Art
RLS 50 lavoratori 37 no n-p 8 1 = = o
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ALLEGATO VI
MODULO 8 SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DEI LAVORI

IMPRESA LAVORAZIONE RISCHI DELLA AREA DI CANTIERE
ESEGUITA LAVORAZIONE INTERESSATA DALLA
LAVORAZIONE

INTERFERENZA CON LA
LAVORAZIONE
DELL'IMPRESA

10

Esempio di lavorazioni critiche:

Operazioni di montaggio e smontaggio gru.

Lavorazioni eseguite in quota (es. armatura solai, pilastri ...).

Lavori di scavo in trincea e di

Lavorazioni di montaggio o smontaggio prefabbricati pesanti.

Lavori in alveo fluviale.

Lavorazioni in pozzi e sterri.

Lavorazioni di rimozione amianto.

Montaggio e smontaggio opere provvisionali.

Lavorazioni su superfici a forte pendenza o particolarmente scivolose.
Opere di demolizione (meccanica o mediante esplosivi).

Lavorazioni in prossimita di linee elettriche.

Lavorazioni in presenza di sottoservizi in esercizio.

Lavorazioni che comportano I'utilizzo di materiali o sostanze altamente nocivi

Allegare il layout di cantiere con indicata la posizione dell’impresa
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ALLEGATO VI
MODULO 9 PROCEDURA DI GESTIONE DEGLI ACCESSI

e L’accesso alle aree di cantiere e riservato esclusivamente a personale e mezzi autorizzati.

e |l Responsabile della procedura di accesso al cantiere, & identificato nella figura del capocantiere indicato
nell’Organigramma di Cantiere.
e |l cancello carrabile viene conservato chiuso, o in alternativa, nel caso in cui per necessita di passaggio

prolungato di mezzi operativi (in concomitanza di getti o movimenti terra ad esempio) il cancello potra essere
conservato aperto ma l'accesso dovra essere regolamentato da un addetto posizionato all’ingresso, e
I"accesso sempre presidiato.
e In corrispondenza della bacheca di cantiere, collocata in corrispondenza del cancello dedicato ai pedoni, &
affissa la seguente documentazione:
— nominativo del capocantiere ed il suo cellulare, che dovra essere contattato per poter accedere alle
aree;
— campanello per poter accedere alle aree di cantiere;
— Planimetria di cantiere con indicazione delle aree destinate a parcheggio e dei presidi di gestione
emergenze;
— Procedura di gestione emergenze;
— Procedura di accesso alle aree di cantiere;
— Organigramma di cantiere con riferimento dei soggetti individuati;
— Notifica preliminare aggiornata.
e  Chiunque acceda alle aree di cantiere dovra obbligatoriamente prendere visione della documentazione di cui
sopra e parcheggiare il proprio mezzo nelle apposite aree dedicate.

VIABILITA', DELIMITAZIONI, RECINZIONI E CANCELLI DI CANTIERE

e Laviabilita, le delimitazioni, le recinzioni e i cancelli di cantiere sono a cura dell'Impresa Affidataria.

e Le imprese esecutrici, oltre ai lavoratori autonomi ed a tutti i soggetti che a vario titolo accedono alle aree di
cantiere, sono tenuti a non modificare nulla ed a segnalare all'lmpresa Affidataria eventuali carenze in
merito, oltre a richiedere alla stessa la messa in sicurezza a seguito di loro interventi.

e La rete viaria all'interno del cantiere é illustrata nella planimetria di cantiere, affissa nella bacheca e
consegnata in copia a tutte le maestranze che parteciperanno all’esecuzione dei lavori.

e  Tutti i mezzi dovranno procedere obbligatoriamente a passo d’'uomo.

AREE DI DEPOSITO DI CANTIERE

e Le aree di deposito e stoccaggio sono distinte dalla viabilita, ma agevolmente accessibili dalla stessa.

e | depositi sono indicati nella planimetria di cantiere, ma possono subire variazioni in base alla produzione del
cantiere, sulla base delle decisioni e disposizioni del Capo Cantiere.

e Lo scarico di materiali ed attrezzature deve essere svolto esclusivamente su indicazione del capocantiere su
aree adibite a tale uso, secondo le modalita di carico e scarico di seguito allegate.

e | materiali depositati dovranno essere disposti ed accatastati in modo tale da non creare cedimenti degli
stessi, distacchi di elementi o franamenti.

DISPOSIZIONI PER ACCESSO IN CANTIERE

e Le imprese che operano in cantiere, e tutti i soggetti terzi che vi accedono a vario titolo, non devono
manomettere o modificare nessun presidio realizzato (segnali, opere provvisionali, recinzioni, parapetti,
baracche, ecc) ed allo stesso tempo sono tenuti a segnalare al Capo Cantiere eventuali carenze o
manomissioni riscontrate.

e Nel caso in cui si dovesse rendere necessaria una loro temporanea rimozione si dovra tempestivamente
contattare il Capo Cantiere al fine di stabilire una soluzione alternativa ed altrettanto efficace a quella
predisposta.
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Si fa inoltre divieto di realizzare accantieramenti e depositi temporanei non autorizzati dal Capo Cantiere.

Al termine dell’intervento previsto ogni Impresa esecutrice o Lavoratore Autonomo dovra provvedere a

riconsegnare le aree all'lmpresa Affidataria complete di ogni opera provvisionale e di ogni presidio pre-

esistente e nelle stesse condizioni in cui le aree si presentavano prima dell’intervento programmato.

Chiunque acceda, a qualunque titolo, all’interno del cantiere dovra attenersi tassativamente alle prescrizioni

minime di seguito elencate:

— tutte le persone accedenti, a qualsiasi titolo, alle aree di lavorazione dovranno indossare almeno i
seguenti dispositivi di protezione individuale:
0 scarpe antinfortunistiche; -
0 giubbetto ad alta visibilita;
0 elmetto di protezione.

— @& vietato accedere alle aree di cantiere senza la preventiva autorizzazione del capo cantiere/preposto
dell'lmpresa Affidataria;

—  tutti i mezzi operativi accedenti alle aree di cantiere devono essere muniti di lampeggiante giallo
funzionante e di avvisatore acustico di retromarcia;

— e vietato avvicinarsi all’area di manovra di mezzi operativi in azione;

— e vietato introdursi all'interno di aree recintate o parapettate senza la preventiva autorizzazione del
capocantiere;

— e vietato creare interferenze al normale svolgimento delle lavorazioni;

— e vietato collegarsi ed usufruire dell'impianto elettrico di cantiere senza la preventiva autorizzazione del
capocantiere;

— e vietato usufruire delle opere provvisionali presenti in cantiere senza la preventiva autorizzazione del
capocantiere;

— e vietato accedere alle aree di cantiere in assenza di referenti sulle stesse;

— le autovetture dovranno essere parcheggiata negli appositi spazi.

Fornitori materiali:

Si richiamano i contenuti della Circolare Ministero del Lavoro P.S. 28.02.2007 n. 4, di cui si richiamano
parzialmente di seguito i contenuti.

L’accesso di mezzi con finalita esclusive di fornitura di materiali, esclusa qualsiasi attivita di lavoro che non sia
il carico e lo scarico, & ammessa alle seguenti condizioni:

0 L’accesso deve avvenire dietro ordine del capocantiere o suo sostituto incaricato e deve svolgersi
con il controllo diretto di un preposto incaricato, che sovrintende per tutta la durata delle operazioni
di carico/ scarico alle movimentazioni dei mezzi, ed alle attivita dei lavoratori.

0 | trasportatori non devono per nessun motivo partecipare alle operazioni di lavoro, devono restare
nelle immediate vicinanze del veicolo senza recarsi nelle posizioni di lavoro o in altre posizioni
allinterno del cantiere.

Si ricorda che i trasportatori, nel caso abbiano necessita di scendere dal mezzo (ad esempio per aprire il
portellone, ecc.) dovranno indossare i DPI minimi richiesti.

Prestatori di servizi:

Il personale incaricato dovra sempre operare in presenza del capocantiere o suo sostituto incaricato
(rientrano in questa casistica anche i tecnici manutentori).

In caso di tecnici per esecuzione di prove, prelievi, accertamenti, ecc. nell'area di cantiere oggetto di
intervento non saranno presenti altre lavorazioni, pertanto non ci sara alcun rischio di interferenza con altre
attivita e comunque durante tutta |'attivita sara sempre presente anche un loro referente.

Prestatori di servizi per conto della Committenza: Tali soggetti dovranno essere autorizzati dalla Committenza
che sara quindi in possesso della documentazione necessaria, che verra trasmessa anche al CSE per le proprie
verifiche.

Gli interventi in cantiere verranno organizzati quando nella specifica area di cantiere non sono presenti altre
lavorazioni e pertanto non si prevedono particolari criticita ed interferenze.

L'accesso in cantiere ed alle specifiche aree operative verra coordinato di volta in volta dal personale addetto
della Direzione Lavori e/o dal Responsabile della gestione della sicurezza (RGS) o suo sostituto incaricato, che
dovra essere sempre preventivamente avvisato di tale ingresso.
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e Nell'area di cantiere in cui verranno effettuate le attivita generalmente non saranno presenti altre
lavorazioni, pertanto non ci sara alcun rischio di interferenza con altre attivita; in alternativa dovra essere
tempestivamente contattato il CSE che provvedera di comune accordo con i tecnici della DL ad emettere
specifica procedura.

Visitatori:

e Tali soggetti non potranno in alcun modo svolgere attivita all’interno alle aree di cantiere, incluso il carico e lo
scarico di materiale, prelievi, prove ecc.

e E’ consentito agli stessi di aver accesso alle aree di cantiere solo se accompagnati da un referente incaricato
dalla Committenza o dall'Impresa Affidataria, solo sui percorsi consentiti e delimitati.

e | visitatori per accedere all’area di produzione dovranno indossare almeno i seguenti dispositivi di protezione
individuale:
0 scarpe antinfortunistiche;
O giubbetto ad alta visibilita;
0 elmetto di protezione.
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ACCESSO DI VISITATORI E TECNICI

Il sottoscritto

Lavoratore autonomo con sede in

Dipendente della Ditta con sede in
Tel & fax ,C.CLAA.n°
P. IVA incaricato da

per le seguenti attivita:

Esecuzione lavori

Attivita tecniche (sorveglianza, sopralluoghi tecnici e similari) che non prevedono esecuzione lavori

Nota: qualora siano effettuate lavorazioni e il sottoscrittore sia nell’organico di un’Impresa, la stessa dovra

fornire il POS al CSE / Committente

Dichiara
— diaver preso visione della procedura di gestione degli accessi predisposta dall’affidataria e di accettarne
i contenuti;
— di attenersi alle disposizioni del Responsabile di Gestione della Sicurezza del cantiere;
— di non rimuovere protezioni, presidi di sicurezza e quant’altro predisposto a tutela della salute e
sicurezza

— dirispettare la segnaletica di cantiere
— di utilizzare il casco e le scarpe antinfortunistiche e giubbetto ad alta visibilita all’ interno dell’ area di
cantiere, oltre a tutti i DPI richiesti dalla propria specifica attivita lavorativa o previsti dal PSC

Area di intervento nel cantiere

Durata attivita Da: A:

Attrezzature proprie utilizzate

Attrezzature di cantiere utilizzate

Rischi specifici trasmessi dalla
propria attivita

Firma

RGS Firma
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ALLEGATO VI
MODULO 10 AUTOCONTROLLO

[0 1] 7- RN CANTIEI: ueeeerveeeerrerecreeerseteersaeersereesseesesseesssasessansssssasesssesssnsaessnsssssessessessenasesnassssensssnee

1.1 DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE Si No N.A.

a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

b) certificato di residenza (o dichiarazione sostitutiva) del Rappresentante Legale o dei Soci della Ditta

c) eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro, complete delle generalita del delegato

(art. 16 comma 1, D.Lgs. 81/08)

d) nominativo dei R.L.S. con le relative attestazioni dei corsi effettuati (art. 47 e 37 comma 10, D.Lgs.

81/08)

e) nominativi dei lavoratori designati all’attivita di prevenzione incendi e di primo soccorso — “gestione

delle emergenze” (art. 43 comma 1 lette b), D.Lgs. 81/08)

f) registro degli infortuni (art. 53 comma 6, D.Lgs. 81/08)

g) libro unico del lavoro (ex libro matricola)

h) riscontri e/o documentazione relativa alle attivita di formazione dei lavoratori incaricati dell’attivita

di prevenzione incendi e di primo soccorso (gestione delle emergenze) (37 comma 9, D.Lgs. 81/08)

i) riscontri e/o documentazione relativa alle attivita di formazione, informazione e addestramento

prevista

dall’art.18, comma 1, lettera |, del D.Lgs. 81/08. In particolare: - informazione (art. 36, D.Lgs. 81/08) —

formazione (art. 37, D.Lgs. 81/08) - addestramento (art. 37 comma 4 e 5, D.Lgs. 81/08) - formazione

sull’uso delle attrezzature utilizzate dai lavoratori (art.71 comma 7 lettera a) e art.37, D.Lgs. 81/08 in

connessione all’art. 73 comma 4) - formazione e addestramento sull’'uso dei D.P.I. (art. 77 comma 4

lettera h), D.Lgs. 81/08) — formazione e addestramento dei lavoratori e del preposto addetti al

montaggio e smontaggio o trasformazione del ponteggio (art. 136 comma 6, D.Lgs. 81/08)

j) piano operativo di sicurezza (art. 96, comma 1, lettera g, D.Lgs.. 81/08) — P.0O.S. [non deve essere

redatto il POS per le aziende che effettuano mere forniture di materiali ed attrezzature — art. 96 comma

1bis]

k) programma dei lavori di demolizione (art. 151, comma 2, D.Lgs. 81/08)

I) relazione geologica della natura del terreno con la quale si & accertata la consistenza delle pareti

dello scavo, prive di armature, relativamente a lavori di splateamento-sbancamento e allo scavo di

pozzi e trincee (art. 118 comma 2, D.Lgs. 81/08 e art. 119, comma 1, D.Lgs. 81/08)

m) autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e copia della relazione tecnica del fabbricante (art.

134, comma 1, D.Lgs. 81/08)

n) progetto del ponteggio firmato da un ingegnere o architetto abilitato (art. 133, D.Lgs. 81/08) [Ad

esempio: il ponteggio é alto pit di 20 m, non é realizzato nell'ambito dello schema-tipo, costituisce un

castello di carico collegato al ponteggio (p.to 3.1.3 - all. XVIll), reca tabelloni pubblicitari, graticci, teli o

altre schermature (p.to 2 - all. XIX)]

0) piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, completo del disegno esecutivo e degli altri

requisiti previsti nell’allegato XXII (art. 136 comma 1, D.Lgs. 81/08) — Pi.M.U.S.

p) libretto di istruzioni del ponte su ruote fornito dal costruttore (art. 71, comma 4, lettera a2, D.Lgs.

81/08)

q) libretto di “istruzioni per I'uso” e “registro di controllo” completo degli eventuali aggiornamenti

delle macchine presenti in cantiere (art. 71, comma 4, lettera a2, D.Lgs. 81/08)

r) libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg. completi dei verbali di verifica

periodica effettuata dall’ISPESL/UOIA (art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08 in connessione con I'allegato

VIl) [nell’attesa dell’espletamento, da parte dell’ISPESL/UOIA, della verifica periodica si ritiene

sufficiente la richiesta (documentata) della stessa]

s) richiesta all'ISPESL della omologazione degli apparecchi di sollevamento messi in servizio prima del

21-9-96 (artt. 6 e 7, D.M. 12/09/59) o denuncia all'ISPESL dell’avvenuta prima installazione se messi in

servizio dopo il 21/09/96 (art. 11 DPR 459/96)

t) libretti dei recipienti a pressione di capacita superiore a 25 litri (o 50 litri e 12 bar max.) completi

delle eventuali verifiche periodiche (art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08 in connessione con l'allegato VII)

u) dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico alla regola d’arte, completo della relazione

contenente le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle della funzionalita
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dell'impianto e la tipologia dei materiali impiegati (art. 7, comma 1, D.M. 37/08) L’installatore & punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 1.000 (art. 15, c1 D.M.37/08). Le
violazioni accertate sono comunicate alla C.C.I.A.A.

competente per territorio. || committente che non affida i lavori di installazione, trasformazione,
ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico ad imprese abilitate (art.8 c1 D.M.
37/08) e punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 (art. 15, c2
D.M.37/08)]

v.1) documento aggiornato di valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro
(art. 190 comma 1, D.Lgs. 81/08), comprensivo anche della individuazione delle misure di prevenzione
e protezione necessarie per eliminare o ridurre i rischi ed i relativi tempi di attuazione come previsto al
comma 5 del medesimo articolo

v.2) programma delle misure tecniche ed organizzative elaborato ed applicato al fine della riduzione
dell’ esposizione al rumore, privilegiando la scelta di attrezzature di lavoro adeguate, la loro opportuna
manutenzione, una migliore organizzazione del lavoro ed eventualmente comprensivo del piano di
sostituzione delle attrezzature di lavoro particolarmente rumorose (art 192 comma 2, del D.Lgs. 81/08)

v.3) documentazione riguardante i criteri adottati per la scelta e la verifica di efficacia dei DPI per
I'udito, comprensiva delle caratteristiche tecniche di attenuazione e della rispondenza di conformita
(art. 193 comma 1 D.Lgs. 81/08)

v.4) istruzioni d’'uso e manutenzione indicanti il livello di rumore emesso dalle macchine marcate CE
(allegato 1, p.to 1.7.4, DPR 459/96)

v.5) documento aggiornato di valutazione dell’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio e/o al corpo intero contenente i risultati delle misurazioni dei livelli di vibrazioni
meccaniche cui i lavoratori sono esposti (art. 202, D.Lgs. 81/08)

v.6) documentazione riguardante il programma delle misure tecniche o organizzative volte a ridurre al
minimo |'esposizione a vibrazioni meccaniche e i rischi che ne conseguono; con i relativi tempi di
attuazione (art. 203 D.Lgs.. 81/08)

v.7) istruzioni d’'uso e manutenzione, indicanti il livello di vibrazioni meccaniche prodotte dalle
macchine marcate CE (allegato 1, p.to 3.6.3 e p.to 2.2, DPR 459/96)

w) Adempimenti relativi ai rischi da agenti chimici w.1) Il datore di lavoro determina preliminarmente
I’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti (art 223 comma 1, del D.Lgs.
81/08)

w.2) Il datore di lavoro allega al documento di valutazione dei rischi i risultati delle misurazioni degli
agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute dei lavoratori, effettuate con metodiche
standardizzate o, in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori
limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio
temporali (art 225 comma 2 e 4, del D.Lgs.. 81/08)

x) lettera di incarico e di accettazione del “medico competente”, ove ne e prevista la nomina (art. 18,
comma 1, lettera a, D.Lgs.. 81/08)

y) Protocolli sanitari definiti dal medico competente in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici piu avanzati (art 25 comma 1 lettera b), del D.Lgs.. 81/08)

z) Giudizi sanitari espressi dal medico competente relativamente alla mansione specifica (art 41
comma 6, del D.Lgs.. 81/08)

aa) | lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni sono iscritti in un registro (Registro di
Esposizione) nel quale ¢ riportata, per ciascuno di essi, 'attivita svolta. Detto registro e istituito ed
aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente (art 243
comma 1, del D.Lgs.. 81/08)

2.1 COMMITTENTE o RESPONSABILE DEI LAVORI Si No N.A.

1) Considerato che & prevista la presenza in cantiere di pil imprese esecutrici, anche non
contemporanea, e che non ¢ applicabile il comma 11 dell’art. 90, deve essere designato il coordinatore
per la progettazione (art. 90, comma 3, D.Lgs.. 81/08) Il committente o il responsabile dei lavori sono
puniti con I'arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 157, c1.a) [la nomina
del coordinatore per la progettazione é obbligatoria nei lavori privati, con presenza di piu imprese
anche non contemporanea, soggetti a “Permesso di Costruire” con un importo superiore a 100.000,00
€]

2) Considerato che, prima dell’inizio dei lavori, & prevista la presenza in cantiere di piu imprese
esecutrici, anche non contemporanea, deve essere designato il coordinatore per I'esecuzione dei lavori
(art. 90, comma 4, D.Lgs.. 81/08) Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con I'arresto da
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tre a sei mesi o con I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 157, c1.a)

3) Se, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi viene
affidata a una o piu imprese, anche non contemporanea, deve essere designato il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori (art. 90, comma 5, D.Lgs.. 81/08) Il committente o il responsabile dei lavori sono
puniti con I'arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 157, c1.a)

4) Deve essere verificato |'operato svolto dal Coordinatore in Progettazione ed Esecuzione dei lavori in
riferimento agli obblighi previsti agli articoli: 91 comma 1 e 92 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) (art.
93, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con I'arresto da due a
quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 157, c1.b)

5) Deve essere verificata l'idoneita tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalita previste nell’allegato XVII. Nel caso in cui I'entita
presunta del cantiere sia inferiore a 200 u.g. e non vi siano rischi particolari di cui all’allegato XI deve
essere verificata I'iscrizione alla C.C.I.A. e 'autocertificazione del possesso degli altri requisiti previsti
dall’allegato XVII (art. 90, comma 9, lettera a, D.Lgs. 81/08) Il committente o il responsabile dei lavori
sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 157, c1.b)

6) Il piano di sicurezza e di coordinamento deve essere trasmesso a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per I'esecuzione dei lavori (art. 101, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il committente o il
responsabile dei lavori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art.
157, cl.c)

7) Deve essere trasmessa all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, copia della
notifica preliminare, il D.U.R.C. delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante
I’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) comma 9 dell’art. 90 (art. 90, comma
9, lettera c, D.Lgs. 81/08) Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art. 157, cl.c) [le stazioni appaltanti pubbliche
acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita
contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e’ richiesto dalla
legge - legge 28 gennaio 2009, n. 2 art.16bis comma 10]

2.2 COORDINATORE PROGETTAZIONE Si No N.A.

8) Deve essere redatto il piano di sicurezza e di coordinamento ...omissis.. (art. 91, comma 1, lettera a,
D.Lgs..

81/08 in connessione all'allegato XV) Il coordinatore per la progettazione € punito con I'arresto da tre a sei
mesi 0

con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 158,c1)

9) La relazione tecnica e le prescrizioni costituenti il PSC devono risultare correlate alla complessita
dell’'opera da

realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione (art. 91, comma 1, lettera a, D.Igs.
81/08 in

connessione con 'art. 100, comma 1) Il coordinatore per la progettazione € punito con 'arresto da tre a sei
mesi 0

con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 158, c1)

10) Deve essere predisposto un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono
definiti

all'allegato XVI (art. 91, comma 1, lettera b, D.Lgs... 81/08)

Il coordinatore per la progettazione € punito con I'arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a
6.400 euro

(art. 158, c1)

2 .3 COORDINATORE ESECUZIONE Si No N.A.

11) Deve essere verificata, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione delle
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (art. 92, comma 1, lettera a, D.Igs.
81/08) Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori & punito con I'arresto da tre a sei mesi o con
I’'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 158, c2.a)

12) Deve essere verificata I'idoneita dei piani operativi di sicurezza assicurandone la coerenza con il
piano di sicurezza e coordinamento (art. 92, comma 1, lettera b, D.lgs.. 81/08) Il coordinatore per
I’esecuzione dei lavori & punito con I'arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro
(art. 158, c2.a)

13) Il piano di sicurezza e di coordinamento deve essere adeguato in relazione all'evoluzione dei lavori
ed alle modifiche intervenute (art. 92, comma 1, lettera b, D.lgs.. 81/08) Il coordinatore per
I’esecuzione dei lavori é punito con I'arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro
(art. 158, c2.a)
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14) 1l fascicolo con le caratteristiche dell’opera deve essere adeguato in relazione all'evoluzione dei
lavori ed alle modifiche intervenute (art. 92, comma 1, lettera b, D.lgs.. 81/08) Il coordinatore per
I’esecuzione dei lavori é punito con I'arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro
(art. 158, c2.a)

15) In relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, deve essere verificato
che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS (art. 92, comma 1, lettera b, D.Igs.
81/08) Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori € punito con I'arresto da tre a sei mesi o con
I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 158, c2.a)

16) Deve essere organizzata tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione
ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione (art. 92, comma 1, lettera c,
D.lgs. 81/08) Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori é punito con I'arresto da tre a sei mesi o con
I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 158, c2.a)

17) Deve essere verificata |'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere (art. 92, comma 1, lettera d, D.lgs. 81/08) Il coordinatore per I'esecuzione dei
lavori é punito con I'arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 158,
c2.b)

18) Le inosservanze alle norme del D.Lgs. 81/08 da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi
devono essere segnalate al committente e al responsabile dei lavori previa contestazione scritta agli
inadempienti stessi e successivamente comunicate alla A.S.L. e alla D.P.L. qualora il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento (art. 92, comma 1, lettera e, D.lgs. 81/08) I/
coordinatore per I'esecuzione dei lavori é punito con I'arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da
2.500 a 6.400 euro art. 158, c2.a)

19) Devono essere sospese le lavorazioni per le quali si riscontrano pericoli gravi ed imminenti (art. 92,
comma 1, lettera f, D.lgs. 81/08) Il coordinatore per I’esecuzione dei lavori é punito con I'arresto da tre
a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 158, c2.a)

20) Nei casi previsti dall’art. 90 comma 5 cioe se, dopo I'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
I'esecuzione dei lavori o di parte di essi viene affidata ad una o piu imprese, anche non
contemporaneamente presenti, deve essere redatto il piano di sicurezza e di coordinamento e deve
essere predisposto il fascicolo tecnico (art. 92, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il coordinatore per I'esecuzione
dei lavori é punito con I'arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 158, c2.a)

2.4 PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLA SICUREZZA Si No N.A.

21) Il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per |'esecuzione dei lavori (art. 101, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il committente o il
responsabile dei lavori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art.
157, cl.c)

22) Uimpresa affidataria deve verificare I'idoneita tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto (art. 26, comma 1,
lettera a, D.Lgs. 81/08 in connessione con |'art.97, comma 2) Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con I’'ammenda da 1.000 a 4.000 euro (art. 55, c5.b)

23) Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi (art. 101, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art. 159, c2.d)

24) | datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una
unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, devono redigere il POS con i contenuti
minimi previsti dall’allegato XV p.to 3.2 del D.Lgs. 81/08 (art. 96, comma 1, lettera g, D.Lgs.. 81/08) I
datore di lavoro e punito con I'arresto da tre a sei mesi o con I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art.
159, c1 - I° Capoverso) [non deve essere redatto il POS per le aziende che effettuano mere forniture di
materiali ed attrezzature — art. 96 comma 1bis]

25) | datori di lavoro delle imprese devono redigere il POS in riferimento anche ai rischi particolari
individuati dall’allegato XI (art. 96, comma 1, lettera g, D.Lgs.. 81/08) Il datore di lavoro & punito con
I'arresto da quattro a otto mesi o con I'ammenda da 2.000 a 8.000 euro (art. 159, c1 - II° Capoverso)

26) Il POS deve contenere tutti gli elementi di cui all’allegato XV p.to 3.2 del D.Lgs. 81/08 (art. 96,
comma 1, lettera g, D.Lgs.. 81/08) Il datore di lavoro é punito con 'ammenda da 2.000 a 4.000 euro
(art. 159, c1 - IlI° Capoverso)

27) 1l POS deve essere rielaborato a seguito di cambiamenti di tipo organizzativo e tecnico/produttivo
che vengono a crearsi in cantiere (art. 96 comma 1 lettera g D.Lgs. 81/08 in connessione all’art. 29
comma 3 lettera g D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro é punito con I'arresto da tre a sei mesi o con
I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c1 - I° capoverso)
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28) Il PSC e i POS delle imprese esecutrici ed affidatarie devono essere messi a disposizione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 100,
comma 4, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 1.800 euro art. 159, c2.d)

29) | POS delle imprese esecutrici devono essere trasmessi all'impresa affidataria prima dell’inizio dei
lavori (art. 101, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro art. 159, c2.d)

30) U'impresa affidataria deve verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici con il proprio
(art. 97,comma 3, lettera b, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino
a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

31) Uimpresa affidataria deve trasmettere i POS delle imprese esecutrici al coordinatore per
I’'esecuzione dei lavori (art. 101, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro art. 159, c2.d)

32) Le ditte esecutrici possono iniziare le loro attivita solo dopo che la ditta affidataria ne ha verificato
il POS (art. 101, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro art. 159, c2.d)

33) | datori di lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi devono attuare quanto previsto
nel PSC e nel POS (art. 100 comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I'arresto fino a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) | lavoratori autonomi
sono puniti con I’arresto fino a tre mesi o con I'ammenda da 400 a 1.600 euro (art. 160, c1.a)

34) | datori di lavoro delle diverse imprese committenti hanno obbligo di elaborare, nel caso di
affidamento dei lavori in regime di appalto e subappalto, un unico documento di valutazione dei rischi.
In tale documento vengono definiti, insieme ai datori di lavoro delle imprese subappaltatrici, il
coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione e la cooperazione alla loro attuazione
anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori (art. 26, comma 2 e 3, D.Lgs. 81/08)
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da
1.500 a 6.000 euro (art. 55, c5.d)

35) L'impresa affidataria deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione messi in atto dalle
imprese che operano in cantiere (art. 97, comma 3, lettera a D.Lgs. 81/08 in connessione con gli artt.
95 e 96) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

36) L'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art. 97, comma 1, D.Lgs. 81/08)
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto fino a sei mesi o con I'ammenda da 2.500 a
6.400 euro (art. 159, c2.a)

2.5 LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRESE FAMILIARI Si No N.A.

37) | lavoratori autonomi devono attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel
piano operativo di sicurezza (art. 100, comma 3, D.Lgs. 81/08) I lavoratori autonomi sono puniti con
I"arresto fino a tre mesi o con 'ammenda da 400 a 1.600 euro (art. 160, cl.a)

38) | lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari devono utilizzare le attrezzature di
lavoro in conformita alle disposizioni del titolo Ill (art. 21, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08) I lavoratori
autonomi sono puniti con I'arresto fino a un mese o con I'ammenda da 200 a 600 euro (art. 60, cl.a)

39) | lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari devono dotarsi di dispositivi di
protezione individuale e devono utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo Il (art. 21,
comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08) I lavoratori autonomi sono puniti con I'arresto fino a un mese o con
I'ammenda da 200 a 600 euro (art. 60, cl.a)

40) | lavoratori autonomi devono adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione
dei lavori, ai fini della sicurezza (art. 94, comma 1, D.Lgs. 81/08) I lavoratori autonomi sono puniti con
I"arresto fino a un mese o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 160, c1.b)

41) | lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari che effettuano la loro prestazione in
cantiere devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
proprie generalita (art. 21, comma 1, lettera ¢, D.Lgs. 81/08 ) I lavoratori autonomi sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (art. 60, c1.b)

42) | lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita in cantiere, devono esporre
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalita (art. 20,
comma 3, D.Lgs. 81/08) I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
50 a 300 euro (art. 60, c2)
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2.6 LAVORATORI Si No N.A.

43) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sui luoghi di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o missioni, conformemente alla
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20, comma 1e 2 D.lgs. 81/08) |
lavoratori sono puniti con I’arresto fino a un mese o con I'ammenda da 200 a 600 euro (art. 59, c1.a)

44) | lavoratori che operano in cantiere devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata
di fotografia, contenete le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro (art. 20, comma
3 D.Lgs. 81/08) I lavoratori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (art.
59, c1.b)

2.7 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Si No N.A.

45) Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’ ALLEGATO XVIII (viabilita di cantiere), durante i
lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita delle persone e dei veicoli (art. 108, D.Lgs. 81/08) I/
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I’arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000
a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

46) |l cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente
caratteristiche idonee ad impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni (art. 109, D.Lgs. 81/08) Il
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000
euro (art. 159, c2.c)

47) Devono essere predisposti I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili
ed individuabili (art. 96, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

48) |l transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere
o protetto con I'adozione di misure o cautele adeguate (art. 110, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con I’arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

49) Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che
Cio sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione
con il p.to 3.1.5 dell’allegato VI) Il datore di lavoro é punito con la pena dell’arresto da due a quattro
mesi o con I'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro (art. 87, c3.b)

50) E’ vietato far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai
lavoratori a meno che non siano definite e applicate procedure appropriate (art. 71, comma 3, D.Lgs.
81/08 in connessione con il p.to 3.1.5 dell’allegato VI) Il datore di lavoro e punito con la pena
dell’arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro (art. 87, c3.b)

51) Le postazioni fisse di lavoro (es. betoniera, lavorazione ferro, ecc.) ubicate nelle immediate
vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali devono essere
provviste di solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali (art. 114, comma 1, D.Lgs.
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a sei mesi o con 'ammenda da
2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

52) Le ditte esecutrici devono designare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze a meno
che il contratto d’appalto non preveda I'organizzazione delle emergenze da parte del committente cosi
come definito all’art. 104, comma 4 (art. 43, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da 750 euro a
4.000 euro (art. 55, c5.a)

53) Situazioni di pericolo non eliminabili con misure tecniche ed organizzative devono essere
evidenziate mediante apposita segnaletica di sicurezza (art. 163, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ed il
dirigente sono puniti con I'arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 165,
cl.a)

54) | materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento (art. 96, comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I"arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

55) In caso di affidamento dei lavori in appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma
8, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore (art. 55, c5.i)

56) Deve essere curata la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute (art. 96, comma 1, lettera d, D.Lgs. 81/08) Il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art.
159, c2.c)
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57) Deve essere mantenuta la scrupolosa pulizia delle zone interne eliminando rapidamente i depositi
e gli accumuli di sporcizia che possono comportare un rischio immediato per i lavoratori (art. 96,
comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 2.2 dell’allegato XIIl — PRESCRIZIONE PER |
POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI) I/ datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due
mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

58) | pavimenti dei locali ove si svolgono attivita di costruzione non devono presentare protuberanze,
cavita o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli (art. 96, comma 1,
lettera a,D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 4.1 dell’allegato XIIl - PRESCRIZIONE PER | POSTI DI
LAVORO NEI CANTIERI) /I datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I’arresto sino a due mesi o con
I"'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

59) In cantiere devono essere disponibili i necessari presidi sanitari (art. 45, comma 1 D.Lgs. 81/08) I/
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto due a quattro mesi o con 'ammenda da 750 a
4.000 euro (art. 55, c5.a)

2.8 OPERE INFRASTRUTTURALI Si No N.A.

60) Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano adeguate al
lavoro da svolgere (art. 71 comma 1, D.Lgs.. 81/08). In particolare la macchina operatrice di
movimento terra, se opera in zona con presenza di personale a piedi e quindi esposto a pericolo di
investimento, deve essere dotata di: a) avvisatore acustico di retromarcia; b) dispositivo ottico
lampeggiante di colore giallo/arancione; Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da tre
a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)

61) Il datore di lavoro, al fine di ridurre i rischi connessi all’'uso di attrezzature di lavoro adotta
adeguate misure tecniche ed organizzative (art. 71 comma 3, D.Lgs.. 81/08). In particolare le zone di
azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali che espongono i lavoratori a pericolo di
infortunio, devono essere illuminate in modo diretto con mezzi particolari (punto 1.3.1 allegato VI). I/
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a
4.000 euro (art. 87, c2.b)

62) |l datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
(art. 77 comma 3 D.Lgs.. 81/08). Inoltre, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato in
funzione anche delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore. In particolare i lavoratori,
se esposti al rischio di investimento per il transito di macchine operatrici e mezzi di trasporto, devono
indossare idonei indumenti ad alta visibilita. /I datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena
dell’arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.d)

3.1 DEMOLIZIONI Si No N.A.

63) | lavori di demolizione devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto (art. 151, comma
1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con
I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

64) | lavori di demolizione devono procedere con cautela, con ordine ed essere condotti in maniera da
non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti
(art. 151, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a
quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

65) La successione dei lavori di demolizione deve risultare da apposito programma contenuto nel POS
e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza (art. 151, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con I’arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

66) Prima dell’inizio dei lavori di demolizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni
di conservazione e stabilita delle strutture da demolire (art. 150, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art.
159, c2.c)

67) Nei lavori di demolizione, dopo le verifiche di stabilita, si devono eseguire le necessarie opere di
puntellamento e di rafforzamento onde evitare che durante la demolizione si verifichino crolli
intempestivi (art. 150, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto
sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

68) Per la demolizione dei muri di altezza superiore a due metri mediante attrezzature manuali devono
essere installati ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione (art. 152, comma 1, D.Lgs.
81/08 in connessione con il comma 3) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a
quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)
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69) E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione di altezza superiore a due metri
(art. 152, comma 2, D.Lgs. 81/08 in connessione con il comma 3) Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) |
lavoratori autonomi sono puniti con I'arresto fino ad un mese o con 'ammenda da 200 a 600 euro (art.
160cl.c)

70) Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto (art. 153, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000
euro (art. 159, c2.c)

71) Il materiale di demolizione deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali sfocianti a
non pit di due metri dal piano di raccolta (art. 153, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con I’arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

72) | canali usati per il convogliamento dei materiali di demolizione devono essere costruiti in modo che
ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente
rinforzati (art. 153, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto
sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

73) L'imboccatura superiore del canale usato per il convogliamento dei materiali di demolizione deve
essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone (art. 153, comma 3, D.Lgs.
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

74) Il materiale di demolizione costituito da elementi pesanti od ingombranti deve essere calato a terra
con mezzi idonei (art. 153, comma 4, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

75) Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta (art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08) Il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con I’arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art.
159, c2. ¢)

76) Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la
zona stessa con appositi sbarramenti (art. 154, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

77) L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale
accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto (art. 154,
comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 'arresto da due a quattro mesi
o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

78) Si puo effettuare la demolizione mediante rovesciamento per trazione o per spinta solo per
strutture di altezza inferiore a 5 metri; tale trazione o spinta deve essere esercitata in modo graduale e
senza strappi al fine di garantire la stabilita delle altre strutture collegate o adiacenti alla demolizione
stessa (art. 155, comma 1 e 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 'arresto
sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

79) Deve essere vietata la presenza degli operai nella zona interessata dalla demolizione (art. 155,
comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con
I"'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

80) La demolizione mediante rovesciamento per spinta puo essere effettuata con martinetti solo per
opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli
elementi smossi (art. 155, comma 4, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

81) Durante la demolizione deve essere evitato che per lo scuotimento del terreno in seguito alla
caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere
adiacenti pericolose per i lavoratori addetti (art. 155, comma 5, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con I’arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

3.2 SCAVI Si No N.A.

82) Il ciglio dello scavo deve essere protetto con idonee opere provvisionali contro le cadute quando il
dislivello supera i due metri di altezza (art. 122, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con I'arresto sino a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

83) Nei lavori di splateamento o shancamento, se previsto ’accesso di lavoratori, le pareti dei fronti di
attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da
impedire franamenti (art. 118, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I’arresto sino a sei mesi o con I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)
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84) Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, € vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete (art. 118, comma 1, D.Lgs.
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a sei mesi o con 'ammenda da
2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

85) Negli scavi di sbancamento, quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di
infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere
provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno (art. 118, comma 2, D.Lgs. 81/08) I/ datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro
(art. 159, c2.a)

86) Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel
campo d’azione dell’escavatore e, comunque, sul ciglio del fronte di attacco (art. 118, comma 3, D.Lgs.
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a sei mesi o con 'ammenda da
2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

87) Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica,
deve essere protetto con solido riparo (art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti con I’arresto sino a sei mesi o con I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

88) Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco (art.
118, comma 5, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a sei mesi o
con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

89) Lungo il profilo di scavo durate le fasi di avanzamento, in relazione all'altezza dello stesso o alle
condizioni di accessibilita del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere
almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo (art. 118,
comma 5, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a sei mesi o con
I’'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

90) Negli scavi di pozzi e di trincee, aventi profondita maggiore di 1,5 m, quando la consistenza del
terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita (accertata da relazione tecnica) anche in relazione alla
pendenza delle pareti, devono essere applicate idonee armature di sostegno (art. 119, comma 1, D.Lgs.
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda
da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2. b)

91) Negli scavi di pozzi o di trincee, le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi
degli scavi di almeno 30 centimetri (art. 119, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti con I’arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

92) Nello scavo dei cunicoli che possono presentare pericoli di franamenti della volta e delle pareti,
devono predisporsi idonee armature da applicarsi man mano che procede il lavoro di avanzamento; la
loro rimozione puo essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura (art. 119,
comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi
o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

93) Negli scavi in sottomurazione devono essere adottate idonee armature e precauzioni atte ad
evitare I'indebolimento delle fondazioni dei manufatti od opere adiacenti (art. 119, comma 4, D.Lgs.
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda
da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

94) Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che
gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori (art.
119, comma 5, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro
mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

95) Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli
operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura
per il passaggio della benna (art. 119, comma 6, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con I’arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

96) Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le loro
dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi
(art. 119, comma 7, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 'arresto da due a
quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

97) Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4.
dell’Allegato XVIII (art. 119, comma 7-bis, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I'arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b

98) E’ vietato depositare materiali presso il ciglio degli scavi senza che si sia provveduto alle necessarie
puntellature (art. 120, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due
mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)
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99) Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui & previsto I'impiego, ed una
pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi stessi (art. 108, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 1.1
dell’allegato XVIll) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con
I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

100) ’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo
nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da
consentire un franco di almeno 70 centimetri oltre la sagoma di ingombro del veicolo (art. 108, D.Lgs.
81/08 in connessione con il p.to 1.1 dell’allegato XVIIl) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I'arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

101) Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzole
o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo I'altro lato (art. 108, D.Lgs. 81/08 in
connessione con il p.to 1.1 dell’allegato XVIIl) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto
da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

102) | viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di
parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri (art. 108, D.Lgs. 81/08 in
connessione con il p.to 1.2 dell’allegato XVIII) I datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto
da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

103) Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e
paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilita (art. 108, D.Lgs. 81/08 in connessione
con il p.to 1.3 dell’allegato XVIIl) /I datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a
quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

104) Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni
opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno
a monte dei posti di lavoro (art. 108, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 1.4 dell’allegato XVIIl) I/
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000
a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

105) | luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e
devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi
di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati (art. 108, D.Lgs. 81/08 in connessione
con il p.to 1.5 dell’allegato XVIII) /I datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a
quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) (art. 159, c2.b)

106) Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il piu
rapidamente possibile un luogo sicuro (art. 108, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 1.6 dell’allegato
XVIN) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda
da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

107) In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di
massima sicurezza da parte dei lavoratori (art. 108, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 1.7
dell’allegato XVIll) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con
I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

108) Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono
dall'impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo
di persone che possono esservi presenti (art. 108, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 1.8
dell’allegato XVIll) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con
I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

109) Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una
illuminazione di emergenza di intensita sufficiente in caso di guasto all'impianto (art. 108, D.Lgs. 81/08
in connessione con ilp.to 1.9 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I’arresto
da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro

3.3 LAVORI IN QUOTA Si No N.A.

110) Nei lavori in quota, cosi come definiti all’art. 107, devono essere installate idonee opere
provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose
conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII (art. 122, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con I'arresto fino a sei mesi o con I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159,
c2.a)

111) Nella scelta delle attrezzature piu idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro in quota
sicure deve essere data la priorita alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale (art. 111, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I'arresto sino a sei mesi o con I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)
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112) | parapetti delle opere provvisionali, quali impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie (ad
esclusione dei ponteggi prefabbricati), posti ad un'altezza maggiore di due metri, devono possedere i
requisiti prescritti dal punto 2.1.5 dell’allegato XVIII (art. 126, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con I'arresto sino a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159,
c2.a)

113) Le attrezzature di lavoro devono essere di dimensioni confacenti alla natura dei lavori da
eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi (art. 111, comma 1, lettera b,
D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I’arresto sino a due mesi o con 'ammenda
da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

114) |l sistema idoneo di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota deve essere scelto in base alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego (art. 111, comma 2, D.Lgs. 81/08) I/
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000
euro (art. 159, c2.c)

115) Il sistema di accesso in quota deve consentire I'evacuazione in caso di pericolo imminente (art.
111, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o
con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

116) Il passaggio da un sistema di accesso a posti di lavoro in quota a piattaforme, impalcati, passerelle
e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta (art. 111, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art.
159, c2.)

118) Possono essere effettuati lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche
non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 111, comma 7, D.Lgs. 81/08) I/
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000
euro (art. 159, c2.c)

119) E’ vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai
cantieri temporanei mobili e ai lavori in quota (art. 111, comma 8, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro

3.3.1 Allegato XVIII - 2.1.5. Parapetti

2.1.5.1. Il parapetto di cui all'articolo 126 é costituito da uno o pit correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto
a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul
piano di calpestio.

2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.

2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.

2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di
sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.

Il sistema di protezione dei bordi attuato tramite parapetti provvisori prefabbricati se € conforme a quanto previsto dalla norma UNI
EN13374:2004,

deve avere i seguenti requisiti:

a) i parapetti devono essere di tipo uniforme e singolarmente marcati

b) il marchio di conformita alla norma UNI deve essere chiaramente visibile (es.: EN13374-_)

c) gli elementi devono essere di classe appropriata ai carichi prevedibili e per I'inclinazione delle superfici cui sono messi a protezione
(o secondo definizione riportata sulla guida ISPESL) ed approssimativamente: - CLASSE A: solo carichi statici — inclinazione non
superiore a 10° dalla verticale

— spazio tra i correnti <470 mm (superfici di lavoro piane) - CLASSE B: carichi statici e dinamici definiti — inclinazione 30° senza
limitazione della altezza di caduta o __60° con limitazione della altezza di caduta __2 metri — spazio tra i correnti __250 mm
(superfici di lavoro a debole pendenza) - CLASSE C: alti carichi statici definiti — inclinazione da 30° a 45° senza limitazione della
altezza di caduta o da 45° a 60° con limitazione della altezza di caduta __5 metri — spazio tra i correnti __100 mm (superfici di
lavoro a forte pendenza) Inoltre: d) il POS deve contenere la chiara identificazione dei zone in cui tali strutture sono installate; le
modalita di installazione; la documentazione attestante la corretta installazione e la marcatura CE A tal fine ci si puo riferire anche a
quanto  previsto dalla guida ISPESL  “sistemi collettivi di  protezione dei bordi” rintracciabile sul sito:
http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/Linee_guida/Lineaguidabordi.pdf
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3.4 LAVORI SU COPERTURE Si No N.A.

120) Nei lavori su coperti e simili, fermo restando I'obbligo di predisporre misure di protezione
collettiva, deve essere preventivamente accertato che la struttura abbia esistenza sufficiente per
sostenere il peso degli operai e dei materiali (art. 148, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con I'arresto fino a sei mesi o con I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159,
c2.a)

121) Nelle coperture di dubbia resistenza devono essere adottati i necessari apprestamenti (quali
tavole sopra le orditure o sottopalchi) e si devono usare idonei DPI anticaduta (art. 148, comma 2,
D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto fino a sei mesi o con 'ammenda
da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

4.1 PONTEGGI IN LEGNAME E OPERE PROVVISIONALI (PONTI ED IMPALCATI) Si No N.A.

122) Devono essere installate idonee opere provvisionali per i lavori che si eseguono in quota (oltre i 2
metri) (art 122, D.Lgs. 81/08 in connessione all’ALLEGATO XVIII punto 2.1) /I datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con I'arresto fino a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159,
c2.a)

123) | ponti e le opere provvisionali devono essere dotati di impalcati/piani (come ad esempio ponti e
sottoponti) completi:- i per ponteggi in legname [costruiti in opera] conformemente ai punti 2.1, 3.1,
3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII (art. 122, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I'arresto fino a sei mesi o con I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a )

124) 1| montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta
sorveglianza di un preposto ai lavori (art. 123, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con l'arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

125) Le opere provvisionali devono essere allestite a regola d'arte ed essere conservate in efficienza
per la intera durata del lavoro (art. 112, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

126) Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti e impalcati di servizio devono essere idonee per
spessore e larghezza (4x30 o 5x20) (art. 122, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 2.1.4.1
dell’allegato XVII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto fino a sei mesi o con
I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

127) Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti e impalcati di servizio non devono presentare
parti a sbalzo e devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremita devono essere sovrapposte,
in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 cm (art. 122, D.Lgs. 81/08 in connessione
con il p.to 2.1.4.2 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto fino a sei
mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

128) | montanti dei ponteggi in legname e delle altre opere provvisionali devono essere idoneamente
realizzati (art 125, comma 1,2 e 3 D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I’arresto
da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

129) ’altezza dei montanti, dei ponteggi in legname e delle altre opere provvisionali, deve superare di
almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e
tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato (art.
125, comma 4 D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I’arresto sino a due mesi o
con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

130) | ponteggi in legname e le altre opere provvisionali, quali impalcati e ponti di servizio, poste ad
un'altezza maggiore di due metri, devono essere provviste su tutti i lati verso il vuoto di robusto
parapetto e in buono stato di conservazione avente i requisiti prescritti dal punto 2.1.5 dell’allegato
XVIII (art. 126, D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto fino a sei mesi o
con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

131) | dispositivi di protezione collettiva contro le cadute nel vuoto possono essere eliminati
temporaneamente solo per necessita di lavoro previa adozione di misure alternative di pari efficacia e
devono essere ripristinati non appena cessate o sospese dette necessita (art. 111, comma 6, D.Lgs.
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto fino a sei mesi o con 'ammenda da
2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

132) | dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dall’alto possono presentare interruzioni
soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini (art. 111, comma 5, D.Lgs. 81/08) I/
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000
euro (art. 159, c2)
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133) Nei ponteggi in legname e nelle altre opere provvisionali la distanza dell’intavolato dalla muratura
pud essere al massimo di 20 cm nelle sole opere di finitura (art. 122, D.Lgs. 81/08 in connessione al
punto 2.1.4.3 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I’arresto fino a sei mesi
o con I'ammenda da 2.500 a 6.400

euro (art. 159, c2.a)

134) Le scale a mano usate per I'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono
essere poste 'una in prosecuzione dell'altra (art. 113, comma 4, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

135) Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte
esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto (art. 113,
comma 4, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con
I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

136) Gli impalcati e ponti di servizio, dei ponteggi in legname e delle altre opere provvisionali, devono
avere un sottoponte di sicurezza costruito come il ponte a distanza non superiore a 2,50 m (art. 128,
comma 1, D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I’arresto fino a sei mesi o con
I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) [ll sottoponte puo essere omesso per i ponti sospesi,
per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e
riparazione di durata non superiore a cinque giorni - art. 128, comma 2]

137) Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere é vietato qualsiasi deposito, eccettuato
quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (art. 124, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000
euro (art. 159, c2.c) | lavoratori autonomi sono puniti con I’arresto fino ad un mese o con 'ammenda da
200 a 600 euro (art. 160 c1.c)

138) Lo spazio occupato dai materiali sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere deve
consentire i movimenti e le manovre necessarie per I'andamento del lavoro (art. 124, comma 2, D.Lgs.
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) I lavoratori autonomi sono puniti con I'arresto fino ad un mese o con
I'ammenda da 200 a 600 euro (art. 160 c1.c)

139) Le zone di transito e stazionamento devono essere protette con un impalcato di sicurezza
(mantovana) o una chiusura a graticci sul fronte del ponteggio di pari efficacia o con la segregazione
dell’area sottostante (art. 129, comma 3, D.Lgs. 81/08) I datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

140) 1l ponteggio in legname e le altre opere provvisionali devono essere efficacemente ancorate alla
costruzione (art. 125, comma 6, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto
sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

141) Gli ancoraggi del ponteggio in legname e delle altre opere provvisionali devono essere in numero
sufficiente e comunque realizzati ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con una
disposizione a rombo o di pari efficacia (art. 125, comma 6, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con I’arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

142) Devono essere predisposti idonei sistemi di accesso ai piani di lavoro al fine di evitare la salita e la
discesa lungo i montanti (art. 111, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con l'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

4.2 PONTEGGI FISSI Si No N.A.

143) | ponteggi fissi di altezza superiore a 20 metri e quelli non realizzati nell’ambito degli schemi tipo
devono essere eretti in base ad un progetto comprendente il calcolo di resistenza e stabilita e il
disegno esecutivo firmato da un ingegnere o architetto abilitato (art. 133, D.Lgs. 81/08) Il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con I’arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art.
159, c2.c)

144) | ponteggi fissi e movibili devono essere dotati di piani completi (come ad esempio ponti e
sottoponti): - per i ponti realizzati con materiali prefabbricati [con Aut. Ministeriale all’'uso]
conformemente al libretto di istruzioni all’'uso (art. 122, D.Lgs. 81/08, anche in riferimento all’art. 138
comma 5) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto fino a sei mesi o con 'ammenda da
2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) - per i ponti movibili su ruote [trabattelli] conformemente alla
norma UNI HD1004 — torri mobili da lavoro (art. 71 comma 4 lettera a.1, D.Lgs. 81/08) Il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a
6.400 euro (art. 87, c2.c)
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145) Nei ponteggi fissi devono essere eliminati gli spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che
costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute (art. 136,
comma 4, lettera f, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 'arresto da due a
quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

146) Nei ponteggi fissi i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute nel vuoto possono essere
eliminati temporaneamente solo per necessita di lavoro previa adozione di misure alternative di pari
efficacia e devono essere ripristinati non appena cessate o sospese dette necessita (art. 111, comma 6,
D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto fino a sei mesi o con 'ammenda
da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

147) Nei ponteggi fissi i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare
interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini (art. 111, comma 5, D.Lgs.
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

148) Nei ponteggi fissi deve essere redatto e messo a disposizione del preposto e degli addetti al
montaggio il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (Pi.M.U.S.) con i contenuti minimi
previsti nell’allegato XXII (art. 136, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con I'arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b

149) | ponteggi fissi devono essere conservati in efficienza per la intera durata del lavoro e sottoposto,
durante I'uso, alle verifiche di cui al p.to 2 dell’allegato XIX (art. 112 D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art.
159, c2.b)

150) Nei ponteggi fissi le parti di ponteggio non pronte per I'uso devono essere delimitate con
elementi materiali che impediscano I'accesso alle zone di pericolo e devono essere evidenziate
mediante apposita segnaletica conforme al Titolo V (art. 136, comma 5, D.Lgs. 81/08) Il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800
euro (art. 159, c2.b)

151) Nei ponteggi fissi le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul
disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato I'esenzione dall'obbligo del
calcolo (art. 134, comma 2,D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a
due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro art. 159, c2.c)

152) | ponteggi fissi sui quali sono installati tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature
devono essere sottoposti ad una verifica di resistenza e stabilita (art. 133, comma 1, D.Lgs. 81/08 in
connessione con il p.to 2 dell’allegato XIX) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I’arresto sino
a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

153) Nei cantieri in cui vengono utilizzati dei ponteggi fissi devono essere tenute ed esibite a richiesta
degli organi di vigilanza copia dell'autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio e copia del progetto
e dei disegni esecutivi (art. 133, comma 3, D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 4.2.3 Circ. Min.Lav. e
P.S. 15 maggio 1980 n.39 — (estratto)

154) Copia del Pi.M.U.S. deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri
in cui vengono usati ponteggi fissi (art. 134, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti con I’arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

155) | ponteggi fissi devono essere montati o trasformati a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S.
(art. 136,comma 6, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a
quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b

156) |l ponteggio fisso deve essere montato, smontato o trasformato sotto la diretta sorveglianza di un
preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste (art. 136, comma 6, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da
due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) c2.c)

157) Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica
per eliminare quelli non ritenuti pil idonei ai sensi del p.to 1 dell’allegato XIX (art. 112, comma 2,
D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con
I’'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

158) Nei ponteggi fissi il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o
prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalita dei montanti, del giusto serraggio dei
giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando I'eventuale sostituzione o il rinforzo di
elementi inefficienti (art. 137, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) [...] Le impalcature
automatiche autosollevanti, impiegate generalmente per lavori di rifinitura di edifici, presentano
caratteristiche costruttive e funzionali tali da permettere I'assimilazione ai ponteggi previsti dagli artt.
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30 e seg. del D.P.R. 7 gennaio 1956 n°164, per cui si rende necessaria I’autorizzazione
di cui al Capo V del suddetto decreto presidenziale |[...]

159) | vari elementi metallici dei ponteggi fissi devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con
idonei sistemi di protezione (art. 137, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con I’arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

160) Gli elementi dei ponteggi fissi devono portare impressi, in modo visibile e indelebile, il marchio
del fabbricante (art. 135, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a
due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159,

161) | piani di posa degli elementi di appoggio dei ponteggi fissi devono avere una capacita portante
sufficiente (art.136, comma 4, lettera b, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I'arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

162) Nei ponteggi fissi I'estremita inferiore di ogni montante deve essere sostenuta da una piastra di
base [basetta] di adeguate dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico (es. tavole) (art.
122, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 2.2.1.2 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti con I’arresto fino a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

163) Nei ponteggi fissi deve essere impedito lo scivolamento degli elementi di appoggio del ponteggio
mediante idonei sistemi di fissaggio o con un dispositivo antiscivolo (art. 136, comma 4, lettera a,
D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con
I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

164) Nei ponteggi fissi deve essere impedito che gli elementi che compongono il ponteggio possano
spostarsi durante I'uso (art. 136, comma 4, lettera f, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

165) Le scale a mano usate per |'accesso ai vari piani dei ponteggi fissi non devono essere poste I'una in
prosecuzione dell'altra (art. 113, comma 4, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

166) Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte
esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto (art. 113,
comma 4, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con
I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

167) Le tavole che costituiscono gli impalcati dei ponteggi fissi devono essere fissate in modo che non
possano scivolare sui traversi metallici (art. 138, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti con I’arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

168) Nei ponteggi fissi la distanza dell’'intavolato (piano di calpestio) dalla muratura non deve essere
superiore a 20 cm (art. 138, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I"arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

169) Nei ponteggi fissi & fatto divieto ai lavoratori di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio (art.
138, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o
con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) | lavoratori autonomi sono puniti con I'arresto fino
ad un mese o con 'ammenda da 200 a 600 euro (art. 160 c1.c)

170) Nei ponteggi fissi e fatto divieto ai lavoratori di salire e scendere lungo i montanti (art. 138,
comma 4, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con
I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) | lavoratori autonomi sono puniti con I'arresto fino ad
un mese o con 'ammenda da 200 a 600 euro (art. 160 c1.c)

171) ’altezza dei montanti dei ponteggi fissi deve superare di almeno m 1,00 I'ultimo impalcato; dalla
parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione
esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato (art. 138, comma 5 lettera a D.Lgs.
81/08 in connessione con l'art. 125 comma 4) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto
sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro(art. 159, c2.c)

172) Nei ponteggi fissi il parapetto deve essere alto almeno 95 cm ed avere un fermapiede di almeno
15 cm (art. 138, comma 5 lettera b e c) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a
due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

173) Nei ponteggi fissi devono essere eliminati gli spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che
costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute (art. 136,
comma 4, lettera f, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 'arresto da due a
quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

174) | ponti di servizio dei ponteggi fissi devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il
ponte, a distanza non superiore a 2,50 m (art. 128, comma 1, D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con I'arresto fino a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159,
c2.a) [ll sottoponte puo essere omesso per i lavori di durata inferiore ai cinque giorni solo per i ponti
sospesi, le torri di carico e i ponti a sbalzo ]
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175) Sopra i ponti di servizio dei ponteggi fissi & vietato qualsiasi deposito eccettuato quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (art. 124, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art.
159, c2.c) | lavoratori autonomi sono puniti con I'arresto fino ad un mese o con 'ammenda da 200 a
600 euro (art. 160 c1.c)

176) Lo spazio occupato dai materiali sopra i ponti di servizio dei ponteggi fissi deve consentire i
movimenti e le manovre necessarie per I'andamento del lavoro (art. 124, comma 2, D.Lgs. 81/08) I/
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000
euro (art. 159, c2.c) | lavoratori autonomi sono puniti con I’arresto fino ad un mese o con 'ammenda da
200 a 600 euro (art. 160 c1.c)

177) Le zone di transito e stazionamento sotto i ponteggi fissi devono essere protette contro la caduta
di materiale dall’alto, con un impalcato di sicurezza (mantovana) o una chiusura a graticci sul fronte del
ponteggio, di pari efficacia, o con la segregazione dell’area sottostante (art. 129, comma 3, D.Lgs.
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

178) Per ogni piano dei ponteggi fissi, devono essere applicati due correnti, di cui uno puo fare parte
del parapetto (art. 136, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I’arresto
da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

179) | ponteggi fissi devono essere opportunamente controventati sia in senso longitudinale che
trasversale [secondo relazione tecnica] (art. 122, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 2.2.1.3
dell’allegato XVII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto fino a sei mesi o con
I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

180) | ponteggi devono essere efficacemente ancorati alla costruzione (art. 125, comma 6, D.Lgs.
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

181) Gli ancoraggi del ponteggio devono essere in numero sufficiente e realizzati in conformita al
libretto di uso e manutenzione o alla relazione tecnica. Gli stessi devono essere realizzati ogni due
piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con una disposizione a rombo o di pari efficacia (art. 125,
comma 6, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con
I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

4.3 CASTELLI DI CARICO Si No N.A.

182) | castelli di carico collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei
materiali mediante elevatori devono essere progettati (art. 133, comma 1, D.Lgs. 81/80 in connessione
con il p.to 3.1.3 dell’allegato XVIIl) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I’arresto sino a due
mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

183) | castelli per elevatori devono essere provvisti di idonei parapetti su tutti i lati verso il vuoto (art.
126, D.Lgs. 81/08). E’ consentito lasciare un varco per il passaggio del carico a condizione che sia
ridotto allo stretto necessario e sia provvisto delle protezioni descritte nel punto 3.2 dell’allegato XVIII
(art. 159, c2.a)

184) Nei ponti metallici i montanti del castello di sollevamento, su cui sono applicati direttamente gli
elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due (art. 70,
comma 2, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 3.3.1 dell’allegato V parte Il) Il datore di lavoro ed il
dirigente sono punito con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 euro a
4.800 euro (art. 87, c3.a) : Il sovraccarico generato sul ponteggio dalla presenza
dell’apparecchio di sollevamento applicato al montante deve essere verificato come prescritto dall’art.
133, comma 1, del D.Lgs. 81/08 a meno che non si provveda ad irrobustire la struttura come previsto
nel p.to 3.3 dell’allegato XVIII Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o
con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

185) |l posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per
impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi (art. 114, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art.
159, c2.c)
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4.3.1 Allegato XVIII - 3.2. Impalcati e parapetti dei castelli

3.2.1. Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola
fermapiede normali.

3.2.2. Per il passaggio della benna o del secchione puo essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia applicato un
fermapiede alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi
sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi
dell'impalcatura.

3.2.3. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due
staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore.

3.2.4. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su
traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi..

4.3.2 Allegato XVIII - 3.3. Montaggio degli elevatori

3.3.1. | montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere
rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidita adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.

3.3.2. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero

ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due

3.3.3. | bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti
mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado,; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle
funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.

3.3.4. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla
parte inferiore del tamburo.

3.3.5. Il manovratore degli argani “a bandiera” fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui
lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.

3.3.6. La protezione di cui al precedente punto 3.2.3. deve essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi
sulle normali impalcature

4.4 PONTI A SBALZO Si No N.A.

186) Nei casi in cui particolari esigenze non permettono I'impiego di ponti normali, possono essere | si
consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne
garantisca la solidita e la stabilita (art. 127, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I'arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

187) Per le opere di casserratura dei pilastri perimetrali in c.a., in assenza di ponteggi, deve essere
sistemato, all’altezza del piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza
utile di almeno m 1,20 (art. 129, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I'arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

188) | ponti a sbalzo in legno devono essere conformi alle norme di cui al p.to 2.1.6 dell’allegato XVIil
(art. 122, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto fino a sei mesi o con
I"'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

4.4.1 Allegato XVIII - 2.1.6. Ponti a sbhalzo

2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all'articolo 127 devono essere osservate le sequenti norme:

a) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il
parapetto del ponte deve essere pieno; quest'ultimo puo essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di piti ponti sovrapposti;

b) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20; c) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere
solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non é consentito I'uso
di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;

d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti; e) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente
fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e I'altro alle estremita dei
traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.
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4.5 PONTI SU CAVALLETTI Si No N.A.

189) | ponti su cavalletti non devono avere altezza superiore a due metri (art. 139, D.Lgs. 81/08) I/
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000
euro (art. 159, c2.c)

190) | ponti su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi (art. 139, D.Lgs.
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

191) | piedi dei ponti su cavalletti devono essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali (art. 139,
D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 2.2.2.1 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con I’arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

192) | ponti su cavalletti devono poggiare sempre su piano stabile e ben livellato (art. 139, D.Lgs. 81/08
in connessione con il p.to 2.2.2.1 dell’allegato XVIIl) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

193) Nei ponti su cavalletti la distanza massima tra due cavalletti consecutivi puo essere di 3,60 m,
guando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di
dimensioni trasversali minori esse devono poggiare su tre cavalletti (art. 139, D.Lgs. 81/08 in
connessione con il p.to 2.2.2.2 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro(art. 159, c2.c)

194) Nei ponti su cavalletti la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 cm e le tavole che
lo costituiscono devono risultare ben accostate tra loro, non presentare parti a sbalzo superiori a 20
cm ed essere fissate ai cavalletti di appoggio (art. 139, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 2.2.2.3
dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con
I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

159, c2.c)

195) E’ vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli (art.
139, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 2.2.2.4 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti con I’arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159

4.6 PONTI SU RUOTE Si No N.A.

196) Devono essere messe a disposizione dei lavoratori che utilizzano il ponte su ruote le istruzioni
d'uso fornite da costruttore (art. 71, comma 4, lettera a.2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti con I’arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)

197) | ponti su ruote a torre [trabattelli] devono essere installati in conformita alle istruzioni del
fabbricante (art. 71,comma 4, lettera al, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
I"arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)

198) | ponti su ruote a torre [trabattelli] devono avere una base di ampiezza sufficiente da evitarne il
ribaltamento durante gli spostamenti o a causa del vento (art. 140, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art.
159, c2.c)

199) |l piano di scorrimento delle ruote dei ponti su ruote [trabattelli] deve risultare livellato (art. 140,
comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con
I"'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

200) 1l carico del ponte su ruote [trabatello] sul terreno deve essere opportunamente ripartito con
tavoloni o altro mezzo equivalente (art. 140, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

201) Le ruote dei ponti su ruote [trabattelli], in opera, devono essere saldamente bloccate con cunei
dalle due parti o sistemi equivalenti (art. 140, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)
a tale obbligo solo nei casi previsti nell’allegato XXIII (art. 140, comma 4, D.Lgs. 81/08)

202) | ponti su ruote [trabattelli] devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. E’
ammessa deroga datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con
I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

203) La verticalita dei ponti su ruote [trabattelli] deve essere controllata con livello o con pendolino
(art. 140, comma 5, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due
mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

204) | ponti su ruote [trabattelli] non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o
carichi (art. 140, comma 6, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a
due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)
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4.6.1 Allegato XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre

1. E'ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:

a) il ponte su ruote sia costruito conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004;

b) il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all'appendice A della norma tecnica citata,
emessa da un laboratorio ufficiale. ........... {omissis}

c) l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all'interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all'esterno (presenza di
vento);

d) per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, ove realizzato, ove possibile, un fissaggio all'edificio o altra
struttura;

e) per il montaggio, uso e smontaggio del punte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale
redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004.

2. L'attrezzatura di cui al punto 1 é riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro
dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza
equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in
materia.

4.7 PASSERELLE E ANDATOIE Si No N.A.

205) Le passerelle poste ad altezza superiore a due metri devono essere munite su tutti i lati verso il
vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione avente i requisiti prescritti dal punto
2.1.5 dell’allegato XVIII (art. 126, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto
fino a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

206) Le tavole costituenti il piano di calpestio di passerelle e andatoie devono essere idonee per
spessore e larghezza (4x30 o 5x20) (art. 122, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 2.1.4.1
dell’allegato XVIII) - & vietato l'utilizzo di pannelli in legno truciolare per armature e casseforme
(pannelli “ARMO” o analoghi [di colore giallo]) - le tavole metalliche utilizzate negli impalcati dei
ponteggi devono appartenere alla stessa autorizzazione ministeriale del ponteggio in cui sono in uso,
oppure (circ. Min. Lav. e P.S. del 9 febbraio 1995 prot.20299-CM4):

1) gli impalcati metallici devono fare parte di altro ponteggio autorizzato, ovvero possedere autonoma
autorizzazione ministeriale

11) il disegno esecutivo o il progetto devono prevedere espressamente la presenza di impalcati metallici
Ill) in cantiere devono essere presenti le Aut. Min.li sia per gli elementi che costituiscono il ponteggio sia
per gli elementi di impalcato metallico

IV) il responsabile del cantiere o il progettista abbiano accertato ed annotato nel disegno esecutivo
I'osservanza dei sequenti punti:

a) capacita portante dell’elemento dell’impalcato metallico prefabbricato da indicare attraverso il
riferimento del marchio, del tipo e degli estremi dell’Aut. Min. nei confronti dei carichi di servizio
previsti per il tipo di ponteggio (da costruzione o da manutenzione), da accertarsi mediante esame
degli specifici punti previsti dalle due Aut. Min.;

b) compatibilita dell’elemento di impalcato metallico prefabbricato con lo schema strutturale, da
valutarsi previo esame delle condizioni di sicurezza, quali: o la compatibilita dimensionale; o la
compatibilita del sistema di ancoraggio ai traversi; o la possibilita di montaggio senza interferire con gli
elementi strutturali e con gli impacchi contigui;

o la funzionalita dei sistemi di fermo dell'impalcato ai fini dell’unione con la struttura del ponteggio; o
la possibilita di corretto montaggio della fascia fermapiede

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto fino a sei mesi o con I'ammenda da 2.500 a
6.400 euro (art. 159, c2.a)

207) Le tavole costituenti il piano di calpestio di passerelle e andatoie non devono presentare parti a
sbalzo e devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremita devono essere sovrapposte, in
corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 cm (art. 122, D.Lgs. 81/08 in connessione
con il p.to 2.1.4.2 dell’allegato XVIll) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto fino a sei
mesi o con I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a)

208) Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza non minore di 60 cm se destinate al passaggio
di persone e di 120 cm se destinate al trasporto di materiali (art. 130, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore
di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro
(art. 159, c2.c)

209) La pendenza delle andatoie e passerelle non deve essere maggiore del 50 % (art. 130, comma 1,
D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda
da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)
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210) Le andatoie e passerelle lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni
intervalli (art. 130, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 'arresto sino
a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

211) Sulle tavole delle andatoie e passerelle devono essere fissati listelli trasversali a distanza non
maggiore del passo di un uomo carico (art. 130, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti con I’arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

4.8 APERTURE NEI SOLAI E PARETI

Si

No

N.A.

212) Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da parapetto con tavola fermapiede
oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza idonea (art. 146, comma 1, D.Lgs.
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

213) Le aperture lasciate nei solai per il passaggio di materiali o di persone possono avere un lato del
parapetto costituito da una barriera mobile non asportabile (art. 146, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore
di lavoro e il dirigente sono puniti con I’arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro
(art. 159, c2.c)

214) La barriera mobile del parapetto deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio
dei materiali o delle persone (art. 146, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

215) Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondita superiore a 50 cm,
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente
sbarrate (art. 146, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I’arresto sino
a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

4.9 SCALE IN MURATURA E FISSE

Si

No

N.A.

216) Predisporre su tutti i lati aperti delle rampe e dei pianerottoli delle scale fisse, fino alla posa in
opera delle ringhiere, un parapetto normale completo di tavola fermapiede (art. 147, comma 1, D.Lgs.
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda
da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b)

217) Predisporre un robusto impalcato posto all’altezza del pavimento del primo piano del vano scala a
difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta di materiali (art. 147, comma 2, D.Lgs.
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

218) Le rampe delle scale in costruzione prive di gradini devono essere sbarrate o munite di intavolati
larghi almeno 60 cm muniti di listelli trasversali con interasse non superiore a 40 cm (art. 147, comma
3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con
I"'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

219) Le scale a pioli pil alte pit di 5 m, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una
inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere contornate a partire da 2,50 m dal pavimento o dai
ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da
impedire la caduta accidentale della persona verso |'esterno. La parete della gabbia opposta al piano
dei pioli non deve distare da questi pit di cm 60 (art. 113, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con I’arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

5.1 SCALE PORTATILI

Si

No

N.A.

220) Per i lavori da effettuarsi in quota (oltre i due metri di altezza) possono essere usate scale a pioli
solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu sicure non e giustificato a causa
del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei
siti che non si possono modificare (art. 111, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) c2.c)

221) Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere
dimensioni appropriate al loro uso (art. 113, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

222) Le scale semplici portatili in legno non devono avere listelli di legno inchiodati sui montanti (art.
113, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o
con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)
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223) Le scale portatili devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori
dei due montanti e, se necessario, di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita
superiori (art. 113, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I’arresto sino
a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

224) Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di shandamento,
esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona (art. 113, comma
5, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con
I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

225) Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto che garantisca la posizione orizzontale
dei pioli (art. 113, comma 6, lettera a, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
Iarresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

226) Le scale a pioli usate per I'accesso devono sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno
che altri dispositivi garantiscono una presa sicura (art. 113, comma 6, lettera d, D.Lgs. 81/08) Il datore
di lavoro e il dirigente sono puniti con I’arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro
(art. 159, c2.c)

227) Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi (art. 113, comma 6,
lettera f, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con
I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

228) Le scale a pioli devono essere utilizzate in modo che il lavoratore possa disporre in qualsiasi
momento di un appoggio e di una presa sicuri (art. 113, comma 7, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con I’arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159,

5.2 MACCHINE E ATTREZZATURE

Si

No

N.A.

229) |l datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro:

1) siano conformi ai requisiti di cui all’art. 70, (art. 71, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro
(art. 87, c2.c)

in particolare si evidenziava:

a. l'installazione del gruppo elettrogeno di potenza elettrica complessiva da 25 kW a 2.500 kW deve
rispondere a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno 22 Ottobre 2007 (nota: vedi attivita
per cui deve essere rilasciato il C.P.l. art. 3 del DPR 577/82 — D.M.16 febbraio 1982 n.64 — validita 6
anni). In particolare il g.e. con motore a ciclo Diesel e con serbatoio incorporato o di servizio, installato
all’aperto: o deve essere posto a distanza non inferiore a 3 metri da depositi di sostanze combustibili
(regola tecnica in allegato —Titolo | Capo Il p.to 1) o deve essere contornato da un’area avente
profondita non minore di 3 metri priva di materiali o vegetazione che possano costituire pericolo
d’incendio (regola tecnica in allegato —Titolo | Capo Il p.to 2) o la capacita complessiva del serbatoio
incorporato o di servizio per i carburanti tipo C (gasolio) non deve essere superiore a 2.500 litri

(regola tecnica in allegato —Titolo Ill Capo | sezione Il p.to 1.2 e 1.3) o devono essere previsti in
posizione segnalata e facilmente raggiungibile, estintori portatili per fuochi di classe 21-A, 113 B-C con
contenuto non inferiore a 6 kg, in numero non inferiore a uno per potenze fino a 400kW; due per
potenze fino a 800 kW; uno portatile di caratteristiche come sopra ed uno carrellato con carica non
inferiore a 50 kg e capacita estinguente pari a AB1 per potenze superiori a 800 kW. (regola tecnica in
allegato —Titolo IV p.to 3) o non era trasportato scarico

b. i contenitori-distributori (c.d.) mobili per carburanti (esclusivamente per liquidi di categoria C)
devono rispondere a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’interno 19 marzo 1990. in
particolare: o devono essere di tipo approvato dal Ministero; ovvero deve essere esibita relativa
documentazione, o deve essere possibile risalire al numero di approvazione dalla targa apposta su
detto contenitore o devono avere capacita geometrica NON superiore a 9.000 litri (nota: i contenitori di
capacita superore o non conformi ricadono nelle attivita per cui deve essere rilasciato il C.P.I. — D.M.16
febbraio 1982 n.15) o devono avere un bacino di contenimento (di capacita non inferiore alla meta
della capacita geometrica) o deve essere osservata una distanza di sicurezza interna ed una distanza di
protezione non inferiore a 3 metri o deve essere osservata una area di contorno avente profondita non
inferiore a 3 metri, completamente sgombra e priva di vegetazione o devono essere previsti, in
prossimita dell'impianto, almeno tre estintori portatili per fuochi di classe A-BC con capacita
estinguente non inferiore a 39-A, 144 B-C, idonei all’utilizzo su apparecchi sotto tensione 1l) siano
adeguate al lavoro da svolgere o adattati a tali scopi (art. 71, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro
e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400
euro (art. 87, c2.c)

in particolare si evidenziava:

a. 'uso di ponti sviluppabili o di piattaforme mobili su carro, come ascensori per cantiere (con sbarco
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delle persone in quota) — rif, UNI EN280 p.to 7.1.1.2 0) —;

b. l'utilizzo di fusti metallici per carburanti, riciclati come contenitori per trasporto materiali sfusi e
movimentati anche tramite I'impiego di apparecchi di sollevamento; c. per il sollevamento di carichi
(mediante gancio) veniva utilizzato un mezzo con caratteristiche non idonee ovvero non espressamente
previsto per il sollevamento di carichi non guidati (es.: escavatore, pala meccanica, ecc.)

Ill) siano utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive
comunitarie (art. 71, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena
dell’arresto da tre a sei mesi o con I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)

1IV) siano utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali sono adatte mediante I'adozione di
adeguate misure tecniche ed organizzative tra le quali quelle previste nell’allegato VI (art. 71, comma
3, D.Lgs. 81/08)

Limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800
euro (art. 87, c3.b) Limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del
comma 3 il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 1.800 euro (art. 87, c4.b) in particolare si evidenziava che: a. non erano state prese appropriate
misure per evitare la collisione de carichi sollevati dalle gru con raggio di azione interferente tra loro
(all. VI p.to 3.2.1) [spazio di interferenza dei bracci]

V) siano installate ed utilizzate in conformita alle istruzioni d'uso (art. 71, comma 4, lettera al, D.Lgs.
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con
I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)

VI) siano oggetto di idonea manutenzione (art. 71, comma 4, lettera a2, D.Lgs. 81/08)

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda
da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)

VII) siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (art. 71,
comma 4, lettera a2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto
da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)

VIIl) dispongano del registro di controllo, ove previsto, mantenuto aggiornato (art. 71, comma 4,
lettera b, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei
mesi o con I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)

IX) siano sottoposte, secondo le indicazioni fornita dai fabbricanti o, in assenza di queste, dalle
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, ai controlli di prima o successiva
installazione, della messa in esercizio nonché agli eventuali controlli periodici e straordinari a cura di
persone competenti (art. 71, comma 8, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la
pena dell’arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)

X) siano dotate di un “registro” (o simile) che riporti per iscritto i risultati dei controlli: di prima o
successiva installazione, di messa in esercizio e periodici o straordinari di cui all’art. 71. Quelli relativi
agli ultimi tre anni vengano conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (art. 71, comma
9, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 500 a euro 1.800 (art. 87, c4.b)

Xl) limitatamente alle attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII, che queste siano sottoposte alle
verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato, a cura dell'ISPESL e della ASL.
(art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 (art. 87, c4.b)

230) Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di
lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 23, comma 1, D.Lgs. 81/08) /
fabbricanti e i fornitori sono puniti con I'arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 10.000 a 40.000
euro (Art. 57, c2)

231) Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di
loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni
fornite dai rispettivi fabbricanti (art. 24, D.Lgs. 81/08) Gli installatori sono puniti con I'arresto fino a tre
mesi o con 'ammenda da 1.200 a 5.200 euro (Art. 57, c3)

232) Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili
costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’art. 70 comma 1, deve attestare, sotto la
propria responsabilita, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in
uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V (art. 72, comma 1,
D.Lgs. 81/08) Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso € punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 750 a euro 2.700 (art. 87 c7)
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233) Chiungue noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della
cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Dovra altresi acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione
dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti I'indicazione del lavoratore o dei
lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del
presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73 comma 5, siano in possesso della specifica
abilitazione ivi prevista (art. 72, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il venditore, il noleggiatore o il concedente in
uso e punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.700 (art. 87 c7)

234) | lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro devono aver ricevuto una formazione
adeguata (art. 37 comma 1 D.Lgs. 81/08 in connessione con I'art. 73, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore
di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.200 a
5.200 euro (art. 55, c5.c)

235) Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilita particolari in
relazione ai loro rischi specifici, devono essere prese le misure necessarie affinché il loro uso sia
riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed
addestramento adeguati (art. 71, comma 7, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)

236) |l trasporto nell'interno del cantiere degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere
effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilita dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad
evitare urti pericolosi (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 8.2 dell’allegato VI) I/
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
1.800 (art. 87, c4.b)

237) | recipienti dei gas compressi o disciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere
efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 in
connessione con il p.to 8.3 dell’allegato VI) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 (art. 87, c4.b)

238) Il sollevamento di persone & permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal
fine (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08). E’ possibile derogare a tale obbligo solo in casi eccezionali e con
le modalita previste nel p.to 3.1.4 dell’allegato VI. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la
pena dell’arresto da due a quattro mesi o con ‘ammenda dam1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.b

239) Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed
utilizzate in conformita alle istruzioni d’uso (art. 71, comma 4.al, D.Lgs. 81/08) [In riferimento ai ponti
sviluppabili e simili quest’ultimo vigila affinché gli operai addetti utilizzino I'idonea cintura di sicurezza
conformemente a quanto previsto dal fabbricante] Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la
pena dell’arresto da tre a sei mesi o con I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)

240) Le funi e le catene degli apparecchi di sollevamento debbono essere sottoposte a controlli
trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante (art. 71, comma 3, D.Lgs.
81/08 in connessione con ilp.to 3.1.2 dell’allegato V1) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 (art. 87, c4.b)

241) Gli accessori di imbracatura devono essere scelti in base al carico da movimentare onde evitare la
caduta del carico stesso (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con il punto 3.1.6 dell’allegato
VI) [l punto 4.1.1, lettera b) dell'allegato | della direttiva macchine fornisce la seguente definizione del
termine "accessori di imbracatura": "accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o
all'impiego di una braca [...]"] Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da
due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.b)

242) |l sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le
imbracature (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 3.2.8 dell’allegato VI) I/ datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800
(art. 87, c4.b)

243) Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei
punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del
modo e della configurazione dell'imbracatura (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to
3.1.6 dell’allegato VI) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a
quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.b)

244) Le combinazioni di pil accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro
onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 in
connessione con il p.to 3.1.6dell’allegato VI) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena
dell’arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.b)
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245) Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o
deteriorati (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 3.1.7 dell’allegato VI) Il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da
1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.b)

246) Le gru con rotazione bassa devono avere la zona con pericolo di schiacciamento idoneamente
segregata cosi come definito al punto 6.1 parte | dell’allegato V (art. 71, comma 1, D.Lgs. 81/08) I/
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da
2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)

247) Le seghe circolari, antecedenti il DPR 459/96, devono essere provviste di (art. 70, comma 2, D.Lgs.
81/08 in connessione con all’allegato V parte Il p.to 5.5.3)):

a. cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le
schegge

b. coltello divisorio in acciaio posto posteriormente alla lama a distanza non superiore a 3 mm dalla
dentatura

c. schermi fissi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto il piano di lavoro

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con
I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.a)

248) Le seghe circolari, successive al DPR 459/96, devono essere conformi alle specifiche disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (art. 70, comma 1,
D.Lgs. 81/08) [in via generale i requisiti minimi di sicurezza sono: cuffia registrabile atta a evitare il
contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge, coltello divisorio in acciaio
posto posteriormente alla lama a distanza non superiore a 3 mm dalla dentatura e schermi fissi ai due
lati della lama nella parte sporgente sotto il piano di lavoro]

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda
da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.a)

249) Le seghe circolari devono essere sottoposte ad idonea manutenzione (art. 71, comma 4, lettera
a.2 D.Lgs. 81/08): - in particolare I'eccessivo serraggio del dado e della vite che realizzano il fulcro di
brandeggio della cuffia, non deve impedire alla stessa di ricadere per gravita sul piano di lavoro; in
queste condizioni si configura I'omissione della protezione alla lama di taglio Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro
(art. 87, c2.c)

250) Le seghe circolari devono essere installate ed utilizzate in conformita alle istruzioni d’uso (art. 71,
comma 4, lettera a.1 D.Lgs. 81/08): - in particolare la cuffia di protezione della lama non deve essere
bloccata in posizione alta e non a contatto con il piano di lavoro, tramite elementi estranei (es.:
scheggia di legno, filo di ferro, ecc.) e deve ricadere per gravita sul piano di lavoro; in queste condizioni
si configura 'omissione della protezione alla lama di taglio I datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)

251) | contenitori per il trasporto pallettizzato dei telai prefabbricati di ponteggio, devono essere
costruiti con sistemi di stabilizzazione di ogni singolo elemento, al fine di assicurare il vincolo di ognuno
di questi al contenitore precludendo il pericolo di rovesciamento cosi come stabilito dalla norma
regolamentare circ. Regione Emilia Romagna 7 novembre 1995 prot. 47509/Prc (art. 71, comma 1,
D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con
I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)

252) | trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e simili devono essere prowvvisti di sistemi di
protezione contro la caduta accidentale delle persone all’interno della macchina o contro il contatto
con organi pericolosi in moto (art. 70, comma 2, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 3.4.
dell’allegato V parte ll) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da uro 500 a euro 1.800 (art. 87, c4.a)

5.2.2 Allegato VI

3.1.4 Il sollevamento di persone é permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale,
possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate
misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi
impiegati e la registrazione di tale controllo.

Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve
essere occupato in permanenza. | lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata
la loro evacuazione in caso di pericolo.
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5.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si

No

N.A.

253) | datori di lavoro e i dirigenti devono fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale (art. 18, comma 1, lettera d, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.500 a 6.000 euro (art. 55, ¢5.d)

254) | preposti devono vigilare che i lavoratori usino i DPl messi a loro disposizione e informare i diretti
superiori della persistenza di eventuali inosservanze (art. 19, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08) |
preposti sono puniti con I'arresto fino a due mesi o con 'ammenda da 400 a 1.200 euro (art. 56, c1.a)

255) | lavoratori devono utilizzare i dispositivi di protezione messi a loro disposizione in modo
appropriato e conformemente alla formazione e alle istruzioni ricevute (art. 20, comma 1 e 2 lettera d,
D.Lgs. 81/08) I lavoratori sono puniti con I'arresto fino a un mese o con I'ammenda da 200 a 600 euro

256) Il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori una formazione adeguata e, se necessario, uno
specifico addestramento circa I'uso corretto e I'utilizzo pratico dei DPI (I'art. 77, comma 4, lettera h) /I
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000
a 4.800 euro (art. 87, c3.c) (art. 59, c1.a)

257) Per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito & indispensabile che la
formazione comprenda anche un specifico addestramento (I’art. 77, comma 5 lettera a e b) I/ datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da tre a sei mesi o con I'ammenda da 2.500 a 6.400 euro
(art. 87, c2.d)

258) Nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto
all'articolo 111, comma 1, lettera a), € necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei
per I'uso specifico conformi alle norme tecniche (art. 115, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e
il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159,
c2.c)

259) Il sistema di protezione (anticaduta) deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore
ad una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali (art. 115, comma 3, D.Lgs.
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

260) Nell’utilizzo dei ponti sviluppabili e simili, gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di
sicurezza (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con p.to 4.1 dell’allegato VI) Il datore di lavoro
e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 (art. 87,
c4.b)

5.4 SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

Si

No

N.A.

261) | datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici devono
adottare misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XlII (art. 96, comma 1, lettera a, D.Lgs.
81/08). Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto sino a due mesi o con 'ammenda da
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

262) | monoblocchi prefabbricati usati per spogliatoio, riposo e refettorio devono avere altezza netta
non inferiore a m 2,40 ed essere dotati di serramenti apribili per I'aerazione e per l'illuminazione
naturale eventualmente integrabile da quella artificiale (art. 96, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 in
connessione con il p.to 5.1 dell’allegato XIll) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto
sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

263) | bagni mobili chimici possono essere usati solo per particolari esigenze e devono comunque
presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti (art. 96, comma 1, lettera
a, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 3.4 dell’allegato Xlll) Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c)

6.1 IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE

Si

No

N.A.

264) La realizzazione e I'ampliamento dell'impianto elettrico provvisorio di cantiere devono essere
affidati, dal committente dell'impianto, ad imprese installatrici abilitate (art. 8, comma 1, DM 37/08) Il
committente dell’impianto é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro
(art. 15, c2, DM 37/08)

265) L'impresa installatrice dell'impianto elettrico deve rilasciare al committente, al termine dei lavori,
la dichiarazione di conformita dell’impianto realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica (art. 7,
comma 1, DM 37/08) Gli installatori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a
1000 euro (art. 15, c1 DM 37/08)
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266) La dichiarazione di conformita dell’'impianto elettrico e dell’eventuale impianto di protezione
contro le scariche atmosferiche, deve essere completa dei relativi allegati obbligatori (art. 7 commi 1-2
del DM 37/08): - relazione con tipologia dei materiali utilizzati - schema di impianto - copia del
certificato di riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali - indicazione delle norme tecniche
seguite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1000 euro (art. 15, c1 DM 37/08) Gli
installatori sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria

267) La dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico, contenente gli allegati obbligatori
sull’impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere trasmessa, entro 30
gg. dalla messa in esercizio dell'impianto, all’l.S.P.E.S.L. ed all’A.S.L. (Unita Operativa Impiantistica
Antinfortunistica) di competenza, ovvero allo Sportello Unico per le Attivita Produttive, nei Comuni
dove & attivo (art. 86, comma 1, D.Lgs. 81/08 in connessione con I'art. 2 commi 2 e 3 D.P.R.
22/10/2001 n.462) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la da 500 a 1.800 euro (art. 87, c4.d)

268) Gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche dei cantieri edili
devono essere sottoposti a verifica periodica biennale. |l datore di lavoro, per la verifica periodica di
tali impianti, si rivolge all’A.S.L. (Unita Operativa Impiantistica Antinfortunistica) competente per
territorio, ARPA od organismi abilitati dal Ministero delle Attivita Produttive (art. 8 comma 1, D.Lgs.
81/08, in connessione con 'art. 4 D.P.R. 22/10/2001 n.462) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art. 87, c4.d)

269) Il datore di lavoro, ferme restando le verifiche periodiche previste dal DPR 462, deve provvedere
affinché gli impianti elettrici siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle
norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza
ai fini della sicurezza (art. 86, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art. 87, c4.d)

270) Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione
(art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con il punto 6.1 dell’Allegato VI) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro ( 87, c4.b)

271) Il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al
minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla
conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a
garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza (art. 80, comma 3, D.Lgs. 81/08) I datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da
1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d)

272) |l datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione dei
materiali, apparecchiature ed impianti elettrici siano predisposte ed attuate tenendo conto delle
disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle
apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti
norme tecniche (art. 80, comma 3-bis, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la
pena dell’arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d) sanzione
amministrativa pecuniaria

273) Tutti i componenti elettrici utilizzati in cantiere devono avere un grado di protezione minimo pari
a IP 44 o superiore (IP 55/IP67), in relazione alla possibilita di entrare in contatto di liquidi (art. 80,
comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con I'art. 81) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la
pena dell’arresto da due a quattro mesi o con ‘ammenda da1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3. d)

274) | quadri elettrici installati in cantiere devono essere conformi alle norme di buona tecnica (norma
CEl 64-8/7 art.704.511.1). In particolare i quadri elettrici devono essere di tipo ASC, conformi ai
requisiti previsti dalle norme EN 60439-4 / CEl 17-13/4 (art. 80, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione
con l'art.81) | quadri devono essere dotati di targa indelebile indicante: - nome/marchio del
costruttore; - numero di identificazione; - riferimento alla norma EN 60439-4 (CEl 17-13/4); -
indicazione di : tensione nominale, frequenza e corrente nominale del quadro;

- grado di protezione; - massa (kg ); Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto
da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d) Gli installatori sono puniti
con la sanzione amministra da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c2 DM 37/08)

275) Le prese a spina utilizzate in cantiere devono essere di tipo industriale conformi alle norme EN
60309 (CEI 23- 12 - rif. CEl 64/8 p.to 704.538) (art. 80, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con I'art.
81) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con
I’'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d) [E' ammesso, per attivita di breve durata, di finitura o
per piccoli cantieri di ristrutturazione, 'uso di prese a spina per uso domestico e similare (CEl 23-5, CEl
23-16, CEl 23-50), installate unicamente per uso temporaneo su utensili elettrici portatili, in ambienti e
per lavorazioni in cui é possibile escludere presenza di acqua, polveri ed urti] (Guida CEl 64-17)
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276) Tutte le prese a spina e gli apparecchi utilizzatori mobili permanentemente connessi, con corrente
nominale fino a 32A, devono risultare protette da interruttori differenziali aventi Idn<30mA (CEI 64-8/7
art.704.410.1) (art. 80, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con l'art. 81) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800
euro (art. 87, c3.d)

277) | cavi utilizzati per la posa mobile [alimentazione di apparecchi portatili, attrezzature mobili, o
cordoni prolungatori] devono essere di tipo multipolare, con conduttori e guaine isolati in gomma,
resistenti all’acqua, all’abrasione e mantenuti in buone condizioni (integrita delle guaine e dei
pressacavi) Per la posa mobile possono essere utilizzati solo cavi elettrici del tipo HO7RN-F o
equivalenti ( HO7RN8-F, FG70K 0,6/1kV, HO7BQ-F) (CEl 64- 8/7 art. 704.52; 64-17 tab. 2) (art. 80,
comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con l'art. 81) Per I'alimentazione di apparecchi portatili,
attrezzature mobili, o cordoni prolungatori, € vietato l'uso di cavi con conduttori e guaine isolati in
PVC. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con
I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d)

278) | cavi, aerei e posati a terra, non devono passare attraverso luoghi di transito di veicoli o pedoni.
Quando questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro il
danneggiamento meccanico dovuto all’ambiente e alle attivita di cantiere (CEl 64-8/7 art.704.52) (art.
80, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con I'art. 81) I datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d) Gli
installatori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c2
DM 37/08)

279) | cordoni prolungatori elettrici devono essere equipaggiati di spina e presa di tipo industriale di
opportuno grado di protezione (IP67), e di cavo in gomma HO7RN-F (o equivalente per uso mobile) con
sezioni minime: 2,5 mm? per 16A, 6 mm? per 32A, 16 mm? per 63A (Guida CEl 64-17) (art. 80, comma
3, D.Lgs. 81/08 in connessione con l'art. 81) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena
dell’arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d)

280) Gli avvolgicavi con prese incorporate devono rispondere alle norme CEl EN 61316 (Guida CEl 64-
17 art. 8.3) Gli avvolgicavi devono avere almeno le seguenti caratteristiche (art. 80, comma 3, D.Lgs.
81/08 in connessione con I'art. 81): - incorporare un protettore termico o di corrente che protegga il
cavo da surriscaldamenti dannosi, sia con - cavo avvolto che con cavo svolto - cavo del tipo HO7RN-F -
riportare nome o marchio del costruttore, tensione nominale e le massime potenze prelevabili a cavo
avvolto e a cavo svolto I/ datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a
quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d)

281) Le macchine e gli apparecchi elettrici utilizzati in cantiere devono portare l'indicazione della
tensione, dell'intensita e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive
necessarie per 'uso (art. 70, comma 2, D.Lgs. 81/08 - allegato V parte Il, p.to 5.16.4)) Il datore di lavoro
e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro ( 87, c4.a)

282) Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento
supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno (doppio
isolamento) (art. 70, comma 2, D.Lgs. 81/08 - allegato V parte |l, p.to 5.16.4) Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800
euro (art. 87, c3.a)

283) Gli apparecchi di illuminazione trasportabili (es. proiettori su cavalletto) devono essere conformi
alle relative norme di prodotto, avere un grado di protezione almeno IP 44, apposita protezione
meccanica della lampada, cavo di alimentazione del tipo per posa mobile (HO7RN-F) e possibilmente
con isolamento di classe Il (doppio isolamento) (art. 80, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con
I'art. 81) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o
con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3. d)

284) Le lampade portatili utilizzate in cantiere devono essere conformi alle relative norme di prodotto
(CEI EN 60598-2-8 e Guida CEl 64-17) con le seguenti caratteristiche (art. 80, comma 3, D.Lgs. 81/08 in
connessione con I'art. 81): - un grado di protezione almeno IP 44 - impugnatura in materiale isolante; -
parti in tensione o che possono andare in tensione completamente protette - protezione meccanica
della lampada. I/ datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro
mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d)
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285) L'impianto di messa a terra dell'impianto elettrico deve (art. 80, comma 3, D.Lgs. 81/08 in
connessione con l'art. 81): - essere unico e con i dispersori interconnessi — (CEl 64-8/4) - collegare a
terra tutte le masse metalliche (secondo definizione CEl 64-8) delle attrezzature e delle macchine; -
collegare a terra tutte le masse estranee (definizione CEl 64-8) con resistenza di terra < 200 _ // datore
di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da
1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d) Gli installatori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c2 DM 37/08)

286) L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve(art. 80, comma 3, D.Lgs. 81/08 in
connessione con |'art. 84): - essere realizzato a seguito di un calcolo eseguito secondo le norme CEI EN
62305/1-4 (CEI 81- 10); la relazione deve essere prodotta anche in caso di autoprotezione delle masse
metalliche; - impiegare conduttori e dispersori di sezione adeguata; a titolo esemplificativo CEl EN
62305-3 (CEl 81-10/3): conduttore di sez. Cu * 50 mm? con fili @ 1,7 mm; bandella in acciaio zincato 90
mm? con spessore 3 mm; dispersore massiccio (tondo) in acciaio zincato @ 16 mm; in acciaio ramato @
14 mm con 250 um di rivestimento rame; dispersore profilato a croce puo avere dimensioni 50 x 50 x 3
mm.; tondino in acciaio zincato @ 10 mm; - essere interconnesso con quello generale di terra al fine di
garantire un sistema unico equipotenziale. I/ datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena
dell’arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c¢3.d) Gli installatori
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c2 DM 37/08)

287) Nei luoghi a maggior rischio elettrico, (definiti “luoghi conduttori ristretti”), le attrezzature di
lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.
Gli utensili portatili e gli apparecchi di misura trasportabili o mobili utilizzati in questi luoghi, devono
essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (SELV) o essere protetti per separazione elettrica
(alimentazione con trasformatore di isolamento) (CEl 64-8/7 art. 706.410.1) (art. 71, comma 3, D.Lgs.
81/08 punto 6.2 dell’Allegato VI)II datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro ( 87, c4.b) [Si considerano luoghi conduttori ristretti
quelli limitati essenzialmente da superfici metalliche o comunque conduttrici, ad esempio: scavi ristretti
nel terreno, cunicoli umidi, interno di tubazioni o serbatoi metallici, tralicci]

288) Le lampade portatili utilizzate nei luoghi conduttori ristretti devono essere alimentate da circuiti a
bassissima tensione di sicurezza (SELV) (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 punto 6.2 dell’Allegato VI) I/
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800
euro (87, c4.b)

289) E vietato eseguire lavori su impianti elettrici sotto tensione a meno che le tensioni in cui si opera
sono di sicurezza oppure nel rispetto delle seguenti condizioni (art. 82 comma 1 D.Lgs. 81/08): - le
procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche; -
per sistemi di categoria 0 e | purché I'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori
riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attivita secondo le indicazioni della pertinente
normativa tecnica (CElI 11-27/1); - per sistemi di Il e Ill categoria purché i lavori su parti in tensione
siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del MLSPS, ad operare sotto
tensione e I'esecuzione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente
normativa tecnica (CEl 11-27/1) e riconosciuti idonei per tale attivita // datore di lavoro e il dirigente
sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.50 a 6.400 euro (art. 87,
c2.e)

290) Quando occorre effettuare lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente
protette, & necessario rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed
in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano
I"avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di
sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve
essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti. presenti e comunque la
distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o da specifiche o a quelli
risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche. (art. 117, comma 2, D.Lgs. 81/08 — allegato
IX) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto fino a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a
6.400 euro (art. 159, c2.a)

L'impresa CSE e/o collaboratore del CSE
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ALLEGATO VI - MODULO 11

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE,
IMPIANTI, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: PONTEGGI
CANTIERE: PLESSO SCIENZA DELLA TERRA - MINERALOGIA

Il sottoscritto (vedi nominativo in calce) nella sua qualita di Preposto per I'impresa esecutrice (vedi nominativo
in calce) che interviene per |'esecuzione dei lavori presso il cantiere in oggetto

DICHIARA

e Che il ponteggio ricevuto in consegna da ..., modello ................ n°® identificazione
¢ & completo in ogni sua parte e perfettamente rispondente alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza, nonché
al PIMUS allegato al presente documento;

e Che i sovraccarichi considerati nel calcolo sono conformi alle esigenze di lavoro e comunque non verranno mai
superati durante le fasi lavorative;

¢ Di aver verificato che il ponteggio & in perfetta efficienza, adeguato alle esigenze dal lavoro da eseguire;

¢ Di non modificare, rimuovere, manomettere o alterare il ponteggio o parti di esso e suoi dispositivi di sicurezza, e
che il Sig. (vedi nominativo in calce) in qualita di Preposto si assume la responsabilita di vigilare in merito;

¢ Di conservare sempre le botole di piano chiuse, e di chiuderle immediatamente dopo al loro utilizzo;

¢ Di rispettare sempre i limiti di sovraccarico previsti e |'osservanza dei limiti nel numero degli impalcati scarichi e
carichi, fissati nello schema;

¢ Di rispettare sempre I'osservanza del divieto di salire e scendere lungo i montanti;

¢ Di non manomettere i dispositivi di messa a terra del ponteggio.

¢ Di avvertire immediatamente il Capo Cantiere dell’affidataria o suo sostituto nell'eventualita insorgessero problemi
o si riscontrassero danni e/o atti vandalici da parte di terzi;

¢ Che qualsiasi variante al ponteggio verra concordata preventivamente con il Capo Cantiere dell’affidataria e verra
realizzata esclusivamente da personale ;

¢ Che il personale alle proprie dipendenze operante in cantiere verra informato e formato di quanto sopra.

Il sottoscritto nella sua qualita di Legale Rappresentante per la Ditta
concedente il ponteggio di cui sopra

DICHIARA

» Di aver utilizzato per la sua realizzazione materiale in buono stato di conservazione ed idoneo all’uso;

¢ Di avere realizzato il ponteggio cosi come indicato nel PIMUS allegato firmato da ingegnere abilitato e come previsto
dallo specifico libretto Ministeriale;

» Che il ponteggio é realizzato a regola d’arte e rispondente ai requisiti richiesti dal D.Igs. 81/08 e s.m.i ed al progetto
del ponteggio.

Pertanto con la presente dichiarazione si accetta il ponteggio eseguito; si esenta I'impresa installatrice da ogni
responsabilita relativamente al suo corretto uso ed al verificarsi di eventuali manomissioni o varianti durante il corso
dei lavori e comunque fino all'avvenuto smontaggio.

(N.B. La prima verifica viene eseguita congiuntamente al Capo Cantiere dell’affidataria quale attestazione dell'effettiva
rispondenza dell'opera provvisionale alle vigenti norme di sicurezza ed alle effettive esigenze lavorative)

DATA

Il Capocantiere dell'impresa Affidataria (Nome: ....ccceverenneee. CogNome: ......ccoeuveeeeee. )
Il Preposto impresa installatrice concedente ....................... (Nome: ..ccoueverrneen. Cognome: ......ccccueuneee. )
Il Preposto impresa utilizzatrice ....................... (Nome: ..ccoeverenne. Cognome: .....ccceeveeeenne )
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ALLEGATO VI - MODULO 11
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE,
IMPIANTI, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: PARAPETTI

CANTIERE: PLESSO SCIENZA DELLA TERRA - MINERALOGIA

Il sottoscritto (vedi nominativo in calce) nella sua qualita di Preposto per I'impresa esecutrice (vedi nominativo in
calce) che interviene per I'esecuzione dei lavori presso il cantiere in oggetto

DICHIARA

e Che il parapetto omologato installato da .....ccceeveeeieiiceice e MArCa .oocoeeeeeeveereenerens modello
........................... n° identificazione .........cccececeeevesueneneenn.. € cOmMpleto in ogni sua parte e perfettamente rispondente
alle norme di legge in materia di sicurezza;

e Diaver verificato che il parapetto € in perfetta efficienza, adeguato alle esigenze dal lavoro da eseguire;

¢ Di non modificare, rimuovere, manomettere o alterare il parapetto o parti di esso e suoi dispositivi di sicurezza, e
che il Sig. (vedi nominativo in calce) in qualita di Preposto si assume la responsabilita di vigilare in merito;

e Di avvertire immediatamente il Capocantiere dell’affidataria o il suo sostituto nell’eventualita insorgessero
problemi o si riscontrassero danni e/o atti vandalici da parte di terzi;

e Che qualsiasi modifica o variante verra concordata preventivamente con il Capocantiere dell’affidataria

e Cheil personale alle proprie dipendenze operante in cantiere verra informato e formato di quanto sopra.

Il sottoscritto (vedi nominativo in calce) in qualita di Preposto dell'impresa installatrice dei parapetti, concede
il parapetto di cui sopra

DICHIARA:

Di aver utilizzato per la sua realizzazione materiale in buono stato di conservazione e idoneo all’uso;
e Diaver eseguito in montaggio conformemente al libretto dell’attrezzatura;
e Che il parapetto & realizzato a regola d’arte e rispondente ai requisiti richiesti dal D.Lgs 81/08:
- Il parapetto & costituito da uno o piu correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore & posto a non
meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa
e poggiante sul piano di calpestio.
- Correnti e tavola fermapiede non lasciano una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.
- Sia i correnti che la tavola fermapiede sono applicati dalla parte interna dei montanti.
e Che il sistema di protezione dei bordi e stato attuato tramite parapetti provvisori prefabbricati se € conforme
a quanto previsto dalla norma UNI EN13374:2004, ed ha i seguenti requisiti:
a) i parapetti sono di tipo uniforme e singolarmente marcati;
b) il marchio di conformita alla norma UNI e chiaramente visibile (es.: EN13374-0);
c) gli elementi sono di classe appropriata ai carichi prevedibili e per I'inclinazione delle superfici cui sono
messi a protezione ed approssimativamente:
- CLASSE A: solo carichi statici — inclinazione non superiore a 10° dalla verticale — spazio tra i correnti
<470 mm (superfici di lavoro piane);
- CLASSE B: carichi statici e dinamici definiti — inclinazione < 30° senza limitazione della altezza di
caduta o < 60° con limitazione della altezza di caduta < 2 metri — spazio tra i correnti £ 250 mm
(superfici di lavoro a debole pendenza);
- CLASSE C: alti carichi statici definiti — inclinazione da 30° a 45° senza limitazione della altezza di
caduta o da 45° a 60° con limitazione della altezza di caduta < 5 metri spazio tra i correnti < 100 mm
(superfici di lavoro a forte pendenza)

Inoltre si allega I'estratto del POS dell'impresa installatrice in cui sono chiaramente identificate le zone in cui tali
strutture sono installate, le modalita di installazione; la documentazione attestante la corretta installazione e la
marcatura CE.
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Pertanto con la presente dichiarazione si accetta il parapetto eseguito; si solleva I'impresa installatrice da ogni
responsabilita relativamente al corretto uso ed al verificarsi di eventuali manomissioni o varianti durante il corso dei
lavori e comunque fino all'avvenuto smontaggio.

(La prima verifica @ stata eseguita congiuntamente fra I'impresa installatrice del parapetto e il Capocantiere
dell’affidataria quale attestazione dell'effettiva rispondenza dell'opera provvisionale alle vigenti norme di sicurezza
ed alle effettive esigenze lavorative).

DATA
Il Capocantiere dell'impresa Affidataria (Nome: ... Cognome: ............... )
Il Preposto impresa installatrice concedente ..........cccouue.... (Nome: .ccovvveunes Cognome: ..., )
Il Preposto impresa utilizzatrice ..........cue........ (Nome: ....cccuvuuiee Cognome: ............... )
MC architettura e design srl - Arch. Marco Colonnelli 173

Via Massimo D’Azeglio 37 BOLOGNA 40123 - tel. 051 0392462 fax 051 0392464 info@marcocolonnelli.it



Progetto di Restauro conservativo portico esterno del Plesso
Scienza della Terra - Mineralogia — Piazza di Porta S. Donato, 1 Bologna
PIANO SI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ALLEGATO VI - MODULO 11
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,INFRASTRUTTURE,
IMPIANTI, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: TAVOLATI EIMPALCATI COSTITUITI CON ASSI DA PONTE

CANTIERE: PLESSO SCIENZA DELLA TERRA - MINERALOGIA

Il sottoscritto (vedi nominativo in calce) nella sua qualita di Preposto per I'impresa esecutrice (vedi nominativo
in calce) che interviene per |'esecuzione dei lavori presso il cantiere in oggetto

DICHIARA
e Che le tavole costituenti il piano di calpestio di passerelle e andatoie sono idonee per spessore e larghezza
(4x30 o 5x20), che sono state fissate al supporto e reciprocamente e non sono presenti varchi fra una tavola e
Ialtra;
e Diaver verificato che il tavolato € in perfetta efficienza e adeguato alle esigenze del lavoro da eseguire;

e  Che utilizzera e fara utilizzare il tavolato nel rispetto della portata massima indicata dall’impresa installatrice;
e Dinon modificare, rimuovere, manomettere o alterare il tavolato o parti di esso e suoi dispositivi di sicurezza,
e che il Sig. (vedi nominativo in calce) in qualita di Preposto si assume la responsabilita di vigilare in merito;

e Diavvertire immediatamente il Capocantiere dell’affidataria o il suo sostituto nell’eventualita insorgessero

e problemi o si riscontrassero danni e/o atti vandalici da parte di terzi;

e Che qualsiasi modifica o variante o necessita di incrementare la portata verra concordata preventivamente
con il Capocantiere dell’affidataria

e Cheil personale alle proprie dipendenze operante in cantiere verra informato e formato di quanto sopra.

Il sottoscritto (vedi nominativo in calce) in qualita di Preposto dell'impresa installatrice dei tavolati, concede i tavolati
di cui sopra

DICHIARA
di aver utilizzato per la sua realizzazione materiale in buono stato di conservazione e idoneo all’uso e di aver rispettato
le norme di cui al D.Igs. 81/08 e s.m.i.;

Inoltre si allega I'estratto del POS dell'impresa installatrice in cui sono chiaramente identificate le zone in cui sono stati
montati i tavolati, la relazione di calcolo contenente la portata massima e che é stata installata sul tavolato la
cartellonistica indicante la portata massima.

Pertanto con la presente dichiarazione si accetta il tavolato eseguito; si solleva I'impresa installatrice da ogni
responsabilita relativamente al corretto uso ed al verificarsi di eventuali manomissioni o varianti durante il corso dei
lavori e comunque fino all'avvenuto smontaggio.

(La prima verifica @ stata eseguita congiuntamente fra I'impresa installatrice del parapetto e il Capocantiere
dell’affidataria quale attestazione dell'effettiva rispondenza dell'opera provvisionale alle vigenti norme di sicurezza
ed alle effettive esigenze lavorative)

DATA
Il Capocantiere dell'impresa Affidataria (Nome: ................ Cognome: ............... )
Il Preposto impresa installatrice concedente ....................... (Nome: ... Cognome: ............... )
Il Preposto impresa utilizzatrice ....................... (Nome: ................ Cognome: .....ccceueune )
MC architettura e design srl - Arch. Marco Colonnelli 174

Via Massimo D’Azeglio 37 BOLOGNA 40123 - tel. 051 0392462 fax 051 0392464 info@marcocolonnelli.it



Progetto di Restauro conservativo portico esterno del Plesso
Scienza della Terra - Mineralogia — Piazza di Porta S. Donato, 1 Bologna
PIANO SI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ALLEGATO VI - MODULO 11
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE,
IMPIANTI, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: PRESIDI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

CANTIERE: PLESSO SCIENZA DELLA TERRA - MINERALOGIA

Il sottoscritto (vedi nominativo in calce) nella sua qualita di Preposto per I'impresa esecutrice (vedi nominativo
in calce) che interviene per |'esecuzione dei lavori presso il cantiere in oggetto

DICHIARA
* Di aver preso atto della procedura di emergenza e pronto soccorso affissa in bacheca;
¢ Di aver preso atto delle planimetrie per la gestione delle emergenze affisse all’interno del fabbricato e dei vari
presidi collocati;
¢ Di non modificare, rimuovere, manomettere o alterare le cassette di pronto soccorso ubicate in corrispondenza dei
vani scala di ogni corpo a piano terra;
¢ Di non modificare, rimuovere, manomettere o alterare gli estintori ubicati in corrispondenza dei vani scala di ogni
corpo;
* Di avvisare immediatamente il Capocantiere dell’affidataria nel caso di utilizzo dei presidi sopra indicati;
¢ Di avvisare immediatamente il Capocantiere dell’affidataria o un suo assistente come indicato da organigramma di
Cantiere nell’eventualita insorgessero problemi o si riscontrassero rimozioni, danni o atti vandalici da parte di terzi;
¢ Che qualsiasi modifica o variante verra concordata preventivamente con il Capocantiere dell’affidataria e realizzato
dall’affidataria;
¢ Che il personale alle proprie dipendenze operante in cantiere verra informato e formato di quanto sopra.

Il sottoscritto (vedi nominativo in calce) in qualita di Capocantiere dell’affidataria, concede i presidi di cui sopra e
DICHIARA

che periodicamente verifichera I'integrita del contenuto della cassetta di primo soccorso e lo stato di revisione dei
presidi antincendio.

DATA
Il Capocantiere dell'impresa Affidataria (Nome: ....cuvveuees Cognome: ......cc...... )
Il Preposto impresa installatrice concedente ....................... (Nome: ... Cognome: ............... )
Il Preposto impresa utilizzatrice .......cccccouee.e. (Nome: ...cvvrneeee. Cognome: ............... )
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ALLEGATO VI - MODULO 11
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE,
IMPIANTI, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: IMPIANTO ELETTRICO

CANTIERE: PLESSO SCIENZA DELLA TERRA - MINERALOGIA

Il sottoscritto (vedi nominativo in calce) nella sua qualita di Preposto per I'impresa esecutrice (vedi nominativo in
calce) che interviene per I'esecuzione dei lavori presso il cantiere in oggetto

DICHIARA

e Che lI'impianto elettrico e rispondente al progetto fornito dall'impresa installatrice e alle nostre esigenze;

e Che saranno preventivamente valutate le caratteristiche della fornitura e dell'impianto in relazione ai lavori e
alle operazioni che si svolgeranno in cantiere con particolare riferimento ai carichi massimi assorbibili,
posizione e ubicazione delle prese e quadri di derivazione ecc. Eventuali necessita diverse che dovessero
sorgere con il progredire dei lavori saranno valutate anche al fine di adeguare la fornitura e I'impianto
elettrico.

e Che non saranno apportate direttamente modifiche ed estensioni all'impianto elettrico, ma saranno
comunicate al Capocantiere dell'impresa affidataria le rinnovate esigenze.

e Che tutti gli utensili e/o attrezzature elettriche sono in buono stato dotati di marchio di qualita (IMQ o simili).

e Cheiicavi utilizzati saranno di tipo HO7RN-F o a sicurezza equivalente

e Che il grado di isolamento delle prese a spina tenga conto delle condizioni ambientali (almeno 1P44, se sono
soggette a getti d’acqua, devono avere un grado di protezione IP67)

e Che le vie di passaggio saranno mantenute libere dalle linee elettriche e saranno posizionate e protette in
modo da non essere d’intralcio ed in modo che non subiscano schiacciamenti o danneggiamenti;

e Cheil personale alle proprie dipendenze operante in cantiere verra informato e formato di quanto sopra.

Pertanto con la presente dichiarazione si accetta I'impianto elettrico eseguito; si esenta I'impresa installatrice da ogni
responsabilita relativamente al suo corretto uso ed al verificarsi di eventuali manomissioni durante il corso dei lavori.

Il sottoscritto (vedi nominativo in calce) nella sua qualita di Legale Rappresentante per I'impresa installatrice
concedente I'utilizzo dell'impianto elettrico

DICHIARA
Di aver rilasciato la Dichiarazione di conformita al D.M. 37/2008 per 'impianto elettrico di cantiere e relativi allegati
all’affidataria ai fini della Denuncia all'INAIL ed all’ASL/ARPA dell'impianto di messa a terra e dell’eventuale impianto
di protezione dalla scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/2001.
Il sottoscritto (vedi nominativo in calce) nella sua qualita Capocantiere dell'impresa affidataria dichiara di aver
provveduto alla denuncia all'INAIL ed al’ASL/ARPA dell'impianto di messa a terra e dell’eventuale impianto di
protezione dalla scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/2001.

DATA
Il Capocantiere dell'impresa Affidataria (Nome: ...ccvvveuenes Cognome: ......cc...... )
Il Preposto impresa installatrice concedente ....................... (Nome: ... Cognome: ............... )
Il Preposto impresa utilizzatrice .......c..cccouee...e. (Nome: ...cvvrnuee. Cognome: ............... )
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ALLEGATO VI
MODULO 12 PER CHIAMATA DI SOCCORSI IN CASO DI EMERGENZA

IO CHIAMO
Dal cantiere presso .....coeveeeececeeceevevecceesee e

UBICATO IN

CITTA
Bologna

IL NOSTRO NUMERO DI TELEFONO E’

-----------------------------------------------------------------------------------

(SPECIFICARE IL TIPO DI EMERGENZA IN ATTO)

SONO RIMASTE COINVOLTE

(INDICARE SE Cl SONO FERITI, PERSONE CHE NECESSITANO DI SOCCORSO
IMMEDIATO, INTOSSICATI, USTIONATI, ECC.)

ALTRE INDICAZIONI PARTICOLARI

----------------------------------------------------------------------------------------

(RILASCIO DI SOSTANZE PARTICOLARI, FENOMENO CHE NON RIGUARDA
DIRETTAMENTE LA STRUTTURA, ECC.)

N.B. NON RIATTACCARE L’APPARECCHIO TELEFONICO
FINO A QUANDO L'INTERLOCUTORE NON DA’ IL
BENESTARE
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ALLEGATO VI

MODULO 13 PROCEDURA DI GESTIONE CANTIERE RISCHIO COVID-19 misure per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus Covid-19 presso il cantiere
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2.SCOPO

La presente istruzione di sicurezza viene prodotta e conseguentemente distribuita ai lavoratori aziendali, allo scopo di
fornire utili indicazioni sul comportamento da tenere durante lo svolgimento del lavoro presso i cantieri, nonché
limitare le esposizioni dei lavoratori, individuare corrette modalita di collaborazione con l'azienda e le autorita
sanitarie, permettendo un contenimento della diffusione del virus.

La presente procedura & parte integrante del Piano di sicurezza e Coordinamento del cantiere, trattando la
valutazione del rischio e le misure di prevenzione della diffusione con particolare riferimento a quello biologico.

| coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal
comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East
respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono
chiamati cosi per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

| coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente,
possono evolversi e infettare 'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus & un nuovo ceppo di
coronavirus che non é stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato
provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non € mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan,
Cina a dicembre 2019.

Nella prima meta del mese di febbraio I'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della
designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo
coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo
nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo
questo pool di scienziati il nuovo coronavirus é fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome
scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). Sempre nella prima meta del mese di
febbraio (precisamente 1'11 febbraio) I'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus
e stata chiamata COVID-19. La nuova sigla € la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione,
2019.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 81/08

- Indicazioni Ministero della Salute 03/02/2020 DGPRE

- Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del Ministero della Salute 23 febbraio 2020

- DPCM 11 marzo 2020

- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento ella diffusione del COVID-19 del 15/03/2020

- Circolare n. 37020/2020 Procedure attuative del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile. 16/04/2020

- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento ella diffusione del COVID-19 del 19/04/2020 del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con Anas S.p.A., RFl, ANCE, Feneal Uil, Filca — CISL e Fillea CGIL

- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento ella diffusione del COVID-19 del 24/04/2020

4. RISCHI

Il nuovo coronavirus & un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del
respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;

- contatti diretti personali;

- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

- In rari casi il contagio pu® avvenire attraverso contaminazione fecale.

L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. Il periodo di
incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da
temere & soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate.

E comunque sempre utile ricordare I'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.

Anche l'uso di detergenti a base di alcol e sufficiente a uccidere il virus, per esempio, disinfettanti contenenti alcol
(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).
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La presenza del virus Covid sul territorio italiano puo potenzialmente esporre ad un contagio quelle persone che
presentino stretta e prolungata frequentazione di soggetti contagiati dal virus.
Il corona virus in esame si pud manifestare con i seguenti sintomi:
o febbre;
0 tosse secca;
0 maldigola;
o difficolta respiratorie.
Il virus puod manifestarsi sia in forma lieve che con forme gravi.

5. MODALITA’ OPERATIVE DI SICUREZZA

Di seguito si riportano alcune indicazioni utili a tutto il personale operante nei cantieri che ha come obiettivo la
prevenzione della diffusione del virus Covid-19.

5.0 INFORMAZIONE

Al fine di garantire la massima diffusione informativa il presente documento deve essere affisso in corrispondenza
dell'ingresso di cantiere nella bacheca contenenti le altre informazioni utili per la gestione del cantiere in sicurezza
(piano di emergenza, procedura gestione cantiere, notifica preliminare, procedura gestione accessi, ecc).

L'affidataria unitamente alla trasmissione del PSC trasmette anche la presente procedura e i relativi aggiornamenti a
tutte le imprese e lavoratori autonomi, prima del loro accesso al cantiere e richiede la sottoscrizione della lista di
distribuzione che dovra essere ritrasmessa al CSE per attestare I'avvenuta informazione.

L'affidataria trasmette la procedura di accesso di fornitori, visitatori e tecnici unitamente al presente documento
prima del loro accesso in cantiere e chiede la trasmissione della lista di distribuzione compilata e sottoscritta che sara
conservata presso il cantiere a cura dell’affidataria, in caso di mancato preavviso la consegna della procedura e la
sottoscrizione per avvenuta informazione sara effettuata prima dell’accesso in cantiere.

| cartelli relativi alle corrette norme di comportamento dovranno essere affissi anche presso gli uffici di cantiere e i
servizi igienico assistenziali.
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5.1 PRIMA DI ACCEDERE AL CANTIERE
e E’ obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e
chiamare il proprio medico di famiglia e I'autorita sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le

indicazioni) e comunicarlo proprio Datore di lavoro;

Procedura in caso di sintomi influenzali:

]
ol
S

e E’' precluso dall'ingresso in cantiere chiunque abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19
negli ultimi 14 giorni o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’lOMS.

5.2 MODALITA’ DI INGRESSO IN CANTIERE

e Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone;

e Al personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro/cantiere sara effettuato il controllo della temperatura
corporea a cura dell’addetto al primo soccorso, tramite misuratore laser in grado di misurare le temperature
a distanza.

e Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito 'accesso ai luoghi di lavoro/cantiere. Le
persone in tale condizione, saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi
al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel piti breve tempo possibile, il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Il Responsabile per la Gestione della sicurezza (RGS)
dovra darne comunicazione al CSE secondo le ordinarie procedure di comunicazione.
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e In alternativa alla misurazione la temperatura corporea pu0 essere autocertificata con il modulo
Autocertificazione temperatura corporea compilato a cura del Datore di lavoro di ogni singola impresa e
trasmesso al RGS del cantiere (allegato alla presente procedura).

e |l dato sara registrato nel modulo Registrazione temperatura corporea solo se la temperatura rilevata risulta
essere superiore a 37,5° (allegato alla presente procedura).
e |l personale in cantiere dovra dichiarare la sussistenza di condizioni di pericolo (sintomi di influenza,

temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i
provvedimenti dell’Autorita impongono di informare il medico di famiglia e I’Autorita sanitaria e di rimanere
nel proprio domicilio, informando tempestivamente il datore di lavoro avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti prima di

e allontanarsi dal cantiere. Il Datore di lavoro dell’impresa/Lavoratore autonomo dovra comunicarlo al RGS che
informera il CSE secondo le ordinarie procedure di comunicazione;

e Osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

Le norme e i controlli in cantiere

Verifiche e informazioni nell interesse di tutti

Divieto di accesso in -~ Primadellingresso  Informare In caso di sintomi Dichizrareal

cantiore in presenza  in cantiere sard immadatamente nfluenzali nmanere Empm datore di

di sintomiirfluenzali effettuato il controlio il datore di lavoro @ dsltanza adeguata  lavore o al preposto
della tlemperatura 0 1 preposto di dallealire persone leven{uale cuntallu
corporea ad ogni sintomi influenzal presenti in cantiere  con persone positive
lavoratore sopraggiunti dopo alVirus

['ingressa in cantiere

NO FEVER TEST

o

-
60 HOME I -

Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo

Come comportarsiconi colleghie con le altre persone

Niente strette Niente abbracci  Mantenersi Usare Nonscambiare  Osservare le
di mano sempre alla corretiamente o condvidere reﬂole sull'igiene
dstarza di le mascherine bettiglie e le mani
almeno un rmetro bicchieri
gn uni dagu altri OK NO 0K
g é e Z S o *
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5.3. PRECAUZIONI IGIENICHE

e E’ obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le
mani messe a disposizione dai datori di lavoro
e In caso vi sia bisogno di starnutire o tossire coprirsi naso e bocca aiutandosi con il gomito oppure con
fazzoletti di carta che dovranno essere prontamente gettati;

© @a«w%@% ?P' @

Lavarsi spesso le  Non toccarsi
mani conacqua  occhi, naso e
e sapone oppure bocca

con soluzioni

idroalcoliche

E’ raccomandata la frequente
pulizia delle mani con acqua e
sapone o con soluzione
idroalcolica ove non presenti
acqua e sapone.

Lavarsi bene le mani con acqua e
sapone frizionando per almeno
per 40 + 60 secondi in tutte quelle
condizioni in cui potenzialmente le
mani appaiono sporche, oppure
detergersi le mani utilizzando
disinfettanti con base alcolica o
base cloro;

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

Starnutire dentro  Tossire dentro  Pulire Usare
unfazzolettoo  adunfazzoletto  le superficicon  correttamente
nella piegadel  onella piegadel disinfettantia le mascherine
gomito e non gomito e non base di alcool

sulle mani sulle mani oppure cloro

ClsEw
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e - In assenza di acqua e sapone, le
soluzioni idroalcoliche saranno
ubicate in punti quali lI'ingresso {1} CE

dei cantieri o in prossimita
dell’ingresso dei baraccamenti,
mense, spazi comuni, ecc Si
raccomanda di non portare le
mani al volto senza prima averle
disinfettate od igienizzate.

Come Irizionare le mani con la soluzione alcolica?
USA LA SOLUDONE ALCOLICA PER LSENE DELLE MM
NEALE CON ACOUAR £ SAFOME SOLTANTD St VISIBRMINTE SPORIE
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5.4. INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALATRICI

e Prima dell’accesso dei fornitori esterni € necessario informarli della presente procedura secondo le
indicazioni del punto 5.0 del presente documento.

e | fornitori dovranno posizionarsi nell’area individuata dal capocantiere indicata in layout.

e ladelimitazione dell’area di carico e scarico sara effettuata dall’affidataria.

e |l trasportatore non dovra scendere dal proprio mezzo.

o Nel caso questo non sia possibile il trasportatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro dal
personale presente in cantiere.

o Nel caso non sia possibile rispettare le distanze, il trasportatore utilizza guanti e mascherina, cosi come in
occasione dello scambio della documentazione ove questo non possa essere svolto in via telematica.

e Nel caso in cui si verifichino degli assembramenti nella zona di carico e scarico e per ridurre le occasioni di
contatto con il personale in forza in cantiere, la presente procedura dovra essere aggiornata a cura del RGS
dell’affidataria proponendo percorsi o tempistiche alternative che dovranno essere preventivamente
condivisa con il CSE.

e  Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, sono previsti dei servizi igienici dedicati;

e Segnalare con cartellonistica i servizi igienici dedicati a fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno e
quelli riservati al personale di cantiere;

e  Garantire una adeguata pulizia giornaliera dei servizi igienici dei fornitori/trasportatori;

e  Evitare, per quanto possibile, 'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario I'ingresso di visitatori esterni, gli
stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste.

5.5 PULIZIA E SANIFICAZIONE

e Garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di
cantiere, spogliatoi, locali refettorio);

e Le operazioni di pulizia e sanificazione devono essere condotte da personale adeguatamente formato. La
pulizia e la sanificazione deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente,
quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

e In caso di presenza di una persona con COVID-19 allinterno del cantiere, o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti & necessario procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro
ventilazione.

e |l RGS comunica al CSE la presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere, o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti con, il CSE sentito il RL valuta la sospensione di alcune o
tutte le attivita.

e Nel caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19; necessita di porre in quarantena tutti i lavoratori
che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non & possibile |a riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni: Il CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI

e Le procedure di pulizia e sanificazione prevede le seguenti modalita: Completa pulizia dei locali con acqua e
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati con I'uso di ipoclorito di sodio 0,1%. Per le superfici
che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un
detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli
ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche
lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI
monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione
tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e
sanitari.

e Garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori
delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della
betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili).

e Organizzare le squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il
turno di lavoro.
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e  Fornire specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;

e Garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle
postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori
telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali.

e Garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di
bevande, con adeguati detergenti;

e In caso di uso condiviso/promiscuo delle attrezzature, apprestamenti e opere provvisionali, provvedere alla
preventiva igienizzazione degli attrezzi prima dell’utilizzo da parte di altri lavoratori, anche di imprese diverse.

e Comunicare al CSE le modalita secondo le quali le imprese svolgono pulizia e sanificazione di attrezzature,
pulsantiere, organi di comando, tastiere, macchine, impianti, apprestamenti e opere provvisionali;

5.6 DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e |l personale deve garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro all’interno del cantiere, durante lo
svolgimento delle lavorazioni, durante le pause nel caso di utilizzo dei servizi igienico assistenziali, evitando
assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente
denominati baraccamenti;

e (Qualora non sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro dovranno essere utilizzate
le mascherine messe a disposizione dal datore di lavoro che dovranno:

— essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS;

— Potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorita
sanitaria, vista la carenza in commercio delle mascherine FFP2 e FFP3.

— Ogni volta che il turno finisce i dispositivi devono essere gettati nel deposito del materiale a rischio
biologico

e Se la lavorazione da eseguire in cantiere, impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non
sono possibili altre soluzioni organizzative (diversa programmazione, sfasamento spaziale e temporale delle
lavorazioni) e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle autorita scientifiche e sanitarie (risulta documentato I'avvenuto
ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): IL CSE ATTESTA LA
SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI

e |l preposto di ogni squadra di lavoro dovra vigilare sull’attuazione delle suddette procedure e segnalare al RGS del
cantiere I'impossibilita di applicare le procedure di sicurezza. Il RGS riferira al CSE secondo le normali procedure di
comunicazione previste per il cantiere;

e Nel caso in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro nell’utilizzo dei servizi igienico
assistenziali, esaminare con il CSE, con la DL, con il RL e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere,
compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la
turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale
di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei DPl monouso.

e Se non é possibile assicurare il servizio di mensa nel rispetto delle suddette procedure o facendo ricorso a esercizi
commerciali, in cui consumare il pasto e non & possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi
mantenendo le specifiche distanze: IL CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’

e Se presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza
dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo
indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilita
organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalita di trasporto. In ogni caso, occorre
assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc.
mantenendo una corretta areazione all’'interno del veicolo.

e in caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.

e Come chiarito dalla circolare del Ministero della Sanita 3572-18/03/2020-GAB-GAB-P, per quanto riguarda i
dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie da utilizzare negli ambienti di lavoro:

1) le mascherine chirurgiche, per poter essere utilizzate negli ambienti di lavoro, devono essere dispositivi
medici conformi alla norma EN 14683, oppure devono essere prodotte a seguito del rilascio
dell’autorizzazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanita ai sensi dell’art. 15 del d.l. n. 18/2020. Le
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mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’articolo 74,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, per quanto riguarda la protezione da COVID-19,
come previsto dall’articolo 16, comma 1, del d.l. n. 18/2020. Le mascherine chirurgiche, con riferimento
al contagio da coronavirus, non proteggono la persona che le indossa ma proteggono chi sta
nell’ambiente circostante. Possono essere utilizzate negli ambienti di lavoro dove non sia prevista una
protezione individuale delle vie respiratorie per altri rischi lavorativi.

2) le mascherine di protezione FFP2 o FFP3 sono dispositivi di protezione individuale, ai sensi dell’articolo
74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, se sono marcate CE e conformi alla norma EN
149 o se sono prodotte a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte di INAIL ai sensi dell’art. 15 del
d.l. n. 18/2020. Questi dispositivi, se non sono dotati di valvola, con riferimento al contagio da
coronavirus, proteggono sia la persona che li indossa sia chi sta nell’ambiente circostante, se invece
questi dispositivi sono dotati di valvola, con riferimento al contagio da coronavirus, proteggono solo la
persona che li indossa ma non chi sta nell’ambiente circostante.

3) gli schermi di protezione (cosiddetti “mascherine filtranti”) che non rispondono né alle caratteristiche
delle mascherine chirurgiche né delle mascherine con protezione FFP2 o FFP3, non sono dispositivi di
protezione individuale e non possono quindi essere utilizzate negli ambienti di lavoro come misure di
protezione sostitutiva del rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come ribadito anche
nella citata circolare del Ministero della Salute n. 3572.

5.7 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati in modo da evitare il piu possibile contatti
nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, ecc);

Dove e possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la
presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

5.8 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al preposto che informera il RGS
La persona sintomatica sara posta in isolamento e il RGS avverte le autorita sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute e il CSE.

NUMERI UTILI DA CONTATTARE 1500 - 112 - 118

- Evitare che la persona sintomatica abbia contatti con le altre persone presenti in cantiere.

Nel caso di positivita accertata dall’autorita sanitaria al covid-19 procedere alla sanificazione, - Smaltire i DPI
all'interno del deposito contenente materiale a possibile rischio biologico

Nel caso di positivita accertata comunicarlo al CSE che provvedera ad informare le autorita sanitarie per porre in
quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; se non & possibile la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: Il CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DEI
LAVORI

Collaborare con le Autorita sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in
azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19, al fine di permettere alle autorita di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, I'azienda potra chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere.

5.9 ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA

Tutti i datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere coordinati dall’affidataria cooperano attraverso la
costituzione di un unico comitato per I'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione e della
presente procedura, anche con la partecipazione del RLS/RLST o dell’Organismo Paritetico Territoriale.
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5.10 GESTIONE DEL COORDINAMENTO

Al fine di evitare aggregazioni durante agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa
(commuting), favorire favorendo I'uso del mezzo privato o di navette al posto del mezzo pubblico.

Al fine di evitare assembramenti all’entrata e all’uscita dal cantiere si prevede una flessibilita di orario
dell’ingresso e uscita dal cantiere secondo i seguenti orari:

e entrata

e uscita

Prevedere la turnazione per l'accesso agli spazi comuni, organizzate in gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili, prevedendo una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali
spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano:

e Gruppol ;
e  Gruppo 2 ;
e Gruppo3 ;
e Gruppo4 ;

Sono presenti le seguenti lavorazioni:
e che consentono il rispetto del distanziamento sociale, dal momento che i lavoratori possono operare da
soli:

e dove sono presenti pil lavoratori contemporaneamente ed € possibile il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento e sono presenti i dispositivi
di protezione individuale: .

e organizzate in gruppi autonomi, distinti e riconoscibili caratterizzati da una turnazione degli orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea
nel luogo di lavoro:

orari ;
orari ;
orari ;

e che possono essere svolte in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate pertanto al
momento sospese: ;

| fornitori devono concordare gli orari di consegna con il capocantiere che si occupera di pianificare le
procedure di carico e scarico evitando l'intervento del trasportatore secondo il punto 5.4 della presente
procedura;

A seguito delle seguenti valutazioni il CSE sospende le lavorazioni:

[J Non & possibile lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni
organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione
individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie
(risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei
termini);

] I'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non pud essere contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento
della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non & possibile assicurare il servizio di
mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il
pasto, non e possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche
distanze;

O & stato accertato che un lavoratore & affetto da COVID-19; necessitd di porre in quarantena tutti i
lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non & possibile la riorganizzazione del cantiere
e del cronoprogramma delle lavorazioni;

O il pernotto degli operai ed il dormitorio non ha le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non
sono possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili;

(1 indisponibilitd di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle
specifiche attivita del cantiere.
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6. COMPITI E RESPONSABILITA’

LAVORATORE
COSA NON FARE

Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore
di 37,5° C) avendo cura di comunicarlo al proprio datore di lavoro o al preposto

Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della
guarantena ovvero risultati positivi al virus avendo cura di comunicarlo al proprio datore di lavoro o al
preposto

Non deve disattendere le disposizioni normative e le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro e dal CSE

COSA DEVE FARE

Deve sottoscrivere e rispettare il contenuto della presente procedura.

Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza dettate dall’Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 e la distanza
minima di 1 mt prevista all’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermati dai DPCM 9e 11 marzo 2020
Sottoporsi al controllo della temperatura corporea, indossando i dispositivi di protezione idonei

Se, per alcune attivita in cantiere, e inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori
dovranno indossare mascherina;

Se il lavoratore accusa un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve immediatamente
munirsi di mascherina, deve mettersi in isolamento e provvedere, a contattare il Servizio Sanitario Nazionale
comunicarlo al proprio datore di lavoro o al preposto

Comunicare eventuali contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da
zone a rischio al preposto o al datore di lavoro

| lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con soluzione idroalcolica all’ingresso in cantiere, prima e dopo le
pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici.

Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si
suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In
particolare, € obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle
maestranze.

| mezzi di cantiere, se utilizzati da pil persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante
quadro di comando, volante, maniglie), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione
idroalcolica

L'impiego di ascensori e montacarichi € consentito solo un operatore per volta, o in alternativa con I'impiego
di mascherine. | comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica
prima e dopo "uso.

| viaggi da e per i cantieri sono svolti su mezzi arieggiati e con I'impiego di mascherine.

Il lavoratore deve rispettare |'eventuale nuova organizzazione del lavoro

PREPOSTO
Oltre a rispettare quanto previsto per il lavoratore

Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme dettate dall’Allegato
1 del DPCM 08/03/2020

Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati

Nel caso in cui un operaio accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve
allontanare gli altri operai in modo che I'operaio, munito di mascherina, si trovi in isolamento e, nel caso
I'operaio avesse difficolta a contattare I'emergenza sanitaria provvede al posto suo illustrando la situazione
con precisione.

Nel caso in cui un operaio accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve
immediatamente avvisare il Datore di Lavoro e il RGS del cantiere

In caso di mancato rispetto delle presenti procedure di lavoro da parte del lavoratore deve comunicarlo RGS
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RGS

Oltre a rispettare quanto previsto per il lavoratore e preposto

Garantire I'attuazione e I'aggiornamento della presente procedura sentito il CSE

DDL

— Deve distribuire e far applicare la presente istruzione e distribuirne il contenuto.

— Deve instaurare un programma di monitoraggio delle condizioni in evoluzione alla diffusione della malattia
sul territorio.

— In caso di evoluzione delle condizioni generali e territoriali il datore di lavoro deve variare la propria
organizzazione con |'obiettivo di ridurre al massimo le potenziali esposizioni dei lavoratori al virus anche
aumentando i livelli di igiene all’interno dell’azienda.

RLS/RLST
- partecipa alle riunioni del comitato interno per la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.
7. COSTI

Costi propri della sicurezza delle imprese rientranti nelle Spese Generali

informazione del personale sulle procedure di sicurezza necessarie per prevenzione alla diffusione del Covid-
19

pulizia giornaliera e sanificazione periodica delle parti delle attrezzature postazioni di lavoro fisse a contatto
con le mani degli operatori e (pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a
bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili).

pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di
lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici,
escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali.

pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con
adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti;

costo per il contenitore di materiale per la conservazione presso il cantiere di materiale a rischio biologico e
per il successivo smaltimento (I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B
(UN3291) secondo la circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020.

pulizia dei mezzi del servizio di trasporto aziendale per raggiungere il cantiere e dei guanti e mascherine
mMonouso.

Costi della sicurezza da rischi interferenziali computati dal CSE

misurazione della temperatura (costo del termometro laser, dei DPI del lavoratore che si occupa della
misurazione della temperatura e del tempo necessario per fare la misurazione e I'eventuale registrazione,
comunicazione al RGS e al CSE)

spazi in cui Il CSE individua le zone in cui far permanere le persone risultate con una temperatura corporea
superiore ai 37,5 °, interdette all’accesso da parte degli altri lavoratori con la sola presenza esclusivamente
del personale in isolamento momentaneo.

utilizzo delle soluzioni idroalcoliche da posizionare all’ingresso del cantieri o in prossimita dei baraccamenti,
mense, spazi comuni, in caso di impossibilita di utilizzo di acqua e sapone.

segnalazione della posizione dei detergenti nelle zone comuni

servizi igienici dedicati ai fornitori, trasportatori e personale esterno, comprensivo di cartelli di divieto di
utilizzo da parte di altro personale e di servizio di pulizia giornaliera

pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi,
locali refettorio

pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute, nel caso di presenza di una persona con Covid-19
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— dispositivi di protezione individuale mascherine FFP2 o FFP3 oppure in caso di irreperibilita mascherine
consentite dal governo di tipo chirurgico, guanti, occhiali, tute, cuffie. Nel caso in cui non sia possibile il
mantenimento della distanza interpersonale di 1 m durante lo svolgimento dell’attivita lavorativa, durante la
fruizione dei servizi igienico assistenziali comuni, (locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e
riposo, baraccamenti.)

— diversa organizzazione del lavoro con il relativo aggiornamento del cronoprogramma dei lavori per orari di
ingresso/uscita, di pausa, scaglionati in modo da evitare il pill possibile contatti nelle zone comuni (ingressi,
sala mensa, ecc);

— dispositivi individuali che devono essere indossati dai contatti stretti a persona risultata positiva mentre
abbandona il cantiere (mascherine e guanti monouso)

8. ALLEGATI

Modulo Registrazione temperatura corporea
Modulo Autocertificazione temperatura corporea
Modulo Informativa trattamento Dati Personali
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Modulo Registrazione temperatura corporea

Ai fini del rispetto della privacy la presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore.
Per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5° sara necessario compilare I'apposita scheda
riportata nella seconda pagina del seguente documento.

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN:

Nome e Cognome del lavoratore:

dichiara sotto la propria responsabilita di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale e di essere stato
sottoposto alla misurazione della temperatura corporea e di NON essere sottoposto alla misura della quarantena
ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al
Covid-19 negli ultimi 14 giorni

DATA ORA DI RILEVAZIONE FIRMA DEL LAVORATORE

NOTA BENE

La presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore solo ed esclusivamente nel caso la temperatura
rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5°. Ai fini del rispetto della privacy, é necessario compilare singole schede
per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5°.

A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37.5° non dovra essere consentito I'accesso al cantiere.

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN:

DATA:

Dichiara sotto la propria responsabilita di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea
risultata pari o superiore a 37.5° e, pertanto, di non poter accedere al luogo di lavoro/cantiere e di seguire le
indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19

NOME COGNOME ORA DI RILEVAZIONE FIRMA DEL LAVORATORE

FIRMA DELL’ADDETTO ALLA MISURAZIONE
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Modulo Autocertificazione temperatura corporea

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN:

DATA:

Il sottoscritto in qualita di

O Lavoratore autonomo

O Tecnico esterno

O Visitatore

Y o YOO

dichiara sotto la propria responsabilita, di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea risultata inferiore

a 37.5° e di poter accedere al luogo di lavoro/cantiere seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da
adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

Firma

Il sottoscritto in qualita di Datore di lavoro dell'impresa
in appalto subappalto sub affidamento, dichiara sotto la propria responsabilita, di aver effettuato la misurazione
della temperatura corporea a tutto il proprio personale presente in cantiere ed é risultata inferiore a 37.5°. Pertanto
dichiara sotto la propria responsabilita, che il proprio personale puo accedere al luogo di lavoro/cantiere seguendo le
indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

Firma
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Modulo Informativa trattamento Dati Personali (ai sensi art. 13 del Reg. UE n. 679/2016)

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento
dei dati personali dei soggetti che, durante I'’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di
(denominazione sociale) o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.

Titolare del trattamento
(denominazione sociale) , con sede legale in Via/Piazza.....eeererereneereseens , N -

SE L'IMPRESA HA NOMINATO IL DPO, INSERIRE: “Il Data Protection Officer é contattabile al sequente indirizzo mail:

”

....................................................... /NUMEIO di tEIEfONO: ......eoeeveeeeveveeeveeereeeeeereereieererereinans

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalita e delle modalita definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

a) i dati attinenti alla temperatura corporea;

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti
o risultati positivi al COVID-19;

| dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:

a) il personale di (denominazione sociale) . Rispetto a tali interessati, la presente informativa
integra quella gia fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e all’esecuzione del rapporto
di lavoro;

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli
uffici di (denominazione sociale) , 0 ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.

Finalita e base giuridica del trattamento

| dati personali saranno trattati esclusivamente per finalita di prevenzione dal contagio da COVID- 19,in esecuzione del
Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020,dalle parti
sociali dell’Edilizia, il 24 marzo 2020 che deriva dal Protocollo sottoscritto dalle parti sociali confederali il 14
marzo2020 e che recepisce gli aspetti sostanziali del Protocollo del MIT del 19 marzo 2020.

La base giuridica del trattamento e, pertanto, da rinvenirsi nell'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati € necessario per accedere ai cantieri, ai locali e agli uffici di (denominazione sociale)
, 0 ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli
impedisce di consentire I'ingresso.

Modalita, ambito e durata del trattamento

Il trattamento ¢ effettuato dal personale di (denominazione sociale) , che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalita e alle modalita del trattamento. [SE INVECE IL TRATTAMENTO E
SVOLTO DA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - societa o altri organismi esterni cui sia affidato il servizio) -
INDICARE: “ll trattamento e effettuato DENOMINAZIONE DEL RESPONSABILE, nella sua qualita di Responsabile del
trattamento.”].

| dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorita sanitaria per la ricostruzione della filiera degli
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID- 19).

| dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalita di prevenzione dal contagio
da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

MC architettura e design srl - Arch. Marco Colonnelli 194
Via Massimo D’Azeglio 37 BOLOGNA 40123 - tel. 051 0392462 fax 051 0392464 info@marcocolonnelli.it




Progetto di Restauro conservativo portico esterno del Plesso
Scienza della Terra - Mineralogia — Piazza di Porta S. Donato, 1 Bologna
PIANO SI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Trasferimento dei dati fuori dall’lUnione Europea
INSERIRE SOLO SE PREVISTO IL TRASFERIMENTO IN PAESI EXTRA UE, INDICATO LE GARANZIE DI PROTEZIONE
ADOTTATE Al SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL GDPR.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
I'aggiornamento e la relativa cancellazione. E, altresi, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte a (denominazione sociale) , con sede legale in

Via/PiazZZau s eeseseersssesessssessasans N e = CAP.. —CITTA e =X 01T 11 ER OO

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei
dati personali, & riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorita Garante per la protezione dei dati personali,
Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.
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9. LISTA DISTRIBUZIONE (La sottoscrizione della presente lista di distribuzione sostituisce la compilazione del
Modulo 1 del Protocollo Covid)

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative alla presente procedura, di essere a conoscenza delle misure aziendali
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole
fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID- 19. Dichiara inoltre di aver preso visione delle
informative affisse in cantiere.

DATA

IMPRESA

Lavoratore
(Visitatore/Tecnico/Lavoratore
Autonomo)

Firma per ricevuta
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TAVOLE ESPLICATIVE
RELATIVE AGLI ASPETTI DELLA
SICUREZZA
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FONTEGUD viaA ZAMBONI _PASSAGOED PLDDMALL

AREA DI CANTIERE RECHTATA NTERWA
AL CORTILE CON ACCESSOCARRABLE
COM WE CHIICO, BARACTA OV
CANTIERE E AREA DISTOCCABOIO

VIABALITA' CARRABLE
ADOETTIAILAVORI

wu VIABILITA' PEDONALE
ADOETTI Al LAVORS

LEGENDA - FASI DI CANTIERE
...
- FASEZ.:“
| LEGENDA
- :Si:{w”myammm_ ----------- VIABILITA' PEDONALE
B s ——.—  DELIMITAZIONI DI CANTIERE
07T FASEAL [T PONTEGGH
L - —
PLANIMETRIA GENERALE DEL CANTIERE .
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DETTAGLI DELLE FASI DI CANTIERE
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RECINZIONE DI CANTIERE PASSAGGIO PEDONALE PONTEGGIO
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RECINZIONE DI CANTIERE PASSAGGIO PEDONALE PONTEGGIO

FASE 2 — COMPLETAMENTO VIA ZAMBONI E PORZIONE DI PIAZZA DI PORTA SAN DONATO
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FASE 4A + 4B COMPLETAMENTO DI VIA IRNERIO
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PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLA VIABILITA’ ATTUALE
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DEVIAZIONE TEMPORANEA PISTA CICLABILE PERCORSO PEDONALE TEMPORANEO

PERCORSO PEDONALE TEMPORANEO NELL’AERA DI SOSTA SU VIA IRNERIO INGOMBRO PONTEGGIO
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