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GLOSSARIO 

 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dei lavori CSE

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione CSP

Responsabile dei Lavori  RL

 

Medico Competente  MC

Datore di Lavoro  DDL

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  RLS

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP

Servizio di Prevenzione e Protezione  SPP

Dispositivi di protezione individuale  DPI

Dispositivi di protezione collettiva  DPC

Piano di Sicurezza e di Coordinamento  PSC

Piano Operativo di Sicurezza  POS

Non conformità  NC

Azione correttiva  AC

Attrezzature munite di videoterminali  VDT

Comitato Elettrotecnico Italiano  CEI

Decreto Legislativo  D.LGS. 

Decreto Ministeriale  D.M.

Decreto del Presidente della Repubblica  DPR

Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro ISPESL 

National Institute for Occupational Safety and Health NIOSH 

Threshold Limit Value – Time Weighted Average TLV/TWA 

Ente Nazionale Italiano di Unificazione  UNI

National Fire Protection Association  NFPA

American Conference of Governmental Industrial Hygienists ACGIH 

Biossido di carbonio  CO2

Squadra per la gestione dell’emergenza  SGM
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1. PREMESSA 

 

1.1 GENERALITA’ 

 

Nel presente piano sono state definite le misure di tutela e di prevenzione in ottemperanza alle norme di Legge e di 

buona tecnica, le misure individuate sono modificate e sviluppate (con l’apporto dei P.O.S. e qualora si modifichino le 

condizioni progettuali)  in fase di esecuzione, per migliorare ulteriormente  le condizioni di  lavoro e per prevenire ed 

eliminare nuove condizioni di rischio. 

Le misure di sicurezza e prevenzione individuate nel presente piano sono riferite a rischi interferenziali o aggiuntivi. 

Per  rischi  interferenziali  si  intendono quelli dovuti  alle  interferenze  tra  le  lavorazioni, quelli aggiuntivi  sono quelli 

derivanti da operazioni che, oltre al rischio specifico, risentono di altri fattori aggiuntivi (es. per le attività di posa tubi 

o altro all’interno di uno scavo,  il rischio aggiuntivo è determinato da  lavorare, posare tubi, all’interno di uno scavo, 

che deve essere protetto ad es. con armature, per garantire la sicurezza dei lavoratori che vi andranno ad operare). 

Rimangono  invece  a  carico dell’impresa esecutrice,  la  valutazione del  rischio e  le  relative misure di prevenzione e 

protezione  inerenti  ai  rischi  specifici,  propri  delle  attività  svolte.  L’impresa  esecutrice  dovrà  pertanto  valutare  la 

procedura di attuazione di ogni singola attività specifica, le relative macchine utilizzate e il modo di utilizzo, nonché i 

DPI necessari durante la specifica attività. 

Nella  redazione del Piano Operativo di  Sicurezza  (P.O.S.)  l’impresa  esecutrice dovrà  rispettare quanto  indicato nel 

presente  piano  e  potrà  proporre  cambiamenti  ed  osservazioni  che  saranno  valutati  dal  Coordinatore  in  fase  di 

esecuzione. 

Il P.O.S. dovrà quindi essere articolato in due parti ben distinte e separate: 

La prima relativa alle indicazioni determinate dal presente documento di sicurezza e coordinamento, nella quale sarà 

possibile  fare osservazioni o proporre cambiamenti e miglioramenti,  in merito alla  tecnologia che  l’impresa  intende 

adottare, alle procedure di lavoro e alle macchine utilizzate. 

La seconda è invece riferita all’attività specifica e quindi l’impresa dovrà indicare le modalità di esecuzione dei lavori, i 

rischi specifici, e le relative misure di prevenzione e protezione che intende adottare. 

L’impresa appaltatrice compresi i subappaltatori e i lavoratori autonomi devono tenere conto delle indicazioni e degli 

elementi esplicitati nel presente piano che assumono un carattere di obbligatorietà anche per elaborazione del  loro 

piano operativo di sicurezza. 

Le misure tecnico‐organizzative previste costituiscono ovviamente un riferimento non esaustivo per il raggiungimento 

degli  obiettivi  di  igiene  e  sicurezza  e  dovranno  essere  integrate  durante  l’esecuzione  dei  lavori  dalle  disposizioni 

impartite  dal  CSE  e  dai  dirigenti  e  preposti  responsabili  dei  lavori  di  ogni  singola  impresa  ed  accompagnate  dal 

rispetto, da parte di tutto il personale operativo, delle norme di “buona pratica” e dei disposti delle norme tecniche e 

legislative vigenti. 

Durante l’esecuzione dei lavori il CSE verifica e coordina l’applicazione delle misure di sicurezza da parte delle imprese 

contrattiste e dei lavoratori autonomi. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad 

attuare quanto previsto nel presente piano e nel piano operativo di sicurezza. 

In caso di riscontro di gravi o ripetute inosservanze il CSE, previa notifica per iscritto ai soggetti interessati, ha l’obbligo 

di  segnalare  al  Committente  (o  RL)  le  non  conformità  riscontrate,  proponendo  anche  la  sospensione  dei  lavori  o 

l’allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi o la risoluzione del contratto. 

In caso di pericolo grave ed imminente, il CSE ha l’obbligo di far sospendere immediatamente i lavori fino alla verifica 

dell’avvenuto adempimento alle disposizioni impartite. 

Qualora il Committente (o RL) non adotti alcun provvedimento a seguito della segnalazione ricevuta da parte del CSE 

senza fornire adeguata motivazione, il CSE ha l’obbligo di segnalare tali inadempienze all’Azienda USL ed alla Direzione 

Provinciale del Lavoro competente. 
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1.2 OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

 

Il PSC viene distribuito a cura del Committente o del RL a tutte le Imprese e lavoratori autonomi invitati a presentare 

offerte per l’esecuzione dei lavori. 

I datori di  lavoro delle  imprese esecutrici e  i  lavoratori autonomi mettono a disposizione dei RLS copia del presente 

documento e del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. 

A  seguito della  trasmissione verrà compilato  il documento di avvenuta consegna e accettazione e successivamente 

consegnato al Committente o RL e al CSE. 

Le Imprese aggiudicatarie d’appalto, in caso di successivo subappalto (autorizzato ai sensi dell’art. 1656 del Codice 

Civile), hanno l’obbligo di trasmettere il PSC a tutte le Imprese o lavoratori autonomi restituendo il documento di 

avvenuta consegna ed accettazione del contenuto al Committente o RL e al CSE almeno dieci giorni prima dell’inizio 

dei lavori. 

Il foglio di trasmissione deve essere timbrato e firmato dal Legale Rappresentante di ciascuna impresa subappaltatrice. 

Prima dell’inizio dei rispettivi  lavori ciascuna  impresa esecutrice trasmette  il proprio Piano Operativo di sicurezza 

all’impresa  affidataria  che  provvederà  a  verificarne  la  congruenza  rispetto  al  proprio  e  a  trasmetterlo  al 

Coordinatore per l’esecuzione. 

I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque 

non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione. 

Le  Imprese ed  i  lavoratori autonomi operanti  in cantiere hanno  l’obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nel 

PSC e POS informando tutto il proprio personale coinvolto nelle attività lavorative. 

Copia del presente documento e dei  successivi aggiornamenti deve essere  conservata  in  cantiere a disposizione di 

tutti i contrattisti e delle Autorità di vigilanza. 

Il presente PSC costituisce parte integrante del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 81/08. 

I  verbali  di  sopralluogo  e  di  coordinamento  costituiscono  aggiornamento  e  integrazione  al  piano  di  sicurezza  e 

coordinamento  ed  in  quanto  tali  devono  essere  trasmessi  a  cura  dell’affidataria  a  tutte  le  imprese  esecutrici  e 

lavoratori  autonomi  in  subappalto/subaffidamento.  La  ricevuta di  trasmissione deve  essere  inoltrata  al  CSE  per 

opportuna conoscenza. 

 

1.3 AUTORIZZAZIONI E ADEMPIMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI 

 

Contestualmente  all’apertura  del  cantiere  dovranno  essere  presenti  e,  se  necessario,  inoltrati  agli  Organismi 

competenti i seguenti adempimenti tecnico‐amministrativi relativi agli apprestamenti di cantiere: 

 Dichiarazione di conformità al D.M. 37/2008 rilasciata per l’impianto elettrico di cantiere e relativi allegati; 

 compito del CSE è verificare  la presenza della suindicata documentazione senza tuttavia entrare nel merito 

dei contenuti, che non sono di sua competenza; 

 Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici di cantiere alla norma di prodotto EN 60439‐4 (CEI 17‐13/4) 

m); 

 Verifica  dell’avvenuta  denuncia  all’INAIL  ed  all’ASL/ARPA  dell’impianto  di messa  a  terra  e  dell’eventuale 

impianto di protezione dalla scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/2001; 

 Presentazione  al Comando dei VVF dell’Esame progetto per  le  attività di  cantiere  soggette  a prevenzione 

incendi. 

 Notifica preliminare inoltrata all’Azienda AUSL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro e al Comune; 

 Nomina Coordinatori; Fascicolo tecnico; Piano di sicurezza e coordinamento e Piani operativi di sicurezza  

 Denuncia all’INAIL dell’inizio lavori 
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1.4 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLE IMPRESE CONTRATTISTE 

 

La seguente documentazione, riportata ai punti A e C, dovrà essere prodotta da tutte  le  Imprese contrattiste (in cui 

sussista  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  tra  un  DDL  ed  almeno  un  dipendente)  operanti  in  cantiere, mentre  i 

lavoratori autonomi dovranno fornire la documentazione indicata al punto B. 

Tutta  la  documentazione  richiesta  per  la  verifica  dell’idoneità  tecnico‐professionale  delle  imprese  contrattiste, 

dovrà pervenire al Committente o al RL almeno 10 gg. prima dell’inizio dei lavori ad opera dell’impresa affidataria, 

unitamente alla dichiarazione della suddetta quale riscontro di verifica della documentazione di cui al punto A e B e 

all’indicazione dei nominativi di imprese e lavoratori autonomi incaricati. 

La data di inizio dei lavori da parte delle singole Imprese contrattiste ed il relativo elenco del personale operativo ed i 

nominativi  dei  Lavoratori  autonomi,  dovranno  essere  comunicati  al  Committente/RL  e  al  CSE  prima  dell’inizio  dei 

lavori; durante l’esecuzione dei lavori dovrà altresì essere comunicata, con anticipo e per iscritto, qualsiasi variante in 

merito all’organico presente in cantiere. 

Il subappalto sarà regolamentato contrattualmente ai sensi dell’art. 1656 del Codice Civile; ogni subcontrattista, ai fini 

del coordinamento della  sicurezza,  risulta comunque essere un’entità  indipendente e svincolata dall’organizzazione 

dell’appaltante. 

Il POS dovrà pertanto essere presentato da ciascuna  impresa  in quanto tale documento costituisce  l’estensione del 

documento  di  valutazione  del  rischio,  ed  in  quanto  tale  deve  essere  munito  di  data  certa  o  attestata  dalla 

sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del RLS/RLST per avvenuta consultazione, nonché, ai soli 

fini della prova della data certa, dalla sottoscrizione del RSPP e MC ove nominato. 

Il  POS  dell’impresa  affidatarie  e  delle  imprese  esecutrici  dovrà  essere  trasmesso  al  CSE  almeno  15  gg  prima 

dell’inizio dei  lavori a cura dell’affidataria, unitamente alla dichiarazione di ricevuta e di accettazione da parte di 

ciascuna  impresa  del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  e  alla  verifica  da  parte  dell’impresa  affidataria  della 

congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio. 

Il POS deve essere redatto anche dai datori di lavoro delle imprese a conduzione familiare e deve riportare tutti i punti 

previsti dall’Allegato XV, ad esclusione degli obblighi che non si applicano alle imprese familiari (esempio: le imprese 

familiari non devono indicare la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione né i nominativi degli 

addetti al primo soccorso). (Interpello 3/2015 Ministero del Lavoro). 

Non è in alcun caso ammesso, da parte delle Imprese subcontrattiste, sottoscrivere il POS dell’impresa appaltante. 

Prima dell’inizio dei lavori dovrà pervenire al CSE copia del documento che attesta l’avvenuta trasmissione del PSC 

dall’impresa contrattista ai propri subcontrattisti e dai DDL agli RLS di ogni singola impresa. 

L’idoneità  del  POS,  necessaria  per  lo  svolgimento  dei  lavori  da  parte  dell’impresa  verrà  verificata  dal  CSE  prima 

dell’ingresso in cantiere e comunicata al Committente/RL e alle imprese. 

Imprese e lavoratori autonomi dovranno rendere disponibile presso il cantiere prima dell’inizio dei lavori i documenti 

riportati al punto D per quanto di pertinenza. 

Si  riporta  di  seguito  la  documentazione  che  dovrà  essere  presentata  al  fine  di  poter  procedere  alla  verifica 

dell’idoneità dell’impresa. 

A. Documentazione da esibire relativa alla verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa  

a. Posizioni  INPS/INAIL  e  Cassa  Edile,  iscrizione  CCIAA  con  oggetto  sociale  inerente  alla  tipologia 

dell’appalto 

b. Il  documento  di  valutazione  dei  rischi  munito  di  data  certa  o  attestata  dalla  sottoscrizione  del 

documento da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente. 

c. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

d. Dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti 

e. Dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce 

dei  lavoratori  effettuate  all’Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all’Istituto  nazionale 

assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili 
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f. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 

D.Lgs. 81/08 

g. Nel  caso  di  impresa  specializzata  per  l’espletamento  delle  attività  relative  alla  bonifica  sistematica 

dovrà trasmettere la documentazione che attesti il possesso di adeguata capacità tecnico‐economica, 

con  riferimento  in  particolare  all’idoneità delle  attrezzature  e  ai  brevetti  in possesso del personale 

impiegato e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. 

h. Specifica documentazione attestante  la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 di macchine, 

attrezzature e opere provvisionali 

i. Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori 

j. Polizza dell’assicurazione integrativa (RCT/RCO) e rischi coperti dalla medesima 

k. Documenti  relativi  la nomina del  responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli  incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso 

e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario 

l. Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

m. Attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08 

n. Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08 

o. Relazione  sugli  andamenti  degli  infortuni  e  delle  malattie  professionali  dell’ultimo  quinquennio  o 

Registro infortuni relativo almeno agli ultimi cinque anni (non obbligatorio) 

p. p. Libro matricola  (LUL) dei dipendenti  in copia aggiornata o elenco dipendenti riportante  il numero di 

matricola sottoscritto dal Legale Rappresentate 

B. Documentazione da esibire relativa alla verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi 

a. Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto 

b. Specifica documentazione attestante  la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 di macchine, 

attrezzature e opere provvisionali 

c. Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione 

d. Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal D.Lgs. 81/08 

e. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al D.M. 24 ottobre 2007 

f. un’autodichiarazione  in cui si specifica che si  tratta di  lavoratore autonomo e non di  impresa  individuale 

con dipendenti 

C. Si riporta di seguito un elenco relativo ai contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza (POS), che dovrà 

essere fornito da ogni singola impresa contrattista. Le voci non applicabili non dovranno essere considerate. 

a. I dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono: 

o il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici 

di cantiere; 

o la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori 

autonomi subaffidatari; 

o i  nominativi  degli  addetti  al  pronto  soccorso,  antincendio  ed  evacuazione  dei  lavoratori  e, 

comunque, alla gestione delle emergenze di cantiere, del RLS aziendale o territoriale; 

o il nominativo del medico competente; 

o il  nominativo  del  RSPP  e  copia  del  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  (o  aver  svolto  la 

funzione professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da 6i mesi alla data del 

13  agosto  2003),  dell’attestato  di  frequenza,  con  verifica  dell’apprendimento,  a  specifici  corsi  di 

formazione  adeguati  alla  natura  dei  rischi  presenti,  attestato  di  frequenza,  con  verifica 

dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, 

anche di natura ergonomica e da stress  lavoro‐correlato, di organizzazione e gestione delle attività 

tecnico amministrative e di  tecniche di  comunicazione  in azienda e di  relazioni  sindacali, attestati 

relativi a corsi di aggiornamento) 
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o i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

o il numero e  le  relative qualifiche dei  lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei  lavoratori 

autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa. 

b. le  specifiche  mansioni,  inerenti  la  sicurezza,  svolte  in  cantiere  da  ogni  figura  nominata  allo  scopo 

dall’impresa esecutrice. 

c. La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro. 

d. L’elenco dei ponteggi, dei ponti  su  ruote a  torre e di altre opere provvisionali, delle macchine e degli 

impianti utilizzati nel cantiere e relativi libretti di uso e manutenzione. 

e. L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza. 

f. L’esito del rapporto di valutazione del rumore. 

g. L’individuazione della misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie 

lavorazioni  in  cantiere;  in  particolare  alle  attività  di  predisposizione  del  cantiere  (accantieramento, 

logistica, installazione macchine, installazione attrezzature, relativi smontaggi, ecc.) ed all’esecuzione dei 

lavori. 

h. Le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC. 

i. L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere. 

j. La  documentazione  in  merito  all’informazione  ed  alla  formazione  fornite  ai  lavoratori  occupati  in 

cantiere. 

o Formazione per  i Dirigenti di durata pari a 16 ore con aggiornamento quinquennale di durata 

pari a 6 ore; 

o Formazione generale per tutti  i  lavoratori di durata pari a 4 ore e sui rischi specifici per tutti  i 

lavoratori di durata pari a 12 ore (rischio alto), con aggiornamento quinquennale di durata pari a 

6 ore; 

o ‐ Specifica abilitazione del personale che utilizza le seguenti attrezzature: 

 

• Gru a torre 

• Gru mobile 

• Gru per autocarro (Autogru) 14 ore 

• Piattaforme di lavoro elevabili (Cestello) 10 ore 

• Macchine movimento terra (escavatori , pale caricatrici frontali...) 12 ore 

 Escavatori idraulici 

 Escavatori a fune 

 Pale caricatrici frontali 

 Terne 

 Autoribaltabile a cingoli 

• Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 14 ore 

 Carrelli semoventi a braccio telescopico 

 Carrelli industriali semoventi 

 Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi 

• Trattori 10 ore 

• Pompa per calcestruzzo 

o Formazione per i preposti pari a 8 ore e aggiornamento quinquennale di durata pari a 6 ore; 

o Formazione  per  gli  addetti  alla  prevenzione  incendi  pari  a  4/8/16  ore,  con  aggiornamento 

triennale/quadriennale peri a 6 ore; 

o Formazione per gli addetti al primo soccorso pari a 12 ore con aggiornamento triennale pari a 6 

ore; 
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o Formazione per RLS di 32 ore, con aggiornamento annuale da 4 o 8 ore  in base al numero di 

dipendenti 

o Formazione RSPP e ASP secondo l’accordo stato regioni 07/07/2016 

k. Elenco dei lavoratori dipendenti dell’impresa presenti in cantiere e degli eventuali subappaltatori. 

l. Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi (cronoprogramma). 

m. Indicazioni circa  i servizi  logistici,  igienico‐sanitari,  la viabilità e gli  impianti temporanei del cantiere  (su 

lay‐out). 

n. Indicazioni sulla natura dei rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti  i  lavoratori nelle specifiche 

lavorazioni di cantiere. 

o. Indicazioni circa  il programma di manutenzione delle macchine ed attrezzature utilizzate  in cantiere ai 

sensi del D.Lgs. 359/99. 

p. Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi. 

q. Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere. 

D. Dovranno essere resi disponibili in cantiere, prima dell’inizio dei lavori, i seguenti documenti: 

a. Per  lavori  a  distanza  inferiore  a  alla  minima  prevista  per  legge  da  linee  elettriche,  copia  della 

comunicazione all’Ente esercente e relativo nulla osta di autorizzazione per l’esecuzione dei lavori 

b. Per gli apparecchi di sollevamento con portata maggiore di 200 kg 

o Dichiarazione CE di Conformità della gru 

o Documentazione di prima verifica effettuata dall’Inail o soggetto abilitato (successive ad Asl/Arpa o 

soggetti abilitati) 

o Libretto di omologazione EMPI‐ISPESL 

o Manuale d’uso e manutenzione 

o Registro  di  controllo  con  annotazione  delle  verifiche  trimestrali  delle  funi  e  delle  catene  e 

certificazione CE funi 

o Dichiarazione di corretto montaggio del montatore 

o Dichiarazione d’idoneità del basamento a firma di tecnico abilitato 

o Documentazione del radiocomando installato 

o Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e dell’impianto di protezione contro  le scariche 

atmosferiche  ovvero  dichiarazione  di  struttura  autoprotetta  ed  evidenza  dell’invio  agli  organi 

competenti 

o Ultimo verbale di verifica periodica 

c. Procedura di sicurezza predisposta in caso di apparecchi di sollevamento interferenti (se prevista) 

d. Libretto di immatricolazione e verbali di verifiche periodiche annuali (AUSL) per ponti sospesi con argani, 

per ponti sviluppabili su carro e autocestello, scale aeree ad inclinazione variabile 

e. Libretto  di  omologazione  per  gli  apparecchi  a  pressione  con  serbatoio  e  capacità  superiori  a  25  l  e 

verifiche periodiche annuali (se non esonerati) 

f. Licenza di esercizio per il gruppo elettrogeno (se previsto) 

g. verifiche mensili di argani di trazione, di attacco dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati 

h. Documentazione relativa ai ponteggi metallici: 

o per  ogni  tipo  di  ponteggio metallico  deve  essere  presente  copia  dell’autorizzazione ministeriale 

all’uso  rilasciata  al  fabbricante  completa di  relazione  tecnica  contenente  in particolare  gli  schemi 

tipo di montaggio e le istruzioni per il montaggio, l’impiego e lo smontaggio e prove di carico; 

o disegno esecutivo nel caso di ponteggi conformi agli schemi tipo di cui all’Aut. Min. con l’indicazione 

del  tipo  ponteggio,  generalità  e  firma  resp.  cantiere,  sovraccarichi  max  per  mq  di  impalcato, 

indicazioni di appoggi e ancoraggi; 

o per ponteggi realizzati al di fuori degli schemi standard previsti dal costruttore e per tutti i ponteggi 

di altezza superiore a 20 m, oltre al disegno esecutivo deve essere presente un progetto di calcolo 
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del  ponteggio  provvisto  di  firma  e  generalità  del  progettista  che  deve  essere  un  ingegnere  o  un 

architetto abilitato. 

o Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi metallici (ex D.Lgs. 235/03) 

i. Documenti di omologazione e/o certificati obbligatori relativi a macchine, attrezzature ed impianti 

j. Libretti d’uso e manutenzione di tutte le macchine ed attrezzature presenti in cantiere 

k. Certificazioni  di  conformità  e  libretti  di  istruzione  e  manutenzione  per  i  dispositivi  di  protezione 

individuale 

l. Documentazione  sanitaria:  vaccinazione  antitetanica,  idoneità  al  lavoro  del Medico  Competente  (ove 

prevista), protocollo sanitario delle visite, valutazione rischio rumore, relazione del Medico Competente 

m. Certificazione di  conformità  e denuncia dell’impianto di messa  a  terra  all’ASL  (entro 30  gg. dall’inizio 

lavori ‐ ogni 2 anni). 

n. Denuncia  all’ASL  dell’impianto  di  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche  (entro  30  gg.  dall’inizio 

lavori ‐ ogni 2 anni). 

o. Piano di smontaggio dei tralicci interni 

p. Progetto di ancoraggio delle reti anticaduta permanenti alle strutture esistenti 

q. Istanza presentata al comando provinciale dei vigili del fuoco (SCIA) per la presenza di impianti mobili di 

distribuzione carburante per  i mezzi di cantiere aventi capacità geometrica  inferiore a 9 mc  in quanto 

attività n. 12/A del DPR 151/2011. 

 

Si allega alla presente un elenco degli adempimenti che le ditte e lavoratori autonomi dovranno attuare prima del loro 

accesso al cantiere. 

 

Vedi ALLEGATO VI MODULISTICA E PROCEDURE: 

 N.01_Verifica Idoneità Committente/RL 

 N.02_Verifica Idoneità CSE 

 N.03_Verifica_idoneità_CSE_Formazione 

 N.04_Attrezzature 

 N.05_Lavoratori 

 N.13_ProceduraCovid‐19 

 

 

 

 

 

 

   



215.190,00
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Figura  5 – foto prospetto su Via Zamboni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6 – foto prospetto su Via Irnerio 
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2.3  DESCRIZIONE  SINTETICA  DELL’OPERA  CON  PARTICOLARE  RIFERIMENTO  ALLE  SCELTE  PROGETTUALI, 
ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI E TECNOLOGICHE 
 
Il presente Piano di  Sicurezza e Coordinamento  (PSC)  si  riferisce alle opere di  restauro del portico perimetrale del 

Plesso “Scienza della Terra – Mineralogia “ dell’Università di Bologna. 

 

Al numero civico n.1 di Piazza di Porta S. Donato a Bologna è posizionato l’ingresso del Palazzo, sede del plesso della 

Facoltà di Scienza della Terra dell’Università di Bologna e del Museo di Mineralogia “Luigi Bombicci”, finito di edificare 

nel 1903. Il palazzo, dalla planimetria ad angolo ottuso, si apre su via Irnerio e su via Zamboni.  

Il  fabbricato  si  contraddistingue  da  un  portico  perimetrale  su  tutti  e  tre  i  lati,  oggetto  del  seguente  intervento  di 

restauro conservativo.  

Il prospetto principale,   su piazza di Porta di Porta S. Donato, ospita  l’ingresso al plesso universitario attraverso n.3 

grandi portoni con serramenti in stile e si sviluppa per circa 22 ml di lunghezza.  

Il prospetto su via Zamboni è composto da n.14 arcate, per una lunghezza totale di 60,60 ml. Il prospetto su via Irnerio 

è composto da n.10 arcate, per una lunghezza totale di 41 ml. Tutte le arcate del portico hanno una larghezza di circa 

3,00 m e un’altezza di 6,22 m. 

 
 
2.3.1 Scelte progettuali 
 
Il portico oggetto di intervento può essere suddiviso nei seguenti elementi architettonici: 

A. Piedritti esterni del portico; 

B. Le pareti interne del portico con i relativi elementi in metallo (grate e griglie); 

C. Il sistema delle volte; 

D. Pavimentazioni. 

E. Inoltre  il  progetto  prevede  il  rifacimento  dell’impermeabilizzazione  del  terrazzo  al  piano  primo,  causa 

principale del danneggiamento delle volte del sottostante portico. 

 

Il  seguente progetto ha come obbiettivo  il  restauro e  il  risanamento conservativo del  solo portico e degli elementi 

architettonici e funzionali ad esso appartenenti. 

 
2.3.2 Scelte architettoniche 
 
Non  sono  previste  modifiche  sostanziali  sotto  il  punto  di  vista  architettonico  anche  in  virtù  del  vincolo  dalla 
soprintendenza dei beni architettonici.  
Saranno  pertanto  eseguiti  esclusivamente  interventi  di  restauro  che  riguarderanno  gli  elementi  architettonici  su 
indicati e di seguito descritti: 
 
A ‐ i piedritti esterni del portico sono caratterizzati da : 

1. basamento in pietra arenaria, per una altezza di 85 cm. 

2. rivestimento in mattoni per una altezza di 95 cm. 

3. cornice perimetrale in marmo fiammato di altezza pari a 28 cm 

4. porzione rivestita in mattoni 

5. Un capitello con decori 

6. Porzione in mattoni facciavista sotto il marcapiano 
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B – pareti interne del portico 

Le pareti  interne del Portico sono caratterizzate da elementi modulari per ogni campata del portico costituito da : 

 2 paraste/lesene, composte da basamento in pietra arenaria, piedritto e capitello. 

 1  piccola  finestra  completa  di  griglia  di  metallo  del  piano  seminterrato,  con  rivestimento  bugnato  in 

conglomerato cementizio. 

 1  finestre  piano  rialzato  completo  di  griglia  di metallo,  con  bancale  e  cornice  perimetrale  e  capitelli    in 

conglomerato cementizio.  

 
 
C ‐ il sistema delle le volte: 

Internamente  il portico è caratterizzato da volte a vela realizzate in laterizio, intonacate e tinteggiate di colore giallo 

ocra. Ogni campata è segnalata da un arco leggermente ribassato rispetto alla volta di colore rosso mattone, ogni arco 

ribassato ha una catena di metallo. In tutto sono presenti : 

•  14 moduli su via Zamboni 

•  9 moduli su via Irnerio  

•  3 moduli su piazza di Porta S. Donato 

•  4 moduli angolari 

 
D – le pavimentazioni: 

Le pavimentazioni del portico oggetto di  intervento  sono  realizzate  con pavimentazioni  cosiddette  alla Veneziana. 

Ogni  campata  delle  volte  del  portico  sono  contraddistinto  da  un modulo  rettangolare  a  terra  con  doppia  cromia 

bianco‐rosso. 

Ogni modulo della pavimentazione è caratterizzato da un giunto in ottone 

 
2.3.3 Scelte strutturali 
 
Non saranno apportate modifiche sotto il punto di vista strutturale in quanto gli interventi riguardano  esclusivamente  
opere di restauro. 
 
2.3.4 Scelte tecnologiche 
Il progetto prevede le seguenti fasi : 

A) INDAGINI DIAGNOSTICHE  

Esecuzione  di  indagini  diagnostiche  finalizzate  alla  caratterizzazione  dei materiali  e  alla  verifica  della  presenza  di 

eventuali trattamenti e/o finiture superficiali sui manufatti  lapidei. Prelievo di 4 micro‐campioni, da analizzare come 

segue: 

1.  Preparazione  di  sezioni  stratigrafiche  con  osservazione  e  documentazione  in microscopia  ottica  per  una  prima 

indagine morfologica e stratigrafica dei campioni; 

2. Analisi  in microscopia elettronica a scansione (SEM) delle stratigrafie, per osservarne  la microstruttura e  la micro‐

tessitura, ed  analisi  chimica elementale  (EDS) per  la  caratterizzazione dei pigmenti  adoperati nelle  realizzazione di 

eventuali finiture superficiali; 
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3. Analisi  in  spettroscopia  FTIR per  la  caratterizzazione di  sostanze organiche presenti  in  superficie  e  ascrivibili  ad 

eventuali trattamenti superficiali originali e/o di restauro. 

B) PROTOCOLLO OPERATIVO 

Sviluppo  del  protocollo  operativo,  messa  in  opera  delle  modalità  di  intervento  secondo  i  criteri  del  restauro 

conservativo scientifico e prescrizioni della Sovraintendenza. 

B1) Interventi conoscitivi e di documentazione 

 Acquisizione  delle  informazioni  tecniche,  storiche  e  scientifiche  per  una  corretta  impostazione  progettuale 

dell’intervento  di  restauro.  Ci  si  riferisce,  sia  al  rilevamento  delle  tecniche  esecutive  di  intervento  e  delle  analisi 

conoscitive  sullo  stato  di  conservazione,  che  all’esecuzione  dei  saggi  relativi  all’individuazione  delle metodologie 

appropriate da applicare nelle diverse fasi di intervento.  

B2) Opere provvisionali 

Predisposizione  dell’accantieramento  per  lo  stoccaggio  di  materiali  e  attrezzature  da  utilizzare  durante  le  fasi 

operative;  delimitazione  delle  aree  di  intervento  con  installazione  di  barriere  rimovibili,  installazione  di  ponteggi 

mobili,  scale  ed  attrezzature  operative;  allacciamento  alle  utenze  elettriche  e  idriche;  predisposizione  delle  fasi 

preliminari di intervento. 

B3) Operazioni preliminari (pulitura superficiale e preconsolidamento) 

B3a) Rimozione dei depositi superficiali incoerenti da eseguire mediante l’utilizzo di pennellesse e/o spazzole 

a  setola morbida;  rimozione  dei  depositi  parzialmente  aderenti  (terriccio,  prodotti  organici  inquinanti  di 

natura antropica, deiezioni animali, infestanti biologici) eseguita con utilizzo di acqua demineralizzata, biocidi, 

nebulizzatori, spazzole e spugne. La pulitura preliminare si rende anche necessaria per  individuare ulteriori 

zone interessate da degrado del substrato e/o aree con cromatismi limitrofi al vandalismo. 

B3b) Ricognizione puntuale delle aree  sulle quali  si  ritiene necessario operare  con operazioni  finalizzate al 

preconsolidamento e protezione delle  superfici  in previsione delle  fasi  successive di pulitura e  restauro.  Il 

ristabilimento  parziale  della  coesione,  detto  anche  “preconsolidamento”  viene  eseguito  nelle  aree  che 

presentano  stati  di  disgregazione,  fratturazione  o  frammentazione  del  materiale,  visibili  già  nella  fase 

conoscitiva  iniziale  o  dopo  la  rimozione  dei  depositi  incoerenti.  Tali  operazioni,  definite  parziali  o 

temporanee, consentono di conferire al materiale il requisito di solidità minimo a garantire il buon esito degli 

interventi successivi di pulitura.  

In presenza dei presupposti necessari per l’attivazione delle opere di preconsolidamento si effettuerà il ristabilimento 

parziale della coesione o  la chiusura di fessurazioni, esfoliazioni, scagliature, mediante  impregnazione con silicato di 

etile o resina acrilica in soluzione per mezzo di siringhe, pennelli, bendaggi, pipette e/o esecuzione di micro stuccature 

con malte  a  base  di  grassello  di  calce  o  leganti  e  inerti  specifici.  La  scelta  del  consolidante  sarà,  ad  ogni modo, 

predisposta dopo la fase conoscitiva della tipologia del materiale da trattare. 

B4) Operazioni di pulitura 

La  fase di pulitura delle  superfici  imbrattate prevede  l’utilizzo di  tecniche e prodotti  con  caratteristiche di 

invasività graduali (rimozione chimica e/o meccanica).  Inizialmente si utilizzeranno, nello specifico caso di rimozione 

dei graffiti, prodotti costituiti da soluzioni in gel cosiddetti “rimotori antigraffiti”. Questi prodotti sono stati formulati 

specificatamente per assolvere a  tale  funzione e  si presentano  sotto  forma di gel pronto all’uso a base di  solventi 

naturali (terpeni) e tensioattivi con Ph neutro; il punto di infiammabilità deve essere inferiore ai 60 gradi. L’operazione 

necessita  di  più  applicazioni  ripetute  gradualmente  fino  ad  ottenimento  della  rimozione  totale  delle  vernici;  si 
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utilizzeranno pennelli, spugne, spazzolini e cotone asciutto per  l’assorbimento dei  residui di  lavorazione.  Il  lavaggio 

prevede l’utilizzo di acqua demineralizzata nebulizzata; l’asciugatura sarà eseguita mediante tamponatura con cotone. 

I  tempi di posa dei rimotori e dei solventi addensati, mediamente 15 minuti, sono relativi alla stabilità delle vernici 

imbrattanti,  allo  stato  di  conservazione  dei  materiali  e  al  grado  di  porosità  del  supporto  che  ne  determina 

l’assorbimento. Nei casi di persistenza dell’imbrattante si utilizzeranno sistemi di pulitura meccanica (microsabbiatura) 

con  l’utilizzo di  inerti specifici a gradazione di durezza della scala Mohs variabile  (polvere di nocciolo, carbonato di 

calcio, almandite australiana, ecc.) veicolati ad aria con Max. 1/1,5 bar di pressione.  

B5) Interferenza visiva del supporto 

Nel  caso  di  puliture  localizzate  su  superfici  esposte  al  degrado  ambientale  si  renderà  necessario  ridurre 

l’interferenza visiva dell’area di  intervento  rispetto alla globalità del manufatto. La variabilità cromatica può essere 

ridotta  attraverso  interventi  di  pulitura  delle  superfici  limitrofe.  Le  applicazioni  saranno  precedute  da  prove  e 

campionature  in situ  funzionali alla scelta delle metodologie utilizzate per  il  ristabilimento cromatico delle superfici 

trattate.  Il  progetto  prevede  il  ripristino  delle  parti  d’intonaco,  della  tinteggiatura  e  la  verifica  stabilità  delle 

decorazioni e delle arti architettoniche aggettanti rispetto alle facciate.  

L’intervento, pertanto,  si presenta  con una  finalità  conservativa delle  superfici  architettoniche  storico  –  artistiche, 

attraverso la ripresentazione estetica degli insiemi. 

L’obiettivo del progetto è sintetizzabile nel ripristino delle ottimali condizioni conservative delle superfici del portico e 

del  prospetto  al  piano  terra  (intonaci,  stucchi,  paramenti  lapidei),  includendo,  inoltre,  la  ripresentazione  unitaria 

dell’insieme,  rispettosa delle evidenze storiche, materiali e documentali,  finalizzato alla piena godibilità di strutture 

architettoniche e spazi.  

A ‐ I PIEDRITTI ESTERNI DEL PORTICO. 

 

INTERVENTI PROPOSTI : 

In questo ciclo è determinante la fase di pulitura e lavaggio per asportare i depositi superficiali. 

 

1. Applicazione di prodotti specifici antigraffiti (SOLVALL ), nelle tracce di colla, pitture e vernici. Lasciare agire 

per 10‐15 minuti e idrolavare. Se necessario ripetere il procedimento fino a completa asportazione; 

2. Pulitura  della  superficie  con  sistema  a  bassa  pressione  (0,5  –  1,5  bar)  a  vortice  rotativo  elicoidale: 

applicazione di PULITORE FC su tutta  la colonna per  l’asportazione di smog   e residui di sporcizia organica.  

Lasciare  agire  per  10‐15  minuti  e  idrolavare.  Se  necessario  ripetere  il  procedimento  fino  a  completa 

asportazione; 

3. Risarcimento  delle  parti  mancanti  nel  mattone  con  malta  a  base  di  cocciopesto  (COCCIOANTICO 

RASACOCCIO) e eventuale ripristino delle fughe con stuccature localizzate della medesima tipologia e finitura; 

4. Sulle  superfici  in mattone  faccia  a  vista,  successivamente  alle  fasi  di  pulitura  sopra  descritte,  laddove  si 

riscontra la presenza di forti fessurazioni, crepe o spaccature del supporto, sono previsti interventi di natura 

strutturale  attraverso  l’esecuzione  di  cuciture  armate  mediante  l’inserto  di  barre  elicoidali  in  acciaio 

rinforzato, al fine di migliorarne la stabilità strutturale;  

5. Ristabilimento cromatico delle superfici trattate; 

6. Applicazione sulle porzioni faccia a vista di un prodotto idrorepellente per proteggere il manufatto da acqua 

ed inquinanti;  

7. Stuccatura  con malta  specifica nei  casi di  fessurazioni,  fratturazioni e  lacune, dei basamenti e dei  restanti 

componenti dei piedritti. Operazione eseguibile  su  stucchi monocromi e policromi  compresi  i  saggi per  la 

composizione di malte idonee per colorazione e granulometria;  (strato di profondità con malta idraulica ed 

eventuale materiale di riempimento: tra elementi o parti adiacenti); 
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8. Nel basamento  in  arenaria utilizzare protettivo  idrorepellente/consolidante di  superficie. Anche  in questo 

caso si potrebbero effettuare consolidamenti di profondità a base di silicato di etile; 

9. Per le porzioni dei basamenti in calcestruzzo (5 basamenti presenti sulla porzione di Via Zamboni) è prevista 

la ricostruzione con stampi in calcestruzzo delle parti superiori deteriorate;  

10. Infine  sarà  applicato  Stesura  di prodotto  antigraffito  da  applicare  con  una  prima mano  a  spruzzo  ed una 

seconda a pennello. 

 

B – PARETI INTERNE DEL PORTICO. 

 

B.1 –Partizioni murarie 

 

INTERVENTI PREVISTI SULLE PARETI : 

1. Battitura dell’intonaco per verificare che non ci siano parti di intonaco ammalorate; 

2. Raschiatura e asportazione delle parti di malta incoerenti; 

3. Successiva  pulitura  eseguita  a  mano  attraverso  spazzolatura  o  idrolavaggio  delle  superfici  murarie  nude,  a 

seguito  dell’asportazione  dell’intonaco  ammalorato,  per  la  rimozione  di  parti  friabili  e  sabbiose,  compresa  la 

successiva stuccatura dei giunti.   

4. Applicazione di nuovo intonaco con malta a base di calce che, per natura e traspirabilità risulta coerente con una 

logica  di  recupero  conservativo  di  un  immobile  storico.  Prima  della  posa  del  nuovo  intonaco  è  necessario 

stendere una mano di fissativo per migliorare l’aderenza; 

5. Raschiatura  di  tutte  le  tinteggiature  presenti  sulle  restanti  pareti  e  lesene/pareste    del  sottoportico  con 

successiva  rasatura  delle  stesse,  previa  applicazione  di  adeguato  fissativo  utile  a migliorare  l’aderenza  della 

nuova tinteggiatura; 

6. Applicazione di più mani  fissativo  in presenza di graffiti.  Il primer è consigliabile a scopo cautelativo perché  in 

alcuni casi i graffiti possono creare problemi di riaffioramento); 

7. Applicazione di fondo rasante a base di silicato di potassio a 1‐2 mani fino ad ottenere una superficie omogenea 

e compatta per un migliore risultato estetico. Il  trattamento consente di evitare, nelle fasi successive, discro 

8. mie  tipiche  delle  pitture minerali.  Il  suo  potere  riempiente  rende  anche  la  superficie  esteticamente migliore 

mascherando le precedenti stuccature; 

9. Applicazione di  2  mani a pennello di pittura minerale ai silicati di potassio. 

 

B.2. ‐ cornici e bancali delle finestre 

INTERVENTI PREVISTI : 

Il ciclo di pulitura è sempre il medesimo descritto per il supporto delle pareti interne al portico, con le già evidenziate 

varianti e considerazioni. 

Dopo  la  fase di pulitura saranno effettuate  le stuccature e microstuccature delle  fessurazioni con  l’utilizzo di malte 

specifiche compatibili con il materiale presente.   

Trattandosi di elementi architettonici costituititi   da conglomerato cementizio, si procederà,  laddove necessario, con 

le fasi di risanamento strutturale e materico (trattamenti al silicato di etile o inserimento di barre di rinforzo nel caso 

di elementi pericolanti o particolarmente danneggiati). Seguirà  il ciclo di finitura attraverso  l’applicazione di fissativo 

specifico e pitture minerali. 
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B.3 ‐ basamento bugnato cementizio del portico. 

INTERVENTI PROPOSTI : 

Preparazione delle superfici attraverso fasi di pulitura e consolidamento analoghe a quelle delle murature verticali del 

sottoportico. Nel  caso  del  rifacimento  dell’intonaco  del  bugnato  si  potrebbe  utilizzare  una malta  cementizia  tipo 

“PLASTOCRETE” vista la natura dello stesso. Nella lesena usare “UNO‐R” perché il supporto è più umido. 

 

In  questo  caso  è  importante  l’applicazione  prima  dell’idrolavaggio  del  detergente  ECOMARBEC  vista  la  sporcizia 

notevole. Ripetere l’operazione nelle aree di persistenza dello sporco.  

Dopo la preparazione si procederà con la finitura attraverso la stesura di pitture minerali a seguito di campionature da 

predisporre alla visione della D.L..  

La fase di applicazione di protettivo antigraffiti sarà eseguita con prodotti specifici dopo verifica del prodotto da parte 

della D.L.. 

C ‐ IL SISTEMA DELLE  VOLTE. 

INTERVENTI PREVISTI : 

Il ciclo applicativo è sempre il medesimo descritto per il supporto “B” (Facciate interne al portico).  

Maggiore attenzione dovrà essere attribuita alla fase di battitura e di rifacimento dell’intonaco con la malta “UNO‐R” 

che essendo anche molto traspirante la funzione deumidificante ne risulterà certamente migliorata. 

Sarà pertanto eseguita la spicconatura dell’intonaco ammalorato e la successiva rimozione dei depositi superficiali.  

Gli  stati  di  degrado  dell’intonaco  sono  particolarmente  evidenti  nella  porzione  di  portico  in  Via  Zamboni,  per  la 

presenza del terrazzo soprastante che a causa di inefficienza del proprio sistema di impermeabilizzazione ha causato 

problemi di infiltrazioni diffuse.  

Tale condizione di degrado ha determinato  importanti distacchi dell’intonaco delle 5 volte su via Zamboni. Si rende 

quindi  necessaria  la  totale  demolizione  e  rifacimento  dell’intonaco  con  la  medesima  tecnica  precedentemente 

descritta relativa alle facciate interne al portico. 

Per  tutte  le  restanti  superfici  voltate  è prevista, dopo  la  verifica della  stabilità dei materiali  costituenti,  è prevista 

un’accurata  raschiatura  delle  superfici,  asportazione  di  sali  ed  impurità,    elementi  incongrui  e  risanamento  del 

supporto laddove necessita. 

Per  le  volte  è  pertanto  prevista  la  nuova  tinteggiatura  a  base  di  calce  da  applicare  su  tutte  le  superfici,  previa 

applicazione del fondo fissativo. 

Dovrà necessariamente essere eseguito un intervento di ripristino del suddetto terrazzo per evitare future infiltrazioni 

e conseguenti ripetuti danneggiamenti delle volte del portico.  

 

D – LE PAVIMENTAZIONI. 

 

INTERVENTI PREVISTI : 

 

L’operazione  di  pulitura  superficiale  dei  depositi    incoerenti  sarà  eseguita  attraverso  la  fase  di  sgrossatura  con 

macchina levigatrice, essendo le superfici sono sufficientemente compatte. 

Successivamente,  dopo  accurato  lavaggio  e  rimozione  di  residui  di  lavorazione,  saranno  eseguite  le  stuccature 

localizzate  con  integrazione  di  elementi mancanti  e  consolidamenti  con  soluzioni  a  base  di  silicati  di  etile  fino  al 

raggiungimento della compattezza funzionale alle lavorazioni successive.  

Stesura di  stucco epossidico bicomponente da applicare  su  tutta  la  superficie precedentemente  levigata e  risanata 

localmente, nei colori predisposti e preventivamente verificati dalla D.L..  

Dopo la levigatura occorre sempre effettuare un risciacquo con acqua demineralizzata per eliminare eventuali residui 

di lavorazione.  
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Nei casi poi interessati da importanti fessurazioni e innalzamento della pavimentazione, sarà necessariamente prevista 

la demolizione della pavimentazione e relativo sottofondo nelle campate  interessate dal fenomeno (campate su via 

Via Zamboni come di seguito indicato). 

Tale  lavorazione  comporterà  l’eliminazione  totale dello  strato  superficiale  (semina) e del  sottofondo  con adeguata 

pulitura e aspirazione di elementi incoerenti.  

Successivamente sarà posato in opera il nuovo sottofondo con rete elettrosaldata per lo spessore di circa 4,5 – 5 cm, 

atto ad accogliere  il nuovo strato superficiale dello spessore di circa 2cm con  livello  finale complanare alla restante 

pavimentazione del portico. 

 

La stessa operazione sarà eseguita nelle porzioni di pavimento in particolare stato di degrado, soprattutto nelle aree 

adiacenti alle facciate interne.  

 

Nei restanti casi di fessurazioni e distacchi degli strati superficiali dal supporto sarà necessario procedere a operazioni 

di  riadesione  attraverso  iniezioni  di miscele  adesive  (spesso  polimeri  acrilici)  con  grado  di  fluidità  e  di  viscosità 

controllati. 

Tali interventi saranno così eseguiti:   

1.  pulitura preliminare ed eliminazione delle porzioni di strato superficiale deteriorato con asportazione 

controllata delle porzioni incongrue e preparazione alla posa della nuova porzione di pavimentazione; 

2.  semina a mano dei granuli di marmo, inglobati mediante rullatura e battitura effettuate con appositi 

utensili.  La  dimensione  delle  campiture  e  la  granulometria  (ossia  la  grandezza  degli  inerti)  sono  elementi 

importanti nella diminuzione o aumento del rischio di fessurazioni proprio del seminato; 

3.  stuccatura,  da  compiere  con  materiali  compatibili  con  quelli  originari,  al  fine  di  otturare  il  più 

possibile le porosità. Dopo alcuni giorni si procede alla lucidatura con mole a grana fine fino a raggiungere la 

finitura scelta. 

Tutte le  operazioni di integrazione, saranno eseguite nel rispetto dei decori e disegni esistenti (simmetrici e ripetitivi) 

a seguito della corretta determinazione  della composizione del conglomerato le  dimensione dei grani presenti.  

Successivamente alle operazioni di integrazione e stuccatura si procederà con la levigatura finale e lucidatura di tutta 

la pavimentazione del portico in modo da ottenere una finitura e trattamento uniforme delle superfici. 

Queste  finali  lavorazioni  saranno  eseguite  senza  ridurre  troppo  lo  spessore  del  conglomerato  e  rischiare  quindi 

l’eccessiva sollecitazione del manufatto. 

 

Dovrà quindi essere controllata periodicamente la finitura superficiale della pavimentazione, particolarmente esposta 

all’usura  e  ad  agenti  atmosferici,  verificando  pertanto  l’eventuale  formazione,  nel  tempo,  di  stadi  di  degrado 

(cavillatura, fessurazioni, disgregazioni, ecc.)  che dovranno essere riparati per evitare l’ampliarsi del fenomeno.  
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E  ‐  RIFACIMENTO  DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE  DEL  TERRAZZO  AL  PIANO  PRIMO,  CAUSA  PRINCIPALE  DEL 

DANNEGGIAMENTO DELLE VOLTE DEL SOTTOSTANTE PORTICO. 

 

L’intervento consiste nella rimozione dell’attuale manto bituminoso danneggiato con verifica dello stato del massetto 

sottostante e relativa rimozione dello spessore minimo per la realizzazione del nuovo sottofondo.  

Successivamente sarà prevista la sostituzione degli attuali scarichi esistenti con altri scarichi con sezione più adeguata 

per garantire il corretto defluire delle acque meteoriche.  

 

Sarà prevista la realizzazione di collegamenti sottotraccia dei due pluviali esistenti con delle nuove canaline innestate 

direttamente  negli  scarichi  esistenti.  Pertanto  dovranno  essere  posizionati  due  collettori  ispezionabili  nei  punti  di 

raccordo.  

 

Sarà  pertanto  posto  in  opera  il  nuovo  sottofondo  e  quindi  il  nuovo  manto  bituminoso  in  doppio  strato  e 

adeguatamente  sovrapposto  e    risvoltato  perimetralmente.  Sempre  sul  perimetro  è  previsto  l’inserimento  di  una 

scossalina in corrispondenza dello stesso risvolto.  

 

Infine, saranno posizionate delle “soprasoglie” su quelle esistenti, adeguatamente pendenziate, in modo da evitare la 

complanarità delle attuali soglie con il nuovo manto bituminoso e le relative infiltrazioni sottostanti.  

 

Le  lavorazioni  saranno  eseguite  direttamente  utilizzando  il  ponteggio  posizionato  sul  fronte  di  via  Zamboni  e 

prevedendo il necessario piano di carico in modo da non interferire con  il normale utilizzo dei locali del plesso Scienza 

della Terra – Mineralogia e del relativo Museo.  
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3.1.2 IDENTIFICAZIONE SOGGETTI 
 
COMMITTENTE 

Ragione Sociale/Nominativo  ALMA MATER STUDIORUM‐UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

Sede Legale  Via Zamboni, 33 ‐ 40126 Bologna 

 
 
RESPONSABILE DEI LAVORI 

Nominativo  Arch. Carmen Carrera 

Sede Legale  Via Acri, 10  ‐ 40126 Bologna 

Recapito telefonico / Fax  051 2099040 – 051 2099092 

 
 
PROGETTISTA 

Nominativo  Arch. Marco Colonnelli 

Sede Legale  Via M. D’Azeglio, 37  ‐ 40123 Bologna 

Recapito telefonico / Fax  0510392462  – 051 0392464 

 
 
DIRETTORE DEI LAVORI 

Nominativo  Arch. Marco Colonnelli 

Sede Legale  Via M. D’Azeglio, 37  ‐ 40123 Bologna 

Recapito telefonico / Fax  0510392462  – 051 0392464 

 
 
COORDINATORE DEI LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE  (CSP) 

Nominativo  Arch. Marco Colonnelli   

Sede Legale  Via M. D’Azeglio, 37  ‐ 40123 Bologna   

Recapito telefonico / Fax  0510392462  – 051 0392464   

 
 
COORDINATORE DEI LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) 

Nominativo  Arch. Marco Colonnelli   

Sede Legale  Via M. D’Azeglio, 37  ‐ 40123 Bologna   

Recapito telefonico / Fax  0510392462  – 051 0392464   
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3.1.3 IDENTIFICAZIONE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI: da aggiornare a cura del CSE 
 
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE AFFIDATARIA 

Nominativo  NON NOMINATO 

Sede Legale   

Recapito telefonico / Fax   

 
CAPO CANTIERE  AFFIDATARIA 

Nominativo  NON NOMINATO 

Sede Legale   

Recapito telefonico / Fax   

 
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE AFFIDATARIA 

Nominativo  NON NOMINATO 

Sede Legale   

Recapito telefonico / Fax   

 
RESPONSABILE GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Nominativo  NON NOMINATO 

Sede Legale   

Recapito telefonico / Fax   

 
IMPRESA AFFIDATARIA 

Ragione Sociale  NON NOMINATO 

Attività svolta   

Sede Legale   

Recapito telefonico / Fax   

Nominativo   

Indirizzo    

Codice Fiscale   

Partita Iva   

Nominativo Datore di lavoro   

Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei compiti ex art. 
19 in caso di subappalto 

Nominativo: 
Mansione: 
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IMPRESA SUBAPPALTATRICE 

Ragione Sociale  NON NOMINATO 

Attività svolta   

Sede Legale   

Recapito telefonico / Fax   

Nominativo   

Indirizzo    

Codice Fiscale   

Partita Iva   

Nominativo Datore di lavoro   

Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei compiti ex art. 
19 in caso di subappalto 

Nominativo: 
Mansione: 

 
 
LAVORATORE AUTONOMO 

Ragione Sociale  NON NOMINATO 

Attività svolta   

Sede Legale   

Recapito telefonico / Fax   

 
 
L’affidataria dovrà dotarsi di un registro di cantiere in cui dovranno essere annotate le imprese e lavoratori autonomi 

autorizzati dal CSE all’accesso al  cantiere e dovrà essere attuata  la procedura per  l’accesso di visitatori e  tecnici al 

cantiere. 

 

Vedi ALLEGATO VI: 

 N.06_Gestione Cantiere 

 N.07_RegistroCantiere 

 N.08_ProgrammazioneSettimanale 

 N.09_Gestione Accessi 

 N.13_Procedura Covid 
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3.1.4  ORGANIZZAZIONE  E  RESPONSABILITA’  DEI  SOGGETTI  COINVOLTI  AL  FINE  DELLA  COOPERAZIONE  E 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE 
 
Committente/ Responsabile Lavori 

Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua 

realizzazione. Il committente o  il responsabile dei  lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e 

alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs 81/2008, in particolare: 

a) al momento  delle  scelte  architettoniche,  tecniche  ed  organizzative,  onde  pianificare  i  vari  lavori  o  fasi  di 

lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; 

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 

 Valuta i piani di sicurezza ed il fascicolo tecnico; 

 Designa il coordinatore per la progettazione; 

 Designa il coordinatore per l’esecuzione; 

 Può  svolgere direttamente  le  funzioni di  coordinatore per  la progettazione e per  l’esecuzione dei 

lavori (1); 

 Comunica  alle  imprese  affidatarie,  alle  imprese  esecutrici  e  ai  lavoratori  autonomi  i  nomi  dei 

coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera; 

 Può sostituire i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera (1); 

 Verifica  l’idoneità  tecnico‐professionale  delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori  autonomi  con  le 

modalità indicate all’allegato XVII del D.Lgs 81/08 e al capitolo 4 del presente documento; 

 Trasmette  all’amministrazione  concedente,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  copia  della  notifica 

preliminare, il DURC delle imprese e lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l’avvenuta 

verifica dell’idoneità tecnico‐professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori (di cui 

all’ALLEGATO XVII) dell’organico medio  annuo distinto per qualifica,  corredata dagli estremi delle 

denunce  dei  lavoratori  effettuate  all’Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all’Istituto 

nazionale  assicurazione  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  alle  casse  edili,  nonché  una  dichiarazione 

relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

 Trasmette copia del PSC alle  imprese o  lavoratori autonomi direttamente  incaricati e ne  informa  il 

coordinatore e la ditta capocommessa 

 Trasmette la notifica preliminare agli organi di vigilanza (AUSL e Direzione Territoriale e Comune). 
(1) Solo se in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/03. 

 

 

Coordinatore per la progettazione 

Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, prima della richiesta di presentazione delle offerte, 

dell'esecuzione dei seguenti compiti: 

 redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con i contenuti 

riportati sull'allegato XV dello stesso decreto; 

 riportare sul piano di sicurezza e coordinamento la stima analitica dei costi della sicurezza; 

 valutare, in collaborazione con il progettista, la congruità dell'importo di progetto in relazione all'ammontare 

dei costi per la sicurezza; 

 eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al progettista, 

integrazioni da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei costi della sicurezza; 

 predisporre il Fascicolo con i contenuti definiti dall'allegato XVI allo stesso decreto; 
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Coordinatore per l’esecuzione 

Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell’esecuzione dei seguenti compiti:  

 verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento 

e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), 

garantendo  la  frequenza  delle  visite  in  cantiere  sulla  base  della  complessità  dell'opera  e  del  grado  di 

affidabilità delle imprese ed assicurando la sua presenza in cantiere nelle fasi di maggiori criticità; 

 verbalizzare  ogni  visita  in  cantiere,  ogni  disposizione  impartita  per  il  rispetto  del  Piano  di  sicurezza  e 

coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e,  in generale, ogni comunicazione trasmessa alle 

imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al responsabile dei lavori; 

 verificare l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro coerenza con 

quanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento; 

 adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo; 

 verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza; 

 organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi; 

 verificare  l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra  le parti sociali al fine di realizzare coordinamento 

dei Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

 segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agli art. 94, 95 e 96 e 

alle prescrizioni  contenute nel piano di  sicurezza e  coordinamento) da parte delle  imprese e  ai  lavoratori 

autonomi, previa contestazione scritta, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o 

dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; 

 comunicare, nel caso  in cui  il Committente o  il Responsabile dei  lavori non addotti alcun provvedimento  in 

merito  alla  segnalazione  di  cui  al  punto  precedente,  senza  fornire  idonea  giustificazione,  le  “gravi” 

inosservanze all'Azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio; 

 sospendere  le  singole  lavorazioni  in  caso  di  pericolo  grave  imminente  direttamente  riscontrato,  fino  alla 

verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 
Direttore dei lavori 
Il Direttore dei lavori è il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori. 
Il Direttore dei lavori provvede a: 

 dirigere e controllare sotto  l'aspetto  tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza,  la 

corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati; 

 curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto; 

 verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della 

documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 

 dialogare  con  il  coordinatore per  l'esecuzione,  in  particolare  riferisce  tempestivamente nuove  circostanze 

tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza; 

 non interferire nell'operato del coordinatore per l'esecuzione; 

 sospendere  i  lavori su ordine del Committente e dietro segnalazione del coordinatore per  l'esecuzione dei 

lavori; 

 consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per l'esecuzione, nel caso in cui 

quest'ultimo  riscontri  direttamente  un  pericolo  grave  ed  immediato  per  i  lavoratori  e  fino  a  quando  il 

coordinatore medesimo non verifichi l'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese interessate. 
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Datore di Lavoro dell’impresa affidataria 
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione 
dell’impresa,  ha  la  responsabilità  dell’impresa  stessa  ovvero  dell’unità  produttiva,  in  quanto  titolare  dei  poteri 
decisionali e di spesa 
L’impresa  affidataria  o  “impresa  principale”  risulta  essere  quella  ditta  che  stipula  un  contratto  d’appalto  con  il 
committente dei  lavori ai  fini della realizzazione dell’opera commissionata  la cui  incidenza sull’importo  lavori risulta 
essere superiore rispetto a quella degli altri contratti. 
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria: 

 verifica  le  condizioni  di  sicurezza  dei  lavori  affidati  e  l’applicazione  delle  disposizioni  e  delle 
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento; 

 assolve gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, per  la verifica 
dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO XVII. 

 coordinare gli interventi relativi alle misure generali di tutela in particolare: 

 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

 la scelta dell’ubicazione di posti di  lavoro  tenendo conto delle condizioni di accesso a  tali 
posti, definendo vie zone di spostamento o di circolazione; 

 le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

 la manutenzione,  il  controllo  prima  dell’entrata  in  servizio  e  il  controllo  periodico  degli 
apprestamenti,  delle  attrezzature  di  lavoro  degli  impianti  e  dei  dispositivi  al  fine  di 
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

 la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in 
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 

 l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire 
ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; 

 la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 

 le  interazioni  con  le  attività  che  avvengono  sul  luogo,  all’interno  o  in  prossimità  del 
cantiere. 

 coordinare gli interventi relativi a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di cui all’art. 
96  del  D.Lgs.  81/08  (vie  di  circolazione,  caduta  di  oggetti,  demolizioni,  porte,  aerazione, 
illuminazione, pavimenti, pareti, finestre, etc.); 

 verifica  la  congruenza  dei  piani  operativi  di  sicurezza  (POS)  delle  imprese  esecutrici  rispetto  al 
proprio,  prima  della  trasmissione  dei  suddetti  piani  operativi  di  sicurezza  al  coordinatore  per 
l’esecuzione. 

 corrisponde  alle  imprese  senza  alcun  ribasso,  gli  oneri  della  sicurezza,  relativi  ai  lavori  affidati  in 
subappalto per lo svolgimento delle suddette attività, comunica al Committente/RL il nominativo del 
soggetto, con  le specifiche mansioni,  incarico per  l’assolvimento dei suddetti compiti (i dirigenti e  i 
preposti devono essere in possesso di adeguata formazione). 

 può  presentare  al  coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  proposte  di  integrazione  al  piano  di 
sicurezza e di coordinamento 

 fornisce  a  imprese  e  lavoratori  autonomi  dettagliate  informazioni  sui  rischi  specifici  esistenti 
nell’ambiente  in  cui  sono  destinati  ad  operare  e  sulle  misure  di  prevenzione  e  di  emergenza 
adottate. 

 trasmette  copia del PSC  alle  imprese o  lavoratori  autonomi  incaricati di  svolgere  lavorazioni  in 
cantiere (DLgs 81/08 art. 101) 

 nomina  e  garantisce  la  presenza  costante  per  tutta  la  durata  dei  lavori  della  figura  del 
Responsabile della gestione della sicurezza che ha  il compito di sovrintendere all’esecuzione dei 
lavori,  controllare  il  sistema degli  accessi  al  cantiere,  ammissione di nuove ditte,  effettuare un 
coordinamento  continuo  in  cantiere  tra  i  lavoratori  delle  imprese  coinvolte,  salvo  accordi 
preventivi e specifici con il coordinatore per la sicurezza. 

 Con riferimento alla prevenzione della diffusione del virus covid 19 

 Deve distribuire e far applicare la presente istruzione e distribuirne il contenuto 

 Deve  instaurare  un  programma  di  monitoraggio  delle  condizioni  in  evoluzione  alla 

diffusione della malattia sul territorio. 
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 In caso di evoluzione delle condizioni generali e territoriali il datore di lavoro deve variare la 

propria  organizzazione  con  l’obiettivo  di  ridurre  al massimo  le  potenziali  esposizioni  dei 

lavoratori al virus anche aumentando i livelli di igiene all’interno dell’azienda. 

 

Datore di lavoro delle imprese esecutrici 
Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il 
tipo  e  l'organizzazione  dell'impresa  stessa  ovvero  dell'unità  produttiva  ‐  intendendosi  per  tale  lo  stabilimento  o 
struttura  finalizzata alla produzione di beni o  servizi dotata di autonomia  finanziaria e  tecnicofunzionale  ‐ abbia  la 
responsabilità dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Il Datore di lavoro 
delle imprese esecutrici provvede in particolare a: 

 prima  dell'inizio  dei  rispettivi  lavori  redigere  e  trasmettere  il  proprio  Piano  operativo  di  sicurezza  al 

Coordinatore per l'esecuzione; 

 mettere  a  disposizione  dei  Rappresentanti  per  la  sicurezza  copia  dei  piani  di  sicurezza  10  giorni  prima 

dell'inizio dei lavori; 

 prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento, consultare il rappresentante per la sicurezza; 

 prima  dell'accettazione  delle modifiche  significative  al  Piano  di  sicurezza  e  coordinamento,  consultare  il 

rappresentante per la sicurezza; 

 designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; 

 partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore; 

 prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione; 

 osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; 

 adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; 

 predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; 

 curare  la  disposizione  o  l'accatastamento  di  materiali  o  attrezzature  in  modo  da  evitarne  il  crollo  o  il 

ribaltamento; 

 curare  la  protezione  dei  lavoratori  contro  le  influenze  atmosferiche  che  possono  compromettere  la  loro 

sicurezza e la loro salute; 

 curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; 

 curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente; 

 sottoporre il cantiere a visita semestrale da parte del Medico competente e del Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione; 

 tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. 

 Con riferimento alla prevenzione della diffusione del virus covid 19 

 Deve distribuire e far applicare la presente istruzione e distribuirne il contenuto 

 Deve  instaurare un programma di monitoraggio delle condizioni  in evoluzione alla diffusione della 

malattia sul territorio. 

 In caso di evoluzione delle condizioni generali e territoriali il datore di lavoro deve variare la propria 

organizzazione con  l’obiettivo di  ridurre al massimo  le potenziali esposizioni dei  lavoratori al virus 

anche aumentando i livelli di igiene all’interno dell’azienda. 
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Capocantiere e Preposti 
Il Preposto è  colui  che  sovrintende  il  lavoro degli altri, generalmente un operaio  specializzato  con  funzioni di guida 
diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo reparto). 
Il  Capocantiere  è  il  preposto  incaricato  dall’impresa  principale  e  sovrintende  le  varie  lavorazioni  che  si 
susseguiranno in cantiere. 
I Preposti provvedono, secondo le loro attribuzioni e competenze ad essi conferite dal datore di lavoro, a:  

 sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli  lavoratori dei  loro obblighi di  legge, delle 
prescrizioni dei piani di sicurezza e dell'uso dei DPI messi a loro disposizione; 

 adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; 

 predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; 

 curare  la disposizione o  l'accatastamento di materiali o attrezzature  in modo da evitarne  il  crollo o  il 
ribaltamento; 

 curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro 
sicurezza e la loro salute; 

 curare  le  condizioni  di  rimozione  dei materiali  pericolosi,  previo,  se  del  caso,  coordinamento  con  il 
committente o il responsabile dei lavori; 

 curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; 

 attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; 

 verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico; 

 richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di 
lavoro o la zona pericolosa; 

 informare  il più presto possibile  i  lavoratori esposti al  rischio di un pericolo grave e  immediato circa  il 
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

 astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività 
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

 segnalare  tempestivamente  al  datore  di  lavoro  o  al  dirigente  sia  le  deficienze  dei  mezzi  e  delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si 
verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. 

 Il  preposto  al  controllo  dei  ponteggi,  nelle  fasi  di  montaggio  e  smontaggio,  deve  necessariamente 
partecipare ai corsi di formazione o aggiornamento previsti all’Allegato XXI D.Lgs. 81/2008 e non solo, ma 
anche al corso previsto dall’art. 37 (da preposto) dello stesso decreto. 

 Coordinare e collaborare con il DT/Capocantiere dell’affidataria e con il responsabile della gestione della 
sicurezza dell’affidataria, per tutte le operazioni necessarie per la gestione della sicurezza all’interno del 
cantiere. 

 esigere, da parte delle proprie maestranze e dalle imprese subcontrattrici/lavoratori autonomi, il rispetto 
delle  leggi,  dei  regolamenti  e  delle  procedure  aziendali  nonché  delle misure  concordate  ai  fini  della 
sicurezza e dell'igiene del lavoro; 

 sollecitare alla propria direzione, e  se ciò delegato, attuare direttamente  la  sospensione dei  lavoratori 
delle Imprese subcontrattrici/lavoratori autonomi nei casi in cui siano riscontrate inosservanze di legge o 
dei piani di sicurezza. 

 Il capocantiere dell’affidataria è responsabile dell’attuazione della procedura di gestione degli accessi al 
cantiere predisposta dal Responsabile di gestione della sicurezza. 

 Deve vigilare sulla corretta applicazione della procedura di prevenzione della diffusione del covid. 
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Direttore tecnico dell’impresa affidataria 
Figura  incaricata  dal  datore  di  lavoro  dell’impresa  appaltatrice,  sovrintende  sull’esecuzione  dei  lavori,  controlla 
l’operato dei lavoratori ed effettua un coordinamento continuo in cantiere tra i lavoratori delle imprese coinvolte. 
I compiti, relativamente alla sicurezza, comprendono: 

 l’organizzazione dei lavori e la gestione specifica del cantiere; 

 il coordinamento delle lavorazioni anche su indicazioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

 il rispetto e la verifica delle norme di sicurezza previste e impartite direttamente in cantiere, da parte di 
tutti i lavoratori 

 la trasmissione delle comunicazioni ricevute dal CSE ai singoli lavoratori/imprese coinvolti 

 segnalazioni immediate al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori del mancato rispetto delle prescrizioni 
di sicurezza previste e indicate nel Piano di Sicurezza e/o nei verbali di sopralluogo effettuati in cantiere 
(le  segnalazioni  potranno  essere  anche  verbali ma  dovranno  essere  seguite  anche  da  comunicazioni 
scritte) 

 comunicare  con  preavviso  il  nominativo  delle  ditte  che  svolgeranno  lavorazioni  in  cantiere  al 
Coordinatore per  la sicurezza  in fase di esecuzione, sia che queste vengano  incaricate dal committente 
che da altre ditte coinvolte nelle lavorazioni. 

 La  registrazione  delle  ditte  nel modello  “Registro  di  cantiere”  o  analogo  documento,  solo  dopo  aver 
ricevuto comunicazione scritta da parte del Coordinatore per  la sicurezza che tale  impresa o  lavoratore 
autonomo può essere ritenuto  idoneo a svolgere  le  lavorazioni (anche attraverso  l’aggiornamento della 
notifica preliminare). Dovrà essere  indicato  il nominativo della ditta, del  suo  responsabile  in  cantiere, 
della ditta appaltante i lavori, le lavorazioni svolte, i riferimenti telefonici e la data di ingresso in cantiere. 

 Assicurare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza contenute nel PSC e s.m.i. 

 Pianificare  e  sovraintendere,  nei  dettagli  operativi,  l'opera  dei  soggetti  esecutori,  ferma  restando 
l'autonomia  organizzativa  e  gestionale  delle  singole  imprese  /  lavoratori  autonomi  per  le  pertinenti 
lavorazioni 

 programmazione delle attività (in funzione della pianificazione dei lavori comunicata dal committente). 

 In fase di avvio della commessa: 
a. esamina il contratto/capitolato d'appalto e i Piani di sicurezza in base alle informazioni ricevute. 
b. accerta che i macchinari e le attrezzature da impiegare per l'esecuzione dei lavori siano rispondenti 

alle norme di sicurezza. 
c. accerta le misure di prevenzione da adottare nelle singole fasi lavorative. 
d. accerta  che  i  luoghi  di  cantiere  ed  i  posti  di  lavoro  siano  conformi  alle  prescrizioni minime  di 

sicurezza ed igiene descritte dalle attuali normative vigenti. 
e. predispone un  piano  d'informazione  sui  rischi  specifici  e  sulle modalità  operative  appropriate da 

comunicare alle proprie maestranze in appositi incontri formativi. 
f. valuta con il committente e/o i suoi delegati (con eventuale ispezione dei luoghi) la natura dei rischi 

ambientali ed individua e predispone le misure tecniche/organizzative necessarie. 

 Durante la gestione: 
g. applica le misure di sicurezza programmate; 
h. assicura  che  tutto  il  personale  da  lui  dipendente  applichi  concretamente  le misure  di  sicurezza 

previste; 
i. coordina le attività di lavoro evitando interferenze; 
j. sviluppa la propria azione di magistero tecnico, con ordini di servizio, istruzioni, procedure, manuali 

operativi, riunioni periodiche ed occasionali; 
k. dispone  ed  esige  l'esecuzione  di  indagini  approfondite  su  ogni  incidente  o  disfunzione  che  ha 

connotati intrinseci di pericolosità ai fini della sicurezza, dell'igiene e del rispetto dell'ambiente; 
l. tiene periodici  incontri con gli altri  imprenditori eventualmente presenti nell'area di  lavoro nonché 

con  i  capi  cantiere  e  gli  assistenti  dipendenti  finalizzando  i  primi  all'armonizzazione  e  al 
miglioramento del coordinamento operativo della sicurezza e  i secondi alla verifica dell'attuazione 
dei Piani di sicurezza e delle altre attività inerenti la protezione ambientale; 

m. attua ed esige che tutte  le  funzioni di cantiere sviluppino  la  loro attività  in modo  integrato con gli 
obiettivi di sicurezza. 
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Il Responsabile della Gestione della sicurezza nominato dal Datore di lavoro dell’affidataria: 
1) Verifica gli aspetti documentali: 

a. Verifica  la  documentazione  per  l’accesso  dell’impresa  esecutrice/lavoratore  autonomo  la 
congruenza  del  POS  della  ditta  rispetto  al  proprio,  verifica  l’idoneità  tecnico  professionale  della 
ditta/lavoratore autonomo, se incompleta richiede integrazioni; 

b. trasmette al RL  la documentazione per  la verifica dell’idoneità tecnico professionale e contributiva 
(Art.  90  co.9  lettere  a),  b)  e  allegato  XVII del D.Lgs.81/08)  unitamente  all’attestazione  di  verifica 
effettuata dall’affidataria; 

c. trasmette Al CSE  il POS della ditta e  l’attestazione di verifica della  congruenza del POS  rispetto a 
quello dell’affidataria; 

d. riceve  dal  RL  l’attestazione  di  verifica  della  documentazione  e  l’aggiornamento  della  notifica 
preliminare agli enti competenti (tale verifica viene contestualmente trasmessa all’ufficio della DL e 
al CSE); 

e. riceve dal CSE l’attestazione di verifica del POS (tale verifica viene trasmessa all’ufficio della DL e al 
RL); 

f. affigge la notifica preliminare nella bacheca di ingresso al cantiere 
2) Gestisce la sicurezza in cantiere: 

a. Aggiorna il registro delle imprese/lavoratori autonomi sulla base della notifica preliminare 
b. Assicurarsi  che  i  macchinari  e  le  attrezzature  in  dotazione  siano  soggetti  a  regolare  attività  di 

manutenzione aggiornando il registro delle verifiche e dei controlli di tutte le attrezzature presenti in 
cantiere; 

c. Impedisce che ditte, lavoratori autonomi, terzi in genere ‐ che non hanno esplicita autorizzazione nel 
senso sopra specificato ‐ operino in cantiere 

d. Accertarsi che le verifiche e i controlli attuati nella fase di avvio su persone, macchine, attrezzature, 
impianti e procedure vengano aggiornate e diffuse alle ditte presenti in funzione dell’evoluzione dei 
lavori aggiornando di conseguenza anche il layout e il piano di gestione dell’emergenza; 

e. Aggiornare con  frequenza bisettimanale  il cronoprogramma dei  lavori  con  l’indicazione delle ditte 
presenti e  con  l’indicazione dell’area di  lavoro  in  cui ogni  impresa andrà ad operare mettendo  in 
evidenza le possibili interferenze (Allegato N.08_Programmazione_settimanale); 

f. Aggiorna  l’archivio  di  cantiere  con  tutta  la  documentazione  delle  imprese  esecutrici  e  lavoratori 
autonomi  e  la  mantiene  aggiornata  richiedendo  alle  imprese  esecutrici  di  integrare  la 
documentazione in scadenza; 

g. Redige le procedure necessarie alla gestione del cantiere in sicurezza: 
1. gestione  degli  accessi;  gestione  presenze  di  persone  e mezzi;  programmazione  dei  lavori  e 

gestione  delle  interferenze  fra  le  aree  di  lavoro;  gestione  della  logistica  in  funzione 
dell’evoluzione dei  lavori  (Layout);  gestione  comune dell’emergenza;  verifica dell'applicazione 
delle disposizioni e prescrizioni del PSC (Check di autocontrollo: Allegato N.10_Autocontrollo); 

2. per l’uso comune apprestamenti, attrezzature, macchine, impianti e opere provvisionali; 
h. Programma  la  riunione di primo  ingresso dell’impresa  esecutrice/lavoratore  autonomo  alla quale 

sarà presente anche il CSE in occasione della quale l’affidataria: 
i. verifica  la  presenza  di  tutta  la  documentazione  (ITP  POS,  Verifica  ITP  e  congruenza 

affidataria, accettazione PSC, Verifica ITP RL, Verifica POS CSE, Piani di dettaglio, ecc); 
ii. verifica che tutte le macchine e le attrezzature da impiegare siano rispondenti alle norme di 

sicurezza e dotate dei necessari documenti amministrativi; 
iii. Verifica che tutte le sostanze che entrano in cantiere siano rispondenti a quanto dichiarato 

nel POS e dotate delle schede necessarie; 
iv. Verifica che tutti  i  lavoratori che entrano  in cantiere siano quelli  indicati nel POS e che sia 

presente  la  seguente  documentazione  (idoneità  alla mansione  del medico  competente; 
attestati  di  formazione  generica  e  specifica  e  la  formazione  obbligatoria  richiesta  dalle 
norme in funzione del tipo di attrezzatura, mansione, DPI utilizzato; Dispositivi di protezione 
individuale;  Formazione  e  formazione  in merito  ai  rischi  e  alle  procedure  definite  per  lo 
specifico cantiere); 

v. attua la cooperazione, coordinamento e reciproca informazione fra i datori di lavoro: 
1. L’affidataria  illustra  le  modalità  di  attuazione  dei  controlli  dell’affidataria  contenente 

indicazione  in  merito  a  gestione  degli  accessi;  gestione  presenze  di  persone  e  mezzi; 
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programmazione dei lavori e gestione delle interferenze fra le aree di lavoro; gestione della 
logistica  in  funzione dell’evoluzione dei  lavori  (Layout);  gestione  comune dell’emergenza; 
verifica dell'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC  (Check di autocontrollo: 
Allegato N.10_Autocontrollo); 

2. L’impresa esecutrice illustra le Procedure operative specifiche 
3. L’affidataria descrive le procedure da seguire per l’uso comune apprestamenti, attrezzature, 

macchine,  impianti  e opere provvisionali  (Ponteggi, parapetti,  impalcati  e ponti  a  sbalzo; 
Impianto  elettrico  e  di  terra;  Impianti  di  sollevamento  e  movimentazione  materiale; 
Recinzione  e  delimitazione  dell’area  di  lavoro;  Viabilità  e  Aree  di  deposito  materiali, 
sostanze, attrezzature e rifiuti di cantiere; Cassetta di pronto soccorso, Estintori, Segnaletica 
di sicurezza); 

4. Sulla base della programmazione dei lavori settimanale dell’affidataria si valuta la possibile 
interferenza  fra  le  lavorazioni e  si definiscono  le Prescrizioni operative per  lo  sfasamento 
(temporale, spaziale),  le misure di coordinamento per  le attività parzialmente  interferenti 
(separazione e delimitazione delle aree,  tettoie, segnaletica, avvisatori acustici e  luminosi, 
movimentazione controllata, DPI, ecc.) in caso di interferenza fra le lavorazione. 

i. Coordina  operativamente  le  lavorazioni  delle  varie  imprese  e  lavoratori  autonomi  secondo  le 
indicazioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori 

j. j. Assicura il rispetto delle prescrizioni di sicurezza contenute nel PSC e s.m.i. 
k. k.  Segnala  immediate  al  Coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori  del  mancato  rispetto  delle 

prescrizioni  di  sicurezza  previste  e  indicate  nel  Piano  di  Sicurezza  e/o  nei  verbali  di  sopralluogo 
effettuati in cantiere 

l. l. Pianifica e sovraintendere l'opera dei soggetti esecutori, ferma restando l'autonomia organizzativa 
e gestionale delle singole imprese / lavoratori autonomi per le pertinenti lavorazioni. 

m. m. imposta il coordinamento dei piani di attività del cantiere e delle misure in esso operanti; 
n. n. Realizza  il piano di  informazione e  formazione delle maestranze e  le  iniziative di  informazione 

specifiche del cantiere e trasmette riscontro al CSE; 
o. o. Compila  il rapporto  infortunio ed eseguire accurata  indagine su ogni  incidente o disfunzione che 

ha connotati intrinseci di pericolosità; 
p. p. Indice periodici incontri con i capi squadra, anche finalizzati alla verifica dell'attuazione dei Piani di 

sicurezza  e delle  attività  inerenti  alla  sicurezza,  l'igiene del  lavoro  e  la protezione dell'ambienti e 
verifica dell'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC comprese le procedure anti Covid. 

 
 
Lavoratore 

 contribuisce,  insieme al datore di  lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a 
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 osserva  le disposizioni e  le  istruzioni  impartite dal datore di  lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai  fini della 
protezione collettiva ed individuale; 

 utilizza  correttamente  le  attrezzature  di  lavoro,  le  sostanze  e  i  preparati  pericolosi,  i mezzi  di  trasporto, 
nonché i dispositivi di sicurezza; 

 utilizza in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione; 

 segnala immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi 
di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di 
eliminare o ridurre  le situazioni di pericolo grave e  incombente, dandone notizia al RLS rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza; 

 non rimuove o modifica senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

 non compie di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

 partecipa ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

 si sottopone ai controlli sanitari previsti dal presente D.Lgs. 81/2008 o disposti dal medico competente. 

 espone  la  tessera  di  riconoscimento,  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore  e 
l’indicazione del datore di lavoro. 
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 Con riferimento alla prevenzione alla diffusione del covid 19: 

 Deve rispettare il contenuto della procedura allegata. 

 Deve  rivolgersi al preposto od al datore di  lavoro prontamente  in caso avvisi malessere o sintomi 
influenzali, chiaramente avendo cura di rimanere lontano in modo sicuro da altre persone. 

 Di  rispettare  tutte  le  indicazioni  fornite,  di  mantenere  le  distanze  di  sicurezza  e  rispettare  le 
indicazioni igieniche di sicurezza. 

 Rimane  presso  il  proprio  domicilio  in  caso  vi  siano  avvisaglie  influenzali,  chiamando  il medico  e 
riferendo prontamente al datore di lavoro il proprio stato. 

 
 
Lavoratore autonomo 
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione 
Il lavoratore autonomo ha i seguenti obblighi: 
∙ usare le attrezzature in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08; 
∙ usare i DPI in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08; 
∙ adeguarsi alle indicazione di sicurezza del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 
∙ attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento. 
∙ espone la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore. 
 
 
RLS 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento da 
parte del datore di lavoro fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano al datore di lavoro. Il rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo. 
Si allega al presente documento la procedura di gestione del cantiere, Allegato IV. 
 
Allegati di riferimento: Allegato N. 07_RegistroCantiere; Allegato N. 08_Programmazione_settimanale. 
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4.  RELAZIONE  CONCERNENTE  L’INDIVIDUAZIONE,  L’ANALISI  E  VALUTAZIONE  DEI  RISCHI  CONCRETI  CON 
RIFERIMENTO ALL’AREA ED ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE,  ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTERFERENZE 
E RELATIVE SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E DI 
COORDINAMENTO 
Contenuti  del  capitolo  ‐  Relazione  concernente  l’individuazione,  l’analisi  e  la  valutazione  dei  rischi  concreti,  con 
riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. 
 
 
4.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
La ricerca prevenzionale  in fase progettuale si basa sul principio universalmente condiviso della riduzione del rischio 
alla  fonte per eliminazione del potenziale pericolo, per sostituzione di materiali, sostanze, macchine, attrezzature e 
modalità operative con altre a minore pericolosità e per  riduzione dei  tempi di esposizione da parte del personale 
operativo. 
Viene inoltre affrontata, in questa fase, la problematica relativa alla progettazione degli equipaggiamenti in dotazione 
all’opera per la conduzione e manutenzione successiva. 
L’iter progettuale prevenzionistico si è basato sui seguenti principi: 

a. ottimizzazione delle aree di cantiere, di transito e di evoluzione di mezzi operativi; 
b. scelta di prodotti e materiali atossici o comunque a bassa tossicità e non combustibili; 
c. massimizzazione delle prefabbricazioni e dei preassemblaggi; 
d. valutazione fase per fase dei rischi impliciti nella costruzione e realizzazione dell’opera; 
e. previsione di attività che comportino bassa emissione acustica, di vibrazioni, di polveri e di gas; 
f. minimizzazione di attività interferenti; 
g. minimizzazione del numero di Imprese e lavoratori impiegati in cantiere. 

 
 
 
4.1.1 METODO DI IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 
 
Per valutazione dei rischi si intende quel processo che partendo dall'identificazione dei pericoli o fattori di rischio dai 
quali possa derivare un danno alla salute, cerca di determinare la probabilità di accadimento e l'entità dell'effetto. 
Le definizioni di pericolo e di rischio presenti nelle linee guida CEE sono: 

PERICOLO:  proprietà  o  qualità  intrinseca  di  una  determinata  entità  (sostanza,  attrezzo, metodo)  avente 
potenzialità di causare danni. 

RISCHIO:  probabilità  che  sia  raggiunto  il  livello  potenziale  di  danno  nelle  condizioni  di  impiego  e/o  di 
esposizione nonché dimensioni possibili del danno stesso. 
La stima del rischio si esplica in una valutazione rappresentata dalla identificazione del pericolo o fattore di rischio da 
mettere in relazione con i possibili effetti da esso derivanti. 
Per  quanto  concerne  la  valutazione  dei  rischi  è  stata  adottata  la metodologia  che  prevede  per  ogni  situazione  di 
pericolo, l'applicazione dei seguenti indici: 

INDICE DI PROBABILITÀ (P): quantificazione della probabilità che da una situazione di pericolo ne consegua 
un danno per i soggetti esposti. 

INDICE DI GRAVITÀ (D o M): quantificazione della magnitudo ovvero della gravità delle conseguenze, per i 
soggetti esposti, legate alla degenerazione in danno delle situazioni di pericolo. 

INDICE DI RISCHIO (R): definito come il prodotto dell'indice di probabilità (P) per l'indice di gravità (M). 
I criteri di quantificazione dei tre indici, definiti secondo una scala semi‐qualitativa, sono i seguenti: 
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INDICE DI PROBABILITA’ (P) 
 

VALORE  LIVELLO  DEFINIZIONE

1  Improbabile   Non sono noti episodi già verificatisi.
La mancanza  rilevata può provocare un danno per  la concomitanza di più eventi 
poco probabili indipendenti. 

2  Poco probabile  Sono noti rarissimi episodi già verificatisi.
La mancanza  rilevata  può  provocare  un  danno  solo  in  circostanze  sfortunate  di 
eventi. 

3  Probabile   È noto qualche episodio in cui alla mancanza è di fatto seguito il danno. 
La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico 
o diretto. 

4  Altamente 
probabile 

Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Impresa o in 
Imprese simili o in situazioni operative simili. 
Esiste una correlazione diretta tra  la mancanza rilevata ed  il verificarsi del danno 
ipotizzato ai lavoratori. 

 
 
INDICE DI GRAVITA’ (D o M) 
 

VALORE  LIVELLO  DEFINIZIONE

1  Lieve    Effetti rapidamente reversibili dovuti ad esposizione cronica. 
Inabilità rapidamente reversibile dovuta ad infortunio o episodio di esposizione 
acuta. 

2  Medio   Effetti reversibili dovuti ad esposizione cronica.
Inabilità reversibile dovuta ad infortunio o episodio di esposizione acuta. 

3  Grave   Effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti dovuti ad esposizione cronica.
Effetti di invalidità parziale dovuti ad infortunio o episodio di esposizione acuta. 

4  Gravissimo   Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad esposizione cronica. 
Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad infortunio o episodio di esposizione 
acuta. 

 
 
INDICE DI RISCHIO (R) 
R = P x M 
La stima dell’indice di rischio (R) è stata effettuata utilizzando la seguente matrice: 
 

P 
 
M 

Improbabile   Poco probabile  Probabile  Altamente probabile 

Lieve    1  2  3 4 

Medio   2  4  6 8 

Grave   3  6  9 12 

Gravissimo   4  8  12 16 

 
Il valore del rischio viene così classificato: 

(R) da 1 a 3   Trascurabile, pericoli potenziali sufficientemente sotto controllo; 
(R) da 4 a 6   Lieve, verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo; 
(R) da 7 a 8   Alto, effettuare miglioramenti su (P) o su (M); 
(R) da 9 a 16   Molto alto, effettuare miglioramenti per ridurre (P) e (M). 

La formulazione mostra che gli interventi per eliminare o ridurre il rischio possano riguardare sia P che M. 
Conseguentemente si possono effettuare: 
1) Azioni di prevenzione: tendenti ad impedire o limitare la probabilità P che l'evento dannoso si verifichi; 
2) Azioni di protezione: tendenti a ridurre i danni M derivanti dall'evento. 
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Ciascun Datore di Lavoro deve  inserire nel Piano Operativo di Sicurezza  l’analisi e  la valutazione dei  rischi cui sono 
esposti  i  propri  lavoratori,  secondo  la metodologia  sopra  illustrata. Detta  analisi  e  valutazione  deve  tenere  conto 
anche dei rischi riportati nelle schede di valutazione rischi presenti nel presente PSC, delle possibili sovrapposizioni ed 
interferenze con altre attività, e dovrà rispecchiare  l’organizzazione,  le metodologie operative,  i mezzi e  le misure di 
prevenzione e di protezione che ogni Datore di Lavoro effettivamente metterà in atto durante l’esecuzione dei lavori. 
Al fine di rendere comparabili ed omogenee le valutazioni dei diversi Datori di Lavoro e di poter meglio gestire i vari 
Piani Operativi  di  Sicurezza,  è  necessario  che  venga  utilizzata  da  tutti  un’unica metodologia  che  viene  di  seguito 
descritta. 
Ogni  Impresa esecutrice potrà presentare  in  cantiere, all’impresa affidataria e al Coordinatore per  l’Esecuzione dei 
Lavori, aggiornamenti e/o integrazioni qualora dovessero modificarsi le condizioni precedentemente prese in esame e 
qualora dovesse ritenere di poter meglio garantire la sicurezza in cantiere sulla base della propria esperienza. 
 
4.2 AREA DI CANTIERE 
Contenuti  del  capitolo:  Scelte  progettuali  ed  organizzative,  le  procedure,  le  misure  preventive  e  protettive,  in 
riferimento  all’area  di  cantiere  (in  funzione  dei  rischi  dovuti  alla  presenza  di  eventuali  falde;  fossati;  alvei  fluviali; 
banchine portuali; alberi; manufatti  interferenti o  sui quali  intervenire;  infrastrutture quali  strade,  ferrovie,  idrovie, 
aeroporti;  edifici  con  particolare  esigenze  di  tutela  quali  scuole,  ospedali,  case  di  riposo,  abitazioni;  linee  aeree  e 
condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; 
gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall’alto) relativi: 

 alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di linee 
aeree e condutture sotterranee; 

 all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione: 

 a  lavori stradali ed autostradali al  fine di garantire  la sicurezza e  la salute dei  lavoratori  impiegati nei 
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante, 

 al rischio di annegamento; 

 agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante. 
Esplicitando per ogni elemento  le scelte progettuali ed organizzative,  le procedure,  le misure preventive e protettive 
richieste  per  eliminare  o  ridurre  al  minimo  i  rischi  di  lavoro  (tavole  e  disegni  tecnici  esplicativi)  e  le  misure  di 
coordinamento. 
 
Definizioni e termini: 

a. scelte  progettuali  ed  organizzative:  insieme  di  scelte  effettuate  in  fase  di  progettazione  dal  progettista 
dell'opera  in collaborazione con  il coordinatore per  la progettazione, al  fine di garantire  l'eliminazione o  la 
riduzione  al minimo  dei  rischi  di  lavoro.  Le  scelte  progettuali  sono  effettuate  nel  campo  delle  tecniche 
costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; si tratta di scelte che prevedono una 
progettazione  della  sicurezza  e/o  l’utilizzo  di  risorse materiali  e manufatti  (baraccamenti,  attrezzature, 
apprestamenti  o  mezzi  d’opera)  le  scelte  organizzative  sono  effettuate  nel  campo  della  pianificazione 
temporale e spaziale dei lavori; 

b. procedure:  le  modalità  e  le  sequenze  stabilite  per  eseguire  un  determinato  lavoro  od  operazione,  che 
consentono di ottemperare alle scelte progettuali, organizzative e di coordinamento disposte dal PSC; 

c. apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
in cantiere; 

d. attrezzatura  di  lavoro:  qualsiasi macchina,  apparecchio,  utensile  o  impianto  destinato  ad  essere  usato 
durante il lavoro; 

e. misure  preventive  e  protettive:  gli  apprestamenti,  le  attrezzature,  le  infrastrutture,  i mezzi  e  servizi  di 
protezione  collettiva, atti a prevenire  il manifestarsi di  situazioni di pericolo, a proteggere  i  lavoratori da 
rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute. Le misure preventive sono le scelte strutturali e organizzative 
che hanno lo scopo di prevenire l’accadimento di uh evento infortunistico, quelle protettive rappresentano gli 
accorgimenti, le disposizioni,  le attrezzature e  le risorse materiali utilizzate per proteggere  l’operatore dal 
danno potenziale in genere si parla di apprestamenti, DPC e DPI; 

f. prescrizioni operative:  le  indicazioni particolari di  carattere  temporale,  comportamentale, organizzativo, 
tecnico  e  procedurale,  da  rispettare  durante  le  fasi  critiche  del  processo  di  costruzione,  in  relazione  alla 
complessità dell'opera da realizzare. 
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 Misure  di  Coordinamento:  L’affidataria  prima  dell’inizio  dei  lavori  deve  nominare  un  responsabile  degli  
accessi che attui la procedura di accesso e deve diffondere alle altre imprese esecutrici/lavoratori autonomi la 
suddetta procedura prima dell’accesso al cantiere. 
 

  Rischio Residuo:           P = 1            D = 1             R = 2 

2. Rinvenimento ordigni bellici: non saranno eseguite lavorazioni di scavo.

 Scelte progettuali e organizzative 

 Procedure 

 Misure preventive e protettive 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi 

 Misure di Coordinamento 

3. Situazione relativa allo stato di inquinamento del terreno: non saranno eseguite lavorazioni di scavo. 

 Scelte progettuali e organizzative 

 Procedure 

 Misure preventive e protettive 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi 

 Misure di Coordinamento 

4. Situazione relativa ad eventuali vincoli archeologici, storici, ambientali, ecc..: Il fabbricato Plesso “Scienza della 
Terra – Mineralogia “ è un edificio vincolato e classificato dalla Soprintendenza di Bologna quale edificio di valore 
storico e artistico. 

  Rischio:              P = 1            D = 1             R = 1 

 Scelte progettuali e organizzative: In sede progettuale sono stati  inoltrati alla soprintendenza di Bologna gli 
elaborati progettuali e le relazioni storiche e tecniche ed è stato acquisito in data 14 Gennaio 2019 il parere 
favorevole 

 Procedure 

 Misure preventive e protettive 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi: Parere soprintendenza 

 Misure di Coordinamento 

  Rischio Residuo:           P = 1           D = 1             R = 2 

5. FALDE: non presenti 

 Scelte progettuali e organizzative 

 Procedure 

 Misure preventive e protettive 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi 

 Misure di Coordinamento 

6. FOSSATI: non presenti 

 Scelte progettuali e organizzative 

 Procedure 

 Misure preventive e protettive 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi 

 Misure di Coordinamento 
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7. ALBERI: le lavorazioni saranno limitate all’area del portico

 Scelte progettuali e organizzative 

 Procedure 

 Misure preventive e protettive 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi 

 Misure di Coordinamento 

8. ALVEI FLUVIALI e RISCHIO DI ANNEGAMENTO: non presenti

 Scelte progettuali e organizzative 

 Procedure 

 Misure preventive e protettive 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi 

 Misure di Coordinamento 

9. BANCHINE PORTUALI: non presenti 

 Scelte progettuali e organizzative 

 Procedure 

 Misure preventive e protettive 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi 

 Misure di Coordinamento 

10. MANUFATTI INTERFERENTI: non presenti 

 Scelte progettuali e organizzative 

 Procedure 

 Misure preventive e protettive 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi 

 Misure di Coordinamento 

11. INFRASTRUTTURE: L’area di cantiere è situata all’interno del centro storico di Bologna all’interno di una viabilità 
storica caratterizzata da piazza e strade mediamente trafficate.  

  Rischio:              P = 1            D = 1             R = 1 

 Scelte progettuali e organizzative:  L’accesso  al  cantiere avverrà da  via  Irnerio  attraverso mezzi di  limitate 
dimensioni; è consentita la sosta nella via pubblica ed  essendo presente un’area di cantiere su via Irnerio sarà 
consentito  l’accesso e  la sosta del mezzo all’interno della   stessa area così da non  interferire con  il  traffico 
urbano. 

 Procedure 

 Misure preventive e protettive 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi: Allegato: Layout di cantiere 

 Misure di Coordinamento: Attuazione della procedura di accesso al cantiere e rispetto del Layout 

  Rischio residuo:           P = 1            D = 1             R = 1 

12. LINEE AEREE:  
‐ Linee elettriche di alta tensione: assenti 
‐ Linee elettriche di bassa tensione: presente 
‐ Linee elettriche di media tensione: presente 
‐ Linee telefoniche: presente 

  Rischio:              P = 2            D = 2             R = 4 
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 Scelte progettuali e organizzative: Si ricorda comunque che la distanza minima da linee elettriche costituite 
da  cavi  scoperti  è  di  5 metri,  ogni  qualvolta  non  sia  possibile  rispettarla  vanno  adottate  idonee misure 
preventive al fine di evitare ogni possibile contatto. 

 Procedure Prima dell’inizio dei lavori è necessario che l’affidataria provveda ad individuare la posizione della 
linea ENEL da 15 KV che alimenta la cabina elettrica,  

 Misure preventive e protettive: Mappare i sottoservizi prima dell’inizio dei lavori e comunicarlo al CSE al fine 
di poter valutare le possibili interferenze 

  Rischio residuo:           P = 2           D = 2             R = 4 

13. Posizionamento delle reti tecnologiche interne ed esterne all’area di cantiere:
a. acquedotto  e  reti  di  distribuzione  dell’acqua  potabile:  presente  su  via  Irnerio  (verifica  a  carico 

dell'impresa  affidataria) 
b. rete fognaria: da verificare (verifica a carico dell'impresa affidataria) 
c. rete elettrica (aerea ed interrata): presente su via Irnerio e via Zamboni (verifica a carico dell'impresa 

affidataria) 
d. linea telefonica: presente su via Irnerio e via Zamboni (verifica a carico dell'impresa affidataria) 
e. rete distribuzione gas: da verificare (verifica a carico dell'impresa affidataria) 
f. f. altre reti tecnologiche: da verificare (verifica a carico dell'impresa affidataria) 

  Rischio:              P = 2            D = 2             R = 4 

 Scelte progettuali e organizzative: Prima dell’inizio dei lavori dell’appalto i servizi che possono interferire con 
le lavorazioni dovranno essere preventivamente disattivati a cura dell’impresa affidataria. 

 Procedure:  L’affidataria dovrà prevedere delle procedure di  controllo periodico della  segnaletica  che ha  il 
compito di informare i lavoratori in merito ai rischi legati alla riattivazione degli impianti ed ai comportamenti 
da tenere e nel caso di manomissione delle protezioni è tenuta a ripristinarle. 

 Misure  preventive  e  protettive:  Prima  dell’inizio  dei  lavori  si  chiede  all’affidataria  di mappare  servizi  e 
sottoservizi e di comunicarlo al CSE in modo che possa valutare le possibili interferenze 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi 

 Misure  di  Coordinamento:  L’affidataria  dovrà  predisporre  delle  procedure  per  l’uso  comune  di 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, impianti e mezzi di protezione collettiva che interessino anche le 
protezioni dei sottoservizi ed impianti esistenti. 

  Rischio residuo:           P = 1            D = 1             R = 1 

14. VIABILITA’ L’area di cantiere è situata all’interno del centro storico di Bologna all’interno di media  viabilità

  Rischio:              P = 2            D = 2             R = 4 

 Scelte  progettuali  e  organizzative:  L’accesso  all’area  di  cantiere  avverrà  di  via  Irnerio  attraverso mezzi  di 
limitate  dimensioni,  considerate  le  dimensioni  della  viabilità  è  consentita  la  sosta  nella  via  pubblica ma 
essendo presente una area di sosta nell’area di cantiere,  i mezzi in arrivo potranno sostarvi senza interferire 
con il traffico urbano. 

 Procedure 

 Misure preventive e protettive 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi: Allegato Layout di cantiere 

 Misure di Coordinamento: 
Programmare gli approvvigionamenti dei materiali in orari non di punta per la viabilità ordinaria. 
Rispettare le disposizioni presenti nella procedura di accesso al cantiere. 
Nel caso  in cui si rendesse necessario occupare anche temporaneamente  la strada per  le attività di carico e 
scarico e la movimentazione dei materiali sarà necessario richiedere l’occupazione suolo pubblico per il tempo 
necessario e una procedura condivisa fra tutte le imprese e lavoratori autonomi interessati con l’indicazione 
della sequenza delle operazioni, della suddivisione dei compiti e della gestione dell’interferenza con terzi e la 
viabilità (delimitazioni, movieri, segnaletica, ecc). 
 

  Rischio residuo:           P = 1            D = 1             R = 1 
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15. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: non presenti 

 Scelte progettuali e organizzative 

 Procedure 

 Misure preventive e protettive 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi 

 Misure di Coordinamento 

16. EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA: Edifici scolastici che si affacciano alla stessa corte interna. 
 

  Rischio residuo:           P = 1            D = 1             R = 1 

 Scelte progettuali e organizzative: Decentrare rispetto gli edifici adiacenti prospicienti Le facciate del Plesso 
Scienza  della  Terra  – Mineralogia  le  attività  che  comportano  al  produzione  di  polveri  e  rumore.  Per  la 
movimentazione dei materiali prevedere  dei  sistemi di  sollevamento per  calarli  in  basso posizionandoli  in 
contenitori, evitando l’utilizzo di canali di scarico. 

 Procedure 

 Misure preventive e protettive: Applicare ai ponteggi reti a maglia fitta o teli per impedire rispettivamente la 
propagazione di polveri/fibre. Lungo il perimetro sarà realizzata una recinzione di altezza non inferiore a 2 m. 
Applicare la mantovana ai ponteggi lungo il perimetro del fabbricato con pericolo di caduta materiali dall'alto. 
Proteggere l’area di lavoro impedendone l’accesso ai residenti ed ai passanti con una recinzione invalicabile e 
mantenendo chiusi gli accessi. 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi: Allegato Layout di cantiere 

 Misure  di  Coordinamento:  L’affidataria  dovrà  predisporre  delle  procedure  per  l’uso  comune  di 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, impianti e mezzi di protezione collettiva per definire le regole per 
la realizzazione, manutenzione e gestione. 

  Rischio residuo:           P = 1            D = 1             R = 1 

17. ALTRI CANTIERI: Al momento della  redazione del piano non  sono presenti  altri  cantieri  interferenti  con quello 
oggetto del presente PSC 

 Scelte progettuali e organizzative 

 Procedure 

 Misure preventive e protettive 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi 

 Misure di Coordinamento 

18. RUMORE L’area è situata all’interno del centro storico di Bologna non si rilevano fonti di rumore prodotte dall’area 
circostante verso il cantiere, per che potrebbero essere prodotte dal cantiere si considerano valide le prescrizioni del 
punto 16. 

 Scelte progettuali e organizzative 

 Procedure 

 Misure preventive e protettive 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi 

 Misure di Coordinamento 

19.  POLVERI, GAS  e VAPORI: Al momento  della  redazione  del  piano  non  si  rilevano  fonti  di  polveri,  gas  e vapori 
dall’area circostante verso il cantiere per quelle prodotte dal cantiere si fa riferimento alle prescrizioni del punto 16. 

 Scelte progettuali e organizzative 

 Procedure 

 Misure preventive e protettive 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi 

 Misure di Coordinamento 
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20. MICROCLIMA, SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA Le opere saranno svolte perlopiù all’interno del fabbricato non 
si ritiene che i lavoratori siano soggetti ad eccessivi sbalzi di temperatura. 
 

  Rischio residuo:           P = 1            D = 1             R = 1 

 Scelte progettuali e organizzative: 
In  caso di condizioni particolarmente avverse quali  forte pioggia e vento  le operazioni di  tiro  in quota  con 
apparecchio di  sollevamento deve essere momentaneamente  sospesa  l’attività  lavorativa  fino ad avvenuto 
contrordine da parte del  capo  cantiere. Nel  caso di  ghiaccio  sospendere  le  attività  in quota  in particolare 
quelle che prevedono l’utilizzo di ponteggi. 
In caso di caldo  intenso o alto tasso di umidità prevedere pause di  lavoro portarsi  in aree ombreggiate, fare 
uso di molta acqua ed utilizzare un copricapo. Le  lavorazioni non devono essere eseguite  senza  indumenti 
protettivi e creme solari. Attenersi anche alle indicazioni diramate dall’AUSL competente per territorio circa le 
modalità di svolgimento dei  lavori da parte degli operai  in condizioni estive critiche  (caldo  intenso, umidità 
ecc…). 

 Procedure 

 Misure preventive e protettive 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi 

 Misure di Coordinamento 

  Rischio residuo:           P = 1            D = 1             R = 1 

21. LAVORI ALL’APERTO: sono previsti esclusivamente lavori all’aperto (facciata e portico) compresi  lavori di carico e 
scarico e lavori di smaltimento rifiuti 

 Scelte progettuali e organizzative: Dovranno essere rispettate tutte le misure di sicurezza previste per lavori 
su ponteggi all’interno delle delimitazioni dell’area di cantiere pertanto rispettate tutte le prescrizioni del 
punti precedenti  

 Procedure 

 Misure preventive e protettive 

 Tavole e disegni tecnici esplicativi 

 Misure di Coordinamento 
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4.3 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 
I  lavori  inizieranno con  l’approntamento del cantiere che consisterà nell’affissione della necessaria cartellonistica di 
cantiere per l’occupazione del suolo pubblico.  
Il cantiere si svilupperà  in 4 FASI  SUCCESSIVE E CONSECUTIVE (vedi allegato: ‐ Layout di cantiere) : 
 
FASE 1 di cantiere: 
realizzazione di porzione su Via Zamboni; 

‐ superficie di accantieramento   33,33 m x 6.16 m = circa 205,00 mq; 
‐ chiusura temporanea porta di accesso  sotto il portico interessato dai lavori; 
‐ occupazione di porzione di carreggiata   con parcheggi  per passaggio pedonale; 
‐ realizzazione di ponteggio esterno al  portico; 
‐ durata FASE 1 = 45 gg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 2 di cantiere: 
realizzazione di porzione su Via Zamboni + porzione su Piazza di Porta S. Donato; 

‐ superficie di accantieramento  (28.30 m x 6.00 m) + (9.60 m x 6.00 m)   = circa 225,00 mq; 
‐ chiusura temporanea porta n.1 di accesso  sotto il portico interessato dai lavori; 
‐ occupazione di porzione di carreggiata con parcheggi e pista ciclabile per  passaggio pedonale; 
‐ realizzazione di ponteggio esterno al   portico; 
‐ durata FASE 2 = 45 gg 
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FASE 3.a + FASE 3.b di cantiere: 
realizzazione di porzione su Piazza di Porta S. Donato +  porzione su Via Irnerio; 

‐ superficie di accantieramento   (14.20 m x 6.10 m) + (9.50 m x 6.00 m)    = circa 144,00 mq; 
‐ chiusura temporanea porta n.2 di accesso   sotto il portico interessato dai lavori; 
‐ occupazione di porzione di carreggiata  con pista ciclabile per  passaggio pedonale; 
‐ realizzazione di ponteggio esterno al   portico; 
‐ durata FASE 3a. + FASE 3.b = 45gg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.b.  la  FASE  3.a  sarà  eseguita  nei  giorni  festivi  e  in modo  da  consentire  e  garantire  in  sicurezza  l'accesso 
principale dell'Istituto di Mineralogia  
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FASE 4.a + FASE 4.b di cantiere: 
realizzazione di porzione su Via Irnerio; 

‐ superficie di accantieramento   (27.30 m x 6.15 m) + (5.00 m x 6.60 m)    = circa 200,00 mq; 
‐ chiusura temporanea porta n.1 di accesso  sotto il portico interessato dai lavori; 
‐ occupazione di porzione di carreggiata  con parcheggi per  passaggio pedonale; 
‐ realizzazione di ponteggio esterno al  portico; 
‐ durata FASE 4.a + FASE 4.b = 45gg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.b.  la  FASE  4.b  sarà  eseguita  in  giorni  festivi  (fine  settimana)  in modo  da  non  interferire  con  gli  accessi  dei 
dipendenti dell'Istituto di Mineralogia dall'ingresso su Via Irnerio 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA IN PIANTA DELL’AREA DI CANTIERE INTERNA AL CORTILE DEL PLESSO SCIENZA DELLA TERRA‐MINERALOGIA 
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PER  TUTTE  LE  FASI  DI  CANTIERE  SARA’  PREVISTA  UN’AREA  DI  CANTIERE  DELIMITATA  E  RECINTATA  PER  IL 
POSIZIONAMENTO DEL BAGNO CHIMICO E DELLA BARACCA DI CANTIERE, OLTRE A CONSENTIRE LO STOCCAGGIO E 
IL DEPOSITO DEI MATERIALI DI LAVORO E ATTREZZATURE E UNA SOSTA PER MEZZO DI MODESTE DIMENSIONI. 
 
 
Nel layout sono riportate le caratteristiche dell’organizzazione generale del cantiere, nel caso in cui fosse necessario 
modificare l’organizzazione per condizioni non prevedibili all’atto della progettazione dovranno essere concordate e 
approvate dal Coordinatore dell’Esecuzione e dal Direttore dei Lavori. 
 
L’impresa affidataria ha l’obbligo non solo dell’attuazione degli aspetti organizzativi, ma anche del coordinamento 
fra le varie imprese sub contrattiste in merito all’uso, alla manutenzione e mantenimento in condizioni di sicurezza, 
in  funzione  dell’evoluzione  del  cantiere,  a  tal  proposito  dovrà  predisporre delle procedure  per  l’uso  comune di 
apprestamenti, attrezzature,  infrastrutture,  impianti e mezzi di protezione  collettiva da  condividere  con  tutte  le 
imprese esecutrici e i lavoratori autonomi e sorvegliare sul rispetto delle disposizioni contenute. 
 
4.3.1 RECINZIONE DI CANTIERE, CON ACCESSI E SEGNALAZIONI 
 
RECINZIONE 
L’area  di  accesso  all’area  di  cantiere  è  comune  a  più  attività  ed  è  delimitata,  sebbene  sviluppata  in  n.4  fasi 
successive e consecutive durante le quali si svolgeranno le operazioni di: 
 

 ACCANTIERAMENTO 

 MONTAGGIO PONTEGGIO  

 LAVORAZIONI DI RESTAURO  

 SMONTAGGIO  PONTEGGIO  PER  SUCCESSIVO  ACCANTIERAMENTO  DELLA  FASE  SUCCESSIVA  CHE 
PREVEDERÀ LE MEDESIME LAVORAZIONI   

 
n.b. L’accesso al fabbricato e al cantiere dovrà essere corredata da richiami di divieto, pericolo e da cartelli indicatori 
che  specifichino  il  comportamento  da  adottare  e  deve  essere  illuminata.  L'illuminazione  non  dovrà  costituire  un 
pericolo  elettrico,  pertanto  dovrà  essere  a  bassissima  tensione  di  alimentazione,  fornita  da  sorgente  autonoma  o 
tramite trasformatore di sicurezza, o se posta ad un'altezza superiore a 200 centimetri da terra anche a bassa tensione 
(220 Volt) ma con idoneo grado d'isolamento e protezione. 
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4.3.2 SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI 
 
Tutti  i  box  e  baraccamenti  temporanei  di  cantiere  (spogliatoi,  uffici,  refettori,  locali  di  riposo, magazzini,  ecc.) 
devono essere predisposti nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 81/08 e del “Regolamento Comunale di Igiene” ai quali 
si rimanda per la definizione delle caratteristiche minime richieste. 
Tutti  i  box  devono  essere  collegati  all’impianto  di  terra  del  cantiere  e  devono  disporre  di  un  impianto  elettrico 
rispondente ai requisiti delle norme CEI 64‐8. 
 
Il definitivo posizionamento di tali strutture entro l’area di cantiere sarà definito successivamente di concerto tra il 
CSE e l’impresa affidataria. 
La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e 
delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l’igiene dei lavoratori, e di chiunque 
acceda legittimamente ai locali stessi. 
I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione 
fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia. 
Dovranno essere a disposizione dei lavoratori: 

 Spogliatoio 

 devono  disporre  di  adeguata  aerazione,  essere  illuminati,  ben  difesi  dalle  intemperie,  riscaldati 
durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. 

 devono  essere  dotati  di  attrezzature  che  consentano  a  ciascun  lavoratore  di  chiudere  a  chiave  i 
propri indumenti durante il tempo di lavoro. 

 Servizi igienici (gabinetti e lavabi) 

 o devono essere dotati di un sistema di scarico nel rispetto della normativa vigente. Nel caso ciò non 
sia possibile occorre predisporre servizi igienico‐sanitari di tipo chimico. 

 o devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. 

 o i locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi 
detergenti e per asciugarsi. 

 o  Servizio  igienico  per  i  fornitori  sarà messo  a  disposizione  della  committenza  e  individuato  con 
apposita segnaletica 

 Locale di riparo dalle intemperie 

 Locale  refettorio  –  mensa  qualora  i  lavoratori  non  dispongano  di  buoni  pasto  per  pubblici  esercizi 
limitrofi ovvero non consumino direttamente i pasti nelle proprie abitazioni 

 ∙ E’ vietato consumare pasti direttamente nel cantiere, al di fuori del locale mensa 
I locali saranno messi a disposizione della Committenza a carico dell’affidataria è l’allestimento degli arredi necessari 
per il personale come armadietti, tavoli, sedie, ecc. 
Per  l’esecuzione  dei  lavori  in  oggetto  del  Piano  di  Sicurezza  è  ipotizzata  una  presenza  simultanea massima  di  10 
lavoratori. 
Pertanto, per garantire i seguenti servizi igienico/assistenziali: 

 Acqua potabile e quella necessaria per l’igiene personale per ogni lavoratore 

 1 lavandino ogni 5 lavoratori 

 1 gabinetto ogni 10 lavoratori 

 1 doccia ogni 10 lavoratori 
siano predisposti almeno: 

 n° 3 lavabi coperti 

 n° 2 servizi igienici 

 n° 2 docce 
Dovrà essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente sia per uso potabile che per uso igienico. 
Nell’immagine che segue è riportata l’ubicazione dei locali messi a disposizione dalla committenza 
 
Locale Covid: è  il  locale  in cui verrà collocata  la persona sintomatica  in caso di Covid‐19 (messo a disposizione della 
committenza) 
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4.3.3 VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE 
 
La  viabilità  è  costituita  dalla  capacità  di movimentazione,  agevole  e  sicura,  fornita  dalle  vie  di  circolazione,  dai 
passaggi, dalle rampe, dai viottoli e dalle scale, per le persone, attrezzature e mezzi di trasporto utilizzati. 
Per evitare rischi di caduta, scivolamenti e contusioni, le vie di transito di cantiere devono essere tenute sgombre 
da materiale che può costituire intralcio alla normale circolazione delle persone. 
Per quello che riguarda i veicoli, solo quelli utilizzati per l’esecuzione dei lavori ed il trasporto dei materiali potranno 
accedere alle aree operative. 
Ogni  macchina  deve  essere  assegnata  ad  un  conduttore  in  possesso  dei  requisiti  professionali  richiesti  dalla 
particolare natura del mezzo e delle operazioni da eseguire. 
Tutti  i  veicoli  e  mezzi  utilizzati  all’interno  delle  aree  di  lavoro  devono  ottemperare  alle  disposizioni  di  legge 
applicabili. 
Ogni alternativa proposta dalla ditta appaltatrice verrà esaminata/concordata con il coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

 Qualora  i passaggi siano destinati al transito delle persone e dei veicoli,  la  loro  larghezza sia valutata al fine 
consentire il passaggio contemporaneo delle une e degli altri 

 Siano segnalati  i pericoli derivanti dalla contemporanea presenza di veicoli e persone, con cartellonistica di 
avvertimento per gli uni e gli altri 

 Gli  ambienti,  i  posti  di  lavoro  ed  i  passaggi  siano  illuminati  con  luce  naturale  o  artificiale  in modo  da 
assicurare una sufficiente visibilità 

 Per consentire  l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta di un 
carico sospeso, il passaggio deve essere tempestivamente preannunciato con segnalazione acustica, vocale o 
gestuale 

 Lungo  le  vie  di  transito  non  siano  depositati  materiali  che  possono  costituire  pericolo  per  i  lavoratori, 
accatastamenti disordinati ecc. 

 La  resistenza  del  terreno,  la  natura  e  la  pendenza  delle  pareti  sovrastanti  o  sottostanti  la  via  di  transito 
devono essere adeguate ai carichi e alle operazioni che si dovranno svolgere,  l’impresa appaltatrice dovrà, 
una volta effettuata tale valutazione, predisporre eventuali misure di protezione 

 Le caratteristiche di passerelle, andatoie ecc., sia conforme alle caratteristiche del transito (persone, materiali 
ecc.); 

 la  larghezza  non  sarà  inferiore  a  60  cm  (passaggio  solo  di  lavoratori)  e  120  cm  (passaggio  anche  di 
materiali) 

 Pendenza non superiore al 50% 

 Listelli trasversali antiscivolo a distanza non maggiore di un passo d’uomo (carico) 

 Provviste di parapetti e fermapiede sui lati verso il vuoto indipendentemente dall’altezza della passerella 

 Mantenere  le  seguenti  distanze  di  sicurezza  da  parti  attive  di  linee  elettriche  e  di  impianti  elettrici  non 
protette o non sufficientemente protette 

 
 
 

Un (kV)  Distanza minima consentita (m) 

<=1  3

10  3,5

15  3,5

132  5

220  7

380  7

 
   



Progetto di Restauro conservativo portico esterno del Plesso 
Scienza della Terra ‐ Mineralogia  – Piazza di Porta S. Donato, 1 Bologna 

PIANO SI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

MC architettura e design srl  ‐ Arch. Marco Colonnelli  
Via Massimo D’Azeglio  37 BOLOGNA 40123 ‐ tel. 051 0392462 fax 051 0392464 info@marcocolonnelli.it 

64 

 

4.3.4 PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA NELL’AREA DI LINEE 
AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE 
 
L’impresa  affidataria  avrà  l’onere  di  proteggere  anche  le  linee  elettriche  in  bassa  tensione  a  conduttori  protetti 
(isolata) e tutto le linee telecom ecc. con tubo corrugato rosso o similare contro il rischio di danneggiamento. 
 
 
4.3.5 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA E GAS 
 
All’atto dell’impostazione del  cantiere devono essere predisposti  tutti gli  impianti  tecnologici  temporanei necessari 
all’effettuazione in sicurezza dei lavori. 
In particolare devono essere realizzati gli  impianti di distribuzione dell’energia elettrica,  la rete di terra e  l’eventuale 
impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. 
Il collegamento a terra deve essere assicurato per tutti gli impianti e gli utensili elettrici che non sono del tipo a doppio 
isolamento, per le strutture metalliche che possono risultare in tensione in caso di guasto o per le opere provvisionali 
metalliche di tipo non mobile nei casi previsti dalle norme CEI 64‐8. 
La valutazione relativa al grado di protezione contro  le scariche atmosferiche deve essere fatta  in particolare per  le 
strutture di altezza rilevante secondo l’apposita linea guida CEI. 
Al termine del turno di lavoro curare che l’alimentazione elettrica e idrica sia disattivata. 
 
Impianto elettrico di cantiere 
Il  collegamento  delle  attrezzature  elettriche  necessarie  per  le  lavorazioni  sarà  effettuato  tramite  l’allacciamento 
elettrico  dell’attività  preesistente.  Sarà  preventivamente  valutato  se  potrà  essere  adeguato  al  carico  massimo 
assorbibile e alle condizioni operative prevedibili a cura del committente o dell’impresa appaltatrice,  in particolare 
l’efficienza  dell’impianto  di  messa  a  terra  e  protezione  contro  sovraccorrenti.  Eventuali  necessità  diverse  che 
dovessero  sorgere  con  il progredire dei  lavori  saranno  valutate  anche  al  fine di  adeguare  la  fornitura e  l’impianto 
elettrico. 
Da  questo  punto  partirà  la  linea  che  alimenta  il  quadro  generale  con  summontato  un  interruttore  generale 
magnetotermico opportunamente tarato contro  le sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti), che alimenta  le  linee 
dell'impianto  di  cantiere,  ognuna  delle  quali  deve  essere  protetta  da  un  interruttore  differenziale  (Id<0.3‐  0.5°). 
Completeranno l'impianto eventuali quadri secondari e quadretti di piano. 
Tutti  i  quadri  elettrici  di  cantieri  devono  essere  conformi  alla  norma  CEI  EN  60439‐4  (CEI  17‐13/4)  con  grado  di 
protezione minimo  IP43  (IP44 secondo  la Guida CEI 64‐17 fasc. n. 5492). La rispondenza alla norma di un quadro di 
cantiere (ASC) è verificata tramite l'applicazione sul quadro di una targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore 
e marchio di fabbrica dell'ASC,  la designazione del tipo o numero d'identificazione; EN 60439‐4,  la natura e  il valore 
nominale della corrente; le tensioni di funzionamento di impiego e nominale. Ogni quadro deve avere un dispositivo 
per  l'interruttore  di  emergenza,  se  il  quadro  non  è  chiudibile  a  chiave  può  assolvere  a  tale  scopo  l'interruttore 
generale di quadro. 
Le linee devono essere costituite: 
‐ per posa mobile, con cavi del tipo H07RN‐F o di tipo equivalente ai fini della resistenza all'acqua e all'abrasione, in 
ogni caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici (transito di persone e mezzi, movimentazione 
carichi a mezzo di gru e autogrù); 
 
Illuminazione di cantiere 
In cantiere deve essere garantito un livello di illuminamento non inferiore a 30 lux, ottenuta tramite: 

 lampade o proiettori alimentati a 220 V direttamente dalla rete (grado di protezione IP55); 

 lampade a bassissima tensione di sicurezza (obbligatorie nei  luoghi conduttori ristretti) tramite trasformatore di 
sicurezza; 

 lampade a sorgente autonoma (segnalazione di cantiere e nei luoghi conduttori ristretti). * 
Per i cantieri la tensione limite di contatto (UL) è limitata a 25V c.a. e 60V c.c.. Pertanto in un cantiere caratterizzato da 
un  impianto TT  (senza propria cabina di  trasformazione),  la protezione dai contatti  indiretti sarà  realizzata con una 
resistenza  dell'impianto  di  terra  di  valore massimo  pari  a  Rt=25/I,  dove  I  è  il  valore  in  ampere  della  corrente  di 
intervento in 5 secondi del dispositivo di protezione. 
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Adempimenti: 
 
E'  esclusivo  compito  dell'installatore  dell'impianto  rilasciare  al  committente  (impresa  edile),  la  dichiarazione  di 
conformità (DM 37/08). 
La dichiarazione di conformità deve essere  corredata degli allegati obbligatori,  tra  cui  lo  schema dell'impianto  (o  il 
progetto). Il datore di lavoro (dell’affidataria), entro 30 gg dalla messa in esercizio dell'impianto invia la dichiarazione 
di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti 
ad omologazione dell'impianto, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché 
a far sottoporre lo stesso a verifica periodica. Per accertare lo stato di efficienza dell'impianto di terra devono essere 
effettuate,  con  periodicità  biennale,  verifiche  periodiche  da  parte  dell'Azienda  USL,  dall'ARPA  competente 
territorialmente, o tramite organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive. 
Tutte  le  baracche,  come  del  resto  le macchine  elettriche  di  tipo  fisso  (sega  circolare,  quadri  e  sottoquadri,  etc.), 
dovranno  essere  collegate  all'impianto  di messa  a  terra  del  cantiere,  il  quale  sarà  unico  per  tutto  il  cantiere  e 
corredato della DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, da parte del tecnico installatore (DM 37/08). 
Prescrizioni: 

 L’impianto  sia  realizzato  a  regola  d’arte  da  parte  di  ditta  abilitata  (richiedere  apposita  dichiarazione  di 
conformità dall’installatore) 

 L'impianto  dovrà  essere  dotato  di  protezioni  da  sovraccarichi  e  sovratensioni  e  contro  contatti  diretti  e 
indiretti (particolare attenzione a che tutte le linee siano protette da differenziali ad alta sensibilità) 

 I quadri da installare siano di tipo ASC o a sicurezza equivalente con indicazione dei circuiti comandati e i cavi 
di tipo H07RN‐F o a sicurezza equivalente 

 Progettare  l’impianto  di  cantiere  tenendo  conto  della  potenza  massima  assorbita  dalle  attrezzature 
presumibilmente presenti e adattare l’impianto in caso di utilizzi più intensivi non previsti 

 Controllare il sistema di messa a terra presente. 

 Collegare a terra gli impianti in luoghi normalmente molto umidi o in prossimità di grandi masse metalliche e 
gli utensili portatili non dotati di doppio isolamento 

 Tutti  gli  utensili  e/o  attrezzature  elettriche  devono  essere  in  buono  stato  e  tale  situazione  va 
preventivamente verificata prima dell’utilizzo, ove possibile utilizzare materiale e attrezzature elettrici dotati 
di marchio di qualità (IMQ o simili). 

 Il  grado  di  isolamento  delle prese  a  spina  tenga  conto  delle  condizioni  ambientali  (almeno  IP44,  se  sono 
soggette a getti d’acqua, devono avere un grado di protezione IP67) 

 Progettare  le  vie  di  passaggio  delle  linee,  via  via  con  il  proseguo  dei  lavori,  in modo  che  non  subiscano 
schiacciamenti o danneggiamenti 

 I  conduttori  flessibili  per  derivazioni  provvisorie  o  per  l'alimentazione  di  apparecchi mobili  devono  avere 
rivestimento isolante resistente ad usura meccanica 

 I cavi elettrici non devono subire torsioni o schiacciamenti 

 Proteggere adeguatamente eventuali tratti di cavo stesi lungo le vie di passaggio 

 Controllare che gli utensili portatili siano collegati a terra o provvisti di doppio isolamento 

 Prima di procedere alle lavorazioni controllare il buono stato di tutta l’attrezzatura elettrica 
 
Il  calcolo  della  potenza  necessaria  sarà  dato  dalla  somma  di  tutte  le  energie  richieste  moltiplicata  per  un 
coefficiente di contemporaneità  (minore di 1) che  tenga conto di  tutti gli apparecchi che possono essere attivati 
contemporaneamente. 
 
Vedi scheda: rischi comuni ‐ rischio elettrico. 
Vedi scheda: Organizzazione di cantiere ‐ Viabilità 
 
Prima  di  ogni  operazione  con  pericolo  di  contatto  con  linee  aeree,  preesistenti  o  installate  successivamente  nel 
cantiere  o  con  linee  sotterranee,  verranno  prese  adeguate  precauzioni  a  cura  dell’impresa  che  sta  eseguendo  le 
operazioni  in  questione  (isolamento  linee  aeree  con  comunicazione  all’ente  fornitore;  disattivazione  impianti 
sotterranei o loro protezione). 
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4.3.8 OPERE PROVVISIONALI COMUNI, PARAPETTI PROTEZIONI DELLE ZONE CON PERICOLO DI CADUTA 
 
Prescrizioni: 

 La base del ponteggio deve essere adeguatamente delimitata e segnalato mediante  il divieto di accesso ai 
non addetti ai lavori. 

 Nei punti di attraversamento del ponteggio, nella direzione  trasversale allo sviluppo, non dovranno essere 
lasciati varchi liberi fra il ponteggio e la struttura ad esempio attraverso il posizionamento di mensole interne 
sulle quali posizionare tavoloni oppure inserendo il parapetto a livello del solaio con tavola fermapiede. 

 La  ditta dovrà  farsi  carico  di  fornire  i  calcoli  relativi  alla  tenuta  degli  ancoraggi  ed  i  calcoli del  ponteggio 
(qualora difforme dall’installazione indicata nel libretto di uso e montaggio da parte di ingegnere o architetto 
abilitato.) in ogni caso qualora il parapetto del ponteggio funga da protezione contro la caduta dall’alto deve 
essere  trasmesso  allo  scrivente  quanto  indicato  nella  circolare  del Ministero  del  Lavoro  e  della  Politiche 
sociali del 27/08/2010 Prot. 15 /VI/0017810/MA001.A007. 

 Qualora  la  distanza  del  ponteggio  dalla  facciata  sia  superiore  a  20  cm  deve  essere  prevista  la  posa  di 
parapetti, corrente intermedio e tavola fermapiede. 

 Le aree sottostanti  i  lavori,  le aree con pericolo di caduta dall’alto di materiale e di persone devono essere 
delimitate e segnalate contro il rischio nei confronti di persone nell’area sottostante. 

 La  scala  che  immette  al primo piano del ponteggio deve essere  in ogni  caso  rimossa durante  le pause di 
lavoro e fine turno lavorativo e i punti di accesso al ponteggio dal fabbricato devono essere interdetti ai non 
addetti ai lavori. 

 Durante la fase di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio devono solo essere presenti operai 
che hanno svolto apposito corso di  formazione per ponteggista e preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08. Deve 
essere vietato l’accesso ai non autorizzati. Le aree di lavoro devono essere segnalate e delimitate. 

 Gli  operai  dovranno,  prima  di  procedere  all’installazione,  aver  ricevuto  copia  del  PIMUS  ed  attenersi 
scrupolosamente alle sue indicazioni. 

 Il preposto del PIMUS dovrà vigilare sul corretto adempimento e sull’utilizzo dell’imbragatura di sicurezza e 
relativi accessori e dovrà effettuare tutte le verifiche di sua competenza. 

 
1. PARAPETTI 
I parapetti devono essere costituiti da materiali di buona qualità e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata 
dei lavori. Perché il parapetto sia regolare occorre che sia costituito da: 

 due correnti che non distino fra loro più di 60 cm di cui il più alto sia posto ad una altezza minima di mt 1,00 
dal piano di calpestio e da una tavola fermapiede aderente al piano di camminamento, alta non meno di cm 
20, che non lasci uno spazio libero con il corrente sovrastante maggiore di cm 60. 

 il  corrente  intermedio  può  essere  soppresso  ma  allora  la  tavola  fermapiede  aderente  al  piano  di 
camminamento  deve  essere  d'altezza  tale  da  non  lasciare  uno  spazio  vuoto,  fra  se  ed  il  mancorrente 
superiore, maggiore di cm 60; 

 l'altezza del corrente superiore dal piano di camminamento deve comunque essere pari almeno mt 1.00. 
I correnti e tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte  interna dei montanti o degli appoggi.  Il parapetto 
con  fermapiede  va anche applicato  sul  lato  corto,  terminale, dell'impalcato.  Se  il  lato del ponteggio adiacente alla 
costruzione dista da essa più di 20 cm va costruito il parapetto con fermapiede, sempre che non sia possibile realizzare 
a regola d'arte un piano di calpestio esterno a sbalzo verso la costruzione stessa. 
E' inoltre obbligatorio: 

 ai bordi delle solette a più di mt 2.00 d'altezza. 

 ai bordi degli scavi alti più di m 2 

 nei  tratti  prospicienti  il  vuoto  di  viottoli  e  scale  con  gradini  ricavate  nel  terreno  o  nella  roccia  quando  si 
superino i m 2 di dislivello. 

Muri,  pareti  piene,  ringhiere,  grigliati,  ecc.  sono  considerati  equivalenti  a  parapetti  se  garantiscono  un  grado  di 
sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiore a quelle del parapetto stesso. 
La luce netta passaggio dei parapetti di copertura deve essere scelta in funzione della pendenza del tetto in accordo 
con la norma UNI EN 13374/04. 
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3. RETI ANTICADUTA 
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre all’interno dei lucernai: 
 
 
 
Secondo UNI EN 15057, il sistema di protezione permanente deve riuscire a trattenere un corpo molle del peso di 50 
kg lasciato cadere sulla rete da un’altezza minima di 1,2 m. 

 La  rete deve essere ancorata alla  struttura portante e  l’ancoraggio deve essere verificato da un  ingegnere 
strutturista. 

 I produttori di reti forniranno il proprio schema di montaggio ma la verifica ai carichi statici e dinamici deve 
essere effettuata da un tecnico abilitato: una relazione di calcolo strutturale, timbrata e firmata. 

 Le  reti  devono  essere  sottoposte  ad  un  esame  di  laboratorio  annuale  (invio  ad  un  laboratorio  dei 
filicampione); 

 La stabilità della struttura portante deve essere garantita e dimostrabile in qualsiasi momento; 

 Le reti devono essere fissate in punti distanti al massimo 2,5 m l'uno dall'altro e i “punti di fissaggio devono 
essere in grado di sostenere almeno un carico di 6 kN” (chilonewton); 

 La distanza orizzontale tra le reti e le parti fisse della costruzione non deve essere in nessun punto superiore a 
30 cm; 

 le reti devono essere controllate prima di ogni utilizzo; 

 la sospensione deve avvenire per  lo più con fissaggi  in fune doppia con  la corda  lungo  il bordo e  la fune di 
fissaggio deve essere avvolta almeno una volta attorno alla corda di bordo; 

 per  il montaggio  delle  reti  di  sicurezza  sono  consentiti  anche morsetti  o  viti  ad  anello  indicanti  il  carico 
massimo ammesso; 

 è consigliabile non avvolgere le funi di fissaggio attorno a spigoli vivi; 

 la rete deve essere abbastanza tesa da non subire una deformazione di oltre due metri in seguito alla caduta. 
Per montare  le  reti  è  bene  operare  dal  basso  piuttosto  che  dalla  zona  sovrastante  ad  esempio  utilizzando  una 
piattaforma di  lavoro mobile elevabile  (telescopica o a pantografo) e prima di procedere al montaggio è necessario 
delimitare la zona sottostante, interdirla e segnalarla con la cartellonistica di sicurezza che informi in merito ai rischi 
presenti. 
 
 
4.3.9 COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PER LA RECIPROCA INFORMAZIONE FRA DATORI DI LAVORO COMPRESI I 
LAVORATORI AUTONOMI 
 
I datori di  lavoro delle  imprese esecutrici dovranno provvedere alla  informazione formazione dei propri  lavoratori  in 
merito ai contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza che verrà redatto dalle 
imprese esecutrici dei lavori. 
Tutte  le  comunicazioni  trasmesse  dal  CSE  all’affidataria  devono  essere  da  questa  inoltrate  a  tutte  le  imprese  e  i 
lavoratori autonomi coinvolti. 
Il  coordinatore  per  l’esecuzione  deve  essere  preventivamente  informato  sulle  imprese  e/o  lavoratori  autonomi 
chiamati ad operare in cantiere sia da parte delle impresa affidataria sia da parte della Committenza ai sensi del D.Lgs. 
81/08. Il  loro accesso è subordinato alle verifiche, previste per Legge,  in capo al CSE ed  imposti dai dettami di cui al 
.Lgs. 81/08. 
 
In occasione dell’ingresso di una nuova ditta il coordinatore organizzerà una riunione di coordinamento fra il datori 
di  lavoro della ditta e  l’affidataria, ed eventualmente se  la particolarità della  lavorazione  lo richiede  (lavorazione 
critica o interferente) anche con le altre impese e lavoratori autonomi presenti in cantiere, in modo da favorire la 
cooperazione e  il  coordinamento delle attività e  la  loro  reciproca  informazione, a  conclusione dell’incontro  sarà 
stilato un verbale sottoscritto dai presenti e diffuso a tutte le ditte e lavoratori autonomi a cura dell’affidataria. 
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4.3.10 EVENTUALI MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA MATERIALI 
 
L’impresa dovrà coordinare la fase di fornitura e stoccaggio del materiale nel cantiere da parte dei fornitori ed imprese 
in  subappalto. A  tal proposito  l’affidataria dovrà predisporre una procedura necessaria per  informare  i  fornitori  in 
merito ai rischi legati al cantiere ed alla condotta da osservare per cantiere. 
In particolare  l’accesso di mezzi con finalità esclusive di fornitura di materiali, esclusa qualsiasi attività di  lavoro che 
non sia il carico e lo scarico, è ammessa alle seguenti condizioni: 

 l’accesso deve  avvenire dietro ordine del Capo Cantiere o  suo  sostituto  incaricato  e deve  svolgersi  con  il 
controllo diretto personale del direttore di cantiere o di un preposto incaricato, che sovrintende per tutta la 
durata delle operazioni di carico/ scarico alle movimentazioni dei mezzi, ed alle attività dei lavoratori. 

 I  trasportatori  non  devono per  nessun motivo  partecipare  alle  operazioni  di  lavoro,  devono  restare  nelle 
immediate  vicinanze  del  veicolo  senza  recarsi  nelle  posizioni  di  lavoro  o  in  altre  posizioni  all’interno  del 
cantiere. Si  ricorda  che  i  trasportatori, nel  caso abbiano necessità di  scendere dal mezzo  (ad esempio per 
aprire  il  portellone,  ecc.)  dovranno  indossare  i  DPI  minimi  richiesti  (casco,  scarpe  antinfortunistiche  e 
giubbetto ad alta visibilità). 

 
4.3.11 DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE 
Non sono previsti impianti fissi di cantiere. Per la dislocazione degli impianti di cantiere si rimanda al layout. 
 
4.3.12 DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO 
 
Il materiale occorrente per la lavorazione deve essere sistemato in apposite aree in modo da non creare pericoli per 
la circolazione delle persone e dei mezzi. 

 Siano  approntate  opportune  opere  di  difesa  contro  la  caduta  di  gravi  (interdizione  o  segnalazione)  in 
particolare sopra le postazioni fisse di lavoro ove sussista tale pericolo 

 Segregazione della zona con pericolo di caduta oggetti mediante barriere (impalcati, mantovane, reti, ecc.) o 
altre opere di separazione nelle zone con pericolo di caduta materiali. 

 I posti di  lavoro fissi che si trovano  in zone di pericolo caduta gravi siano  idoneamente protette con tettoia 
alta non più di 3 metri dal suolo 

 Il  posto  di  carico  e  di manovra  degli  argani  a  terra  deve  essere  delimitato  con  barriera  per  impedire  o 
segnalare la permanenza ed il transito sotto i carichi. 

 Verificare  la  resistenza  del  ponteggio  in  relazione  alla  presenza  di  argani  di  sollevamento  (controllare  il 
libretto) 

 Affissione di idonea segnaletica quando vi siano specifici e ulteriori rischi 

 Dovrà essere interdetto il passaggio sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo e scale aeree quando non ci siano altre 
protezioni per evitare le conseguenze delle cadute accidentali dei gravi. 

 Durante  i  lavori di sollevamento del materiale  in cantiere,  il personale dovrà utilizzare  idonei funi/catene e 
ganci  (verifica  trimestrale),  delimitare  e  segnalare  le  aree  di  lavoro,  procedere  al  posizionamento  degli 
stabilizzatori prevedendo tavolato da inserire sotto il piede dello stabilizzatore e previa verifica della portata 
del  terreno e/o presenza di sottoservizi nell’area di  intervento, non sovraccaricare oltre  il  limite di portata 
dell’autogru, accertarsi che il carico sia ben legato e fissato in modo da non cadere a terra, portarsi a debita 
distanza di sicurezza durante il sollevamento e la discesa, avvicinarsi al carico quando lo stesso si trovi a meno 
di 1,5 mt dal piano di calpestio. 

 Nell’uso dell’argano a bandiera, prevedere il raddoppio del montante del ponteggio e che lo stesso abbia le 
certificazioni previste per  legge.  (verifica annuale apparecchio di  sollevamento  sopra  i 200 kg) verificare  il 
cavo di sollevamento e che il gancio ed il cavo abbia avuto la verifica trimestrale prevista per Legge, verificare 
la  resistenza  del  ponteggio  in  relazione  alla  presenza  di  argani  di  sollevamento  (controllare  il  libretto), 
Durante la salita e discesa, assicurarsi che il carico sia ben vincolato, correttamente imbragato ed allontanarsi 
dall’area  sottostante  immediatamente  prevedendo  la  sua  delimitazione,  a  quel  punto  procedere  al 
sollevamento, non portarsi mai sotto il carico durante il tiro in quota (abbassamento e sollevamento), a fine 
turno  lavorativo sganciare  l’alimentazione dell’argano e porlo all’interno del camminamento del ponteggio 
verificando che non vi sia il pericolo di caduta. 

L’affidataria dovrà definire una procedura di dettaglio  condivisa  con gli operatori direttamente  interessati per  il 
carico e scarico da mezzi operativi. 
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4.3.13 ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO DI MATERIALI E RIFIUTI 
 
Deposito attrezzature 
La zona di  installazione dei mezzi pesanti deve essere  idonea a sostenerne  il peso  (da verificare a cura dell’impresa 
proprietaria o comunque che ne commissiona l’installazione e il montaggio) 
Prima di scaricare e mettere in funzione le attrezzature ed eseguire le lavorazioni si valuta: 

 lo stato del terreno 

 l’eventuale modifica della viabilità di cantiere a tutela dei lavoratori 

 la congruenza degli allacciamenti alle attrezzature 

 la presenza e idoneità delle opere provvisionali 

 la presenza di eventuali zone con pericoli di caduta materiali 

 la presenza di lavorazioni interferenti e la modifica del programma di lavoro in caso di rischi trasversali non 
minimizzabili (cfr schede di fase) 

 
4.3.14 ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D’INCENDIO E DI ESPLOSIONE 
 
In caso di utilizzo di saldatrice con cannello assiacetilenico, le bombole dovranno essere: 

 messe lontano dal luogo di lavoro, evitando luoghi di passaggio e locali di ridotte dimensioni 

 poste su carrelli o in mancanza di questi fissate a pareti o sostenute mediante catene o cravatte 

 se contengono acetilene devono essere mantenute in posizione verticale o poco inclinata 

 Le ogive delle bombole devono avere  colore  conforma alla normativa vigente  (arancione per  l’acetilene o 
bianca per l’ossigeno) 

 avere la valvola protetta dall'apposito cappuccio metallico, quando non è applicato il riduttore di pressione 

 non essere esposte a  sorgenti di calore  (ad esempio  il sole) o al gelo;  se  si dovesse congelare  le bombole 
vanno  scongelate  con  stracci  caldi  o  acqua  calda  e mai  indirizzando  una  fiamma  diretta  o  un'eccessiva 
quantità di calore 

 protette contro danneggiamenti fisici (urti) o chimici (corrosione) 

 Omologate, verificate e predisposte per l’utilizzo 
 

Si riporta in allegato il lay‐out del progetto di cantiere riportante gli apprestamenti logistici di base, lay‐out definitivo 
sarà realizzato dall’affidataria  in collaborazione con  il CSE e dovrà riportare  la posizione,  la quantità e  la natura dei 
materiali infiammabili come ad esempio vernici, solventi, collanti e bombole per saldatura. 
Il lay‐out definitivo realizzato in collaborazione con l’impresa affidataria dovrà contenere inoltre: 

 recinzione di cantiere ed accessi pedonali e carrabili; 

 posizione box e servizi di cantiere; 

 viabilità di cantiere; 

 aree stoccaggio materiali di costruzione; 

 aree stoccaggio materiali di risulta; 

 aree stoccaggio materiali / prodotti pericolosi; 

 posizione dei quadri elettrici; 

 posizione impianti fissi di cantiere (silos, gru, centrale betonaggio, ecc.); 

 aree di sosta e carico/scarico automezzi; 

 percorsi delle linee degli impianti tecnologici e punti di sezionamento; 

 aree di interferenza extra cantiere (ed eventuali segregazioni); 

 estintori e presidi antincendio; 

 presidi di primo soccorso e di emergenza; 

 telefono di emergenza; 

 punti di raduno; 

 altre informazioni rilevanti ai fini della sicurezza. 
Il layout di cantiere dovrà essere sempre aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori e condiviso con il CSE e le 
altre imprese e secutrici e i lavoratori autonomi presenti in cantiere ciò permetterà di monitorare continuamente gli 
spazi  a  disposizione  nel  caso  di  variazioni  in  corso  d’opera  delle  attività  e/o  delle modalità  di  lavoro.  Il  layout 
aggiornato deve essere esposto in bacheca. Elaborato di Riferimento: Allegato Layout di cantiere 
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4.3.15 TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL’ATTIVITA’ DI CANTIERE 
 
Al fine di non esporre a rischi i visitatori ed i passanti occorre predisporre i seguenti apprestamenti di sicurezza: 

 delimitazione dell’area di cantiere con adeguata recinzione; 

 apposizione del cartello di divieto di transito e accesso ai non addetti ai lavori; 

 predisposizione  di  tutte  le  aree  di  stoccaggio  dei materiali  per  la  realizzazione  dell’opera  all’interno  del 
cantiere; 

 delimitazione e segnalazione delle aree di sosta ed evoluzione dei mezzi che dovranno operare; 

 presenza  durante  le  operazioni  che  prevedono  l’impiego  od  il  transito  di mezzi  e materiali  di  personale 
dell’impresa  esecutrice  dei  lavori  che  possa  segnalare  adeguatamente  eventuali  pericoli  ed  assistere  le 
persone in transito; 

 limitazione, per quanto possibile, delle  lavorazioni rumorose ed esecuzione delle medesime nel rispetto dei 
limiti di inquinamento acustico previsti dalla Legge 447/91 e da altra normativa applicabile ed esclusivamente 
negli orari consentiti in modo tale da minimizzare il disagio per le persone che abitano, lavorano o transitano 
nelle adiacenze del cantiere. 

L’affidataria dovrà predisporre una procedura di accesso ai non addetti ai lavori (es. visitatori, tecnici) che li informi in 
merito ai rischi del cantiere e alla condotta da osservare per non pregiudicare la propria sicurezza e del personale in 
cantiere. 
Tavole/Foto/Relazione di riferimento: Procedura 09_Gestione_accessi 
 
4.3.16 ASPETTI COMPORTAMENTALI 
 
Il comportamento inadeguato di un singolo lavoratore può compromettere la propria e l’altrui sicurezza, pertanto le 
maestranze, devono rispettare i seguenti principi fondamentali: 

 Osservare le misure di sicurezza già predisposte dal datore di lavoro. 

 Usare con la dovuta cura i dispositivi di sicurezza e tutti i mezzi di protezione predisposti. 

 Segnalare  tempestivamente  al  preposto  alla  sicurezza  del  cantiere  le  eventuali  deficienze  o  anomalie  dei 
dispositivi  e  dei mezzi  di  protezione,  nonché  tutte  le  altre  condizioni  che  potrebbero  compromettere  la 
sicurezza  individuale  o  collettiva,  adoperandosi  nell’ambito  della  rispettiva  competenza  ad  eliminare  o 
quanto meno a ridurre le eventuali deficienze. 

 Non  rimuovere  o modificare,  senza  la  preventiva  autorizzazione  del  preposto  alla  sicurezza  del  cantiere, 
dispositivi o altri mezzi di protezione. 

 Non  eseguire,  di  propria  iniziativa,  operazioni  o manovre  che  possano  compromettere  la  propria  o  altrui 
sicurezza. 

 L’uso di apparecchiature elettriche, di macchine o impianti deve essere riservato esclusivamente a personale 
appositamente specializzato. 

 Osservare le norme di circolazione interna e l’apposita segnaletica di circolazione interna. 

 L’uso degli automezzi è esclusivamente riservato a personale competente e regolarmente autorizzato; 

 qualsiasi  (eventuale)  veicolo  all’interno del  cantiere deve procedere  con  velocità moderata  e  con  tutte  le 
cautele che il cantiere richiede. 

 Non lasciare mai sui pavimenti e passaggi materiali che possano ostacolare la libera circolazione. 

 Non  utilizzare  attrezzature  di  proprietà  di  altre  ditte  presenti  in  cantiere,  se  non  dopo  averne  ricevuto 
formale autorizzazione dal responsabile della ditta stessa, previa verifica della rispondenza delle stesse alle 
norme di sicurezza e previa autorizzazione del responsabile della propria ditta. 

 Seguire le indicazioni contenute nel piano di sicurezza. 

 Coordinarsi con le altre ditte presenti in cantiere, con la committenza o ditta appaltatrice nell’esecuzione di 
lavori pericolosi 

 Dotare i propri addetti di cartellino di riconoscimento visibile, con il nominativo dell’azienda e della persona. 
 

l’ottimizzazione delle aree di deposito e transito di cantiere sarà raggiungibile mediante la realizzazione di un Lay‐out 
dettagliato,  come  riportato  in  Allegato,  ma  soprattutto  tramite  un  continuo  aggiornamento  dello  stesso  che 
permetterà di monitorare continuamente gli spazi a disposizione nel caso di variazioni  in corso d’opera delle attività 
e/o delle modalità di lavoro. 
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4.4 LAVORAZIONI 
Contenuti  del  capitolo:  Scelte  progettuali  ed  organizzative,  le  procedure,  le  misure  preventive  e  protettive,  in 
riferimento alle  lavorazioni,  suddividendo  le  singole  lavorazioni  in  fasi di  lavoro e  in  sottofasi di  lavoro, ed effettua 
l’analisi  dei  rischi  presenti,  con  riferimento  all’area  e  alla  organizzazione  del  cantiere,  alle  lavorazioni  e  alle  loro 
interferenze,  ad  esclusione  di  quelli  specifici  propri  dell’attività  dell’impresa,  facendo  in  particolare  attenzione  ai 
seguenti rischi: 
Esplicitando per ogni elemento  le scelte progettuali ed organizzative,  le procedure,  le misure preventive e protettive 
richieste  per  eliminare  o  ridurre  al  minimo  i  rischi  di  lavoro  (tavole  e  disegni  tecnici  esplicativi)  e  le  misure  di 
coordinamento. 
 
4.4.1 SORGENTI DI RISCHIO DOVUTI ALLE LAVORAZIONI DI CANTIERE E RELATIVI RISCHI 
 
I rischi concreti individuati in riferimento all’area di cantiere VERSO L’AREA CIRCOSTANTE sono i seguenti: 

 Incendi e/o esplosioni connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 

 Investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere 

 Scivolamenti, cadute a livello 

 Caduta dall’alto di materiale e/o attrezzature e persone 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Esposizione a rumore 

 Contatto con parti in tensione, elettrocuzione 

 Sbalzi eccessivi di temperatura 

 Urti, colpi, impatti e compressioni 

 Polveri, gas e vapori 

 Uso di sostanze chimiche. 
 
Tali sorgenti potranno dar luogo ai seguenti rischi concreti: 

 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni, perforazioni 

 Annegamento 

 Contatto con parti in tensione, elettrocuzione 

 Getti, schizzi da liquidi o materiali 

 Incendi e/o esplosioni connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 

 Investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere 

 Ribaltamento, Seppellimento e sprofondamenti 

 Instabilità delle pareti 

 Scivolamenti, cadute a livello 

 Caduta dall’alto, Caduta di materiale e/o attrezzature dall’alto, Caduta di persone dall’alto 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Urti, colpi, impatti e compressioni 

 Ustioni 

 Esposizione a radiazioni non ionizzanti (es. saldature...) 

 Esposizione/contatto con prodotti chimici 

 Esposizione ad agenti biologici 

 Esposizione a rumore 

 Esposizione a vibrazioni 

 Inalazione di polveri, gas e vapori 

 Microclima, sbalzi eccessivi di temperatura 
 
Si riportano nella tabella sottostante le attività e fasi lavorative principali previste per l’esecuzione dell’opera 
oggetto del presente PSC. 
Per  le schede delle  fasi  lavorative specifiche  fare  riferimento ai Piani Operativi di Sicurezza delle singole  imprese 
coinvolte considerati quali piani complementari e di dettaglio del presente Piano. 
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Tali schede definiscono le norme generali di sicurezza da rispettare e non possono in alcun modo sostituire le analisi di 
rischio e le procedure di sicurezza contenute nei POS che le Imprese esecutrici dovranno fornire prima dell’inizio dei 
lavori. 
Ai sensi della  legislazione vigente, ogni singola  impresa o  lavoratore autonomo rimane completamente responsabile 
delle proprie attività, che dovranno essere dettagliate ed analizzate nei rispettivi POS. 
La suddivisione in fasi lavorative secondo la distribuzione temporale di queste, consente di ottenere un elevato grado 
di precisione nell’analisi dei rischi.  In tal modo  infatti è possibile analizzare  le singole attività  lavorative previste nel 
programma dei lavori, individuando i rischi relativi alle procedure, alle attrezzature ed alle sostanze utilizzate. 
In  riferimento  alla  classificazione  gerarchica  che  porta  a  suddividere  il  programma  dei  lavori  in  fasi,  attività  e 
lavorazioni,  viene  riportata  di  seguito  la  suddivisione  in  fasi  lavorative  e  singole  attività,  rimandando  all’analisi  di 
rischio l’identificazione di eventuali lavorazioni per le attività che lo richiedono. 
Ogni fase individuata verrà analizzata singolarmente nelle sezioni successive. 
Si riporta l’analisi dei rischi (svolta secondo la metodologia descritta) al fine di ottenere un'identificazione completa e 
puntuale. 
Le analisi di rischio delle singole attività comprendono i seguenti punti: 

 identificazione di pericoli e rischi 

 valutazione delle criticità di rischio 

 principali misure di prevenzione e protezione da attuare 

 richiami a successive schede ove necessario 

 Infine sono indicate le misure di tutela previste per un’efficace mitigazione dei rischi analizzati. 
Nella scheda di ciascuna fase sono riportate le misure di tutela volte a minimizzare i rischi ritenuti più gravi. 
Altri rischi, che possono ugualmente portare a conseguenze non sottovalutabili, hanno genesi direttamente connessa 
all’utilizzo di attrezzature, manipolazione di sostanze, mancato utilizzo di DPI ecc.. 
Alcune delle  lavorazioni  analizzate hanno una problematica più  vasta e  a  volte difficilmente prevedibile  in  sede di 
stesura del presente documento; tali argomenti sono eventualmente richiamati nelle schede delle lavorazioni e rischi 
comuni e trasversali. 
Il complesso delle misure di tutela si deve intendere principalmente individuato da quanto indicato direttamente nella 
scheda della fase; le necessarie specificazioni hanno sede più consona (anche al fine di rendere maggiormente fruibile 
il presente piano di sicurezza) nelle schede di attrezzature, sostanze, lavorazioni, DPI. 
In ogni caso,  tutte  le parti che compongono  il presente documento si  intendono  richiamate  in qualunque  fase si 
utilizzi una determinata attrezzatura, sostanza, o si effettui una data lavorazione. 
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FASE 1  ATTIVITA’ 

  Misure generali 

  Movimentazione materiali e attrezzature

Allestimento cantiere  Delimitazione aree di lavoro

  Esecuzione impianti di cantiere

  Montaggio puntelli

  Montaggio ponteggio metallico

Demolizioni / Rimozioni  Rimozione elementi deteriorati

  smontaggio e rimozione eventuali impianti 

  Rimozione macerie in corrispondenza delle volte e delle facciate 

Restauri   Operazioni di restauro delle facciate del portico, delle colonne, delle volte, 
delle facciate del  sottoportico  e delle pavimentazioni 

Intonaci  Esecuzione intonaco di risarcimento dove necessario

Tinteggiature  Tinteggiature e finiture

Smontaggio cantiere  Smontaggio ponteggio metallico

  Smantellamento cantiere e preparazione alla fase successiva 

 

FASE 2  ATTIVITA’ 

  Movimentazione materiali e attrezzature

Allestimento cantiere  Delimitazione aree di lavoro

  Esecuzione impianti di cantiere

  Montaggio puntelli

  Montaggio ponteggio metallico

Demolizioni / Rimozioni  Rimozione elementi deteriorati

  smontaggio e rimozione eventuali impianti 

  Rimozione macerie in corrispondenza delle volte e delle facciate 

Restauri   Operazioni di restauro delle facciate del portico, delle colonne, delle volte, 
delle facciate del  sottoportico  e delle pavimentazioni 

Intonaci  Esecuzione intonaco di risarcimento dove necessario

Tinteggiature  Tinteggiature e finiture

Smontaggio cantiere  Smontaggio ponteggio metallico

  Smantellamento cantiere e preparazione alla fase successiva 

 

FASE 3a + 3b  ATTIVITA’ 

  Movimentazione materiali e attrezzature

Allestimento cantiere  Delimitazione aree di lavoro

  Esecuzione impianti di cantiere

  Montaggio puntelli

  Montaggio ponteggio metallico

Demolizioni / Rimozioni  Rimozione elementi deteriorati

  smontaggio e rimozione eventuali impianti 

  Rimozione macerie in corrispondenza delle volte e delle facciate 

Restauri   Operazioni di restauro delle facciate del portico, delle colonne, delle volte, 
delle facciate del  sottoportico  e delle pavimentazioni 

Intonaci  Esecuzione intonaco di risarcimento dove necessario

Tinteggiature  Tinteggiature e finiture

Smontaggio cantiere  Smontaggio ponteggio metallico

  Smantellamento cantiere e preparazione alla fase successiva 
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FASE 4a + 4b  ATTIVITA’ 

  Movimentazione materiali e attrezzature

Allestimento cantiere  Delimitazione aree di lavoro

  Esecuzione impianti di cantiere

  Montaggio puntelli

  Montaggio ponteggio metallico

Demolizioni / Rimozioni  Rimozione elementi deteriorati

  smontaggio e rimozione eventuali impianti 

  Rimozione macerie in corrispondenza delle volte e delle facciate 

Restauri   Operazioni di restauro delle facciate del portico, delle colonne, delle volte, 
delle facciate del  sottoportico  e delle pavimentazioni 

Intonaci  Esecuzione intonaco di risarcimento dove necessario

Tinteggiature  Tinteggiature e finiture

Smontaggio cantiere  Smontaggio ponteggio metallico

  Smantellamento cantiere e dell’area di cantiere

 
4.5 RISCHI SPECIFICI E TRASVERSALI ALLE LAVORAZIONI 
 
In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, 
quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a 
quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti 
elementi: 

 Incendi e/o esplosioni connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 

 Caduta dall’alto di materiale e/o attrezzature e persone 

 Elettrocuzione; 

 Rumore; 

 Uso di sostanze chimiche. 

 Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; 

 Ribaltamento, Scivolamenti, cadute a livello 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Urti, colpi, impatti e compressioni 

 Polveri, gas e vapori 
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4.6  ELENCO  DEI  MEZZI,  DELLE  MACCHINE,  DELLE  ATTREZZATURE  E  DEGLI  UTENSILI  IMPIEGATI  DURANTE 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
Le macchine che verranno  impiegate nell’esecuzione dei  lavori dovranno essere conformi ai disposti del DPR 459/96 
se  commercializzate posteriormente  all’entrata  in  vigore del  suddetto decreto oppure  conformi  (e dotate di  auto‐
dichiarazione di  conformità  redatta dal  singolo DDL)  alla  legislazione  ed  alla normativa  tecnica previgente  (Norme 
ENPI, Norme UNI, D.Lgs. 81/08, ecc.)  se messe  in  servizio antecedentemente all’entrata  in  vigore del DPR 459/96. 
Tutte le macchine devono essere dotate di libretto di uso e manutenzione, regolarmente manutenzionate e dotate di 
tutte  le protezioni per gli operatori, previste dalle norme applicabili. Per nessuna  ragione  le protezioni di  sicurezza 
possono essere rimosse. Le macchine ed apparecchiature, quando previsto dalla  legislazione vigente, devono essere 
corredate da  libretto di omologazione e verbale di verifica periodica, effettuata dall’Organismo preposto,  in corso di 
validità.  Tutte  le  macchine,  mezzi  e  attrezzature  devono  essere  provvisti  di  targa  (o  equivalente)  indicante  il 
nominativo  del  proprietario.  Mezzi,  macchine,  attrezzature,  utensili,  dispositivi  di  protezione  devono  essere 
accuratamente  verificati  prima  della  messa  in  servizio  e,  quotidianamente,  prima  dell’impiego.  Il  montaggio, 
l’installazione  e  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  devono  essere  effettuate  solamente  da  personale 
specificamente abilitato ed autorizzato. Al  termine del  turno  lavorativo  tutte  le macchine e attrezzature dovranno 
essere  nuovamente  controllate  e messe  in  sicurezza  prevedendo  che  il  successivo  impiego  delle medesime  possa 
essere fatto anche da altro personale non a conoscenza di eventuali problematiche che potessero  in qualche modo 
diminuire lo standard di sicurezza. 
Su richiesta, ogni singola impresa dovrà mettere a disposizione del CSE il proprio piano di manutenzione. 
Le  attrezzature  indicate  nel  seguito  possono  essere  presenti  nei  vari  luoghi  di  lavoro,  utilizzate  da  diverse  ditte  / 
lavoratori autonomi. Effettuare il coordinamento previsto per l’utilizzo delle stesse verificandone l’idoneità in sé e in 
relazione alle  lavorazioni da eseguire per quanto anche di competenza di ogni singola ditta utilizzatrice /  lavoratore 
autonomo. 
Nelle  attività  lavorative  oggetto  del  presente  PSC  saranno  impiegate  presumibilmente  le  seguenti  macchine  ed 
attrezzature: 
 

Attrezzature o utensili manuali 

Attrezzature o macchine elettriche 

Scale portatili 

Mezzi e veicoli 
Flessibile 

Trapano 

Avvitatore 

Inchiodatrice 

Sega circolare 

Filettatrice 

Piegatubi 

Compressore ‐ Attrezzature a pressione 

Saldatura elettrica 

Saldatura/Taglio ossiacetilenico 
Tagliaferro e Piegaferro

Cannello a gas 

Martello elettrico 

Ponteggio fisso 

Ponte su ruote 

Impianti di sollevamento

Carrelli elevatori 

Sistemi di imbracaggio, funi e catene 

Argano montato sui ponteggi 

Braccio di sollevamento su autocarro 

Autocestello 

Carotatrice 
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Per  le  schede  delle  attrezzature  specifiche  fare  riferimento  ai  Piani Operativi  di  Sicurezza  delle  singole  imprese 
coinvolte considerati quali piani complementari e di dettaglio del presente Piano. 
 

ATTREZZATURA  INTERVENTI/PERIODICITA’
Scale aeree ad inclinazione variabile  Verifica annuale 
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale 
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica biennale

Ponti sospesi e relativi argani  Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 
(m x giri/min.) 

Verifica biennale 

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 
(m x giri/min.) 

Verifica triennale 

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele 
esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm

Verifica annuale 

Carrelli semoventi a braccio telescopico  Verifica annuale 
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne  Verifica biennale

Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente Verifica annuale 
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo 
mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, 
siderurgico, portuale, estrattivo 

Verifica annuale 

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo 
mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 
anni 

Verifica biennale 

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo 
mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica annuale 

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo 
fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, 
portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica annuale 

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo 
fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, 
portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche biennali 

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo 
fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche biennali 

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo 
fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche triennali 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi 
classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I 
alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi 
dall'acqua. 

Verifica di funzionamento: 
biennale 
Verifica di integrità: 
decennale 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi 
classificati in I e II categoria. 

Verifica di funzionamento: 
quadriennale 
Verifica di integrità: 
decennale 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori 
e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria 

Verifica di funzionamento: 
quinquennale 
Verifica di integrità: 
decennale 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi 
classificati nella I, II e III categoria 

Verifica di funzionamento: 
quinquennale 
Verifica di integrità: 
decennale 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi 
appartenenti alla I, II e III categoria. 

Verifica di funzionamento: 
quinquennale 
Verifica di integrità: 
decennale 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi 
contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e 
IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla 
I alla IV 

Verifica di funzionamento: 
triennale 
Verifica di integrità: 
decennale 
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Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi 
contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II 
categoria 

Verifica di funzionamento: 
quadriennale 
Verifica di integrità: 
decennale 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor 
d'acqua. 

Verifica di funzionamento: 
biennale 
Visita interna: biennale 
Verifica di integrità: 
decennale 

Attrezzature/insiemi contenenti  fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e 
liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C 

Verifica  di  integrità: 
decennale 

Attrezzature/insiemi contenenti  fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e 
liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C 

Verifica di funzionamento: 
quinquennale 
Verifica  di  integrità: 
decennale 

Generatori di  calore alimentati da  combustibile  solido,  liquido o gassoso per  impianti  centrali di 
riscaldamento utilizzanti  acqua  calda  sotto pressione  con  temperatura dell'acqua non  superiore 
alla  temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei  focolai 
superiore a 116 kW 

Verifica quinquennale 
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4.7 MATERIALI E SOSTANZE PERICOLOSE IMPIEGATE DURANTE I LAVORI 
 
Durante  l’esecuzione  dei  lavori  oggetto  del  presente  PSC  verranno  impiegate  o  saranno  presenti  in  cantiere  le 
seguenti sostanze chimiche per le quali sarà necessario conservare in cantiere le schede di sicurezza. 
Tutti i contenitori o involucri di materiali potenzialmente pericolosi devono essere dotati di etichettatura di sicurezza a 
norma di legge. 
 
I pericoli per la salute derivano da: 

 possibile inalazione di prodotti chimici 

 possibile contatto cutaneo di sostanze intossicanti o corrosive 

 possibile contatto con occhi di sostanze intossicanti o corrosive 

 ingestione accidentale, in questo caso vi sono i pericoli maggiori 
 
Misure di tutela relative alla detenzione: 

 Le aree adibite a deposito siano mantenute aerate 

 L’area sia interdetta ai non addetti con apposita cartellonistica 

 Appositi segnali di pericolo, prescrizione, obbligo, funzionali alle tipologia di rischio delle sostanze detenute 
(cfr. schede di sicurezza), siano apposti nei pressi 

 Si eviti di stoccare i prodotti chimici a contatto diretto con superfici calde, fonti di innesco o esposti alla luce 
solare diretta 

 Sui  contenitori  /  fusti  /  condutture  ecc.  di  agenti  chimici  siano  apposti  in modo  visibile  la  segnaletica  / 
etichettatura di  sicurezza  in modo  tale da  identificare  chiaramente  la natura del contenuto e gli eventuali 
rischi connessi 

 Siano predisposti  idonei bacini di  contenimento o  sistemi equivalenti per evitare  spandimenti dei prodotti 
(per  quantità  non minime,  in  caso  di  presenza  contingente  di  ingenti  quantità  di  liquidi  o materiali  che 
possano creare spandimenti) 

 I  contenitori,  fusti  e  simili  siano mantenuti  in  buono  stato  di  conservazione,  regolarmente  verificati  con 
particolare  riferimento  all’ermeticità  della  chiusura  e  dell’involucro  e  sostituiti  ove  non  garantiscano  le 
condizioni di sicurezza 

 Contenitori  /  aree  /  attrezzature  siano  regolarmente  sorvegliati  e manutenzionati  e  sottoposti  a  verifiche 
periodiche secondo le norme di buona tecnica e le normative applicabili 

 Utilizzare / detenere / trasportare solo le quantità strettamente necessarie alle lavorazioni 

 Utilizzare metodi  di  lavoro  appropriati  che  garantiscono  la  sicurezza  sul  luogo  di  lavoro  di  agenti  chimici 
pericolosi secondo le istruzioni del produttore nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici 

 
Misure di tutela relative all’impiego 

 Prima di eseguire operazioni pericolose, avvertire chi lavora vicino affinché prenda le necessarie precauzioni 

 Avvisare sempre il superiore in caso di incidenti o condizioni di non sicurezza 

 Mantenere aggiornate e disponibili  le  schede di  sicurezza delle  sostanze  chimiche e  informare  i  lavoratori 
circa i contenuti e i precetti indicate delle stesse 

 Preferire prodotti e sostanze chimiche a bassa tossicità o nocività; sia effettuata una valutazione preventiva 
delle  sostanze  / preparati pericolosi mirata  alla  selezione dei prodotti  con minor pericolosità possibile,  in 
particolare per effetti tossici, irreversibili o maggiormente pericolosi 

 I locali ove si svolgono lavorazioni con prodotti pericolosi (vd. frasi di rischio nelle schede di sicurezza) siano 
dotati di idoneo sistemi di aspirazione generale/localizzato 

 L'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Cfr. schede di sicurezza e schede informative) sia 
oggetto di formazione e informazione agli addetti e segnalato da apposita cartellonistica 

 Non mescolare mai prodotti chimici diversi salvo ove non specificato nelle istruzioni d’uso 

 Non travasare mai prodotti chimici in contenitori anonimi 

 Prima dell’utilizzo leggere attentamente le istruzioni e l’etichetta dei contenitori 

 Evitare le ingestioni, inalazioni dirette, contatti con al cute e gli occhi, operare in ambiente aerato: utilizzare 
dispositivi di protezione e abbigliamento che prevengano tali contatti, anche accidentali 

 Utilizzare i prodotti solo per gli scopi per i quali sono stati progettati 

 In caso di versamento sugli indumenti, toglierli e lavare abbondantemente la superficie esposta 
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 Chiudere ermeticamente i contenitori dopo l’utilizzo 

 Igienizzare  le mani  e  le  parti  contaminate,  compresi  gli  indumenti  e  dispositivi  di  protezione  (ove  non 
monouso) dopo l’utilizzo di sostanze chimiche 

 Manipolare con cura le sostanze evitando inalazioni dirette 

 Non utilizzare o depositare prodotti infiammabili nei pressi di sorgenti di innesco 

 Valutare  sempre  eventuali  incompatibilità  fra  le  sostanze  (cfr.  schede  di  sicurezza,  schede  informative)  e 
provvedere a che non vi siano contatti accidentali 

 Utilizzare contenitori, per il trasporto, idonei all’uso 

 Se  si  utilizzano  contenitori  per  sostanze  diverse,  bonificarli  accuratamente  prima  di  introdurre  sostanze 
diverse  da  quelle  precedentemente  contenute,  i  contenitori  devono  comunque  prevedere  la  corretta 
etichettatura secondo le norme vigenti 

 Per  rischi  e  relative  misure  di  tutela  di  sostanze  specifiche  consultare  le  schede  di  sicurezza  e  schede 
informative 

 
Utilizzare: 

 maschere idonee per prodotti nocivi, tossici, irritanti, sensibilizzanti per le vie respiratorie; 

 guanti idonei per prodotti corrosivi, nocivi, tossici, irritanti, sensibilizzanti per la cute; 

 occhiali per prodotti corrosivi, nocivi, tossici, irritanti, sensibilizzanti per gli occhi; 

 abbigliamento coprente idoneo per prodotti corrosivi, nocivi, tossici, irritanti, sensibilizzanti per la cute. 
 
Rifiuti e residui di sostanze chimiche 

 I  rifiuti  contenenti  prodotti  chimici  siano  stoccati  in  area  appositamente  dedicata  e  smaltiti  secondo  la 
normativa vigente 

 Residui di prodotti chimici non vanno gettati  insieme agli altri rifiuti se non dopo essersi accertati che non 
possano dar luogo a reazioni esotermiche o producenti vapori nocivi 

 Sostanze  tossiche o nocive  e  le  sostanze organiche  in  genere devono  essere neutralizzate,  se possibile,  e 
quindi raccolte in appositi contenitori, che dovranno essere prelevati, e smaltite con specifici criteri secondo 
quanto previsto dalle vigenti normative sui rifiuti 

 
All’interno del cantiere potrebbero essere utilizzate i seguenti prodotti chimici: 

 Vernici 

 Solventi 

 Sigillanti 

 Adesivi e colle 

 Prodotti per pulizia 

 Polveri inerti 
 
I danni per la salute possono essere: 

 esposizione temporanea ad alte concentrazioni: 

 effetti nocivi per l’apparato respiratorio, pelle e occhi 

 effetti nocivi su organi interni 

 effetti acuti al SNC e irritativi a cute e mucose 

 esposizione cronica a basse concentrazioni: 

 effetti irritativi per l’apparato respiratorio, pelle e occhi 

 allergie 

 patologie al sistema nervoso 

 effetti nocivi in genere 

 incendio 
 
Si valuta:   
 

Rischio:                   P = 2               D = 3                 R = 6
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Misure di tutela 

 Preferire  prodotti  a  bassa  tossicità  o  nocività;  sia  effettuata  una  valutazione  preventiva  delle  sostanze  / 
preparati  pericolosi mirata  alla  selezione  dei  prodotti  con minor  pericolosità  possibile,  in  particolare  per 
effetti tossici, irreversibili o maggiormente pericolosi 

 Non eccedere nelle dosi e concentrazioni consigliate dal produttore 

 Utilizzare i prodotti solo per gli usi, le superfici e gli ambienti indicati nelle istruzioni 

 Preferibilmente operare all’aperto, nel caso di lavorazioni in locali chiusi prima di cominciare aerare i locali e 
mantenerli tali 

 Non respirare direttamente le esalazioni 

 Utilizzare mascherine  /  semimaschere  di  protezione  contro  polveri,  esalazioni  compresi  areosol  liquidi  e 
vapori organici da  indossare,  in particolare,  in ambienti angusti, ove non vi sia  la possibilità contingente di 
aerare e comunque durante l’utilizzo di prodotti con caratteristiche sensibilizzanti, irritanti, nocive o tossiche 
per le vie respiratorie (operazioni di manutenzione o utilizzo contingente di tali prodotti) 

 Utilizzare  guanti  in  PVC  o  di  analoga  protezione  –  conformi  a  EN  374  per  resistenza  ad  agenti  chimici 
sensibilizzanti,  irritanti, nocivi, tossici per  la cute, specifici con caratteristiche antiacido o anticorrosione per 
utilizzo di prodotti corrosivi o che provocano ustioni (operazioni di manutenzione o utilizzo contingente di tali 
prodotti);  i  guanti  dovranno  coprire  sufficientemente  gli  avambracci,  in  particolare  durante  l’utilizzo  di 
prodotti  nocivi,  tossici  o  corrosivi  per  la  cute  (operazioni  di manutenzione  o  utilizzo  contingente  di  tali 
prodotti) 

 Utilizzare occhiali ove vi sia pericolo contingente di schizzi e comunque con prodotti corrosivi, irritanti, nocivi 
o tossici per gli occhi (operazioni di manutenzione o utilizzo contingente di tali prodotti) 

 Utilizzare idoneo abbigliamento coprente, in particolare nell’utilizzo di sostanze corrosive e pericolose per la 
cute (operazioni di manutenzione o utilizzo contingente di tali prodotti) 

 Utilizzare i prodotti senza contatto diretto con la cute 

 Non mescolare o porre a contatto prodotti diversi salvo ove non sia specificamente indicato nelle condizioni 
d’uso (schede di sicurezza o schede di utilizzo) 

 Idratare abbondantemente la pelle delle mani con apposite creme 

 In  caso  di  versamenti  o  spandimenti,  indossare  guanti  e mascherine,  aerare  il  più  possibile  l’ambiente  e 
bonificare immediatamente rispettando la normativa vigente in materia di rifiuti 

 Rispettare  i  precetti  indicati  nelle  schede  di  sicurezza,  in  particolare  per  quanto  attiene  alle  necessità  di 
utilizzare dispositivi di protezione e modalità di manipolazione e uso. 

 Non utilizzare propellenti o prodotti infiammabili nei pressi di sorgenti di innesco 

 Preferire prodotti esenti da benzolo, toluene e xilene, isocianati 

 Mantenere chiusi i recipienti 

 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego 

 Utilizzare aspirazioni localizzate o apparecchi a respirazione assistita per applicazioni in ambienti angusti ove 
non vi sia la possibilità di aerare 

 Dopo l’utilizzo lavarsi le mani prima con detergente e poi con acqua, non utilizzare mai solventi 

 Cambiare gli indumenti contaminati 

 Eseguire,  ove  possibile,  le  lavorazioni  “polverose”  a  umido  e  comunque  indossare  apposite mascherine 
antipolvere: demolizioni, movimentazione di malte cementizie, taglio laterizi o simili 

 Utilizzo delle maschere antipolvere con particolare riferimento all’utilizzo di utensili quali flessibile, martello 
elettrico, scanalatrice, sega elettrica e per pavimenti e laterizi e comunque in tutte le lavorazioni ove vi sia la 
produzioni di polveri, compresa la manipolazioni di malte cementizie 

 Svuotare lentamente i sacchi di prodotti in polvere 

 Limitare il numero degli addetti esposti organizzando le lavorazioni contemporanee e limitrofe 

 Preferire mezzi meccanici per la movimentazione di malte e prodotti in polvere 

 Accertarsi preventivamente all’inizio delle lavorazioni che non vi siano materiali contenenti amianto. Nel caso 
occorre evitare assolutamente l’esposizione e contattare ditta specializzata per lo smaltimento 

 Mantenere depositati i materiali in luoghi aerati e ventilati 

 Mantenere depositati i materiali lontano da fonti di innesco 

 Le operazioni in ambienti angusti con utilizzo di prodotti tossici o nocivi per le vie respiratorie devono essere 
eseguite con l’ausilio di un collega in posizione di sicurezza 
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 La  presenza  di  solventi  e  pigmenti  nelle  vernici  comunemente  utilizzate,  rende  il  contatto  con  esse,  o 
l'aspirazione dei loro vapori, particolarmente pericoloso. 

 I  solventi  presenti  come,  ad  esempio,  benzolo,  stirolo,  xilolo,  aldeide  formica,  eteri,  chetoni,  oltre  alla 
tossicità dipendente naturalmente dalla concentrazione presente, generano irritazioni e sensibilizazioni (o, in 
alcuni tessuti organici, fenomeni di accumulo) all'apparato respiratorio, ai reni, al fegato, agli occhi, al sistema 
nervoso.  I pigmenti,  inoltre (ad esempio metalli come  il cromo,  il cadmio, piombo),  in aggiunta ai rischi già 
menzionati, sono potenzialmente cancerogeni. 

 Privilegiare l’utilizzo di vernici e solventi meno nocivi rispetto a vernici con alto contenuto di solventi: 

 vernici ad acqua 

 vernici poliuretaniche con basso contenuto di monomero isocianatico (TDI, HDI, PDI) 

 solventi con il TLV miscela elevato 

 colle urea ‐ formaldeide a basso contenuto di formaldeide libera (< 0,1%) 

 pigmenti esenti da cromato di piombo e cromato di zinco 

 usare  acetone  come  solvente  per  la  pulizia  delle  macchine,  evitando  l’impiego  di  cloruro  di 
metilene(diclorometano, sospetto cancerogeno) 

 Nella  scelta delle vernici da utilizzare  saranno utilizzati prodotti esenti da benzolo  (massimo 1%),  che non 
contengono  quantità  di  toluolo  e  xilolo  superiori  al  4,5%  e  che  rechino  chiara  indicazione  di  tali  valori 
percentuali sulle etichetta del prodotto. 

 Operare con adeguata ventilazione generale 

 Durante  le operazioni  lavorative effettuate  in ambienti chiusi,  si provvederà ad aerare adeguatamente  tali 
ambienti predisponendo, in quelli in cui più difficoltoso risulterà il ricambio d'aria, aspirazioni localizzate. 

 Gli addetti a tali  lavorazioni saranno dotati di adeguati DPI, come guanti  impermeabili, respiratori con filtro 
idoneo (ad es. carbone attivo) e di occhiali. 

 A  tali  lavoratori,  inoltre,  sarà  ordinato  di  evitare  inutili  spargimenti  di materiale  e  di  tenere  ben  chiusi  i 
recipienti dei prodotti non immediatamente utilizzati. 

 Preparare  le vernici, effettuare  i  travasi, pulire gli utensili di applicazione delle vernici solo  in sito apposito 
dotato di aspirazione (salvo operazioni estemporanee e non sistematiche, all’aperto, da compiere comunque 
con maschere di protezione con filtro specifico) 

 Le resine poliuretaniche, talvolta presenti nei prodotti sigillanti, sono potenzialmente  in grado di provocare 
irritazioni e/o forme di allergia (riniti, asma, ecc.) alle vie aeree superiori. 

 Sul cantiere saranno utilizzate solo  le resine poliuretaniche che abbiano un contenuto di  isocianati inferiore 
allo 0,1%. 

 Operare in ambiente aerato 

 Gli  operai  addetti  all'utilizzo  di  sigillanti  contenti  resine  poliuretaniche  dovranno  far  uso  dei  respiratori 
personali con filtro a carbone attivo, messi a loro disposizioni; ove possibile sarà preferito l'uso di aspirazioni 
localizzate. 

 Mantenere nelle zone di  lavoro  il quantitativo strettamente necessario per  le  lavorazioni  in contenitori ben 
chiusi 

 Non avvicinare fonti di innesco 

 Le  poveri  di  gesso,  di  calce,  di  silicati,  pur  non  contenendo  fibre  di  amianto  o  silice  libera  (<  1%),  sono 
largamente presenti  in  talune  lavorazioni  come demolizioni,  tagli eseguiti ad alta velocità, preparazione di 
intonaci, e possono creare nei  lavoratori difficoltà di respirazione,  irritazioni ed allergie.  I  lavoratori esposti 
all'inalazione  delle  polveri  inerti  dovranno  utilizzare  le  maschere  per  polveri  in  loro  dotazione.  Le 
convenientemente  i  materiali  interessati;  ove  possibile,  inoltre,  si  provvederà  ad  introdurre  impianti  di 
aspirazione localizzata con abbattimento delle polveri raccolte. 

 Durante  l'uso di oli minerali ventilare  l'ambiente di  lavoro, utilizzare guanti protettivi. Tenere  i contenitori 
sigillati in luogo asciutto. 

 
Si valuta:   
 

Rischio Residuo:                   P = 1               D = 2                 R = 2
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4.8  SCELTE  PROGETTUALI  ED  ORGANIZZATIVE,  PROCEDURE,  MISURE  PREVENTIVE  E  PROTETTIVE  E  MISURE  DI 
COORDINAMENTO CON RIFERIMENTO AI RISCHI DOVUTI ALLE LAVORAZIONI 
 

LAVORAZIONI: tutte 
a. Lavori in prossimità̀ di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione 

  Rischio:              P = 2            D = 3            R = 6 

∙ Scelte progettuali e organizzative: 
Verificare preliminarmente che le movimentazioni e il transito dei mezzi (comprensivi di carichi e accessori) possano 
essere effettuate o avvenire a distanze inferiore di quelle di sicurezza previste dal D.Lgs 81/08 da linee elettriche o 
servizi pericolosi astenendosi dal procedere qualora siano presenti e non ancora protetti – in caso di presenza devono 
essere messi preliminarmente in sicurezza con richiesta all’Ente di competenza 
∙ Procedure: Vedi capitoli 5 e 6 del presente documento. 
∙ Tavole e disegni tecnici esplicativi: Layout di cantiere 
∙ Misure di Coordinamento: Vedi punti 4.9 e successivi del presente documento 

  Rischio residuo:           P = 1            D = 2             R = 2 

LAVORAZIONI: tutte 
a. Rischio da investimento di veicoli circolanti nell’area di cantiere 

  Rischio:              P = 2            D = 3            R = 6 

 
∙ Scelte progettuali e organizzative: 
‐ Per accedere ai luoghi di lavoro, l’impresa appaltatrice predisporrà una viabilità distante dalle aree di cantiere a dai 
luoghi di lavoro con presenza di pericoli di caduta di oggetti dall’alto o con aperture nel terreno non adeguatamente 
protette; 
‐ L’accesso pedonale sarà distinto da quello carrabile 
‐ Il movimento e lavoro dei mezzi deve avvenire lungo vie e aree preordinate e segnalate che consentano il passaggio 
in sicurezza dei pedoni e il lavoro, transito dei mezzi, che non espongano i veicoli al transito in zone pericolose, instabili 
o  a  contatto  con  strutture. Durante  le manovre  dei mezzi  (soprattutto  in  caso di  scarsa  visibilità  o  retromarcia)  è 
necessaria la presenza di un coordinatore delle manovra a terra che disponga il passaggio in sicurezza evitando che i 
pedoni possano trovarsi a contatto con i mezzi o che gli stessi si avvicinino a strutture o zone pericolose. 
‐ I mezzi devono precedere a velocità minima (a passo d’uomo) 
‐  Non  devono  essere  presenti  addetti  nel  raggio  di  azione  di macchine  operatrici  /  veicoli  –  Prima  di  iniziare  le 
movimentazioni deve essere attivata una specifica ricognizione – l’area deve essere interdetta 
‐ Le postazioni di lavoro devono essere protette dalla caduta di materiali 
‐ Gli autisti o addetti che non partecipano alle operazioni di movimentazione devono sostare  in area predisposta e 
segnalata dal capocantiere 
‐ Le aree di sosta, lavoro o manovra dei mezzi o macchine operatrici devono essere segnalate e interdette 
‐ Se i mezzi hanno necessità di circolare su strada pubblica devono essere provvisti delle autorizzazioni / omologazioni 
e dotazioni previste dalla normativa vigente 
‐ I percorsi pedonali devono essere delimitati su entrambi i lati e segnalati con la cartellonistica stradale e di sicurezza 
 
∙ Misure preventive protettive: 
‐ Gli ambienti ed i passaggi siano illuminati con luce naturale / artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità 
‐ il passaggio di carichi sospesi deve essere tempestivamente preannunciato con segnalazione acustica/vocale/gestuale 
per consentire l'allontanamento delle persone esposte al pericolo dell'eventuale caduta di tale carico 
‐ Lungo le vie di transito non siano depositati materiali che possono costituire pericolo per i lavoratori, accatastamenti 
disordinati ecc. 
‐ idonea segnaletica di carichi sospesi 
‐ l’operatore addetto alla movimentazione dei carichi deve segnalare la sua posizione 
‐ Gli addetti esposti a pericolo di caduta dall’alto di materiali devono utilizzare elmetto di protezione certificato 
‐ la larghezza non sia inferiore a 60 cm (passaggio solo di lavoratori) e 1,20 (passaggio anche di materiali) 
‐ Se il dislivello delle vie di transito verso il vuoto supera i due metri si predispongano idonei parapetti 
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∙ Procedure: Vedi capitoli 5 e 6 del presente documento.
∙ Tavole e disegni tecnici esplicativi: Layout di cantiere 
∙ Misure di Coordinamento: Vedi punti 4.9 e successivi del presente documento 

  Rischio residuo:           P = 2            D = 2             R = 4 

LAVORAZIONI: rimozione macerie presenti all’interno delle volte
Rischi derivanti da estese demolizioni e manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano 

a. definite in progetto 

  Rischio:              P = 3            D = 4           R = 12 

∙ Scelte progettuali e organizzative 
All’interno delle  volte  sono presenti dei materiali di  risulta di  lavorazioni precedenti  che  sono  stati  lasciati  in  sito. 
Sentito  il Responsabile dei  lavori, è  stato appurato  che  i  suddetti materiali non hanno  la  funzione di  contenimento 
delle forze instabilizzanti (spingenti) delle volte pertanto possono essere rimossi senza creare problemi di stabilità, ma 
per  procedere  è  necessario  operare  passando  dalle  parti  calpestabili  della  struttura  pertanto  si  dovrà  procedere 
fornendo delle procedure di dettaglio che comprendano almeno le seguenti cautele: 
‐ Prima dell'inizio dei  lavori si verifica che siano state scollegate  le utenze,  i servizi e  l'eventuale presenza di  impianti 
tecnologici 
‐ Prima dell’inizio delle  lavorazioni segnalare  le zone non calpestabili di portata non adeguata, all’interno delle volte, 
nel caso in cui risulti necessario accedere alla zona di sottotetto non calpestabile sarà necessario progettare a cura di 
tecnico abilitato e allestire delle passerelle pedonabili complete di parapetto di larghezza e di portata adeguate al peso 
delle persone e attrezzature che deve sostenere  
‐ Durante le attività, la presenza di persone nelle zone pericolose è ridotta all'indispensabile e, qualora operino gruppi 
di lavoratori, si esplica un'attenta attività di coordinamento in loco a cura del responsabile di cantiere affinché non si 
verifichino interferenze pericolose. 
‐ La zona adiacente e sottostante alle lavorazioni è opportunamente delimitata con appositi sbarramenti e sono essere 
vietati il transito e la sosta. Si devono apporre, nelle zone interessate, idonee segnalazioni di pericolo 
‐ I lavori procedono con cautela e con ordine, dall'alto verso il basso, e sono condotti in maniera da non pregiudicare la 
stabilità delle strutture portanti o di collegamento 
‐  Il materiale  rimosso non deve essere gettato, ma  calato a  terra  che  idonee attrezzature di  sollevamento  (argani) 
evitando accatastamenti su parti della struttura di portata non nota e sulle opere provvisionali allestite in cantiere, a 
meno che non siano state progettate allo scopo. 
‐ Nel  caso  in  cui  l’allontanamento dei materiali  sia effettuato utilizzando  tubi di  convogliamento dei materiali,  con 
imboccatura anticaduta per  l’uomo e parte terminale  inclinata per ridurre  la velocità d’uscita dei materiali. La parte 
inferiore del canale, comunque, non dovrà superare l’altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere 
accatastati  temporaneamente nell’area di cantiere specificatamente destinata alla scopo o convogliati direttamente 
nel cassone di un autocarro.  I materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con  il canale dovrà essere 
movimentanti con mezzi idonei al fine di scongiurare lesioni dorso lombari ai lavoratori. 
‐  Evitare  la  produzione  delle  polveri,  essendo  in  ambienti  interni  difficilmente  arieggiabili  e  dove  non  è  possibile 
utilizzare acqua per l’abbattimento 
∙ Misure preventive protettive 
‐ Le persone devono essere allontanate preventivamente e non essere presenti nelle zone con potenziale pericolo, che 
devono essere segnalate e delimitate 
∙ Procedure 
∙ Tavole e disegni tecnici esplicativi 
∙ Misure  di  Coordinamento:  Tale  lavorazione  presuppone  l’interdizione  delle  zone  sottostanti  che  possono  essere 
interessate da crolli. Tali aree dovranno essere delimitate e segnalate prima dell’inizio della lavorazione 

  Rischio residuo:           P = 2            D = 2             R = 4 

LAVORAZIONI: Lavori che comportano movimentazione carichi, ecc.
a. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura 

  Rischio:              P = 2            D = 1           R = 2 

∙ Scelte progettuali e organizzative: 
‐ In presenza di vento forte e precipitazioni (neve o ghiaccio) sospendere le lavorazioni indicate; 
‐  Si  deve  prevedere  uno  svolgimento  dell’attività  lavorativa  all’aperto  per  periodi  brevi  all’inizio  e  poi  per  periodi 
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gradualmente  crescenti.  Il  passaggio  dallo  stato  non  acclimatato  a  quello  acclimatato  dovrebbe avvenire 
gradualmente. 
‐ Programmare i lavori con maggior fatica fisica in orari con temperature più favorevoli, preferendo l’orario mattutino 
e preserale. 
‐ Adattare gli orari di  lavoro  in modo di non  lavorare durante  le ore più calde  (per esempio anticipando  l’inizio dei 
lavori al mattino) 
‐ Ridurre gli sforzi fisici individuali, prevedendo la buona ripartizione dello sforzo fisico tra i lavoratori, anche attraverso 
la rotazione del personale. 
‐ Deve essere presente acqua in cantiere potabile, bevande idro‐saline e acqua per il rinfrescamento dei lavoratori nei 
periodi  di  pausa.  E’  importante  consumare  acqua  prima  di  avvertire  la  sete  e  frequentemente durante  il  turno  di 
lavoro, evitando le bevande ghiacciate ed integrando con bevande idro‐saline se si suda molto. 
‐ L’organizzazione del lavoro deve prevedere pause in un luogo il più possibile fresco o in aree ombreggiate con durata 
variabile in rapporto alle condizioni climatiche e allo sforzo fisico richiesto dal lavoro. 
‐ Non assumere alcolici e  sostanze  stupefacenti, evitare pasti abbondanti  in pausa pranzo e non  lavorare  in  luoghi 
isolati senza aver preventivamente informato i colleghi o il datore di lavoro 
∙ Procedure: 
In caso di malore da colpo di calore: 
‐ Chiamare il 118! 
‐ Chiamare subito un incaricato di Primo Soccorso presente in cantiere 
‐ Posizionare il lavoratore all’ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea 
‐ Slacciare o togliere gli abiti 
‐ Fare spugnature con acqua fresca su fronte, nuca ed estremità 
‐ Ventilare il lavoratore 
‐ Solo se la persona è cosciente far bere acqua, ancor meglio se una soluzione salina, ogni 15 minuti a piccole quantità 
‐ Mantenere la persona in assoluto riposo. 
∙ Tavole e disegni tecnici esplicativi 
∙ Misure di Coordinamento: Vedi punti 4.9 e successivi del presente documento 

  Rischio residuo:           P = 1            D = 1             R = 1 

LAVORAZIONI: tutte 
a. Rischio di elettrocuzione 

  Rischio:              P = 3            D = 3           R = 9 

∙ Scelte progettuali e organizzative: 
‐ Sia effettuata la comunicazione relativa all’impianto di messa a terra e, periodicamente, effettuare la verifica di tale 
impianto secondo le periodicità di legge 
‐ L’impianto sia adeguato alla regola d’arte (norme CEI o equivalenti con particolari specifici secondo la classificazione 
elettrica delle varie aree), dotato di protezioni da sovraccarichi e sovratensioni, eventuali  interventi siano effettuati 
tramite ditta abilitata con conseguente rilascio delle certificazioni di legge 
‐  L'interruttore  generale  di  cantiere  abbia  con  corrente  nominale  adeguata  alla  potenza  installata  e  potere 
d'interruzione conforme alla regola d’arte, dotato poi di dispositivo differenziale ad alta sensibilità 
‐ L’impianto deve essere compatibile con la potenza massima assorbita dalle attrezzature 
‐ Siano presenti interruttori magnetotermici con corrente nominale adeguata al conduttore da proteggere 
‐ Siano presenti interruttori differenziali coordinati con l'impianto di messa a terra 
‐ Interrompere l’alimentazione elettrica nelle porzioni di impianto, utilizzatori e attrezzature quando gli stessi non sono 
utilizzati o funzionanti; privilegiare in ogni caso interruzioni onnipolari  
Adottare la segnaletica in particolare: 
‐ L’interruttore elettrico generale dell'impianto sia identificato da apposito cartello 
‐ Presso  i principali quadri elettrici siano apposti cartelli segnalanti "Pericolo di  folgorazione" e "Divieto di spegnere 
incendi con acqua" 
‐ I sezionatori all'interno dei quadri elettrici siano identificati chiaramente con etichette 
‐ La posizione dei pozzetti dell'impianto di messa di terra sia segnalata con appositi cartelli 
∙ Misure preventive e protettive 
Segnaletica: 
‐ L’interruttore elettrico generale dell'impianto sia identificato da apposito cartello 
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‐ Presso  i principali quadri elettrici siano apposti cartelli segnalanti "Pericolo di  folgorazione" e "Divieto di spegnere 
incendi con acqua" 
‐ I sezionatori all'interno dei quadri elettrici siano identificati chiaramente con etichette  
Manutenzione: 
‐ Per  tutte  le nuove  installazioni o modifiche degli  impianti, affidarsi a ditte abilitate e  richiedere  le certificazioni di 
legge 
‐ Mantenere  in efficienza, per quanto di competenza,  il sistema di protezione contro  i contatti  indiretti  (interruttore 
differenziale ad alta sensibilità e impianto di terra) 
‐  Eseguire  la  regolare manutenzione delle  attrezzature  e degli  impianti  elettrici,  in particolare del  loro  impianto di 
protezione contro i contatti indiretti e diretti 
‐ la manutenzione ordinaria e straordinaria è affidata a personale qualificato; il personale non addetto abbia esplicito 
divieto di  intervento.  In ogni  caso  le manutenzioni  e  gli  interventi  che  espongano  a pericoli di  elettrocuzione,  con 
accesso a parti che possono essere in tensione (prese a muro, apparecchi) siano eseguiti in assenza di tensione 
‐ Pulizia generale dei quadri e dei componenti elettrici 
‐ Controllo del buon funzionamento meccanico degli interruttori e sezionatori 
‐ Verifica di efficienza di lampade e dispositivi di protezione (differenziali, sezionatori, impianto di terra) 
‐ Per le macchine sono vietate operazioni di pulizia prima di aver scollegato l’alimentazione elettrica; 
salvo procedure specifiche e documentate indicate dal costruttore che non inducano rischi per gli operatori 
‐ Controllare periodicamente lo stato d’uso dei cavi d’alimentazione; se necessario sostituirli 
‐ Prima di effettuare la pulizia delle apparecchiature elettriche staccare fisicamente la relativa alimentazione, facendo 
presa sulla spina (non sul cavo) oppure con interruttore a monte 
‐ Non effettuare manutenzioni, sostituzioni o altri  interventi se non espressamente autorizzati dal datore di  lavoro o 
dal preposto 
‐  I componenti elettrici non devono venire a contatto con acqua; durante  le operazioni di pulizia  limitrofe non usare 
quantità improprie d’acqua o prodotti di pulizia e in ogni caso staccare l’alimentazione elettrica di macchine e utensili 
e controllare prima della successiva messa in servizio che non vi siano parti umide o bagnate 
‐ Tutti i punti di illuminazione accessibili devono essere provvisti di lampadina oppure disattivati rimuovendo la spina 
di alimentazione o il collegamento elettrico 
Gestione e Utilizzo: 
‐ I quadri siano di tipo ASC o a sicurezza equivalente con indicazione dei circuiti comandati e i cavi di tipo H07RN‐F o a 
sicurezza equivalente 
‐ Utilizzare macchine,  attrezzature  che  rispettano  le  norme  di  prevenzione  e  protezione  contro  il  rischio  elettrico 
(contatti diretti e indiretti) 
‐ Seguire scrupolosamente le indicazioni del libretto d’istruzioni delle apparecchiature elettriche 
‐ Posizionare le attrezzature in modo che i cavi elettrici non subiscano torsioni o schiacciamenti 
pericolosi, evitando altresì che sugli stessi siano appoggiati materiali vari o siano a contatto con fonti di calore 
‐ Nel dotarsi di nuove attrezzature, preferire quelle con marchi di qualità e sicurezza 
‐ Utilizzare prolunghe e spine a norma: se è necessario sostituirle, rivolgersi a personale qualificato 
‐ Particolare attenzione va posta all’utilizzo di cavi di sezione  idonea  in  rapporto alla  lunghezza e potenza assorbita 
dall’utilizzatore, un deficit potrebbe causare pericolosi surriscaldamenti 
‐ Evitare il più possibile l’utilizzo delle prese multiple, in ogni caso le prese multiple devono 
‐  essere  costruite  a  regola  d’arte  e  portare  impresso  il marchio  del  costruttore  e  le  caratteristiche  elettrice  (in 
particolare la massima potenza di utilizzo) 
‐ essere sistemate in posizione stabile, ad almeno 10 cm dalla pavimentazione 
‐  essere  utilizzate  rispettando  il  limite  di  potenza,  verificando  che  la  somma  delle  potenze  dei  singoli  dispositivi 
collegati non ecceda il valore indicato 
‐ essere collegate a prese di alimentazioni di potenza compatibile (uguale o superiore) a quella della presa multipla 
‐ Non ostruire con materiali le apertura di aerazione delle macchine elettriche 
‐ Non toccare interruttori, prese, gruppo termico, attrezzature con parti del corpo bagnate o con piedi nudi 
‐ Non utilizzare utensili elettrici in vicinanza di eventuali recipienti d’acqua o altre attività comportanti l’uso di liquidi 
‐ Controllare la tensione indicata sulle apparecchiature prima di collegarle ad una presa 
‐ Eventuali derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, devono essere costruite ed utilizzate in 
modo che, per nessuna ragione, una spina maschio che non sia  inserita nella propria sede (femmina) possa risultare 
sotto tensione 
‐  Il  grado  di  protezione  degli  apparecchi  elettrici  sia  compatibile  con  l’utilizzo  e  l’ambiente  d’uso  secondo  le 
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classificazione CEI (almeno IP44, presso ambienti o zone umide o bagnate IP67)
‐ Mantenere sempre in perfetto stato di conservazione e chiusi i pannelli a chiusura di contatti elettrici  
‐ Nel caso di utilizzo anche breve di prolunghe o cavi avvolgibili, queste vanno completamente svolti e, comunque, tutti 
i cavi elettrici non devono essere arrotolati 
‐ Non lavorare su parti in tensione 
‐ Ogni linea di alimentazione abbia a monte interruttori onnipolari e comunque adeguati alla normativa tecnica CEI 
‐ Non lavare con getti d’acqua le apparecchiature che non siano state appositamente progettate 
Emergenze: 
‐ Non spegnere eventuali principi di incendio con acqua, ma staccare immediatamente l’alimentazione; se necessario, 
usare l’estintore 
‐ Segnalare  immediatamente  la presenza di fili elettrici scoperti, usurati o qualunque altra situazione possa produrre 
pericolo di folgorazione 
‐ Se,  in caso di  infortunio, una persona è attraversata da corrente elettrica, non  toccarla direttamente ma  staccare 
immediatamente  l’alimentazione  ‐  La  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  deve  essere  affidata  a  personale 
qualificato; il personale non addetto ha esplicito divieto di intervento Attrezzature elettriche 
‐ Controlli preliminari e periodici degli elementi elettrici 
‐ Le attrezzature di potenza superiore a 1000W siano provviste a monte di interruttore onnipolari 
‐ Verificare, prima dell'inizio del  lavoro  e  alla  fine della  giornata,  l'efficienza dell'impianto  elettrico  effettuando un 
controllo a vista sull'integrità dei collegamenti 
‐ Gli apparecchi elettrici devono riportare  l'indicazione della tensione, dell'intensità, del tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso 
‐ Gli apparecchi elettrici devono preferibilmente disporre di un  isolamento supplementare che viene definito doppio 
isolamento. Con doppio isolamento non devono essere collegati a terra; il grado di protezione degli apparecchi elettrici 
non deve essere inferiore a IP 44; per avere la sicurezza che il materiale elettrico sia costruito a regola d'arte secondo 
le norme CEI è buona norma acquistare apparecchiature approvate dall'IMQ o dotate di un altro marchio rilasciato da 
organismi autorizzati di altri Paesi 
‐ In mancanza di doppio isolamento l’utensile deve essere efficacemente provvisto di collegamento a terra 
‐ Gli utensili elettrici portatili utilizzati per  lavori all'aperto non siano alimentati con tensione superiore a 220V verso 
terra 
‐ Se mentre si lavora con l'utensile "scatta" l'interruttore differenziale identificare il problema ricorrendo a personale 
specializzato e/o sostituire l’utensile 
‐ In ambienti umidi / polverosi / soggetti a sollecitazioni meccaniche tutte le attrezzature abbiano grado di protezione 
IP adeguato  
Cavo di alimentazione 
‐ La disposizione dei cavi deve essere tale che questi non possano intralciare i posti di lavoro, i passaggi e non possano 
diventare oggetto di danneggiamento 
‐  Venga  ridotto  al  minimo  lo  sviluppo  libero  del  cavo  mediante  l'uso  di  tenditori,  avvolgicavo  o  altri  strumenti 
equivalenti 
‐  Evitare  che  i  cavi  urtino  contro  spigoli  vivi  in  quanto  lo  sfregamento  del  cavo  può  provocare  spellamenti 
dell'isolamento e quindi creare le condizioni di rischio di elettrocuzione 
‐ Non usare mai la piattina o cavi non conformi per prolunghe o cavi di alimentazione 
‐ I conduttori flessibili per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi mobili devono avere rivestimento 
isolante resistente ad usura meccanica 
Presa di corrente e spina di derivazione 
‐ Le prese e le spine siano idonee all’uso, conformi alle norme CEI 17, CEI 23‐12 e le giunzioni di prolunghe appoggino 
su superfici asciutte 
‐ Occorre controllare che le prese e le spine di corrente non siano danneggiate 
‐ Prima di effettuare l'allacciamento ai quadri occorre verificare che l'interruttore a monte della presa di corrente sia 
"aperto" (tolta tensione alla rete). 
‐ Qualora una spina non entri in una presa non si devono predisporre collegamenti volanti con pezzetti di legno o simili 
infissi nella presa per sostenere il cavo 
‐  In  ambienti  umidi  /  polverosi  /  soggetti  a  sollecitazioni meccaniche  tutti  gli  elementi  elettrici  abbiano  grado  di 
protezione IP adeguato 
Luoghi conduttori ristretti (all’interno delle volte e sotto le gradonate) 
‐  Sono  luoghi  delimitati  da  superfici metalliche  o  comunque  conduttrici  ed  in  buon  collegamento  elettrico  con  il 
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terreno,  nel  quale  una  persona  ha  una  elevata  probabilità  di  venire  a  contatto  con  tali  superfici  ed  è  limitata  la 
possibilità di interrompere tale contatto. 
‐ Al fine di proteggere adeguatamente da eventuali contatti diretti è fatto obbligo l'impiego della bassissima tensione 
di  sicurezza  (BTS),  di  barriere  o  involucri  aventi  grado  di  protezione  non  inferiore  a  IP  2x  oppure  di  un  efficace 
isolamento (500V c.a.). 
‐ La protezione dai contatti indiretti è realizzata tramite: 
‐ alimentazione di apparecchi mobili o utensili portatili mediante: 
‐ bassissima tensione di sicurezza (BTS) 
‐ separazione elettrica (TST) 
‐  Gli  apparecchi  devono  essere  preferibilmente  di  classe  II,  se  gli  apparecchi  sono  di  classe  I  è  richiesto  un 
collegamento equipotenziale supplementare tra  le masse degli apparecchi e  le masse estranee del  luogo conduttore 
ristretto. 
‐ alimentazione di lampade portatili mediante: 
‐ bassissima tensione di sicurezza (BTS) 
‐ alimentazione di apparecchi trasportabili e fissi mediante: 
‐ bassissima tensione di sicurezza (BTS) 
‐ separazione elettrica (TST) 
‐ interruzione automatica dell'alimentazione (collegamento equipotenziale supplementare 
tra le masse degli apparecchi e le masse estranee del luogo conduttore ristretto). 
‐  I  trasformatori di sicurezza  (BTS) e quelli d'isolamento  (TST) devono essere situati al di  fuori del  luogo conduttore 
ristretto. 
∙ Procedure: Vedi capitoli 5 e 6 del presente documento. 
∙ Tavole e disegni tecnici esplicativi: Layout di cantiere 
∙ Misure di Coordinamento: L’affidataria dovrà predisporre una procedura per l’utilizzo comune dell’impianto elettrico 
di  cantiere  in  cui  andrà  indicato  come utilizzare  in  sicurezza  l’impianto da parte delle  imprese utilizzatici e  chi è  il 
responsabile non  solo dell’esecuzione ma  anche dei  controlli manutentivi periodici. Vedi punti 4.9 e  successivi del 
presente documento. 

  Rischio residuo:           P = 2           D = 2             R = 4 

LAVORAZIONI: tagli, demolizioni; ecc. 
a. Rischio da rumore 

  Rischio:              P = 2            D = 3           R = 6 

∙  Scelte  progettuali  e  organizzative:  Limitare  negli  orari  consentiti  alle  operazioni di  demolizione  che  comportano 
l’emissione di rumore e rispettare gli orari di sospensione delle attività rumorose dalle 13.00 alle 15.00 previste dal 
Regolamento comunale delle attività rumorose temporanee del Comune di Bologna. 
∙ Misure preventive e protettive 
‐ Eliminare per quanto possibile il rischio alla fonte o comunque ridurlo al minimo, anche mediante le seguenti misure 
di tutela. Le seguenti misure sono da applicare anche  in relazioni a compiti e/o mansioni svolte  in modo saltuario o 
esterne al normale ciclo lavorativo. 
‐  Regolare  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  attrezzature  /  impianti,  con  particolare  riferimento  alle 
situazioni nelle quali malfunzionamenti od obsolescenze portano ad emissioni sonore maggiori (utensili danneggiati o 
usurati ecc.) 
‐  Limitare  l’utilizzo di  attrezzature  rumorose  al minimo  indispensabile;  a parità di  attrezzature preferire quelle  con 
minore rumore emesso 
‐ Minimizzare i tempi di esposizione mediante opportuna organizzazione del lavoro, turni e pause appropriate 
‐ Organizzazione delle lavorazioni e delle fasi di lavoro in modo che il numero di addetti esposti sia il minore possibile, 
cooperando anche con eventuali terzi, ove necessario 
‐ Preferire in fase di acquisto di nuove attrezzature quelle con il minimo rumore emesso, anche consultando le banche 
dati, i dati forniti dai costruttori e la letteratura scientifica 
‐ Mantenere  comunque  l’esposizione  al  di  sotto  dei  “valori  limite”  indicati  dalla  normativa,  considerando  anche 
l’evoluzione delle attività, luoghi e attrezzature 
‐ Durante eventuali periodi d’utilizzo d’attrezzature rumorose per tempi non brevi, si limita la presenza di lavoratori al 
solo personale necessario, istruendo i lavoratori e organizzando le contingenti operazioni in modo da non far risultare 
necessaria la presenza di lavoratori non direttamente addetti alle lavorazioni rumorose 
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‐ Posizionamento di attrezzature rumorose in posizione decentrata rispetto ai lavoratori
‐ Struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro adeguata alla minimizzazione dell’esposizione al rumore 
‐  Qualora  si  pervenisse  a  esposizioni  con  livelli maggiori  dei  valori  superiori  di  azione  i  lavoratori  devono  essere 
sottoposti  a  sorveglianza  sanitaria  e  deve  essere  formalizzato  e  applicato  un  programma  di  misure  tecniche  e 
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore 
‐ In caso vi siano lavorazioni limitrofe con emissioni sonore gravose nei pressi della zona delle operazioni del personale, 
si predispongano idonee contromisure quali: 
‐ organizzazione dei turni e periodi di lavoro in modo da minimizzare l’interferenza 
‐ predisposizione di opportune separazioni 
‐ utilizzo di dispositivi di protezione individuale per l’udito 
‐ rispettare la eventuale segnaletica presente 
‐ Dispositivi di protezione individuale: 
‐  In  caso  di  attrezzature  /  impianti  o  comunque  sorgenti  con  emissioni  superiori  a  85  dBA,  anche  in  ordine  a 
manutenzioni o  interventi al di fuori del normale ciclo  lavorativo, utilizzare  i dispositivi di protezione  individuale per 
l’udito secondo il livello di emissione 
‐ I DPI devono comunque essere a disposizione per lavoratori esposti a livelli maggiori dei valori inferiori di azione 
‐  Controllare  il  livello  sonoro  emesso  nella  documentazione  a  disposizione  prima  di  utilizzare  l’attrezzatura,  per 
indossare eventuali DPI 
‐ Formazione e informazione del personale: 
‐ Circa i risultai ed il significato della valutazione del rischio rumore ed eventuali misure di tutela 
‐  In  caso  di  attrezzature  /  impianti  o  comunque  sorgenti  con  emissioni  superiori  a  80  dBA,  anche  in  ordine  a 
manutenzioni o interventi al di fuori del normale ciclo lavorativo, i lavoratori siano informati e formati in relazione ai 
rischi provenienti dall’esposizione al rumore, corretto uso dei dispositivi di protezione 
‐ Rischi derivanti dall’esposizione al rumore 
‐ Utilizzo corretto d’attrezzature / impianti 
‐ Funzione dei mezzi individuali di protezione, circostanze in cui ne è previsto l’uso e modalità di corretto utilizzo 
∙ Tavole e disegni tecnici esplicativi 
∙ Misure di Coordinamento: Vedi punti 4.9 e successivi del presente documento 

  Rischio residuo:           P = 1            D = 2             R = 2 

LAVORAZIONI: demolizioni, rimozioni, ripristini, ecc
a. Rischio da inalazione di polveri 

  Rischio:              P = 2            D = 2           R = 4 

∙ Scelte progettuali e organizzative: 
‐ Posizionare delle reti di nylon per contenere polveri e macerie; 
∙ Tavole e disegni tecnici esplicativi 
∙ Misure di Coordinamento: Vedi punti 4.9 e successivi del presente documento 

  Rischio residuo:           P = 1            D = 1             R = 2 

LAVORAZIONI: tutte 
a. Lavori di movimentazione materiali: 

  Rischio:              P = 2            D = 3           R = 6 

∙ Scelte progettuali e organizzative: 
‐  Predisporre  una  zona  di  superficie  libera  e  resistente,  recintata,  segnalata  e  interdetta  ai  non  addetti  per  la 
movimentazione dei materiali 
‐  In nessun caso  le operazioni di movimentazione possono  iniziare o proseguire con persone nel raggio di potenziale 
caduta dei carichi 
‐ Il manovratore deve essere esperto, formato e mantenere il carico in vista 
‐  I  carichi devono essere  correttamente  imbracati e  fissati  in modo da non potersi  ribaltare,  ruotare o  cadere –  le 
imbracature devono essere adeguatamente fissate e omologate – Il preposto o responsabile di cantiere del soggetto 
utilizzatore e manovratore verifica la conformità e sicurezza dei sistemi di imbracatura 
‐ Gli ausili e impianti di sollevamento devono essere omologati, manutenzionati e verificati, di portata compatibile con 
il carico 
Essendo presenti in cantiere più ditte che collaborano alle operazioni di carico e scarico dei materiali al loro arrivo in 
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cantiere, al  loro posizionamento o al  semplice  trasporto e deposito  in diverse  zone del  cantiere,  si  specifica  che  le 
operazioni di carico e scarico dovranno essere eseguite  in modo tale che  l'operatore della gru/camiongru/autogru e 
l'imbracatore o  colui  che  riceve  il  carico,  siano  sistemati  in posizione  visibile  fra di  loro  al  fine di poter utilizzare  i 
segnali convenzionali (Allegato XXXII, D.lgs. 81108) 
Durante  le  operazioni  di  scarico  e  carico  del materiale  da  automezzo  si  prevedono  le  seguenti  categorie  di  attori 
coinvolti Autisti automezzo, Imbracatore, Gruista, Capocantiere. 
∙ Procedure: 
‐ All'arrivo dell'automezzo,  il suo  ingresso  in cantiere deve essere autorizzato dal capocantiere, affinché  identifichi  il 
suo posizionamento  in un'area di cantiere  in cui non vi sono ostacoli o possibilità di  interferenza fra  le operazioni di 
carico‐scarico e le normali lavorazioni di cantiere (divieto di passaggio con il braccio gru al di sopra di persone, ecc). Il 
capocantiere  deciderà  anche  in  accordo  con  il  gruista  se  esistano  le  condizioni meteorologiche  per  effettuare  le 
operazioni, che vanno sospese in caso di forte vento, forte pioggia, nebbia, neve, ecc. 
Il capocantiere: 
1. fa posizionare  l'autista del mezzo  in un'area al di fuori dal raggio di azione della gru/autogrù fino al termine delle 
operazioni; 
2. verifica che gli imbracatori indossino i DPI (casco, scarpe, guanti e gilet ad alta visibilità.) 
3. concorda con gruista e imbracatori chi è l’imbracatore di riferimento", dove va collocato il materiale scaricato, e chi 
"riceve"  il materia  le  scaricato. L'  imbracatore di  riferimento deve essere persona  istruita  sulle modalità di carico e 
scarico e sulla gestione degli accessori di sollevamento; 
L’imbracatore: 
‐  l'imbracatore verifica che sul cassone ove avverrà  il carico o  lo scarico del materiale siano presenti  le sponde e/o  i 
dispositivi collettivi anticaduta in dotazione del mezzo nelle loro posizioni di utilizzo, in alternativa l’operatore nel caso 
in cui debba salire sul carico o  in prossimità dello stesso dovrà assicurarsi con DPI a caduta  impedita fissato a punto 
sicuro e certificato. 
‐ l'imbracatore di riferimento si posizionerà in modo da poter essere in costante contatto visivo con il gruista e con chi 
riceverà  il carico.  In casi  in cui  la distanza tra  l'imbracatura e  il gruista sia eccessiva essi verranno dotati di apposita 
radio; 
‐ sarà solo l'imbracatore di riferimento a dare il via al gruista che resta in attesa di conferma. Il gruista conferma quindi 
la bontà dell'operazione. Solo l'imbracatore (o gli imbracatori) possono segnalare al gruista l'avvicinamento del gancio 
munito dell'idoneo accessorio di sollevamento (cassone per materiale sfuso, brache o fasce per materiale sviluppato in 
lunghezza, forca per materiale imballato, ecc); 
‐ l'imbracatore di riferimento controlla lo stato generale della braca (o simili) e del gancio; 
‐ se  il carico è contenuto  in cassone o  forca,  l’imbracatore deve collocarsi dalla parte opposta al senso di  rotazione 
della gru; se invece si tratta di carichi di tipo "tubolare" o comunque di forma allungata, 
onde evitare rischi dovuti a sbilanciamenti nell'eventuale sfilamento del carico, l'imbracatore prima di dare il segnale 
di via al gruista deve posizionarsi in una posizione di sicurezza da valutare a seconda delle dimensioni e della forma del 
carico  (minimo  3 metri nella  zona opposta  al  senso di  rotazione della  gru); nel  caso di  fasci di materiale  tubolare 
unitario a sollevamento singolo, quali pali, fasci di tondini già reggettati ecc., l'imbracatore prima di effettuare la presa 
del carico deve obbligatoriamente servirsi dei cunei distanziatori per posizionare le stracche di imbracatura. 
‐ In ogni caso, prima dell'allontanamento, l'imbracatore di riferimento controlla la stabilità e il bilanciamento del carico 
prima del sollevamento in quota tramite un "leggero" tiro del gruista, facendo innalzare il carico lentamente e soltanto 
di poco.  Il carico sospeso non va guidato con  le mani ma con funi o ganci; non va spinto ma solo tirato, evitando di 
sostarvi sotto. 
‐  In  caso  di  presenza  di  due  o  più  imbracatori  essi  dovranno  posizionarsi  dallo  stesso  lato  dell'imbracatore  di 
riferimento ovvero scendere su sua  indicazione e  il gruista potrà effettuare  la manovra soltanto quando egli darà  il 
segnale. 
Per la realizzazione dell’imbracatura: 
1) I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della 
loro portata massima ammissibile; 
2) Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura 
o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli o dei fili elementari. 
3)  In  base  alla  tipologia  del materiale  da  caricare/scaricare  si  dovrà  utilizzare  idoneo  accessorio  di  sollevamento 
(cassone per materiale sfuso, brache o fasce per materiale sviluppato in lunghezza, forca per materiale imballato, ecc); 
‐  Il  gruista  effettuerà  il  trasporto  fin  al  punto  di  riferimento  concordato  dove  sarà  situato  l'addetto  indicato  dal 
capocantiere come disimbracatore, che indicherà sempre tramite i segnali gestuali sopra riportati il punto esatto dove 
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scaricare e fornire le indicazioni a sgancio avvenuto per il rientro del carrello.
‐ Al termine dell'utilizzo della gru e/o della giornata lavorativa, i gruisti, in primo luogo, ed il capocantiere, in secondo 
luogo,  al  fine  di  evitare  accidentali  collisioni  dovranno  controllare  che  non  siano  stati  lasciati  carichi  sospesi  quali 
attrezzature, cassoni o altro. 
∙ Misure preventive e protettive 
‐ utilizzare massimamente gli ausili manuali o meccanizzati a disposizione 
‐ effettuare spostamento di piccoli carichi: massimo 20 Kg per le donne e 30 Kg per gli uomini (tali valori si riducono a 
15 kg e 20 kg rispettivamente per donne e uomini minorenni); se necessario richiedere l’aiuto di un collega 
‐ le caratteristiche della movimentazione non devono comunque presentare caratteristiche 
ergonomiche (distanze del carico, dislocazione, frequenze del compito, angoli di torsione e simili) tali da indurre rischi 
per la salute, fermi restando i limiti di legge  
‐ preferire operazioni di spinta a quelle di traino 
‐ richiedere l’aiuto di colleghi per carichi pesanti o ingombranti 
‐ nel sollevare pesi piegare sempre le gambe e non la schiena 
‐ nel trasporto, tenere i pesi il più possibile vicino al corpo 
‐ mantenere sempre la schiena eretta il più possibile, piegando le gambe nelle operazioni di sollevamento 
‐ effettuare movimenti lenti e coordinati, non effettuare strappi 
‐ non ruotare il tronco durante il sollevamento e il trasporto dei carichi 
‐ se possibile suddividere i carichi su entrambe le braccia per distribuire il peso uniformemente 
‐ privilegiare il numero degli spostamenti a scapito del peso di ciascun carico 
‐ sistemare i carichi in modo che siano i più pesanti ad occupare le posizioni più basse 
‐  la  sistemazione  dei materiali  non  costituisca  pericolo  e  non  costringa  a movimenti  potenzialmente  dannosi  con 
movimentazione in posizioni incongrue 
‐  Valutare  preliminarmente  il  rischio  e  pianificare  le  conseguenti misure  di  tutela,  organizzando  passaggi,  vie  di 
transito, passerelle, dislivelli ecc. in modo da minimizzare il rischio a carico degli operatori. 
∙ Tavole e disegni tecnici esplicativi: Layout di cantiere 
∙ Misure di Coordinamento: Considerata  la criticità della  lavorazione attenersi alle presenti  indicazioni o predisporre 
una procedura specifica per  il carico e  lo scarico dei mezzi operativi che dovrà essere condivisa con tutte  le  imprese 
esecutrici  e  lavoratori  autonomi  presenti  in  cantiere  previa  approvazione  del  CSE.  Vedi  punti  4.9  e  successivi  del 
presente documento  

  Rischio residuo:           P = 2            D = 2             R = 4 

LAVORAZIONI: tutte 
Rischi biologici da Corona Virus 
All’atto della redazione del presente documento si è verificato lo sviluppo non prevedibile di un Visus 
denominato Covid‐19 le cui conseguenze al momento non risultano prevedibili, ma che con le presenti 

a. misure si intende prevenire e contenerne la diffusione all’interno del cantiere. 

  Rischio:              P = 3            D = 3           R = 9 

∙ Procedure: Modulo 13 Procedura di gestione rischio Covid
∙ Misure preventive e protettive: 
Tra le misure da adottare rientrano quelle indicate dal Ministero della Salute, dai vari DPCM, dall’OMS e dalle 
varie ordinanze Regionali, ciò vale a dire: 
o sanificazioni periodica degli ambienti di lavoro, delle attrezzature. 
o pulizia giornaliera degli ambienti. 
o lavarsi frequentemente le mani; 
o evitare gli assembramenti; 
o evitare i contratti sotto il metro di distanza; 
o misurazione della temperatura corporea; 
o copertura di bocca e naso, con mascherine o altri sistemi; 
o utilizzo di guanti monouso; 
o Dopo l’utilizzo di un fazzoletto buttarlo; 
o Smaltire correttamente le mascherine, i guanti ed i fazzoletti, in appositi contenitori definiti ed individuati a tal scopo 
o comunque come rifiuto indifferenziato; 
o In caso di sintomi influenzali rimanere a casa e contattare il proprio medico di base o uno dei numeri di 
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4.9 LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE 
 
4.9.1  ANALISI  DELLE  FASI  CRITICHE  E  PRESCRIZIONI  OPERATIVE  PER  LO  SFASAMENTO  DELLE  LAVORAZIONI 
INTERFERENTI 
 
In questa sezione vengono descritte sinteticamente le diverse fasi lavorative necessarie alla realizzazione dell’opera. 
Per ciascuna fase viene quindi rappresentata la sua pianificazione temporale su un calendario, e tramite 
colori/motivi diversi,  viene  evidenziato  il numero di  lavoratori  coinvolti nella  specifica  lavorazione  suddividendo  le 
lavorazioni in tre gruppi: 
∙ Lavori che coinvolgono più di tre operai 
∙ Lavori che coinvolgono due o tre operai 
∙ Lavori effettuati da un solo operaio 
Questo  tipo di diagramma  (GANTT) permette una  facile  lettura della successione delle  fasi di  lavoro e  soprattutto, 
permette  di  evidenziare  in  modo  semplice  ed  immediato  le  fasi  critiche,  quelle  cioè  che  si  sovrappongono 
temporalmente e che interessano più lavoratori contemporaneamente. 
Una  informazione più dettagliata  sul numero di  lavoratori  che  vengono  coinvolti  contemporaneamente durante  le 
varie fasi di lavoro viene rappresentata dai numeri che compaiono alla fine dell’elenco delle fasi, in corrispondenza di 
ogni casella (2 caselle rappresentano 1 settimana) e che rappresenta  la criticità delle  lavorazioni: più alto è  il valore, 
maggiore  è  il  numero  di  lavoratori  che  in  quel  periodo  sono  presenti  contemporaneamente  in  cantiere  e  quindi 
necessitano di una adeguata coordinazione. 
Tale  valore  rappresenta  la  somma di  tutte  le  lavorazioni  che  si  sovrappongono  in quel periodo  lavorativo  e  viene 
calcolato, considerando come “peso” per ogni lavorazione la seguente tabella: 
 

TIPO DI LAVORO  “PESO” DELLA LAVORAZIONE 

Lavoro che coinvolge più di tre operai 3

Lavoro che coinvolge due o tre operai 2

Lavoro che coinvolge un solo operaio 1

 
 
Da ogni cifra si può quindi valutare  la criticità del periodo  in questione, e di conseguenza prevedere per ciascuno di 
questi opportune azioni di coordinamento. 
Naturalmente valori di criticità da 1 a 2 indicano la presenza in cantiere di qualche lavoratore impiegato su un numero 
limitatissimo di  lavorazioni.  In questi  casi normalmente non  vengono  indicate  azioni di  coordinamento particolari. 
Siamo in presenza di basso rischio di interferenza. 
Valori di  criticità da 3  a 5  indicano  la presenza  in  cantiere di diversi operai  impiegati  in un numero di  lavorazioni 
distinte che può essere anche consistente (fino a 5 diverse fasi  lavorative). Le azioni di coordinamento  in questi casi 
devono essere presenti  (anche verbalmente) dai diretti  interessati alle  lavorazioni o dai  loro preposti per poter  far 
fronte alle possibili sovrapposizioni di lavoro e quindi a tutti i rischi connessi. Il rischio considerato è medio. 
Valori superiori a 5,  indicano un numero consistente di  lavoratori che contemporaneamente operano  in cantiere e  il 
numero di lavorazioni è normalmente alto: è il caso tipico di imprese distinte che contemporaneamente si trovano a 
lavorare in cantiere nello stesso arco di tempo. 
Siamo  in presenza quindi di alto rischio di  interferenza tra  le  lavorazioni, quindi queste fasi necessitano di adeguate 
azioni di coordinamento che vengono in seguito indicate ed illustrate. 
Naturalmente  il  diagramma  rappresenta  una  indicazione  di  massima  delle  lavorazioni,  e  quindi  indicativo  solo 
dell’andamento  generale  delle  lavorazioni  e  non  delle  specifiche  attività  nel  loro  dettaglio.  In  particolare  dal 
diagramma si dovranno ricavare indicazioni utili per individuare le precedenze tra le lavorazioni che dovranno essere 
effettuate  e  indicazioni  sulle  interferenze  tra  le  varie  fasi  lavorative  (comprendenti  ditte  diverse  ed  anche  tra 
lavorazioni che saranno effettuate dalla stessa impresa) 
Data la molteplicità delle variabili in discussione, slittamenti, cambi di programma, ecc.. sono all’ordine del giorno in 
cantiere, quindi  le attività che seguono, potranno, durante  il corso dei  lavori subire slittamenti o variazioni. Queste 
modifiche  verranno  preventivamente  concordate  con  il  coordinatore,  il  quale  provvederà  a  ripianificare  i  lavori 
secondo le nuove indicazioni e vincoli subentrati in corso d’opera, in modo da minimizzare le interferenze e preparare 
adeguate misure di coordinamento per  le nuove fasi critiche che si potrebbero venire a creare dopo  la modifica del 
diagramma. 



Progetto di Restauro conservativo portico esterno del Plesso 
Scienza della Terra ‐ Mineralogia  – Piazza di Porta S. Donato, 1 Bologna 

PIANO SI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

MC architettura e design srl  ‐ Arch. Marco Colonnelli  
Via Massimo D’Azeglio  37 BOLOGNA 40123 ‐ tel. 051 0392462 fax 051 0392464 info@marcocolonnelli.it 

97 

 

4.9.2 CONTEMPORANEITA’ E COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ E FASI LAVORATIVE POTENZIALMENTE INTERFERENTI 
 
Si cercherà di avere il minor numero di imprese contemporaneamente presenti in cantiere al fine di ridurre il numero 
di  persone  presenti  e  per  avere  il minor  numero  di  attività  svolte  contemporaneamente  in  cantiere  (eseguite  da 
Imprese diverse) e tra loro incompatibili o comunque che possano in qualche modo interferire pericolosamente con il 
normale svolgersi dei  lavori. Nel caso  in cui non sia possibile procedere con sfasamenti di carattere temporale delle 
lavorazioni, saranno attuati sfasamenti di carattere spaziale, creando aree di lavoro separate e non interferenti al fine 
di minimizzare i rischi indotti fra le lavorazioni. 
 
Nella  definizione  delle  procedure  di  coordinamento  si  tiene  conto,  in  particolare,  della  successione  e  della 
sovrapposizione  di  attività  e  lavorazioni  tra  loro  non  compatibili  e  della  presenza  simultanea  di  più  imprese  o 
lavoratori autonomi operanti in postazioni di lavoro interferenti o impegnati in attività tra loro incompatibili. 
Il  cronoprogramma  riportato  all’Allegato XI  evidenzia  le  attività previste  e  la  loro  collocazione  (e  sovrapposizione) 
temporale. 
Gli  aggiornamenti del programma  lavori  verranno  verbalizzati durante  i  sopralluoghi o modificati preventivamente 
durante le riunioni di coordinamento con le imprese e il Direttore dei Lavori. 
Oltre alla corretta pianificazione temporale dei lavori, già nella prima fase di progettazione, occorrerà poi provvedere 
affinché siano rispettati i programmi stabiliti in tale fase preliminare. 
L’analisi  delle  sequenze  e  delle  sovrapposizioni  va  effettuata  contemplando  inevitabili  “finestre”  di  slittamento  e 
variabilità  dovute  ad  eventi  non  pianificabili  (ritardo  nella  consegna  dei  materiali,  rallentamenti  produttivi  non 
precedentemente pianificabili, cause esterne al cantiere, ecc.). 
Eventuali  sovrapposizioni  di  attività  dovute  a  slittamenti  del  programma  tempi  dovranno  essere  compensate 
implementando azioni di coordinamento, coinvolgendo tutte le figure impegnate nell’esecuzione dell’opera. 
Non si segnala alla data odierna la presenza di gru in altri cantieri limitrofi che abbia un raggio d’azione sovrapposto a 
quella utilizzata nel cantiere  in cui  il presente Piano di Sicurezza fa riferimento, ma, se durante  l’arco temporale dei 
lavori si riscontrasse una interferenza si procederà secondo quanto prescritto all’Allegato XIV. 
Il CSE convocherà, ogniqualvolta la situazione lo richiedesse, una riunione di coordinamento in cui verranno impartite 
chiare direttive affinché ogni impresa contrattista possa operare in sicurezza. 
Durante lo svolgimento dei lavori è prevedibile l’interazione di più imprese specializzate in settori diversi; il problema 
si renderà particolarmente evidente per alcuni lavorazioni (vedi gantt). 
Compito del coordinatore per  l’esecuzione dei  lavori sarà quello di concentrare maggiormente  l’attenzione sulle fasi 
lavorative di cui sopra, presiedendo il coordinamento fra i lavoratori delle diverse imprese e vigilando sul rispetto delle 
norme di sicurezza del presente piano. 
In occasione delle riunioni di coordinamento nel caso  in cui dalla programmazione dei  lavori risultassero presenti 
lavorazioni interferenti verranno dettate le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale e temporale, le misure 
preventive e protettive, i dispositivi di protezione collettiva e individuale da adottare (separazione e delimitazione 
delle aree, tettoie, segnaletica, avvisatori acustici e luminosi, movimentazione controllata, DPI, ecc.). 
Relativamente alla potenziale sovrapposizione di attività incompatibili tra loro si segnala quanto segue: 

 i lavori in luoghi sopraelevati, quali montaggio di scale e passerelle, impianto elettrico, di illuminazione, ecc. 
saranno organizzati e coordinati in modo che non siano presenti persone nella zona sottostante. Se durante 
l’esecuzione  di  lavori  in  altezza  fossero  presenti  persone  nella  zona  sottostante,  i  lavori  saranno 
immediatamente interrotti; 

 per accedere ai luoghi di lavoro, l’impresa appaltatrice predisporrà una viabilità che non interessi i luoghi di 
lavoro con presenza di pericoli di caduta di oggetti dall’alto; 

 i  lavori  con produzione di polvere,  i  lavori di  saldatura  elettrica,  l’esecuzione di operazioni  con utilizzo di 
sostanze  chimiche  non  si  svolgeranno  contemporaneamente  ad  altre  attività  ed  inoltre  si  svolgeranno 
adottando tutte le misure necessarie ad eliminare il rischio: aspirazione delle polveri e dei fumi di saldatura, 
schermi per le operazioni di saldatura, comunicazione alle altre ditte del tipo di prodotto da utilizzarsi e delle 
misure di sicurezza da adottare; 

 ogni impresa o lavoratore autonomo prima di abbandonare anche temporaneamente il luogo di lavoro dovrà 
provvedere alla messa in sicurezza della propria area operativa. In particolare occorrerà prestare particolare 
attenzione: alla presenza di tutti i parapetti delle opere provvisionali e delle passerelle esistenti, alla chiusura 
di  tutti  i  grigliati,  alla  corretta  sistemazione  della  segnaletica  di  sicurezza,  alla  presenza  di materiali  non 
sistemati in modo stabile e sicuro, alla chiusura di tutte le aperture presenti nelle pavimentazioni. Nel caso in 
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cui alcune situazioni non potessero essere sanate, l’impresa esecutrice provvederà a posizionare una idonea 
segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare  il problema e né darà  immediata  informazione al Direttore dei 
Lavori e al CSE. Preliminarmente all’inizio dei lavori si provvederà a nominare un responsabile di cantiere con 
il compito di controllare quanto previsto finora, il responsabile di cantiere sarà individuato nel responsabile di 
una delle imprese presenti in cantiere; 

 ogni  impresa  esecutrice  o  lavoratore  autonomo  (ivi  compresi  i  subappaltatori)  utilizzerà  la  propria 
attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i propri presidi antincendio; 

 e’ vietato utilizzare attrezzature e macchine di proprietà del Committente o di altre  imprese che  svolgano 
lavori non compresi all’interno del presente appalto; 

 l’utilizzo  anche  a  titolo  gratuito  di  attrezzature  di  proprietà  di  altre  imprese  o  lavoratori  autonomi,  che 
concorreranno  alla  realizzazione  della  presente  opera,  sarà  preventivamente  concordato  tra  le  imprese 
mediante  richiesta  scritta.  In  tale  verbale  dovrà  risultare  evidente  l’oggetto  del  comodato  ed  i  controlli 
effettuati  per  dimostrare  che  l’attrezzatura  al  momento  della  consegna  era  a  norma  e  tale  resterà 
nell’utilizzo. Il verbale di comodato sarà siglato dai responsabili delle imprese interessate, inserito all’interno 
della documentazione di cantiere e fornito in copia al CSE. 

 Le lavorazioni potranno iniziare solo dopo la piena disponibilità dei servizi igienico‐assistenziali. 

 In particolare è prevista la sospensione delle lavorazioni eventuali e non strettamente connesse e necessarie, 
presenti nell’area di azione di sollevamento materiali, montaggio opere provvisionali 

 Sarà  effettuato  un  coordinamento  ed  una  eventuale  alterazione  delle  tempistiche  di  lavorazione  con 
riduzione al minimo degli esposti, quando si presentino rischi elettrici, da rumore, da esposizione a sostanze 
chimiche. 

 Le prescrizioni tecniche inerenti la sicurezza dovranno essere: 
‐ poste in essere da chi esegue/allestisce/monta o effettua la lavorazione/montaggio pertinenti; 
‐ verificate da chi utilizza/accede 
‐ assicurate dal Responsabile della gestione del cantiere 

Qualunque variazione alle procedure di  lavoro definite nel PSC e nei verbali di  coordinamento ad  integrazione del 
piano dovranno essere approvate dal CSE. 
 
Montaggio e smontaggio ponteggi 
I lavoratori incaricati di eseguire il montaggio/smontaggio si trovano in una condizione di maggior rischio in quanto i 
ponti risultano ancora incompleti e/o sprovvisti di parapetti e la costruzione non ancora completa è priva delle idonee 
protezioni  contro  la  caduta  verso  il  vuoto,  risulta  fondamentale organizzare  i  lavori  in modo da  ridurre  al minimo 
indispensabile questa fase (montaggio/smontaggio). 
Si prescrive quindi che il ponteggio deve essere mantenuto, altre lavorazioni permettendo, fino al completamento di 
tutte  le  fasi.  In  questo  modo  il  ponteggio  verrà  allestito  e  smontato  una  sola  volta  durante  tutto  l’arco  delle 
lavorazioni, riducendo così i pericoli sopra indicati. 
Se, per motivi non prevedibili al momento del progetto del Piano di Sicurezza, non potrà essere mantenuta  l’opera 
provvisionale  idoneamente allestita  fino al completamento delle suddette  lavorazioni, dovranno essere predisposte 
opere  di  protezione  alternative  (su  indicazione  del  Coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori)  prima  di  eseguire  lo 
smontaggio del ponte. 
La fase di smontaggio del ponteggio non permette la contemporaneità con altre lavorazioni che interessino la stessa 
facciata o la sua prossimità. 
 
4.9.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
I  Lavoratori  si prendono  cura dei DPI,  li mantengano  in  efficienza  e  segnalano  eventuali deficit  al Responsabile di 
Cantiere dell’azienda. 
I DPI devono presentare condizioni di corretta ergonomia ed efficienza – efficacia delle protezioni su tutti  i soggetti 
destinatari  dell’utilizzo.  Il Datore  di  lavoro  ed  i  preposti  verificano  che  i DPI  siano marcati  CE,  corrispondano  alla 
tipologia  /  classificazione  congruente  al  rischio  e  che  proteggano  efficacemente  ogni  singolo  lavoratore  prima  di 
avviarne l’utilizzo. 
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Prescrizioni operative ‐ DPI da utilizzare per l’accesso ai luoghi di lavoro: indipendentemente dal tipo di lavoro svolto 
dalle ditte e lavoratori autonomi presenti in cantiere, sarà necessario che all’atto dell’accesso siano dotati almeno dei 
seguenti DPI: 

 Guanti di protezione meccanica e biologica 

 Elmetto di sicurezza 

 Tuta o indumenti da lavoro 

 Scarpe di sicurezza 

 Mascherina chirurgica 
 
Protezione del corpo 

 Tuta o indumenti da lavoro ‐ non facilmente combustibili con caratteristiche antimpigliamento secondo la EN 
510. Non utilizzare comunque catenine, braccialetti o simili; se i capelli sono lunghi utilizzare cuffie o legarli. 

 Indumenti ad alta visibilità – nelle operazioni contigue a traffico stradale o a mezzi in movimento – categoria 
minima II 

 Tuta  in Tyvec per chi attua  la procedura di Covid‐ 19  (addetto alla misurazione della  temperatura, addetto 
all’assistenza di persona sintomatica, pulizie) 

 Tuta da  lavoro /  indumenti per  lavori elettrici: a protezione contro  il rischio da arco elettrico  ‐ EN 531; EN 
50286 (CEI 11‐57); IEC 61482‐1; IEC 61477, prENV 50354. 

 Indumenti antitaglio  (EN 381)– nelle operazioni con attrezzature  taglienti  (sega a catena e simili) –  tessuto 
imbottito  la  cui particolare  stratificene  a  contato  con  azione di  fibre  sintetiche  arresta, nel momento del 
contatto, il movimento della lama dentata. 

 Indumenti antipolvere. 
 
Protezione degli arti superiori 

 Guanti di protezione con adeguata resistenza meccanica per la manipolazione di materiali o attrezzature che 
presentano il pericolo di tagli / abrasioni / contusioni (EN 420; EN 388) 

 Guanti di protezione contro le vibrazioni da utilizzare con strumenti vibranti 

 Guanti di protezione specifica antitaglio nell’utilizzo di attrezzature taglienti 

 Guanti di protezione specifici per lavori con esposizione a rischio di folgorazione di classe adeguata al lavoro 
(tensione: cat 00 – 500V; cat. 0 1000 V; cat. 1 7500; cat. 2 17000 V) da eseguire  (EN 60903) con pompe di 
prova (eseguire la prova secondo le istruzioni della nota informativa) 

 Guanti con proprietà impermeabile ad agenti chimici da utilizzare secondo le schede di sicurezza dei prodotti 

 Guanti in nitrile per contatto con sostanze biologiche 
 
Protezione degli arti inferiori 

 Scarpe antinfortunistiche con protezione meccanica per limitare i danni in caso di caduta materiali sugli arti 
inferiori (EN 345) demolizioni, montaggio e smontaggio di armature, su tetti; – con suola antiscivolo tipo S2P 

 Scarpe / stivaletti (lavori elettrici) specifici per lavori con a rischio di folgorazione (EN 344, CEI‐EN 50321) 

 Scarpe con protezione supplementare della punta del piede; 

 Scarpe e soprascarpe con suola anticalore; 

 Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni; 

 Ginocchiere per lavori di montaggio di pavimentazioni. 
 
Protezione del tronco e dell'addome 

 Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro  le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di 
metallo fuso, ecc.); 

 Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche; 

 Cintura di sicurezza del tronco. 
 
Protezione del capo 

 Elmetto dielettrico per lavori elettrici (EN 397) 
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Protezione della vista e del viso 

 Occhiali e Visiere di protezione contro la proiezione di schegge o frammenti, nell’utilizzo di utensili, durante la 
pulizia dei residui di lavorazione, raccolta materiali e rifiuti, pulizie in genere– EN 166 

 Occhiali  e Visiere  con protezione  contro  il  contatto  con  agenti  chimici  secondo  le  schede di  sicurezza dei 
prodotti utilizzati, nell’uso di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti, detergenti corrosivi, nell’impiego di pompe 
a getto liquido 

 Visiere di protezione (EN 166, 170) ‐ lavori elettrici 

 Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi). 

 Schermi facciali 
 
Protezione delle vie respiratorie 

 Maschera di protezione contro le polveri tipo FFP2 utilizzo con macchine e utensili che producono residui, in 
luoghi con presenza di polvere, 

 Maschere di protezione nell’utilizzo di sostanze chimiche secondo le schede di sicurezza dei prodotti Utilizzati 
 
Protezione dell’udito 

 Palline e tappi per le orecchie. 

 Caschi (comprendenti l'apparato auricolare). 

 Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria. 
Da utilizzare durante  lo svolgimento di  lavori che  implicano  l'uso e  lo svolgimento di  lavorazioni nei pressi di utensili 
pneumatici e lavorazione del legname. 
 
Protezione dalle cadute 

 Imbracature completa di protezione (EN 361, EN 353 dispositivi di tipo guidato, EN 363 dispositivi di arresto 
caduta) con controllo approfondito prima di ogni utilizzo e comunque una volta all’anno 

 Imbracature  di  protezione  con  cintura  di  posizionamento  (EN  361  ‐  EN  358  ‐  Dispositivi  di  protezione 
individuale  per  il  posizionamento  sul  lavoro  e  la  prevenzione  delle  cadute  dall'alto  ‐  Cinture  di 
posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro) – solo per postazioni fisse, 
senza alcuna possibilità di caduta 

 Imbracature di trattenuta e anticaduta – con caratteristiche specifiche antitaglio e cesoiamento nell’utilizzo di 
attrezzature taglienti 

 Sistemi di ancoraggio conformi alla normativa tecnica 

 Sistemi di collegamento con dissipatori o sistemi equivalenti di assorbimento cadute 
Deve essere rispettato il seguente criterio generale: 

 Deve essere preferita, ove tecnicamente possibile e compatibile con  la  lavorazione,  la protezione a “caduta 
impedita” – il lavoratore non può oltrepassare il ciglio di caduta ed è trattenuto in zona protetta  

 Il sistema anticaduta deve consentire al lavoratore che cade di non urtare il piano di appoggio con franco di 
sicurezza  di  un metro  (valutando  il massimo  allungamento  del  sistema  anticaduta,  compreso  eventuale 
assorbitore di energia, allungamento dispositivi retrattili, frecce dei sostegni, bordi, spigoli e simili); 

 La  caduta  libera  (cioè  prima  che  intervenga  un  eventuale  assorbitore  di  energia,  ove  presente)  non  può 
eccedere gli 1.5 m  ‐ 4 metri  in caso di utilizzo di sistemi con  frenatura / assorbitore di energia montaggio, 
smontaggio ponteggi) 

 
Sistemi di recupero per operazioni in spazi confinati 

 Imbracature di ritenzione e sistemi di recupero per le operazioni presso spazi confinati – UNI EN 341 – UNI EN 
1496 ‐ UNI EN 795 – UNI EN 498 ??fare scheda di emergenza?? 
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4.9.4 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DEL CRONOPROGRAMMA 
Il presente PSC dovrà essere aggiornato, revisionandolo o  integrandolo, con disposizioni aggiuntive ogni qualvolta  il 
CSE ne ravveda la necessità. 
Ciò può avvenire nel caso subentrino variazioni di qualsiasi natura (scopo del lavoro, Imprese esecutrici, macchine di 
cantiere, sostanze e materiali impiegati, organizzazione dei lavori, ecc.) che alterino in qualche modo quanto previsto 
nel PSC preliminarmente all’inizio dei lavori. 
L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter 
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni 
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 
E’  inoltre  responsabilità  di  tutti  preposti  operativi  fornire  direttamente  ai  lavoratori  le  istruzioni  necessarie  al 
raggiungimento del massimo livello per quanto concerne l’igiene e la sicurezza sul lavoro. 
Qualora  in  fase  di  realizzazione  si  rendesse  necessario  modificare  il  programma,  è  cura  dell’impresa  affidataria 
informare  il  coordinatore  in  fase  di  esecuzione  affinché  possa  determinare  le  eventuali  interferenze  tra  le  fasi 
lavorative  e  individuare  le misure  di  prevenzione  e  protezione,  nonché  di  coordinamento  delle  attività,  al  fine  di 
ridurre al minimo il rischio di infortuni ed incidenti legati a una errata valutazione tra le diverse imprese. 
Elaborati di riferimento: Allegato IV Cronoprogramma 
 
4.10  MISURE  DI  COORDINAMENTO  RELATIVE  ALL’USO  COMUNE  DI  APPRESTAMENTI,  ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE E MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
 
L’impresa principale ha  il compito di garantire  l’attuazione e di coordinare  l’utilizzo comune degli apprestamenti di 
cantiere che potranno essere utilizzati anche dalle altre imprese, subappaltatori, e lavoratori autonomi. 
L’utilizzo promiscuo di apprestamenti, attrezzature, impianti o opere provvisionali deve prevedere: 

 Comunicazione e richiesta di autorizzazione alle figure responsabili di cantiere e al CSE di tale forma di utilizzo 

 Esame preliminare delle condizioni di sicurezza 

 Operatori formati e addestrati all’utilizzo 

 Rispetto  delle  prescrizioni  di  sicurezza  di  utilizzo,  anche  stabilite  specificamente  dal  costruttore,  con 
disponibilità della relativa documentazione 

 Coordinamento operativo con i responsabili operativi sul cantiere durante l’utilizzo 
I  soggetti/imprese utilizzatrici di macchine, attrezzature o opere provvisionali predisposte da  terzi ovvero  luoghi di 
lavoro organizzati, gestiti o predisposti da terzi devono verificare preventivamente il rispetto delle norme e procedure 
di sicurezza: 

 Preventivamente all’utilizzo di una macchina, attrezzatura o  impianto deve essere accertato  il  rispetto dei 
presidi  e  delle  norme  di  sicurezza,  segnatamente  per  corretti  collegamenti  e  alimentazioni,  presenza  ed 
efficienza dispositivi di protezione di organi  in movimento,  integrità e protezione comandi, protezione della 
postazione di lavoro, disponibilità di adeguati accessori o ausili per le operazioni da svolgere, presenza delle 
evidenze e verifiche di legge 

 Preventivamente  all’utilizzo  di  un’opera  provvisionale  deve  essere  accertato  il  rispetto  dei  presidi  e  delle 
norme di  sicurezza,  segnatamente per  la protezione dalla  caduta,  la  stabilità  e  integrità degli  elementi,  il 
montaggio completo 

 Preventivamente all’accesso ai vari luoghi o postazioni di lavoro deve essere accertata la protezione contro i 
rischi di caduta degli operatori, la corretta accessibilità, la protezione da proiezioni o cadute di materiali 

In mancanza di riscontri positivi non è possibile procedere alle operazioni e occorre segnalare al preposto i 
deficit riscontrati. 
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4.10.1 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI 
 
L’impresa principale, predispone i principali apprestamenti di cantiere che potranno essere utilizzati anche dalle altre 
imprese, subappaltatori, e lavoratori autonomi. 
I  principali  apprestamenti  di  cantiere  che  si  prevede  possano  essere  utilizzati  da  tutte  le  imprese  ed  i  lavoratori 
autonomi sono i seguenti: 

 baraccamenti di cantiere, 

 servizi igienici, 

 spogliatoi, 

 refettorio 

 presidi igienico sanitari, 

 recinzione di cantiere, 

 opere provvisionali quali ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle. 
Occorre fare una distinzione tra l’utilizzo degli apprestamenti quali baracche e quelli riferibili alle opere provvisionali. 
Per quanto attiene ai primi possono essere utilizzati dalle  imprese subappaltatrici e dai  lavoratori autonomi, con  le 
modalità  individuate  dal  coordinatore  in  fase  di  esecuzione  e  dall’impresa  principale,  che  ne  gestisce  la  corretta 
funzionalità  ed  efficienza.  In ogni  caso  il  coordinatore  in  fase  esecutiva  convoca una  riunione prima dell’inizio dei 
lavori e informa i vari responsabili di cantiere delle modalità di utilizzo delle baracche di uso comune ed in particolare 
delle misure relative ai presidi sanitari. 
Per quanto attiene invece alle misure di coordinamento relative alle opere provvisionali si stabilisce quanto segue: 

 le  opere  provvisionali  devono  essere  mantenute  in  perfetta  efficienza  e  funzionalità  fino  alla  fine 
dell’intervento o fino a che non si è provveduto alla posa in opera delle protezioni definitive; 

 eventuali modifiche alle opere provvisionali devono essere concordate con l’impresa realizzatrice che rimane 
la responsabile della buona esecuzione dell’opera; 

 è  fatto divieto di nascondere,  spostare e  rendere non  facilmente  leggibile  la  segnaletica  relativa all’opera 
provvisionale; 

 ogni modifica ad un’opera provvisionale deve essere  fatta  solo  se  vengono adottati  i  sistemi  sostitutivi di 
sicurezza per mantenere comunque il grado iniziale di protezione dell’opera. 

In  ogni  caso  il  coordinatore  in  fase  di  esecuzione  ha  il  compito  di  promuovere  e  disciplinare  queste  attività  di 
coordinamento, stabilendo, nel caso di attività contemporanee, le modalità di utilizzazione, tramite apposite riunioni 
convocate  con  le  imprese  interessate  prima  dell’inizio  delle  lavorazioni.  In  sede  di  riunione  devono  essere 
programmate  sia  la  durata  delle  varie  azioni  che  le  modalità  al  fine  di  consentire  il  corretto  utilizzo  degli 
apprestamenti di cantiere. 
 
4.10.2 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI CANTIERE 
 
L’impresa  principale,  vincitrice  dell’appalto,  realizza  gli  impianti  fissi  di  cantiere  e  verifica  secondo  un  calendario, 
concordato con  il coordinatore  in  fase esecuzione,  l’efficienza degli stessi. Gli  impianti di cantiere possono utilizzati 
anche dalle altre imprese, subappaltatori, e lavoratori autonomi. 
Le attrezzature e gli  impianti di cantiere che si prevede possano essere utilizzati da  tutte  le  imprese ed  i  lavoratori 
autonomi sono le seguenti: 

 impianti di sollevamento, 

 impianti elettrici di cantiere, 

 impianto di terra di cantiere, 
 
Le attrezzature e gli impianti di cantiere così individuati, e quelli che si riterrà opportuno inserire secondo la tecnologia 
adottata per  la costruzione, possono essere utilizzati dalle  imprese subappaltatrici e dai  lavoratori autonomi con  le 
modalità  individuate  dal  coordinatore  in  fase  di  esecuzione  e  dall’impresa  principale,  che  ne  gestisce  la  corretta 
funzionalità ed efficienza. L’impresa principale dovrà nominare un responsabile della gestione delle attrezzature di uso 
comune al quale occorre fare sempre riferimento prima di procedere all’utilizzo.  In ogni caso  il coordinatore  in fase 
esecutiva convoca una riunione prima dell’inizio dei  lavori e  informa  i vari responsabili di cantiere delle modalità di 
utilizzo delle attrezzature ed impianti di uso comune. In ogni caso il coordinatore in fase di esecuzione ha il compito di 
promuovere  e  disciplinare  queste  attività  di  coordinamento,  stabilendo,  nel  caso  di  attività  contemporanee,  le 
modalità  di  utilizzazione,  tramite  apposite  riunioni  convocate  con  le  imprese  interessate  prima  dell’inizio  delle 
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lavorazioni. In sede di riunione devono essere programmate sia  la durata delle varie azioni che  le modalità al fine di 
consentire il corretto utilizzo delle attrezzature e impianti di cantiere. 
L’impresa  principale  o  l’impresa  proprietaria  dell’attrezzatura  in  uso  comune  garantisce  l’efficienza  e  il  grado  di 
sicurezza dell’attrezzatura per tutta la durata del cantiere. 
L’attrezzatura di uso comune deve essere utilizzata secondo quanto previsto dalle procedure di corretto utilizzo e in 
rispetto di quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione. 
Dopo ogni utilizzo l’attrezzatura deve essere lasciata nelle medesime condizioni di efficienza e sicurezza iniziali. 
L’uso  delle  attrezzature,  oltre  ad  essere  sempre  preventivamente  concordato,  deve  essere  effettuato  solo  se 
l’utilizzatore dimostra di avere le capacità e la corretta formazione all’uso della specifica attrezzatura. 
Devono essere rispettati i tempi e le modalità di utilizzo. 
Possono  essere  utilizzate  macchine  o  attrezzature  diverse  o  ulteriori  rispetto  a  quanto  indicato  nel  presente 
documento nel rispetto dei seguenti: 

 Esame preliminare delle condizioni di sicurezza 

 Operatori formati e addestrati all’utilizzo 

 Rispetto  delle  prescrizioni  di  sicurezza  di  utilizzo,  anche  stabilite  specificamente  dal  costruttore,  con 
disponibilità della relativa documentazione 

 Inserimento della valutazione dei rischi e procedure di sicurezza nel POS 

 Le  operazioni  possono  avere  luogo  solo  dopo  autorizzazione  del  CSE,  anche  attraverso  l’esame  della 
documentazione e del POS 

 Coordinamento operativo con i responsabili operativi sul cantiere durante l’utilizzo 

 La  comunicazione  tra  i  lavoratori,  anche  facenti  capo  a  soggetti diversi,  che  possono  collaborare  o  le  cui 
attività possono  interferire, deve essere  sempre  assicurata e  chiara,  anche  attraverso  sistemi o dispositivi 
tecnici. I codici di comunicazione, compresi quelli gestuali, devono essere portati a conoscenza dei lavoratori 
interessati dai rispettivi responsabili e dal responsabile generale di cantiere  
 

4.10.3 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI INFRASTRUTTURE 
 
L’impresa  principale,  vincitrice  dell’appalto  realizza  le  infrastrutture  di  cantiere  e  ne  assicura  l’efficienza.  Le 
infrastrutture di cantiere sono utilizzate anche dalle altre imprese, subappaltatori, e lavoratori autonomi. 
Per infrastrutture di cantiere di uso comune si intendono: 

 la viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici, 

 i percorsi pedonali, 

 parcheggio personale di cantiere, 

 le aree di deposito materiali, 

 le aree di deposito attrezzature, 

 le aree di carico e scarico, 

 le aree di deposito materiali di risulta e rifiuti, 

 aree di deposito materiali pericolosi. 
La  viabilità  di  cantiere  e  il  posizionamento  delle  aree  di  stoccaggio  sono  state  individuate  nei  capitoli  precedenti, 
saranno di seguito fornite le indicazioni di uso comune di tali infrastrutture. 
L’impresa principale assicura, attraverso la nomina di un referente, che le vie di comunicazione veicolari e pedonali sia 
mantenute  pulite  (non  presenza  di  fango  o  sassi)  libere  e  mai  ostruite  da  depositi  temporanei  di  materiali  ed 
attrezzature. Il medesimo referente sarà incaricato anche di verificare periodicamente lo stato di praticabilità e delle 
aree di stoccaggio con particolare cura al corretto accatastamento dei materiali. 
In particolare si segnala che deve essere mantenuta libera la discesa della scala di emergenza provvisoria esterna della 
torre libraria. 
Ogni impresa è responsabile dei propri depositi, ma deve prendere accordi con il referente nominato sulle modalità, i 
tempi e gli spazi di utilizzo delle aree di deposito e di carico e scarico. 
Il  coordinatore  in  fase di  esecuzione ha  il  compito di promuovere  e disciplinare queste  attività di  coordinamento, 
stabilendo  le modalità di utilizzazione  in accordo con  il  referente dell’impresa principale,  tramite apposita  riunione 
convocata con le imprese interessate prima dell’inizio delle lavorazioni. 
Anche gli accessi di cantiere devono essere mantenuti, alla stregua delle vie di comunicazione  in buono stato, così 
come la segnaletica di viabilità. 
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I mezzi  che  trasportano materiali  o  attrezzature  devono  essere  dotati  di  dispositivi  di  sicurezza  in  retromarcia  e 
devono essere eventualmente puliti prima di ritornare nelle strade pubbliche. 
 
4.10.4 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
 
L’impresa principale, vincitrice dell’appalto predispone i mezzi ed i servizi di protezione collettiva di cantiere che sono 
utilizzati anche dalle altre imprese, subappaltatori, e lavoratori autonomi. 
I principali mezzi ed  i servizi di protezione collettiva di cantiere che si prevede possano essere utilizzati da  tutte  le 
imprese ed i lavoratori autonomi sono i seguenti: 

 segnaletica di sicurezza, 

 attrezzature per primo soccorso, 

 mezzi estinguenti (estintori a polvere), 

 servizi di gestione delle emergenze, 

 avvisatori acustici. 
Il  coordinatore  in  fase di  esecuzione ha  il  compito di promuovere  e disciplinare queste  attività di  coordinamento, 
fornendo le informazioni utili di ubicazione e modalità di gestione, tramite apposita riunione convocata con le imprese 
interessate prima dell’inizio delle lavorazioni. 
È di  fondamentale  importanza  che  le procedure di emergenza  siano note a  tutto  il personale di  cantiere e  che  sia 
curata dalle varie imprese la formazione ed informazione di eventuale nuovo personale lavorante. 
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4.11 MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO E RECIPROCA INFORMAZIONE 
 
4.11.1 COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 
 
La presenza contemporanea in cantiere di più Imprese contrattiste operanti in aree di lavoro limitrofe e/o interferenti 
con  metodologie  operative  disomogenee  comporta  la  necessità  per  il  CSE  di  svolgere  una  continua  attività  di 
coordinamento  al  fine  di  ottimizzare  le  risorse  e minimizzare  le  problematiche  connesse  alla  sovrapposizione  di 
attività potenzialmente incompatibili. 
Ove possibile si cercherà sempre di svolgere attività lavorative temporalmente sovrapposte ma spazialmente distinte, 
in maniera tale da non intercorrere nel pericolo di attività di cantiere potenzialmente interferenti e rischiose. 
In caso di manifesta incompatibilità operativa sarà compito del CSE bloccare una o più attività. 
Istruzioni di lavoro potranno essere impartite dal CSE sia verbalmente sia utilizzando i verbali di sopralluogo. 
Durante  il  corso  del  progetto  in  funzione  delle  problematiche  riscontrate  e  dello  stato  d’avanzamento  dei  lavori, 
potranno essere organizzate differenti tipologie di riunioni di coordinamento. 
Tali riunioni organizzate e condotte dal CSE (o da un suo assistente) potranno avere periodicità predefinita o essere 
organizzate a fronte di singoli eventi in previsione di specifiche attività. 
Sono previste le seguenti tipologie di riunioni e sopralluoghi: 

 riunione preliminare all’inizio dei lavori 

 riunione di ingresso di nuova impresa esecutrice e lavoratore autonomo 

 riunione per lavori ad alto rischio 

 riunione a seguito di infortunio 

 sopralluogo in cantiere per la verifica dell’applicazione del PSC e POS 
 
Tutti gli incontri citati verteranno sui vari aspetti comunque inerenti la sicurezza dei lavoratori e saranno verbalizzati. 
 
Riunione preliminare all’inizio dei lavori 

QUANDO SI SVOLGE 

‐ All’assegnazione del contratto (o alla consegna dei lavori).

CHI VI PARTECIPA 

‐ Il CSE o un suo assistente. 

‐ Rappresentanti del Committente. 

‐ L’affidataria 
COSA VIENE DISCUSSO 

‐ Principi generali di gestione della sicurezza di progetto.

‐ Standard applicabili. 

‐ Documenti gestionali ed operativi applicabili e/o da predisporre.

‐ Programma lavori. 

‐ Frazionamento dell’appalto.

 
Riunione di ingresso di nuova impresa esecutrice e lavoratore autonomo 

QUANDO SI SVOLGE 

‐ All’atto del primo ingresso in cantiere. 

CHI VI PARTECIPA 

‐ Il CSE o un suo assistente. 

‐ L’affidataria 

‐ Le Imprese, i Lavoratori autonomi ed i visitatori all’atto del primo ingresso in cantiere.

COSA VIENE DISCUSSO 

‐ Verifica della presenza della documentazione in cantiere (ITP, POS, attestazioni di verifica) 

‐ Verifica della rispondenza delle attrezzature, sostanze e personale indicato nel POS con quanto presente in cantiere

‐ Illustrazione delle procedure cooperazione, coordinamento e reciproca informazione fra i datori di lavoro redisposte 
dall’affidataria (procedure di gestione dell’emergenza, di utilizzo comune di servizi e attrezzature, ecc…..) 

‐ Procedure di lavoro della ditta e valutazione delle possibili interferenze con altre lavorazioni 
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Riunione per lavori ad alto rischio 

QUANDO SI SVOLGE 

‐ Prima e dopo attività particolari ad alto rischio.

CHI VI PARTECIPA 

‐ Il CSE o un suo assistente. 

‐ L’affidataria 

‐ Il personale (tecnici, operativi, ecc.) direttamente coinvolto nelle attività.

COSA VIENE DISCUSSO 

‐ Prima dell’attività: il riesame generale delle procedure operative, di coordinamento, di emergenza. 

‐ Dopo l’attività: l’analisi di quanto si è svolto; analisi e discussione di eventuali problematiche insorte 
durante le attività. 

 
 
Riunione per ricostruzione infortunio 

QUANDO SI SVOLGE 

‐ Dopo l’accadimento di infortuni, incidenti e mancati incidenti.

CHI VI PARTECIPA 

‐ Il CSE o un suo assistente. 

‐ Tutto il personale coinvolto o potenzialmente interessato ad essere coinvolto in un evento simile. 
COSA VIENE DISCUSSO 

‐ L’analisi dell’accaduto. 

‐ La revisione delle procedure operative. 

‐ I nuovi DPI e/o DPC da adottare. 

‐ La definizione di tutto quanto può essere necessario ad evitare il ripetersi dell’evento.

 
 
Sopralluogo in cantiere per la verifica dell’applicazione del PSC e POS 

QUANDO SI SVOLGE 

‐ A discrezione del CSE 

CHI VI PARTECIPA 

‐ Il CSE o un suo assistente. 

‐ L’affidataria 
COSA VIENE DISCUSSO 

‐ Verifica dello stato di applicazione del PSC e del POS

‐ Chiusura non conformità rilevate in occasione dell’ultimo sopralluogo

‐ Verifica del cronoprogramma dei lavori 
 
 
Le riunioni di ingresso saranno organizzate in base al programma di inizio attività fornito 
dall’affidataria. 
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4.11.2 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE 
 
Preliminarmente all’inizio dei  lavori  il Datore di  Lavoro dovrà verificare  la  formazione e  l’informazione  ricevuta dai 
propri  lavoratori  sincerandosi  che  i  contenuti  siano  commisurati  a  quanto  emerso  dalla  valutazione  dei  rischi 
effettuata relativamente alle loro specifiche mansioni, e devono riguardare, come minimo: 

 pericoli e rischi associati alle mansioni che essi svolgono e relative procedure di prevenzione e protezione con 
particolare riguardo alle sostanze manipolate, alle macchine e attrezzature impiegate e all’ambiente di lavoro 
(lavoro in quota, in ambiente confinato, ecc.); 

 elementi generali di igiene e sicurezza relativamente al complessivo contesto lavorativo. 
 

In occasione di particolari situazioni contingenti, nel caso sussistano particolari problematiche di coordinamento dei 
lavori o nel caso la prassi lavorativa subisca varianti di qualsiasi natura (utilizzo di nuove procedure, impiego di nuove 
sostanze, postazioni di lavoro non usuali, ecc.) i responsabili delle Imprese dovranno provvedere ad organizzare, prima 
dell’inizio dei lavori, uno specifico incontro formativo/informativo con tutti i lavoratori coinvolti. 
Occorre inoltre verificare (ed eventualmente predisporre prima dell’inizio dei lavori) la formazione e l’addestramento 
dei lavoratori chiamati a fare parte delle squadre di primo soccorso. 
L’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere disponibile anche presso il cantiere. 
 
4.11.3 CONSULTAZIONE RLS 
 
I datori di  lavoro delle  imprese esecutrici mettono a disposizione dei  loro Rappresentanti per  la Sicurezza copia del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio del lavori. 
I datori di  lavoro delle  imprese  esecutrici  consulteranno  i propri  rappresentanti per  la  sicurezza  e  forniranno  loro 
eventuali  chiarimenti  sul  contenuto  del  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  o  sulle  variazioni  apportate  prima  di 
accettarne il contenuto. 
Il  rappresentante per  la sicurezza può  formulare proposte  in merito ed è consultato preventivamente anche per  la 
redazione del Piano Operativo di Sicurezza. 
 
Il CSE: 

 Verifica l’avvenuta consultazione per la documentazione della sicurezza (PSC e POS); 

 Può richiedere la presenza del RLS alle riunioni di coordinamento; 

 Può  richiedere  che  particolari  trasmissioni  siano  controfirmate,  per  presa  visione/conoscenza,  dal 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 
4.12 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 
Pronto soccorso, antincendio evacuazione 
Contenuti del  capitolo  ‐  L’organizzazione prevista per  il  servizio di pronto  soccorso, antincendio ed evacuazione dei 
lavoratori, nel  caso  in  cui  il  servizio di gestione delle  emergenze  é di  tipo  comune,  con  l’indicazione dei  riferimenti 
telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi. 
 
1) SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO 
La planimetria di riferimento, allegata al presente PSC, è la Tavola Layout di cantiere. 
L’impresa affidataria mette a disposizione una adeguata cassetta di pronto soccorso corredata di quanto sufficiente 
per garantire un primo medicamento in caso di infortunio. È compito dell’impresa affidataria verificare con periodicità 
il contenuto della cassetta di pronto soccorso, sostituire  i medicinali scaduti e ripristinare quelli utilizzati a tal fine è 
necessario nominare un preposto che si occupi di verificare periodicamente il contenuto. 
Le  imprese  intervenienti devono garantire  la formazione di primo soccorso e comunicare  i nominativi delle persone 
formate al coordinatore in fase di esecuzione. 
In  occasione  dell’ingresso  di  una  nuova  impresa  esecutrice  e  lavoratore  autonomo  l’affidataria  fornisce  anche  le 
indicazioni sul coordinamento in fase di emergenza per infortunio o malore. 
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1.a) PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE 
Qualora si verifichi un infortunio, incidente o malore occorre che il personale formato per il primo soccorso intervenga 
immediatamente e presti  la prima opera di soccorso, valuti  la gravità dell’infortunio ed agisca di conseguenza. Deve 
essere  avvisato  immediatamente  il  responsabile  di  cantiere  che  valuterà  congiuntamente  al  personale  formato  la 
gravità dell’infortunio o malore. 
Nel caso di infortunio lieve il personale formato per l’intervento di primo soccorso provvede a fornire le medicazioni 
necessarie tramite l’utilizzo della cassetta di pronto soccorso e sotto la continua supervisione del capo cantiere. Caso 
per caso sarà fatta la valutazione e se ritenuto necessario l’infortunato sarà accompagnato per un controllo presso il 
pronto soccorso più vicino. 
In  caso  di  infortunio  grave  o  che  si  ritenga  tale  o  per  interventi  specifici  occorre  intervenire  immediatamente 
avvisando il responsabile di cantiere e il personale formato per il primo soccorso, il responsabile di cantiere o un suo 
delegato  contatta  immediatamente  il  pronto  intervento  (118) mentre  il  personale  formato  per  il  primo  soccorso 
fornisce assistenza all’infortunato in attesa dell’intervento dell’autoambulanza. 
La comunicazione al servizio di emergenza sanitario (118) deve essere articolata nel seguente modo: 

 indirizzo del cantiere 

 indicazioni sull’accaduto e la presunta gravità dell’infortunio o malore 

 lo stato dell’infortunato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando  si  utilizzano  le medicine  e  le  attrezzature  della  cassetta  di  pronto  soccorso,  avvisare  il  responsabile  per 
ripristinare la dotazione esaurita. 
 
1.b) PROCEDURA DA SEGUIRE A SEGUITO DI INFORTUNIO O MALORE 
 
Dell’avvenuto infortunio o malore devono essere informati tempestivamente il coordinatore in fase di esecuzione e la 
direzione lavori. 
Il responsabile di cantiere predispone un rapporto scritto, controfirmato dal datore di lavoro, da inviare in giornata al 
committente, al coordinatore in fase di esecuzione e alla direzione lavori. 

 Il rapporto deve contenere i seguenti dati: 

 la gravità dell’incidente e lo stato dell’infortunato, 

 identificazione e mansioni dell’infortunato, 

 l’esatta dinamica dell’infortunio e l’individuazione delle cause che lo hanno prodotto, 

 il luogo esatto dell’accadimento, 

 il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’incidente, 

 le misure intraprese per l’intervento di emergenza, 

 a quanto comunicato agli organi preposti per legge. 
L’Impresa  affidataria  dovrà  predisporre  una  procedura  di  pronto  soccorso,  antincendio  ed  evacuazione  e  dovrà 
darne  comunicazione  ad  ogni  impresa  e  lavoratore  autonomo  che  entra  in  cantiere.  La  procedura  deve  essere 
trasmessa anche al Coordinatore in fase di esecuzione. 
Un  piano  di  emergenza  ed  evacuazione  dovrà  essere  affisso  in  vari  punti  del  cantiere,  a  cura  dell’impresa 
affidataria, con i vari percorsi di esodo, ed aggiornato a seconda delle varie fasi costruttive. 
Gli aggiornamenti dovranno essere trasmessi dall’affidataria alle imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere 
in modo che il piano possa essere illustrato ai lavoratori, evidenza di quanto indicato dovrà essere trasmessa al CSE. 
 
   

L’EMERGENZA SANITARIA PIU’ VICINA AL CANTIERE E’  IL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI BOLOGNA 
Policlinico Sant'Orsola Malpighi 
TELEFONO 051 2141111 
IL TELEFONO DELL’EMERGENZA SANITARIA E’ IL 118
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2) SERVIZIO ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 
2.a) PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO ED EVACUAZIONE 
Qualora  si  verifichi  una  situazione  di  emergenza  incendio  o  evacuazione  occorre  che  il  personale  formato  per 
l’emergenza intervenga immediatamente e comunque chiunque verifica l’esistenza di una situazione a rischio incendio 
deve dare l’allarme. 
Nel  caso di  incendio di  ridotte dimensioni deve essere allertato  il personale  formato ed  il  capo cantiere e  si deve 
intervenire  tempestivamente  con  gli  estintori  a  disposizione  per  far  cessare  il  principio  di  incendio  sul  nascere. 
Spostare  repentinamente  materiali  o  attrezzature  che  possono  essere  facilmente  infiammabili  dalla  zona 
dell’incendio. 
I  caso  invece  di  evento  calamitoso  o  incendio  di  notevoli  dimensioni  o  comunque  non  facile  da  estinguere  con 
l’intervento  degli  estintori,  devono  essere  contattati  immediatamente  i  Vigili  del  fuoco  (115)  e  dato  l’allarme  di 
emergenza ed evacuazione.  Il personale  si allontana,  seguendo  le vie d’esodo,  in modo disciplinato e veloce  senza 
creare delle situazioni di panico. Della situazione di pericolo è necessario  informare  tempestivamente gli occupanti 
degli edifici limitrofi, qualora la situazione lo richieda. 
La comunicazione ai vigili del fuoco (115) deve essere articolata nel seguente modo: 

 indirizzo del cantiere: 

 indicazioni sull’accaduto e la presunta gravità dell’incendio, 

 informazioni di massima sulla disposizione del cantiere e di eventuali zone a rischio.   
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In  ogni  caso  dell’incendio  o  situazione  di  emergenza  devono  essere  avvisati  ed  opportunamente  informati  sia  la 
direzione lavori che il coordinatore in fase di progettazione. 
L’Impresa  affidataria  dovrà  predisporre  una  procedura  di  pronto  soccorso,  antincendio  ed  evacuazione  e  dovrà 
darne  comunicazione  ad  ogni  impresa  e  lavoratore  autonomo  che  entra  in  cantiere.  La  procedura  deve  essere 
trasmessa anche al Coordinatore in fase di esecuzione. 
Un  piano  di  emergenza  ed  evacuazione  dovrà  essere  affisso  in  vari  punti  del  cantiere,  a  cura  dell’impresa 
affidataria, con i vari percorsi di esodo, ed aggiornato a seconda delle varie fasi costruttive. 
 
3) CONTENUTI DEL PIANO D’EMERGENZA e PROCEDURE 
L’impresa affidataria deve redigere e mantenere aggiornato  il piano di emergenza, che deve essere consegnato e 
condiviso con tutte le imprese esecutrici e lavoratori autonomi che operano in cantiere. 
A  tal  fine  le  varie  imprese  esecutrici  dovranno  segnalarle  le  lavorazioni  che  presentano  un  rischio  specifico  di 
incendio e le misure adottate per la prevenzione. 
Ogni  impresa  presente  in  cantiere,  dovrà  avere  una  propria  squadra  d’emergenza,  composta  da  almeno  due 
addetti,  formati  all’attuazione  delle  procedure  contenute  nel  piano  d’emergenza,  che  dovranno  essere  attuate 
sotto il coordinamento e il diretto controllo dell’impresa affidataria. 
E’  compito dei  singoli datori di  lavoro delle  varie  imprese  l’individuazione del personale  incaricato di attuare  le 
misure  di  prevenzione  incendi  e  lotta  antincendio,  di  evacuazione  dei  lavoratori  in  caso  di  pericolo  grave  e 
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza. 
Al  fine  di  consentire  un  controllo  in  tempo  reale  in merito  alla  presenza  in  cantiere  degli  addetti  alla  gestione 
dell’emergenza, l’affidataria dovrà registrare quotidianamente tutte le persone presenti in cantiere ed evidenziare 
quelle formate addette alla gestione dell’emergenza. 
I  lavoratori  ”incaricati“  devono  essere  adeguatamente  formati,  e  tale  formazione  deve  essere  comprovata  da 
idoneo attestato di frequenza a corso il cui programma sia conforme ai contenuti previsti dalla legge 
Il documento del ”Piano di Emergenza“ deve essere portato a conoscenza di tutto il personale presente in cantiere. 
Nel piano d’emergenza devono essere esplicitate le azioni da intraprendere in caso di incendio o di emergenza per: 

 limitare le conseguenze per il personale nonché danni all’ambiente ed al cantiere; 

 consentire  l’evacuazione  dal  luogo  di  lavoro  in  condizioni  di  sicurezza,  prevedendo  tutti  i  possibili  tipi  di 
emergenze che possono manifestarsi nel cantiere; 

 garantire l’intervento dei soccorritori. 
 
Obiettivi del Piano di emergenza 
Il piano di emergenza deve conseguire i seguenti obiettivi: 

 evitare  che  l’attivazione  di  un  piano  di  emergenza,  a  causa  di  un  incidente,  possa  provocare  ulteriori 
emergenze di altro tipo; 

 prevenire o limitare pericoli alle persone, internamente ed esternamente al cantiere; 

 prevenire o limitare danni ambientali nelle zone immediatamente limitrofe al cantiere; 

 organizzare contromisure tecniche per l’eventualità di emergenza di ogni tipo; 

 coordinare  gli  interventi  del  personale  di  cantiere  a  tutti  i  livelli,  in modo  che  siano  ben  definiti  tutti  i 
comportamenti e le azioni che ogni persona presente deve attuare per salvaguardare la propria 

 incolumità e, nei limiti del possibile, per limitare i danni alle strutture ed agli impianti; 

 stabilire  le priorità d’intervento:  soccorso alle persone, messa  in  sicurezza degli  impianti, attivazione degli 
impianti finalizzati a contenere e ridurre le emergenze; 

 intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario; 

 coordinare l’intervento interno con quello di eventuali mezzi esterni; 

 individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l’attività, la vita e la funzionalità del cantiere; 

 definire esattamente i compiti di ognuno all’interno del cantiere durante la fase di pericolo; 

 registrare razionalmente tutti i casi di incidenti avvenuti. 
 
 
 
 
 

IL TELEFONO DEI VIGILI DEL FUOCO E’ IL 115
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3.A) Contenuti del Piano di emergenza 
 
Il piano di emergenza deve avere almeno i seguenti contenuti: 

 le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; 

 le  procedure  per  l'evacuazione  del  luogo  di  lavoro  che  devono  essere  attuate  dai  lavoratori  e  dalle  altre 
persone presenti; 

 le disposizioni per chiedere  l'intervento dei Vigili dei Fuoco e per  fornire  le necessarie  informazioni al  loro 
arrivo; 

 specifiche misure per assistere le persone disabili; 

 individuazione ed identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare 
l'attuazione delle procedure previste. 

Per la stesura del piano di emergenza tenere in considerazione almeno i seguenti aspetti: 

 le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; 

 il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; 

 i lavoratori esposti a rischi particolari; 

 il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per  l'evacuazione (addetti 
alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso); 

 modalità e il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. 
Il piano di emergenza deve contenere le seguenti istruzioni scritte: 

 i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza 
antincendio; 

 i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio; 

 i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare; 

 le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari; 

 le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; 

 le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria 
assistenza durante l'intervento. 

Il piano  include anche una planimetria, che dovrà essere periodicamente aggiornata  in  funzione dell’evoluzione dei 
lavori, nella quale siano riportati: 

 le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo; 

 il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione; 

 l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica e gas se presente. 
 

Aggiornamento del Piano di emergenza 
Il piano di emergenza deve essere aggiornato periodicamente, sia in caso di necessità sia in caso di variazioni. 
Il piano deve essere verificato periodicamente (annualmente) anche con esercitazioni. 
 
Compiti e doveri degli incaricati per la lotta antincendio, per l’evacuazione e l’emergenza 
Gli incaricati devono attuare le azioni che si rendano necessarie in caso di incendio o di emergenza antincendio. 
In cantiere deve essere sempre presente almeno due incaricati alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza: 
questo comporta la necessità di organizzare il personale in cantiere in funzione delle formazioni ricevute. Il nominativo 
dei lavoratori incaricati deve essere sempre aggiornato e devono essere 
contattabili  in caso di emergenza, predisporre nella cartellonistica di cantiere  l’elenco dei  lavoratori e  il  recapito di 
cellulare. 
 
Provvedimenti necessari per l’informazione sulle procedure di divulgazione del Piano 
Deve  essere  data  la  massima  divulgazione  del  piano  di  emergenza  alle  persone  incaricate  delle  azioni  da 
intraprendere,  predisporre  una  procedura  per  la  consegna  e  l’aggiornamento  del  piano  a  fasi  predefinite 
dell’evoluzione del cantiere. 
Le  istruzioni scritte contenenti  le procedure di emergenza devono essere affisse nei posti di maggior frequentazione 
che riportino planimetrie e le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio e consegnate 
a tutti gli addetti del cantiere (se necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere); 
Il piano di emergenza è utile prima che capiti l’emergenza e non durante la stessa, pertanto deve essere conosciuto e 
studiato prima; durante l’emergenza può al limite essere consultato. 
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Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d’incendio, emergenza, rischio grave e immediato 
Per  consentire una  lotta  antincendio  adeguata deve essere predisposto  in  cantiere un  sistema di protezioni  attive 
costituito essenzialmente dalla dotazione di estintori  in numero adeguato alla  sua estensione ed alla numerosità e 
dislocazione dei  luoghi  in  cui  l’incendio può avviarsi e propagarsi  (per esempio vanno posizionati  immediatamente 
prossimi ai posti di lavoro ove vengono eseguite saldature, sfiammature, smerigliature od altre operazioni similari). 
Di  seguito  sono  presentate  alcune  ipotesi  di  possibili  scenari  incidentali  all’interno  del  cantiere,  evidenziando 
schematicamente  le  procedure  d’intervento,  l’affidataria  potrà  apportare  le  modifiche  che  ritiene  opportune  in 
funzione  dell’evoluzione  dei  lavori  e  delle  lavorazioni,  e  rischi  effettivamente  presenti  concordandole 
preventivamente con il CSE. 
 
 

 Scenario Incidentale 1: Incendio di materiale combustibile (materie plastiche, carta e cartone per imballi, legno 
dei bancali, ecc.) o infiammabile. 

Di seguito vengono illustrate le azioni da intraprendere nel caso in cui si dovesse fronteggiare un incendio. 

 contattare l’addetto alle comunicazioni posizionato in postazione presidiata (es. baracca uffici di cantiere) 

 l’addetto alle comunicazioni deve contattare gli incaricati aziendali per la lotta antincendio (es.: contattandoli 
al telefono cellulare in loro dotazione) 

 gli  incaricati aziendali  intervengono  con altri estintori, previa adozione delle precauzioni al  fine di  limitare 
rischi maggiori, quale l’interruzione dell’alimentazione elettrica in tutta la zona di intervento; 

 circoscrivono le fiamme; 

 se la situazione è sotto controllo viene dato il cessato allarme. 

 se  l’incendio  non  è  estinto  è  necessario  allontanare  i  lavoratori  dall’area  di  lavoro  e  contestualmente 
l’addetto alle comunicazioni avvisa i Vigili del Fuoco; 

 il  responsabile  del  cantiere  definisce  l’evacuazione  (segnalazione  acustica  o  avvertimento  a  voce, 
coinvolgendo il rappresentante dei lavoratori ed i vari responsabili di reparto); 

 il personale abbandona il posto di lavoro; 

 gli incaricati per l’emergenza sorvegliano la corretta evacuazione del personale, riuniscono il personale presso 
il punto di raccolta: a questo punto fanno l’appello; 

 un  incaricato  procura  una  copia  del  piano  di  emergenza  con  le  planimetrie:  una  planimetria  sarà  a 
disposizione dei Vigili del Fuoco al loro arrivo; 

 un incaricato si pone presso l’accesso stradale per attendere i Vigili del Fuoco, per informarli della situazione. 
 
 

 Scenario  Incidentale  2:  Versamento  di  liquido  infiammabile  senza  incendio  (per  esempio  olio  lubrificante, 
emulsionante) 

All’interno dei reparti di lavorazione è possibile che quantità di olio o di altro liquido infiammabile, anche se minime, 
possano  essere  versate  (normalmente  l’olio  presente  è  stoccato  in  fusti metallici,  depositati  entro  un  bacino  di 
contenimento). 

 Il  lavoratore  che  deve  fronteggiare  un  tale  scenario  incidentale  ha  il  compito  di  avvisare  gli  addetti 
all’emergenza tramite l’addetto alle comunicazioni; 

 intervengono gli incaricati aziendali, dotati di estintore, i quali arginano le perdite con materiali assorbenti ed 
inerti (stracci, sabbia, ecc.) e chiudono il tappo cercando di ridurre il versamento del liquido; 

Come  in  tutti  i  casi  in  cui  un’emergenza  risultasse  difficile  da  fronteggiare,  creando  seri  pericoli  alla  salute  del 
personale, un  incaricato  fa evacuare  i  lavoratori,  contatta ed  attende  l’arrivo dei Vigili del  Fuoco,  secondo quanto 
indicato nello scenario1. 
Nel caso in cui le sostanze coinvolte nell’incendio possano costituire un pericolo per la popolazione e l’ambiente deve 
essere allertata l’autorità sanitaria competente e la pubblica emergenza. 
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 Scenario Incidentale 3: Incendio di quadro elettrico o di macchinario 
Nel caso  in cui un  lavoratore dovesse  fronteggiare un  incendio di un quadro elettrico non utilizzare acqua o  liquidi 
schiumogeni, ma, previo avvertimento degli incaricati aziendali, togliere tensione a monte del quadro. 
Nel caso in cui si dovesse verificare un principio d’incendio di un quadro elettrico o di un macchinario ogni dipendente, 
che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata, ha il compito di avvertire immediatamente l’addetto alle 
comunicazioni che allerta gli addetti all’emergenza, i quali: 
 

 tolgono tensione al quadro o al macchinario agendo sull’interruttore generale a monte dello stesso; 

 intervengono  con  estintori portatili  idonei  all’intervento  su  apparecchiature  elettriche  sotto  tensione  (per 
questa situazione specifica sono da preferirsi estintori a CO2 o a polvere) in funzione dell’entità dell’incendio: 
durante  l’intervento  è  possibile  soffocare  le  fiamme  anche  con  stracci,  coperte  o  sabbia,  allontanando 
eventualmente il materiale combustibile presente nelle immediate vicinanze. 

E’ di fondamentale importanza non intervenire con acqua o liquidi schiumogeni prima di aver tolto l’elettricità. 
 

 Scenario Incidentale 4: Fuga di gas 

 Interrompere immediatamente l’erogazione di gas tramite la valvola generale 

 Spegnere  le  fiamme  libere,  sigarette  e  qualsiasi  altra  fonte  d’innesco  (saldatrici,  utensili  che  provocano 
scintille e utensili elettrici in genere) 

 Aprire immediatamente tutte le finestre, porte e aperture verso l’esterno 

 Disattivare l’interruttore generale dell’energia elettrica solo se esterno al locale e non effettuare nessun’altra 
operazione elettrica 

 Far  scattare  l’ordine d’evacuazione  / allarme, attraverso  comunicazione vocale  (non attraverso apparecchi 
elettrici ecc.) e abbandonare l’edificio (vedi le procedure d’evacuazione in caso d’incendio) 

 Verificare, con molta cautela, che all’interno del locale non siano rimaste bloccate persone 

 Presidiare gli accessi, impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni d’emergenza 

 Verificare se vi sono cause accertabili di fughe di gas (rubinetti gas aperti, visibile rottura di tubazioni ecc.) 
Se non si è in grado di eliminare la causa della perdita: 

 Telefonare dall’esterno dei locali all’Azienda del Gas 

 Telefonare dall’esterno dei locali ai Vigili del Fuoco 
Fine Emergenza 

 Lasciare ventilare il locale fino a che non si percepisca più l’odore del gas 

 Dichiarare la fine dell’emergenza 
 

 Scenario Incidentale 5: Allagamento 
Nel caso  in cui si dovesse presentare un allagamento dovuto ad esempio all’esondazione del  fiume Savio o ad una 
forte perdita di acqua è necessario avvisare gli addetti all’emergenza. 
A questo punto intervengono gli incaricati aziendali, i quali devono: 

 interrompere immediatamente l’erogazione dell’acqua dal contatore esterno, se dovuta all’acquedotto; 

 aprire l’interruttore elettrico generale e non effettuare nessuna altra operazione elettrica; 

 fare evacuare ordinatamente il personale non addetto all’emergenza seguendo le vie di fuga segnalate; 

 presidiare l’ingresso impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza; 

 verificare  se vi  sono  cause accertabili della perdita di acqua  (rubinetti aperti, visibile  rottura di  tubazione, 
ecc.). 

 Se non si riesce ad eliminare la causa della perdita è necessario telefonare dall’Azienda dell’acqua e ai Vigili 
del Fuoco; 

Al termine della perdita di acqua: 

 drenare l’acqua; 

 assorbire con segatura e stracci; 

 verificare che il pavimento sia asciutto e non scivoloso; 

 verificare  che  l’acqua  non  abbia  raggiunto  quadri,  apparecchi  elettrici  e  scatole  di  completamento  delle 
relative attività di manutenzione; 

 dichiarare la fine dell’emergenza; 

 riprendere le normali attività lavorative. 
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 Scenario Incidentale 6: Pronto soccorso in caso d’incendio alle persone 

 Stendere a  terra  la persona  incendiata e coprirla con coperte o  indumenti  (al  limite  rotolare per  terra allo 
scopo di soffocare  le  fiamme). Non  tentare di  togliere  le parti di  indumenti che si sono attaccati alla pelle 
dell’infortunato, non rimuovere i vestiti bruciati e non rompere le vesciche. 

 Non applicare lozioni o pomate. Ricoprire la parte ustionata con garza sterile asciutta. 

 Effettuare le chiamate di soccorso. 

 Se  l’infortunato non ha perso conoscenza ed è  in grado di  inghiottire gli si può dare dell’acqua nella quale 
siano stati disciolti del bicarbonato e del sale da cucina contenuti nelle bustine  in dotazione presenti nella 
cassetta di primo soccorso. 

 Nel  caso  in  cui  l’infortunato  dovesse  vomitare  è  necessario  interrompere  immediatamente  la 
somministrazione del liquido. 

 Trasferire senza indugio la persona infortunata all’ospedale. 
 
∙ Scenario Incidentale 7: Intervento per l’infortunio in caso d’incendio 
Attuare le procedure di Pronto Soccorso che qui si riassumono: 

 intervenire  immediatamente  togliendo  tensione e  fermando  il macchinario con  il pulsante di emergenza o 
con l’interruttore generale; 

 avvisare gli incaricati del Pronto Soccorso; 

 avvisare la Croce Rossa (o l’Elisoccorso, se necessario); 

 cercare di capire il tipo di ferita o il danno fisico alla persona; 

 interrogare la persona, se cosciente, sulla parte colpita ed il tipo di danno; 

 agire secondo il tipo di ferita o malore; 

 un incaricato si pone presso l’accesso stradale per attendere l’ambulanza ed indirizzarla al luogo dove si trova 
l’infortunato. 

 
∙ Scenario Incidentale 8: Emergenza Terremoto se ci si trova in luogo chiuso 
Si avverte la scossa 

 Mantenere la calma e sospendere le attività lavorative 

 Allontanarsi dalle finestre, porte, vetri in genere, balconi e terrazze, opere provvisionali 

 Restare all’interno dei locali, riparati vicino alle strutture portanti o sotto un riparo robusto 
Dopo la prima scossa 

 Abbandonare  l’edificio  (vedi  le  procedure  d’evacuazione  in  caso  d’incendio);  non  precipitarsi 
disordinatamente all’esterno, non utilizzare ausili meccanici / elettrici di discesa 

 Porre in sicurezza le macchine e le attrezzature e materiali infiammabili 

 Chiudere l’adduzione del combustibile (ove presente) 

 Disattivare l’interruttore generale dell’energia elettrica 

 Chiudere il rubinetto generale dell’acqua 

 Verificare  che  all’interno  dei  locali  non  siano  rimaste  bloccate  persone;  in  caso  contrario  avvertire 
immediatamente i Vigili del Fuoco 

 Verificare che non vi siano persone ferite; in caso contrario avvertire immediatamente il Pronto Soccorso 
Fine  Emergenza:  Prima  di  riprendere  le  attività  lavorative  ispezionare  con  cautela  i  locali,  verificando  l’assenza  di 
lesioni  strutturali,  di  fughe  di  combustibile,  di  principi  d’incendio,  di  versamenti  di  liquidi  pericolosi,  di  danni  alle 
macchine,  apparecchi,  quadri  e  linee  di  distribuzione  elettrica,  di  carichi  instabili.  Se  necessario,  far  effettuare  da 
personale competente  interventi di  ripristino, eventualmente chiedendo  l’intervento dei Vigili del Fuoco, dell’Unità 
Sanitaria Locale, dell’azienda elettrica, dell’azienda del gas e dell’azienda dell’acqua 
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3.B) PROCEDURE PER L’EVACUAZIONE 
 
La decisione di attivare la procedura d’evacuazione può comportare rischi per i lavoratori, occorre pertanto analizzare 
i vari aspetti connessi con l’esodo. 
La procedura di evacuazione deve essere attuata in tutti i casi di pericolo generale e grave come: 

 incendio grave; 

 pericolo di crollo di strutture; 

 terremoto; 

 allagamento, alluvione. 
Normalmente  la  decisione di  attuare  l’evacuazione deve  essere  presa  dal  Responsabile  del  cantiere  o  da persona 
individuata dal datore di lavoro per tale scopo, in concordanza con l’addetto per l’emergenza ed il Rappresentante dei 
lavoratori. 
 
 
 

 ISTRUZIONI PER CHI EMETTE L’ALLARME (PERSONALE INCARICATO) 
 

La procedura per emettere l’allarme dovrà essere definita in funzione della dimensione del cantiere, dal momento che 
l’avviso deve  essere udibile  in  corrispondenza di  tutte  le  aree  in  cui  sono presenti  lavoratori, nel  caso  specifico  è 
opportuno prevedere un sistema di allarme sonoro (sirene, avvisatori acustici, campane,  fischietti, clacson o sorgenti 
sonore attivate manualmente, etc. avvisi acustici che devono chiaramente udirsi 
al di sopra dei rumori in tutte le aree ed essere chiaramente identificati come allarme incendio). 
 

 ISTRUZIONI PER IL PERSONALE CHE DEVE EVACUARE IL POSTO DI LAVORO (LAVORATORI) 
 

La  prima  condizione  è  quella  di mantenersi  calmi  e  non  farsi  prendere  dal  panico  (nel  caso  in  cui  il  pericolo  sia 
evidente e grave, non perdere tempo nel tentativo di portare in salvo effetti personali, o documenti aziendali). 
 
Prima di abbandonare il posto di lavoro, a meno che non esista un pericolo grave ed immediato, è necessario: 

 sospendere le lavorazioni con formazioni di fiamme libere o che producano scintille; 

 chiudere i barattoli od i recipienti di solventi, oli, grassi, ecc.; 

 fermare il proprio macchinario in posizione di sicurezza; 

 depositare  il carico  in modo  che non possa  creare pericolo o  intralcio:  i  carrellisti o comunque  coloro  che 
effettuano  la movimentazione dei carichi devono portare  il mezzo all’esterno oppure  in un  luogo  in cui non 
possa creare intralcio; 

 depositare il carico (per coloro che usano gru e simili) in un luogo in cui non possa creare pericolo o intralcio: 
portare  il  carrello  con  il  gancio  in  posizione  di  lontananza  dai  luoghi  di  passaggio  e  dalle  attrezzature 
d’emergenza e togliere tensione all’apparecchio. 

 
Modalità di uscita: 

 seguire le vie d’esodo più brevi e più sicure verso l’esterno; 

 non usare ascensori e montacarichi, per nessun motivo (servirsi solo delle scale); 

 camminare accucciati e respirare lentamente nel caso in cui dovesse esserci del fumo; 

 non correre in presenza di piani inclinati in discesa; 

 dirigersi ordinatamente e velocemente verso l’uscita di sicurezza più vicina o verso quella indicata da uno dei 
membri della squadra d’emergenza e della segnaletica di cantiere; 

 non accalcarsi nei punti stretti e nelle porte; 

 i lavoratori incaricati assistono le persone a mobilità ridotta o con visibilità o udito menomato; 

 raggiungere i luoghi sicuri presso i punti di raccolta assegnati; 

 non sostare in aree dove sono installati mezzi d’emergenza e mezzi antincendio; 

 non sostare in aree dove possono circolare i mezzi d’emergenza (ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco, ecc.). 
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Gli incaricati per l’emergenza assicurano e sovrintendono il corretto svolgimento delle operazioni: 

 sorvegliano la corretta evacuazione del personale; 

 si accertano che nessuna persona abbia problemi a raggiungere l’uscita; 

 assistono le persone disabili e si accertano che raggiungano il punto di raccolta; 

 si accertano della funzionalità delle uscite d’emergenza; 

 riuniscono il personale presso il punto di raccolta; 

 fanno l’appello del personale per accertare che tutti abbiano raggiunto l’esterno. Al fine di fare l’appello sarà 
necessario  conservare  in  cantiere  un  registro  in  cui  riportare  i  nominativi  di  tutti  i  lavoratori  delle  ditte 
quotidianamente presenti. 

Tutto il personale raccolto deve restare nelle aree prestabilite fino al termine dell’emergenza o fino a nuovo ordine da 
parte della squadra d’emergenza. 
 

 ASSISTENZA DURANTE L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEI SOCCORRITORI 
 

Il personale appositamente incaricato dell’assistenza ai Vigili del Fuoco e ai soccorritori: 

 attende i soccorritori presso l’ingresso principale; 

 apre il cancello principale e gli accessi secondari (se utili); 

 guida i soccorritori all’interno dell’attività; 

 fornisce ai soccorritori le informazioni utili; 

 fornisce ai soccorritori la planimetria del piano di emergenza. 
 
 
3.C) RICHIESTA DI INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEI SOCCORSI 
 

 ISTRUZIONI PER LA CHIAMATA (PERSONALE INCARICATO) 
 
All’atto della chiamata specificare in modo particolareggiato: 

 i dati del cantiere, l’indirizzo ed il relativo numero di telefono; 

 chi sta effettuando la chiamata (presentazione con nome, cognome e qualifica aziendale); 

 come fare a raggiungere il luogo; 

 dire brevemente cosa sta succedendo. 
In caso di incendio specificare anche: 

 il tipo e la quantità di materiale interessato; 

 se esistono  sostanze pericolose o altri  rischi  (ad esempio  serbatoi di  combustibile,  linee elettriche ad alta 
tensione, ecc.); 

 che tipo di impianto antincendio esiste. 
In caso di infortunio specificare anche: 

 la  tipologia di  infortunio accaduto  (ad esempio caduta dall’alto,  investimento, scossa elettrica a 220 o 380 
volt, ecc.); 

 se la persona infortunata è cosciente o meno, se ha (visibili) emorragie o fratture di arti. 
 

ENTI ESTERNI  TELEFONO

VIGILI DEL FUOCO 
ELISOCCORSO – EMERGENZA SANITARIA 
CROCE ROSSA – PRONTO SOCCORSO OSPEDALE 
POLIZIA 
CARABINIERI 

115
118 
118 
113 
112 

 

RESPONSABILI AZIENDALI  COGNOME E NOME 

Titolare, direzione generale  
RSPP 
Incaricati prevenzione incendi 
Incaricati per pronto soccorso 
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Individuazione delle persone incaricate per effettuare, sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure 
 

Nominativo 
incaricato e 
recapito 

Nominativo in 
sua assenza e 

recapito 

Compito o incarico 
assegnato 

Situazione d’emergenza 

Evacuazione  Incendio   Infortunio 

    Fare la telefonata
d’emergenza e presidiare 
la postazione telefonica 

 

    Togliere la corrente
elettrica 

 

    Spostare eventuali
materiali pericolosi 

 

    Guidare i soccorsi esterni
e assisterli durante 

l’intervento 

 

    Vigilare e assistere
l’evacuazione 
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 IL DOPO EMERGENZA 
 
Accertamento delle cause d’incendio o dell’emergenza 
L’incaricato  della  lotta  antincendio  e  l’incaricato  per  l’emergenza  devono  tenere  in  giusta  considerazione  la 
conservazione delle prove atte ad accertare le cause dell’incidente. 
Occorre quindi lasciare tracce (appunti, rapporti immediati, cronologia degli eventi, componenti interni o esterni che 
sono intervenuti, ecc.) per accertare le cause che hanno provocato l’emergenza. 
Al termine dell’emergenza è necessario eseguire un’indagine per raccogliere tutte  le  informazioni, atte a prendere  i 
provvedimenti necessari ad evitare il ripetersi dell’incidente e in ogni caso è necessario informare il Coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione e il Direttore dei Lavori. 
 
Gestione del dopo emergenza 
E’ necessario accertarsi che l’emergenza sia effettivamente conclusa (esempio: l’incendio sia completamente estinto). 
Nessun  lavoro  può  essere  ripreso  se  non  dopo  un  accurato  esame  di  tutta  l’area  e  degli  impianti  coinvolti 
nell’incidente. 
Le azioni da intraprendere dopo un’emergenza sono: 

 sorvegliare l’area e gli impianti coinvolti, per garantire la conclusione dell’emergenza; 

 verificare che il reintegro sia completo; 

 sostituire gli estintori utilizzati; 

 indagare sulle cause dell’incidente; 

 individuare le persone e le cose danneggiate (interne ed esterne al cantiere); 

 eseguire la stima dei danni, diretti e indiretti; 

 prendere idonei provvedimenti, tecnici ed organizzativi, per evitare il ripetersi dell'evento. 
 
3.D) PLANIMETRIA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA 
Planimetrie in scala adeguata del cantiere in cui sono indicati la posizione dei seguenti elementi: 

 estintori con numerazione e tipo (da posizionare in prossimità delle aree di deposito di materiali infiammabili 
e quelle dei rifiuti, in prossimità delle lavorazioni a rischio come saldatura e alla impermeabilizzazione a caldo 
e  comunque  tutte quelle  lavorazioni  che utilizzano  la  fiamma  libera, del deposito  carburante, del quadro 
elettrico principale, ecc) 

 materiale di pronto soccorso; 

 posto telefonico per chiamate d’emergenza; 

 vie  e  percorsi  d’esodo,  uscite  di  sicurezza  (dovranno  essere  sempre  percorribili,  pulite  e  libere  da 
eventuali materiali); 

 punto  di  raccolta  in  caso  d’evacuazione:  individuato  nell’accesso  del  cantiere  lato  via  Zamboni  e  Via 
Irnerio 

 Il luogo sicuro è individuato nella corte dell’edificio 
In ogni caso all’interno dell’edificio dovranno sempre essere lasciati, durante ogni fase lavorativa, dei percorsi brevi e 
senza ostacoli che permettano a tutti i lavoratori di raggiungere un luogo sicuro. 

 interruttore generale dell’energia elettrica; 

 cancelli di  ingresso al cantiere, recinzioni, strade  interne e percorsi pedonali esterni, aree praticabili dai 
veicoli,  pendenze  del  terreno  e  dislivelli,  vegetazione  esterna  ed  ostacoli,  orientamento  (nord),  scala 
grafica. 

 
Presidi di primo soccorso 
Dovranno essere messi a disposizione dei  lavoratori da parte delle  imprese classificate appartenenti al gruppo A e B 
dal D.Lgs.81/08: 
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente 
accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata; 
b)  un  mezzo  di  comunicazione  idoneo  ad  attivare  rapidamente  il  sistema  di  emergenza  del  Servizio  Sanitario 
Nazionale. 
Contenuto della cassetta di pronto Soccorso (D.Lgs.81/08) : 

 guanti monouso in vinile o in lattice (alcune paia) 

 Visiera paraschizzi 
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 n° 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi 

 n° 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5% 

 n° 10 compresse di garze sterili 10x10 in buste singole 

 n° 10 compresse di garze sterili 18x40 in buste singole 

 n° 5 pinzette sterili monouso 

 n°1 confezioni di cotone idrofilo 

 n°1 rete elastica di misura media 

 n°2 confezioni di cerotti pronti per l’uso, di varie misure 

 n° 2 rotoli di benda orlata alta cm. 10 

 n° 2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 

 n° 1 paio di forbici 

 n° 5 lacci emostatici 

 n° 2 confezione di ghiaccio pronto per l’uso 

 Coperta isotermica monouso 

 n° 1 termometro 

 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 

 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza 
 
Il materiale deve essere mantenuto in buono stato di pulizia, ripristinato dopo ogni utilizzo, conservato in una cassetta 
lavabile (contrassegnata con la croce rossa o verde), facilmente visibile ed accessibile a chiunque, posta nella baracca 
di cantiere dove eseguire le medicazioni e attendere eventuali soccorsi e nelle aree indicate in planimetria. 
 
Tavole/Foto/Relazione di riferimento: Planimetria per la gestione dell’emergenza 
Allegati di riferimento: Modulo per la chiamata 
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4.13 CRONOPROGRAMMA 
 
Contenuti del capitolo ‐ La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo 
richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere 
espressa in uomini‐giorno; 
 
Per  le  opere  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del  D.lgs.  n.  163  del  12  aprile  2006  e  successive modifiche,  il 
cronoprogramma  dei  lavori  ai  sensi  del  presente  Regolamento,  prende  esclusivamente  in  considerazione  le 
problematiche  inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad  integrazione del cronoprogramma delle  lavorazioni 
previsto dall’articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
 
Allegati di riferimento: Cronoprogramma 
 
4.14 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Fra i costi per la sicurezza sono inclusi: 

 gli  apprestamenti previsti nel PSC  (Ponteggi, Trabattelli, Ponti  su  cavalletti,  Impalcati, Parapetti, Andatoie, 
Passerelle,  Armature  pareti  di  scavo,  Gabinetti,  Locali  per  lavarsi,  Spogliatoi,  Refettori,  Locali  di 
ricovero/riposo, Dormitori, Camere di medicazione, Infermerie, Recinzioni di cantiere); 

 le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione  individuale eventualmente previsti nel PSC 
per lavorazioni interferenti; 

 gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti 
di evacuazione fumi; 

 i mezzi e servizi di protezione collettiva (Segnaletica di sicurezza, Avvisatori acustici, Attrezzature per il primo 
soccorso, Illuminazione di emergenza, Mezzi estinguenti, Servizi di gestione delle emergenze); 

 le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

 gli  eventuali  interventi  finalizzati  alla  sicurezza  e  richiesti  per  lo  sfasamento  spaziale  o  temporale  delle 
lavorazioni interferenti; 

 le misure di  coordinamento  relative all'uso  comune di apprestamenti, attrezzature,  infrastrutture, mezzi e 
servizi di protezione collettiva (Riunioni di coordinamento, Riunioni di informazione). 

 
Non sono computabili come costi per la sicurezza: Centrali betonaggio, Impianti betonaggio, Betoniere, Grù, Autogrù, 
Argani,  Elevatori,  Macchiane  movimento  terra,  Macchine  movimento  terra  speciali  e  derivate,  Seghe  circolari, 
Piegaferri,  Impianti  elettrici  di  cantiere,  Impianti  di  adduzione  di  acqua,  gas  ed  energia  di  qualsiasi  tipo,  Impianti 
fognari, Viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici, Percorsi pedonali, Aree deposito materiali, Attrezzature e 
rifiuti di cantiere 
Sono  inoltre a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e  le spese qui appresso  indicati che si  intendono  interamente 
compensati negli  importi  contrattuali  in  relazione alle attività  lavorative  in ambienti  sospetti di  inquinamento o 
confinati di cui al DPR 177/11 e s.m.i.: 
1)  nel  caso  in  cui  l’impresa  decida  di  ricorrere  a  subappalti  (imprese  esecutrici  o  lavoratori  autonomi),  gli  stessi 
dovranno essere autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi dell’art. 2 comma 2 
del sopracitato Decreto, e s.m.i.; 
2) per  la  informazione, formazione, addestramento, visite mediche delle maestranze che  lo stesso potrà  individuare 
per svolgere attività lavorative all’interno di tali ambienti di lavoro. Si ritengono inoltre a carico dell’appaltatore tutte 
le  spese necessarie per  il possesso di dispositivi di protezione  individuale,  strumentazione e attrezzature di  lavoro 
idonei alla prevenzione dei  rischi propri delle attività  lavorative  in ambienti  sospetti di  inquinamento o  confinati e 
avvenuta  effettuazione  delle  attività  di  addestramento  all'uso  corretto  di  tali  dispositivi,  strumentazione  e 
attrezzature, se non diversamente previsto nella stima di oneri del PSC (oneri per attività interferenti); 
3)  per  la  redazione  di  tutte  le  pratiche  e  specifiche  procedure  operative  e  la  loro  applicazione,  nonché  per 
l’espletamento delle Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (art. 3 del 
DPR177/11). 
Dall’analisi condotta per il cantiere in oggetto, i costi imputabili alla sicurezza e quindi non soggetti a ribassi sono 
quantificabili in 
€ 7.478,63 + IVA (si riporta in Allegato V il dettaglio analitico) 
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5. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC 
 
Contenuti del capitolo ‐ Tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome 
dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. 
 

 Piano per la gestione delle emergenze di tipo comune gestito e redatto dall’affidataria, approvato dal CSE e 
condiviso con tutte le imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere; 

 Schema dell’organizzazione (LAYOUT) di cantiere aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori; 

 Organigramma  di  cantiere  dell’affidataria  con  specificato  il  nominativo  della  persona  incaricata  allo 
svolgimento del  ruolo di Responsabile alla gestione della  sicurezza  (vedi allegati VI) e dell’attuazione di 
quanto indicato nella procedura di Gestione del cantiere con il compito di verificare la documentazione dei 
subappaltatori per la sicurezza e dell’applicazione delle procedure della sicurezza in cantiere) gestione per 
la definizione di nomina e mansioni delle persone preposte alla gestione della 

 Registro di cantiere in cui indicare quotidianamente le persone presenti in cantiere, se addetti alla gestione 
dell’emergenza e se ricoprono incarico di preposto; 

 Procedura di carico e scarico dei mezzi operativi; 

 Procedura per le lavorazioni di carico e scarico che interessano la viabilità e il suolo pubblico (occupazione 
suolo, delimitazione aree, regolamentazione del traffico con movieri, definizione dei ruoli degli  incaricati 
all’aggancio, sgancio dei carichi, dei movimentatori, ecc); 

 Procedura di controllo periodico della pianificazione e coordinamento della sicurezza, dell’organizzazione 
di  cantiere, per  l’uso  comune dei  servizi  igienico  assistenziali, delle opere  infrastrutturali  e  sottoservizi, 
degli  impianti elettrici di  cantiere, degli  scavi, protezioni per  i  lavori  in quota e delle aperture nei  solai, 
pareti, scale, delle macchine e attrezzature, dei dispositivi di protezione individuale; 

 Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS); 

 Progetto della linea vita valutando anche l’accessibilità da parte degli operatori 

 Schemi di montaggio dei sottoponti e delle reti in corrispondenza dei locali privi di sottotetto praticabile 

 Procedura di Gestione degli accessi; 

 Procedura di Gestione presenze di persone e mezzi; 

 Procedura di Programmazione dei lavori e gestione delle interferenze fra le aree di lavoro; 

 Procedura  di Gestione  e  aggiornamento dell’archivio  comune  (POS  e  ITP  ditte,  sostanze,  attrezzature  e 
mezzi, impianti elettrici e di sollevamento); 

 Procedura di Gestione cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi. 

 Progetto e calcolo degli ancoraggi delle reti anticaduta poste nei lucernai a cura di un tecnico abilitato 

 Procedure di lavoro dettagliate nel caso in cui riguardino: 
o Lavorazioni di montaggio delle reti nei lucernai 
o Lavorazioni di smontaggio e calo a terra dei tralicci metallici e relative carrucole di movimentazione 

posti all’interno della navata centrale. 
o Lavori all’interno di spazi confinati sotto le gradinate e all’interno delle volte 
o Lavorazioni di rimozione delle macerie dalle volte 
o Montaggio e smontaggio opere provvisionali. 
o Lavorazioni su superfici a forte pendenza o particolarmente scivolose. 
o Lavorazioni in prossimità di linee elettriche. 
o Lavorazioni in presenza di sottoservizi in esercizio. 
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6. TAVOLE ESPLICATIVE DI PROGETTO RELATIVE AGLI ASPETTI DELLA SICUREZZA 
 
Contenuti del capitolo ‐ Tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una 
planimetria  e,  ove  la  particolarità  dell’opera  lo  richieda,  un  profilo  altimetrico  e  una  breve  descrizione  delle 
caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. 
 
PLANIMETRIA E UN PROFILO ALTIMETRICO CON LA DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE  IDROGEOLOGICHE DEL 
TERRENO. 

 LAYOUT DI CANTIERE 
 
 
7. ALLEGATI 
 
IV. CRONOPROGRAMMA ‐ DIAGRAMMA DI GANTT 
V. COSTI DELLA SICUREZZA 
VI. PROCEDURE E MODULISTICA 

o N.01_Verifica Idoneità Committente/RL 
o N.02_Verifica Idoneità CSE 
o N.03_Verifica_idoneità_CSE_Formazione 
o N.04_Attrezzature 
o N.05_Lavoratori 
o N.06_Gestione Cantiere 
o N.07_RegistroCantiere 
o N.08_ProgrammazioneSettimanale 
o N.09_Gestione Accessi 
o N.12_ModuloChiamataSoccorsi 
o N.13_ProceduraCovid‐19 
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ALLEGATO IV 
CRONOPROGRAMMA 
DIAGRAMMA DI GANTT 
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ALLEGATO V 
COSTI DELLA SICUREZZA 
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CODICE  DESCRIZIONE   U.M. €  % Mdo  Qta  Tempi  Totale 

                             

         SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE                   

                             

        

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola 
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:                    

F01  .10.  043d  triangolare, lato 350 mm  cad.  0,46    8  6  € 22,08

        

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola 
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:                   

F01  .10.  044h  700 x 500 mm  cad.  0,89    8  6  € 42,72

        

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola 
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:                   

F01  .10.  045d  700 x 500 mm  cad.  0,89    8  6  € 42,72

        

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al 
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di 
utilizzo mensile:                   

F01  .10.  49  monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:                   

F01  .10.  049d  400 x 500 mm  cad.  0,55    8  6  € 26,40

        

Cartelli riportanti indicazioni associate di 
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al 
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo 
mensile:                   

F01  .10.  051f  500 x 700 mm  cad.  0,89    8  6  € 42,72

F01  .10.  52 

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di 
cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di 
fissaggio  cad.  23,94 18  35  1  € 837,90

                             

         DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO                   

                             

F01  .23.  137 

Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione 
laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, 
fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo 
gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo di utilizzo 
mensile  cad.  1,99    10  6  € 119,40

                             

         DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI                   

                             

F01  .25.  145 

Occhiale di protezione a stanghette, monolente in 
policarbonato con protezioni laterali e 
sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette 
regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio 
trattate UV. Adatto per lavori di montaggio e 
meccanici; costo di utilizzo mensile  cad.  1,54    6  6  € 55,44
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F01  .25.  148 

Occhiale di protezione a mascherina, monolente in 
acetato antiappannante con telaio in pvc con 
sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio. 
Adatto per lavori a contatto con soluzioni chimiche; 
costo di utilizzo mensile  cad.  1,55    6  6  € 55,80

                             

         DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO                   

                             

F01  .26.  150 

Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 
140 g, idonea per ambienti con moderata 
rumorosità, conforme alla norma EN 352.1, con 
riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 24 
dB; costo di utilizzo mensile  cad.  1,03    6  6  € 37,08

                             

        
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE 
RESPIRATORIE                   

                             

F01  .27.  157 

Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, 
bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con 
fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti 
e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di 
inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e 
con due gruppi valvolari di espirazione dotati di 
precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di 
utilizzo mensile:                   

F01  .27.  157a  in gomma sintetica  cad.  2,83    6  6  € 101,88

F01  .27.  157b  in gomma siliconica  cad.  3,25    6  6  € 117,00

F01  .27.  164 

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 
(per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale 
costituita da due elastici in gomma e linguetta 
stringinaso; costo di utilizzo mensile  cad.  0,49    6  6  € 17,64

                             

         DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI                   

                             

F01  .28.  178 

Guanti in filato leggero, dotati di marchio di 
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a 
categoria):                   

F01  .28.  178d  in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc  cad.  1,45    6  6  € 52,20

                             

         DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI                   

                             

F01  .29.  186 

Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con 
tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera 
traspirante, suola di usura in PU compatto 
antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo 
flessibile in materiale composito, puntale con 
membrana traspirante, amagnetico, anallergico e 
anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di 
parti metalliche; costo di utilizzo mensile:                   

F01  .29.  186b  alta  cad.  8,99    6  6  € 323,64



Progetto di Restauro conservativo portico esterno del Plesso 
Scienza della Terra ‐ Mineralogia  – Piazza di Porta S. Donato, 1 Bologna 

PIANO SI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

MC architettura e design srl  ‐ Arch. Marco Colonnelli  
Via Massimo D’Azeglio  37 BOLOGNA 40123 ‐ tel. 051 0392462 fax 051 0392464 info@marcocolonnelli.it 

128 

 

                             

        
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E 
DALLA PIOGGIA                   

                             

F01  .31.  206 

Indumento antifreddo, ignifugo, antistatico, 
impermeabile e antiacido certificato secondo la EN 
1149, EN 531, EN 343, EN 13034 tipo 6, composto 
nella parte esterna dal 98% di poliammide e dal 2% 
di fibra conduttiva, spalmato interamente in PU, 
fodera interna costituita in cotone con imbottitura 
ignifuga; costo di utilizzo mensile:                   

F01  .31.  206a  tuta  cad.  32,59    3  3  € 293,31

F01  .31.  206b  giubbetto  cad.  18,55    3  3  € 166,95

                             

         DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE                   

                             

F01  .32.  212 

Imbracatura anticaduta con cintura di 
posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, 
ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, 
certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo 
mensile:                   

F01  .32.  212a  peso 1100 g  cad.  1,25    6  6  € 45,00

F01  .32.  212b 
cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, 
peso 1600 g  cad.  1,87    5  6  € 56,10

                             

         PRESIDI SANITARI                   

                             

F01  .33.  233 

Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici 
e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 
15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi 
come costo di utilizzo mensile del dispositivo 
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:                   

F01  .33.  233b  dimensioni 34 x 18 x 46 cm  cad.  4,53    1  6  € 27,18

                             

         GESTIONE DELLE EMERGENZE                   

                             

F01  .34.  236 
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la 
durata dei lavori:                   

F01  .34.  236b 
sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari 
per gestioni primo soccorso ed emergenze  cad.  36,4    6  1  € 218,40

                             

        
ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEI LAVORI                   

                             

F01  .35.  238 
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, 
per ora di effettivo servizio  h  37,22 79  30  1  € 1.116,60
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         PROCEDURA COVID                   

                             

F01  .79.  45 

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S 
(per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale 
costituita da due elastici in gomma e linguetta 
stringinaso; costo di utilizzo mensile:                   

F01  .79.  45a  normale  cad.  2,48    6  6  € 89,28

F01  .82.  10  Guanti ambidestro monouso, interno polverato:                   

F01  .82.  10c  in nitrile blu spessore 0,12 mm  cad.  0,15    10  6  € 9,00

F01  .88.  5 

Tuta antistatica in Tyvek, cerniera di chiusura con 
patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e 
caviglie con elastico, senza tasche, certificata tipo 
5,6, III categoria  cad.  7,7    10  6  € 462,00

        
Termometro frontale a infrarossi, senza contatto, 
omologato CE  cad.  88,19    1  1  € 88,19

        

Procedura per la lettura della temperatura 
quotidiana, eseguita da Preposto dell'Impresa, 
(Specializzato edile), da eseguirsi ogni mattina, 
prima dell'ingresso negli edifici oggetto di lavoro. 
addetto alla misurazione della temperatura h/mese  h  37    6  6  € 1.332,00

        

Oneri per la sanificazione giornaliera e ogni 
qualvolta si renda necessario prima dell'uso, di 
locali di lavoro, parti comuni, servizi igienici. Nella 
voce sono compresi la soluzione di ipoclorito di 
sodio al 15%(normalmente in commercio) da diluire 
al 1%, come da indicazioni contenute nella Circolare 
del Ministero della Salute n. 5443 . Sono compresi 
altresi i materiali di consumo quali dispenser, secchi 
o altro e i guantì di protezione per l'operatore.  cad.  70    4  6  € 1.680,00

         TOTALE                € 7.478,63
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ALLEGATO VI 
PROCEDURE E MODULISTICA 
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ALLEGATO VI 
 
MODULO 01 VERIFICA IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 
 

Oggetto:  Controllo  della  documentazione  per  la  verifica  dell’idoneità  tecnico  professionale  dell’impresa 

esecutrice/lavoratore  autonomo  _______________________________________  relativa  al  cantiere 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Spett.le Affidataria, 

in  ottemperanza  alla  normativa  di  sicurezza,  si  riporta  l’analisi  della  documentazione  necessaria  per  l’accesso  in 

cantiere dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo _______________________________________________. 

 

Documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico professionale dei 
lavoratori autonomi 

SI NO N.A.*  INT*  Note

  Iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell’appalto 

       

  Specifica documentazione attestante la conformità alle 
disposizioni di cui al presente decreto legislativo di 
macchine, attrezzature e opere provvisionali 

       

  Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione      

  Attestati inerenti la propria formazione e la relativa 
idoneità sanitaria previsti dal D.Lgs. 81/08 

       

  Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto 
Ministeriale 24 ottobre 2007 

       

  Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che 
si trovano ad operare nel settore degli ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati e rispetto dei relativi requisiti 
(DPR 177/11 ). 

       

GIUDIZIO DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

 IDONEO 
La documentazione è completa; la ditta può 
accedere al cantiere 
 

 NON IDONEO
La documentazione è incompleta; la ditta prima di 
accedere al cantiere deve integrare la documentazione 
contrassegnata (casella NO o INT.) con le specifiche 
indicate nel campo “Note” 

 

Documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico professionale
delle imprese 

SI NO N.A.*  INT*  Note

  Indicare al committente/RL almeno il nominativo del 
soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, 
con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei 
compiti di cui all’articolo 97 del D.Lgs.81/08. 

       

  Iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell’appalto 

       

  Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione di 
cui all’art. 29, c. 5 del D.Lgs. 81/08 

       

  Documento unico di regolarità contributiva        

  Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di 
sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08 

       

  Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per 
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

       
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lavoratori effettuate a INPS, INAIL e casse edili e alla 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle 
organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti 

  Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che 
si trovano ad operare nel settore degli ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati e rispetto dei relativi requisiti 
(DPR 177/11 ). 

       

GIUDIZIO DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

 IDONEO 
La documentazione è completa; la ditta può 
accedere al cantiere 
 

 NON IDONEO
La documentazione è incompleta; la ditta prima di 
accedere al cantiere deve integrare la documentazione 
contrassegnata (casella NO o INT.) con le specifiche 
indicate nel campo “Note” 

 

 

 

 

Distinti saluti 
Bologna, _______________ 

Il R.L. 
_______________________________
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ALLEGATO VI 
MODULO 2 VERIFICA IDONEITA’ DEL POS 

 
 
Cantiere: 

________________________________________________________________________________________________ 

Committente della ditta: __________________________________e_mail:_______________________________ 

In  ottemperanza  alla  normativa  di  sicurezza,  inviamo  in  allegato  l’analisi  della  documentazione  necessaria  per 

l’accesso in cantiere dell’impresa esecutrice________________________________________________________. 

 

CHECK di controllo della documentazione richiesta SI NO N.A.*  INT*  Note

Piano operativo di sicurezza         

Ricevuta e Accettazione del PSC       

Verifica di congruenza del POS rispetto a quello dell’affidataria      

Denuncia di nuovo lavoro presso l’INAIL       

 

CHECK di controllo dei contenuti minimi del P.O.S. SI NO N.A.*  INT*  Note

1  nominativo del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici 
della sede legale e degli uffici di cantiere 

       

‐ Sottoscrizione del POS      

‐ Recapiti sede       

‐ Recapiti Cantiere       

‐ E‐mail o fax         

‐ Formazione del datore di lavoro       

2 
 

nominativi degli addetti al Primo Soccorso, Antincendio ed 
evacuazione dei lavoratori e comunque, alla gestione delle 
emergenze. 

       

‐ Attestati di formazione e aggiornamenti      

‐ Nomina e accettazione        

3  nominativi dei RLS (aziendale o territoriale) se eletti o designati; 
con sottoscrizione per avvenuta consultazione del POS 

       

‐ Attestati di formazione        

‐ Verbale d’incarico       

‐ Sottoscrizione del POS      

4  nominativo del Medico Competente       

‐ Lettera di accettazione incarico       

‐ Sottoscrizione del POS        

5  nominativo del R.S.P.P. (con sottoscrizione del P.O.S.)      

‐ Lettera di nomina       

‐ Attestati di formazione      

‐ Sottoscrizione del POS        

6  nominativo del direttore tecnico di cantiere e/o del capocantiere 
per i lavori della ditta 

       

‐ Formazione da Dirigente       

‐ Nomina e Accettazione incarico preposto per il cantiere 
specifico 

       

‐ Formazione da Preposto       

7  specifiche attività e singole lavorazioni svolte in cantiere 
dall’impresa esecutrice 

       

8  numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti       



Progetto di Restauro conservativo portico esterno del Plesso 
Scienza della Terra ‐ Mineralogia  – Piazza di Porta S. Donato, 1 Bologna 

PIANO SI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

MC architettura e design srl  ‐ Arch. Marco Colonnelli  
Via Massimo D’Azeglio  37 BOLOGNA 40123 ‐ tel. 051 0392462 fax 051 0392464 info@marcocolonnelli.it 

134 

 

dell’impresa presenti in cantiere 

‐ Documento identità del lavoratore       

‐ Consegna tesserino riconoscimento       

‐ Attestati formazione generica e specifica (Acc. Stato‐Regione
2011) 

       

‐ UNILAV       

‐ Formazione specifica attrezzature/DPI/Lavorazioni        

‐ Consegna, accettazione e formazione DPI      

‐ Protocollo sanitario       

‐ Idoneità sanitaria alla mansione       

‐ Documentazione in merito all’informazione e formazione ai
lavoratori in cantiere (formazione specifica per il presente 
cantiere) 

       

9  specifiche attività e singole lavorazioni svolte in cantiere da
imprese/lavoratori autonomi subaffidatari 

       

10  numero e relative qualifiche dei lavoratori autonomi e 
identificativi delle imprese subaffidatarie 

       

11  specifiche mansioni inerenti alla sicurezza svolte in cantiere e 
persone nominate a tale scopo 

       

12  descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative 
e dei turni di lavoro 

       

13  elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere
provvisionali, delle macchine e degli impianti utilizzati in cantiere 

       

‐ Targhe/Matricole         

‐ Certificazioni /Dichiarazioni di conformità      

‐ Libretti d’uso e manutenzione (Verifiche)      

14  sostanze e preparati chimici pericolosi: elenco di quelle utilizzate 
in cantiere e relative schede di sicurezza oppure dichiarazione del 
datore di lavoro che le sostanze chimiche utilizzate sono le stesse 
dell’impresa appaltante i lavori e che sono presenti in cantiere le 
schede di sicurezza oppure dichiarazione del datore di lavoro di 
non utilizzo 

       

15  valutazione di esposizione al rumore dei lavoratori      

16  valutazione di esposizione alle vibrazioni dei lavoratori      

17  misure preventive e protettive; integrative rispetto a quelle 
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi 
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere (fasi lavorative). 
Indicazione delle lavorazioni a rischio incendio (sostanze, fiamme 
libere, ecc) 

       

18  procedure complementari e di dettaglio per la sicurezza, se 
richieste dal PSC 

       

‐ Piano di emergenza gestito dall’affidataria      

‐ Procedura per l’accesso al cantiere       

‐ Procedure per l’utilizzo comune attrezzature e servizi1      

‐ Procedure di autocontrollo in cantiere dell’affidataria.        

‐ Procedure di coordinamento relative alla lavorazione
_________________ 

       

‐ Procedure relative a lavorazioni specifiche
____________________________ 

       

‐ Piano di demolizione       

‐ Piano di smaltimento amianto       

‐ Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio (con
schema/progetto) 

       
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‐ Piano di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati      

‐ Piano di lavoro in spazi confinati       

19  elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori in cantiere      

GIUDIZIO D’IDONEITÀ DEL P.O.S.

 IDONEO 
Il POS risulta completo; la 
ditta può 
accedere al cantiere 

 IDONEO CON PRESCRIZIONI
Il POS è parzialmente completo; 
la ditta può accedere al cantiere ma deve 
integrare la documentazione 
contrassegnata (casella NO o INT.) con le 
specifiche indicate nel campo “Note”.  

 NON IDONEO 
Il POS è incompleto; la ditta prima di 
accedere al cantiere deve integrare la 
documentazione contrassegnata 
(casella NO o INT.) con le specifiche 
indicate nel campo “Note” 

 

N.A.*:Non applicabile 
INT.*:Integrare  

 

Note: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Bologna, ______________   In attesa di un Vs. riscontro, distinti saluti. 

 
 
 

Il CSE 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

1  Le procedure relative all’utilizzo comune di attrezzature e servizi riguardano impianti, attrezzature, apprestamenti e 
opere provvisionali in particolare impianti elettrici, infrastrutture quali servizi igienico assistenziali, viabilità, percorsi, 
attrezzature come le centrali di betonaggio, gru e autogru, macchine operatrici, opere provvisionali e mezzi e servizi di 
protezione collettiva quali ponteggi, trabattelli, impalcati, parapetti, segnaletica di sicurezza, avvisatoti acustici, 
cassette di pronto soccorso, estintori, illuminazione d’emergenza, funzione di pronto soccorso e gestione 
dell’emergenza).  
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ALLEGATO VI 
MODULO 3 VERIFICA IDONEITA’ FORMAZIONE 
 

Nominativo Lavoratore: 

 
 

Oggetto  Tipologia 
Rif. 

Normativo 
Ente 
Accr. 

Durata 
corso 
Base 
(ore)

Durata 
corso 
agg 
(ore)

Frequenza 
agg (anni) 

SI  NO  N.A*  Note 

USO 
ATTREZZATURE 

PLE con 
stabilizzatori 

ASR 2012  si  8  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

PLE senza 
stabilizzatori 

ASR 2012  si  8  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

PLE con e senza 
stabilizzatori 

ASR 2012  si  10  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Gru su autocarro  ASR 2012  si  12  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Gru a torre 
rotazione alta 

ASR 2012  si  12  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Gru a torre 
rotazione bassa 

ASR 2012  si  12  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Gru a torre 
rotazione alta e 

bassa 
ASR 2012  si  14  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Carrelli elevatori 
industriali 

ASR 2012  si  12  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Carrelli a braccio 
telescopico 

ASR 2012  si  12  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Carrelli a braccio 
telescopico 
rotativi 

ASR 2012  si  12  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Carrelli ‐ tutti i tipi  ASR 2012  si  16  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Gru mobili ‐ base  ASR 2012  si  14  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Gru Mobili ‐ 
falcone

ASR 2012  si  8  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Trattori agricoli a 
ruote

ASR 2012  si  8  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Trattori agricoli a 
cingoli

ASR 2012  si  8  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Trattori agricoli a 
ruote e a 
cingoli

ASR 2012  si  13  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Escavatori idraulici  ASR 2012  si  10  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Escavatori a fune  ASR 2012  si  10  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Caricatori frontali 
(pale)

ASR 2012  si  10  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Terne  ASR 2012  si  10  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Autoribaltabili a 
cingoli

ASR 2012  si  10  4  5         

USO 
ATTREZZATURE 

Escavatori idraulici, 
terne, 

caricatori frontali 
ASR 2012  si  16  4  5         
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USO 
ATTREZZATURE 

Pompe per 
calcestruzzo 

ASR 2012  si  14  4  5         

AMBIENTI 
CONFINATI 

 
DPR 

177/2011
no  n.p  n.p  n.p         

DPI ANTICADUTA   
DL 81 Art 

77 
no  n.p  n.p  n.p         

ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO 

Aziende Gruppo A 
Dlgs 

388/03
no  16  6  3         

ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO 

Aziende Gruppo B‐
C 

Dlgs 
388/03

no  12  4  3         

ADDETTO 
ANTINCENDIO 

Aziende rischio 
basso 

DM 
10/03/199

8 
no  4  2  3         

ADDETTO 
ANTINCENDIO 

Aziende rischio 
medio 

DM 
10/03/199

8 
no  8  5  3         

ADDETTO 
ANTINCENDIO 

Aziende rischio 
elevato 

DM 
10/03/199

8 
no  16  8  3         

ADDETTI LAVORO 
SU FUNI 

Lavoratori ‐ sito 
naturale e 
artificiale 

DL 81 ‐ 
Allegato 21 

si  32  8  5         

ADDETTI LAVORO 
SU FUNI 

Lavoratori ‐ alberi 
DL 81 ‐ 

Allegato 21
si  32  8  5         

ADDETTI LAVORO 
SU FUNI 

Preposto (da 
aggiungere) 

DL 81 ‐ 
Allegato 21

si  8  4  5         

MONTAGGIO 
PONTEGGI 

Lavoratore 

 
DL 81 ‐ 

Allegato 21 
si  28  4  5         

SEGNALETICA 
STRADALE 

Lavoratori 
DI 4 marzo 

2013
si  8  3  4         

SEGNALETICA 
STRADALE 

Preposti 
DL 81 ‐ 

Allegato 21
si  12  3  4         

FORMAZIONE 
LAVORATORI 

Formazione 
generale 

ASR 
221/2011

no  4  no  n.p         

FORMAZIONE 
LAVORATORI 

Form. Specifica ‐ 
Rischio Basso 

ASR 
221/2011

no  4  6  5         

FORMAZIONE 
LAVORATORI 

Form. Specifica ‐ 
Rischio 
Medio 

ASR 
221/2011 

no  8  6  5         

FORMAZIONE 
LAVORATORI 

Form. Specifica ‐ 
Rischio Alto 

ASR 
221/2011

no  12  6  5         

FORMAZIONE 
PREPOSTI 

 
ASR 

221/2011
no  8  6  5         

FORMAZIONE 
PREPOSTI 

 
ASR 

221/2011
no  16  6  5         

RLS  Corso base 
DL 81 Art 

37 
no  32  n.p  n.p         

RLS 
Agg aziende da 15 

a 50 
lavoratori 

DL 81 Art 
37 

no  n.p  4  1         

RLS 
aziende con più di 

50 lavoratori 
DL 81 Art 

37 
no  n.p  8  1         
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ALLEGATO VI 
MODULO 8 SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DEI LAVORI  
 

IMPRESA  LAVORAZIONE 
ESEGUITA 

RISCHI DELLA
LAVORAZIONE 

AREA DI CANTIERE 
INTERESSATA DALLA 

LAVORAZIONE 

INTERFERENZA CON LA
LAVORAZIONE 
DELL’IMPRESA 

1_____________ 
 

   

2____________ 
 

   

3____________ 
 

   

4_____________ 
 

   

5____________ 
 

   

6____________ 
 

   

7_____________ 
 

   

8____________ 
 

   

9____________ 
 

   

10___________ 
 

   

 

 

Esempio di lavorazioni critiche: 
Operazioni di montaggio e smontaggio gru. 
Lavorazioni eseguite in quota (es. armatura solai, pilastri …). 
Lavori di scavo in trincea e di 
Lavorazioni di montaggio o smontaggio prefabbricati pesanti. 
Lavori in alveo fluviale. 
Lavorazioni in pozzi e sterri. 
Lavorazioni di rimozione amianto. 
Montaggio e smontaggio opere provvisionali. 
Lavorazioni su superfici a forte pendenza o particolarmente scivolose. 
Opere di demolizione (meccanica o mediante esplosivi). 
Lavorazioni in prossimità di linee elettriche. 
Lavorazioni in presenza di sottoservizi in esercizio. 
Lavorazioni che comportano l’utilizzo di materiali o sostanze altamente nocivi 
 

Allegare il layout di cantiere con indicata la posizione dell’impresa   
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ALLEGATO VI 
 
MODULO 9 PROCEDURA DI GESTIONE DEGLI ACCESSI 
 

 L’accesso alle aree di cantiere è riservato esclusivamente a personale e mezzi autorizzati. 

 Il Responsabile della procedura di accesso al  cantiere, è  identificato nella  figura del  capocantiere  indicato 
nell’Organigramma di Cantiere. 

 Il  cancello  carrabile  viene  conservato  chiuso,  o  in  alternativa,  nel  caso  in  cui  per  necessità  di  passaggio 
prolungato di mezzi operativi (in concomitanza di getti o movimenti terra ad esempio) il cancello potrà essere 
conservato  aperto  ma  l’accesso  dovrà  essere  regolamentato  da  un  addetto  posizionato  all’ingresso,  e 
l’accesso sempre presidiato. 

 In corrispondenza della bacheca di cantiere, collocata  in corrispondenza del cancello dedicato ai pedoni, è 
affissa la seguente documentazione: 

 nominativo del capocantiere ed il suo cellulare, che dovrà essere contattato per poter accedere alle 
aree; 

 campanello per poter accedere alle aree di cantiere; 

 Planimetria di  cantiere con  indicazione delle aree destinate a parcheggio e dei presidi di gestione 
emergenze; 

 Procedura di gestione emergenze; 

 Procedura di accesso alle aree di cantiere; 

 Organigramma di cantiere con riferimento dei soggetti individuati; 

 Notifica preliminare aggiornata. 

 Chiunque acceda alle aree di cantiere dovrà obbligatoriamente prendere visione della documentazione di cui 
sopra e parcheggiare il proprio mezzo nelle apposite aree dedicate. 

 
VIABILITA', DELIMITAZIONI, RECINZIONI E CANCELLI DI CANTIERE 
 

 La viabilità, le delimitazioni, le recinzioni e i cancelli di cantiere sono a cura dell’Impresa Affidataria. 

 Le imprese esecutrici, oltre ai lavoratori autonomi ed a tutti i soggetti che a vario titolo accedono alle aree di 
cantiere,  sono  tenuti  a  non modificare  nulla  ed  a  segnalare  all’Impresa  Affidataria  eventuali  carenze  in 
merito, oltre a richiedere alla stessa la messa in sicurezza a seguito di loro interventi. 

 La  rete  viaria  all'interno  del  cantiere  è  illustrata  nella  planimetria  di  cantiere,  affissa  nella  bacheca  e 
consegnata in copia a tutte le maestranze che parteciperanno all’esecuzione dei lavori. 

 Tutti i mezzi dovranno procedere obbligatoriamente a passo d’uomo. 
 
AREE DI DEPOSITO DI CANTIERE 
 

 Le aree di deposito e stoccaggio sono distinte dalla viabilità, ma agevolmente accessibili dalla stessa. 

 I depositi sono indicati nella planimetria di cantiere, ma possono subire variazioni in base alla produzione del 
cantiere, sulla base delle decisioni e disposizioni del Capo Cantiere. 

 Lo scarico di materiali ed attrezzature deve essere svolto esclusivamente su indicazione del capocantiere su 
aree adibite a tale uso, secondo le modalità di carico e scarico di seguito allegate. 

 I materiali depositati dovranno  essere disposti  ed  accatastati  in modo  tale da non  creare  cedimenti degli 
stessi, distacchi di elementi o franamenti. 

 
DISPOSIZIONI PER ACCESSO IN CANTIERE 
 

 Le  imprese  che  operano  in  cantiere,  e  tutti  i  soggetti  terzi  che  vi  accedono  a  vario  titolo,  non  devono 
manomettere  o  modificare  nessun  presidio  realizzato  (segnali,  opere  provvisionali,  recinzioni,  parapetti, 
baracche,  ecc)  ed  allo  stesso  tempo  sono  tenuti  a  segnalare  al  Capo  Cantiere  eventuali  carenze  o 
manomissioni riscontrate. 

 Nel  caso  in  cui  si  dovesse  rendere  necessaria  una  loro  temporanea  rimozione  si  dovrà  tempestivamente 
contattare  il  Capo  Cantiere  al  fine  di  stabilire  una  soluzione  alternativa  ed  altrettanto  efficace  a  quella 
predisposta. 
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 Si fa inoltre divieto di realizzare accantieramenti e depositi temporanei non autorizzati dal Capo Cantiere. 

 Al  termine  dell’intervento  previsto  ogni  Impresa  esecutrice  o  Lavoratore  Autonomo  dovrà  provvedere  a 
riconsegnare  le  aree  all’Impresa  Affidataria  complete  di  ogni  opera  provvisionale  e  di  ogni  presidio  pre‐
esistente e nelle stesse condizioni in cui le aree si presentavano prima dell’intervento programmato. 

 Chiunque acceda, a qualunque titolo, all’interno del cantiere dovrà attenersi tassativamente alle prescrizioni 
minime di seguito elencate: 

 tutte  le  persone  accedenti,  a  qualsiasi  titolo,  alle  aree  di  lavorazione  dovranno  indossare  almeno  i 
seguenti dispositivi di protezione individuale: 
o scarpe antinfortunistiche; ∙ 
o giubbetto ad alta visibilità; 
o elmetto di protezione. 

 è vietato accedere alle aree di  cantiere  senza  la preventiva autorizzazione del  capo  cantiere/preposto 
dell’Impresa Affidataria; 

 tutti  i  mezzi  operativi  accedenti  alle  aree  di  cantiere  devono  essere  muniti  di  lampeggiante  giallo 
funzionante e di avvisatore acustico di retromarcia; 

 è vietato avvicinarsi all’area di manovra di mezzi operativi in azione; 

 è  vietato  introdursi  all’interno  di  aree  recintate  o  parapettate  senza  la  preventiva  autorizzazione  del 
capocantiere; 

 è vietato creare interferenze al normale svolgimento delle lavorazioni; 

 è vietato collegarsi ed usufruire dell’impianto elettrico di cantiere senza la preventiva autorizzazione del 
capocantiere; 

 è vietato usufruire delle opere provvisionali presenti  in cantiere senza  la preventiva autorizzazione del 
capocantiere; 

 è vietato accedere alle aree di cantiere in assenza di referenti sulle stesse; 

 le autovetture dovranno essere parcheggiata negli appositi spazi. 
 
Fornitori materiali: 

 Si  richiamano  i  contenuti  della  Circolare Ministero  del  Lavoro  P.S.  28.02.2007  n.  4,  di  cui  si  richiamano 
parzialmente di seguito i contenuti. 

 L’accesso di mezzi con finalità esclusive di fornitura di materiali, esclusa qualsiasi attività di lavoro che non sia 
il carico e lo scarico, è ammessa alle seguenti condizioni: 

o L’accesso deve avvenire dietro ordine del capocantiere o suo  sostituto  incaricato e deve  svolgersi 
con il controllo diretto di un preposto incaricato, che sovrintende per tutta la durata delle operazioni 
di carico/ scarico alle movimentazioni dei mezzi, ed alle attività dei lavoratori. 

o I trasportatori non devono per nessun motivo partecipare alle operazioni di  lavoro, devono restare 
nelle  immediate  vicinanze  del  veicolo  senza  recarsi  nelle  posizioni  di  lavoro  o  in  altre  posizioni 
all’interno del cantiere. 

 Si  ricorda  che  i  trasportatori, nel  caso  abbiano necessità di  scendere dal mezzo  (ad  esempio per  aprire  il 
portellone, ecc.) dovranno indossare i DPI minimi richiesti. 

 Prestatori di servizi: 

 Il  personale  incaricato  dovrà  sempre  operare  in  presenza  del  capocantiere  o  suo  sostituto  incaricato 
(rientrano in questa casistica anche i tecnici manutentori). 

 In  caso  di  tecnici  per  esecuzione  di  prove,  prelievi,  accertamenti,  ecc.  nell'area  di  cantiere  oggetto  di 
intervento non saranno presenti altre lavorazioni, pertanto non ci sarà alcun rischio di interferenza con altre 
attività e comunque durante tutta l'attività sarà sempre presente anche un loro referente. 

 Prestatori di servizi per conto della Committenza: Tali soggetti dovranno essere autorizzati dalla Committenza 
che sarà quindi in possesso della documentazione necessaria, che verrà trasmessa anche al CSE per le proprie 
verifiche. 

 Gli interventi in cantiere verranno organizzati quando nella specifica area di cantiere non sono presenti altre 
lavorazioni e pertanto non si prevedono particolari criticità ed interferenze. 

 L'accesso in cantiere ed alle specifiche aree operative verrà coordinato di volta in volta dal personale addetto 
della Direzione Lavori e/o dal Responsabile della gestione della sicurezza (RGS) o suo sostituto incaricato, che 
dovrà essere sempre preventivamente avvisato di tale ingresso. 
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 Nell'area  di  cantiere  in  cui  verranno  effettuate  le  attività  generalmente  non  saranno  presenti  altre 
lavorazioni, pertanto non ci  sarà alcun  rischio di  interferenza con altre attività;  in alternativa dovrà essere 
tempestivamente  contattato  il CSE  che provvederà di  comune  accordo  con  i  tecnici della DL  ad emettere 
specifica procedura. 

 
Visitatori: 
 

 Tali soggetti non potranno in alcun modo svolgere attività all’interno alle aree di cantiere, incluso il carico e lo 
scarico di materiale, prelievi, prove ecc. 

 E’ consentito agli stessi di aver accesso alle aree di cantiere solo se accompagnati da un referente incaricato 
dalla Committenza o dall’Impresa Affidataria, solo sui percorsi consentiti e delimitati. 

 I visitatori per accedere all’area di produzione dovranno indossare almeno i seguenti dispositivi di protezione 
individuale: 
o scarpe antinfortunistiche; 
o giubbetto ad alta visibilità; 
o elmetto di protezione. 
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ACCESSO DI VISITATORI E TECNICI 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

    Lavoratore autonomo con sede in __________________________________________________________ 

    Dipendente della Ditta __________________________ con sede in _______________________________ 

Tel & fax ____________________________, C.C.I.A.A. n° _________________________________________ 

P. IVA ____________________ incaricato da ___________________________________________________ 

per le seguenti attività: 

 

Esecuzione lavori 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Attività tecniche (sorveglianza, sopralluoghi tecnici e similari) che non prevedono esecuzione lavori 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Nota: qualora siano effettuate lavorazioni e il sottoscrittore sia nell’organico di un’Impresa, la stessa dovrà 

fornire il POS al CSE / Committente 

 

Dichiara 

 di aver preso visione della procedura di gestione degli accessi predisposta dall’affidataria e di accettarne 

i contenuti; 

 di attenersi alle disposizioni del Responsabile di Gestione della Sicurezza del cantiere; 

 di  non  rimuovere  protezioni,  presidi  di  sicurezza  e  quant’altro  predisposto  a  tutela  della  salute  e 

sicurezza 

 di rispettare la segnaletica di cantiere 

 di utilizzare  il casco e  le scarpe antinfortunistiche e giubbetto ad alta visibilità all’  interno dell’ area di 

cantiere, oltre a tutti i DPI richiesti dalla propria specifica attività lavorativa o previsti dal PSC 

 

Area di intervento nel cantiere
 

 

Durata attività  Da:                                                                         A: 

Attrezzature proprie utilizzate
 

 

Attrezzature di cantiere utilizzate   

Rischi specifici trasmessi dalla
propria attività 

 

 

 

Firma   _____________________________________ 

 

RGS Firma   _____________________________________   
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ALLEGATO VI 
MODULO 10 AUTOCONTROLLO 

Data:…………………………….. Cantiere: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

1.1 DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE  
 

Si   No  N.A. 

a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio       

b) certificato di residenza (o dichiarazione sostitutiva) del Rappresentante Legale o dei Soci della Ditta       

c) eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro, complete delle generalità del delegato 
(art. 16  comma 1, D.Lgs. 81/08) 

     

d) nominativo dei R.L.S. con  le relative attestazioni dei corsi effettuati (art. 47 e 37 comma 10, D.Lgs. 
81/08) 

     

e) nominativi dei lavoratori designati all’attività di prevenzione incendi e di primo soccorso – “gestione 
delle emergenze” (art. 43 comma 1 lette b), D.Lgs. 81/08) 

     

f) registro degli infortuni (art. 53 comma 6, D.Lgs. 81/08)       

g) libro unico del lavoro (ex libro matricola)       

h) riscontri e/o documentazione relativa alle attività di formazione dei lavoratori incaricati dell’attività 
di prevenzione incendi e di primo soccorso (gestione delle emergenze) (37 comma 9, D.Lgs. 81/08) 

     

i)  riscontri  e/o  documentazione  relativa  alle  attività  di  formazione,  informazione  e  addestramento 
prevista 
dall’art.18, comma 1, lettera l, del D.Lgs. 81/08. In particolare: ‐ informazione (art. 36, D.Lgs. 81/08) – 
formazione (art. 37, D.Lgs. 81/08) ‐ addestramento (art. 37 comma 4 e 5 , D.Lgs. 81/08) ‐ formazione 
sull’uso delle attrezzature utilizzate dai  lavoratori (art.71 comma 7  lettera a) e art.37, D.Lgs. 81/08  in 
connessione all’art. 73 comma 4)  ‐  formazione e addestramento sull’uso dei D.P.I.  (art. 77 comma 4 
lettera  h),  D.Lgs.  81/08)  –  formazione  e  addestramento  dei  lavoratori  e  del  preposto  addetti  al 
montaggio e smontaggio o trasformazione del ponteggio (art. 136 comma 6, D.Lgs. 81/08) 

     

j) piano operativo di  sicurezza  (art. 96, comma 1,  lettera g, D.Lgs.. 81/08) – P.O.S.  [non deve essere 
redatto il POS per le aziende che effettuano mere forniture di materiali ed attrezzature – art. 96 comma 
1bis] 

     

k) programma dei lavori di demolizione (art. 151, comma 2, D.Lgs. 81/08)       

l)  relazione geologica della natura del  terreno  con  la quale  si è accertata  la  consistenza delle pareti 
dello  scavo, prive di  armature,  relativamente  a  lavori di  splateamento‐sbancamento  e  allo  scavo di 
pozzi e trincee (art. 118 comma 2, D.Lgs. 81/08 e art. 119, comma 1, D.Lgs. 81/08) 

     

m) autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e copia della relazione tecnica del fabbricante (art. 
134, comma 1, D.Lgs. 81/08) 

     

n) progetto del ponteggio  firmato da un  ingegnere o architetto abilitato  (art. 133, D.Lgs. 81/08)  [Ad 
esempio: il ponteggio è alto più di 20 m, non è realizzato nell'ambito dello schema‐tipo, costituisce un 
castello di carico collegato al ponteggio (p.to 3.1.3 ‐ all. XVIII), reca tabelloni pubblicitari, graticci, teli o 
altre schermature (p.to 2 ‐ all. XIX)] 

     

o) piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, completo del disegno esecutivo e degli altri 
requisiti previsti nell’allegato XXII (art. 136 comma 1, D.Lgs. 81/08) – Pi.M.U.S. 

     

p) libretto di  istruzioni del ponte su ruote fornito dal costruttore (art. 71, comma 4, lettera a2, D.Lgs. 
81/08) 

     

q)  libretto  di  “istruzioni  per  l’uso”  e  “registro  di  controllo”  completo  degli  eventuali  aggiornamenti 
delle macchine presenti in cantiere (art. 71, comma 4, lettera a2, D.Lgs. 81/08) 

     

r) libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg. completi dei verbali di verifica 
periodica effettuata dall’ISPESL/UOIA  (art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08  in connessione con  l’allegato 
VII)  [nell’attesa  dell’espletamento,  da  parte  dell’ISPESL/UOIA,  della  verifica  periodica  si  ritiene 
sufficiente la richiesta (documentata) della stessa] 

     

s) richiesta all’ISPESL della omologazione degli apparecchi di sollevamento messi  in servizio prima del 
21‐9‐96 (artt. 6 e 7, D.M. 12/09/59) o denuncia all’ISPESL dell’avvenuta prima installazione se messi in 
servizio dopo il 21/09/96 (art. 11 DPR 459/96) 

     

t)  libretti dei  recipienti a pressione di capacità superiore a 25  litri  (o 50  litri e 12 bar max.) completi 
delle eventuali verifiche periodiche (art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08 in connessione con l’allegato VII) 

     

u)  dichiarazione  di  conformità  dell’impianto  elettrico  alla  regola  d’arte,  completo  della  relazione 
contenente  le  verifiche  previste  dalla  normativa  vigente,  comprese  quelle  della  funzionalità 
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dell’impianto e la tipologia dei materiali impiegati (art. 7, comma 1, D.M. 37/08) L’installatore è punito 
con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  100  a  euro  1.000  (art.  15,  c1  D.M.37/08).  Le 
violazioni accertate sono comunicate alla C.C.I.A.A. 
competente  per  territorio.  Il  committente  che  non  affida  i  lavori  di  installazione,  trasformazione, 
ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico ad  imprese abilitate (art.8 c1 D.M. 
37/08) è punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000  (art. 15,  c2 
D.M.37/08)] 

v.1) documento aggiornato di valutazione dell’esposizione dei  lavoratori al  rumore durante  il  lavoro 
(art. 190 comma 1, D.Lgs. 81/08), comprensivo anche della individuazione delle misure di prevenzione 
e protezione necessarie per eliminare o ridurre i rischi ed i relativi tempi di attuazione come previsto al 
comma 5 del medesimo articolo 

     

v.2) programma delle misure  tecniche ed organizzative elaborato ed applicato al  fine della riduzione 
dell’ esposizione al rumore, privilegiando la scelta di attrezzature di lavoro adeguate, la loro opportuna 
manutenzione,  una migliore  organizzazione  del  lavoro  ed  eventualmente  comprensivo  del  piano  di 
sostituzione delle attrezzature di lavoro particolarmente rumorose (art 192 comma 2, del D.Lgs. 81/08) 

     

v.3)  documentazione  riguardante  i  criteri  adottati  per  la  scelta  e  la  verifica  di  efficacia  dei DPI  per 
l’udito, comprensiva delle caratteristiche  tecniche di attenuazione e della  rispondenza di conformità 
(art. 193 comma 1 D.Lgs. 81/08) 

     

v.4)  istruzioni d’uso e manutenzione  indicanti  il  livello di rumore emesso dalle macchine marcate CE 
(allegato 1, p.to 1.7.4, DPR 459/96) 

     

v.5) documento aggiornato di  valutazione dell’esposizione dei  lavoratori alle  vibrazioni  trasmesse al 
sistema mano‐braccio e/o al corpo intero contenente i risultati delle misurazioni dei livelli di vibrazioni 
meccaniche cui i lavoratori sono esposti (art. 202, D.Lgs. 81/08) 

     

v.6) documentazione riguardante il programma delle misure tecniche o organizzative volte a ridurre al 
minimo  l’esposizione  a  vibrazioni meccaniche  e  i  rischi  che  ne  conseguono;  con  i  relativi  tempi  di 
attuazione (art. 203 D.Lgs.. 81/08) 

     

v.7)  istruzioni  d’uso  e  manutenzione,  indicanti  il  livello  di  vibrazioni  meccaniche  prodotte  dalle 
macchine marcate CE (allegato 1, p.to 3.6.3 e p.to 2.2, DPR 459/96) 

     

w) Adempimenti relativi ai rischi da agenti chimici w.1) Il datore di lavoro determina preliminarmente 
l’eventuale  presenza  di  agenti  chimici  pericolosi  sul  luogo  di  lavoro  e  valuta  anche  i  rischi  per  la 
sicurezza e  la salute dei  lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti (art 223 comma 1, del D.Lgs. 
81/08) 

     

w.2)  Il datore di  lavoro allega al documento di valutazione dei rischi  i risultati delle misurazioni degli 
agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute dei lavoratori, effettuate con metodiche 
standardizzate o,  in  loro assenza,  con metodiche appropriate e  con particolare  riferimento ai  valori 
limite  di  esposizione  professionale  e  per  periodi  rappresentativi  dell’esposizione  in  termini  spazio 
temporali (art 225 comma 2 e 4, del D.Lgs.. 81/08) 

     

x) lettera di incarico e di accettazione del “medico competente”, ove ne è prevista la nomina (art. 18, 
comma 1, lettera a, D.Lgs.. 81/08) 

     

y)  Protocolli  sanitari  definiti  dal  medico  competente  in  funzione  dei  rischi  specifici  e  tenendo  in 
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art 25 comma 1 lettera b), del D.Lgs.. 81/08) 

     

z)  Giudizi  sanitari  espressi  dal  medico  competente  relativamente  alla  mansione  specifica  (art  41 
comma 6, del D.Lgs.. 81/08) 

     

aa)  I  lavoratori  esposti  ad  agenti  cancerogeni  o mutageni  sono  iscritti  in  un  registro  (Registro  di 
Esposizione) nel quale è  riportata, per  ciascuno di essi,  l'attività  svolta. Detto  registro è  istituito ed 
aggiornato dal datore di  lavoro che ne cura  la  tenuta per  il  tramite del medico competente  (art 243 
comma 1, del D.Lgs.. 81/08) 

     

 

2.1 COMMITTENTE o RESPONSABILE DEI LAVORI 
 

Si   No  N.A. 

1)  Considerato  che  è  prevista  la  presenza  in  cantiere  di  più  imprese  esecutrici,  anche  non 
contemporanea, e che non è applicabile il comma 11 dell’art. 90, deve essere designato il coordinatore 
per  la progettazione (art. 90, comma 3, D.Lgs.. 81/08) Il committente o  il responsabile dei  lavori sono 
puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 157, c1.a) [la nomina 
del  coordinatore  per  la  progettazione  è  obbligatoria  nei  lavori  privati,  con  presenza  di  più  imprese 
anche non contemporanea, soggetti a “Permesso di Costruire” con un importo superiore a 100.000,00 
€] 

     

2)  Considerato  che,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  è  prevista  la  presenza  in  cantiere  di  più  imprese 
esecutrici, anche non contemporanea, deve essere designato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
(art. 90, comma 4, D.Lgs.. 81/08) Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con l’arresto da 
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tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 157, c1.a) 

3) Se, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi viene 
affidata a una o più  imprese, anche non  contemporanea, deve essere designato  il  coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori (art. 90, comma 5, D.Lgs.. 81/08) Il committente o il responsabile dei lavori sono 
puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 157, c1.a) 

     

4) Deve essere verificato l’operato svolto dal Coordinatore in Progettazione ed Esecuzione dei lavori in 
riferimento agli obblighi previsti agli articoli: 91 comma 1 e 92 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) (art. 
93, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con l’arresto da due a 
quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 157, c1.b) 

     

5)  Deve  essere  verificata  l’idoneità  tecnico‐professionale  dell’impresa  affidataria,  delle  imprese 
esecutrici e dei  lavoratori autonomi con  le modalità previste nell’allegato XVII. Nel caso  in cui  l’entità 
presunta del cantiere sia inferiore a 200 u.g. e non vi siano rischi particolari di cui all’allegato XI deve 
essere verificata  l’iscrizione alla C.C.I.A. e  l’autocertificazione del possesso degli altri requisiti previsti 
dall’allegato XVII (art. 90, comma 9,  lettera a, D.Lgs. 81/08) Il committente o  il responsabile dei  lavori 
sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 157, c1.b) 

     

6)  Il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  deve  essere  trasmesso  a  tutte  le  imprese  invitate  a 
presentare  offerte  per  l'esecuzione  dei  lavori  (art.  101,  comma  1, D.Lgs.  81/08)  Il  committente  o  il 
responsabile dei lavori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art. 
157, c1.c) 

     

7)  Deve  essere  trasmessa  all’amministrazione  concedente,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  copia  della 
notifica preliminare, il D.U.R.C. delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante 
l’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) comma 9 dell’art. 90 (art. 90, comma 
9,  lettera  c,  D.Lgs.  81/08)  Il  committente  o  il  responsabile  dei  lavori  sono  puniti  con  la  sanzione 
amministrativa  pecuniaria  da  500  a  1.800  euro  (art.  157,  c1.c)  [le  stazioni  appaltanti  pubbliche 
acquisiscono  d'ufficio,  anche  attraverso  strumenti  informatici,  il  documento  unico  di  regolarità 
contributiva  (DURC) dagli  istituti o dagli enti abilitati al  rilascio  in  tutti  i  casi  in  cui e'  richiesto dalla 
legge ‐ legge 28 gennaio 2009, n. 2 art.16bis comma 10] 

     

 

2.2 COORDINATORE PROGETTAZIONE  Si   No  N.A. 
8) Deve essere redatto il piano di sicurezza e di coordinamento …omissis.. (art. 91, comma 1, lettera a, 
D.Lgs.. 
81/08 in connessione all’allegato XV) Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei 
mesi o 
con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 158,c1) 

     

9) La relazione tecnica e le prescrizioni costituenti il PSC devono risultare correlate alla complessità 
dell’opera da 
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione (art. 91, comma 1, lettera a, D.lgs. 
81/08 in 
connessione con l’art. 100, comma 1) Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei 
mesi o 
con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 158, c1) 

     

10) Deve essere predisposto un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono 
definiti 
all’allegato XVI (art. 91, comma 1, lettera b, D.Lgs... 81/08) 
Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 
6.400 euro 
(art. 158, c1) 

     

 

2 .3 COORDINATORE ESECUZIONE 
 

Si   No  N.A. 

11) Deve  essere  verificata,  con  opportune  azioni  di  coordinamento  e  controllo,  l'applicazione  delle 
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento  (art. 92, comma 1,  lettera a, D.lgs. 
81/08)  Il  coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  è  punito  con  l’arresto  da  tre  a  sei  mesi  o  con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 158, c2.a) 

     

12) Deve essere verificata  l'idoneità dei piani operativi di  sicurezza assicurandone  la coerenza con  il 
piano  di  sicurezza  e  coordinamento  (art.  92,  comma  1,  lettera  b, D.lgs..  81/08)  Il  coordinatore  per 
l’esecuzione dei lavori è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 
(art. 158, c2.a) 

     

13) Il piano di sicurezza e di coordinamento deve essere adeguato in relazione all'evoluzione dei lavori 
ed  alle  modifiche  intervenute  (art.  92,  comma  1,  lettera  b,  D.lgs..  81/08)  Il  coordinatore  per 
l’esecuzione dei lavori è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 
(art. 158, c2.a) 
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14)  Il  fascicolo  con  le  caratteristiche dell’opera deve essere adeguato  in  relazione all'evoluzione dei 
lavori  ed  alle modifiche  intervenute  (art.  92,  comma  1,  lettera  b, D.lgs..  81/08)  Il  coordinatore  per 
l’esecuzione dei lavori è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 
(art. 158, c2.a) 

     

15) In relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, deve essere verificato 
che  le  imprese esecutrici adeguino, se necessario,  i rispettivi POS  (art. 92, comma 1,  lettera b, D.lgs. 
81/08)  Il  coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  è  punito  con  l’arresto  da  tre  a  sei  mesi  o  con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 158, c2.a) 

     

16) Deve essere organizzata tra  i datori di  lavoro,  ivi compresi  i  lavoratori autonomi,  la cooperazione 
ed  il coordinamento delle attività nonché  la  loro reciproca  informazione (art. 92, comma 1,  lettera c, 
D.lgs. 81/08)  Il coordinatore per  l’esecuzione dei  lavori è punito con  l’arresto da  tre a sei mesi o con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 158, c2.a) 

     

17) Deve  essere  verificata  l'attuazione  di  quanto  previsto  negli  accordi  tra  le  parti  sociali  al  fine  di 
realizzare  il  coordinamento  tra  i  rappresentanti  della  sicurezza  finalizzato  al  miglioramento  della 
sicurezza  in  cantiere  (art.  92,  comma  1,  lettera  d, D.lgs.  81/08)  Il  coordinatore  per  l’esecuzione  dei 
lavori è punito con  l’arresto da due a quattro mesi o con  l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 158, 
c2.b) 

     

18)  Le  inosservanze  alle  norme  del D.Lgs.  81/08  da  parte  delle  imprese  e  dei  lavoratori  autonomi 
devono essere segnalate al committente e al responsabile dei  lavori previa contestazione scritta agli 
inadempienti stessi e successivamente comunicate alla A.S.L. e alla D.P.L. qualora  il committente o  il 
responsabile dei  lavori non adotti alcun provvedimento  (art. 92, comma 1,  lettera e, D.lgs. 81/08)  Il 
coordinatore per  l’esecuzione dei  lavori è punito con  l’arresto da  tre a sei mesi o con  l’ammenda da 
2.500 a 6.400 euro art. 158, c2.a) 

     

19) Devono essere sospese le lavorazioni per le quali si riscontrano pericoli gravi ed imminenti (art. 92, 
comma 1, lettera f, D.lgs. 81/08) Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito con l’arresto da tre 
a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 158, c2.a) 

     

20) Nei  casi previsti dall’art. 90  comma 5  cioè  se, dopo  l'affidamento dei  lavori a un'unica  impresa, 
l'esecuzione  dei  lavori  o  di  parte  di  essi  viene  affidata  ad  una  o  più  imprese,  anche  non 
contemporaneamente presenti, deve essere  redatto  il piano di sicurezza e di coordinamento e deve 
essere predisposto il fascicolo tecnico (art. 92, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 158, c2.a) 

     

 

2.4 PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLA SICUREZZA  Si   No  N.A. 

21)  Il  committente o  il  responsabile dei  lavori deve  trasmettere  il PSC a  tutte  le  imprese  invitate a 
presentare  offerte  per  l'esecuzione  dei  lavori  (art.  101,  comma  1, D.Lgs.  81/08)  Il  committente  o  il 
responsabile dei lavori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art. 
157, c1.c) 

     

22) L’impresa affidataria deve verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori 
autonomi  in  relazione  ai  lavori,  ai  servizi  e  alle  forniture  da  affidare  in  appalto  (art.  26,  comma  1, 
lettera  a, D.Lgs. 81/08  in  connessione  con  l’art.97,  comma 2)  Il datore di  lavoro  e  il dirigente  sono 
puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.000 euro (art. 55, c5.b) 

     

23)  Prima  dell'inizio  dei  lavori  l'impresa  affidataria  trasmette  il  PSC  alle  imprese  esecutrici  e  ai 
lavoratori autonomi (art. 101, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art. 159, c2.d) 

     

24) I datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una 
unica  impresa, anche  familiare o  con meno di dieci addetti, devono  redigere  il POS  con  i  contenuti 
minimi previsti dall’allegato XV p.to 3.2 del D.Lgs. 81/08 (art. 96, comma 1, lettera g, D.Lgs.. 81/08) Il 
datore di  lavoro è punito con  l’arresto da tre a sei mesi o con  l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 
159, c1 ‐ I° Capoverso) [non deve essere redatto il POS per le aziende che effettuano mere forniture di 
materiali ed attrezzature – art. 96 comma 1bis] 

     

25)  I datori di  lavoro delle  imprese devono  redigere  il POS  in  riferimento anche ai  rischi particolari 
individuati dall’allegato XI (art. 96, comma 1,  lettera g, D.Lgs.. 81/08)  Il datore di  lavoro è punito con 
l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro (art. 159, c1 ‐ II° Capoverso) 

     

26)  Il POS deve  contenere  tutti gli elementi di  cui all’allegato XV p.to 3.2 del D.Lgs. 81/08  (art. 96, 
comma 1,  lettera g, D.Lgs.. 81/08)  Il datore di  lavoro è punito con  l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro 
(art. 159, c1 ‐ III° Capoverso) 

     

27) Il POS deve essere rielaborato a seguito di cambiamenti di tipo organizzativo e tecnico/produttivo 
che vengono a crearsi  in  cantiere  (art. 96  comma 1  lettera g D.Lgs. 81/08  in connessione all’art. 29 
comma  3  lettera  g D.Lgs.  81/08)  Il  datore  di  lavoro  è  punito  con  l’arresto  da  tre  a  sei mesi  o  con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c1 ‐ I° capoverso) v 
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28)  Il  PSC  e  i  POS  delle  imprese  esecutrici  ed  affidatarie  devono  essere messi  a  disposizione  dei 
rappresentanti dei  lavoratori per  la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei  lavori (art. 100, 
comma 4, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente  sono puniti  con  la  sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 1.800 euro art. 159, c2.d) 

     

29) I POS delle imprese esecutrici devono essere trasmessi all’impresa affidataria prima dell’inizio dei 
lavori  (art. 101,  comma 3, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente  sono puniti  con  la  sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro art. 159, c2.d) 

     

30) L’impresa affidataria deve verificare  la congruenza dei POS delle  imprese esecutrici con  il proprio 
(art. 97,comma 3, lettera b, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino 
a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

31)  L’impresa  affidataria  deve  trasmettere  i  POS  delle  imprese  esecutrici  al  coordinatore  per 
l’esecuzione dei lavori (art. 101, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro art. 159, c2.d) 

     

32) Le ditte esecutrici possono iniziare le loro attività solo dopo che la ditta affidataria ne ha verificato 
il POS  (art. 101, comma 3, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro art. 159, c2.d) 

     

33) I datori di lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi devono attuare quanto previsto 
nel PSC e nel POS  (art. 100 comma 3, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente  sono puniti con 
l’arresto fino a sei mesi o con  l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) I lavoratori autonomi 
sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro (art. 160, c1.a) 

     

34)  I  datori  di  lavoro  delle  diverse  imprese  committenti  hanno  obbligo  di  elaborare,  nel  caso  di 
affidamento dei lavori in regime di appalto e subappalto, un unico documento di valutazione dei rischi. 
In  tale  documento  vengono  definiti,  insieme  ai  datori  di  lavoro  delle  imprese  subappaltatrici,  il 
coordinamento  degli  interventi  di  protezione  e  prevenzione  e  la  cooperazione  alla  loro  attuazione 
anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori (art. 26, comma 2 e 3, D.Lgs. 81/08) 
Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto da due a quattro mesi o con  l’ammenda da 
1.500 a 6.000 euro (art. 55, c5.d) 

     

35) L’impresa affidataria deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione messi in atto dalle 
imprese che operano in cantiere (art. 97, comma 3, lettera a D.Lgs. 81/08 in connessione con gli artt. 
95 e 96) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

36)  L’impresa  affidataria  verifica  le  condizioni  di  sicurezza  dei  lavori  affidati  e  l’applicazione  delle 
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art. 97, comma 1, D.Lgs. 81/08) 
Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto  fino a sei mesi o con  l’ammenda da 2.500 a 
6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

 

2.5 LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRESE FAMILIARI  Si   No  N.A. 

37) I lavoratori autonomi devono attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel 
piano operativo di sicurezza  (art. 100, comma 3, D.Lgs. 81/08)  I  lavoratori autonomi sono puniti con 
l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro (art. 160, c1.a) 

     

38)  I  lavoratori autonomi e  i  componenti delle  imprese  familiari devono utilizzare  le attrezzature di 
lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III (art. 21, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08) I lavoratori 
autonomi sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro (art. 60, c1.a) 

     

39)  I  lavoratori  autonomi  e  i  componenti  delle  imprese  familiari  devono  dotarsi  di  dispositivi  di 
protezione  individuale e devono utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al  titolo  III  (art. 21, 
comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08) I lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino a un mese o con 
l’ammenda da 200 a 600 euro (art. 60, c1.a) 

     

40)  I  lavoratori autonomi devono adeguarsi alle  indicazioni  fornite dal coordinatore per  l’esecuzione 
dei lavori, ai fini della sicurezza (art. 94, comma 1, D.Lgs. 81/08) I lavoratori autonomi sono puniti con 
l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 160, c1.b) 

     

41)  I  lavoratori autonomi e  i componenti delle  imprese familiari che effettuano  la  loro prestazione  in 
cantiere devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di  fotografia, contenente  le 
proprie generalità (art. 21, comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/08 ) I lavoratori autonomi sono puniti con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (art. 60, c1.b) 

     

42)  I  lavoratori autonomi che esercitano direttamente  la propria attività  in cantiere, devono esporre 
apposita  tessera di  riconoscimento corredata di  fotografia, contenente  le proprie generalità  (art. 20, 
comma 3, D.Lgs. 81/08) I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
50 a 300 euro (art. 60, c2) 
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2.6 LAVORATORI  Si   No  N.A. 

43) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sui luoghi di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o missioni, conformemente alla 
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20, comma 1e 2 D.lgs. 81/08) I 
lavoratori sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro (art. 59, c1.a) 

     

44) I lavoratori che operano in cantiere devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata 
di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 20, comma 
3 D.Lgs. 81/08) I lavoratori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (art. 
59, c1.b) 

     

 

2.7 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  Si   No  N.A. 

45) Fermo  restando quanto previsto al punto 1 dell’ ALLEGATO XVIII  (viabilità di cantiere), durante  i 
lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli (art. 108, D.Lgs. 81/08) Il 
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 
a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

46)  Il  cantiere,  in  relazione  al  tipo  di  lavori  effettuati,  deve  essere  dotato  di  recinzione  avente 
caratteristiche  idonee  ad  impedire  l’accesso  agli  estranei  alle  lavorazioni  (art.  109, D.Lgs.  81/08)  Il 
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 
euro (art. 159, c2.c) 

     

47) Devono essere predisposti  l'accesso e  la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili 
ed individuabili (art. 96, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 
con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

48) Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere 
o protetto con  l'adozione di misure o cautele adeguate (art. 110, D.Lgs. 81/08) Il datore di  lavoro e  il 
dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

49) Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che 
ciò sia richiesto per  il buon  funzionamento dei  lavori  (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08  in connessione 
con  il p.to 3.1.5 dell’allegato VI)  Il datore di  lavoro è punito con  la pena dell’arresto da due a quattro 
mesi o con l’ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro (art. 87, c3.b) 

     

50) E’ vietato far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai 
lavoratori a meno che non siano definite e applicate procedure appropriate (art. 71, comma 3, D.Lgs. 
81/08  in  connessione  con  il  p.to  3.1.5  dell’allegato  VI)  Il  datore  di  lavoro  è  punito  con  la  pena 
dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro (art. 87, c3.b) 

     

51)  Le  postazioni  fisse  di  lavoro  (es.  betoniera,  lavorazione  ferro,  ecc.)  ubicate  nelle  immediate 
vicinanze  dei  ponteggi  o  del  posto  di  caricamento  e  sollevamento  dei  materiali  devono  essere 
provviste  di  solido  impalcato  sovrastante,  contro  la  caduta  di materiali  (art.  114,  comma  1,  D.Lgs. 
81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a sei mesi o con  l’ammenda da 
2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

52) Le ditte esecutrici devono designare  i  lavoratori  incaricati della gestione delle emergenze a meno 
che il contratto d’appalto non preveda l’organizzazione delle emergenze da parte del committente così 
come definito all’art. 104, comma 4 (art. 43, comma 1,  lettera b, D.Lgs. 81/08) Il datore di  lavoro e  il 
dirigente sono puniti con  la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con  l’ammenda da 750 euro a 
4.000 euro (art. 55, c5.a) 

     

53)  Situazioni  di  pericolo  non  eliminabili  con  misure  tecniche  ed  organizzative  devono  essere 
evidenziate mediante apposita segnaletica di sicurezza (art. 163, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ed il 
dirigente sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 165, 
c1.a) 

     

54)  I materiali e  le attrezzature devono essere disposti o accatastati  in modo da evitarne  il crollo o  il 
ribaltamento (art. 96, comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 
l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

55)  In  caso  di  affidamento  dei  lavori  in  appalto  o  subappalto,  il  personale  occupato  dall’impresa 
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 
8, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore (art. 55, c5.i) 

     

56)  Deve  essere  curata  la  protezione  dei  lavoratori  contro  le  influenze  atmosferiche  che  possono 
compromettere la loro sicurezza e la loro salute (art. 96, comma 1, lettera d, D.Lgs. 81/08) Il datore di 
lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 
159, c2.c) 
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57) Deve essere mantenuta la scrupolosa pulizia delle zone interne eliminando rapidamente i depositi 
e  gli  accumuli  di  sporcizia  che  possono  comportare  un  rischio  immediato  per  i  lavoratori  (art.  96, 
comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 2.2 dell’allegato XIII – PRESCRIZIONE PER I 
POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a due 
mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

58) I pavimenti dei locali ove si svolgono attività di costruzione non devono presentare protuberanze, 
cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli (art. 96, comma 1, 
lettera a,D.Lgs. 81/08  in connessione con  il p.to 4.1 dell’allegato XIII  ‐ PRESCRIZIONE PER  I POSTI DI 
LAVORO NEI CANTIERI) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con 
l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

59) In cantiere devono essere disponibili  i necessari presidi sanitari (art. 45, comma 1 D.Lgs. 81/08) Il 
datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto due a quattro mesi o con  l’ammenda da 750 a 
4.000 euro (art. 55, c5.a) 

     

 

2.8 OPERE INFRASTRUTTURALI  Si   No  N.A. 

60) Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano adeguate al 
lavoro  da  svolgere  (art.  71  comma  1,  D.Lgs..  81/08).  In  particolare  la  macchina  operatrice  di 
movimento  terra,  se opera  in  zona con presenza di personale a piedi e quindi esposto a pericolo di 
investimento,  deve  essere  dotata  di:  a)  avvisatore  acustico  di  retromarcia;  b)  dispositivo  ottico 
lampeggiante di colore giallo/arancione; Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da tre 
a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c) 

     

61)  Il  datore  di  lavoro,  al  fine  di  ridurre  i  rischi  connessi  all’uso  di  attrezzature  di  lavoro  adotta 
adeguate misure tecniche ed organizzative (art. 71 comma 3, D.Lgs.. 81/08).  In particolare  le zone di 
azione delle macchine operatrici e quelle dei  lavori manuali che espongono  i  lavoratori a pericolo di 
infortunio, devono essere illuminate in modo diretto con mezzi particolari (punto 1.3.1 allegato VI). Il 
datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 
4.000 euro (art. 87, c2.b) 

     

62) Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale 
(art.  77  comma  3 D.Lgs..  81/08).  Inoltre,  individua  le  condizioni  in  cui un DPI deve  essere usato  in 
funzione anche delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore. In particolare i lavoratori, 
se esposti al rischio di investimento per il transito di macchine operatrici e mezzi di trasporto, devono 
indossare  idonei  indumenti ad alta visibilità.  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  la pena 
dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.d) 

     

 

3.1 DEMOLIZIONI  Si   No  N.A. 

63) I lavori di demolizione devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto (art. 151, comma 
1, D.Lgs. 81/08) Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto da due a quattro mesi o con 
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

64) I lavori di demolizione devono procedere con cautela, con ordine ed essere condotti in maniera da 
non pregiudicare  la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti 
(art. 151, comma 1, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto da due a 
quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

65) La successione dei lavori di demolizione deve risultare da apposito programma contenuto nel POS 
e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza (art. 151, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il 
dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

66) Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni 
di conservazione e stabilità delle strutture da demolire (art. 150, comma 1, D.Lgs. 81/08)  Il datore di 
lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 
159, c2.c) 
 

     

67) Nei  lavori di demolizione, dopo  le verifiche di stabilità, si devono eseguire  le necessarie opere di 
puntellamento  e  di  rafforzamento  onde  evitare  che  durante  la  demolizione  si  verifichino  crolli 
intempestivi (art. 150, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto 
sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 
 

     

68) Per la demolizione dei muri di altezza superiore a due metri mediante attrezzature manuali devono 
essere  installati  ponti  di  servizio  indipendenti  dall'opera  in  demolizione  (art.  152,  comma  1, D.Lgs. 
81/08 in connessione con il comma 3) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a 
quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 
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69) E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione di altezza superiore a due metri 
(art. 152, comma 2, D.Lgs. 81/08 in connessione con il comma 3) Il datore di lavoro e il dirigente sono 
puniti con  l’arresto da due a quattro mesi o con  l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro  (art. 159, c2.b)  I 
lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro (art. 
160 c1.c) 

     

70)  Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto  (art. 153, comma 1, D.Lgs. 81/08)  Il 
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 
euro (art. 159, c2.c) 

     

71) Il materiale di demolizione deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali sfocianti a 
non più di due metri dal piano di  raccolta  (art. 153,  comma 1, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il 
dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

72) I canali usati per il convogliamento dei materiali di demolizione devono essere costruiti in modo che 
ogni  tronco  imbocchi  nel  tronco  successivo;  gli  eventuali  raccordi  devono  essere  adeguatamente 
rinforzati  (art. 153, comma 2, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto 
sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

73) L'imboccatura superiore del canale usato per  il convogliamento dei materiali di demolizione deve 
essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone (art. 153, comma 3, D.Lgs. 
81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a due mesi o con  l’ammenda da 
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

74) Il materiale di demolizione costituito da elementi pesanti od ingombranti deve essere calato a terra 
con mezzi  idonei  (art. 153,  comma 4, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente  sono puniti  con 
l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

75)  Durante  i  lavori  di  demolizione  si  deve  provvedere  a  ridurre  il  sollevamento  della  polvere, 
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta (art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08) Il datore di 
lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 
159, c2. c) 

     

76) Nella  zona  sottostante  la demolizione deve essere  vietata  la  sosta ed  il  transito, delimitando  la 
zona stessa con appositi sbarramenti (art. 154, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente 
sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

77)  L'accesso  allo  sbocco  dei  canali  di  scarico  per  il  caricamento  ed  il  trasporto  del  materiale 
accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso  lo scarico dall'alto  (art. 154, 
comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi 
o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

78)  Si  può  effettuare  la  demolizione mediante  rovesciamento  per  trazione  o  per  spinta  solo  per 
strutture di altezza inferiore a 5 metri; tale trazione o spinta deve essere esercitata in modo graduale e 
senza strappi al fine di garantire la stabilità delle altre strutture collegate o adiacenti alla demolizione 
stessa (art. 155, comma 1 e 2, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto 
sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

79) Deve  essere  vietata  la  presenza  degli  operai  nella  zona  interessata dalla  demolizione  (art.  155, 
comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con 
l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

80) La demolizione mediante rovesciamento per spinta può essere effettuata con martinetti solo per 
opere  di  altezza  non  superiore  a  3 metri,  con  l'ausilio  di  puntelli  sussidiari  contro  il  ritorno  degli 
elementi  smossi  (art.  155,  comma  4, D.Lgs.  81/08)  Il datore di  lavoro  e  il dirigente  sono puniti  con 
l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

81) Durante  la  demolizione  deve  essere  evitato  che  per  lo  scuotimento  del  terreno  in  seguito  alla 
caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere 
adiacenti pericolose per  i  lavoratori addetti  (art. 155, comma 5, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il 
dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

 
 
 

3.2 SCAVI  Si   No  N.A. 

82) Il ciglio dello scavo deve essere protetto con idonee opere provvisionali contro le cadute quando il 
dislivello  supera  i due metri di altezza  (art. 122, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente  sono 
puniti con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

83) Nei lavori di splateamento o sbancamento, se previsto l’accesso di lavoratori, le pareti dei fronti di 
attacco  devono  avere  una  inclinazione  o  un  tracciato  tali,  in  relazione  alla  natura  del  terreno,  da 
impedire franamenti (art. 118, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 
l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 
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84) Quando  la parete del  fronte di  attacco  supera  l'altezza di m  1,50,  è  vietato  il  sistema di  scavo 
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete (art. 118, comma 1, D.Lgs. 
81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a sei mesi o con  l’ammenda da 
2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

85) Negli scavi di sbancamento, quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di 
infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere 
provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno (art. 118, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di 
lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a sei mesi o con  l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 
(art. 159, c2.a) 

     

86) Nei  lavori  di  escavazione  con mezzi meccanici  deve  essere  vietata  la  presenza  degli  operai  nel 
campo d’azione dell’escavatore e, comunque, sul ciglio del fronte di attacco (art. 118, comma 3, D.Lgs. 
81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a sei mesi o con  l’ammenda da 
2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

87) Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, 
deve essere protetto con solido riparo (art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente 
sono puniti con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

88) Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco (art. 
118, comma 5, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a sei mesi o 
con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

89) Lungo  il profilo di scavo durate  le  fasi di avanzamento,  in  relazione all'altezza dello stesso o alle 
condizioni di accessibilità del  ciglio della platea  superiore,  la  zona  superiore di pericolo deve essere 
almeno  delimitata mediante  opportune  segnalazioni  spostabili  col  proseguire  dello  scavo  (art.  118, 
comma 5, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a sei mesi o con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

90) Negli  scavi di pozzi e di  trincee, aventi profondità maggiore di 1,5 m, quando  la consistenza del 
terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità (accertata da relazione tecnica) anche in relazione alla 
pendenza delle pareti, devono essere applicate idonee armature di sostegno (art. 119, comma 1, D.Lgs. 
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda 
da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2. b) 

     

91) Negli scavi di pozzi o di  trincee,  le  tavole di  rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi 
degli scavi di almeno 30 centimetri (art. 119, comma 2, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente 
sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

92) Nello scavo dei cunicoli che possono presentare pericoli di  franamenti della volta e delle pareti, 
devono predisporsi idonee armature da applicarsi man mano che procede il lavoro di avanzamento; la 
loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura (art. 119, 
comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi 
o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

93)  Negli  scavi  in  sottomurazione  devono  essere  adottate  idonee  armature  e  precauzioni  atte  ad 
evitare  l’indebolimento delle  fondazioni dei manufatti od opere adiacenti  (art. 119, comma 4, D.Lgs. 
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda 
da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

94) Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che 
gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori (art. 
119, comma 5, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro 
mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

95) Nei  lavori  in pozzi di  fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli 
operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura 
per  il passaggio della benna  (art. 119, comma 6, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente  sono 
puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

96)  Nei  pozzi  e  nei  cunicoli  deve  essere  prevista  una  adeguata  assistenza  all’esterno  e  le  loro 
dimensioni devono essere  tali da permettere  il  recupero di un  lavoratore  infortunato privo di  sensi 
(art. 119, comma 7, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto da due a 
quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

97)  Il  sollevamento  di  materiale  dagli  scavi  deve  essere  effettuato  conformemente  al  punto  3.4. 
dell’Allegato XVIII (art. 119, comma 7‐bis, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 
l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b 

     

98) E’ vietato depositare materiali presso il ciglio degli scavi senza che si sia provveduto alle necessarie 
puntellature (art. 120, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due 
mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 
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99)  Le  rampe di  accesso  al  fondo degli  scavi di  splateamento o di  sbancamento devono  avere una 
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 
pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi (art. 108, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 1.1 
dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con 
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

100) L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo 
nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da 
consentire un franco di almeno 70 centimetri oltre la sagoma di ingombro del veicolo (art. 108, D.Lgs. 
81/08 in connessione con il p.to 1.1 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 
l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

101) Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzole 
o nicchie di  rifugio ad  intervalli non  superiori a 20 metri  lungo  l'altro  lato  (art. 108, D.Lgs. 81/08  in 
connessione con il p.to 1.1 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto 
da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

102)  I  viottoli  e  le  scale  con  gradini  ricavati  nel  terreno  o  nella  roccia  devono  essere  provvisti  di 
parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri (art. 108, D.Lgs. 81/08 in 
connessione con il p.to 1.2 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto 
da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

103) Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e 
paletti robusti o altri sistemi che garantiscano  idonea stabilità  (art. 108, D.Lgs. 81/08  in connessione 
con  il p.to 1.3 dell’allegato XVIII)  Il datore di  lavoro e  il dirigente  sono puniti  con  l’arresto da due a 
quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

104)  Alle  vie  di  accesso  ed  ai  punti  pericolosi  non  proteggibili  devono  essere  apposte  segnalazioni 
opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno 
a monte dei posti di  lavoro (art. 108, D.Lgs. 81/08  in connessione con  il p.to 1.4 dell’allegato XVIII)  Il 
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 
a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

105) I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 
devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi 
di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati (art. 108, D.Lgs. 81/08 in connessione 
con  il p.to 1.5 dell’allegato XVIII)  Il datore di  lavoro e  il dirigente  sono puniti  con  l’arresto da due a 
quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) (art. 159, c2.b) 

     

106)  Le  vie  ed  uscite  di  emergenza  devono  restare  sgombre  e  consentire  di  raggiungere  il  più 
rapidamente possibile un luogo sicuro (art. 108, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 1.6 dell’allegato 
XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda 
da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

107)  In caso di pericolo  i posti di  lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e  in condizioni di 
massima  sicurezza  da  parte  dei  lavoratori  (art.  108,  D.Lgs.  81/08  in  connessione  con  il  p.to  1.7 
dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con 
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

108)  Il  numero,  la  distribuzione  e  le  dimensioni  delle  vie  e  delle  uscite  di  emergenza  dipendono 
dall’impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo 
di  persone  che  possono  esservi  presenti  (art.  108,  D.Lgs.  81/08  in  connessione  con  il  p.to  1.8 
dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con 
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

109)  Le  vie e  le uscite di emergenza  che necessitano di  illuminazione devono essere dotate di una 
illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto (art. 108, D.Lgs. 81/08 
in connessione con ilp.to 1.9 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto 
da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro 

     

 

3.3 LAVORI IN QUOTA  Si   No  N.A. 

110)  Nei  lavori  in  quota,  così  come  definiti  all’art.  107,  devono  essere  installate  idonee  opere 
provvisionali  o  comunque  precauzioni  atte  ad  eliminare  i  pericoli  di  caduta  di  persone  e  di  cose 
conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII (art. 122, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il 
dirigente sono puniti con  l’arresto  fino a sei mesi o con  l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro  (art. 159, 
c2.a) 

     

111) Nella scelta delle attrezzature più  idonee a garantire e mantenere condizioni di  lavoro  in quota 
sicure deve essere data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 
individuale (art. 111, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 
l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 
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112)  I parapetti delle opere provvisionali, quali  impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie  (ad 
esclusione dei ponteggi prefabbricati), posti ad un'altezza maggiore di due metri, devono possedere  i 
requisiti  prescritti  dal  punto  2.1.5  dell’allegato  XVIII  (art.  126, D.Lgs.  81/08)  Il  datore  di  lavoro  e  il 
dirigente sono puniti con  l’arresto sino a sei mesi o con  l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro  (art. 159, 
c2.a) 

     

113)  Le  attrezzature  di  lavoro  devono  essere  di  dimensioni  confacenti  alla  natura  dei  lavori  da 
eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi (art. 111, comma 1, lettera b, 
D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda 
da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

114) Il sistema idoneo di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota deve essere scelto in base alla 
frequenza di  circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego  (art. 111,  comma 2, D.Lgs. 81/08)  Il 
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 
euro (art. 159, c2.c) 

     

115)  Il sistema di accesso  in quota deve consentire  l'evacuazione  in caso di pericolo  imminente  (art. 
111, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o 
con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

116) Il passaggio da un sistema di accesso a posti di lavoro in quota a piattaforme, impalcati, passerelle 
e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta (art. 111, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di 
lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 
159, c2.) 

     

118) Possono essere effettuati  lavori  temporanei  in quota  soltanto  se  le  condizioni meteorologiche 
non mettono  in  pericolo  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  (art.  111,  comma  7, D.Lgs.  81/08)  Il 
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 
euro (art. 159, c2.c) 

     

119) E’ vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai  lavoratori addetti ai 
cantieri temporanei mobili e ai lavori in quota (art. 111, comma 8, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il 
dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro 

     

 

3.3.1 Allegato XVIII ‐ 2.1.5. Parapetti 
2.1.5.1. Il parapetto di cui all'articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto 
a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul 
piano di calpestio. 
2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri. 
2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. 
2.1.5.4.  E'  considerata  equivalente  al  parapetto  definito  ai  commi  precedenti,  qualsiasi  protezione,  realizzante  condizioni  di 
sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso. 
Il sistema di protezione dei bordi attuato tramite parapetti provvisori prefabbricati se è conforme a quanto previsto dalla norma UNI 
EN13374:2004, 
deve avere i seguenti requisiti: 
a) i parapetti devono essere di tipo uniforme e singolarmente marcati 
b) il marchio di conformità alla norma UNI deve essere chiaramente visibile (es.: EN13374‐_) 
c) gli elementi devono essere di classe appropriata ai carichi prevedibili e per l’inclinazione delle superfici cui sono messi a protezione 
(o  secondo  definizione  riportata  sulla  guida  ISPESL)  ed  approssimativamente:  ‐  CLASSE A:  solo  carichi  statici  –  inclinazione  non 
superiore a 10° dalla verticale 
–  spazio  tra  i correnti  ≤470 mm  (superfici di  lavoro piane)  ‐ CLASSE B: carichi  statici e dinamici definiti –  inclinazione 30°  senza 
limitazione  della  altezza  di  caduta  o  __60°  con  limitazione  della  altezza  di  caduta  __2 metri  –  spazio  tra  i  correnti  __250 mm 
(superfici di  lavoro a debole pendenza)  ‐ CLASSE C: alti carichi  statici definiti –  inclinazione da 30° a 45° senza  limitazione della 
altezza di caduta o da 45° a 60° con  limitazione della altezza di caduta __5 metri – spazio  tra  i correnti __100 mm  (superfici di 
lavoro a forte pendenza)  Inoltre: d)  il POS deve contenere  la chiara  identificazione dei zone  in cui tali strutture sono  installate;  le 
modalità di installazione; la documentazione attestante la corretta installazione e la marcatura CE A tal fine ci si può riferire anche a 
quanto  previsto  dalla  guida  ISPESL  “sistemi  collettivi  di  protezione  dei  bordi”  rintracciabile  sul  sito: 
http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/Linee_guida/Lineaguidabordi.pdf 
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3.4 LAVORI SU COPERTURE  Si   No  N.A. 

120)  Nei  lavori  su  coperti  e  simili,  fermo  restando  l’obbligo  di  predisporre  misure  di  protezione 
collettiva,  deve  essere  preventivamente  accertato  che  la  struttura  abbia  esistenza  sufficiente  per 
sostenere  il peso degli operai e dei materiali (art. 148, comma 1, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il 
dirigente sono puniti con  l’arresto  fino a sei mesi o con  l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro  (art. 159, 
c2.a) 

     

121)  Nelle  coperture  di  dubbia  resistenza  devono  essere  adottati  i  necessari  apprestamenti  (quali 
tavole  sopra  le orditure o  sottopalchi) e  si devono usare  idonei DPI anticaduta  (art. 148,  comma 2, 
D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda 
da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

 
 
 

4.1 PONTEGGI IN LEGNAME E OPERE PROVVISIONALI (PONTI ED IMPALCATI)  Si   No  N.A. 

122) Devono essere installate idonee opere provvisionali per i lavori che si eseguono in quota (oltre i 2 
metri)  (art  122,  D.Lgs.  81/08  in  connessione  all’ALLEGATO  XVIII  punto  2.1)  Il  datore  di  lavoro  e  il 
dirigente sono puniti con  l’arresto  fino a sei mesi o con  l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro  (art. 159, 
c2.a) 

     

123) I ponti e le opere provvisionali devono essere dotati di impalcati/piani (come ad esempio ponti e 
sottoponti) completi:‐  i per ponteggi  in  legname [costruiti  in opera] conformemente ai punti 2.1, 3.1, 
3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII  (art. 122, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro  e  il dirigente  sono puniti  con 
l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a ) 

     

124)  Il montaggio  e  lo  smontaggio delle opere provvisionali devono  essere eseguiti  sotto  la diretta 
sorveglianza di un preposto ai lavori (art. 123, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 
con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

125) Le opere provvisionali devono essere allestite a regola d'arte ed essere conservate  in efficienza 
per la intera durata del lavoro (art. 112, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono 
puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

126) Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti e impalcati di servizio devono essere idonee per 
spessore  e  larghezza  (4x30  o  5x20)  (art.  122,  D.Lgs.  81/08  in  connessione  con  il  p.to  2.1.4.1 
dell’allegato  XVIII)  Il  datore  di  lavoro  e  il  dirigente  sono  puniti  con  l’arresto  fino  a  sei mesi  o  con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

127) Le tavole costituenti  il piano di calpestio di ponti e  impalcati di servizio non devono presentare 
parti a sbalzo e devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremità devono essere sovrapposte, 
in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 cm (art. 122, D.Lgs. 81/08 in connessione 
con il p.to 2.1.4.2 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a sei 
mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

128) I montanti dei ponteggi in legname e delle altre opere provvisionali devono essere idoneamente 
realizzati (art 125, comma 1,2 e 3 D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto 
da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

129) L’altezza dei montanti, dei ponteggi in legname e delle altre opere provvisionali, deve superare di 
almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e 
tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei  lavoratori che operano sull’ultimo  impalcato (art. 
125, comma 4 D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o 
con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

130)  I ponteggi  in  legname e  le altre opere provvisionali, quali  impalcati e ponti di servizio, poste ad 
un'altezza maggiore  di  due metri,  devono  essere  provviste  su  tutti  i  lati  verso  il  vuoto  di  robusto 
parapetto e  in buono stato di conservazione avente  i  requisiti prescritti dal punto 2.1.5 dell’allegato 
XVIII (art. 126, D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o 
con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

131)  I  dispositivi  di  protezione  collettiva  contro  le  cadute  nel  vuoto  possono  essere  eliminati 
temporaneamente solo per necessità di lavoro previa adozione di misure alternative di pari efficacia e 
devono essere  ripristinati non appena  cessate o  sospese dette necessità  (art. 111,  comma 6, D.Lgs. 
81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto  fino a sei mesi o con  l’ammenda da 
2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

132)  I  dispositivi  di  protezione  collettiva  contro  le  cadute  dall’alto  possono  presentare  interruzioni 
soltanto nei punti  in  cui  sono presenti  scale a pioli o a gradini  (art. 111,  comma 5, D.Lgs. 81/08)  Il 
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 
euro (art. 159, c2) 
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133) Nei ponteggi in legname e nelle altre opere provvisionali la distanza dell’intavolato dalla muratura 
può essere al massimo di 20 cm nelle sole opere di  finitura  (art. 122, D.Lgs. 81/08  in connessione al 
punto 2.1.4.3 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a sei mesi 
o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 
euro (art. 159, c2.a) 

     

134)  Le  scale a mano usate per  l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle  impalcature non devono 
essere poste  l'una  in prosecuzione dell'altra  (art. 113, comma 4, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il 
dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

135)  Le  scale  che  servono a  collegare  stabilmente due ponti, quando  sono  sistemate verso  la parte 
esterna  del  ponte,  devono  essere  provviste  sul  lato  esterno  di  un  corrimano  parapetto  (art.  113, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con 
l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

136) Gli impalcati e ponti di servizio, dei ponteggi in legname e delle altre opere provvisionali, devono 
avere un sottoponte di sicurezza costruito come il ponte a distanza non superiore a 2,50 m (art. 128, 
comma 1, D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) [Il sottoponte può essere omesso per i ponti sospesi, 
per  le  torri  di  carico,  per  i  ponti  a  sbalzo  e  quando  vengano  eseguiti  lavori  di  manutenzione  e 
riparazione di durata non superiore a cinque giorni ‐ art. 128, comma 2] 

     

137)  Sopra  i ponti di  servizio  e  sulle  impalcature  in  genere  è  vietato qualsiasi deposito,  eccettuato 
quello  temporaneo  dei materiali  ed  attrezzi  necessari  ai  lavori  (art.  124,  comma  1, D.Lgs.  81/08)  Il 
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 
euro (art. 159, c2.c) I lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 
200 a 600 euro (art. 160 c1.c) 

     

138)  Lo  spazio  occupato  dai materiali  sopra  i  ponti  di  servizio  e  sulle  impalcature  in  genere  deve 
consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro (art. 124, comma 2, D.Lgs. 
81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a due mesi o con  l’ammenda da 
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) I lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino ad un mese o con 
l’ammenda da 200 a 600 euro (art. 160 c1.c) 

     

139)  Le  zone  di  transito  e  stazionamento  devono  essere  protette  con  un  impalcato  di  sicurezza 
(mantovana) o una chiusura a graticci sul fronte del ponteggio di pari efficacia o con  la segregazione 
dell’area sottostante (art. 129, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 
l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

140) Il ponteggio in legname e le altre opere provvisionali devono essere efficacemente ancorate alla 
costruzione (art. 125, comma 6, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto 
sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

141) Gli ancoraggi del ponteggio in legname e delle altre opere provvisionali devono essere in numero 
sufficiente  e  comunque  realizzati  ogni  due  piani  di  ponteggio  e  ad  ogni  due  montanti,  con  una 
disposizione  a  rombo  o  di  pari  efficacia  (art.  125,  comma  6,  D.Lgs.  81/08)  Il  datore  di  lavoro  e  il 
dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

142) Devono essere predisposti idonei sistemi di accesso ai piani di lavoro al fine di evitare la salita e la 
discesa lungo i montanti (art. 111, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 
con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

 
 
 

4.2 PONTEGGI FISSI  Si   No  N.A. 

143) I ponteggi fissi di altezza superiore a 20 metri e quelli non realizzati nell’ambito degli schemi tipo 
devono  essere  eretti  in  base  ad  un  progetto  comprendente  il  calcolo  di  resistenza  e  stabilità  e  il 
disegno esecutivo  firmato da un  ingegnere o architetto abilitato  (art. 133, D.Lgs. 81/08)  Il datore di 
lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 
159, c2.c) 

     

144)  I  ponteggi  fissi  e movibili  devono  essere  dotati  di  piani  completi  (come  ad  esempio  ponti  e 
sottoponti):  ‐  per  i  ponti  realizzati  con  materiali  prefabbricati  [con  Aut.  Ministeriale  all’uso] 
conformemente al libretto di istruzioni all’uso (art. 122, D.Lgs. 81/08, anche in riferimento all’art. 138 
comma 5) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 
2.500  a  6.400  euro  (art.  159,  c2.a)  ‐  per  i  ponti movibili  su  ruote  [trabattelli]  conformemente  alla 
norma UNI HD1004 –  torri mobili da  lavoro  (art. 71  comma 4  lettera a.1, D.Lgs. 81/08)  Il datore di 
lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 
6.400 euro (art. 87, c2.c) 
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145)  Nei  ponteggi  fissi  devono  essere  eliminati  gli  spazi  vuoti  pericolosi  fra  gli  elementi  che 
costituiscono  gli  impalcati  e  i dispositivi  verticali di protezione  collettiva  contro  le  cadute  (art.  136, 
comma 4,  lettera  f, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente  sono puniti  con  l’arresto da due a 
quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

146) Nei ponteggi fissi  i dispositivi di protezione collettiva contro  le cadute nel vuoto possono essere 
eliminati temporaneamente solo per necessità di  lavoro previa adozione di misure alternative di pari 
efficacia e devono essere ripristinati non appena cessate o sospese dette necessità (art. 111, comma 6, 
D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda 
da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

147)  Nei  ponteggi  fissi  i  dispositivi  di  protezione  collettiva  contro  le  cadute  possono  presentare 
interruzioni soltanto nei punti  in cui sono presenti scale a pioli o a gradini (art. 111, comma 5, D.Lgs. 
81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a due mesi o con  l’ammenda da 
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

148) Nei  ponteggi  fissi  deve  essere  redatto  e messo  a  disposizione  del  preposto  e  degli  addetti  al 
montaggio  il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio  (Pi.M.U.S.) con  i contenuti minimi 
previsti nell’allegato XXII (art. 136, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 
con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b 

     

149) I ponteggi fissi devono essere conservati in efficienza per la intera durata del lavoro e sottoposto, 
durante l’uso, alle verifiche di cui al p.to 2 dell’allegato XIX (art. 112 D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il 
dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 
159, c2.b) 

     

150)  Nei  ponteggi  fissi  le  parti  di  ponteggio  non  pronte  per  l’uso  devono  essere  delimitate  con 
elementi  materiali  che  impediscano  l’accesso  alle  zone  di  pericolo  e  devono  essere  evidenziate 
mediante  apposita  segnaletica  conforme  al  Titolo  V  (art.  136,  comma  5, D.Lgs.  81/08)  Il  datore  di 
lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 
euro (art. 159, c2.b) 

     

151) Nei  ponteggi  fissi  le  eventuali modifiche  al  ponteggio,  che  devono  essere  subito  riportate  sul 
disegno, devono restare nell'ambito dello schema‐tipo che ha giustificato  l'esenzione dall'obbligo del 
calcolo (art. 134, comma 2,D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a 
due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro art. 159, c2.c) 

     

152)  I  ponteggi  fissi  sui  quali  sono  installati  tabelloni  pubblicitari,  graticci,  teli  o  altre  schermature 
devono essere sottoposti ad una verifica di resistenza e stabilità  (art. 133, comma 1, D.Lgs. 81/08  in 
connessione con il p.to 2 dell’allegato XIX) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino 
a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

153) Nei cantieri in cui vengono utilizzati dei ponteggi fissi devono essere tenute ed esibite a richiesta 
degli organi di vigilanza copia dell'autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio e copia del progetto 
e dei disegni esecutivi (art. 133, comma 3, D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 
l’arresto sino a due mesi o con  l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 4.2.3 Circ. Min.Lav. e 
P.S. 15 maggio 1980 n.39 – (estratto) 

     

154) Copia del Pi.M.U.S. deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri 
in cui vengono usati ponteggi  fissi  (art. 134, comma 1, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente 
sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

155) I ponteggi fissi devono essere montati o trasformati a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S. 
(art. 136,comma 6, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente  sono puniti  con  l’arresto da due a 
quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b 

     

156) Il ponteggio fisso deve essere montato, smontato o trasformato sotto la diretta sorveglianza di un 
preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni 
previste (art. 136, comma 6, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 
due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) c2.c) 

     

157) Prima di  reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi  tipo si deve provvedere alla  loro verifica 
per eliminare quelli non  ritenuti più  idonei  ai  sensi del p.to 1 dell’allegato XIX  (art. 112,  comma 2, 
D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente  sono puniti  con  l’arresto da due a quattro mesi o  con 
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

158) Nei ponteggi fissi il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o 
prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei 
giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di 
elementi inefficienti (art. 137, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 
l’arresto  sino a due mesi o  con  l’ammenda da  500 a 2.000  euro  (art. 159,  c2.c)  […]  Le  impalcature 
automatiche  autosollevanti,  impiegate  generalmente  per  lavori  di  rifinitura  di  edifici,  presentano 
caratteristiche costruttive e funzionali tali da permettere l’assimilazione ai ponteggi previsti dagli artt. 
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30 e seg. del D.P.R. 7 gennaio 1956 n°164, per cui si rende necessaria l’autorizzazione 
di cui al Capo V del suddetto decreto presidenziale […] 

159)  I  vari  elementi metallici  dei  ponteggi  fissi  devono  essere  difesi  dagli  agenti  nocivi  esterni  con 
idonei  sistemi di protezione  (art. 137,  comma 2, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente  sono 
puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

160) Gli elementi dei ponteggi  fissi devono portare  impressi,  in modo visibile e  indelebile,  il marchio 
del fabbricante (art. 135, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a 
due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, 

     

161)  I piani di posa degli elementi di appoggio dei ponteggi fissi devono avere una capacità portante 
sufficiente (art.136, comma 4, lettera b, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 
l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

162) Nei ponteggi fissi  l’estremità  inferiore di ogni montante deve essere sostenuta da una piastra di 
base [basetta] di adeguate dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico (es. tavole) (art. 
122, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 2.2.1.2 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente 
sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

163) Nei ponteggi fissi deve essere impedito lo scivolamento degli elementi di appoggio del ponteggio 
mediante  idonei  sistemi  di  fissaggio  o  con  un  dispositivo  antiscivolo  (art.  136,  comma  4,  lettera  a, 
D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente  sono puniti  con  l’arresto da due a quattro mesi o  con 
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

164) Nei ponteggi  fissi deve essere  impedito che gli elementi che compongono  il ponteggio possano 
spostarsi durante l’uso (art. 136, comma 4, lettera f, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono 
puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

165) Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi fissi non devono essere poste l'una in 
prosecuzione dell'altra  (art. 113, comma 4, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti 
con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

166)  Le  scale  che  servono a  collegare  stabilmente due ponti, quando  sono  sistemate verso  la parte 
esterna  del  ponte,  devono  essere  provviste  sul  lato  esterno  di  un  corrimano  parapetto  (art.  113, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con 
l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

167) Le tavole che costituiscono gli impalcati dei ponteggi fissi devono essere fissate in modo che non 
possano scivolare sui traversi metallici (art. 138, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente 
sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

168) Nei ponteggi  fissi  la distanza dell’intavolato  (piano di calpestio) dalla muratura non deve essere 
superiore a 20 cm  (art. 138, comma 2, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con 
l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

169) Nei ponteggi fissi è fatto divieto ai  lavoratori di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio  (art. 
138, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o 
con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) I lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino 
ad un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro (art. 160 c1.c) 

     

170) Nei  ponteggi  fissi  è  fatto  divieto  ai  lavoratori  di  salire  e  scendere  lungo  i montanti  (art.  138, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con 
l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) I lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino ad 
un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro (art. 160 c1.c) 

     

171) L’altezza dei montanti dei ponteggi fissi deve superare di almeno m 1,00 l’ultimo impalcato; dalla 
parte  interna  dei  montanti  devono  essere  applicati  correnti  e  tavola  fermapiede  a  protezione 
esclusivamente dei  lavoratori  che operano  sull’ultimo  impalcato  (art. 138,  comma 5  lettera a D.Lgs. 
81/08 in connessione con l’art. 125 comma 4) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto 
sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro(art. 159, c2.c) 

     

172) Nei ponteggi fissi il parapetto deve essere alto almeno 95 cm ed avere un fermapiede di almeno 
15 cm (art. 138, comma 5 lettera b e c) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a 
due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

173)  Nei  ponteggi  fissi  devono  essere  eliminati  gli  spazi  vuoti  pericolosi  fra  gli  elementi  che 
costituiscono  gli  impalcati  e  i dispositivi  verticali di protezione  collettiva  contro  le  cadute  (art.  136, 
comma 4,  lettera  f, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente  sono puniti  con  l’arresto da due a 
quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

174)  I ponti di  servizio dei ponteggi  fissi devono avere un  sottoponte di  sicurezza, costruito  come  il 
ponte, a distanza non  superiore a 2,50 m  (art. 128,  comma 1, D.Lgs. 81/08).  Il datore di  lavoro e  il 
dirigente sono puniti con  l’arresto  fino a sei mesi o con  l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro  (art. 159, 
c2.a)  [Il sottoponte può essere omesso per  i  lavori di durata  inferiore ai cinque giorni solo per  i ponti 
sospesi, le torri di carico e i ponti a sbalzo ] 

     



Progetto di Restauro conservativo portico esterno del Plesso 
Scienza della Terra ‐ Mineralogia  – Piazza di Porta S. Donato, 1 Bologna 

PIANO SI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

MC architettura e design srl  ‐ Arch. Marco Colonnelli  
Via Massimo D’Azeglio  37 BOLOGNA 40123 ‐ tel. 051 0392462 fax 051 0392464 info@marcocolonnelli.it 

158 

 

175)  Sopra  i  ponti  di  servizio  dei  ponteggi  fissi  è  vietato  qualsiasi  deposito  eccettuato  quello 
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai  lavori (art. 124, comma 1, D.Lgs. 81/08)  Il datore di 
lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 
159, c2.c)  I  lavoratori autonomi sono puniti con  l’arresto fino ad un mese o con  l’ammenda da 200 a 
600 euro (art. 160 c1.c) 

     

176)  Lo  spazio  occupato  dai materiali  sopra  i  ponti  di  servizio  dei  ponteggi  fissi  deve  consentire  i 
movimenti e  le manovre necessarie per  l'andamento del  lavoro  (art. 124,  comma 2, D.Lgs. 81/08)  Il 
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 
euro (art. 159, c2.c) I lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 
200 a 600 euro (art. 160 c1.c) 

     

177) Le zone di transito e stazionamento sotto i ponteggi fissi devono essere protette contro la caduta 
di materiale dall’alto, con un impalcato di sicurezza (mantovana) o una chiusura a graticci sul fronte del 
ponteggio,  di  pari  efficacia,  o  con  la  segregazione  dell’area  sottostante  (art.  129,  comma  3,  D.Lgs. 
81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a due mesi o con  l’ammenda da 
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

178) Per ogni piano dei ponteggi fissi, devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte 
del parapetto (art. 136, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto 
da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

179)  I  ponteggi  fissi  devono  essere  opportunamente  controventati  sia  in  senso  longitudinale  che 
trasversale  [secondo  relazione  tecnica]  (art.  122,  D.Lgs.  81/08  in  connessione  con  il  p.to  2.2.1.3 
dell’allegato  XVIII)  Il  datore  di  lavoro  e  il  dirigente  sono  puniti  con  l’arresto  fino  a  sei mesi  o  con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

180)  I  ponteggi  devono  essere  efficacemente  ancorati  alla  costruzione  (art.  125,  comma  6,  D.Lgs. 
81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a due mesi o con  l’ammenda da 
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

181) Gli  ancoraggi  del  ponteggio  devono  essere  in  numero  sufficiente  e  realizzati  in  conformità  al 
libretto di uso e manutenzione o  alla  relazione  tecnica. Gli  stessi devono essere  realizzati ogni due 
piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con una disposizione a rombo o di pari efficacia (art. 125, 
comma 6, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con 
l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

 

4.3 CASTELLI DI CARICO  Si   No  N.A. 

182) I castelli di carico collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei 
materiali mediante elevatori devono essere progettati (art. 133, comma 1, D.Lgs. 81/80 in connessione 
con il p.to 3.1.3 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due 
mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

183) I castelli per elevatori devono essere provvisti di idonei parapetti su tutti i lati verso il vuoto (art. 
126, D.Lgs.  81/08).  E’  consentito  lasciare  un  varco  per  il  passaggio  del  carico  a  condizione  che  sia 
ridotto allo stretto necessario e sia provvisto delle protezioni descritte nel punto 3.2 dell’allegato XVIII 
(art. 159, c2.a) 

     

184) Nei ponti metallici i montanti del castello di sollevamento, su cui sono applicati direttamente gli 
elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due (art. 70, 
comma 2, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 3.3.1 dell’allegato V parte II) Il datore di lavoro ed il 
dirigente sono punito con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 euro a 
4.800  euro  (art.  87,  c3.a)  Alternativo:  Il  sovraccarico  generato  sul  ponteggio  dalla  presenza 
dell’apparecchio di sollevamento applicato al montante deve essere verificato come prescritto dall’art. 
133, comma 1, del D.Lgs. 81/08 a meno che non si provveda ad irrobustire la struttura come previsto 
nel p.to 3.3 dell’allegato XVIII Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o 
con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

185)  Il  posto  di  carico  e  di manovra  degli  argani  a  terra  deve  essere  delimitato  con  barriera  per 
impedire  la  permanenza  ed  il  transito  sotto  i  carichi  (art.  114,  comma  2, D.Lgs.  81/08)  Il  datore  di 
lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 
159, c2.c) 
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4.3.1 Allegato XVIII ‐ 3.2. Impalcati e parapetti dei castelli 
3.2.1.  Gli  impalcati  dei  castelli  devono  risultare  sufficientemente  ampi  e muniti,  sui  lati  verso  il  vuoto,  di  parapetto  e  tavola 
fermapiede normali. 
3.2.2. Per  il passaggio della benna o del secchione può essere  lasciato un varco purché  in corrispondenza di esso sia applicato un 
fermapiede  alto  non meno  di  30  centimetri.  Il  varco  deve  essere  ridotto  allo  stretto  necessario  e  delimitato  da  robusti  e  rigidi 
sostegni  laterali,  dei  quali  quello  opposto  alla  posizione  del  tiro  deve  essere  assicurato  superiormente  ad  elementi  fissi 
dell'impalcatura. 
3.2.3. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due 
staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore. 
3.2.4. Gli  intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non  inferiore a cm 5 che devono poggiare su 
traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.. 
4.3.2 Allegato XVIII ‐ 3.3. Montaggio degli elevatori 
3.3.1.  I montanti delle  impalcature, quando gli apparecchi di  sollevamento  vengono  fissati direttamente ad  essi, devono  essere 
rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. 
3.3.2. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero 
ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due 
3.3.3.  I  bracci  girevoli  portanti  le  carrucole  ed  eventualmente  gli  argani  degli  elevatori  devono  essere  assicurati  ai montanti 
mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle 
funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra. 
3.3.4. Gli argani  installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti  in modo che  la fune si svolga dalla 
parte inferiore del tamburo. 
3.3.5. Il manovratore degli argani “a bandiera” fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui 
lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza. 
3.3.6. La protezione di cui al precedente punto 3.2.3. deve essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi 
sulle normali impalcature 
 

4.4 PONTI A SBALZO  Si   No  N.A. 

186) Nei  casi  in  cui particolari esigenze non permettono  l'impiego di ponti normali, possono essere 
consentiti ponti  a  sbalzo purché  la  loro  costruzione  risponda  a  idonei procedimenti di  calcolo  e ne 
garantisca la solidità e la stabilità (art. 127, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 
l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

si     

187) Per  le opere di  casserratura dei pilastri perimetrali  in  c.a.,  in assenza di ponteggi, deve essere 
sistemato,  all’altezza del piano  raggiunto, un  regolare ponte di  sicurezza  a  sbalzo,  avente  larghezza 
utile di almeno m 1,20 (art. 129, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 
l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

188) I ponti a sbalzo in legno devono essere conformi alle norme di cui al p.to 2.1.6 dell’allegato XVIII 
(art. 122, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

 

4.4.1 Allegato XVIII ‐ 2.1.6. Ponti a sbalzo 
2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all'articolo 127 devono essere osservate le seguenti norme: 
a)  l'intavolato  deve  essere  composto  con  tavole  a  stretto  contatto,  senza  interstizi  che  lascino  passare materiali minuti,  e  il 
parapetto del ponte deve essere pieno; quest'ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti; 
b)  l'intavolato  non  deve  avere  larghezza  utile maggiore  di metri  1,20;  c)  i  traversi  di  sostegno  dell'impalcato  devono  essere 
solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso 
di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti; 
d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti; e) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente 
fra di  loro  con due  robusti  correnti, di  cui uno applicato  contro  il  lato  interno del muro o dei pilastri e  l'altro alle estremità dei 
traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento. 
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4.5 PONTI SU CAVALLETTI  Si   No  N.A. 

189)  I ponti  su  cavalletti non devono avere altezza  superiore a due metri  (art. 139, D.Lgs. 81/08)  Il 
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 
euro (art. 159, c2.c)  

     

190)  I  ponti  su  cavalletti  non  devono  essere montati  sugli  impalcati  dei  ponteggi  (art.  139,  D.Lgs. 
81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a due mesi o con  l’ammenda da 
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

191) I piedi dei ponti su cavalletti devono essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali (art. 139, 
D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 2.2.2.1 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono 
puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

192) I ponti su cavalletti devono poggiare sempre su piano stabile e ben livellato (art. 139, D.Lgs. 81/08 
in connessione con  il p.to 2.2.2.1 dell’allegato XVIII)  Il datore di  lavoro e  il dirigente  sono puniti con 
l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

193) Nei ponti  su  cavalletti  la distanza massima  tra due  cavalletti  consecutivi può essere di 3,60 m, 
quando  si usino  tavole  con  sezione  trasversale di  cm 30x5 e  lunghe m 4. Quando  si usino  tavole di 
dimensioni  trasversali  minori  esse  devono  poggiare  su  tre  cavalletti  (art.  139,  D.Lgs.  81/08  in 
connessione  con  il  p.to  2.2.2.2  dell’allegato  XVIII)  Il  datore  di  lavoro  e  il  dirigente  sono  puniti  con 
l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro(art. 159, c2.c) 

     

194) Nei ponti su cavalletti la larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 cm e le tavole che 
lo costituiscono devono risultare ben accostate tra  loro, non presentare parti a sbalzo superiori a 20 
cm ed essere fissate ai cavalletti di appoggio (art. 139, D.Lgs. 81/08  in connessione con  il p.to 2.2.2.3 
dell’allegato  XVIII)  Il  datore  di  lavoro  e  il  dirigente  sono  puniti  con  l’arresto  sino  a  due mesi  o  con 
l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

159, c2.c) 
195) E’ vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli (art. 
139, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 2.2.2.4 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente 
sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159 

     

 

4.6 PONTI SU RUOTE  Si   No  N.A. 

196) Devono essere messe a disposizione dei  lavoratori  che utilizzano  il ponte  su  ruote  le  istruzioni 
d'uso fornite da costruttore (art. 71, comma 4, lettera a.2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente 
sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c) 

     

197)  I  ponti  su  ruote  a  torre  [trabattelli]  devono  essere  installati  in  conformità  alle  istruzioni  del 
fabbricante (art. 71,comma 4, lettera a1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c) 

     

198) I ponti su ruote a torre [trabattelli] devono avere una base di ampiezza sufficiente da evitarne il 
ribaltamento durante gli spostamenti o a causa del vento (art. 140, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di 
lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 
159, c2.c) 

     

199) Il piano di scorrimento delle ruote dei ponti su ruote [trabattelli] deve risultare livellato (art. 140, 
comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con 
l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

200)  Il  carico del ponte  su  ruote  [trabatello]  sul  terreno deve essere opportunamente  ripartito  con 
tavoloni o altro mezzo equivalente (art. 140, comma 2, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente 
sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

201) Le ruote dei ponti su ruote [trabattelli],  in opera, devono essere saldamente bloccate con cunei 
dalle due parti o sistemi equivalenti (art. 140, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente 
sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 
a tale obbligo solo nei casi previsti nell’allegato XXIII (art. 140, comma 4, D.Lgs. 81/08) 

     

202)  I ponti  su  ruote  [trabattelli] devono essere ancorati alla  costruzione almeno ogni due piani. E’ 
ammessa  deroga  datore  di  lavoro  e  il  dirigente  sono  puniti  con  l’arresto  sino  a  due  mesi  o  con 
l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

203) La verticalità dei ponti su  ruote  [trabattelli] deve essere controllata con  livello o con pendolino 
(art. 140, comma 5, D.Lgs. 81/08) Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a due 
mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

204) I ponti su ruote [trabattelli] non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o 
carichi (art. 140, comma 6, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a 
due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 
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4.6.1 Allegato XXIII ‐ Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre 
1. E' ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni: 
a) il ponte su ruote sia costruito conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004; 
b) il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all'appendice A della norma tecnica citata, 
emessa da un laboratorio ufficiale. ………..{omissis} 
c) l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all'interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all'esterno (presenza di 
vento); 
d) per  i ponti su  ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia  realizzato, ove  realizzato, ove possibile, un  fissaggio all'edificio o altra 
struttura; 
e) per il montaggio, uso e smontaggio del punte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale 
redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004. 
2. L'attrezzatura di cui al punto 1 è riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro 
dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo,  in modo da garantire un  livello di sicurezza 
equivalente  a  quello  garantito  sulla  base  delle  disposizioni,  specifiche  tecniche  e  standard  previsti  dalla  normativa  italiana  in 
materia. 
 

4.7 PASSERELLE E ANDATOIE  Si   No  N.A. 

205) Le passerelle poste ad altezza superiore a due metri devono essere munite su tutti  i  lati verso  il 
vuoto di  robusto parapetto e  in buono  stato di  conservazione avente  i  requisiti prescritti dal punto 
2.1.5 dell’allegato XVIII (art. 126, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto 
fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

206)  Le  tavole  costituenti  il  piano  di  calpestio  di  passerelle  e  andatoie  devono  essere  idonee  per 
spessore  e  larghezza  (4x30  o  5x20)  (art.  122,  D.Lgs.  81/08  in  connessione  con  il  p.to  2.1.4.1 
dell’allegato  XVIII)  ‐  è  vietato  l’utilizzo  di  pannelli  in  legno  truciolare  per  armature  e  casseforme 
(pannelli  “ARMO”  o  analoghi  [di  colore  giallo])  ‐  le  tavole metalliche  utilizzate  negli  impalcati  dei 
ponteggi devono appartenere alla stessa autorizzazione ministeriale del ponteggio  in cui sono  in uso, 
oppure (circ. Min. Lav. e P.S. del 9 febbraio 1995 prot.20299‐CM4): 
I) gli impalcati metallici devono fare parte di altro ponteggio autorizzato, ovvero possedere autonoma 
autorizzazione ministeriale  
II) il disegno esecutivo o il progetto devono prevedere espressamente la presenza di impalcati metallici 
III) in cantiere devono essere presenti le Aut. Min.li sia per gli elementi che costituiscono il ponteggio sia 
per gli elementi di impalcato metallico 
IV)  il  responsabile del  cantiere o  il progettista abbiano accertato ed annotato nel disegno esecutivo 
l’osservanza dei seguenti punti: 
a)  capacità  portante  dell’elemento  dell’impalcato  metallico  prefabbricato  da  indicare  attraverso  il 
riferimento  del marchio,  del  tipo  e  degli  estremi  dell’Aut. Min.  nei  confronti  dei  carichi  di  servizio 
previsti per  il  tipo di ponteggio  (da  costruzione  o da manutenzione), da accertarsi mediante  esame 
degli specifici punti previsti dalle due Aut. Min.; 
b)  compatibilità  dell’elemento  di  impalcato  metallico  prefabbricato  con  lo  schema  strutturale,  da 
valutarsi  previo  esame  delle  condizioni  di  sicurezza,  quali:  o  la  compatibilità  dimensionale;  o  la 
compatibilità del sistema di ancoraggio ai traversi; o la possibilità di montaggio senza interferire con gli 
elementi strutturali e con gli impacchi contigui; 
o la funzionalità dei sistemi di fermo dell’impalcato ai fini dell’unione con la struttura del ponteggio; o 
la possibilità di corretto montaggio della fascia fermapiede 
Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto  fino a sei mesi o con  l’ammenda da 2.500 a 
6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

207) Le tavole costituenti  il piano di calpestio di passerelle e andatoie non devono presentare parti a 
sbalzo  e  devono  poggiare  almeno  su  tre  traversi,  le  loro  estremità  devono  essere  sovrapposte,  in 
corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 cm (art. 122, D.Lgs. 81/08  in connessione 
con il p.to 2.1.4.2 dell’allegato XVIII) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a sei 
mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

208) Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza non minore di 60 cm se destinate al passaggio 
di persone e di 120 cm se destinate al trasporto di materiali (art. 130, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore 
di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro 
(art. 159, c2.c) 

     

209) La pendenza delle andatoie e passerelle non deve essere maggiore del 50 % (art. 130, comma 1, 
D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda 
da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 
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210) Le andatoie e passerelle  lunghe devono essere  interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni 
intervalli (art. 130, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino 
a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

211)  Sulle  tavole  delle  andatoie  e  passerelle  devono  essere  fissati  listelli  trasversali  a  distanza  non 
maggiore del passo di un uomo carico (art. 130, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente 
sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

 

4.8 APERTURE NEI SOLAI E PARETI  Si   No  N.A. 

212)  Le  aperture  lasciate  nei  solai  devono  essere  circondate  da  parapetto  con  tavola  fermapiede 
oppure  coperte  con  tavolato  solidamente  fissato  e  di  resistenza  idonea  (art.  146,  comma  1, D.Lgs. 
81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a due mesi o con  l’ammenda da 
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

213) Le aperture lasciate nei solai per il passaggio di materiali o di persone possono avere un lato del 
parapetto costituito da una barriera mobile non asportabile (art. 146, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore 
di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro 
(art. 159, c2.c) 

     

214) La barriera mobile del parapetto deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio 
dei materiali o delle persone  (art. 146, comma 2, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono 
puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

215) Le aperture nei muri prospicienti  il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a 50 cm, 
devono essere munite di normale parapetto e  tavole  fermapiede oppure essere  convenientemente 
sbarrate (art. 146, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino 
a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

 

4.9 SCALE IN MURATURA E FISSE  Si   No  N.A. 

216) Predisporre su  tutti  i  lati aperti delle rampe e dei pianerottoli delle scale  fisse,  fino alla posa  in 
opera delle ringhiere, un parapetto normale completo di tavola fermapiede (art. 147, comma 1, D.Lgs. 
81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda 
da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b) 

     

217) Predisporre un robusto impalcato posto all’altezza del pavimento del primo piano del vano scala a 
difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta di materiali (art. 147, comma 2, D.Lgs. 
81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a due mesi o con  l’ammenda da 
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

218) Le rampe delle scale in costruzione prive di gradini devono essere sbarrate o munite di intavolati 
larghi almeno 60 cm muniti di listelli trasversali con interasse non superiore a 40 cm (art. 147, comma 
3,  D.Lgs.  81/08)  Il  datore  di  lavoro  e  il  dirigente  sono  puniti  con  l’arresto  sino  a  due mesi  o  con 
l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

219)  Le  scale  a  pioli  più  alte  più  di  5 m,  fissate  su  pareti  o  incastellature  verticali  o  aventi  una 
inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere contornate a partire da 2,50 m dal pavimento o dai 
ripiani,  di  una  solida  gabbia metallica  di  protezione  avente maglie  o  aperture  di  ampiezza  tale  da 
impedire  la caduta accidentale della persona verso  l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano 
dei pioli non deve distare da questi più di cm 60 (art. 113, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il 
dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

 
 

5.1 SCALE PORTATILI  Si   No  N.A. 

220) Per i lavori da effettuarsi in quota (oltre i due metri di altezza) possono essere usate scale a pioli 
solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa 
del  limitato  livello di rischio e della breve durata di  impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei 
siti che non si possono modificare  (art. 111, comma 3, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente 
sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) c2.c) 

     

221) Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di 
impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere 
dimensioni appropriate al  loro uso (art. 113, comma 3, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente 
sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

222) Le scale semplici portatili in legno non devono avere listelli di legno inchiodati sui montanti (art. 
113, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o 
con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 
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223) Le scale portatili devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità  inferiori 
dei due montanti e,  se necessario, di ganci di  trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità 
superiori (art. 113, comma 3, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino 
a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

224) Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, 
esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona (art. 113, comma 
5,  D.Lgs.  81/08)  Il  datore  di  lavoro  e  il  dirigente  sono  puniti  con  l’arresto  sino  a  due mesi  o  con 
l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

225) Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto che garantisca  la posizione orizzontale 
dei pioli  (art. 113, comma 6,  lettera a, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con 
l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

226) Le scale a pioli usate per l’accesso devono sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno 
che altri dispositivi garantiscono una presa sicura (art. 113, comma 6, lettera d, D.Lgs. 81/08) Il datore 
di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro 
(art. 159, c2.c) 

     

227) Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi (art. 113, comma 6, 
lettera f, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a due mesi o con 
l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

228)  Le  scale  a  pioli  devono  essere  utilizzate  in modo  che  il  lavoratore  possa  disporre  in  qualsiasi 
momento di un appoggio e di una presa sicuri (art. 113, comma 7, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il 
dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, 

     

 

5.2 MACCHINE E ATTREZZATURE  Si   No  N.A. 

229) Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro: 
I) siano conformi ai requisiti di cui all’art. 70,  (art. 71, comma 1, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il 
dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 
(art. 87, c2.c) 
in particolare si evidenziava: 
a.  l’installazione del gruppo elettrogeno di potenza elettrica complessiva da 25 kW a 2.500 kW deve 
rispondere a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno 22 Ottobre 2007 (nota: vedi attività 
per cui deve essere rilasciato  il C.P.I. art. 3 del DPR 577/82 – D.M.16  febbraio 1982 n.64 – validità 6 
anni). In particolare il g.e. con motore a ciclo Diesel e con serbatoio incorporato o di servizio, installato 
all’aperto: o deve essere posto a distanza non  inferiore a 3 metri da depositi di sostanze combustibili 
(regola  tecnica  in  allegato  –Titolo  I  Capo  II  p.to  1)  o  deve  essere  contornato  da  un’area  avente 
profondità  non minore  di  3 metri  priva  di materiali  o  vegetazione  che  possano  costituire  pericolo 
d’incendio  (regola tecnica  in allegato –Titolo  I Capo  II p.to 2) o  la capacità complessiva del serbatoio 
incorporato o di servizio per i carburanti tipo C (gasolio) non deve essere superiore a 2.500 litri 
(regola  tecnica  in  allegato  –Titolo  III  Capo  I  sezione  III  p.to  1.2  e  1.3)  o  devono  essere  previsti  in 
posizione segnalata e facilmente raggiungibile, estintori portatili per fuochi di classe 21‐A, 113 B‐C con 
contenuto  non  inferiore  a  6  kg,  in  numero  non  inferiore  a  uno  per  potenze  fino  a  400kW;  due  per 
potenze  fino a 800 kW; uno portatile di caratteristiche come sopra ed uno carrellato con carica non 
inferiore a 50 kg e capacità estinguente pari a AB1 per potenze superiori a 800 kW. (regola tecnica in 
allegato –Titolo IV p.to 3) o non era trasportato scarico 
b.  i  contenitori‐distributori  (c.d.)  mobili  per  carburanti  (esclusivamente  per  liquidi  di  categoria  C) 
devono  rispondere  a  quanto  previsto  dal  Decreto  del  Ministero  dell’interno  19  marzo  1990.  in 
particolare:  o  devono  essere  di  tipo  approvato  dal  Ministero;  ovvero  deve  essere  esibita  relativa 
documentazione,  o  deve  essere  possibile  risalire  al  numero  di  approvazione  dalla  targa  apposta  su 
detto contenitore o devono avere capacità geometrica NON superiore a 9.000 litri (nota: i contenitori di 
capacità superore o non conformi ricadono nelle attività per cui deve essere rilasciato il C.P.I. – D.M.16 
febbraio 1982 n.15) o devono avere un bacino di  contenimento  (di  capacità non  inferiore alla metà 
della capacità geometrica) o deve essere osservata una distanza di sicurezza interna ed una distanza di 
protezione non inferiore a 3 metri o deve essere osservata una area di contorno avente profondità non 
inferiore  a  3  metri,  completamente  sgombra  e  priva  di  vegetazione  o  devono  essere  previsti,  in 
prossimità  dell’impianto,  almeno  tre  estintori  portatili  per  fuochi  di  classe  A‐BC  con  capacità 
estinguente  non  inferiore  a  39‐A,  144  B‐C,  idonei  all’utilizzo  su  apparecchi  sotto  tensione  II)  siano 
adeguate al lavoro da svolgere o adattati a tali scopi (art. 71, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro 
e  il dirigente sono puniti con  la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con  l’ammenda da 2.500 a 6.400 
euro (art. 87, c2.c) 
in particolare si evidenziava: 
a. l’uso di ponti sviluppabili o di piattaforme mobili su carro, come ascensori per cantiere (con sbarco 
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delle persone in quota) – rif, UNI EN280 p.to 7.1.1.2 o) – ; 
b.  l’utilizzo di  fusti metallici per  carburanti,  riciclati  come  contenitori per  trasporto materiali  sfusi  e 
movimentati anche  tramite  l’impiego di apparecchi di  sollevamento;  c. per  il  sollevamento di  carichi 
(mediante gancio) veniva utilizzato un mezzo con caratteristiche non idonee ovvero non espressamente 
previsto per il sollevamento di carichi non guidati (es.: escavatore, pala meccanica, ecc.) 
III)  siano  utilizzate  conformemente  alle  disposizioni  legislative  di  recepimento  delle  direttive 
comunitarie (art. 71, comma 1, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  la pena 
dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c) 
IV) siano utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali sono adatte mediante l’adozione di 
adeguate misure tecniche ed organizzative tra le quali quelle previste nell’allegato VI (art. 71, comma 
3, D.Lgs. 81/08) 
Limitatamente  ai  punti  3.1.3,  3.1.4,  3.1.5,  3.1.6,  3.1.7,  3.2.1  dell’allegato  VI  il  datore  di  lavoro  e  il 
dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 
euro  (art. 87, c3.b) Limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli  indicati alla  lettera b) del 
comma 3 il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 
a 1.800  euro  (art. 87,  c4.b)  in particolare  si evidenziava  che: a. non  erano  state prese appropriate 
misure per evitare la collisione de carichi sollevati dalle gru con raggio di azione interferente tra loro 
(all. VI p.to 3.2.1) [spazio di interferenza dei bracci] 
V) siano  installate ed utilizzate  in conformità alle  istruzioni d'uso (art. 71, comma 4,  lettera a1, D.Lgs. 
81/08)  Il datore di  lavoro  e  il dirigente  sono puniti  con  la pena dell’arresto da  tre a  sei mesi o  con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c) 
VI) siano oggetto di idonea manutenzione (art. 71, comma 4, lettera a2, D.Lgs. 81/08) 
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda 
da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c) 
VII) siano corredate, ove necessario, da apposite  istruzioni d'uso e  libretto di manutenzione  (art. 71, 
comma 4, lettera a2, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto 
da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c) 
VIII)  dispongano  del  registro  di  controllo,  ove  previsto, mantenuto  aggiornato  (art.  71,  comma  4, 
lettera b, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei 
mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c) 
IX)  siano  sottoposte,  secondo  le  indicazioni  fornita  dai  fabbricanti  o,  in  assenza  di  queste,  dalle 
pertinenti  norme  tecniche  o  dalle  buone  prassi  o  da  linee  guida,  ai  controlli  di  prima  o  successiva 
installazione, della messa  in esercizio nonché agli eventuali controlli periodici e straordinari a cura di 
persone competenti (art. 71, comma 8, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la 
pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c) 
X)  siano dotate  di un  “registro”  (o  simile)  che  riporti per  iscritto  i  risultati dei  controlli: di prima o 
successiva  installazione, di messa  in esercizio e periodici o straordinari di cui all’art. 71. Quelli relativi 
agli ultimi tre anni vengano conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (art. 71, comma 
9, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da euro 500 a euro 1.800 (art. 87, c4.b) 
XI) limitatamente alle attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII, che queste siano sottoposte alle 
verifiche periodiche, con  la  frequenza  indicata nel medesimo allegato, a cura dell’ISPESL e della ASL. 
(art.  71,  comma  11,  D.Lgs.  81/08)  Il  datore  di  lavoro  e  il  dirigente  sono  puniti  con  la  sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 (art. 87, c4.b) 
 

230)  Sono  vietati  la  fabbricazione,  la  vendita,  il  noleggio  e  la  concessione  in  uso  di  attrezzature  di 
lavoro, dispositivi di protezione  individuali ed  impianti non  rispondenti alle disposizioni  legislative e 
regolamentari  vigenti  in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  (art.  23,  comma  1, D.Lgs.  81/08)  I 
fabbricanti e i fornitori sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 
euro (Art. 57, c2) 

     

231) Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per  la parte di 
loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul  lavoro, nonché alle  istruzioni 
fornite dai rispettivi fabbricanti (art. 24, D.Lgs. 81/08) Gli installatori sono puniti con l’arresto fino a tre 
mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro (Art. 57, c3) 

     

232) Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili 
costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’art. 70 comma 1, deve attestare, sotto la 
propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in 
uso, noleggio o  locazione  finanziaria, ai  requisiti di  sicurezza di  cui all'allegato V  (art. 72,  comma 1, 
D.Lgs. 81/08) Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 750 a euro 2.700 (art. 87 c7) 
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233) Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della 
cessione, attestarne  il buono  stato di  conservazione, manutenzione ed efficienza a  fini di  sicurezza. 
Dovrà  altresì  acquisire  e  conservare  agli  atti  per  tutta  la  durata  del  noleggio  o  della  concessione 
dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di  lavoro  che  riporti  l'indicazione del  lavoratore o dei 
lavoratori  incaricati del  loro uso,  i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del 
presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73 comma 5, siano in possesso della specifica 
abilitazione ivi prevista (art. 72, comma 2, D.Lgs. 81/08) Il venditore, il noleggiatore o il concedente in 
uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.700 (art. 87 c7) 

     

234)  I  lavoratori  incaricati  di  usare  le  attrezzature  di  lavoro  devono  aver  ricevuto  una  formazione 
adeguata (art. 37 comma 1 D.Lgs. 81/08 in connessione con l’art. 73, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore 
di  lavoro e  il dirigente  sono puniti con  l’arresto da due a quattro mesi o con  l’ammenda da 1.200 a 
5.200 euro (art. 55, c5.c) 

     

235) Qualora  le attrezzature richiedano per  il  loro  impiego conoscenze o responsabilità particolari  in 
relazione  ai  loro  rischi  specifici,  devono  essere  prese  le misure  necessarie  affinché  il  loro  uso  sia 
riservato  ai  lavoratori  allo  scopo  incaricati  che  abbiano  ricevuto  una  informazione,  formazione  ed 
addestramento adeguati (art. 71, comma 7, D.Lgs. 81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti 
con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c) 

     

236)  Il trasporto nell'interno del cantiere degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere 
effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad 
evitare urti pericolosi (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 8.2 dell’allegato VI) Il 
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 
1.800 (art. 87, c4.b) 

     

237)  I  recipienti  dei  gas  compressi  o  disciolti,  ad  uso  di  impianti  fissi  di  saldatura,  devono  essere 
efficacemente  ancorati,  al  fine di  evitarne  la  caduta  accidentale  (art.  71,  comma  3, D.Lgs.  81/08  in 
connessione con il p.to 8.3 dell’allegato VI) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 (art. 87, c4.b) 

     

238) Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal 
fine (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08). E’ possibile derogare a tale obbligo solo in casi eccezionali e con 
le modalità previste nel p.to 3.1.4 dell’allegato VI.  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  la 
pena dell’arresto da due a quattro mesi o con ’ammenda dam1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.b 

     

239) Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed 
utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso (art. 71, comma 4.a1, D.Lgs. 81/08) [In riferimento ai ponti 
sviluppabili e simili quest’ultimo vigila affinché gli operai addetti utilizzino l’idonea cintura di sicurezza 
conformemente a quanto previsto dal fabbricante]  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  la 
pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c) 

     

240)  Le  funi  e  le  catene  degli  apparecchi  di  sollevamento  debbono  essere  sottoposte  a  controlli 
trimestrali  in mancanza  di  specifica  indicazione  da  parte  del  fabbricante  (art.  71,  comma  3,  D.Lgs. 
81/08 in connessione con ilp.to 3.1.2 dell’allegato VI) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 (art. 87, c4.b) 

     

241) Gli accessori di imbracatura devono essere scelti in base al carico da movimentare onde evitare la 
caduta del carico stesso (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con il punto 3.1.6 dell’allegato 
VI) [Il punto 4.1.1, lettera b) dell'allegato I della direttiva macchine fornisce la seguente definizione del 
termine  "accessori  di  imbracatura":  "accessori  di  sollevamento  che  servono  alla  realizzazione  o 
all'impiego di una braca [...]"]  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  la pena dell’arresto da 
due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.b) 

     

242)  Il  sollevamento  dei  laterizi,  pietrame,  ghiaia  e  di  altri materiali minuti  deve  essere  effettuato 
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse  le piattaforme semplici e  le 
imbracature (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 3.2.8 dell’allegato VI) Il datore di 
lavoro e  il dirigente sono puniti con  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 
(art. 87, c4.b) 

     

243) Gli accessori di  sollevamento devono essere  scelti  in  funzione dei  carichi da movimentare, dei 
punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle  condizioni atmosferiche nonché  tenendo  conto del 
modo e della configurazione dell'imbracatura (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 
3.1.6 dell’allegato VI)  Il datore di  lavoro e  il dirigente  sono puniti  con  la pena dell’arresto da due a 
quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.b) 

     

244) Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate  in modo chiaro 
onde  consentire  all'utilizzatore  di  conoscerne  le  caratteristiche  (art.  71,  comma  3,  D.Lgs.  81/08  in 
connessione con  il p.to 3.1.6dell’allegato VI)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  la pena 
dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.b) 
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245) Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o 
deteriorati (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 3.1.7 dell’allegato VI) Il datore di 
lavoro e  il dirigente sono puniti con  la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con  l’ammenda da 
1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.b) 

     

246)  Le gru  con  rotazione bassa devono avere  la  zona  con pericolo di  schiacciamento  idoneamente 
segregata  così  come definito al punto 6.1 parte  I dell’allegato V  (art. 71,  comma 1, D.Lgs. 81/08)  Il 
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 
2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c) 

     

247) Le seghe circolari, antecedenti il DPR 459/96, devono essere provviste di (art. 70, comma 2, D.Lgs. 
81/08 in connessione con all’allegato V parte II p.to 5.5.3)): 
a. cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le 
schegge 
b. coltello divisorio  in acciaio posto posteriormente alla  lama a distanza non superiore a 3 mm dalla 
dentatura  
c. schermi fissi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto il piano di lavoro 
Il  datore  di  lavoro  e  il  dirigente  sono  puniti  con  la  pena  dell’arresto  da  due  a  quattro mesi  o  con 
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.a) 

     

248) Le seghe circolari, successive al DPR 459/96, devono essere conformi alle specifiche disposizioni 
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto  (art. 70, comma 1, 
D.Lgs. 81/08)  [in  via generale  i  requisiti minimi di  sicurezza  sono:  cuffia  registrabile atta a evitare  il 
contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge, coltello divisorio in acciaio 
posto posteriormente alla lama a distanza non superiore a 3 mm dalla dentatura e schermi fissi ai due 
lati della lama nella parte sporgente sotto il piano di lavoro] 
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda 
da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.a) 

     

249) Le seghe circolari devono essere sottoposte ad  idonea manutenzione (art. 71, comma 4,  lettera 
a.2 D.Lgs. 81/08):  ‐  in particolare  l’eccessivo serraggio del dado e della vite che realizzano  il fulcro di 
brandeggio della  cuffia, non deve  impedire alla  stessa di  ricadere per gravità  sul piano di  lavoro;  in 
queste  condizioni  si  configura  l’omissione della protezione alla  lama di  taglio  Il datore di  lavoro e  il 
dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 
(art. 87, c2.c) 

     

250) Le seghe circolari devono essere installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso (art. 71, 
comma 4,  lettera a.1 D.Lgs. 81/08): ‐  in particolare  la cuffia di protezione della  lama non deve essere 
bloccata  in  posizione  alta  e  non  a  contatto  con  il  piano  di  lavoro,  tramite  elementi  estranei  (es.: 
scheggia di legno, filo di ferro, ecc.) e deve ricadere per gravità sul piano di lavoro; in queste condizioni 
si configura l’omissione della protezione alla lama di taglio Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 
con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c) 

     

251)  I  contenitori  per  il  trasporto  pallettizzato  dei  telai  prefabbricati  di  ponteggio,  devono  essere 
costruiti con sistemi di stabilizzazione di ogni singolo elemento, al fine di assicurare il vincolo di ognuno 
di  questi  al  contenitore  precludendo  il  pericolo  di  rovesciamento  così  come  stabilito  dalla  norma 
regolamentare  circ. Regione  Emilia Romagna  7 novembre  1995 prot.  47509/Prc  (art.  71,  comma  1, 
D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c) 

     

252) I trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e simili devono essere provvisti di sistemi di 
protezione contro  la caduta accidentale delle persone all’interno della macchina o contro  il contatto 
con  organi  pericolosi  in  moto  (art.  70,  comma  2,  D.Lgs.  81/08  in  connessione  con  il  p.to  3.4. 
dell’allegato V  parte  II)  Il  datore  di  lavoro  e  il  dirigente  sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa 
pecuniaria da uro 500 a euro 1.800 (art. 87, c4.a) 

     

 

5.2.2 Allegato VI 
3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di  lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale, 
possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate 
misure  in materia di  sicurezza,  conformemente a disposizioni di buona  tecnica  che prevedono  il  controllo appropriato dei mezzi 
impiegati e la registrazione di tale controllo. 
Qualora siano presenti  lavoratori a bordo dell'attrezzatura di  lavoro adibita al sollevamento di carichi,  il posto di comando deve 
essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata 
la loro evacuazione in caso di pericolo. 
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5.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  Si   No  N.A. 

253)  I  datori  di  lavoro  e  i  dirigenti  devono  fornire  ai  lavoratori  i  necessari  e  idonei  dispositivi  di 
protezione individuale (art. 18, comma 1, lettera d, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono 
puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (art. 55, c5.d) 

     

254) I preposti devono vigilare che i lavoratori usino i DPI messi a loro disposizione e informare i diretti 
superiori  della  persistenza  di  eventuali  inosservanze  (art.  19,  comma  1,  lettera  a,  D.Lgs.  81/08)  I 
preposti sono puniti con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro (art. 56, c1.a) 

     

255)  I  lavoratori  devono  utilizzare  i  dispositivi  di  protezione  messi  a  loro  disposizione  in  modo 
appropriato e conformemente alla formazione e alle istruzioni ricevute (art. 20, comma 1 e 2 lettera d, 
D.Lgs. 81/08) I lavoratori sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro 

     

256)  Il datore di  lavoro deve assicurare ai  lavoratori una  formazione adeguata e, se necessario, uno 
specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI (l’art. 77, comma 4, lettera h) Il 
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 
a 4.800 euro (art. 87, c3.c) (art. 59, c1.a) 

     

257)  Per  i DPI  di  terza  categoria  e  per  i  dispositivi  di  protezione  dell’udito  è  indispensabile  che  la 
formazione comprenda anche un specifico addestramento (l’art. 77, comma 5 lettera a e b) Il datore di 
lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 
(art. 87, c2.d) 

     

258) Nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto 
all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei 
per l’uso specifico conformi alle norme tecniche (art. 115, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e 
il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a due mesi o con  l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, 
c2.c) 

     

259) Il sistema di protezione (anticaduta) deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore 
ad una guida o  linea  vita, a parti  stabili delle opere  fisse o provvisionali  (art. 115,  comma 3, D.Lgs. 
81/08)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a due mesi o con  l’ammenda da 
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

260) Nell’utilizzo dei ponti sviluppabili e simili, gli operai addetti devono fare uso di  idonea cintura di 
sicurezza (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con p.to 4.1 dell’allegato VI) Il datore di lavoro 
e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 (art. 87, 
c4.b) 

     

 
 
 

5.4 SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI  Si   No  N.A. 

261) I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa affidataria e delle imprese esecutrici devono 
adottare misure  conformi  alle prescrizioni di  cui  all'allegato XIII  (art. 96,  comma 1,  lettera  a, D.Lgs. 
81/08). Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto sino a due mesi o con  l’ammenda da 
500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

262)  I monoblocchi prefabbricati usati per spogliatoio, riposo e refettorio devono avere altezza netta 
non  inferiore  a m  2,40  ed  essere  dotati  di  serramenti  apribili  per  l’aerazione  e  per  l’illuminazione 
naturale eventualmente  integrabile da quella artificiale  (art. 96, comma 1,  lettera a, D.Lgs. 81/08  in 
connessione con  il p.to 5.1 dell’allegato XIII)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  l’arresto 
sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

263)  I  bagni mobili  chimici  possono  essere  usati  solo  per  particolari  esigenze  e  devono  comunque 
presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti (art. 96, comma 1, lettera 
a, D.Lgs. 81/08  in connessione con  il p.to 3.4 dell’allegato XIII)  Il datore di  lavoro e  il dirigente  sono 
puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159, c2.c) 

     

 
 
 

6.1 IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE  Si   No  N.A. 

264)  La  realizzazione  e  l’ampliamento  dell’impianto  elettrico  provvisorio  di  cantiere  devono  essere 
affidati, dal committente dell’impianto, ad imprese installatrici abilitate (art. 8, comma 1, DM 37/08) Il 
committente dell’impianto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro 
(art. 15, c2, DM 37/08) 

     

265) L’impresa installatrice dell’impianto elettrico deve rilasciare al committente, al termine dei lavori, 
la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica (art. 7, 
comma 1, DM 37/08) Gli  installatori sono puniti con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 
1000 euro (art. 15, c1 DM 37/08) 
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266)  La  dichiarazione  di  conformità  dell’impianto  elettrico  e  dell’eventuale  impianto  di  protezione 
contro le scariche atmosferiche, deve essere completa dei relativi allegati obbligatori (art. 7 commi 1‐2 
del  DM  37/08):  ‐  relazione  con  tipologia  dei materiali  utilizzati  ‐  schema  di  impianto  ‐  copia  del 
certificato  di  riconoscimento  dei  requisiti  tecnicoprofessionali  ‐  indicazione  delle  norme  tecniche 
seguite  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  100  a  1000  euro  (art.  15,  c1  DM  37/08) Gli 
installatori sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria 

     

267)  La  dichiarazione  di  conformità  dell’impianto  elettrico,  contenente  gli  allegati  obbligatori 
sull’impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere trasmessa, entro 30 
gg.  dalla messa  in  esercizio  dell’impianto,  all’I.S.P.E.S.L.  ed  all’A.S.L.  (Unità  Operativa  Impiantistica 
Antinfortunistica) di  competenza, ovvero  allo  Sportello Unico per  le Attività Produttive, nei Comuni 
dove  è  attivo  (art.  86,  comma  1,  D.Lgs.  81/08  in  connessione  con  l’art.  2  commi  2  e  3  D.P.R. 
22/10/2001 n.462) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la da 500 a 1.800 euro (art. 87, c4.d) 

     

268) Gli  impianti di messa  a  terra  e di protezione  contro  le  scariche  atmosferiche dei  cantieri  edili 
devono essere sottoposti a verifica periodica biennale.  Il datore di  lavoro, per  la verifica periodica di 
tali  impianti,  si  rivolge  all’A.S.L.  (Unità  Operativa  Impiantistica  Antinfortunistica)  competente  per 
territorio, ARPA od organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive (art. 86 comma 1, D.Lgs. 
81/08, in connessione con l’art. 4 D.P.R. 22/10/2001 n.462) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art. 87, c4.d) 

     

269) Il datore di lavoro, ferme restando le verifiche periodiche previste dal DPR 462, deve provvedere 
affinché gli  impianti elettrici siano periodicamente sottoposti a controllo secondo  le  indicazioni delle 
norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza 
ai fini della sicurezza (art. 86, comma 1, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art. 87, c4.d) 

     

270) Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione 
(art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con il punto 6.1 dell’Allegato VI) Il datore di lavoro e il 
dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro ( 87, c4.b) 

     

271) Il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al 
minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla 
conduzione  in  sicurezza  del  lavoro  ed  a  predisporre  le  procedure  di  uso  e  manutenzione  atte  a 
garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza (art. 80, comma 3, D.Lgs. 81/08) l datore di 
lavoro e  il dirigente sono puniti con  la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con  l’ammenda da 
1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d) 

     

272) Il datore di  lavoro prende  le misure necessarie affinché  le procedure di uso e manutenzione dei 
materiali,  apparecchiature  ed  impianti  elettrici  siano  predisposte  ed  attuate  tenendo  conto  delle 
disposizioni  legislative  vigenti,  delle  indicazioni  contenute  nei manuali  d'uso  e manutenzione  delle 
apparecchiature  ricadenti  nelle  direttive  specifiche  di  prodotto  e  di  quelle  indicate  nelle  pertinenti 
norme tecniche (art. 80, comma 3‐bis, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la 
pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d) sanzione 
amministrativa pecuniaria 

     

273) Tutti i componenti elettrici utilizzati in cantiere devono avere un grado di protezione minimo pari 
a  IP 44 o superiore  (IP 55/IP67),  in  relazione alla possibilità di entrare  in contatto di  liquidi  (art. 80, 
comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con l’art. 81) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la 
pena dell’arresto da due a quattro mesi o con ’ammenda da1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3. d) 

     

274) I quadri elettrici installati in cantiere devono essere conformi alle norme di buona tecnica (norma 
CEI  64‐8/7  art.704.511.1).  In  particolare  i  quadri  elettrici  devono  essere  di  tipo  ASC,  conformi  ai 
requisiti previsti dalle norme EN 60439‐4 / CEI 17‐13/4 (art. 80, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione 
con  l’art.81)  I  quadri  devono  essere  dotati  di  targa  indelebile  indicante:  ‐  nome/marchio  del 
costruttore;  ‐  numero  di  identificazione;  ‐  riferimento  alla  norma  EN  60439‐4  (CEI  17‐13/4);  ‐ 
indicazione di : tensione nominale, frequenza e corrente nominale del quadro; 
‐ grado di protezione; ‐ massa (kg ); Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto 
da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d) Gli installatori sono puniti 
con la sanzione amministra da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c2 DM 37/08) 

     

275) Le prese a spina utilizzate  in cantiere devono essere di  tipo  industriale conformi alle norme EN 
60309 (CEI 23‐ 12 ‐ rif. CEI 64/8 p.to 704.538) (art. 80, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con l’art. 
81)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con 
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d) [E’ ammesso, per attività di breve durata, di finitura o 
per piccoli cantieri di ristrutturazione, l’uso di prese a spina per uso domestico e similare (CEI 23‐5, CEI 
23‐16, CEI 23‐50), installate unicamente per uso temporaneo su utensili elettrici portatili, in ambienti e 
per lavorazioni in cui è possibile escludere presenza di acqua, polveri ed urti] (Guida CEI 64‐17) 
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276) Tutte le prese a spina e gli apparecchi utilizzatori mobili permanentemente connessi, con corrente 
nominale fino a 32A, devono risultare protette da interruttori differenziali aventi Idn≤30mA (CEI 64‐8/7 
art.704.410.1)  (art.  80,  comma  3, D.Lgs.  81/08  in  connessione  con  l’art.  81)  Il  datore  di  lavoro  e  il 
dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 
euro (art. 87, c3.d) 
 

     

277)  I  cavi utilizzati per  la posa mobile  [alimentazione di apparecchi portatili, attrezzature mobili, o 
cordoni prolungatori] devono  essere di  tipo multipolare,  con  conduttori  e  guaine  isolati  in  gomma, 
resistenti  all’acqua,  all’abrasione  e  mantenuti  in  buone  condizioni  (integrità  delle  guaine  e  dei 
pressacavi)  Per  la  posa  mobile  possono  essere  utilizzati  solo  cavi  elettrici  del  tipo  H07RN‐F  o 
equivalenti  (  H07RN8‐F,  FG70K  0,6/1kV,  H07BQ‐F)  (CEI  64‐  8/7  art.  704.52;  64‐17  tab.  2)  (art.  80, 
comma  3,  D.Lgs.  81/08  in  connessione  con  l’art.  81)  Per  l’alimentazione  di  apparecchi  portatili, 
attrezzature mobili, o  cordoni prolungatori, è vietato  l’uso di  cavi  con  conduttori e guaine  isolati  in 
PVC. Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con 
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d) 
 

     

278) I cavi, aerei e posati a terra, non devono passare attraverso luoghi di transito di veicoli o pedoni. 
Quando  questo  sia  invece  necessario,  deve  essere  assicurata  una  protezione  speciale  contro  il 
danneggiamento meccanico dovuto all’ambiente e alle attività di cantiere (CEI 64‐8/7 art.704.52) (art. 
80, comma 3, D.Lgs. 81/08 in connessione con l’art. 81) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con 
la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con  l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d) Gli 
installatori sono puniti con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c2 
DM 37/08) 
 

     

279)  I cordoni prolungatori elettrici devono essere equipaggiati di spina e presa di tipo  industriale di 
opportuno grado di protezione (IP67), e di cavo in gomma H07RN‐F (o equivalente per uso mobile) con 
sezioni minime: 2,5 mm² per 16A, 6 mm² per 32A, 16 mm² per 63A (Guida CEI 64‐17) (art. 80, comma 
3, D.Lgs. 81/08  in connessione con  l’art. 81)  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  la pena 
dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d) 
 

     

280) Gli avvolgicavi con prese incorporate devono rispondere alle norme CEI EN 61316 (Guida CEI 64‐
17 art. 8.3) Gli avvolgicavi devono avere almeno  le seguenti caratteristiche  (art. 80, comma 3, D.Lgs. 
81/08  in connessione con  l’art. 81): ‐  incorporare un protettore termico o di corrente che protegga  il 
cavo da surriscaldamenti dannosi, sia con ‐ cavo avvolto che con cavo svolto ‐ cavo del tipo H07RN‐F ‐ 
riportare nome o marchio del costruttore, tensione nominale e le massime potenze prelevabili a cavo 
avvolto e a cavo svolto  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  la pena dell’arresto da due a 
quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d) 
 

     

281)  Le macchine  e  gli  apparecchi  elettrici  utilizzati  in  cantiere  devono  portare  l’indicazione  della 
tensione,  dell’intensità  e  del  tipo  di  corrente  e  delle  altre  eventuali  caratteristiche  costruttive 
necessarie per l’uso (art. 70, comma 2, D.Lgs. 81/08 ‐ allegato V parte II, p.to 5.16.4)) Il datore di lavoro 
e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro ( 87, c4.a) 

     

282)  Gli  utensili  elettrici  portatili  e  gli  apparecchi  elettrici  mobili  devono  avere  un  isolamento 
supplementare  di  sicurezza  fra  le  parti  interne  in  tensione  e  l’involucro metallico  esterno  (doppio 
isolamento)  (art. 70, comma 2, D.Lgs. 81/08  ‐ allegato V parte  II, p.to 5.16.4)  Il datore di  lavoro e  il 
dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 
euro (art. 87, c3.a) 

     

283) Gli apparecchi di illuminazione trasportabili (es. proiettori su cavalletto) devono essere conformi 
alle  relative  norme  di  prodotto,  avere  un  grado  di  protezione  almeno  IP  44,  apposita  protezione 
meccanica della  lampada, cavo di alimentazione del tipo per posa mobile  (H07RN‐F) e possibilmente 
con  isolamento di  classe  II  (doppio  isolamento)  (art. 80,  comma 3, D.Lgs. 81/08  in  connessione  con 
l’art. 81) Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  la pena dell’arresto da due a quattro mesi o 
con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3. d) 

     

284) Le lampade portatili utilizzate in cantiere devono essere conformi alle relative norme di prodotto 
(CEI EN 60598‐2‐8 e Guida CEI 64‐17) con le seguenti caratteristiche (art. 80, comma 3, D.Lgs. 81/08 in 
connessione con l’art. 81): ‐ un grado di protezione almeno IP 44 ‐ impugnatura in materiale isolante; ‐ 
parti  in  tensione o che possono andare  in  tensione completamente protette  ‐ protezione meccanica 
della  lampada.  Il datore di  lavoro e  il dirigente sono puniti con  la pena dell’arresto da due a quattro 
mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d) 
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285)  L’impianto  di messa  a  terra  dell’impianto  elettrico  deve  (art.  80,  comma  3,  D.Lgs.  81/08  in 
connessione con  l’art. 81):  ‐ essere unico e con  i dispersori  interconnessi –  (CEI 64‐8/4)  ‐ collegare a 
terra  tutte  le masse metalliche  (secondo definizione CEI 64‐8) delle attrezzature e delle macchine;  ‐ 
collegare a terra tutte le masse estranee (definizione CEI 64‐8) con resistenza di terra < 200 _ Il datore 
di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 
1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d) Gli installatori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c2 DM 37/08) 

     

286) L’impianto di protezione contro  le scariche atmosferiche deve(art. 80, comma 3, D.Lgs. 81/08  in 
connessione con l’art. 84): ‐ essere realizzato a seguito di un calcolo eseguito secondo le norme CEI EN 
62305/1‐4 (CEI 81‐ 10); la relazione deve essere prodotta anche in caso di autoprotezione delle masse 
metalliche;  ‐  impiegare  conduttori  e  dispersori  di  sezione  adeguata;  a  titolo  esemplificativo  CEI  EN 
62305‐3 (CEI 81‐10/3): conduttore di sez. Cu ³ 50 mm² con fili Ø 1,7 mm; bandella in acciaio zincato 90 
mm² con spessore 3 mm; dispersore massiccio (tondo) in acciaio zincato Ø 16 mm; in acciaio ramato Ø 
14 mm con 250 μm di rivestimento rame; dispersore profilato a croce può avere dimensioni 50 x 50 x 3 
mm.; tondino in acciaio zincato Ø 10 mm; ‐ essere interconnesso con quello generale di terra al fine di 
garantire un  sistema unico equipotenziale.  Il datore di  lavoro  e  il dirigente  sono puniti  con  la pena 
dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 87, c3.d) Gli installatori 
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c2 DM 37/08) 

     

287) Nei  luoghi  a maggior  rischio  elettrico,  (definiti  “luoghi  conduttori  ristretti”),  le  attrezzature  di 
lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo  le  indicazioni delle norme tecniche. 
Gli utensili portatili e gli apparecchi di misura trasportabili o mobili utilizzati  in questi  luoghi, devono 
essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (SELV) o essere protetti per separazione elettrica 
(alimentazione con trasformatore di isolamento) (CEI 64‐8/7 art. 706.410.1) (art. 71, comma 3, D.Lgs. 
81/08  punto  6.2  dell’Allegato  VI)Il  datore  di  lavoro  e  il  dirigente  sono  puniti  con  la  sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro  ( 87,  c4.b)  [Si  considerano  luoghi  conduttori  ristretti 
quelli limitati essenzialmente da superfici metalliche o comunque conduttrici, ad esempio: scavi ristretti 
nel terreno, cunicoli umidi, interno di tubazioni o serbatoi metallici, tralicci] 

     

288) Le lampade portatili utilizzate nei luoghi conduttori ristretti devono essere alimentate da circuiti a 
bassissima  tensione di sicurezza  (SELV)  (art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/08 punto 6.2 dell’Allegato VI)  Il 
datore di  lavoro e  il dirigente  sono puniti con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 
euro ( 87, c4.b) 

     

289) È vietato eseguire lavori su impianti elettrici sotto tensione a meno che le tensioni in cui si opera 
sono di  sicurezza oppure nel  rispetto delle  seguenti  condizioni  (art. 82  comma 1 D.Lgs. 81/08):  ‐  le 
procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche; ‐ 
per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori 
riconosciuti dal datore di  lavoro come  idonei per  tale attività secondo  le  indicazioni della pertinente 
normativa  tecnica  (CEI 11‐27/1);  ‐ per sistemi di  II e  III categoria purché  i  lavori su parti  in  tensione 
siano  effettuati  da  aziende  autorizzate,  con  specifico  provvedimento  del MLSPS,  ad  operare  sotto 
tensione e  l'esecuzione sia affidata a  lavoratori abilitati dal datore di  lavoro ai sensi della pertinente 
normativa tecnica (CEI 11‐27/1) e riconosciuti idonei per tale attività Il datore di lavoro e il dirigente 
sono puniti con  la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con  l’ammenda da 2.50 a 6.400 euro (art. 87, 
c2.e) 

     

290) Quando occorre effettuare  lavori  in prossimità di  linee elettriche o di  impianti elettrici con parti 
attive  non  protette  o  che  per  circostanze  particolari  si  debbano  ritenere  non  sufficientemente 
protette, è necessario rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed 
in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano 
l’avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di 
sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve 
essere  tale  che non possano  avvenire  contatti  diretti o  scariche pericolose per  le persone  tenendo 
conto del  tipo  di  lavoro, delle  attrezzature usate  e delle  tensioni presenti. presenti  e  comunque  la 
distanza di sicurezza non deve essere  inferiore ai  limiti di cui all’allegato  IX o da specifiche o a quelli 
risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche. (art. 117, comma 2, D.Lgs. 81/08 – allegato 
IX) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 
6.400 euro (art. 159, c2.a) 

     

 

    L’impresa CSE e/o collaboratore del CSE 
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ALLEGATO VI ‐ MODULO 11 
 
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
IMPIANTI, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: PONTEGGI 
CANTIERE: PLESSO SCIENZA DELLA TERRA ‐ MINERALOGIA 
 
Il sottoscritto (vedi nominativo in calce) nella sua qualità di Preposto per l’impresa esecutrice (vedi nominativo 
in calce) che interviene per l'esecuzione dei lavori presso il cantiere in oggetto 
 
DICHIARA 
•  Che  il  ponteggio  ricevuto  in  consegna  da  …………………………………….  modello  …………….  n°  identificazione 
…………………………………………………….. 
• è completo in ogni sua parte e perfettamente rispondente alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza, nonché 
al PIMUS allegato al presente documento; 
• Che  i  sovraccarichi  considerati nel  calcolo  sono  conformi  alle  esigenze di  lavoro  e  comunque non  verranno mai 
superati durante le fasi lavorative; 
• Di aver verificato che il ponteggio è in perfetta efficienza, adeguato alle esigenze dal lavoro da eseguire; 
• Di non modificare, rimuovere, manomettere o alterare  il ponteggio o parti di esso e suoi dispositivi di sicurezza, e 
che il Sig. (vedi nominativo in calce) in qualità di Preposto si assume la responsabilità di vigilare in merito; 
• Di conservare sempre le botole di piano chiuse, e di chiuderle immediatamente dopo al loro utilizzo; 
• Di  rispettare  sempre  i  limiti di  sovraccarico previsti e  l'osservanza dei  limiti nel numero degli  impalcati  scarichi e 
carichi, fissati nello schema; 
• Di rispettare sempre l'osservanza del divieto di salire e scendere lungo i montanti; 
• Di non manomettere i dispositivi di messa a terra del ponteggio. 
• Di avvertire immediatamente il Capo Cantiere dell’affidataria o suo sostituto nell'eventualità insorgessero problemi 
o si riscontrassero danni e/o atti vandalici da parte di terzi; 
• Che qualsiasi variante al ponteggio verrà concordata preventivamente con  il Capo Cantiere dell’affidataria e verrà 
realizzata esclusivamente da personale _________________; 
• Che il personale alle proprie dipendenze operante in cantiere verrà informato e formato di quanto sopra. 
Il  sottoscritto _______________ nella  sua qualità di  Legale Rappresentante per  la Ditta ______________________ 
concedente il ponteggio di cui sopra 
 
DICHIARA 
• Di aver utilizzato per la sua realizzazione materiale in buono stato di conservazione ed idoneo all’uso; 
• Di avere realizzato il ponteggio così come indicato nel PIMUS allegato firmato da ingegnere abilitato e come previsto 
dallo specifico libretto Ministeriale; 
• Che il ponteggio è realizzato a regola d’arte e rispondente ai requisiti richiesti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i ed al progetto 
del ponteggio. 
Pertanto  con  la  presente  dichiarazione  si  accetta  il  ponteggio  eseguito;  si  esenta  l’impresa  installatrice  da  ogni 
responsabilità relativamente al suo corretto uso ed al verificarsi di eventuali manomissioni o varianti durante il corso 
dei lavori e comunque fino all'avvenuto smontaggio. 
(N.B. La prima verifica viene eseguita congiuntamente al Capo Cantiere dell’affidataria quale attestazione dell'effettiva 
rispondenza dell'opera provvisionale alle vigenti norme di sicurezza ed alle effettive esigenze lavorative) 
DATA 

__________________ 

Il Capocantiere dell’impresa Affidataria       (Nome: ……………..…. Cognome: …………………) 

________________________________ 

Il Preposto impresa installatrice concedente .......................   (Nome: …………..……. Cognome: ………………..) 

________________________________ 

Il Preposto impresa utilizzatrice .......................      (Nome: ……………..…. Cognome: ……………..…) 

________________________________   
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ALLEGATO VI ‐ MODULO 11 
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
IMPIANTI, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: PARAPETTI 
 
CANTIERE: PLESSO SCIENZA DELLA TERRA ‐ MINERALOGIA 
 
Il  sottoscritto  (vedi nominativo  in  calce) nella  sua qualità di Preposto per  l’impresa esecutrice  (vedi nominativo  in 
calce) che interviene per l'esecuzione dei lavori presso il cantiere in oggetto 
 

DICHIARA 
 

• Che  il  parapetto  omologato  installato  da  …………………………………………………………… marca  …………………… modello 
………………………n°  identificazione ……………………………… è completo  in ogni sua parte e perfettamente rispondente 
alle norme di legge in materia di sicurezza; 

• Di aver verificato che il parapetto è in perfetta efficienza, adeguato alle esigenze dal lavoro da eseguire; 
• Di non modificare, rimuovere, manomettere o alterare il parapetto o parti di esso e suoi dispositivi di sicurezza, e 

che il Sig. (vedi nominativo in calce) in qualità di Preposto si assume la responsabilità di vigilare in merito; 
• Di  avvertire  immediatamente  il  Capocantiere  dell’affidataria  o  il  suo  sostituto  nell’eventualità  insorgessero 

problemi o si riscontrassero danni e/o atti vandalici da parte di terzi; 
• Che qualsiasi modifica o variante verrà concordata preventivamente con il Capocantiere dell’affidataria 
• Che il personale alle proprie dipendenze operante in cantiere verrà informato e formato di quanto sopra. 
 
Il sottoscritto (vedi nominativo in calce) in qualità di Preposto dell’impresa installatrice dei parapetti, concede  
il parapetto di cui sopra  
 

DICHIARA: 
 

 Di aver utilizzato per la sua realizzazione materiale in buono stato di conservazione e idoneo all’uso; 

 Di aver eseguito in montaggio conformemente al libretto dell’attrezzatura; 

 Che il parapetto è realizzato a regola d’arte e rispondente ai requisiti richiesti dal D.Lgs 81/08: 
‐ Il parapetto è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore è posto a non 
meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa 
e poggiante sul piano di calpestio. 
‐ Correnti e tavola fermapiede non lasciano una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri. 
‐ Sia i correnti che la tavola fermapiede sono applicati dalla parte interna dei montanti. 

• Che il sistema di protezione dei bordi è stato attuato tramite parapetti provvisori prefabbricati se è conforme 
a quanto previsto dalla norma UNI EN13374:2004, ed ha i seguenti requisiti: 
a) i parapetti sono di tipo uniforme e singolarmente marcati; 
b) il marchio di conformità alla norma UNI è chiaramente visibile (es.: EN13374‐O); 
c)  gli  elementi  sono di  classe  appropriata  ai  carichi prevedibili  e per  l’inclinazione delle  superfici  cui  sono 
messi a protezione ed approssimativamente: 

‐ CLASSE A: solo carichi statici – inclinazione non superiore a 10° dalla verticale – spazio tra i correnti 
≤ 470 mm (superfici di lavoro piane); 
‐ CLASSE B:  carichi  statici e dinamici definiti –  inclinazione  ≤ 30°  senza  limitazione della altezza di 
caduta o  ≤ 60°  con  limitazione della altezza di  caduta  ≤ 2 metri –  spazio  tra  i  correnti  ≤ 250 mm 
(superfici di lavoro a debole pendenza); 
‐ CLASSE C: alti  carichi  statici definiti –  inclinazione da 30° a 45°  senza  limitazione della altezza di 
caduta o da 45° a 60° con limitazione della altezza di caduta ≤ 5 metri spazio tra i correnti ≤ 100 mm 
(superfici di lavoro a forte pendenza) 

 
Inoltre  si  allega  l’estratto  del  POS  dell’impresa  installatrice  in  cui  sono  chiaramente  identificate  le  zone  in  cui  tali 
strutture  sono  installate,  le modalità  di  installazione;  la  documentazione  attestante  la  corretta  installazione  e  la 
marcatura CE. 
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Pertanto  con  la  presente  dichiarazione  si  accetta  il  parapetto  eseguito;  si  solleva  l’impresa  installatrice  da  ogni 
responsabilità relativamente al corretto uso ed al verificarsi di eventuali manomissioni o varianti durante il corso dei 
lavori e comunque fino all'avvenuto smontaggio. 
(La  prima  verifica  è  stata  eseguita  congiuntamente  fra  l’impresa  installatrice  del  parapetto  e  il  Capocantiere 
dell’affidataria quale attestazione dell'effettiva rispondenza dell'opera provvisionale alle vigenti norme di sicurezza 
ed alle effettive esigenze lavorative). 
 
DATA 
 
__________________ 
 
Il Capocantiere dell’impresa Affidataria       (Nome: ……………. Cognome: ……………) 
 
________________________________ 
 
Il Preposto impresa installatrice concedente .......................   (Nome: ……………. Cognome: ……………) 
 
________________________________ 
 
Il Preposto impresa utilizzatrice .......................     (Nome: ……………. Cognome: ……………) 
 
________________________________ 
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ALLEGATO VI ‐ MODULO 11 
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,INFRASTRUTTURE, 
IMPIANTI, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: TAVOLATI EIMPALCATI COSTITUITI CON ASSI DA PONTE 
 
CANTIERE: PLESSO SCIENZA DELLA TERRA ‐ MINERALOGIA 
 
Il sottoscritto (vedi nominativo in calce) nella sua qualità di Preposto per l’impresa esecutrice (vedi nominativo 
in calce) che interviene per l'esecuzione dei lavori presso il cantiere in oggetto 
 

DICHIARA 
• Che  le tavole costituenti  il piano di calpestio di passerelle e andatoie sono  idonee per spessore e  larghezza 

(4x30 o 5x20), che sono state fissate al supporto e reciprocamente e non sono presenti varchi fra una tavola e 
l’altra; 

• Di aver verificato che il tavolato è in perfetta efficienza e adeguato alle esigenze del lavoro da eseguire; 
• Che utilizzerà e farà utilizzare il tavolato nel rispetto della portata massima indicata dall’impresa installatrice; 
• Di non modificare, rimuovere, manomettere o alterare il tavolato o parti di esso e suoi dispositivi di sicurezza, 

e che il Sig. (vedi nominativo in calce) in qualità di Preposto si assume la responsabilità di vigilare in merito; 
• Di avvertire immediatamente il Capocantiere dell’affidataria o il suo sostituto nell’eventualità insorgessero 
• problemi o si riscontrassero danni e/o atti vandalici da parte di terzi; 
• Che qualsiasi modifica o variante o necessità di  incrementare  la portata verrà concordata preventivamente 

con il Capocantiere dell’affidataria 
• Che il personale alle proprie dipendenze operante in cantiere verrà informato e formato di quanto sopra. 

 
Il sottoscritto (vedi nominativo in calce) in qualità di Preposto dell’impresa installatrice dei tavolati, concede i tavolati 
di cui sopra  

DICHIARA 
di aver utilizzato per la sua realizzazione materiale in buono stato di conservazione e idoneo all’uso e di aver rispettato 
le norme di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i.; 
 
Inoltre si allega l’estratto del POS dell’impresa installatrice in cui sono chiaramente identificate le zone in cui sono stati 
montati  i  tavolati,  la  relazione  di  calcolo  contenente  la  portata massima  e  che  è  stata  installata  sul  tavolato  la 
cartellonistica indicante la portata massima. 
Pertanto  con  la  presente  dichiarazione  si  accetta  il  tavolato  eseguito;  si  solleva  l’impresa  installatrice  da  ogni 
responsabilità relativamente al corretto uso ed al verificarsi di eventuali manomissioni o varianti durante il corso dei 
lavori e comunque fino all'avvenuto smontaggio. 
 
(La  prima  verifica  è  stata  eseguita  congiuntamente  fra  l’impresa  installatrice  del  parapetto  e  il  Capocantiere 
dell’affidataria quale attestazione dell'effettiva rispondenza dell'opera provvisionale alle vigenti norme di sicurezza 
ed alle effettive esigenze lavorative) 
 
DATA 
 
__________________ 
 
Il Capocantiere dell’impresa Affidataria       (Nome: ……………. Cognome: ……………) 
 
________________________________ 
 
Il Preposto impresa installatrice concedente .......................   (Nome: ……………. Cognome: ……………) 
 
________________________________ 
 
Il Preposto impresa utilizzatrice .......................     (Nome: ……………. Cognome: ……………) 
 
________________________________  
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ALLEGATO VI ‐ MODULO 11 
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
IMPIANTI, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: PRESIDI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO 
 
CANTIERE: PLESSO SCIENZA DELLA TERRA ‐ MINERALOGIA 
 
Il sottoscritto (vedi nominativo in calce) nella sua qualità di Preposto per l’impresa esecutrice (vedi nominativo 
in calce) che interviene per l'esecuzione dei lavori presso il cantiere in oggetto 
 

DICHIARA 
• Di aver preso atto della procedura di emergenza e pronto soccorso affissa in bacheca; 
• Di  aver preso  atto delle planimetrie per  la  gestione delle  emergenze  affisse  all’interno del  fabbricato  e dei  vari 
presidi collocati; 
• Di non modificare, rimuovere, manomettere o alterare le cassette di pronto soccorso ubicate in corrispondenza dei 
vani scala di ogni corpo a piano terra; 
• Di non modificare, rimuovere, manomettere o alterare gli estintori ubicati  in corrispondenza dei vani scala di ogni 
corpo; 
• Di avvisare immediatamente il Capocantiere dell’affidataria nel caso di utilizzo dei presidi sopra indicati; 
• Di avvisare immediatamente il Capocantiere dell’affidataria o un suo assistente come indicato da organigramma di 
Cantiere nell’eventualità insorgessero problemi o si riscontrassero rimozioni, danni o atti vandalici da parte di terzi; 
• Che qualsiasi modifica o variante verrà concordata preventivamente con il Capocantiere dell’affidataria e realizzato 
dall’affidataria; 
• Che il personale alle proprie dipendenze operante in cantiere verrà informato e formato di quanto sopra. 
 

Il sottoscritto (vedi nominativo in calce) in qualità di Capocantiere dell’affidataria, concede i presidi di cui sopra e  
 

DICHIARA 
che periodicamente verificherà  l’integrità del contenuto della cassetta di primo soccorso e  lo stato di  revisione dei 
presidi antincendio. 
 
 
DATA 
 
__________________ 
 
Il Capocantiere dell’impresa Affidataria       (Nome: ……………. Cognome: ……………) 
 
________________________________ 
 
Il Preposto impresa installatrice concedente .......................   (Nome: ……………. Cognome: ……………) 
 
________________________________ 
 
Il Preposto impresa utilizzatrice .......................     (Nome: ……………. Cognome: ……………) 
 
________________________________ 
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ALLEGATO VI ‐ MODULO 11 
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
IMPIANTI, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: IMPIANTO ELETTRICO 
 
CANTIERE: PLESSO SCIENZA DELLA TERRA ‐ MINERALOGIA 
 
Il  sottoscritto  (vedi nominativo  in  calce) nella  sua qualità di Preposto per  l’impresa esecutrice  (vedi nominativo  in 
calce) che interviene per l'esecuzione dei lavori presso il cantiere in oggetto 
 

DICHIARA 
• Che l’impianto elettrico è rispondente al progetto fornito dall’impresa installatrice e alle nostre esigenze; 
• Che saranno preventivamente valutate le caratteristiche della fornitura e dell’impianto in relazione ai lavori e 

alle  operazioni  che  si  svolgeranno  in  cantiere  con  particolare  riferimento  ai  carichi  massimi  assorbibili, 
posizione  e ubicazione delle prese  e quadri di derivazione  ecc.  Eventuali necessità diverse  che dovessero 
sorgere  con  il  progredire  dei  lavori  saranno  valutate  anche  al  fine  di  adeguare  la  fornitura  e  l’impianto 
elettrico. 

• Che  non  saranno  apportate  direttamente  modifiche  ed  estensioni  all’impianto  elettrico,  ma  saranno 
comunicate al Capocantiere dell’impresa affidataria le rinnovate esigenze. 

• Che tutti gli utensili e/o attrezzature elettriche sono in buono stato dotati di marchio di qualità (IMQ o simili). 
• Che i cavi utilizzati saranno di tipo H07RN‐F o a sicurezza equivalente 
• Che il grado di isolamento delle prese a spina tenga conto delle condizioni ambientali (almeno IP44, se sono 

soggette a getti d’acqua, devono avere un grado di protezione IP67) 
• Che  le vie di passaggio saranno mantenute  libere dalle  linee elettriche e saranno posizionate e protette  in 

modo da non essere d’intralcio ed in modo che non subiscano schiacciamenti o danneggiamenti; 
• Che il personale alle proprie dipendenze operante in cantiere verrà informato e formato di quanto sopra. 

 
Pertanto con la presente dichiarazione si accetta l’impianto elettrico eseguito; si esenta l’impresa installatrice da ogni 
responsabilità relativamente al suo corretto uso ed al verificarsi di eventuali manomissioni durante il corso dei lavori. 
 
Il  sottoscritto  (vedi  nominativo  in  calce)  nella  sua  qualità  di  Legale  Rappresentante  per  l’impresa  installatrice 
concedente l’utilizzo dell’impianto elettrico 

DICHIARA 
Di aver rilasciato  la Dichiarazione di conformità al D.M. 37/2008 per  l’impianto elettrico di cantiere e relativi allegati 
all’affidataria ai fini della Denuncia all’INAIL ed all’ASL/ARPA dell’impianto di messa a terra e dell’eventuale impianto 
di protezione dalla scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/2001. 
Il  sottoscritto  (vedi  nominativo  in  calce)  nella  sua  qualità  Capocantiere  dell’impresa  affidataria  dichiara  di  aver 
provveduto  alla  denuncia  all’INAIL  ed  all’ASL/ARPA  dell’impianto  di  messa  a  terra  e  dell’eventuale  impianto  di 
protezione dalla scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/2001. 
 
DATA 
 
__________________ 
 
Il Capocantiere dell’impresa Affidataria       (Nome: ……………. Cognome: ……………) 
 
________________________________ 
 
Il Preposto impresa installatrice concedente .......................   (Nome: ……………. Cognome: ……………) 
 
________________________________ 
 
Il Preposto impresa utilizzatrice .......................     (Nome: ……………. Cognome: ……………) 
 
________________________________   
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ALLEGATO VI 
MODULO 12 PER CHIAMATA DI SOCCORSI IN CASO DI EMERGENZA 
 

 
IO CHIAMO

Dal cantiere presso …………………………………….. 
 

UBICATO IN
……………………………………………………………………… 

 

CITTA
Bologna 

 

IL NOSTRO NUMERO DI TELEFONO E’
……………………………………………………………………….. 

 

E’ SUCCESSO
……………………………………………………………………….. 

 

(SPECIFICARE IL TIPO DI EMERGENZA IN ATTO) 

SONO RIMASTE COINVOLTE
………………………………………………………………………. 

 

(INDICARE SE CI SONO FERITI, PERSONE CHE NECESSITANO DI SOCCORSO
IMMEDIATO, INTOSSICATI, USTIONATI, ECC.) 

 

ALTRE INDICAZIONI PARTICOLARI
……………………………………………………………………………. 

 

(RILASCIO DI SOSTANZE PARTICOLARI, FENOMENO CHE NON RIGUARDA
DIRETTAMENTE LA STRUTTURA, ECC.) 

 

N.B. NON RIATTACCARE L’APPARECCHIO TELEFONICO 
FINO A QUANDO L’INTERLOCUTORE NON DA’ IL 

BENESTARE 
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ALLEGATO VI 
MODULO 13 PROCEDURA DI GESTIONE CANTIERE RISCHIO COVID‐19 misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid‐19 presso il cantiere 
 
 
INDICE 
1. INDICE 
2. SCOPO 
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
4. RISCHI 
5. MODALITA’ OPERATIVE DI SICUREZZA 

5.0 INFORMAZIONE 
5.1 PRIMA DI ACCEDERE AL CANTIERE 
5.2 MODALITA’ DI INGRESSO IN CANTIERE 
5.3. PRECAUZIONI IGIENICHE 
5.4. INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALATRICI 
5.5 PULIZIA E SANIFICAZIONE 
5.6 DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
5.7 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 
5.8 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
5.9 ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA 
5.10 GESTIONE DEL COORDINAMENTO 

6. COMPITI E RESPONSABILITA’ 
7. COSTI 
8. ALLEGATI 
9. LISTA DISTRIBUZIONE 
 
 
REVISIONE 
 

Rev.   Data   Variazione   Redatta  Emessa  

00    Prima emissione    
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2. SCOPO 
 
La presente istruzione di sicurezza viene prodotta e conseguentemente distribuita ai lavoratori aziendali, allo scopo di 
fornire  utili  indicazioni  sul  comportamento  da  tenere durante  lo  svolgimento  del  lavoro  presso  i  cantieri, nonché 
limitare  le  esposizioni  dei  lavoratori,  individuare  corrette  modalità  di  collaborazione  con  l’azienda  e  le  autorità 
sanitarie, permettendo un contenimento della diffusione del virus. 
La  presente  procedura  è  parte  integrante  del  Piano  di  sicurezza  e  Coordinamento  del  cantiere,  trattando  la 
valutazione del rischio e le misure di prevenzione della diffusione con particolare riferimento a quello biologico. 
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal 
comune  raffreddore  a  sindromi  respiratorie  come  la  MERS  (sindrome  respiratoria  mediorientale,  Middle  East 
respiratory  syndrome)  e  la  SARS  (sindrome  respiratoria  acuta  grave,  Severe  acute  respiratory  syndrome).  Sono 
chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. 
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, 
possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di 
coronavirus  che  non  è  stato  precedentemente  mai  identificato  nell'uomo.  In  particolare  quello  denominato 
provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019‐nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, 
Cina a dicembre 2019. 
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della 
designazione  e  della  denominazione  dei  virus  (ovvero  specie,  genere,  famiglia,  ecc.),  ha  assegnato  al  nuovo 
coronavirus  il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS‐CoV‐2). Ad  indicare  il nuovo 
nome  sono  stati un gruppo di esperti appositamente  incaricati di  studiare  il nuovo  ceppo di  coronavirus.  Secondo 
questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS‐CoVs), da qui il nome 
scelto di SARS‐CoV‐2. 
Il nuovo nome del virus (SARS‐Cov‐2) sostituisce quello precedente (2019‐nCoV). Sempre nella prima metà del mese di 
febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus 
è stata chiamata COVID‐19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO‐rona VI‐rus D‐isease e dell'anno d'identificazione, 
2019. 
 
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
∙ Decreto Legislativo 81/08 
∙ Indicazioni Ministero della Salute 03/02/2020 DGPRE 
∙ Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del Ministero della Salute 23 febbraio 2020 
∙ DPCM 11 marzo 2020 
∙ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento ella diffusione del COVID‐19 del 15/03/2020 
∙  Circolare  n.  37020/2020  Procedure  attuative  del  Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure  per  il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 negli ambienti di lavoro del settore edile. 16/04/2020 
∙  Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il  contenimento  ella  diffusione  del  COVID‐19  del  19/04/2020  del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL 
∙ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento ella diffusione del COVID‐19 del 24/04/2020 
 
4. RISCHI 
 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del 
respiro delle persone infette ad esempio tramite: 
∙ la saliva, tossendo e starnutendo; 
∙ contatti diretti personali; 
∙ le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 
∙ In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 
L’OMS  considera  non  frequente  l’infezione  da  nuovo  coronavirus  prima  che  sviluppino  sintomi.  Il  periodo  di 
incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da 
temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. 
È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. 
Anche  l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere  il virus, per esempio, disinfettanti contenenti alcol 
(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 
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La  presenza  del  virus  Covid  sul  territorio  italiano  può  potenzialmente  esporre  ad  un  contagio  quelle  persone  che 
presentino stretta e prolungata frequentazione di soggetti contagiati dal virus. 
Il corona virus in esame si può manifestare con i seguenti sintomi: 

o febbre; 
o tosse secca; 
o mal di gola; 
o difficoltà respiratorie. 

Il virus può manifestarsi sia in forma lieve che con forme gravi. 
 
5. MODALITA’ OPERATIVE DI SICUREZZA 
 
Di  seguito  si  riportano  alcune  indicazioni  utili  a  tutto  il  personale  operante  nei  cantieri  che  ha  come  obiettivo  la 
prevenzione della diffusione del virus Covid‐19. 
 
5.0 INFORMAZIONE 
 
Al  fine di garantire  la massima diffusione  informativa  il presente documento deve essere affisso  in  corrispondenza 
dell’ingresso di cantiere nella bacheca contenenti  le altre  informazioni utili per  la gestione del cantiere  in sicurezza 
(piano di emergenza, procedura gestione cantiere, notifica preliminare, procedura gestione accessi, ecc). 
L’affidataria unitamente alla trasmissione del PSC trasmette anche la presente procedura e i relativi aggiornamenti a 
tutte  le  imprese e  lavoratori autonomi, prima del  loro accesso al  cantiere e  richiede  la  sottoscrizione della  lista di 
distribuzione che dovrà essere ritrasmessa al CSE per attestare l’avvenuta informazione. 
L’affidataria  trasmette  la  procedura  di  accesso  di  fornitori,  visitatori  e  tecnici  unitamente  al  presente  documento 
prima del loro accesso in cantiere e chiede la trasmissione della lista di distribuzione compilata e sottoscritta che sarà 
conservata presso  il  cantiere a  cura dell’affidataria,  in  caso di mancato preavviso  la  consegna della procedura e  la 
sottoscrizione per avvenuta informazione sarà effettuata prima dell’accesso in cantiere. 
I cartelli relativi alle corrette norme di comportamento dovranno essere affissi anche presso gli uffici di cantiere e  i 
servizi igienico assistenziali. 
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5.4. INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALATRICI 
 

 Prima  dell’accesso  dei  fornitori  esterni  è  necessario  informarli  della  presente  procedura  secondo  le 
indicazioni del punto 5.0 del presente documento. 

 I fornitori dovranno posizionarsi nell’area individuata dal capocantiere indicata in layout. 

 La delimitazione dell’area di carico e scarico sarà effettuata dall’affidataria. 

 Il trasportatore non dovrà scendere dal proprio mezzo. 

 Nel  caso  questo  non  sia  possibile  il  trasportatore  deve  attenersi  alla  rigorosa  distanza  di  un metro  dal 
personale presente in cantiere. 

 Nel caso non sia possibile  rispettare  le distanze,  il  trasportatore utilizza guanti e mascherina, così come  in 
occasione dello scambio della documentazione ove questo non possa essere svolto in via telematica. 

 Nel caso  in cui si verifichino degli assembramenti nella zona di carico e scarico e per ridurre  le occasioni di 
contatto con il personale in forza in cantiere, la presente procedura dovrà essere aggiornata a cura del RGS 
dell’affidataria  proponendo  percorsi  o  tempistiche  alternative  che  dovranno  essere  preventivamente 
condivisa con il CSE. 

 Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, sono previsti dei servizi igienici dedicati; 

 Segnalare con cartellonistica  i servizi  igienici dedicati a fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno e 
quelli riservati al personale di cantiere; 

 Garantire una adeguata pulizia giornaliera dei servizi igienici dei fornitori/trasportatori; 

 Evitare, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli 
stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste. 

 
5.5 PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

 Garantire  la  pulizia  giornaliera  e  la  sanificazione  periodica  dei  locali  e  ambienti  chiusi  (es.  baracche  di 
cantiere, spogliatoi, locali refettorio); 

 Le operazioni di pulizia  e  sanificazione devono  essere  condotte da personale  adeguatamente  formato.  La 
pulizia e  la sanificazione deve  riguardare con particolare attenzione  tutte  le superfici  toccate di  frequente, 
quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

 In caso di presenza di una persona con COVID‐19 all’interno del cantiere, o contatto con persone positive al 
virus  nei  14  giorni  precedenti  è  necessario  procedere  alla  pulizia  e  sanificazione  dei  suddetti  secondo  le 
disposizioni  della  circolare  n.  5443  del  22  febbraio  2020  del  Ministero  della  Salute  nonché  alla  loro 
ventilazione. 

 Il RGS  comunica  al CSE  la presenza di una persona  con COVID‐19  all’interno del  cantiere, o  contatto  con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti con,  il CSE sentito  il RL valuta  la sospensione di alcune o 
tutte le attività. 

 Nel caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid‐19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori 
che siano venuti a contatto con  il collega contagiato; non è possibile  la  riorganizzazione del cantiere e del 
cronoprogramma delle lavorazioni: Il CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI 

 Le procedure di pulizia e sanificazione prevede le seguenti modalità: Completa pulizia dei locali con acqua e 
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati con l’uso di ipoclorito di sodio 0,1%. Per le superfici 
che  possono  essere  danneggiate  dall’ipoclorito  di  sodio,  utilizzare  etanolo  al  70%  dopo  pulizia  con  un 
detergente  neutro.  Durante  le  operazioni  di  pulizia  con  prodotti  chimici,  assicurare  la  ventilazione  degli 
ambienti.  Tutte  le  operazioni  di  pulizia  devono  essere  condotte  da  personale  che  indossa  DPI  (filtrante 
respiratorio  FFP2 o  FFP3, protezione  facciale,  guanti monouso,  camice monouso  impermeabile  a maniche 
lunghe,  e  seguire  le misure  indicate  per  la  rimozione  in  sicurezza  dei DPI  (svestizione). Dopo  l’uso,  i DPI 
monouso  vanno  smaltiti  come materiale  potenzialmente  infetto.  Vanno  pulite  con  particolare  attenzione 
tutte  le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi  igienici e 
sanitari. 

 Garantire  la pulizia giornaliera e  la sanificazione periodica delle parti a contatto con  le mani degli operatori 
delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della 
betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili). 

 Organizzare  le squadre  in modo che  tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante  il 
turno di lavoro. 
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 Fornire specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali; 

 Garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle 
postazioni  di  lavoro  degli  operatori  addetti  alla  conduzione  di  macchine  e  attrezzature  (es.  sollevatori 
telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. 

 Garantire  la  pulizia  a  fine  turno  e  la  sanificazione  periodica  di  tastiere,  schermi, mouse,  distributori  di 
bevande, con adeguati detergenti; 

 In caso di uso condiviso/promiscuo delle attrezzature, apprestamenti e opere provvisionali, provvedere alla 
preventiva igienizzazione degli attrezzi prima dell’utilizzo da parte di altri lavoratori, anche di imprese diverse. 

 Comunicare al CSE  le modalità secondo  le quali  le  imprese svolgono pulizia e sanificazione di attrezzature, 
pulsantiere, organi di comando, tastiere, macchine, impianti, apprestamenti e opere provvisionali; 

 
 
5.6 DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

 Il personale deve garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro all’interno del cantiere, durante lo 
svolgimento  delle  lavorazioni,  durante  le  pause  nel  caso  di  utilizzo  dei  servizi  igienico  assistenziali,  evitando 
assembramenti nei  locali per  lavarsi, spogliatoi, refettori,  locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente 
denominati baraccamenti; 

 Qualora non sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro dovranno essere utilizzate 
le mascherine messe a disposizione dal datore di lavoro che dovranno: 

 essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS; 

 Potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui  tipologia  corrisponda  alle  indicazioni  dall’autorità 
sanitaria, vista la carenza in commercio delle mascherine FFP2 e FFP3. 

 Ogni volta che il turno finisce i dispositivi devono essere gettati nel deposito del materiale a rischio 
biologico 

 Se  la  lavorazione da eseguire  in cantiere,  impone di  lavorare a distanza  interpersonale minore di un metro, non 
sono  possibili  altre  soluzioni  organizzative  (diversa  programmazione,  sfasamento  spaziale  e  temporale  delle 
lavorazioni) e non sono disponibili,  in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione  individuale 
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto 
ordine  del  materiale  di  protezione  individuale  e  la  sua  mancata  consegna  nei  termini):  IL  CSE  ATTESTA  LA 
SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI 

 Il preposto di ogni squadra di lavoro dovrà vigilare sull’attuazione delle suddette procedure e segnalare al RGS del 
cantiere l’impossibilità di applicare le procedure di sicurezza. Il RGS riferirà al CSE secondo le normali procedure di 
comunicazione previste per il cantiere; 

 Nel caso  in cui non sia possibile mantenere  la distanza di sicurezza di un metro nell’utilizzo dei servizi  igienico 
assistenziali,  esaminare  con  il  CSE,  con  la  DL,  con  il  RL  e  con  gli  RSL/RSLT  gli  strumenti  da  porre  in  essere, 
compresa,  ove  possibile,  un’eventuale  diversa  organizzazione  nella  fruizione  dei  baraccamenti,  compresa  la 
turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale 
di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei DPI monouso. 

 Se non è possibile assicurare il servizio di mensa nel rispetto delle suddette procedure o facendo ricorso a esercizi 
commerciali, in cui consumare il pasto e non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi 
mantenendo le specifiche distanze: IL CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ 

 Se presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza 
dei  lavoratori  lungo  ogni  spostamento,  rispettando  la  distanza  interpersonale  di  1 metro  tra  essi  o  facendo 
indossare  guanti monouso  e mascherine monouso.  Si  potranno  prendere  in  considerazione  anche  flessibilità 
organizzative, quali, ad esempio,  frequenza e differenziazione delle modalità di  trasporto.  In ogni caso, occorre 
assicurare  la  pulizia  con  specifici  detergenti  delle  maniglie  di  portiere  e  finestrini,  volante,  cambio,  etc. 
mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo. 

 in caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza. 

 Come  chiarito  dalla  circolare  del Ministero  della  Sanità  3572‐18/03/2020‐GAB‐GAB‐P,  per  quanto  riguarda  i 
dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie da utilizzare negli ambienti di lavoro: 

1) le mascherine chirurgiche, per poter essere utilizzate negli ambienti di lavoro, devono essere dispositivi 
medici  conformi  alla  norma  EN  14683,  oppure  devono  essere  prodotte  a  seguito  del  rilascio 
dell’autorizzazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità ai  sensi dell’art. 15 del d.l. n. 18/2020. Le 
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mascherine  chirurgiche  sono  considerate dispositivi  di  protezione  individuale  ai  sensi  dell’articolo  74, 
comma 1, del decreto  legislativo 9 aprile 2008, n.81, per quanto  riguarda  la protezione da COVID‐19, 
come previsto dall’articolo 16, comma 1, del d.l. n. 18/2020. Le mascherine chirurgiche, con riferimento 
al  contagio  da  coronavirus,  non  proteggono  la  persona  che  le  indossa  ma  proteggono  chi  sta 
nell’ambiente circostante. Possono essere utilizzate negli ambienti di  lavoro dove non sia prevista una 
protezione individuale delle vie respiratorie per altri rischi lavorativi. 

2) le mascherine di protezione FFP2 o FFP3 sono dispositivi di protezione  individuale, ai sensi dell’articolo 
74, comma 1, del decreto  legislativo 9 aprile 2008, n.81, se sono marcate CE e conformi alla norma EN 
149 o se sono prodotte a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte di INAIL ai sensi dell’art. 15 del 
d.l.  n.  18/2020.  Questi  dispositivi,  se  non  sono  dotati  di  valvola,  con  riferimento  al  contagio  da 
coronavirus,  proteggono  sia  la  persona  che  li  indossa  sia  chi  sta  nell’ambiente  circostante,  se  invece 
questi dispositivi sono dotati di valvola, con riferimento al contagio da coronavirus, proteggono solo  la 
persona che li indossa ma non chi sta nell’ambiente circostante. 

3) gli  schermi di protezione  (cosiddetti  “mascherine  filtranti”)  che non  rispondono né alle  caratteristiche 
delle mascherine chirurgiche né delle mascherine  con protezione FFP2 o FFP3, non  sono dispositivi di 
protezione  individuale e non possono quindi essere utilizzate negli ambienti di  lavoro  come misure di 
protezione sostitutiva del rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come ribadito anche 
nella citata circolare del Ministero della Salute n. 3572. 
 

5.7 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 
 

 Si  favoriscono orari di  ingresso/uscita, nonché di pausa,  scaglionati  in modo da evitare  il più possibile  contatti 
nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, ecc); 

 Dove  è  possibile,  occorre  dedicare  una  porta  di  entrata  e  una  porta  di  uscita  da  questi  locali  e  garantire  la 
presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 
 
 

5.8 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
 

 Nel caso  in cui una persona presente  in azienda o  in cantiere sviluppi febbre e sintomi di  infezione respiratoria 
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al preposto che informerà il RGS 

 La persona sintomatica sarà posta  in  isolamento e  il RGS avverte  le autorità sanitarie competenti e  i numeri di 
emergenza per il Covid‐19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute e il CSE. 

 

NUMERI UTILI DA CONTATTARE 1500 ‐ 112 – 118 
 
∙ Evitare che la persona sintomatica abbia contatti con le altre persone presenti in cantiere. 

 Nel  caso  di  positività  accertata  dall’autorità  sanitaria  al  covid‐19  procedere  alla  sanificazione,  ∙  Smaltire  i DPI 
all’interno del deposito contenente materiale a possibile rischio biologico 

 Nel caso di positività accertata comunicarlo al CSE che provvederà ad informare le autorità sanitarie per porre in 
quarantena  tutti  i  lavoratori  che  siano  venuti  a  contatto  con  il  collega  contagiato;  se  non  è  possibile  la 
riorganizzazione  del  cantiere  e  del  cronoprogramma  delle  lavorazioni:  Il  CSE  ATTESTA  LA  SOSPENSIONE  DEI 
LAVORI 

 Collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in 
azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid‐19, al fine di permettere alle autorità di applicare  le 
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine,  l’azienda potrà chiedere agli eventuali 
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere. 

 
5.9 ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA 
 
Tutti  i  datori  di  lavoro  delle  imprese  presenti  in  cantiere  coordinati  dall’affidataria  cooperano  attraverso  la 
costituzione di un unico comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione e della 
presente procedura, anche con la partecipazione del RLS/RLST o dell’Organismo Paritetico Territoriale. 
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5.10 GESTIONE DEL COORDINAMENTO 

 Al fine di evitare aggregazioni durante agli spostamenti per raggiungere  il posto di  lavoro e rientrare a casa 
(commuting), favorire favorendo l’uso del mezzo privato o di navette al posto del mezzo pubblico. 

 Al  fine  di  evitare  assembramenti  all’entrata  e  all’uscita  dal  cantiere  si  prevede  una  flessibilità  di  orario 
dell’ingresso e uscita dal cantiere secondo i seguenti orari: 

 entrata _______________________________ 

 uscita ________________________________ 
 

 Prevedere  la  turnazione  per  l’accesso  agli  spazi  comuni,  organizzate  in  gruppi  autonomi,  distinti  e 
riconoscibili, prevedendo una ventilazione continua dei  locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali 
spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano: 

 Gruppo 1__________________________________________________________; 

 Gruppo 2__________________________________________________________; 

 Gruppo 3__________________________________________________________; 

 Gruppo 4__________________________________________________________; 
 

 Sono presenti le seguenti lavorazioni: 

 che consentono il rispetto del distanziamento sociale, dal momento che i lavoratori possono operare da 
soli: _____________________________. 

  

 dove  sono  presenti  più  lavoratori  contemporaneamente  ed  è  possibile  il  rispetto  della  distanza  di 
sicurezza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento e sono presenti i dispositivi 
di protezione individuale: ______________. 

 organizzate  in  gruppi  autonomi,  distinti  e  riconoscibili  caratterizzati  da  una  turnazione  degli  orari 
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea 
nel luogo di lavoro: 
_________________________________________ orari _____________________; 
_________________________________________ orari _____________________; 
_________________________________________ orari _____________________; 

 che  possono  essere  svolte  in  tempi  successivi  senza  compromettere  le  opere  realizzate  pertanto  al 
momento sospese: __________________________________; 

 

 I  fornitori  devono  concordare  gli  orari  di  consegna  con  il  capocantiere  che  si  occuperà  di  pianificare  le 
procedure  di  carico  e  scarico  evitando  l’intervento  del  trasportatore  secondo  il  punto  5.4  della  presente 
procedura; 

 A seguito delle seguenti valutazioni il CSE sospende le lavorazioni: 

 Non è possibile  lavorare a distanza  interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni 
organizzative  e  non  sono  disponibili,  in  numero  sufficiente,  mascherine  e  altri  dispositivi  di  protezione 
individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie 
(risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei 
termini); 

 l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una 
ventilazione continua dei  locali, di un  tempo ridotto di sosta all’interno di  tali spazi e con  il mantenimento 
della distanza di sicurezza di 1 metro tra  le persone che  li occupano; non è possibile assicurare  il servizio di 
mensa  in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali,  in cui consumare  il 
pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo  le specifiche 
distanze; 

  è  stato  accertato  che  un  lavoratore  è  affetto  da  COVID‐19;  necessità  di  porre  in  quarantena  tutti  i 
lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere 
e del cronoprogramma delle lavorazioni; 

  il pernotto degli operai ed  il dormitorio non ha  le caratteristiche minime di  sicurezza  richieste e/o non 
sono possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili; 

  indisponibilità  di  approvvigionamento  di  materiali,  mezzi,  attrezzature  e  maestranze  funzionali  alle 
specifiche attività del cantiere. 
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6. COMPITI E RESPONSABILITA’  
 
LAVORATORE 
COSA NON FARE 
 

 Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore 
di 37,5° C) avendo cura di comunicarlo al proprio datore di lavoro o al preposto 

 Non  deve  recarsi  a  lavoro  nel  caso  in  cui  sia  stato  a  contatto  con  persone  sottoposte  alla misura  della 
quarantena  ovvero  risultati  positivi  al  virus  avendo  cura  di  comunicarlo  al  proprio  datore  di  lavoro  o  al 
preposto 

 Non deve disattendere le disposizioni normative e le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro e dal CSE 
 
COSA DEVE FARE 

 Deve sottoscrivere e rispettare il contenuto della presente procedura. 

 Deve rispettare  le norme  igieniche e di sicurezza dettate dall’Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 e  la distanza 
minima di 1 mt prevista all’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermati dai DPCM 9e 11 marzo 2020 

 Sottoporsi al controllo della temperatura corporea, indossando i dispositivi di protezione idonei 

 Se,  per  alcune  attività  in  cantiere,  è  inevitabile  la  distanza  ravvicinata  tra  due  operatori,  gli  operatori 
dovranno indossare mascherina; 

 Se  il  lavoratore accusa un malore  in  cantiere  riconducibile ai  sintomi del COVID‐19 deve  immediatamente 
munirsi di mascherina, deve mettersi in isolamento e provvedere, a contattare il Servizio Sanitario Nazionale 
comunicarlo al proprio datore di lavoro o al preposto  

 Comunicare eventuali contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid‐19 o provenga da 
zone a rischio al preposto o al datore di lavoro 

 I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con soluzione idroalcolica all’ingresso in cantiere, prima e dopo le 
pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici. 

 Gli  attrezzi manuali  dovranno  essere  dati  in  dotazione  ad  un  solo  operaio  ed  utilizzati  con  i  guanti.  Si 
suggerisce  di  provvedere  alla  loro  igienizzazione,  almeno  quotidiana,  con  soluzione  idroalcolica.  In 
particolare, è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle 
maestranze. 

 I mezzi  di  cantiere,  se  utilizzati  da  più  persone,  dovranno  essere  igienizzati  (per  la  porzione  riguardante 
quadro  di  comando,  volante,  maniglie),  ogni  volta  prima  e  dopo  il  loro  utilizzo  con  apposita  soluzione 
idroalcolica 

 L’impiego di ascensori e montacarichi è consentito solo un operatore per volta, o in alternativa con l’impiego 
di mascherine.  I  comandi,  le  pulsantiere  dovranno  essere  igienizzate  con  apposita  soluzione  idroalcolica 
prima e dopo l’uso. 

 I viaggi da e per i cantieri sono svolti su mezzi arieggiati e con l’impiego di mascherine. 

 Il lavoratore deve rispettare l’eventuale nuova organizzazione del lavoro 
 

 
PREPOSTO 
Oltre a rispettare quanto previsto per il lavoratore 
 

 Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme dettate dall’Allegato 
1 del DPCM 08/03/2020 

 Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati  

 Nel  caso  in  cui  un  operaio  accusasse  un malore  in  cantiere  riconducibile  ai  sintomi  del  COVID‐19  deve 
allontanare gli altri operai  in modo  che  l’operaio, munito di mascherina,  si  trovi  in  isolamento e, nel  caso 
l’operaio avesse difficoltà a contattare  l’emergenza sanitaria provvede al posto suo  illustrando  la situazione 
con precisione. 

 Nel  caso  in  cui  un  operaio  accusasse  un malore  in  cantiere  riconducibile  ai  sintomi  del  COVID‐19  deve 
immediatamente avvisare il Datore di Lavoro e il RGS del cantiere 

 In caso di mancato rispetto delle presenti procedure di lavoro da parte del lavoratore deve comunicarlo RGS 
 



Progetto di Restauro conservativo portico esterno del Plesso 
Scienza della Terra ‐ Mineralogia  – Piazza di Porta S. Donato, 1 Bologna 

PIANO SI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

MC architettura e design srl  ‐ Arch. Marco Colonnelli  
Via Massimo D’Azeglio  37 BOLOGNA 40123 ‐ tel. 051 0392462 fax 051 0392464 info@marcocolonnelli.it 

190 

 

RGS 
Oltre a rispettare quanto previsto per il lavoratore e preposto 
 

 Garantire l’attuazione e l’aggiornamento della presente procedura sentito il CSE 
 
 
DDL 

 Deve distribuire e far applicare la presente istruzione e distribuirne il contenuto. 

 Deve  instaurare un programma di monitoraggio delle condizioni  in evoluzione alla diffusione della malattia 
sul territorio. 

 In  caso  di  evoluzione  delle  condizioni  generali  e  territoriali  il  datore  di  lavoro  deve  variare  la  propria 
organizzazione  con  l’obiettivo  di  ridurre  al massimo  le  potenziali  esposizioni  dei  lavoratori  al  virus  anche 
aumentando i livelli di igiene all’interno dell’azienda. 

 
 
RLS/RLST 

 partecipa alle riunioni del comitato interno per la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione. 
 
 
 

7. COSTI 
Costi propri della sicurezza delle imprese rientranti nelle Spese Generali 
 

 informazione del personale sulle procedure di sicurezza necessarie per prevenzione alla diffusione del Covid‐
19 

 pulizia giornaliera e sanificazione periodica delle parti delle attrezzature postazioni di lavoro fisse a contatto 
con  le mani  degli  operatori  e  (pulsantiera  della  sega  circolare,  della  taglia  piegaferri,  della  betoniera  a 
bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili).  

 pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di 
lavoro  degli  operatori  addetti  alla  conduzione  di  macchine  e  attrezzature  (es.  sollevatori  telescopici, 
escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. 

 pulizia  a  fine  turno  e  la  sanificazione  periodica  di  tastiere,  schermi, mouse,  distributori  di  bevande,  con 
adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti; 

 costo per il contenitore di materiale per la conservazione presso il cantiere di materiale a rischio biologico e 
per il successivo smaltimento (I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B 
(UN3291) secondo la circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020. 

 pulizia dei mezzi del  servizio di  trasporto  aziendale per  raggiungere  il  cantiere  e dei  guanti  e mascherine 
monouso. 

 
Costi della sicurezza da rischi interferenziali computati dal CSE 

 misurazione  della  temperatura  (costo  del  termometro  laser,  dei  DPI  del  lavoratore  che  si  occupa  della 
misurazione della  temperatura e del  tempo necessario per  fare  la misurazione e  l’eventuale  registrazione, 
comunicazione al RGS e al CSE) 

 spazi  in cui Il CSE  individua  le zone  in cui far permanere  le persone risultate con una temperatura corporea 
superiore ai 37,5 °,  interdette all’accesso da parte degli altri  lavoratori con  la sola presenza esclusivamente 
del personale in isolamento momentaneo. 

 utilizzo delle soluzioni idroalcoliche da posizionare all’ingresso del cantieri o in prossimità dei baraccamenti, 
mense, spazi comuni, in caso di impossibilità di utilizzo di acqua e sapone. 

 segnalazione della posizione dei detergenti nelle zone comuni  

 servizi  igienici  dedicati  ai  fornitori,  trasportatori  e  personale  esterno,  comprensivo di  cartelli  di  divieto  di 
utilizzo da parte di altro personale e di servizio di pulizia giornaliera 

 pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, 
locali refettorio 

 pulizia  e  sanificazione  dei  locali  secondo  le  disposizioni  della  circolare  n.  5443  del  22  febbraio  2020  del 
Ministero della Salute, nel caso di presenza di una persona con Covid‐19 
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 dispositivi  di  protezione  individuale mascherine  FFP2  o  FFP3  oppure  in  caso  di  irreperibilità mascherine 
consentite  dal  governo  di  tipo  chirurgico,  guanti,  occhiali,  tute,  cuffie. Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile  il 
mantenimento della distanza interpersonale di 1 m durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, durante la 
fruizione dei servizi  igienico assistenziali comuni,  (locali per  lavarsi, spogliatoi,  refettori,  locali di  ricovero e 
riposo, baraccamenti.) 

 diversa organizzazione del  lavoro con  il relativo aggiornamento del cronoprogramma dei  lavori per orari di 
ingresso/uscita, di pausa, scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, 
sala mensa, ecc); 

 dispositivi  individuali  che  devono  essere  indossati  dai  contatti  stretti  a  persona  risultata  positiva mentre 
abbandona il cantiere (mascherine e guanti monouso) 

 
8. ALLEGATI 
Modulo Registrazione temperatura corporea 
Modulo Autocertificazione temperatura corporea 
Modulo Informativa trattamento Dati Personali 
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Modulo Registrazione temperatura corporea 
 
Ai fini del rispetto della privacy la presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore. 
Per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5° sarà necessario compilare l’apposita scheda 
riportata nella seconda pagina del seguente documento. 
 

IMPRESA: 
 

 

CANTIERE SITO IN:  
 

Nome e Cognome del lavoratore: 
 

dichiara  sotto  la  propria  responsabilità  di  aver  ricevuto  i  dispositivi  di  protezione  individuale  e  di  essere  stato 
sottoposto alla misurazione della  temperatura  corporea e di NON essere  sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero di non essere risultato positivo al COVID‐19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al 
Covid‐19 negli ultimi 14 giorni 

 

DATA  ORA DI RILEVAZIONE FIRMA DEL LAVORATORE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

NOTA BENE 
La presente scheda deve essere compilata per ciascun  lavoratore solo ed esclusivamente nel caso  la temperatura 
rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5°. Ai fini del rispetto della privacy, è necessario compilare singole schede 
per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5°. 
A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37.5° non dovrà essere consentito l’accesso al cantiere. 
 

IMPRESA: 
 

 

CANTIERE SITO IN:  
 

DATA:  
 

Dichiara  sotto  la  propria  responsabilità  di  essere  stato  sottoposto  alla misurazione  della  temperatura  corporea 
risultata  pari  o  superiore  a  37.5°  e,  pertanto,  di  non  poter  accedere  al  luogo  di  lavoro/cantiere  e  di  seguire  le 
indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID‐19 

 

NOME  COGNOME  ORA DI RILEVAZIONE FIRMA DEL LAVORATORE 

   

 
 

FIRMA DELL’ADDETTO ALLA MISURAZIONE 
 

___________________________________ 
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Modulo Autocertificazione temperatura corporea 
 
 

IMPRESA: 
 

 

CANTIERE SITO IN:  
 

DATA:  
 

 
 
Il sottoscritto ______________________________ in qualità di  
 
  Lavoratore autonomo  
  Tecnico esterno  
  Visitatore  
   Altro …………………………………………  
 
dichiara sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea risultata inferiore 
a 37.5° e di poter accedere al  luogo di  lavoro/cantiere seguendo  le  indicazioni  inerenti ai comportamenti corretti da 
adottare per contrastare la diffusione del COVID‐19. 
 
 
Firma _________________ 
 
 
 
Il  sottoscritto  ________________________  in  qualità  di  Datore  di  lavoro  dell’impresa_________________ 
in    appalto   subappalto   sub affidamento, dichiara sotto  la propria responsabilità, di aver effettuato  la misurazione 
della temperatura corporea a tutto il proprio personale presente in cantiere ed è risultata inferiore a 37.5°. Pertanto 
dichiara sotto la propria responsabilità, che il proprio personale può accedere al luogo di lavoro/cantiere seguendo le 
indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID‐19. 
 
 
Firma _________________ 
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Modulo Informativa trattamento Dati Personali (ai sensi art. 13 del Reg. UE n. 679/2016) 
 
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento 
dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID‐19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di 
(denominazione sociale) ____________________ o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
 
Titolare del trattamento 
(denominazione sociale) ____________________________, con sede  legale  in Via/Piazza………………………….., n. …... – 

CAP ………….– CITTÀ………………………, e‐mail: …………………………… 

SE L’IMPRESA HA NOMINATO  IL DPO,  INSERIRE: “Il Data Protection Officer è contattabile al seguente  indirizzo mail: 

………………………………………………./numero di telefono: …….………………………………………………”. 

 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti 
o risultati positivi al COVID‐19; 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 
a) il personale di (denominazione sociale) ____________________. Rispetto a tali interessati, la presente informativa 
integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto 
di lavoro; 
b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli 
uffici di (denominazione sociale) ____________________, o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID‐ 19,in esecuzione del 
Protocollo di  sicurezza anti‐contagio adottato, ai  sensi dell’art. 1, n. 7,  lett. d) del DPCM 11 marzo 2020,dalle parti 
sociali  dell’Edilizia,  il  24  marzo  2020  che  deriva  dal  Protocollo  sottoscritto  dalle  parti  sociali  confederali  il  14 
marzo2020 e che recepisce gli aspetti sostanziali del Protocollo del MIT del 19 marzo 2020. 
La  base  giuridica  del  trattamento  è,  pertanto,  da  rinvenirsi  nell’implementazione  dei  protocolli  di  sicurezza  anti‐
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
 
 
Natura del conferimento dei dati personali  
Il  conferimento  dei  dati  è  necessario  per  accedere  ai  cantieri,  ai  locali  e  agli  uffici  di  (denominazione  sociale) 
____________________,  o  ad  altri  luoghi  comunque  a  quest’ultima  riferibili.  Un  eventuale  rifiuto  a  conferirli 
impedisce di consentire l’ingresso. 
 
 
Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato dal personale di (denominazione sociale) ____________________, che agisce sulla base di 
specifiche  istruzioni  fornite  in  ordine  alle  finalità  e  alle modalità  del  trattamento.  [SE  INVECE  IL  TRATTAMENTO  È 
SVOLTO DA UN  RESPONSABILE DEL  TRATTAMENTO  ‐  società  o  altri  organismi  esterni  cui  sia  affidato  il  servizio)  ‐ 
INDICARE:  “Il  trattamento  è  effettuato DENOMINAZIONE DEL RESPONSABILE,  nella  sua  qualità  di Responsabile del 
trattamento.”]. 
I dati personali non  saranno oggetto di diffusione, né di  comunicazione  a  terzi,  se non  in  ragione delle  specifiche 
previsioni  normative  (es.  in  caso  di  richiesta  da  parte  dell’Autorità  sanitaria  per  la  ricostruzione  della  filiera  degli 
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID‐ 19). 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio 
da COVID‐19 e  conservati non oltre  il  termine dello  stato d’emergenza, attualmente  fissato al 31  luglio 2020 dalla 
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 
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Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 
INSERIRE  SOLO  SE  PREVISTO  IL  TRASFERIMENTO  IN  PAESI  EXTRA  UE,  INDICATO  LE  GARANZIE  DI  PROTEZIONE 
ADOTTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL GDPR. 
 
Diritti degli interessati 
In  qualsiasi momento,  gli  interessati  hanno  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
Queste  richieste  potranno  essere  rivolte  a  (denominazione  sociale)  ____________________,  con  sede  legale  in 

Via/Piazza…………………………..., n. …. – CAP……………. – CITTÀ…………………., e‐mail: ………………………………………………. 

Inoltre, nel caso  in cui si ritenga che  il trattamento sia stato svolto  in violazione della normativa sulla protezione dei 
dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
Piazza Venezia, 11 ‐ 00187 ‐ Roma. 
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9.  LISTA  DISTRIBUZIONE  (La  sottoscrizione  della  presente  lista  di  distribuzione  sostituisce  la  compilazione  del 
Modulo 1 del Protocollo Covid) 
 
Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative alla presente procedura, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate  e  si  impegna  a  rispettare  le  indicazioni  inerenti  ai  comportamenti  corretti  da  adottare  ed  alle  regole 
fondamentali  di  igiene,  per  contrastare  la  diffusione  del  COVID‐  19.  Dichiara  inoltre  di  aver  preso  visione  delle 
informative affisse in cantiere. 
 

DATA   IMPRESA  Lavoratore
(Visitatore/Tecnico/Lavoratore 
Autonomo) 

Firma per ricevuta
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TAVOLE ESPLICATIVE 
RELATIVE AGLI ASPETTI DELLA 

SICUREZZA 
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PLANIMETRIA GENERALE DEL CANTIERE . 
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DETTAGLI DELLE FASI DI CANTIERE 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1 – VIA ZAMBONI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2 –  COMPLETAMENTO VIA ZAMBONI E PORZIONE DI PIAZZA DI PORTA SAN DONATO   
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FASE 3A +3B –  COMPLETAMENTO DI PIAZZA DI PORTA SAN DONATO E PORZIONE DI VIA IRNERIO 
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FASE 4A + 4B COMPLETAMENTO DI VIA IRNERIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 DETTAGLIO SCHEMA DELL’AREA DI CANTIERE NEL CORTILE INTERNO AL PLESSO SCIENZA DELLA TERRA‐MINERALOGIA 
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PLANIMETRIA CON INDICAZIONE  DELLA VIABILITA’  ATTUALE 
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DEVIAZIONE TEMPORANEA PISTA CICLABILE        PERCORSO PEDONALE TEMPORANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO PEDONALE TEMPORANEO NELL’AERA DI SOSTA SU VIA IRNERIO      INGOMBRO PONTEGGIO 

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE  DELLA VIABILITA’  MODIFICATA TEMPORANEAMENTE PER CONSENTIRE  

L’ESECUZIONE DEI LAVORI 




