
DG_07_CRONO

OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

11/10/2019

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

REV.

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO

DATA

AS-BUILT
X

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

PROGETTO ARCHITETTONICO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

TICKET N.FABBRICATO N.

29520

701-718-729 

PROPRIETA' EDIFICIO

ALMA MATER STUDIORUM 

IN FASE DI PROGETTAZIONE

arch. MARIA PANDOLFO

PROFESSIONISTI INCARICATI

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ASSISTENZA TECNICA
MAIN MANEGEMENT E 

geom. DINA UCCELLI

ing. GIORGIA PREDARI

per. ind. MARCO MIGANI

per. ind. GIORGIO MORARA

arch. ANNA VECCHI

_________

PROGETTO NUOVO BARICENTRO
REALIZZAZIONE STUDENTATO

E RELATIVI SERVIZI PER GLI STUDENTI
BOLOGNA

sito in via Belmeloro 8/2-8/3 e in via San Giacomo 11

INGEGNERIA SRLPER ELABORAZIONI GRAFICHE

CRONOPROGRAMMA



MESI 
LAVORAZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

allestim. cantiere con sgomberi

demolizioni coperture

demolizioni solai

demolizioni e smontaggi:

smontaggio infissi

rimozione impianti

rimoz. di  intonaci pavim. e rivest.

rimozione massetti

demolzioni di pareti in muratura

scavi di fondazione

fondazioni

scavo a sez.obbligata imp. esterni

realizzazione impianto fognario

vespaio

struttura in c.a. in elevazione

copertura

murature con consol.+ realiz.pareti

murature esterne ed interne

riparazioni lesioni

impianto idrico sanitario

impianto meccanico

impianto elettrico

realizzazione massetti e soglie

intonaci esterni ed interni

realizzazione pavimenti e rivest.

tinteggiature interne

posa infissi 

controsoffitti

tintegg. esterne e finiture varie

smobilizzo area cantiere e pulizia

arredo edifici
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