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AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

OGGETTO ELABORATO SCALA

DATA

N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO ARCHITETTONICO

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

01/03/2021

CODICE PROGETTO N.

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

TICKET N.CODICE EDIFICIO N.

REV.

33038J75E170000100055008

TECNICA DEFINITIVO ESECUTIVO X

DEL CAMPO DA CALCIO 

arch. OTTAVIA SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)

ing. LORENZO SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)

PROPRIETA' EDIFICIO
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

IN FASE DI PROGETTAZIONE

arch. MONICA PAGNETTI
DIRETTORE DEI LAVORI

arch. OTTAVIA SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)

DATA

PROFESSIONISTI INCARICATI

AS-BUILT

ing. ANDREA BRASCHI
DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PREZIOSI
OZZANO DELL'EMILIA - BOLOGNA

FATTIBILITA'

ECONOMICA

ELABORATO N°

PE.DG.CR

arch. OTTAVIA SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)

arch. OTTAVIA SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)

ing. LORENZO SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)

CRONOPROGRAMMA



ALLESTIMENTO CANTIERE E RECINZIONI

ALLACCIO ACQUA E ENERGIA ELETTRICA

SMONTAGGIO RECINZIONI E IMP. ILLUMINAZIONE

DEMOLIZONE PLINTI  POZZETTI E TAPPETO CAMPO

SBANCAMENTI E MOVIMENTI TERRA

POSA SOTTOSTRATI CAMPO E CORDOLI

POSA TAPPETO SINTETICO

POSA RECINZIONE CAMPO

POSA POZZETTI  CANALIZZAZIONI  PLINTI CISTERNA

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

ARREDO CAMPO

RIFACIMENTO RECINZIONE ESTERNA

FRESATURE PIANTUMAZIONI E RIPRISTINI MANTO ERBOSO

TINTEGGIATURE INTERNE FABBRICATO SPOGLIATOI

SMOBILIZZO CANTIERE

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4
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