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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
ASILO AZIENDALE E
SCUOLA MATERNA
nel complesso di via Filippo Re - via Filippo Re - Bologna

PROPRIETA' EDIFICIO
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

COD. EDIFICIO CUP TICKET N.
NUOVA REALIZZAZIONE J39H12000630001 23110

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. CRISTINA TARTARI

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO arch. MARIA PANDOLFO
COLLABORATORE PROGETTO
ARCHITETTONICO geom. ALESSANDRO CARAPIA
PROGETTO VERDE dott. ALESSANDRO RAGAINI
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI per. ind. ROBERTO RICCI
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI per. ind. UBER DEMOLA
PROGETTO OPERE STRUTTURALI ing. TIZIANO CARLI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA ing. TIZIANO CARLI

IN FASE DI PROGETTAZIONE
arch. MARIA PANDOLFO

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE [ ] DEFINITIVO[ ] ESECUTIVO[X] AS-BUILT[ |

OGGETTO TAVOLA SCALA TAVOLA N°

CRONOPROGRAMMA PATA GIUGNO 2019

REV. DATA

DG12-CRONO




Nome attivita

Durata

1 | 2 10 11 12 13 14 15 16

Allestimento del cantiere 12g vﬁ‘

Realizzazione della recinzione e degli 29 I

Realizzazione di schermatura di cantie 29

Allestimento di servizi igienico-assister 19

Allestimento di servizi sanitari del canti 19

Allestimento di depositi, zone per lo stc 19

Realizzazione della viabilita di cantiere 29

Taglio di alberi ed estirpazione delle ce 39 I

Realizzazione di impianto di messa a t 29 I

Realizzazione di impianto di protezione 29 I

Realizzazione di impianto elettrico del « 29 I

Realizzazione di impianto d'illuminazio 19 I

Realizzazione di impianto idrico del cat 19 I
Strutture in fondazione 101 g v

Scavo di sbancamento 39 .

Posa di sabbiella da riempimento eseg 2g I

Getto in calcestruzzo magro 19 |

Realizzazione della carpenteria per le ¢ 39 . |

Lavorazione e posa ferri di armaturape | 10 g - I

Getto in calcestruzzo per le strutture in 29 | |

Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 |

Realizzazione di vespaio areato con el 49
Strutture in elevazione 35¢g A 4 V‘

Realizzazione della carpenteria per le ¢ 59 I

Lavorazione e posa ferri di armatura pe 8¢ .

Getto in calcestruzzo per le strutture in 29 |

Montaggio del ponteggio metallico fiss: 29

Lavorazione e posa ferri di armatura pe 59

Realizzazione di solaio in latero cemen 29

Realizzazione di impalcato di protezior 39

Montaggio di grossa orditura di tetto in 8¢ -

Montaggio di tavolato in legno lamellar 39 I
Copertura in legno 212g v v‘

Posa di tenuta all'aria 19

Applicazione esterna di pannelli isolan 29
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Nome attivita Durata — ‘ =
Impermeabilizzazione di coperture 19 I
Montaggio di scossaline e canali di grc 39 I
Posa di manto di copertura in coppi 29 I
Montaggio di pluviali e canne di ventila 19 I
Installazione sistemi di ancoraggio in ¢ 49 .
Copertura in latero cemento 206 g w #
Formazione di massetto per coperture 29 I
Posa di barriera al vapore 19 I
Applicazione esterna di pannelli isolan 29 I
Montaggio di pannelli prefabbricati in le 29 I
Impermeabilizzazione di coperture 19 I
Posa elemento di protezione, drenaggi 29 I
Montaggio di scossaline e canali di grc 39 I
Montaggio di pluviali e canne di ventila 19 I
Installazione sistemi di ancoraggio in ¢ 49 .
Opere edili interne 11149 A 4 #
Realizzazione di tamponature 39 I
Realizzazione di tramezzature interne 39 .
Formazione di massetto di riempiment 49 .
Realizzazione di pareti divisorie interne 49 I I
Realizzazione controsoffitti in cartonge 3g .
Formazione intonaci interni (industrializ 79 -
Applicazione interna di pannelli isolant 29 I
Formazione di massetto per pavimenti 59 .
Posa di pavimenti per interni in cerami 39 I
Posa di pavimenti per interni in materie 39 I
Posa di rivestimenti interni 39 I
Impianti 193 ¢g A 4 V‘
Assistenze murarie per impianti 59 vv‘
Esecuzione di tracce eseguite a 29 I
Esecuzione di tracce eseguite cc 59 -
Impianti idrico-sanitario 150 g A 4 %
Realizzazione della rete di distrit | 10 g -
Montaggio di apparecchi igienicc 29 I
Impianti termici 9049 A 4 ¢
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Nome attivita Durata — ‘ - = . - ‘
Posa di conduttura per teleriscal 29 .
Realizzazione della rete di distrik 49 .

Impianti a fonti rinnovabili 8¢ ﬁ
Realizzazione di impianto solare 8¢ -

Impianti antincendio 339 A 4 v‘

Realizzazione della rete idrica e 39 I
Realizzazione della rete e dei sis 39 I
Realizzazione di impianto audio 39 I

Impianti per la qualita dell'ariaindo | 77 g A 4 f
Realizzazione di impianto di vent 849 - I

Impianti elettrici 62g v V‘

Realizzazione di impianto elettric | 14 g - .
Realizzazione di impianto di mes 29 I
Realizzazione di impianto di prot 29 .

Impianti d'illuminazione internaed « {130 g A 4 #
Realizzazione di impianto di illun 99 . .

Installazione di corpi illuminanti 39 I

Impianti rete dati e fonia 529 A 4 %

Realizzazione di impianto di rete 8¢ . .
Realizzazione di impianto telefor 8¢ . .
Realizzazione di impianto citofon 849 . .

Posa di reti per allaccio (fuoriarea« | 20 g Vﬁ‘
Realizzazione della recinzione te 39 I I I
Taglio di asfalto di carreggiata sti 39 I I I
Demolizione di fondazione strad: 39 I I I
Scavo a sezione obbligata 69 I I I
Pozzetti di ispezione 39 I I I
Posa di conduttura idrica in mate 39 I I I
Posa di cavidotto per rete elettric 39 I I I
Rinterro e compattazione di sca\ 39 I I I
Formazione di fondazione strade 39 I I I
Formazione di manto di usura e 39 I I I
Pulizia di sede stradale 39 I I I
Rimozione della recinzione temp 39 I I I
Posa di transenne per la protezic 19 I

Realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di via Filippo Re - via Filippo Re - Bologna - Pag. 4



maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo

maria.pandolfo3
Rettangolo


Nome attivita Durata = B ‘
Posa di cavi elettrici all'interno di 29 I
Rimozione di transenne per la pr 19 |
Vasche di raccolta acqua bianche 9g ﬁ
Scavo di sbhancamento 29 I
Risezionamento del profilo del te 19 I
Protezione delle pareti di scavo 19 I
Realizzazione di parapetto fronte 19 I
Realizzazione della carpenteria | 19 |
Lavorazione e posa ferri di armat 19 |
Getto in calcestruzzo per le strut 19 I
Montaggio di strutture prefabbric 29 I
Rinterro di scavo eseguito a mac 19 I
Finiture esterne 107 g A 4 %
Posa in opera di soglie in marmo o piet 49 I I
Formazione intonaci esterni (industriali 49 .
Montaggio di struttura di sostegno per 19 I
Posa di rivestimenti esterni in laterizio 19 I
Posa in opera di serramenti 1559 A 4 #
Montaggio di serramenti esterni 29 I
Montaggio di porte per esterni 29 I
Montaggio di serramenti interni 29 .
Montaggio di porte interne 249 I
Posa di lucernario 59 .
Montaggio di porte tagliafuoco 29 I
Tinteggiature 559 A\ 4 #
Tinteggiatura di superfici esterne 49 .
Tinteggiatura di superfici interne 849 . .
Sistemazioni esterne 92¢g v V‘
Scavo a sezione obbligata 49 I I
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 |
Posa di fossa biologica prefabbricata 19 |
Posa di conduttura fognaria 29 I
Posa di conduttura idrica 249 I
Posa di conduttura elettrica 29 I
Posa di conduttura telefonica 19 I
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