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ALLEGATO "A"

Comune di Bologna
Provincia di BO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di via Filippo Re
- via Filippo Re - Bologna
COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Bologna.

CANTIERE: Via Filippo Re, Bologna (BO)

Ravenna, 28/09/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere Carli Tiziano)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RETTORE PRO TEMPORE UBERTINI FRANCESCO)

ingegnere Carli Tiziano
Via Serchio n.3

48121 Ravenna (RA)

Tel.: 054461020 - Fax: 054461020
E-Mail: tizianocarli@essecistudio.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita

Durata

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7

M | M2 | M3 M4 M5 | M6 MZ | M8 | Mg M0 | M1 | M12 M13 | M14 | M15 M6 | M17__| M18 M19 | M20

Allestimento del cantiere 12¢g
Realizzazione della recinzione e degli ¢ 29
Realizzazione di schermatura di cantie 29
Allestimento di servizi igienico-assister 19
Allestimento di servizi sanitari del canti 19
Allestimento di depositi, zone per lo stc 19
Realizzazione della viabilita di cantiere 29
Taglio di alberi ed estirpazione delle ce 39
Realizzazione di impianto di messa a t 29
Realizzazione di impianto di protezione 29
Realizzazione di impianto elettrico del « 29
Realizzazione di impianto d'illuminazio 19
Realizzazione di impianto idrico del cai 19

Strutture in fondazione 101 g
Scavo di sbancamento 39
Posa di sabbiella da riempimento eseg 2g
Getto in calcestruzzo magro 19
Realizzazione della carpenteria per le ¢ 39
Lavorazione e posa ferri di armaturape | 10 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in 29
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19
Realizzazione di vespaio areato con el 49

Strutture in elevazione 359
Realizzazione della carpenteria per le ¢ 59
Lavorazione e posa ferri di armatura pe 8¢
Getto in calcestruzzo per le strutture in 29
Montaggio del ponteggio metallico fiss: 29
Lavorazione e posa ferri di armatura pe 59
Realizzazione di solaio in latero cemen 29
Realizzazione di impalcato di protezior 39
Montaggio di grossa orditura di tetto in 8¢
Montaggio di tavolato in legno lamellar 39

Copertura in legno 212 g
Posa di tenuta all'aria 19
Applicazione esterna di pannelli isolan 29

v v
I
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Nome attivita Durata Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7
M [ M2 | M3 M4 M5 | M6 M7 [ M8 [ M9 Mo [ M1 [ wm12 M3 [ M4 [ w15 M6 | M17 [ M18 M19 [ M20
Impermeabilizzazione di coperture 19 |
Montaggio di scossaline e canali di grc 39 I
Posa di manto di copertura in coppi 29 I
Montaggio di pluviali e canne di ventila 19 I
Installazione sistemi di ancoraggio in ¢ 449 .
Copertura in latero cemento 206 g A 4 V‘
Formazione di massetto per coperture 29 I
Posa di barriera al vapore 19 |
Applicazione esterna di pannelli isolan 29 I
Montaggio di pannelli prefabbricati in le 29 I
Impermeabilizzazione di coperture 19 I
Posa elemento di protezione, drenaggi 29 I
Montaggio di scossaline e canali di grc 39 I
Montaggio di pluviali e canne di ventila 19 |
Installazione sistemi di ancoraggio in ¢ 49 .
Opere edili interne 11149 A 4 V‘
Realizzazione di tamponature 39 I
Realizzazione di tramezzature interne 39 .
Formazione di massetto di riempiment 49 I
Realizzazione di pareti divisorie interne 49 I I
Realizzazione controsoffitti in cartonge 39 .
Formazione intonaci interni (industrializ 79 -
Applicazione interna di pannelli isolant 29 I
Formazione di massetto per pavimenti 59 .
Posa di pavimenti per interni in cerami 39 I
Posa di pavimenti per interni in materie 39 I
Posa di rivestimenti interni 39 I
Impianti 193¢ A 4 v‘
Assistenze murarie per impianti 5¢g vv‘
Esecuzione di tracce eseguite a 29 I
Esecuzione di tracce eseguite cc 59 .
Impianti idrico-sanitario 150 g v #
Realizzazione della rete didistrit | 10 g -
Montaggio di apparecchi igienicc 29 I
Impianti termici 90g v #
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Nome attivita Durata Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7
M [ M2 [ M3 M4 M5 | Me M7 [ m8 [ M9 MIO [ M1 [ M2 M3 [ M4 [ M5 M6 [ M7 [ M18 M19 [ M20
Posa di conduttura per teleriscal 29 I
Realizzazione della rete di distrik 49 I

Impianti a fonti rinnovabili 8¢ ﬁ
Realizzazione di impianto solare 8¢ -

Impianti antincendio 339 v—vl
Realizzazione della rete idrica e 39 I
Realizzazione della rete e dei sis 39 I
Realizzazione di impianto audio 39 I

Impianti per la qualita dell'ariaindo | 77 g A 4 #

Realizzazione di impianto di vent 849 . I

Impianti elettrici 629 w #
Realizzazione di impianto elettric | 14 g - .
Realizzazione di impianto di mes 29 I
Realizzazione di impianto di prot 29 I

Impianti d'illuminazione internaed « |130 g A 4 #
Realizzazione di impianto di illun 99 . I
Installazione di corpi illuminanti 39 I

Impianti rete dati e fonia 52 ¢ A 4 #

Realizzazione di impianto di rete 8¢ . .
Realizzazione di impianto telefor 8¢ . .
Realizzazione di impianto citofon 849 . .

Posa di reti per allaccio (fuoriarea« | 20 g Vﬁ‘
Realizzazione della recinzione te 39 I I I
Taglio di asfalto di carreggiata sti 39 I I I
Demolizione di fondazione strad: 39 I I I
Scavo a sezione obbligata 69 I I I
Pozzetti di ispezione 39 I I I
Posa di conduttura idrica in mate 39 I I I
Posa di cavidotto per rete elettric 39 I I I
Rinterro e compattazione di sca\ 39 I I I
Formazione di fondazione strade 39 I I I
Formazione di manto di usura e 39 I I I
Pulizia di sede stradale 39 I I I
Rimozione della recinzione temp 39 I I I
Posa di transenne per la protezic 19 I
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Nome attivita Durata Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7
M [ M2 [ M3 M4 M5 | Me M7 [ m8 [ M9 MIO [ M1 [ M2 M3 [ M4 [ M5 M6 [ M7 [ M18 M19 [ M20
Posa di cavi elettrici all'interno di 29 I
Rimozione di transenne per la pr 19 |
Vasche di raccolta acqua bianche 9g ﬁ
Scavo di sbancamento 29 I
Risezionamento del profilo del te 19 I
Protezione delle pareti di scavo 19 I
Realizzazione di parapetto fronte 19 I
Realizzazione della carpenteria | 19 |
Lavorazione e posa ferri di armat 19 I
Getto in calcestruzzo per le strut 19 I
Montaggio di strutture prefabbric 249 I
Rinterro di scavo eseguito a mac 19 I
Finiture esterne 107 g A 4 %
Posa in opera di soglie in marmo o piet 49 I I
Formazione intonaci esterni (industriali 49 .
Montaggio di struttura di sostegno per 19 I
Posa di rivestimenti esterni in laterizio 19 I
Posa in opera di serramenti 155 ¢ A 4 %
Montaggio di serramenti esterni 29 I
Montaggio di porte per esterni 29 I
Montaggio di serramenti interni 29 .
Montaggio di porte interne 249 I
Posa di lucernario 59 .
Montaggio di porte tagliafuoco 29 I
Tinteggiature 559 v %
Tinteggiatura di superfici esterne 49 .
Tinteggiatura di superfici interne 849 I l
Sistemazioni esterne 92¢g A 4 v‘
Scavo a sezione obbligata 49 I I
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 |
Posa di fossa biologica prefabbricata 19 I
Posa di conduttura fognaria 29 I
Posa di conduttura idrica 29 I
Posa di conduttura elettrica 29 I
Posa di conduttura telefonica 19 I
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Nome attivita Durata Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7
M [ M2 | M3 M4 M5 | M6 M7 [ M8 [ M9 Mo [ M1 [ wm12 M3 [ M4 [ w15 M6 | M17 [ M18 M19 [ M20
Rinfianco con sabbia eseguito a mano 19 |
Realizzazione della carpenteria per opt 39 I |
Lavorazione e posa ferri di armatura pe 49 I I
Getto in calcestruzzo per opere non sti 29 I I
Formazione di massetto per pavimente 249 I
Posa di pavimenti per esterni 39 I
Realizzazione di muretto in mattoni 19 |
Realizzazione della recinzione e di can 39 .
Formazione di tappeto erboso 19 I
Messa a dimora di piante 19 |
Installazione di giochi per bambini 19 I
Installazione di portabiciclette 19 |
Installazione di pergolato 19 |
Parcheggio 139 ﬁ
Scavo di sbancamento 39 I
Formazione di rilevato stradale 29 I
Formazione di fondazione stradale 29 I
Formazione di manto di usura e colleg: 29 I
Formazione di manto di usura 29 I
Realizzazione di segnaletica orizzontal 29 I
Smobilizzo del cantiere 180 g v %
Smontaggio del ponteggio metallico fis 249 I
Pulizia generale dell'area di cantiere 59 .
Smobilizzo del cantiere 59 .
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