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ALLEGATO "A"

Comune di Fano
Provincia di PU

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
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Studio TI s.r.l. Legenda:

Descrizione attività cardine Giorni

OPERE EDILI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 11

REALIZZAZIONE DELLE PARTIZIONI VERRTICALI E 
ORIZZONTALI

20

RIPRESE DELLA PAVIMENTAZIONE

10

TINTEGGIATURE

21

MESSA IN OPERA DELLE CAMERE FREDDE

15

INFFISSI

8

IMPIANTI MECCANICI

INSTALLAZIONE UTA ED ESTRATTORI 7

RETI AERAULICHE COPERTURA 7

RETI AERAULICHE VERTICALI 15

RETI AERAULICHE PIANO PRIMO 70

INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE 7

RETI IDRONICHE COPERTURA 7

COLLEGAMENTI IDRAULICI INTERNI 60

IMPIANTO IRDICO SANITARIO 7

GAS TECNICI DISTRIBUZIONI ESTERNE 7

GAS TECNICI DISTRIBUZIONI INTERNE 7

GAS TECNICI ALLACCIAMENTO CAPPE 5

SCARICO 15

IMPIANTO VRV CAMERE FREDDE 7

PROGRAMMAZIONE BMS 20

IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI

COLLEGAMENTI CABINA-QUADRO 
GENERALE

15

QUADRI ELETTRICI 15

POSA CAVI E LINEE DI DISTRIBUZIONE 20

ALIMENTAZIONE MACCHINE 
COPERTURA

7

PUNTI PRESE E COMANDI 30

INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO 10

ALIMENTAZIONE CAMERE FREDDE 7

ILLUIMINAZIONE INTERNA 15

INSTALLAZIONE UPS 7

ARREDI

INSTALLAZIONE CAPPE E ARREDI 
TECNICI

15

COLLAUDI

COLLAUDO 7

COLLAUDO SISTEMA DI REGOLAZIONE 5

REDAZIONE ELABORATI AS BUILT 4

ATTIVITA'

FANO MARINE CENTER

MESE 6MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5
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